

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**  
**ESCUELA DE POSGRADO**  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA MENCION GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO  
REGIONAL



---

**“ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CCATCCA. 2015 – 2018”**

---

TESIS PRESENTADO POR

BACH. CHARA MAMANI RUTH NÉLIDA

PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE  
MAESTRO EN ECONOMÍA MENCION GESTIÓN  
PÚBLICA Y DESARROLLO REGIONAL.

**Asesor:** Mg. Beizaga Ramirez, Walter Claudio

CUSCO – PERÚ

2022

## RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de eficiencia alcanzada en los proyectos ejecutados - concluidos por la Municipalidad Distrital de Ccatcca, en el periodo 2015 – 2018; considerando la gran importancia de conocer la eficiencia en los proyectos ejecutados en los gobiernos locales y principalmente en las municipalidades distritales, para mejorar el uso eficiente de los recursos del estado.

La investigación es de nivel descriptivo, para determinar la eficiencia en los proyectos ejecutados se ha considerado diez proyectos ejecutados y culminados en el periodo 2015-2018, la información para el análisis se ha obtenido de los documentos generados en la fase de ejecución de los proyectos; documentos técnicos como son: expedientes técnicos y sus resoluciones de aprobación, acta de entrega de los proyectos, liquidación financiera y técnica, informes mensuales de la ejecución y del aplicativo informático de inversión pública y presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La eficiencia alcanzada de los proyectos ejecutados se analiza en cuanto a logro de metas físicas, cumplimiento de metas financieros y cumplimiento en periodos de ejecución; la eficiencia es definido por medio de rangos como se detalla: un resultado mayor a una unidad (1) se considera muy eficiente, un resultado igual a 1 es un indicador de eficiente y un resultado por debajo a 1 es ineficiente.

Con la presente investigación se obtuvo que los proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ccatcca en los periodos estudiados (2015 – 2018), tienen nivel eficiente baja o ineficientes; 50% tiene ejecución menor al 100% de sus

metas físicas, con respecto a cumplimiento de metas financieras, el 70% de los proyectos se ejecutaron de manera ineficiente; principalmente proyectos con fuente de financiamiento de donaciones y transferencias los factores que influyeron en su ineficiencia en cuanto a cumplimiento de periodo de ejecución son: falta de presupuesto, problemas logísticos en el abastecimiento de materiales, lluvias por temporada, paralizaciones de obra por motivos no previstos; con respecto a cumplimiento de periodo de ejecución, de total el 90% de los proyectos son ineficientes y solo el 10% de los proyectos tiene nivel eficiente.

**PALABRAS CLAVE**

Nivel de eficiencia, costo, tiempo, adicionales de obra, ampliación de plazo.