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RESUMEN 

El presente informe técnico detalla las funciones más relevantes realizadas en mi calidad de ASISTENTE TÉCNICO DE INVERSIÓN II en el “PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN   DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO CUSCO", dicho proyecto consta con una 

inversión inicial de S/. 6,874,732.08 y un plazo de ejecución de 14 meses calendario, dicho proyecto está conformado por 5 componentes los cuales son: 

• COMPONENTE 01: ADECUADO SISTEMA DE INFORMACIÓN YOMUNICACIÓN INTEGRADO PARA LA GRD 

• COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

• MODULO DEMOSTRATIVO 01: I.S.M. LEANDRO ALVIÑA MIRANDA 

• MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

• MODULO DEMOSTRATIVO 03: I. E. LUIS VALLEJOS SANTONI - HUCHUY RUNA 

• COMPONENTE 03: SISTEMA DE SEÑALES DE ALERTA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA RESPUESTA DE ALERTA TEMPRANA 

• COMPONENTE 04: SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y POBLACIÓN EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

• COMPONENTE 05: CAPACITACION Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

Las funciones realizadas por mi persona se enmarcan en el COMPONENTE 02 siendo el ASISTENTE TÉCNICO DE INVERSIÓN II en el proceso de intervención física de los tres inmuebles que se encuentran 

dentro del componente 02. 

El CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA tuvo un presupuesto inicial de 685,498.65 (seis cientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho con 65/100 nuevos soles) y un plazo de ejecución de 

180 días calendarios. 

El inicio de actividades físicas en el módulo demostrativo N° 02 se registró mediante Acta de INICIO DE OBRA FISICO Del “CETPRO JUAN TOMAS TUYROTUPAC INCA” en fecha 03/06/2023. 

En el proceso de ejecución física este inmueble tuvo 03 modificaciones presupuestales y 02 modificaciones de plazo. 

El expediente de modificación presupuestal N°01 de adicionales por Partidas Nuevas y deductivos aumenta el presupuesto total en S/. 79,350.43 (setenta y nueve mil trecientos cincuenta con 43/100 soles). Por lo 

tanto, las modificaciones solicitadas incrementaran en un 11.58 % en relación al costo del presupuesto del expediente técnico, estos montos corresponden a modificaciones no sustanciales, por lo que no se desvirtúa la 

naturaleza del proyecto ni sus objetos y continúa siendo rentable socialmente. 

El expediente de modificación presupuestal N°02 de adicionales por Partidas Nuevas y deductivos aumenta el presupuesto total en S/. 86,325.37 (ochenta y seis mil trecientos veinticinco con 37/100 soles). Por lo 

tanto, las modificaciones solicitadas incrementaran en un 11.29 % en relación al costo del presupuesto aprobado del expediente de modificación N° 01, estos montos corresponden a modificaciones no sustanciales, por 

lo que no se desvirtúa la naturaleza del proyecto ni sus objetos y continúa siendo rentable socialmente. 



 

 

iii 

El expediente de modificación presupuestal N°03 de adicionales por Partidas Nuevas, deductivos y mayores metrados reduce el presupuesto total en S/. 66,883.95 (sesenta seis mil ochocientos ochenta y tres con 

95/100 soles). Por lo tanto, las modificaciones solicitadas disminuyen en un 7.86 % en relación al costo del presupuesto aprobado del expediente de modificación N° 02, estos montos corresponden a modificaciones no 

sustanciales, por lo que no se desvirtúa la naturaleza del proyecto ni sus objetos y continúa siendo rentable socialmente. 

La intervención en el CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA resulto con un presupuesto final de obra de S/. 784,290.50 (setecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa con 50/100 soles) 

El expediente de modificación de plazo N°01 aumenta el plazo en 71 días calendarios, teniendo como un nuevo plazo de ejecución física de 251 días calendarios 

El expediente de modificación de plazo N°02 aumenta el plazo en 171 días calendarios, teniendo como un nuevo plazo de ejecución física de 422 días calendarios 

La intervención en el CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA resulto con un plazo total de 422 días calendarios, culminando en fecha 28/07/2024. 

La intervención física del inmueble se enmarco en varios subcomponentes que a continuación se detalla con las partidas mas relevantes en la intervención: 

• OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

• OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

• SEGURIDAD Y SALUD 

• ESTRUCTURAS 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 

• ARQUITECTURA 

• MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

• REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

• CIELORRASOS 

• PISOS Y PAVIMENTOS 

• ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 

• CARPINTERIA DE MADERA 

• CERRAJERÍA 

• VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

• PINTURA 

• INSTALACIONES SANITARIAS 

• INSTALACIONES ELECTRICAS 

• INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Riesgo, Reducción, Vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

This technical report details the most relevant functions performed in my capacity as INVESTMENT TECHNICAL ASSISTANT II in the "INVESTMENT PROJECT CREATION OF THE DISASTER RISK 

MANAGEMENT SERVICE IN THE HISTORIC CENTER OF CUSCO - CUSCO DISTRICT - CUSCO PROVINCE - CUSCO DEPARTMENT", said project has an initial investment of S/. 6,874,732.08 and an 

execution period of 14 calendar months, said project is made up of 5 components which are: 

• COMPONENT 01: ADEQUATE INTEGRATED INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM FOR DRM 

• COMPONENT 02: SUFFICIENT EQUIPMENT FOR THE OPERATION OF THE DISASTER RISK MANAGEMENT SYSTEM 

• DEMONSTRATION MODULE 01: I.S.M. LEANDRO ALVIÑA MIRANDA 

• DEMONSTRATION MODULE 02: CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

• DEMONSTRATION MODULE 03: I. E. LUIS VALLEJOS SANTONI - HUCHUY RUNA 

• COMPONENT 03: WARNING SIGNAL SYSTEM AND EQUIPMENT FOR EARLY WARNING RESPONSE 

• COMPONENT 04: AWARENESS AND TRAINING OF CIVIL SOCIETY AND THE POPULATION IN DISASTER RISK MANAGEMENT 

• COMPONENT 05: TRAINING AND PREPARATION OF PERSONNEL IN CHARGE OF DISASTER RISK MANAGEMENT 

The functions performed by me are framed in COMPONENT 02, being the TECHNICAL ASSISTANT FOR INVESTMENT II in the physical intervention process of the three properties that are within the 

component 02. 

The CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA had an initial budget of 685,498.65 (six hundred eighty-five thousand four hundred ninety-eight with 65/100 new soles) and an execution period of 180 

calendar days. 

The start of physical activities in the demonstration module No. 02 was recorded by means of the START OF PHYSICAL WORK Act of the "CETPRO JUAN TOMAS TUYROTUPAC INCA" on 06/03/2023. 

In the physical execution process, this property had 03 budget modifications and 02 term modifications. 

The budget modification file No. 01 of additional for New Items and deductions increases the total budget by S/. 79,350.43 (seventy-nine thousand three hundred fifty with 43/100 soles). Therefore, the requested 

modifications will increase by 11.58% in relation to the cost of the technical file budget, these amounts correspond to non-substantial modifications, so the nature of the project and its objectives are not distorted and it 

continues to be socially profitable. 

The budget modification file N°02 of additional for New Items and deductions increases the total budget by S/. 86,325.37 (eighty-six thousand three hundred twenty-five with 37/100 soles). Therefore, the 

requested modifications will increase by 11.29% in relation to the cost of the approved budget of the modification file N° 01, these amounts correspond to non-substantial modifications, so the nature of the project and 
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its objectives are not distorted and it continues to be socially profitable. 

The budget modification file N°03 of additional for New Items, deductions and higher measurements reduces the total budget by S/. 66,883.95 (sixty six thousand eight hundred eighty three with 95/100 soles). 

Therefore, the requested modifications decrease by 7.86% in relation to the approved budget cost of modification file No. 02, these amounts correspond to non-substantial modifications, so the nature of the project or its 

objectives are not distorted and it continues to be socially profitable. 

The intervention in the CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA resulted in a final work budget of S/. 784,290.50 (seven hundred eighty-four thousand two hundred ninety with 50/100 soles) 

The file for modification of term N°01 increases the term by 71 calendar days, having a new physical execution term of 251 calendar days 

The file for modification of term N°02 increases the term by 171 calendar days, having a new physical execution term of 422 calendar days 

The intervention in the CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA resulted in a total term of 422 calendar days, culminating on 07/28/2024. 

The physical intervention of the property was framed in several subcomponents that are detailed below with the most relevant items in the intervention: 

• TEMPORARY WORKS, PRELIMINARY WORKS, SAFETY AND HEALTH 

• TEMPORARY WORKS AND PRELIMINARY WORKS 

• SAFETY AND HEALTH 

• STRUCTURES 

• EARTHWORKS 

• WOODEN STRUCTURE AND ROOFING 

• ARCHITECTURE 

• MASONRY WALLS AND PARTITIONS 

• PLASTERING AND COATINGS 

• CEILINGS 

• FLOORS AND PAVEMENTS 

• BASEBOARDS AND COUNTER-BASEBOARDS 

• WOODEN CARPENTRY 

• LOCKSMITHING 

• GLASS, CRYSTALS AND SIMILAR 

• PAINTING 

• SANITARY INSTALLATIONS 

• ELECTRICAL INSTALLATIONS 

• COMMUNICATION INSTALLATIONS 

 

KEYWORDS: Management, Risk, Reduction, Vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la ciudad del Cusco está expuesta a diferentes fenómenos que se producen como 

consecuencia de eventos naturales relacionados con movimientos en masa, lluvias intensas, sismos e 

inundaciones entre otros; siendo los de mayor incidencia los que corresponden a las precipitaciones 

pluviales que se presentan entre los meses de enero a marzo de cada año. 

Las fuertes precipitaciones pluviales que se suscitan en el Centro Histórico del Cusco superan la 

capacidad de los sistemas de desagüe, además que no se cuenta con un sistema de alcantarillado, este 

hecho produce escorrentías superficiales y subterráneas que afectan los suelos y la infraestructura. 

La Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Oficina de Cooperación Técnica y la Oficina 

de Estudios y Proyectos Especiales, dando cumplimiento a una de sus funciones como parte del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han formulado el Proyecto de Inversión denominado 

“Creación del Servicio de Gestión del Riesgo de Desastres en el AE‐I del Centro Histórico del Cusco – 

distrito de Cusco – provincia de Cusco – departamento Cusco”; cuyo Segundo Componente propone la 

Implementación de Módulos Demostrativos orientados a la reducción de vulnerabilidad en infraestructuras 

que se encuentren dentro del Centro Histórico, luego de haber analizado diferentes criterios de selección 

se propuso realizar la intervención en tres inmuebles correspondientes a instituciones educativas, dentro 

de las cuales se encuentra el inmueble ubicado en la esquina de las Calles Santa Teresa y Siete Cuartones 

N°205, el mismo que corresponde al CETPRO Juan Tomás Tuyro Túpac Inca. 

La información del presente expediente se encuentra organizada en tres aspectos: la primera parte 

Referencial, Metodológica e Informativa, una segunda Técnica y Descriptiva que conceptúa las acciones 

a realizar en el inmueble a nivel de Recursos y Procedimientos para concluir con nuevo estimado de Costos 

a Nivel de Presupuestos de Obra y Analíticos, que tal resultado nos sirva como guía, para la 

implementación del módulo demostrativo en el inmueble del CETPRO Juan Tomás Tuyro Túpac Inca.
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I. GENERALIDADES 

1. NOMBRE ESPECÍFICO DEL TRABAJO 

Intervención física en el Módulo Demostrativo 02: “CETPRO JUAN TOMÁS TUYRO 

TÚPAC INCA” 

2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

El trabajo se desarrolló como parte del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO – 

DISTRITO DE CUSCO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO CUSCO" de la gerencia 

del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial del Cusco 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CUI    : 2475554 

Función    :  05 Orden Público y Seguridad. 

División funcional  :  016 Gestión de Riesgo y Emergencias.      

Sector responsable  :  Defensa. 

Fuente de financiamiento :  Recursos Ordinarios.  

Modalidad de ejecución  :  Administración directa.  

Beneficiarios   : AE-I del Centro Histórico del Cusco. 

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

5. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

DEL COMPONENTE 02 

RESIDENTE DEL PROYECTO: 

• Arq. Mylene Rylda Arizabal Calderón 

INSPECTOR DEL PROYECTO: 

• Arq. Delmiro Mellado Vargas de junio a diciembre 2023 

• Arq. Gustavo Adolfo Sánchez Peralta de febrero a julio 2024 

COORDINADOR DEL COMPONENTE 02: 

• Arq. Marco Pinto Beingolea  de junio a diciembre 2023 

• Arq. Fernando Olazával Lazarte febrero a julio 2024 

ASISTENTE TECNICO DEL COMPONENTE 02: 

• Bach. Arq. Miguel Angel Chavez Jaramillo 

PREVENCIONISTA DEL COMPONENTE 02: 

• Ing. Edsson Hugo Espinoza Martines 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL COMPONENTE 02: 

• Lic. David Elard Carpio Ballón 
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6. FUNCIONES ASIGANADAS 

El contrato con el que se me vinculo al proyecto es denominado como Asistente Técnico de 

Proyecto de Inversión II, y mis funciones en el periodo de ejecución física fueron: 

• Control de personal obrero y sus rendimientos en obra. 

• Control y ejecución de partidas físicas programadas. 

• Control y registro de metrados diarios por partidas en obra. 

• Elaboración de requerimientos de materiales de obra en el programa SIADEG y sus 

especificaciones técnicas para su correcta adquisición e implementación en obra. 

• Elaboración de informes mensuales. 

• Elaboración del expediente de modificación N° 01 (ampliación presupuestal N° 01) en la etapa 

de ejecución.  

• Elaboración del expediente de modificación N° 02 (ampliación presupuestal N° 02 y 

ampliación de plazo N° 01). 

• Elaboración del expediente de modificación N° 03 (ampliación presupuestal N° 03 y 

ampliación de plazo N° 02). 

• Los expedientes de modificaciones contemplan la elaboración del (presupuesto modificado, 

análisis de costos unitarios por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, metrados de 

partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, especificaciones técnicas de partidas nuevas, 

mayores metrados y deductivos, cronogramas de ejecución, planos etc. 

• Elaboración de planimetría en obra que evidencia y justifica las modificaciones durante la 

ejecución física. 

• Elaboración del informe de corte que se deja cada fin del año fiscal. 

 

 

 

II. EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN 

1. ANTECEDENTES 

Desde el inicio del proyecto hasta la fecha se tiene los siguientes antecedentes: 

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 127-GCH-MC en fecha 03/10/2022 se aprueba el 

EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES EN EL CENTRO HISTÓRICO CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO 

- PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO Dentro del expediente anteriormente 

descrito se encuentra el componente 02 “EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIEGO DE DESASTRES - MÓDULOS DEMOSTRATIVOS” 

dentro de este componente se encuentra el inmueble a tratar “CETPRO JUAN TOMAS 

TUYROTUPAC INCA”, denominado como modulo  demostrativo N° 02. 

Figura 1. Diagrama de la Estructura Del Proyecto 

 

Fuente: Propia - 2024 

Dicho inmueble tiene un presupuesto inicial de 685,498.65 (seis cientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos noventa y ocho con 65/100 nuevos soles) y un plazo de ejecución de 180 días 

calendarios. 

El inicio de actividades físicas en el módulo demostrativo N° 02 se registró mediante Acta de 
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INICIO DE OBRA FISICO Del “CETPRO JUAN TOMAS TUYROTUPAC INCA” en fecha 

03/06/2023. 

 

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL- NORMATIVIDAD 

Las modificaciones realizadas en el periodo de ejecución física se encuentran contempladas 

dentro del marco legal, en decretos legislativos, decretos supremos, textos únicos ordenados 

directivas y resoluciones: 

• Decreto Legislativo N°1252. 

• Decreto Legislativo n°1341. 

• Decreto Supremo N°242-2018-EF. 

• Texto único Ordenado del Decreto Legislativo 1252. 

• Supremo N°284-2018 EF. 

• Directiva N°001-2020-GM/MPC. 

• Resolución N°010-2020-GM/MPC. 

• Directiva N°001-2020-GM/MPC. 

• RESOLUCION DE ALCALDIA N°415-2011-MPC. 

• Resolución de Gerencia Municipal N° 189-2022-GM-MPC. 

• Resolución de Gerencia Municipal N° 81-2022-GM-MPC. 

• DIRECTIVA N° 02-2022-GM-MPC. 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

i) OBJETIVO GENERAL 

Implementar un módulo demostrativo que permita que la población del Centro Histórico del 

Cusco tenga mayor conocimiento sobre las intervenciones restaurativas en inmuebles con valor 

patrimonial. 

 

ii) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Lograr la correcta intervención física del inmueble mediante partidas nuevas, mayores 

metrados y deductivos que nos ayuden a ejecutar todas las actividades programadas del expediente 

técnico, a fin de reducir de vulnerabilidad en la Infraestructuras. 

Evidenciar las actividades hechas por mi persona en el proceso de intervención física, a fin de 

demostrar todas las actividades realizadas en el campo de la Arquitectura 

 

iii) JUSTIFICACIÓN 

Que a través de este documento se demuestra mi participación en la ejecución fisca de este 

inmueble, y que todas las funciones realizadas comprenden a las de un profesional en la rama de la 

Arquitectura y a su vez demuestran mis capacidades en la profesión como Arquitecto. 

 

iv) CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

La intervención restaurativa en inmuebles con valor patrimonial o situados en un contexto 

patrimonial como es el Centro Histórico de la ciudad del Cusco, representa una de las mayores 

preocupaciones mostradas por la sociedad actual que poco a poco a llegado a comprender la gran 

riqueza que posee nuestra ciudad en referencia al patrimonio cultural inmueble, lo cual hace que se 

mantenga vigente el contacto con elementos de nuestro pasado, de esa forma se busca protegerlos 

para garantizar su permanencia y convertirse en el llegado de las futuras generaciones. 
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Los criterios normativos para intervenciones en inmuebles con valor patrimonial se encuentran 

establecidos en diferentes documentos normativos de carácter internacional, así como en normativa 

nacional referida a la conservación y protección del Patrimonio Cultural de la Nación, dichos 

documentos orientan la ejecución de acciones técnicas referidas a la recuperación, puesta en valor, 

conservación preventiva y supervivencia del bien cultural o artístico, buscando conservar su carácter 

primigenio. 

Para el planteamiento de la intervención en el inmueble del CETPRO Juan Tomás Tuyro 

Túpac Inca se han revisado diferentes documentos referidos a conservación de patrimonio cultural, 

así tenemos: 

La Carta de Atenas (1931), que es el documento que marca el inicio de la legislación en 

materia de protección del patrimonio cultural, teniendo en cuenta que la conservación de un 

monumento se hace a favor de toda la colectividad de una determinada época y épocas futuras. 

 

La Conferencia escuchó la exposición de los principios generales y de las teorías concernientes a 

la protección de monumentos. Observa que, a pesar de la diversidad de casos especiales en los que 

se pueden adoptar soluciones específicas, predomina en los diferentes Estados representados la 

tendencia general a abandonar las restituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante la 

institución de obras de mantenimiento regular y permanente, aptos para asegurar la conservación 

de los edificios. 

En los casos en que la restauración aparezca indispensable después de degradaciones o 

destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado, sin menospreciar el 

estilo de ninguna época (Chapapria, 2005, pág. 10). 

 

Los expertos escucharon varias comunicaciones relativas al empleo de materiales modernos para 

la consolidación de los edificios antiguos y han aprobado el empleo juicioso de todos los recursos 

de la técnica moderna, muy especialmente del concreto armado. 

Expresan la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar disimulados 

para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar; y recomiendan el empleo de dichos 

medios, especialmente en los casos en que ellos permiten conservar los elementos in situ, evitando 

los riesgos de la destrucción o de la reconstrucción (Chapapria, 2005, pág. 12). 

La Conferencia recomienda, al construir edificios, respetar el carácter y la fisonomía de la ciudad, 

especialmente en la cercanía de monumentos antiguos donde el ambiente debe ser objeto de un 

cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas. 

Objeto de estudio pueden ser también las plantas y las ornamentaciones vegetales adaptadas a 

ciertos monumentos o grupos de monumentos para conservar el carácter antiguo. 

La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de toda 

superposición abusiva de postes e hilos telegráficos y de toda industria ruidosa e intrusiva en la 

cercanía de los monumentos artísticos e históricos (Chapapria, 2005, pág. 11). 

 

La Carta de Venecia (1964) sentó los principios generales para la conservación y restauración 

del patrimonio cultural, respetando la estructura original del monumento, evitando las falsificaciones 

y si es necesario reemplazar algún componente original ya inexistente, se debe hacer utilizando 

materiales parecidos a los originales que se integren armoniosamente y que se encuentren claramente 

diferenciados. También señala que: 

 

La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco tradicional 

subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que 

pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada (ICOMOS, 1965, 

pág. 2). 
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La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar 

y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia 

antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano 

de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como 

indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la 

marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 

arqueológico e histórico del monumento (ICOMOS, 1965, pág. 2). 

 

El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. En 

consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada 

más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un gran interés 

nacional o internacional lo justifiquen (ICOMOS, 1965, pág. 2). 

 

La Carta de Cracovia (2000), suscribe los Principios para la Conservación y Restauración 

del Patrimonio Construido, la misma que entre sus objetivos señala: 

 

Mantenimiento y reparación son una parte fundamental del proceso de conservación del 

patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con investigación sistemática, inspección, 

control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever el posible deterioro, y tomar las 

adecuadas medidas preventivas (patrimonio.go, 2000, pág. 2). 

 

 

 

 

 

III. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N° 01 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01) 

1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 

i) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – DEDUCTIVOS 

Se muestra en el cuadro los deductivos correspondientes al componente 02 del proyecto – 

MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se concluye lo siguiente 

en la Tabla 1:    

Tabla 1. Deductivos de la Modificación N° 01 

Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Parcial 

2.2 MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO 

JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

    

2.2.1.1.1.1 CARTELES DE OBRA 
    

2.2.1.1.1.1.1 CARTEL DE OBRA SEGUN MODELO MPC-

GCH (1.20X 2.40) ELABORADO POR 

CONTRATA 

und 1 440.47 440.47 

2.2.1.1.6 APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES 

   
10873.98 

2.2.1.1.6.1.1 APUNTALAMIENTO CON CIMBRAS EN 

ARCO DE MEDIO PUNTO EN PIEDRA (R= 

1.10m a 1.27m E=0.30m) 

pza 18 604.11 10873.98 

2.2.1.1.10 GESTION DE INTERFERENCIAS 
   

44,455.72 

2.2.1.1.10.1 GESTION DE INTERFERENCIA 

ARQUITECTURA 

mes 2 9864.47 19728.94 

2.2.1.1.10.2 GESTION DE INTERFERENCIA 

ESTRUCTURAS 

mes 2 4121.13 8242.26 

2.2.1.1.10.3 GESTION DE INTERFERENCIA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

mes 2 4121.13 8242.26 

2.2.1.1.10.4 GESTION DE INTERFERENCIA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

mes 2 4121.13 8242.26 

Nota. Fuente Propia 
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a. SUSTENTO 

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la residencia, 

supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes asientos del 

cuaderno de obra: 

Asiento N°101 – 20/04/2023 del Residente, Asiento N°108 – 24/04/2023 del Inspector 

• El Expediente carece de una memoria descriptiva detallada del trámite administrativo y de 

proceso de intervención y/o carece fichas de evaluación actual de los ambientes, por lo que 

en los cuadros de metrados se tienen inconsistencias siendo así que se tienen metrados de 

ambientes que no se requiere intervención en determinadas partidas.  

• Presenta las partidas 2.2.1.1.10 GESTION DE INTERFERENCIAS(BIM) que tienen un 

presupuesto total de S/. 44,455.72 el cual representa el 6.5%. Estas partidas no se adecuan 

al objetivo del proyecto carecen de sustento para su ejecución en obra. Considérese que la 

finalidad del proyecto es principalmente demostrativa para el beneficiario. 

Mediante el Informe de N° 009-MPV-GCH-PCSRDCH-MAPB-2023 con fecha 28/04/2023, 

el Coordinador del Componente 2 solicita las modificaciones Debido a las deficiencias encontradas 

en los metrados de las partidas, así como sus análisis de costos unitarios, entonces es necesario 

deducir las partidas antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – ADICIONALES 

Se muestra en el cuadro los adicionales correspondientes al componente 02 del proyecto – 

MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se concluye lo siguiente 

en la Tabla 2:    

Tabla 2. Partidas Nuevas de la Modificación N° 01 

Ítem Descripción Und. Metrado Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

2.2 MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO 

JUAN TOMAS TUYRUTUPAC 

    

2.2.8.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

   
9,772.62 

2.2.8.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
   

5,632.36 

2.2.8.1.1.1 OFICINA PROVISIONAL PARA LA OBRA glb 1.00 5,252.56 5,252.56 

2.2.8.1.1.2 CERCO DE ARPILLERA m 20.00 18.99 379.80 

2.2.8.1.2 CARTELES DE OBRA 
   

634.71 

2.2.8.1.2.1 CARTEL DE OBRA SEGUN MODELO MPC-

GCH (1.20X 2.40) 

und 1.00 634.71 634.71 

2.2.8.1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES 
   

3,505.55 

2.2.8.1.3.1 INST. PROVISIONAL DE AGUA PARA OBRA und 1.00 1,019.55 1,019.55 

2.2.8.1.3.2 INST. PROVISIONAL DE ENERGIA 

ELECTRICA 

glb 1.00 1,167.00 1,167.00 

2.2.8.1.3.3 INSTALACION PROVISIONAL DE MEDIDOR 

DE ENERGIA ELECTRICA 

glb 1.00 1,319.00 1,319.00 

2.2.11 INSTALACIONES SANITARIAS 
   

7,151.22 

2.2.11.1 OBRAS CONCRETO ARMADO 
   

7,151.22 

2.2.11.1.1 CANAL DE C° REFORZADO m 19.00 209.95 3,989.05 

2.2.11.1.2 TAPA DE C° REFORZADO m 19.00 166.43 3,162.17 

2.2.12 EQUIPAMIENTO 
   

2,631.66 

2.2.12.1 EXTINTOR ACETATO POTACIO und 2.00 1,315.83 2,631.66 

2.2.13 REGISTRO DE OBRA 
   

37,367.28 

2.2.13.1 ELABORACION DE FICHAS DE und 6.00 4,527.88 27,167.28 
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INTERVENCION 

2.2.13.2 PROCUCCION DE MANUALES DE 

INTERVENCION 

und 3.00 3,400.00 10,200.00 

2.2.14 GESTION PARA INTERVENCION EN 

MODULOS DEMOSTRATIVOS 

   
78,197.82 

2.2.14.1 COORDINACION DE COMPONENTE 02: 

MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO 

JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

glb 6.00 10,882.02 65,292.12 

2.2.14.2 EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2 glb 1.00 2,400.00 2,400.00 

2.2.14.3 OBTENCION DE LICENCIA DE 

EDIFICACION EN LA MPC-ISLAM 

und 1.00 1,800.00 1,800.00 

2.2.14.4 RESGUARDO DURANTE INTERVENCION und 6.00 1,450.95 8,705.70 

Nota. Fuente Propia 

a. SUSTENTO 

Debido a las deficiencias encontradas en los metrados de las partidas, sus análisis de costos 

unitarios, así como cabe señalar que el Expediente Técnico aprobado no cuenta con el presupuesto 

ni programación de obra para la obtención de la Licencia de edificación, por ello es necesario crear 

las siguientes partidas mencionadas en el cuadro anterior. 

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la residencia, 

supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes asientos del 

cuaderno de obra: 

Asiento N°109 – 25/04/2023 del Residente, Asiento N°113 – 27/04/2023 del Residente, 

Asiento N°114 – 27/04/2023 del Inspector, Asiento N°127 – 05/05/2023 del Residente, Asiento 

N°128 – 05/05/2023 del Inspector. 

 

 

 

 

iii) RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 

El expediente de modificación presupuestal N°01 de adicionales por Partidas Nuevas y 

deductivos aumenta el presupuesto total en S/. 79,350.43 (setenta y nueve mil trecientos cincuenta 

con 43/100 soles). Por lo tanto, las modificaciones solicitadas incrementaran en un 11.58 % en 

relación al costo del presupuesto del expediente técnico, estos montos corresponden a 

modificaciones no sustanciales, por lo que no se desvirtúa la naturaleza del proyecto ni sus objetos 

y continúa siendo rentable socialmente presentado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de la Modificación Presupuestal N° 01 

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 

 

 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

EXP. TECNICO 

DEDUCTIVOS ADICIONALES 

(P.N.) 

PRESUPUESTO DEL 

EXPEDIENTE 

MODIFICACION N° 01 

COSTO 

DIRECTO 

EN S/. 

S/. 685,498.65 S/. 55,770.17  

 

S/. 135,120.60 

 

S/. 764,849.08 

 

Nota. Fuente Propia 

iv) CONCLUSIONES DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 

Las modificaciones en el expediente de modificación N° 01 nos conlleva a tener una mejor 

intervención del inmueble para reducir la vulnerabilidad en Infraestructuras públicas ubicadas en el 

Centro Histórico de la ciudad del Cusco. 

Para realizar las modificaciones del expediente técnico se ha realizado una evaluación y 

verificación por parte del residente de obra en coordinación con el inspector de obra, las cuales han 

sido suscritas oportunamente en el cuaderno de obra, en el cual el residente solicita la modificación 

de las partidas sustentadas.  

Las modificaciones presentadas no desvirtúan la naturaleza del proyecto ni sus objetivos, es 

más las modificaciones propuestas refuerzan el concepto base de reducir la vulnerabilidad en 

Infraestructuras públicas ubicadas en el C. H. de la ciudad del Cusco. 
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IV. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N° 02 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 Y 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01) 

1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 

i) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – DEDUCTIVOS 

Se muestra en el cuadro los deductivos correspondientes al componente 02 del proyecto – 

MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se concluye lo siguiente 

en la Tabla 4:    

Tabla 4. Deductivos de la Modificación N° 02 

Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Parcial 

2.2 MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO 

JUAN TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

    

2.2.3 ARQUITECTURA 
    

2.2.3.4 PISOS Y PAVIMENTOS 
    

2.2.3.4.2 PISOS 
    

2.2.3.4.2.2 PISOS DE MADERA MACHIEMBRADA 
    

2.2.3.4.2.2.1 RESTITUCIÓN DE PISO ENTABLADO DE 

MADERA 

m² 136.2 94.29 12,842.30 

2.2.3.4.3 PISOS DE LADRILLO PASTELERO 
    

2.2.3.4.3.1 RESTITUCIÓN DE PISO DE LADRILLO 

PASTELERO DE 0.24x0.12x0.03m 

m² 136.2 97.07 13,220.93 

Nota. Fuente Propia 

a. SUSTENTO 

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la residencia, 

supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes asientos: 

 

Asiento N°101 – 20/04/2023 del Residente, Asiento N°108 – 24/04/2023 del Inspector 

Asiento N°221 – 03/07/2023 del residente, Asiento N°222 – 03/07/2023 del Inspector, Asiento 

N°223 – 04/07/2023 del residente, Asiento N°224 – 04/07/2023 del Inspector, Asiento N°225 – 

05/07/2023 del residente, Asiento N°226 – 05/07/2023 del Inspector, Asiento N°229 – 07/07/2023 

del residente, Asiento N°230 – 07/07/2023 del Inspector, Asiento N°231 – 08/07/2023 del residente, 

Asiento N°232 – 08/07/2023 del Inspector, Asiento N°235 – 11/07/2023 del residente , Asiento 

N°236 – 11/07/2023 del Inspector, Asiento N°237 – 12/07/2023 del residente , Asiento N°238 – 

03/07/2023 del Inspector, Asiento N°221 – 03/07/2023 del residente , Asiento N°222 – 03/07/2023 

del Inspector, Asiento N°278 – 07/08/2023 del Inspector, Asiento N°287 – 12/08/2023 del residente            

Debido a las deficiencias encontradas en el Expediente aprobado no cuenta con bastantes 

partidas fundamentales para el avance de obra. 

La residencia de obra propone que las partidas 2.2.3.4.2.2.1 RESTITUCIÓN DE PISO 

ENTABLADO DE MADERA y 2.2.3.4.3.1 RESTITUCIÓN DE PISO DE LADRILLO 

PASTELERO DE 0.24x0.12x0.03m en los ambientes 114, 201, 202, 203, 214, 215, 216 y 217 se 

deben deducir debido a que se cambia de material en las dos partidas y se propone una mejor solución 

con las partidas nuevas 2.2.10.3.1 CAMBIO DE ENTREPISO CON OSB EN DOBLE SENTIDO, 

2.2.10.3.2 PUENTE DE ADEHERENCIA DE 5CM CON ACERO DE TEMPERATURA y 

2.2.10.3.3 PISO DE CERAMICO IMITACION DEL LADRILLO PASTELERO. 

. 
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ii) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – ADICIONALES POR 

PARTIDAS NUEVAS 

Se muestra en el cuadro los adicionales por partidas nuevas correspondientes al componente 

02 del proyecto – MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se 

concluye lo siguiente en la Tabla 5:    

Tabla 5. Partidas Nuevas de la Modificación N° 02 

Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Parcial 

2.2  MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO JUAN 

TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

    

2.2.8.1.4 REMOCIONES Y/O LIBERACIONES 
    

2.2.8.1.4.1 LIBERACIONES NO CONTEMPLADAS 
    

2.2.8.1.4.1.1 LIBERACION DE CONTRAZOCALO DE LOSETA DE 

CONCRETO 

m2 92.55 10.9 1,008.80 

2.2.8.1.4.1.2 LIBERACION DE EMBOQUILLADO DE CEMENTO m2 46.35 9.07 420.39 

2.2.8.1.4.1.3 LIBERACION DE PISO DE LOSETA DE CONCRETO m2 23.7 10.9 258.33 

2.2.8.1.4.1.4 LIBERACION DE ESTRUCTURA DE FALSO 

CIELORRASO 

m2 21.15 10.9 230.54 

2.2.8.1.4.1.5 LIBERACION DE CANES DE MADERA pza 32 10.9 348.80 

2.2.8.1.4.1.6 LIBERACION DE ENTABLADO EN TECHOS m2 19.2 10.9 209.28 

2.2.8.1.4.1.7 LIBERACION DE TIRANTES pza 4 77.43 309.72 

2.2.8.1.4.1.8 LIBERACION DE VIGAS DE ENTREPISO pza 8 58.06 464.48 

2.2.8.1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTAJE 
    

2.2.8.1.5.1 EXCAVACIONES PARA EXPLORACION DE 

CIMIENTO 

m3 1.14 41.05 46.80 

2.2.8.1.5.2 DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRETO m3 1.87 63.2 118.18 

2.2.8.1.5.3 DEMOLICION DECANAL DE CONCRETO (DESAGUE) m3 1.2 63.2 75.84 

2.2.8.1.5.4 DEMOLICION DE PLATAFORMA EN EL SEGUNDO 

PATIO 

m3 3.96 63.2 250.27 

2.2.8.1.5.5 CORTE DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 124.74 20.52 2,559.66 

2.2.8.1.5.6 EXTRACCION DE CORTEZA DE ROLLIZOS und 192 15.56 2,987.52 

2.2.8.1.5.7 ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES EN OBRA m3 70.95 18.16 1,288.45 

2.2.8.1.5.8 IMPLEMENTACION DE POZO PARA APAGADO DE 

CAL 

und 1 708.93 708.93 

2.2.8.1.5.9   DESMONTAJE DE MURO DE ADOBE M3 4.64 43.57 202.16 

2.2.8.1.6 APUNTALAMIENTOS 
    

2.2.8.1.6.1 APUNTALAMIENTO DE SOBRECIMIENTOS m2 2 287.1 574.20 

2.2.8.1.6.2 APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA 

EN GENERAL 

pza 18 343.15 6,176.70 

2.2.8.1.6.3  IMPLEMENTACION PROVISIONAL DE 

PLATAFORMA DE MADERA 

M2 30 51.91 1,557.30 

2.2.9 ESTRUCTURAS 
    

2.2.9.1 COBERTURAS 
    

2.2.9.1.1 LIMAHOYA m 21.45 105.26 2,257.83 

2.2.9.2 SOBRECIMIENTOS 
    

2.2.9.2.1 EMPEDRADO DE PIEDRA PARA PISO m2 44.76 13.62 609.63 

2.2.9.2.2 CALZADURA DE SOBRECIMIENTOS m3 4.06 248.02 1,006.96 

2.2.9.3 GRADAS DE ACCESO AL SEGUNDO PATIO 
    

2.2.9.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS m2 4.54 38.58 175.15 

2.2.9.3.2 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 

GRANDE - GRADAS 

m3 1.17 423.22 495.17 

2.2.9.4 RAMPA DE ACCESO AL SEGUNDO PATIO 
    

2.2.9.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA m2 1.98 38.58 76.39 

2.2.9.4.2 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50% DE PIEDRA 

GRANDE - RAMPA 

m3 1.05 423.22 444.38 

2.2.9.5 BARANDAS DE SEGURIDAD 
    

2.2.9.5.1 BARANDAS METALICAS CON TUBO DE FIERRO 

GALVANIZADO DE 2" 

m 24.88 205.4 5,110.35 

2.2.9.6 ESTRUCTURAS DE MADERA     

2.2.9.6.1 LLAVES DE MADERA ROLLIZO 5’’ Und 2 400.85 801.7 

2.2.9.6.2 RESTITUCION DE CANES DE MADERA AGUANO 

2’’X4’’X8PIES 

Pza 13 95.47 1,241.11 

2.2.9.7 ANALISIS ESTRUCTURAL     

2.2.9.7.1 ANALISIS ESTRUCTURAL ENTREPISO DE MADERA Glb 1 3,000.00 3,000.00 

2.2.9.8 ALEROS     

2.2.9.8.1 ENCARRIZADO DE FALDONES EXTERIORES M2 125.10 51.59 6,453.91 

2.2.9.9 VIGAS     

2.2.9.9.1 RESTITUCIÓN DE VIGA DE MADERA AGUANO 

3"X5"X10 pies. 

Pza 3 182.69 548.07 
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2.2.9.10 REFUERZO DE ENTREPISO     

2.2.9.10.1 REFUERZO DE ENTREPISO EN GALERIAS M 46 107 4,922.00 

2.2.10 ARQUITECTURA 
    

2.2.10.1 SOBRECIMIENTOS 
    

2.2.10.1.1 EMBOQUILLADOS EN SOBRECIMIENTOS CON 

MORTERO DE CAL: ARENA: CEMENTO 

m2 55.62 72.41 4,027.44 

2.2.10.2 MUROS DE ADOBE 
    

2.2.10.2.1 ELABORACION DE ADOBES Und 400 4.5 1,800.00 

2.2.10.2.2 MAMPARA DE VIDRIO INCOLORO 6MM M2 15.28 262.50 4,011.00 

2.2.10.3 PISOS 
    

2.2.10.3.1 CAMBIO DE ENTREPISO CON OSB EN DOBLE 

SENTIDO 

M2 136.2 175.77 23,939.87 

2.2.10.3.2 PUENTE DE ADEHERENCIA DE 5CM CON ACERO DE 

TEMPERATURA 

M2 136.2 55.58 7,570.00 

2.2.10.3.3 PISO DE CERAMICO IMITACION DEL LADRILLO 

PASTELERO 

M2 136.2 110.92 15,107.30 

2.2.11.2 RED DE AGUA FRIA 
    

2.2.11.2.1 DESMONTAJE DE TUBERIA EXPUESTA 
    

2.2.11.2.1.1 DESMONTAJE DE TUBERIA EXPUESTA EXISTENTE m 145.69 7.77 1,132.01 

2.2.11.2.2 INSTALACION DE TUBERIA 
    

2.2.11.2.2.1 RED PRINCIPAL 
    

2.2.11.2.2.1.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 81.64 19.65 1,604.23 

2.2.11.2.2.1.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° und 7 16.2 1,13.40 

2.2.11.2.2.1.3 TEE PVC SAP 1/2" X 90° und 4 16.2 64.80 

2.2.11.2.2.1.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-

SAP 

pto 2 75.51 151.02 

2.2.11.2.2.2 RED SECUNDARIA 01 
    

2.2.11.2.2.2.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 22.38 19.65 439.77 

2.2.11.2.2.2.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° und 6 16.2 97.20 

2.2.11.2.2.2.3 TEE PVC SAP 1/2" X 90° und 3 16.2 48.60 

2.2.11.2.2.2.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-

SAP 

pto 2 75.51 151.02 

2.2.11.2.2.3 RED SECUNDARIA 02 
    

2.2.11.2.2.3.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 14.54 19.65 285.71 

2.2.11.2.2.3.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° und 4 16.2 64.80 

2.2.11.2.2.3.3 TEE PVC SAP 1/2" X 90° und 1 16.2 16.20 

2.2.11.2.2.3.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-

SAP 

pto 1 75.51 75.51 

2.2.11.2.2.4 RED SECUNDARIA 03 
    

2.2.11.2.2.4.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 27.13 19.65 533.10 

2.2.11.2.2.4.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° und 6 16.2 97.20 

2.2.11.2.2.4.3 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-

SAP 

pto 1 75.51 75.51 

2.2.11.2.2.5 VALVULAS 
    

2.2.11.2.2.5.1 VALVULA DE PASO DE 1/2" und 3 122.24 366.72 

2.2.11.2.2.5.2 CAJA DE VALVULAS CON TAPA DE FIERRO F° INC. 

ACCESORIOS 

und 3 181.18 543.54 

2.2.15  REUBICACION DE SERVICIO HIGIENICO DE 

INICIAL 

    

2.2.15.1 MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA, AMARRE 

SOGA 

m2 9.6 80.96 777.22 

2.2.15.2 TARRAJEO DE MURO m2 19.2 26.5 508.80 

2.2.15.3 DERRAMES A=0.15 mortero 1:5 m 2.8 23.39 65.49 

2.2.15.4  FALSO CIELO RASO m2 3.6 75.73 272.63 

2.2.15.5 PINTURA DE MUROS Y CIELO RASO m2 22.8 16.78 382.58 

2.2.15.6 COBERTURA CON DRYWALL m2 3.6 75.73 272.63 

2.2.15.7 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 4.8 19.65 94.32 

2.2.15.8 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-

SAP 

pto 1 75.51 75.51 

2.2.15.9 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE m3 0.72 36.31 26.14 

2.2.15.10 RED DE DERIVACION PVC PARA DESAGUE DE 4" m 3.5 16.72 58.52 

2.2.15.11 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 1 26.17 26.17 

2.2.15.12 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN TECHO und 1 30.07 30.07 

2.2.15.13 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 1 25.5 25.50 

2.2.16 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
    

2.2.16.1 ROTURA DE BRIQUETA und 10 25.42 254.20 

2.2.16.2 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA und 1 263.87 263.87 

Nota. Fuente Propia 
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a. SUSTENTO 

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la residencia, 

supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes asientos del 

cuaderno de obra: 

Asiento N°241 – 14/07/2023 del residente, Asiento N°242 – 14/07/2023 del Inspector, Asiento 

N°243 – 15/07/2023 del residente, Asiento N°244 – 15/07/2023 del Inspector, Asiento N°247 – 

18/07/2023 del residente, Asiento N°248 – 18/07/2023 del Inspector, Asiento N°249 – 19/07/2023 

del residente, Asiento N°250 – 19/07/2023 del Inspector, Asiento N°251 – 20/07/2023 del residente, 

Asiento N°252 – 20/07/2023 del Inspector, Asiento N°267 – 01/08/2023 del residente, Asiento 

N°278 – 07/08/2023 del Inspector, Asiento N°287 – 12/08/2023 del residente           

Debido a las deficiencias encontradas en el Expediente aprobado no cuenta con bastantes 

partidas fundamentales para el avance de obra como: 

• 2.2.8.1.4.1.1LIBERACION DE CONTRAZOCALO DE LOSETA DE CONCRETO, el 

ambiente 216 presenta un contra zócalo de loseta de concreto el cual debe ser liberado, así 

mismo cuenta con instalaciones de un punto de agua y un punto de desagüe los cuales están 

operativos pero los usuarios del inmueble no le dan uso, por esta consideración estos deben 

ser anulados. 

• 2.2.8.1.4.1.2 LIBERACION DE EMBOQUILLADO DE CEMENTO se evidencia que los 

sobrecimientos tienen emboquillados de cemento, considérese que este no es un mortero 

adecuado para la tecnología constructiva empleada para la liberación de emboquillados en 

los ambientes 113 (zaguán) y exterior del 112 (patio secundario) 

• 2.2.8.1.4.1.3 LIBERACION DE PISO DE LOSETA DE CONCRETO, en la propuesta de 

intervención del expediente técnico en planos indica restitución de piso de ladrillo pastelero, 

el presupuesto no considera ninguna partida de liberación del piso actual de loseta de 

concreto, este elemento a consideración de coordinador de obra es de fábrica de 1960 por lo 

cual constituye un elemento contemporáneo el cual por su peso está generando deflexiones 

de las vigas de las galerías del patio principal, al generar la deflexión de las vigas los 

propietarios del inmueble solucionaron incorporando puntales los cuales posteriormente 

fueron enchaclados y revestidos con yeso distorsionando la tipología del patio cusqueño. 

• 2.2.8.1.4.1.4 LIBERACION DE ESTRUCTURA DE FALSO CIELORRASO, de la 

liberación de enlucido de yeso en cielorrasos y aleros en los ambientes 214-215-216-217, se 

registra que existe una estructura del falso cielorraso el cual debe ser retirada pues no es un 

elemento original en tal sentido esta no está dentro del presupuesto del proyecto. 

• 2.2.8.1.4.1.5 LIBERACION DE CANES DE MADERA, el expediente técnico no ha 

considerado los trabajos de liberación de canes. 

• 2.2.8.1.4.1.6 LIBERACION DE ENTABLADO EN TECHOS, el expediente técnico no ha 

considerado los trabajos de liberación de entablado en techos. 

• 2.2.8.1.4.1.7 LIBERACION DE TIRANTES, el expediente técnico no ha considerado los 

trabajos de liberación de tirantes. 

• 2.2.8.1.4.1.8 LIBERACION DE VIGAS DE ENTREPISO, en el expediente técnico no se ha 

considerado las partidas de liberación de vigas de entrepiso, deficiencia en la formulación del 

expediente técnico. 

• 2.2.8.1.5.1 EXCAVACIONES PARA EXPLORACION DE CIMIENTO, supervisor de obra 

dispone se realicen las exploraciones en cimientos debido a que el expediente técnico no 

contempla esta partida. 

• 2.2.8.1.5.2 DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRETO, dado que el ambiente 113 ha 

variado el nivel de piso se requiere incrementar 02 gradas para poder acceder al segundo 

patio, por tal razón se debe demoler las graderías existentes para posteriormente proceder con 

la restitución de las gradas de concreto. 

• 2.2.8.1.5.3 DEMOLICION DECANAL DE CONCRETO (DESAGUE), dadas las 
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modificaciones que se realizan en el ambiente 113 se debe proceder con la demolición del 

canal de concreto existente, aclárese que este canal actualmente está operativo el cual sirve 

como sistema de drenaje del inmueble. 

• 2.2.8.1.5.4 DEMOLICION DE PLATAFORMA EN EL SEGUNDO PATIO, se plantea la 

ampliación de la plataforma de acceso al segundo patio, para ello se tiene que demoler una 

parte dela plataforma superior y dar mayor espacio para la modificación del tercer segundo 

tramo de escalera de acceso al segundo patio. 

• 2.2.8.1.5.5 CORTE DE TERRENO NORMAL MANUAL, se propone esta partida para dar 

mayor altura al alfeizer de la puerta del zaguán, puesto que su altura es de apenas 1.80m, 

considérese que no existe inconveniente en realizar el corte dado que el piso liberado de 

concreto es un elemento añadido, de este modo se alcanzara un alfeizer normal de 2.10m. 

• 2.2.8.1.5.6 EXTRACCION DE CORTEZA DE ROLLIZOS, teniéndose en obra el material 

rollizo se procede con la extracción de corteza de rollizos, dicha actividad no contemplada 

en el expediente técnico y totalmente necesaria. 

• 2.2.8.1.5.7 ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES EN OBRA, en el expediente 

solo se considera la partida 2.2.1.1.9.2 traslado vertical; sin embargo, realizando los trabajos 

de desmontaje de cobertura no se ha considerado las partidas de acarreo de materiales 

excedentes. 

• 2.2.8.1.5.8 IMPLEMENTACION DE POZO PARA APAGADO DE CAL, así mismo para 

previamente para proceder con los trabajos de emboquillados se realizó el apagado de cal 

para lo cual se tuvo que implementar pozos en el patio del inmueble. 

• 2.2.8.1.6.1 APUNTALAMIENTO DE SOBRECIMIENTOS, para los trabajos de calzadura 

en sobrecimientos se requiere proceder con la ejecución de apuntalamientos, por lo que se 

propone la partida adicional apuntalamiento en sobrecimientos. 

• 2.2.8.1.6.2 APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA EN GENERAL, el 

expediente técnico no contempla dicha partida, fundamental para la seguridad en obra. 

• 2.2.9.1.1 LIMAHOYA, Partida fundamental para la colección de aguas pluviales y ser 

trasladadas a las canaletas para luego ser evacuada, no contemplada en el expediente técnico 

aprobado. 

• 2.2.9.2.1, EMPEDRADO DE PIEDRA PARA PISO, habiéndose realizado el corte del 

terreno se requiere realizar el empedrado para posteriormente realizar la restitución de piso 

de concreto. 

• 2.2.9.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS, debido al replanteo de alturas 

del ambiente 113 se requiere modificar y aumentar peldaños en las gradas de acceso al 

segundo patio, dichas gradas no tenían las medidas mínimas requeridas para un local de 

educación. 

• 2.2.9.3.2 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50% DE PIEDRA GRANDE – GRADAS, 

debido al replanteo de alturas del ambiente 113 se requiere modificar y aumentar peldaños 

en las gradas de acceso al segundo patio, dichas gradas no tenían las medidas mínimas 

requeridas para un local de educación. 

• 2.2.9.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA, viendo la necesidad y 

requisitos de un local educativo, se propone esta partida para la adecuación de una rampa en 

el ambiente 113, para que sirva de acceso para personas con habilidades diferentes hacia el 

segundo patio. 

• 2.2.9.4.2 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50% DE PIEDRA GRANDE – RAMPA viendo 

la necesidad y requisitos de un local educativo, se propone esta partida para la adecuación de 

una rampa en el ambiente 113, para que sirva de acceso para personas con habilidades 

diferentes hacia el segundo patio. 

• 2.2.9.5.1 BARANDAS METALICAS CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2", 

se propone esta partida no contemplada en el expediente técnico para dotar de seguridad de 
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los alumnos del CETPRO debido a que la topografía de dicho centro presenta varios 

desniveles, y también para dotar de seguridad a las gradas y rampas propuestas 

• 2.2.10.1.1 EMBOQUILLADOS EN SOBRECIMIENTOS, se propone esta partida con la 

finalidad de consolidar de manera adecuada las estructuras de piedra -sobrecimientos-, se 

requiere proceder con los trabajos de emboquillados, para lo cual se deberá emplear mortero 

cemento: cal: arena.  

• 2.2.10.2.1 ELABORACION DE ADOBES, debido a la demora en la atención de los adobes 

y que la cantidad contemplada en el expediente no es suficiente para cubrir el metrado 

requerido, la residencia propone la partida nueva de elaboración de adobes en obra, para 

poder avanzar con las partidas vinculantes de cobertura. 

• 2.2.10.3.1 CAMBIO DE ENTREPISO CON OSB EN DOBLE SENTIDO, se plantea esta 

partida en vez de la partida, 2.2.3.4.2.2.1 RESTITUCIÓN DE PISO ENTABLADO DE 

MADERA la cual se deduce en esta modificación. 

• 2.2.10.3.2 PUENTE DE ADEHERENCIA DE 5CM CON ACERO DE TEMPERATURA se 

plantea esta partida en vez de la partida, 2.2.3.4.3.1 RESTITUCIÓN DE PISO para dotar de 

mayor rigidez y soporte debido a que son ambientes ocupados por estudiantes. 

• 2.2.10.3.3 PISO DE CERAMICO IMITACION DEL LADRILLO PASTELERO, se plantea 

esta partida en vez de la partida, 2.2.3.4.3.1 RESTITUCIÓN DE PISO la cual se deduce en 

esta modificación. 

• 2.2.11 INSTALACIONES SANITARIAS, en el proyecto no se han considerado la 

reubicación de las instalaciones de agua fría, se evidencia la precariedad de algunas de ellas, 

para ellos se propone una red principal y 3 secundarias con sus respectivas válvulas de control 

para alimentar todo el inmueble, para ello se propone dichas partidas nuevas presentado en 

la Tabla 6: 

Tabla 6. Partidas de Instalaciones Sanitarias 

2.2.11.2 RED DE AGUA FRIA 

2.2.11.2.1 DESMONTAJE DE TUBERIA EXPUESTA 

2.2.11.2.1.1 DESMONTAJE DE TUBERIA EXPUESTA EXISTENTE 

2.2.11.2.2 INSTALACION DE TUBERIA 

2.2.11.2.2.1 RED PRINCIPAL 

2.2.11.2.2.1.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.1.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.1.3 TEE PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.1.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.2 RED SECUNDARIA 01 

2.2.11.2.2.2.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.2.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.2.3 TEE PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.2.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.3 RED SECUNDARIA 02 

2.2.11.2.2.3.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.3.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.3.3 TEE PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.3.4 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.4 RED SECUNDARIA 03 

2.2.11.2.2.4.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.4.2 CODO PVC SAP 1/2" X 90° 

2.2.11.2.2.4.3 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

2.2.11.2.2.5 VALVULAS 

2.2.11.2.2.5.1 VALVULA DE PASO DE 1/2" 

2.2.11.2.2.5.2 CAJA DE VALVULAS CON TAPA DE FIERRO F° INC. 

ACCESORIOS 

Nota. Fuente Propia 
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• 2.2.15 REUBICACION DE SERVICIO HIGIENICO DE INICIAL, se plantea dicha partida 

para la reubicación de 01 servicio higiénico ubicado en el patio principal del inmueble, dichos 

servicio distorsiona la lectura de patio de casona colonial, el cual se trata de rescatar con las 

intervenciones que venimos ejecutando, para ellos se plantean las siguientes partidas 

presentado en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Partidas de Reubicación de Servicio Higiénico de Inicial 

2.2.15.1 MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA, AMARRE 

SOGA 

2.2.15.2 TARRAJEO DE MURO 

2.2.15.3 DERRAMES A=0.15 mortero 1:5 

2.2.15.4  FALSO CIELO RASO 

2.2.15.5 PINTURA DE MUROS Y CIELO RASO 

2.2.15.6 COBERTURA CON DRYWALL 

2.2.15.9 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE 

2.2.15.10 RED DE DERIVACION PVC PARA DESAGUE DE 4" 

2.2.15.11 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 

2.2.15.12 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN TECHO 

2.2.15.13 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 

Nota. Fuente Propia 

• 2.2.16.1 ROTURA DE BRIQUETA, se propone dicha partida para controlar y garantizar la 

resistencia del concreto aplicado en obra. 

• 2.2.16.2 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA, dicha partida garantizara que las 

instalaciones de red de agua fría no tengan fallas, ni cree inconvenientes a futuro.   

 

 

 

 

iii) RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 

El expediente de modificación presupuestal N°02 de adicionales por Partidas Nuevas y 

deductivos aumenta el presupuesto total en S/. 86,325.37 (ochenta y seis mil trecientos veinticinco 

con 37/100 soles). Por lo tanto, las modificaciones solicitadas incrementaran en un 11.29 % en 

relación al costo del presupuesto aprobado del expediente de modificación N° 01, estos montos 

corresponden a modificaciones no sustanciales, por lo que no se desvirtúa la naturaleza del proyecto 

ni sus objetos y continúa siendo rentable socialmente dicho resumen se encuentra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Resumen de Modificación Presupuestal N° 02 

 MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 

 

 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

EXP. TECNICO 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

EXPEDIENTE 

MODIFICACION 

N° 01 

DEDUCTIVOS ADICIONALES 

(P.N.) 

PRESUPUESTO 

DEL 

EXPEDIENTE 

MODIFICACION 

N° 02 

COSTO 

DIRECTO 

EN S/. 

S/. 685,498.65 S/. 764,849.08 

 

S/. 26,063.23 

 

S/. 112,388.60 

 

S/. 851,174.45 

 

Nota. Fuente Propia 

 

iv) CONCLUSIONES DEL EXP. DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 

Los deductivos del expediente técnico modificado N°01 del componente 02 - módulo 

demostrativo 2.2 (cetpro Juan Tomas Tuyrutupac Inca) que asciende a la suma de S/. 26,063.23. 

Los adicionales por Partidas Nuevas del componente 02 - módulo demostrativo 2.2 (cetpro 

Juan Tomas Tuyrutupac Inca) que asciende a la suma de S/. 112,388.60. 
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2. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 

El proyecto en el presente año, presenta demoras por desabastecimiento que han afectado el 

desarrollo de las actividades del proyecto comprendidas en la ruta crítica. Y la otra causal de 

ampliación de plazo resulta de las Partidas Nuevas que afectan la ruta crítica en la ejecución de obra. 

Por ello, el presente informe de ampliación de plazo de ejecución se sustenta en las siguientes 

causales: 

i) CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.  

La ampliación a solicitar, se enmarca en el desabastecimiento de materiales y equipos para 

ejecutar las partidas programadas de expediente técnico.  

 

a. Modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra. 

• El expediente técnico carece de licencia de edificación para una correcta intervención 

del MODULO DEMOSTRATIVO 2.2(CETPRO J.T.T.I), por lo que este hecho irregular 

tuvo que subsanarse con la tramitación de la licencia de edificación el cual llevo un 

periodo de 20/04/2023 al 05/06/2023, En tal sentido esto ha generado un retraso de 47 

días. 

• Los materiales de la OC 1449 de agregados, de fecha 20/07/2028, que tiene como 

proveedor Vallenas Yanquirimachi Rosal Rosalvina, no cumple con la entrega de la OC, 

este hecho está siendo de manera recurrente pues los proveedores simplemente deciden 

desistir de la entrega de la OC generando perjuicios al proyecto, en este caso se afectan 

a las partidas 2.2.3.4.1.1.1 FALSO PISO DE 2"  DE CONCRETO 1:10 CON 

EMPEDRADO DE 6", la cual debió haberse iniciado el 12/07/2023 y hasta la fecha no 

se tiene previsto cuando se generara la nueva OC toda vez q ya se solicitó la anulación 

de la OC 1449 por incumplimiento del proveedor. en tal razón se viene generando un 

retraso de 19 días calendarios en la ejecución de esta partida. 

 

b. Caso fortuito o fuerza mayor. 

• Paralizaciones Por ausencia de personal obrero: Durante el plazo de ejecución se 

tuvieron ausencia de todo el personal obrero los días 24 y 29 de junio del 2023, 

Registrándose en cuaderno de obra, se ha generado un retraso de 2 días calendarios. 

• Durante el plazo de ejecución se tuvieron ausencia de todo el personal obrero los días 

28 y 29 de julio del 2023, Registrándose en cuaderno de obra, se ha generado un retraso 

de 2 días calendarios. 

c. Ampliación de plazo por el tiempo que dure la huelga o paralización de los 

trabajadores, siempre que no sea imputable al contratista. 

• En fecha 31/07/2023 miembros del SINDICATO DE TRABAJADORES impidieron el 

ingreso a obra del personal obrero y técnico, hecho que ha generado el retraso de 1 día 

calendario. 

 

ii) RESUMEN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 

Tabla 9. Resumen de la Ampliación de Plazo N° 01 

SUMATORIA DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO 

CAUSAL DIAS CALENDARIOS 

Modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra. 66 

Caso fortuito o fuerza mayor. 04 

Ampliación de plazo por el tiempo que dure la huelga o 

paralización de los trabajadores. 

01 

TOTAL 71 

Nota. Fuente Propia 
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Tabla 10. Resumen de Cálculo de Días de la Ampliación de Plazo N° 01 

CALCULO DE DIAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

(a) Ejecución Aprobada: 180 

(b) Sumatoria de días de ampliación: 71 

(a) + (b) Total días de Ejecución de Obra: 251 

Nota. Fuente Propia 

 

iii) CONCLUSIONES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 

Se señala que la causal de la presente Ampliación de Plazo de Ejecución, está comprendida 

dentro de la norma vigente por: demoras por desabastecimiento de equipos, materiales o insumos y 

demoras por casos fortuitos o de fuerza mayor, estipulado en la (Resolución de alcaldía Nº415 -

2011-MPC). 

La formulación de la Ampliación de Plazo de Ejecución, se ajusta a la normatividad vigente 

descritas en el marco teórico de este documento. 

Finalmente, se solicita una ampliación total DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 71 DIAS 

CALENDARIOS, que se contabiliza a partir del 02 de diciembre del 2023 al 10 de febrero del 2024, 

necesarios para la conclusión física del proyecto, de acuerdo a la programación establecida. 

La ampliación se sustenta en causales comprendidas en la norma vigente, situaciones que 

modificaron el cronograma de ejecución de las actividades afectando directamente a la ruta crítica 

del proyecto.    

 

 

 

 

 

V. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N° 03 (MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 Y 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02) 

1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 

i) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – DEDUCTIVOS 

Se muestra en el cuadro los deductivos correspondientes al componente 02 del proyecto – 

MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se concluye lo siguiente 

en la Tabla 11:    

Tabla 11. Deductivos de la Modificación Presupuestal N° 02 

Ítem Descripción Ud. Cant. Precio Parcial 

2.2 MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO JUAN TOMAS 

TUYRUTUPAC INCA 

    

 REMOCIONES Y/O LIBERACIONES 
    

 LIBERACIÓN DE PISOS Y ENTREPISOS 
    

 LIBERACIÓN DE ENTREPISO ENTABLADO (INCLUYE MATERIAL 

DE RELLENO) 

m2 78.28 20.25 1,585.17 

 LIBERACIÓN DE CIELORRASOS 
    

 LIBERACIÓN DE ENLUCIDO DE YESO EN CIELORRASOS Y 

ALEROS 

m2 162.20 11.44 1,855.57 

 LIBERACIÓN DE COBERTURAS DE TEJA CON ESTRUCTURA DE 

MADERA 

m2 216.03 20.92 4,519.35 

 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 71.4 7.4 528.36 

 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 
    

 VIGAS 
    

 VIGAS DE ENTREPISO 
    

 RESTITUCIÓN DE VIGA DE ENTREPISO DE ROLLIZO DE 

EUCALIPTO DE Ø8" X 6.50M @0.60M. 

pza 88.00 148.26 13,046.88 

 VIGAS ARROCABE 
    

 RESTITUCIÓN DE VIGA ARROCABE O SOLERA DE 8" X 6.00 M m 24.00 86.03 2,064.72 

 VIGAS TIRANTES 
    

 RESTITUCIÓN E IZADO DE VIGAS TIRANTE DE 6" X 6.00 M.  (L= 

5.50M. PROMEDIO) 

pza 3.00 163.91 491.73 

 VIGAS COLLAR 
    

 RESTITUCIÓN DE VIGAS COLLAR DE 6" m 45.60 86.39 3,939.38 

 CORREAS 
    

 CORREAS DE MADERA CORRIENTE 
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 RESTITUCIÓN CORREAS DE MADERA ÁGUANO DE 2" X 3" X 10 

PIES. 

m 131.80 33.53 4,419.25 

 COBERTURAS 
    

 CON PLANCHAS CORRUGADAS PLÁSTICAS 
    

 CUBIERTAS CON PLANCHAS BAJO TEJA m2 64.73 53.17 3,441.69 

 CON TEJA 
    

 RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TEJA TIPO COLONIAL m2 61.54 88.10 5,421.67 

 RESTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAR Y NUDILLO DE  L= 

5.50M. 

(PAR DE 4.50M Y NUDILLO DE 3.50M) 

pza 8.00 192.16 1,537.28 

 HILERAS 
    

 RESTITUCIÓN DE HILERAS DE 6" m 10.00 62.26 622.60 

 CANES 
    

 RESTITUCIÓN DE CANES DE MADERA AGUANO 3"X4"X10 PIES. pza 51.00 59.42 3,030.42 

 ALEROS 
    

 COLOCACIÓN DE ENTABLADO DE ALEROS m2 12.78 65.85 841.56 

 SOBREPARES Y MEDIO SOBREPAR 
    

 RESTITUCIÓN DE SOBREPARES (6" X 5.00M.) (UNA PIEZA) pza 58.00 85.52 4,960.16 

 LIMPIEZA PROFUNDA DE ELEMENTOS LÍTICOS - LADRILLO 

PASTELERO 

m2 245.60 79.87 19,616.07 

 TRATAMIENTO DE DESALINIZACIÓN DE ELEMENTOS LÍTICOS - 

LADRILLO PASTELERO 

m2 245.60 78.29 19,228.02 

 TABIQUES CON ELEMENTOS LEVES 
    

 MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (INTERIOR) m2 22.90 100.83 2,309.01 

 CIELORRASOS 
    

 CIELORRASO CON YESO 
    

 ENCARRIZADO DE CIELORRASO PRIMER NIVEL m2 290.32 33.00 9,580.56 

 ENCARRIZADO DE CIELORRASO SEGUNDO NIVEL m2 187.60 33.00 6,190.80 

 ENCARRIZADO DE FALDONES INTERIORES m2 42.01 46.94 1,971.95 

 ENLUCIDO DE YESO EN CIELORRASOS m2 358.53 29.94 10,734.39 

 PISOS Y PAVIMENTOS 
    

 PISOS 
    

 RESTITUCIÓN DE PISO ENTABLADO DE MADERA m2 142.00 94.29 13,389.18 

 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 
    

 CONTRAZÓCALOS 
    

 CONTRAZÓCALOS DE MADERA AGUANO DE 3/4" X 4" M. 

RODÓN 3/4" 

m 91.15 31.17 2,841.15 

 CONTRAZÓCALOS DE LADRILLO PASTELERO DE 0.12 X 0.24 M. 

(H=0.24 MTS.) 

m 65.66 23.39 1,535.79 

 VENTANAS 
    

 RESTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA m2 1.00 346.33 346.33 

 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

 DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
    

 RED DE DERIVACIÓN PVC PARA DESAGÜE DE 4" m 11.99 16.72 200.47 

 RED DE DERIVACIÓN PVC PARA DESAGÜE DE 2" m 3.06 8.18 25.03 

 REDES COLECTORAS 
    

 RED DE DERIVACIÓN PVC PARA DESAGÜE DE 200 MM m 11.88 114.49 1,360.14 

 RED DE DERIVACIÓN PVC PARA DESAGÜE DE 160 MM m 11.76 71.32 838.72 

 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 12" X 24" H=0.40 M. und 1.00 174.77 174.77 

 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 12" X 24" H=0.60 M. und 2.00 209.36 418.72 

 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 24" X 24" H=0.80 M. und 1.00 380.75 380.75 

 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 24" X 24" H=1.00 M und 1.00 413.10 413.10 

 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 24" X 24" H=1.20 M und 2.00 460.69 921.38 

 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 24" X 24" H=1.40 M und 1.00 508.28 508.28 

 INSTALACIONES ESPECIALES 
    

 REJILLA PARA DRENAJE EN PASADIZOS DE FºGº 0.30 X 0.30 M und 3.00 93.95 281.85 

 VARIOS 
    

 CANALETAS DE ACERO 
    

 CANALETAS PARA AGUAS PLUVIALES DE ACERO 

GALVANIZADO D=15 CM, PLANCHA 1/40", PLATINAS DE 1" X 

1/8" 

m 10.06 43.54 438.01 

 CORTE Y DEMOLICIÓN DE VEREDAS CON MAQUINARA m2 30.34 11.83 358.92 

 EXCAVACIÓN DE ZANJA, TERRENO NORMAL m3 6.91 45.48 314.27 

 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA m2 7.59 4.36 33.09 

 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO m 21.29 7.02 149.46 

 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m2 3.69 62.92 232.17 

 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

(D=15 KM) 

m3 12.14 34.87 423.32 

 SALIDAS PARA ALUMBRADO 
    

 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN TECHO und 21.00 30.07 631.47 

 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ ADOSADO EN TECHO und 3.00 36.54 109.62 

 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN TECHO und 11.00 28.20 310.20 

 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/L.T und 10.00 26.86 268.60 

 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 
    

 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 5.00 25.50 127.50 

 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE und 1.00 25.50 25.50 

 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE und 2.00 25.50 51.00 

 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA 
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 CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO NH-80 DE 4MM2 m 117.06 4.35 509.21 

 CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO NH-80 DE 2.5MM2 m 173.95 2.83 492.28 

 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
    

 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (12 POLOS RIEL DIN) TD-EX4 und 1.00 519.51 519.51 

 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 
    

 DISPOSITIVOS BIPOLARES 
    

 I.T.M. 1Ø 10AMP. RIEL DIN und 4.00 20.64 82.56 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 
    

 PANEL RECTANGULAR LED DE ADOSAR 22W/220V 60HZ und 10.00 374.92 3,749.20 

 PANEL RECTANGULAR LED DE ADOSAR EN PARED 22W/220V 

60HZ 

und 1.00 374.92 374.92 

 PANEL CUADRADO LED DE ADOSAR 33W/220V 60HZ und 19.00 472.32 8,974.08 

 PANEL CIRCULAR LED DE ADOSAR 11.2W/220V 60HZ und 18.00 172.32 3,101.76 

 ARTEFACTO DE RESPALDO AUTÓNOMO TIPO LUZ DE 

EMERGENCIA 

und 14.00 80.09 1,121.26 

 INTERRUPTOR SIMPLE 15A/220V und 2.00 24.78 49.56 

 CABLE FPL 2X16 MM2 m 34.57 2.35 81.24 

 CABLE FPL 2X18 MM2 m 34.57 2.19 75.71 

 SALIDA DE COMUNICACIONES 
    

 SALIDA DATOS CATEGORÍA 6A SIMPLE ADOSADA A CAJA 

PASO PARA CONEXIÓN A PIZARRA INTERACTIVA 

pto 4.00 74.64 298.56 

 SALIDA HDMI/USB pto 3.00 437.93 1,313.79 

 SALIDA DETECTOR DE HUMO pto 2.00 30.07 60.14 

 SALIDA ESTACIÓN MANUAL pto 3.00 25.50 76.50 

 SALIDA SIRENA CON LUZ ESTROBO pto 3.00 25.50 76.50 

 PATCH PANEL 
    

 ETIQUETAS ADHESIVAS DE IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y 

ORDENAMIENTO PARA EL ÁREA DE TRABAJO Y GABINETE 

m 24.00 0.85 20.40 

 RACK DE COMUNICACIONES 
    

 GABINETE DE COMUNICACIÓN 
    

 UPS DE 1000VA RACKEABLE und 3.00 1,550.00 4,650.00 

 CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO DE DATOS und 73.00 38.14 2,784.22 

 CAJA DE PASO PARA TRANSFORMADOR 
    

 CAJA DE PASO CON TAPA BISELADA DE Fª Gº 150X150X50 MM und 21.00 35.73 750.33 

 SISTEMAS VARIOS 
    

 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS 
    

 DETECTOR DE HUMO und 2.00 60.17 120.34 

 ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN CON COBERTOR und 3.00 105.93 317.79 

 SIRENA CON LUZ ESTROBO und 3.00 118.64 355.92 

 SISTEMA DE PROTECCIÓN TIPO POZO DE PUESTA A TIERRA 
    

 POZO DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES 

und 1.00 1,000.45 1,000.45 

 PARTIDAS NUEVAS MODIFICACIÓN N° 01 
    

 REGISTRO DE OBRA 
    

 ELABORACIÓN DE FICHAS DE INTERVENCIÓN und 6.00 4,527.88 27,167.28 

 PRODUCCIÓN DE MANUALES DE INTERVENCIÓN und 3.00 3,400.00 10,200.00 

 PARTIDAS NUEVAS MODIFICACIÓN N° 02 
    

 DEMOLICIONES Y/O DESMONTAJE 
    

 DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA EN EL SEGUNDO PATIO m3 3.96 63.20 250.27 

 ESTRUCTURAS 
    

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
    

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL ENTREPISO DE MADERA glb 1.00 3,000.00 3,000.00 

 REFUERZO DE ENTREPISO 
    

 REFUERZO DE ENTREPISO EN GALERÍAS m 5.60 107.00 599.20 

 ARQUITECTURA 
    

 MUROS DE ADOBE 
    

 ELABORACIÓN DE ADOBES und 250.00 4.50 1,125.00 

 PISOS 
    

 CAMBIO DE ENTREPISO CON OSB EN DOBLE SENTIDO m2 36.44 175.77 6,405.06 

 PUENTE DE ADHERENCIA DE 5CM CON ACERO DE 

TEMPERATURA 

m2 36.26 55.58 2,015.33 

 PISO DE CERÁMICO IMITACIÓN DEL LADRILLO PASTELERO m2 25.56 110.92 2,835.12 

 REUBICACIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO DE INICIAL 
    

 TARRAJEO DE MURO. m2 19.20 26.50 508.80 

 DERRAMES A=0.15 MORTERO 1:5 m 2.80 23.39 65.49 

 FALSO CIELO RASO m2 3.60 75.73 272.63 

 PINTURA DE MUROS Y CIELO RASO m2 22.80 16.78 382.58 

 COBERTURA CON DRYWALL m2 3.60 75.73 272.63 

 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAP m 4.80 19.65 94.32 

 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DESAGÜE m3 0.72 36.31 26.14 

 RED DE DERIVACIÓN PVC PARA DESAGÜE DE 4" m 3.50 16.72 58.52 

 SALIDA DESAGÜE DE PVC-SAL 4" pto 1.00 26.17 26.17 

 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
    

 ROTURA DE BRIQUETA und 10.00 25.42 254.20 

 PRUEBA HIDRÁULICA PARA AGUA FRÍA und 1.00 263.87 263.87 

Nota. Fuente Propia 
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a. SUSTENTO  

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la 

residencia, supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes 

asientos del cuaderno de obra:  

Asiento N°722 – 02/07/2024 del residente, Asiento N°723 – 02/07/2024 del Inspector 

b. SUSTENTO TECNICO 

2.2  MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO JUAN TOMAS TUYRUTUPAC 

INCA 

2.2.1.1  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

2.2.1.1.4 REMOCIONES Y/O LIBERACIONES 

2.2.1.1.4.1    LIBERACIÓN DE PISOS Y ENTREPISOS 

2.2.1.1.4.1.1  LIBERACIÓN DE ENTREPISO ENTABLADO (INCLUYE MATERIAL DE 

RELLENO) 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 78.28 m2. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 211, 212, 213 y 219 dichos ambientes no 

se llegaron a intervenir debido a que el CETPRO le realizo mantenimiento previo, y en la actualidad 

se encuentran en buen estado. 

2.2.1.1.4.5  LIBERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE COBERTURAS 

2.2.1.1.4.5.1  LIBERACIÓN DE COBERTURAS DE TEJA CON ESTRUCTURA DE 

MADERA 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 216.03 m2. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 202, 213 y 219 dichos ambientes no se 

llegaron a intervenir debido a que el CETPRO le realizo mantenimiento previo, y en la actualidad 

se encuentran en buen estado. 

2.2.2         ESTRUCTURAS 

2.2.2.2  ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 

2.2.2.2.1 VIGAS 

2.2.2.2.1.1 VIGAS DE ENTREPISO 

2.2.2.2.1.1.1 RESTITUCIÓN DE VIGA DE ENTREPISO DE ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 

Ø8" x 6.50m @0.60m. 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 88 pza. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 201, 201, 218, 219, 203, 211, 212 y 213, , 

dichos ambientes no ameritan realizar la restitución de viga de entrepiso con rollizo de 8”, debido 

a que los ambientes 201, 202 y 203 el cambio se hará con madera aserrada de 2”x8”x8’ que 

corresponden a una partida nueva que se incluye en esta modificación, y los ambientes 211, 212, 

213, 218 y 219 no ameritan realizar el cambio de entrepiso debido a que se encuentran en buen 

estado. 

2.2.2.2.1.3       VIGAS ARROCABE 

2.2.2.2.1.3.1 RESTITUCIÓN DE VIGA ARROCABE O SOLERA DE 8" x 6.00 m 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 24 m. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, dichos ambiente no ameritan realizar la 

restitución de viga de entrepiso con rollizo de 8”, debido a que los ambientes 201, 202 y 203 el 

cambio se hará con madera aserrada de 2”x8”x8’ que corresponden a una partida nueva que se 

incluye en esta modificación, y los ambientes 211, 212, 213, 218 y 219 no ameritan realizar el 

cambio de entrepiso debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.1.4 VIGAS TIRANTE 

2.2.2.2.1.4.1 RESTITUCIÓN E IZADO DE VIGAS TIRANTE DE 6" X 6.00m. (Luz=4.00m 

promedio) 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 3 pza. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 
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de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.1.5 VIGAS COLLAR 

2.2.2.2.1.5.1 RESTITUCIÓN DE VIGAS COLLAR DE 6" 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 45 m. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 

de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.2 CORREAS 

2.2.2.2.2.1 CORREAS DE MADERA AGUANO 

2.2.2.2.2.1.1 RESTITUCIÓN DE CORREAS DE MADERA AGUANO DE 2"X3"X10PIES 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 131.80 m. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 

de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.3 COBERTURAS 

2.2.2.2.3.1    CON PLANCHAS CORRUGADAS PLÁSTICAS 

2.2.2.2.3.1.1  CON PLANCHAS BAJO TEJA 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 64.73 m2. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 202, 219 y 213, en dichos ambientes no se 

realizó trabajos de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.3.2 CON TEJA 

2.2.2.2.3.2.1 RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TEJA TIPO COLONIAL 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 61.54 m2. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 202, 219 y 213, en dichos ambientes no se 

realizó trabajos de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.4 ESTRUCTURAS DE MADERA (ALTERNATIVA DE METRADO) 

2.2.2.2.4.1  ESTRUCTURA DE PAR Y NUDILLO 

2.2.2.2.4.1.1  RESTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAR Y NUDILLO DE L= 4.80m. (Par de 

4.00m. Y nudillo de 3.00m.) 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 8 pza. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 

de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.4.2       HILERAS 

2.2.2.2.4.2.1 RESTITUCIÓN DE HILERAS DE 6" 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 10 m. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 

de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.4.3 CANES 

2.2.2.2.4.3.1 RESTITUCIÓN DE CANES DE MADERA AGUANO 3"X4"X10 PIES. 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 51 pza. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 

de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.4.4 ALEROS 

2.2.2.2.4.4.1 COLOCACIÓN DE ENTABLADO DE ALEROS (MADERA AGUANO DE 1" X 

6" X 10 PIES.) 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 12.78 m2. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 

de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.2.2.4.5  SOBREPARES Y MEDIO SOBREPAR 

2.2.2.2.4.5.1 RESTITUCIÓN DE SOBREPARES (6" X 5.00M) (UNA PIEZA) 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 58 pza. Debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en el ambiente 219, en dicho ambiente no se realizó trabajos 
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de cobertura debido a que se encuentran en buen estado. 

2.2.3  ARQUITECTURA 

2.2.3.1.1 MUROS DE PIEDRA Y OTRAS ESTRUCTURAS 

2.2.3.1.1.1 LIMPIEZA PROFUNDA DE ELEMENTOS LÍTICOS 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 245.60 m2. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 116, 117, 204 y 230, los cuales fueron 

evaluados por profesionales de la DDC los cuales recomendaron el no ejecutar esta partida debido 

a que las piezas de piedra y ladrillo pastelero al estar recubiertas se encuentran protegidas y no 

amerita la intervención. 

2.2.3.1.1.2  TRATAMIENTO DE DESALINIZACIÓN DE ELEMENTOS LÍTICOS 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 245.60 m2. debido a que dicho metrado según 

expediente técnico estaba considerado en los ambientes 116, 117, 204 y 230, los cuales fueron 

evaluados por profesionales de la DDC los cuales recomendaron el no ejecutar esta partida debido 

a que las piezas de piedra y ladrillo pastelero al estar recubiertas se encuentran protegidas y no 

amerita la intervención. 

2.2.5  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.2.5.1.1 SALIDAS 

2.2.5.1.1.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO 

2.2.5.1.1.1.3    SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN TECHO  

2.2.5.1.1.2       SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 

2.2.5.1.1.3       SALIDAS PARA INTERRUPTORES 

2.2.5.1.3.1    CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO NH-80 DE 4mm2  

2.2.5.1.3.2     CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO NH-80 DE 2.5mm2 

2.2.5.1.4 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

2.2.5.1.4.3    TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (12 POLOS RIEL DIN) TD-EX4  

2.2.5.1.5 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

2.2.5.1.5.1    DISPOSITIVOS BIPOLARES 

2.2.5.1.5.1.1  I.T.M. 1Ø 10AMP. RIEL DIN     

2.2.5.2      ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 

2.2.5.2.1 PANEL RECTANGULAR LED DE ADOSAR 22W/220V 60HZ  

2.2.5.2.2 PANEL RECTANGULAR LED DE ADOSAR EN PARED 22W/220V 60HZ 

2.2.5.2.3 PANEL CUADRADO LED DE ADOSAR 33W/220V 60HZ 

2.2.5.2.4 PANEL CIRCULAR LED DE ADOSAR 11.2W/220V 60HZ 

2.2.5.2.5 ARTEFACTO DE RESPALDO AUTÓNOMO TIPO LUZ DE EMERGENCIA 

2.2.5.2.7 INTERRUPTOR SIMPLE 15A/220V 

2.2.6  INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

2.2.6.1.1 CABLES EN TUBERÍAS 

2.2.6.1.1.2  Cable FPL 2x16 mm2      

2.2.6.1.1.3  Cable FPL 2x18 mm2      

2.2.6.2   CANALES, CONDUCTORES Y/O TUBERÍAS 

2.2.6.2.3 Curva PVC de 20 mm      

2.2.6.3  SALIDA DE COMUNICACIONES 

2.2.6.3.1 SALIDA DATOS CATEGORÍA 6A SIMPLE ADOSADA A CAJA PASO PARA 

CONEXIÓN A PIZARRA INTERACTIVA    

2.2.6.3.3 Salida HDMI/USB      

2.2.6.3.4 Salida detector de humo     

2.2.6.3.5 Salida estación manual     

2.2.6.3.6 Salida sirena con luz estrobo     

2.2.6.4  PATCH PANEL 

2.2.6.5  RACK DE COMUNICACIONES 
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2.2.6.5.1 GABINETE DE COMUNICACIÓN 

2.2.6.5.1.2  UPS de 1000VA rackeable     

2.2.6.5.1.3  Certificación de puntos de cableado de datos  

2.2.6.6  CAJA DE PASO PARA TRANSFORMADOR 

2.2.6.6.1 Caja de Paso con tapa Biselada de Fª Gº 150x150x50 mm  

2.2.6.7  SISTEMAS VARIOS 

2.2.6.7.1 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS 

2.2.6.7.1.2    Detector de humo      

2.2.6.7.1.3    Estación manual de doble acción con cobertor  

2.2.6.7.1.4    Sirena con luz estrobo     

2.2.6.8       SISTEMA DE PROTECCIÓN TIPO POZO DE PUESTA A TIERRA 

2.2.6.8.1 POZO DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

Todas estas partidas contempladas en el Expediente Técnico, se deducen el metrado indicado a 

consecuencia de un replanteo integral del sistema de instalaciones eléctricas e instalaciones de 

comunicaciones, debido a que los metrados de estas partidas corresponden a los ambientes 117, 

118, 119, 120, 201, 202, 203 y 219 que actualmente se encuentran en buen estado, debido a que el 

CETPRO le hizo mantenimiento previo a las instalaciones eléctricas e instalaciones de 

comunicaciones. 

Así mismo los sistemas de protección de puesta a tierra para el sistema eléctrico y de 

comunicaciones. 

PARTIDAS NUEVAS MODIFICACIÓN N° 01 

2.2.13  REGISTRO DE OBRA 

2.2.13.1 ELABORACIÓN DE FICHAS DE INTERVENCIÓN 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 6.00 und. Debido a que dicha actividad se evaluó 

que no es necesario en el proceso de ejecución física. 

2.2.13.2 PRODUCCIÓN DE MANUALES DE INTERVENCIÓN 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 3.00 und. Debido a que dicha actividad se evaluó 

que no es necesario en el proceso de ejecución física. 

PARTIDAS NUEVAS MODIFICACIÓN N° 02 

2.2.8.1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTAJE 

2.2.8.1.5.4 DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA EN EL SEGUNDO PATIO 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 3.96 m3. Debido a que dicha actividad se evaluó 

que no es necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. 

2.2.9  ESTRUCTURAS 

2.2.9.7  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

2.2.9.7.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL ENTREPISO DE MADERA 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 1.00 glb. Debido a que dicho servicio no fue 

necesario, porque el equipo de profesionales del área de supervisión brindo el apoyo técnico para 

la evaluación y calculo estructural del refuerzo del entrepiso de madera de los ambientes 201, 202 

y 203. 

2.2.9.10 REFUERZO DE ENTREPISO 

2.2.9.10.1  REFUERZO DE ENTREPISO EN GALERÍAS 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 5.60 m. debido a que dicha partida seria para la 

intervención de los ambientes 201, 202 y 203, pero después con un mejor análisis estructural se 

decidió no realizar los cambios en pisos en el ambiente 201. 

2.2.10  ARQUITECTURA 

2.2.10.2 MUROS DE ADOBE 

2.2.10.2.1 ELABORACIÓN DE ADOBES 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 250 und. Debido a que dicha metrado propuesto 

y aprobado en el modificado N° 02 excedía la cantidad necesaria para lograr la ejecución de las 
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partidas programadas 

2.2.10.3 PISOS 

2.2.10.3.1  CAMBIO DE ENTREPISO CON OSB EN DOBLE SENTIDO 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 36.44 m2. Debido a que dicha partida seria para 

la intervención de los ambientes 201, 202 y 203, pero después con un mejor análisis estructural se 

decidió no realizar los cambios en pisos en el ambiente 201. 

2.2.10.3.2 PUENTE DE ADHERENCIA DE 5CM CON ACERO DE TEMPERATURA 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 36.26 m2. Debido a que dicha partida seria para 

la intervención de los ambientes 201, 202 y 203, pero después con un mejor análisis estructural se 

decidió no realizar los cambios en pisos en el ambiente 201. 

2.2.10.3.3 PISO DE CERÁMICO IMITACIÓN DEL LADRILLO PASTELERO 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 25.26 m2. Debido a que dicha partida seria para 

la intervención de los ambientes 201, 202 y 203, pero después con un mejor análisis estructural se 

decidió no realizar los cambios en pisos en el ambiente 201. 

2.2.15  REUBICACIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO DE INICIAL 

Se realiza el deductivo de todas las partidas concernientes para la reubicación del servicio higiénico 

de inicial que se encontraba en el patio central (amb. 116) pero a solicitud de la directora del cetpro 

se tomó la decisión de ya no reubicar dicho servicio higiénico. 

2.2.16  PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

2.2.16.1 ROTURA DE BRIQUETA 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 10.00 und. Debido a que no se ve por conveniente 

realizar dicha actividad debido a que el uso de concreto no amerita prueba de calidad. 

2.2.16.1 PRUEBA HIDRÁULICA PARA AGUA FRÍA 

Esta partida se da de deductivo en un metrado de 1.00 und. Debido a que dicha partida ya no es 

imprescindible para el funcionamiento del CETPRO. 

 

ii) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – ADICIONALES POR 

PARTIDAS NUEVAS 

Se muestra en el cuadro los adicionales por partidas nuevas correspondientes al componente 

02 del proyecto – MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se 

concluye lo siguiente en la Tabla 12:    

Tabla 12. Partidas Nuevas de la Modificación Presupuestal N° 02 

Ítem Descripción Uni

d. 

Cant. Precio Parcial 

2.2

  

MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO JUAN 

TOMAS TUYRUTUPAC INCA 

        

   DEMOLICION DE SERVICIO HIGIENICO (PATIO) glb 1.00 449.67 449.67 

 DEMOLICIÓN O LIBERACIÓN DE ZOCALO DE 

BARANDA 

m2 18.50 14.23 263.26 

   LIBERACION DE BASAS DE COLUMNAS m 18.50 56.68 1,048.58 

 SEGURIDAD Y SALUD     

 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO POR 

CAMBIO DE AÑO 

    

 EQUIPOS DE PORTECCION PERSONAL EPPs. glb 1.00 11,282.50 11,282.50 

 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA. glb 1.00 2,534.00 2,534.00 

 RECURSOS PARA RESPUESTA EN EMERGENCIA glb 1.00 250.00 250.00 

 SEÑALIZACION PREVENTIVA EN CAMPO glb 1.00 360.00 360.00 

 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES (EMO) glb 1.00 1,600.00 1,600.00 

 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR 

EL COVID 19 

glb 1.00 735.00 735.00 

 LIMPIEZA Y DESINFECCION glb 1.00 360.00 360.00 

 CONSUMO HUMANO glb 1.00 480.00 480.00 

 señales y letreros de prevención del COVID 19 glb 1.00 195.00 195.00 

 Acondicionamiento de triaje en obra (tópico) glb 1.00 250.00 250.00 

 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO POR 
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CAMBIO DE AÑO 

 EQUIPOS DE PORTECCION PERSONAL EPPs - 

TECNICO 

glb 1.00 5,760.00 5,760.00 

 ESTRUCTURAS     

    RESTITUCION DE MENSULAS und 20.00 212.49 4,249.80 

 DESMONTAJE Y MONTAJE DE MENSULAS und 58.00 68.29 3,960.82 

 DESMONTAJE DE JABALCONES und 19.00 28.44 540.36 

 RESTITUCION DE JABALCONES DE AMB. 201, 202 Y 

203 

und 19.00 237.94 4,520.86 

  SOLERAS Y ANTEPECHO ENCAJONADO AMB. 201, 

202 Y 203 

m 48.80 222.04 10,835.55 

 RETICULADO DE MADERA EN ENTREPISO DE 

AMB. 202 Y 203 

m 40.00 159.24 6,369.60 

 REFUERZO, NIVELADO Y FIJADO COLUMNAS DE 

AMB. 201, 202 Y 203 

und 18.00 71.99 1,295.82 

 REVOQUE DE CEMENTO EN MURO m2 9.44 57.43 542.14 

 VENTILACION EN MURO DE ADOBE und 1.00 140.94 140.94 

 CALZADURA DE PIEDRA EN SOBRECIMIENTOS m3 4.51 328.83 1,483.02 

   CIELORRASOS     

 CIELORRASO CON YESO         

 PREPARACIÓN DE PARES Y NUDILLOS PARA 

ENLUCIDO 

m2 68.50 84.51 5,788.94 

 CIELORRASO CON DRYWALL     

 CIELO RASO CON DRYWALL DEBAJO LOS AMB. 

202 Y 203 

m2 40.00 118.34 4,733.60 

 CARPINTERIA DE MADERA     

 LIMPIEZA PROFUNDA DE ELEMENTOS DE 

MADERA Y METAL (BALCON) 

m 49.36 103.32 5,099.88 

 PISOS Y PAVIMENTOS     

 ENCHAPADO DE CERAMICO m2 32.50 87.98 2,859.35 

 TRABAJOS EN AMB. 115     

 TARRAJEO DE MURO m2 26.04 61.35 1,597.55 

 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA m2 6.75 99.75 673.31 

 INSTALACIONES SANITARIAS     

     VARIOS     

 MONTANTES     

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE 

MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3" 

m 11.50 39.38 452.87 

 ACCESORIOS DE INSUMOS ELECTRICOS     

 ACCESORIOS DE INSUMOS ELECTRICOS PARA LAS 

PARTIDAS DE SALIDAS 

glb 1.00 499.53 499.53 

 CAJAS DE PASE CUADRADA 100x100x50 mm-

MODIF. 

und 12.00 36.77 441.24 

 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA     

 CABLE DE COBRE UNIPOLAR TIPO NH-80 DE 6mm2-

MODIF. 

m 200.0

0 

8.95 1,790.00 

 CABLE DE CIRCUITO A TIERRA TIPO NH80 DE 2.5 

mm2 VERDE-AMARILLO-MODIF. 

m 270.0

0 

4.52 1,220.40 

 CABLE DE CIRCUITO A TIERRA TIPO NH80 DE 4 

mm2 VERDE-AMARILLO-MODIF. 

m 270.0

0 

5.45 1,471.50 

 TABLEROS DE DISTRIBUCION     

  

    

  

 TABLERO GENERAL (24 POLOS RIEL DIN) TG-EX und 1.00 391.38 391.38 

 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION     

 DISPOSITIVOS BIPOLARES         

   I.T.M. 1Ø 32Amp. RIEL DIN-MODIF. und 4.00 66.25 265.00 

 I.T.M. 1Ø 20Amp. RIEL DIN und 3.00 39.12 117.36 

 I.T.M. 1Ø 40Amp. RIEL DIN-MODIF. und 4.00 76.25 305.00 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y EQUIPOS 

ELECTRICOS 

 
      

 PANEL CUADRADO LED SUSPENDER 34W/220V 

60Hz-MODIF. 

und 11.00 643.71 7,080.81 

 SISTEMA DE PROTECCION TIPO POZO DE PUESTA 

A TIERRA 

        

 POZO DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES-MODIF. 

und 1.00 1,491.53 1,491.53 

 EXCAVACION DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA 

(1.00x1.00x2.40m) 

und 1.00 217.98 217.98 

 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES         

 SALIDA DE COMUNICACIONES     
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 Salida datos categoría 6A simple-MODIF. pto 6.00 115.80 694.80 

 Accesorios de insumos de comunicaciones. glb 1.00 479.75 479.75 

 RACK DE COMUNICACIONES     

 Certificación de puntos de cableado de datos-MODIF. ser 1.00 2,000.00 2,000.00 

 SISTEMA DE PROTECCION TIPO POZO DE PUESTA 

A TIERRA 

    

 POZO DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES-MODIF. 

und 1.00 1,491.53 1,491.53 

 PLACA RECORDATORIA     

 PLACA RECORDATORIA glb 1.00 3,000.00 3,000.00 

Nota. Fuente Propia 

 

a. SUSTENTO  

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la 

residencia, supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes 

asientos del cuaderno de obra: 

 

b. SUSTENTO TECNICO 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

DEMOLICIONES Y/O DESMONTAJE 

DEMOLICION DE SERVICIO HIGIENICO (PATIO). – Partida no establecida en el 

Expediente Técnico, que responde a la presencia de un servicio higiénico, ubicado en una 

esquina del patio principal, totalmente descontextualizado y a solicitud de la Dirección de la 

Institución Educativa CETPRO. 

DEMOLICIÓN O LIBERACIÓN DE ZOCALO DE BARANDA. – Partida que 

corresponde a la liberación de un murete de ladrillo y concreto, que ubicada en el filo del 

balcón. Por un criterio estético y sobre tondo por incrementar carga muerta en los corredores 

balcón. 

 LIBERACION DE BASAS DE COLUMNAS. – En procesos de remodelación y 

adecuación del local institucional se realizó el vaciado de veredas, cubriendo en casi un 

100% las bazas de las columnas de la arquería de piedra, las mismas que serán recuperadas 

por tener una talla de valor estético y arquitectónico. 

SEGURIDAD Y SALUD  

MPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 

PERSONAL OBRERO Y PERSONAL TÉCNICO POR CAMBIO DE AÑO 

Partidas correspondientes al sistema de seguridad y salud en el trabajo, tanto para el 

personal obrero como el personal técnico; considerando los Equipos de protección personal, 

colectivo, recursos de respuesta de emergencia, señalética, exámenes médicos ocupacionales, 

implementos de seguridad COVID, limpieza y desinfección, consumo humano. 

 

EQUIPOS DE PORTECCION PERSONAL EPPs. 

Tabla 13. Sustento de Equipos de Protección Personal EPPs. 

CANTIDAD DE OBREROS:  12     01 OPERARIO  05 OFICIALES  - 06 PEONES                                                                                                             

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NRO DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDAD  CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

1 Casco de seguridad und 10 Actualmente contamos con 12 personales 

obreros, y el cambio de los mismos se debe 

realizar en caso alguno se dañe y para cuando se 

aumente personal nuevo. - Tomando en cuenta el 

tiempo de ejecución 

2 filtro para respirador und 100 el filtro para respirador es un elemento 

purificador para el respirador que nos servirá 

para trabajos de pintura y manipulación de 

polvos, tiempo de cambio (cada que se ensucie, 

dañe, o su resistencia a la respiración baje 

notablemente) - 12 OBREROS * 2 cambios/mes 
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* 4 meses/ejecución. 

3 Respirador media cara 

de silicona con filtro 

und 14 el respirador ofrece protección contra polvos, y 

partículas irritantes, como pintura que incluye 

cartuchos para filtros. 

4 Lentes de seguridad und 50 En el mejor de los casos un lente de seguridad 

tiene 2 semanas de vida útil, pero al estar 

expuestos a polvos, yeso y pintura puede durar 

menos, tomando en cuenta estos puntos se 

determinó 2 semanas un cambio de lentes. 

5 Tapón de oído tipo 

caracol 

und 15 se tomó en cuenta 1 cambio de tapón de oídos 

cada 3 meses tomando en cuenta que 

eventualmente se tiene trabajos con máquinas 

ruidosas o en caso de deterioro del mismo 

6 Guantes reforzados de 

cuero 

par 30 Tomando en cuenta que no se tendrá muchos 

trabajos para este tipo de guante se consideró la 

entrega esporádica en casos de algún trabajo que 

lo amerite. 

7 Guantes de hilo par 100 Ante las diferentes actividades relacionadas con 

la manipulación de rollizos, tablones, listones y 

estacas que son bastante repetitivas se solicitan 

los guantes de hilo con palma de nitrilo porque 

son las que proporcionan un mejor agarre para 

dichas actividades, además que se deberá 

realizar el cambio mínimo 1 cambio cada 2 

semanas. - 12 OBREROS * 2 cambios/mes * 4 

meses/ejecución. 

8 Ropa de trabajo dos 

(02) piezas, camisa y 

pantalón 

und 20 Al año se realizan dos cambios de uniformes 

para el personal, pero también se considera el 

cambio por el desgaste que se realiza a 

consecuencia de las actividades que se realizan.  

9 Zapato de cuero par 20 Los zapatos de seguridad al estar expuestos a 

condiciones presentes en nuestro frente de 

trabajo disminuyen considerablemente su vida 

útil, por lo que el cambio aparte de su periodo de 

vida útil también se realizará a consideración del 

desgaste que se produzca. 

10 Cortaviento tipo 

sombrero 

und 20 Es un epp necesario en casos donde se está 

expuesto a la intemperie, se solicita cortavientos 

con sombrero para todo el personal, así mismo 

se debe tener una cantidad en stock  

11 Botas de jebe con 

punta de acero 

par 20 Debido a que tenemos actividades que se 

realizan inevitablemente sobre superficies de 

lodo y agua, es imprescindible que todo el 

personal cuente con sus botas de jebe, además se 

deberá contar con un stock para cambios en caso 

haya daños inesperados a causa de las 

actividades realizadas. 

12 Poncho PVC und 30 debido a que estamos en un temporal incierto y 

con presencia constante de lluvias, para no 

afectar nuestra producción y prevenir 

enfermedades a causa de estar expuestos en 

lluvia, se solicitan ponchos pvc para todas las 

personas, además se deberá contar con un stock 

de cambio porque las mismas actividades 

pueden dañar considerablemente el poncho 

13 Guantes de jebe par 100 Tenemos actividades que requieren la 

manipulación de mortero de arcilla con cal, 

cemento, barro y al tener sustancias altamente 

irritantes se solicitan los guantes de jebe para 

evitar irritaciones e infecciones, además que se 

deberá realizar el cambio como mínimo dos 

veces por mes al personal designado a las tareas 

de este índole. 

Nota. Fuente Propia 
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EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA. 

Tabla 14. Sustento de Equipos de Protección Colectiva 

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA. 

NRO DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDAD CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

1 Silbatos para 

emergencias Tipo 

policía 

und 5 Accesorio importante para la función de los vigías 

en actividades donde existe alto tráfico como lo es 

en nuestro frente de trabajo 

2 Paletas de alto siga 

DOBLE CARA 

und 2 Accesorio indispensable para el desempeño de los 

vigías  

3 Soga driza de 3/4 

para línea de vida de 

10 kg 

rollo 2 Al estar laborando en un área con trabajos en 

altura y pendientes pronunciadas es necesaria la 

cuerda para colocar líneas de vida, puntos de 

apoyo y utilizarla en el sistema de poleas para el 

traslado de materiales 

4 Arnés de seguridad 

con línea de vida 

und 5 Equipo de protección colectiva indispensable para 

trabajos en altura, se solicita la cantidad debido a 

que algunos de nuestros arneses están ya con 

cierto nivel de deterioro. 

5 Cintas de seguridad 

color rojo Y amarillo 

und 4 Al estar en un frente con mucha afluencia de 

personas ajenas a la obra necesitamos las cintas 

para la señalización respectiva, además de que se 

deterioran rápidamente al estar constantemente a 

la intemperie 

6 Mallas de seguridad 

50 mt 

und 3 Al estar en un frente con mucha afluencia de 

personas ajenas a la obra necesitamos las cintas 

para la señalización respectiva, además de que se 

deterioran rápidamente al estar constantemente a 

la intemperie 

7 Conos und 4 Equipo indispensable para la señalización cuando 

se hace uso de vías públicas, mismas que 

ejecutamos de forma recurrente. 

8 Bolsas para basura 

color negro paquete 

de 100 und. De 50lts 

paquete 3 Elemento necesario para la segregación de 

desechos orgánico e inorgánicos 

9 Bolsas para basura 

color rojo paquete de 

50 und. De 50lts 

paquete 3 Elemento necesario para la segregación de 

desechos orgánico e inorgánicos 

10 Franela color rojo 10 

mts lineales x 0.70 

de ancho 

metros 15 Al tener actividades donde el personal está 

expuesto constantemente al polvillo de piedras, 

arcilla y tierra, se necesita la franela para cubrir 

parte de la cabeza y evitar la impregnación del 

polvillo en la misma 

11 Tachos de pvc. color 

marrón de 54lts 

residuos orgánicos 

und 1 Envase que nos ayuda a la clasificación de 

residuos generados, por tipos 

12 Tachos de pvc. color 

negro de 54lts 

residuos generales 

und 1 Envase que nos ayuda a la clasificación de 

residuos generados, por tipos 

13 Tachos de pvc . 

color, rojo de 54lts 

residuos peligros 

und 1 Envase que nos ayuda a la clasificación de 

residuos generados, por tipos 

Nota. Fuente Propia 

 

RECURSOS PARA RESPUESTA EN EMERGENCIA 

Tabla 15. Sustento de Recursos para Respuesta en Emergencia 

RECURSO PARA RESPUESTA EN EMERGENCIA 

NRO DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDAD CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

1 collarín de primeros 

auxilios 

und 1 collarín indispensable para inmovilizar el cuello y 

practicar los primeros auxilios 

2 suministros de 

botiquín 

glb 1 ayuda eficazmente ante lesiones y emergencias 

Nota. Fuente Propia 
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SEÑALIZACION PREVENTIVA EN CAMPO 

Tabla 16. Sustento Señalización Preventiva En Campo 

SEÑALIZACION PREVENTIVA EN CAMPO 

NR

O 

DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

UNID

AD 

CANTI

DAD 

SUSTENTO DE PEDIDO 

1 SELÑALIZACION 

PREVENTIVA 

UND 20 las señalizaciones facilitan la identificación de lugares de 

riesgo, evacuación, primeros auxilios etc. Son 

indispensables para la concientización en materia de 

seguridad 

Nota. Fuente Propia 

 

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES (EMO) 

Tabla 17. Sustento Exámenes Médicos Ocupacionales (Emo) 

EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES (EMO'S) 

NRO DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDAD CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

  Exámenes médicos 

ocupacionales 

(EMO) 

und 20 Tal como indica la norma, el obligatorio 

que todo personal esté en obra con su 

respectivo examen médico ocupacional 

además de que todo el personal está en su 

derecho de pedir su examen médico 

ocupacional al finalizar su estadía en la 

obra debido a que realizan trabajos de alto 

riesgo, motivo por el cual se necesita tener 

emos en stock 

Nota. Fuente Propia 

 

 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR EL COVID 19 

Tabla 18. Sustento Implementos De Seguridad Para Prevenir El Covid 19 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR EL COVID 19 - EPP'S DE 

BIOSEGURIDAD SEGÚN NUEVA RESOLUCION MINISTERIAL N°022-2024-MINSA- PLAN PARA 

LA VIGILANCIA COVID 19 2024 

NRO DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

UNIDAD CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

1 Mascarilla quirúrgica 

paq. X 50 und 

caja 5 Al ser un epp desechable y de un solo uso se 

necesita cantidad que nos permita realizar el 

cambio diario y/o dos veces al día al personal 

que se encuentre con factores de riesgo. 

2 Mascarilla descartable 

KN95 CAJA X 20 

UND 

caja 2 Al ser un epp desechable y de un solo uso se 

necesita cantidad que nos permita realizar el 

cambio diario y/o dos veces al día al personal 

que se encuentre con factores de riesgo. 

3 Traje tibex und 40 En caso de tener personal de alto riesgo se 

necesitarán trajes aislantes y desechables para 

dicho personal. Así como para trabajos de 

pintura 

4 Guantes desechables 

descartables CAJA X 

100 UND 

caja 1 Necesarios para la desinfección y/o la 

manipulación de agentes biológicos 

contaminantes para su posterior eliminación 

Nota. Fuente Propia 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Tabla 19. Sustento Limpieza Y Desinfección 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

NRO DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDAD CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

1 lejía al 5% X 4 LTS UND 2 LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION SON SUMAMENTE 

NECESARIOS EN OBRA QUE SERVIRA 

PARA ELIMINAR TODOS LOS 

MICROORGANISMOS DE LAS 

HERRAMIENTAS O SUPERFICIES ASI 

COMO LOS BAÑOS DE USO PARA TODO 

EL PERSONAL  

2 gel antibacterial para 

manos por 1lt 

GL 5 

3 desinfectante 

limpiador aromático x 

1 gal 

UND 3 

4 desatorador de jebe 

para servicios 

higiénicos de 4 in 

UND 2 

5 escoba de cerda de 

plástico 30 cm mango 

de madera 

UND 2 

6 recogedor de plástico 

tamaño grande 

UND 2 

7 jalador de agua de 

jebe de 50 cm aprox 

UND 1 

8 Hisopo de plástico 

para limpiar baño 

UND 2 

9 trapo para trapear 1m 

x 1/2 m, con orificio 

en el medio 

UND 2 

Nota. Fuente Propia 

 

 

 

 

 

CONSUMO HUMANO 

Tabla 20. Sustento Consumo Humano 

CONSUMO HUMANO 

NR

O 

DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDA

D 

CANTID

AD 

SUSTENTO DE PEDIDO 

1 cajas de agua und 20 SEGÚN LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-

2017 -TR CAPITULO II  ARTICULO 18  - 

GARANTIZA LA HIDRATACION. 

Nota. Fuente Propia 

 

SEÑALES Y LETREROS DE PREVENCIÓN DEL COVID 19 

Tabla 21. Sustento Señales Y Letreros De Prevención Del Covid 19 

SEÑALES Y LETREROS DE PREVENCION COVID 19 

NR

O 

DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDA

D 

CANTID

AD 

SUSTENTO DE PEDIDO 

1 SEÑALES Y 

LETREROS DE 

PREVENCION 

COVID 19(06X04) 

UND 2 LAS SEÑALIZACIONES COVID 19 SIRVE PARA 

ADVERTIR AL PERSONAL DE OBRA SOBRE 

LOS RIESGOS Y RECOMENDACIONES PARA 

EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19 

2 SEÑALES Y 

LETREROS DE 

PREVENCION 

COVID 19(04X02) 

UND 5 

Nota. Fuente Propia 
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ACONDICIONAMIENTO DE TRIAJE EN OBRA (TÓPICO) 

Tabla 22. Sustento Acondicionamiento De Triaje En Obra (Tópico) 

ACONDICIONAMIENTO DE TRIAJE EN OBRA 

NRO DESCRIPCIÓN 

DEL ITEM 

UNIDAD CANTIDAD SUSTENTO DE PEDIDO 

1 PAPEL TOALLA ROLLO 50 EL PAPEL TOALLA NECESARIO PARA 

EL SECADO DE MANOS DESPUES DE 

UN CORRECTO LAVADO DE MANOS 

DE TODO EL PERSONAL DE OBRA 

Nota. Fuente Propia 

 

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL 

TECNICO POR CAMBIO DE AÑO 

EQUIPOS DE PORTECCION PERSONAL EPPs - TECNICO 

Tabla 23. Sustento Equipos De Protección Personal Para Personal Técnico 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPPS- TECNICO 

NRO DESCRIPCIÓN DEL ITEM SUSTENTO DE PEDIDO 

1 casco con tafilete para ingeniero LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

BASICOS PARA EQUIPO TECNICO SON 

INDISPENSABLES YA QUE EL PERSONAL 

TECNICO ESTA CONSTANTEMENTE EN 

OBRA Y TAMBIEN ESTA EXPUESTO A LOS 

RIEGOS REFERIDOS A CADA ACTIVIDAD 

QUE SE DESARROLLA. 

2 lentes de protección 

3 casaca para ingeniero 

4 chaleco para ingeniero 

5 camisa de trabajo 

6 zapato de seguridad para ingeniero 

Nota. Fuente Propia 

 

 

 

 

01.02.02  ESTRUCTURAS 

RESTITUCIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE MENSULAS Y JABALCONES. – 

Partida no establecida en el Expediente Técnico, que responde a la nivelación integral de 

los corredores balcón, los que por el tiempo y las sobrecargas (vaciados excesivos de 

contrapisos, muretes de ladrillo y concreto), perdieron el nivel, ya que los jabalcones 

estaban solo apoyados en el muro de adobe y las ménsulas empotradas en los muros de 

adobe, sufrieron deformaciones (ambientes 201, 202 y 203). Para ello se inserta viga de 

tronco rollizo de apoyo de los jabalcones en los muros de los balcones a nivelar y se 

restituyen las ménsulas nivelándolas y fijándolas adecuadamente, se sustituyeron las de 

mayor deterioro, por el peligro de colapso. 

SOLERAS DE BALCON AMB. 201, 202 Y 203.- Las balaustradas en los procesos de 

intervención de adecuación, remodelación y otros, sufrieron grandes deterioros, los mismos 

que por su estado de conservación, no garantizan la estabilidad y seguridad de los usuarios, 

por lo que después de una evaluación minuciosa, se sustituirán en un porcentaje pertinente. 

ANTEPECHO ENCAJONADO AMB. 201, 202 Y 203.- En los corredores balcón, se 

retiraron los antepechos de ladrillos y el revestimiento de concreto, los que serán sustituidos 

por antepechos de madera aguano, encajonados en las soleras de manera tradicional, las 

que garantizarán la solides y estabilidad de los balcones y las balaustradas de dichos 

ambientes. 

RETICULADO DE MADERA EN ENTREPISO DE AMB. 202 Y 203. – Con el propósito 

de lograr una estructura monolítica, que distribuya las cargas vivas y muertas de los 

corredores balcón, se insertara retículas de madera aguano entre las ménsulas, de madera 

aguano de 2”x 4”, de manera que distribuyan las cargas hacia los jabalcones ya 

consolidados.  

REFUERZO, NIVELADO Y FIJADO COLUMNAS DE AMB. 201, 202 Y 203. – Los pies 
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derechos o columnas de los corredores balcón, serán fijados con perfiles metalicos y 

tornillos adecuados, hacia las ménsulas y los jabalcones, evitando así desplazamientos y 

debilitamiento de las estructuras de la balconearía.   

 

01.02.03 ARQUITECTURA 

REVOQUE DE CEMENTO EN MURO. – Partida a ejecutar en los muros de piedra 

liberados de empastes de yeso deteriorado, exponiendo de manera adecuada los paramentos 

de piedra, así como los sobrecimientos de piedra expuesta. 

 CALZADURA DE PIEDRA EN SOBRECIMIENTOS. – Trabajos de consolidación de 

los muros de adobe, en muchos sectores no contaban con sobrecimientos de piedra, por lo 

que estos sufrieron grandes deterioros, poniendo en riesgo la estabilidad de los muros y los 

ambientes de estos sectores. 

CIELORRASO CON YESO. – Trabajos de resane y reparación del empastado de yeso en 

los pares y nudillos de las estructuras de techo, antes del imprimado y pintado de los 

mismos. 

CARPINTERIA DE MADERA 

LIMPIEZA PROFUNDA DE ELEMENTOS DE MADERA Y METAL (BALCON). – Los 

elementos de carpintería de madera y metal en las balaustradas de los corredores balcón, 

por la exposición a las inclemencias del clima, fueron pintadas con esmaltes de diferentes 

colores y en diferentes tiempos, los mismos que para su repintado y refrescado de la madera, 

deberán de ser liberados de las capas de pintura de manera mecánica (soleras, pies derechos, 

zapatas y antepechos encasetonados).  

PISOS Y PAVIMENTOS 

ENCHAPADO DE CERAMICO. – Partida ejecutada en las veredas niveladas de los 

corredores del primer nivel, las que se demolieron para rescatar las basas de las columnas, 

con cerámicos similares a los que existen de intervenciones anteriores. 

 

01.02.04  INSTALACIONES SANITARIAS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 

3". – Al realizar los trabajos de las estructuras de techo, se determinó que el sistema de 

evacuación de  las aguas pluviales, se encontraban sumamente deterioradas y de manera no 

adecuada, por lo que se restituirán como corresponde y de manera estética. 

 

01.02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Partidas no contempladas en el Expediente Técnico, que responden a un replanteo integral 

del sistema de instalaciones eléctricas (salidas, cajas de paso, accesorios e insumos, 

conductores y cables, tableros de distribución, dispositivos de maniobra y protección 

bipolares y trifásicos), y los correspondientes artefactos de iluminación y equipos 

electrónicos. 

Así mismo el sistema de protección de puesta a tierra para el sistema eléctrico. 

 

01.02.06    INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN 

Partidas no contempladas en el Expediente Técnico, que responden a un replanteo integral 

del sistema de comunicaciones (puntos, cableados, salidas y accesorios, rack). 

Así mismo el sistema de protección de puesta a tierra exclusivo para el sistema de 

comunicaciones.  

PLACA RECORDATORIA. -Al culminar las labores de restitución y restauración del 

CETPRO se deberá instalar una placa recordatoria de metal en un lugar visible y aprobado 

por los profesionales responsables de la obra. 
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iii) DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN – MAYORES METRADOS 

Se muestra en el cuadro de mayores metrados correspondientes al componente 02 del proyecto 

– MODULO DEMOSTRATIVO 2 (Cetpro Juan Tomas Tuyro Tupac Inca) y se concluye lo 

siguiente en la Tabla 24:    

 

Tabla 24. Mayores Metrados de la Modificación Presupuestal N° 03 

Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Parcial 

2.2

  

MODULO DEMOSTRATIVO 02: CETPRO JUAN TOMAS 

TUYRUTUPAC INCA 

        

  INSTALACION DE POLEAS DE 2 TONELADAS (cambio de 

ubicación) 

pza 3.00 66.41 199.23 

 ANDAMIAJE METALICO (traslado) CUE 150.00 9.35 1,402.50 

 ANDAMIAJE METALICO (armado y desarmado) CUE 150.00 15.10 2,265.00 

 LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS m2 53.00 8.22 435.66 

 LIBERACIÓN DE VENTANAS DE MADERA pza 2.00 11.44 22.88 

 ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES) m3 100.00 15.42 1,542.00 

 SEGURIDAD Y SALUD     

 CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA mes 5.00 5,441.07 27,205.35 

 ESTRUCTURAS     

 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA     

 RESTITUCIÓN DE DINTELES DE MADERA DE 8" X 8" X 3.50m. (4 

x vano) 

pza 3.00 214.61 643.83 

 ARQUITECTURA     

 RESTITUCIÓN DE MUROS DE ADOBE (0.60 X 0.30 X 0.15 mts) m3 0.65 137.12 89.13 

 PISOS Y PAVIMENTOS     

 PISOS     

 PISOS DE LAJA     

 PISO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR m2 40.00 149.79 5,991.60 

 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA     

 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m2 2,000.00 2.53 5,060.00 

 EXCAVACIONES RED DE DESAGUE Y RESPOSICION DE 

PAVIMENTO 

    

 Trazo y replanteo preliminar m2 30.00 1.73 51.90 

 Concreto f'c= 210 kg/cm2 para reposición de veredas m2 7.25 73.61 533.67 

 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 TUBERIA PVC-SAP Ø 20mm. m 184.60 6.47 1,194.36 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS     

 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE 2P + T 15A/220V und 3.00 30.78 92.34 

 INTERRUPTOR DOBLE 15A/220V und 1.00 29.78 29.78 

 Cable UTP categoría 6A m 155.26 3.29 510.81 

 CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE DE 25 mm2 m 31.17 15.72 489.99 

 CANALES, CONDUCTORES Y/O TUBERÍAS     

 TUBERIA PVC-SAP Ø 20mm. m 122.20 6.47 790.63 

 TUBERIA PVC-SAP Ø 25mm. m 83.10 7.89 655.66 

 SALIDA DE COMUNICACIONES     

 Salida datos categoría 6A doble pto 3.00 115.44 346.32 

 RACK DE COMUNICACIONES     

 SWITCH     

 Switch Gigabit de 24 Puertos + 4 puertos SFP und 1.00 1,007.63 1,007.63 

 SISTEMAS VARIOS     

 SISTEMA DE RED INALAMBRICA     

 ACCESS POINT DE 300 Mbps und 1.00 407.59 407.59 

 MODIFICACION N° 02     

 LIBERACION DE EMBOQUILLADO DE CEMENTO m2 67.21 9.07 609.59 

 CORTE DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 21.50 20.52 441.18 

 CALZADURA DE SOBRECIMIENTOS m3 4.50 248.02 1,116.09 

 ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES EN OBRA m3 7.75 18.16 140.74 

 EMBOQUILLADOS EN SOBRECIMIENTOS CON MORTERO DE 

CAL: ARENA:CEMENTO 

m2 32.20 72.41 2,331.60 

 APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA EN 

GENERAL 

pza 24.00 343.15 8,235.60 

 TAPA DE C° REFORZADO m 12.40 166.43 2,063.73 

 DESMONTAJE DE TUBERIA EXPUESTA     

   DESMONTAJE DE TUBERIA EXPUESTA m 35.00 7.77 271.95 

Nota. Fuente Propia 
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a. SUSTENTO 

La evaluación del componente 02 del proyecto para su modificación, por parte de la 

residencia, supervisión y coordinador responsable se encuentra registrados en los siguientes 

asientos del cuaderno de obra:         

Asiento N°722 – 02/07/2024 del residente, Asiento N°723 – 02/07/2024 del Inspector 

 

b. SUSTENTO TECNICO 

2.2.1.1  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

2.2.1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

2.2.1.1.2.2 IMPLEMENTACIÓN EN OBRA 

INSTALACION DE POLEAS DE 2 TONELADAS (cambio de ubicación). – Los trabajos 

de intervención de la cubierta, por las dimensiones y condiciones de las estructuras (02 

patios, dimensiones de los faldones), requirieron la reubicación (desmontaje y montaje), de 

las estructuras de soporte de las poleas. 

 ANDAMIAJE METALICO (traslado, armado y desarmado). – Los trabajos de 

intervención de cubierta, enlucidos en cielos rasos, muros, balconearía y otros, requirieron 

la permanente reubicación (montaje, montaje y entablado), de los andamios metálicos en 

todos los sectores de intervención de la obra. 

2.2.1.1.4 REMOCIONES Y/O LIBERACIONES 

LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS. – Partidas no consideradas en un 100%, en el 

patio principal (ambiente 116), de liberación de enlucidos de yeso. 

LIBERACIÓN DE VENTANAS DE MADERA. – Ventana ubicada en el ambiente 110, 

que, a solicitud del cuadro directivo del CETPRO, se sustituya con puerta, considerando 

que originalmente este vano correspondía a una puerta (recate de originalidad). 

ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES). – Partida de ejecución 

permanente, que por insuficientes Metrados en el Expediente Técnico de inicio, por 

distancias de traslados manuales y sistemas constructivos de adobe no convencionales.  

2.2.3  ARQUITECTURA 

2.2.3.1  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

RESTITUCIÓN DE MUROS DE ADOBE (0.60 X 0.30 X 0.15 mts). – Los trabajos de 

intervención de la cubierta, requirieron incrementar los muros laterales de adobe y en los 

mojinetes (ambiente 212), los mismos que tuvieron un metrado insuficiente. 

2.2.3.4.2 PISOS 

PISO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR. – En los pavimentos del patio principal, los que 

se incrementaron por no cubrir espacios completos (corredores perimetrales al área verde o 

jardín (ambientes   

   LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA. – Partida con insuficiente metrado, que en los 

trabajos de intervención en arquitectura en adobe y con sistemas constructivos 

tradicionales, siempre son considerablemente mayores. 

2.2.4  INSTALACIONES SANITARIAS 

EXCAVACIONES RED DE DESAGUE Y RESPOSICION DE PAVIMENTO. – Referido 

a los trabajos de instalaciones sanitarias, que no consideraron las cantidades pertinentes en 

el replanteo, de redes de desagües y demoliciones menores de pavimentos. 

2.2.5  INSTALACIONES ELECTRICAS. 

TUBERIA PVC-SAP Ø 20 mm, TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE 2P + T 

15A/220V e INTERRUPTOR DOBLE 15A/220V. – El replanteo del proyecto de 

instalaciones eléctricas, genero el incremento de los Metrados de las redes eléctricas, por 

tanto, el tendido de tuberías, cantidad de interruptores y tomacorrientes, también incrementa 

sus Metrados. 

2.2.6  INSTALACIONES DE COMUNICACIONES. 
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Los mayores Metrados en las instalaciones de comunicaciones, responden a los replanteos 

realizados al proyecto Expediente Técnico de inicio, los que se generaron con el propósito 

de mejorar las instalaciones (entubados, cableado, número de salidas, de swiches, Access 

point y accesorios).  

02.10  MODIFICACION N° 02. 

Referido a los mayores metrados requeridos, en las partidas generadas en la modificación 

02, mayores metrados que en el proceso de intervención restaurativa se evidencian, como 

son calzaduras, emboquillados, acarreo de materiales y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv) RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 

El expediente de modificación presupuestal N°03 de adicionales por Partidas Nuevas, 

deductivos y mayores metrados reduce el presupuesto total en S/. 66,883.95 (sesenta seis mil 

ochocientos ochenta y tres con 95/100 soles). Por lo tanto, las modificaciones solicitadas disminuyen 

en un 7.86 % en relación al costo del presupuesto aprobado del expediente de modificación N° 02, 

estos montos corresponden a modificaciones no sustanciales, por lo que no se desvirtúa la naturaleza 

del proyecto ni sus objetos y continúa siendo rentable socialmente, dicho resumen presentado en la 

Tabla 25. 

Tabla 25. Resumen de la modificación Presupuestal N° 03 

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 

 

 

 

PRESUPU

ESTO 

APROBAD

O EXP. 

TECNICO 

 

 

PRESUPUE

STO 

APROBAD

O 

EXPEDIEN

TE 

MODIFICA

CION N° 01 

 

PRESUPUE

STO 

APROBAD

O 

EXPEDIEN

TE 

MODIFICA

CION N° 02 

 

DEDUCT

IVOS 

 

ADICION

ALES 

(P.N.) 

 

MAYOR

ES 

METRA

DOS 

 

PRESUPUE

STO DEL 

EXPEDIEN

TE 

MODIFICA

CION N° 03 

 

COST

O 

DIREC

TO EN 

S/. 

 

 

S/. 

685,498.65 

 

S/. 

764,849.08 

 

 

S/. 

851,174.45 

 

 

S/. 

236,732.52 

 

 

S/. 

103,670.23 

 

 

S/. 

66,178.3

4 

 

 

S/. 

784,290.50 

 

Nota. Fuente Propia 

 

 

 



 

48 

 

v) CONCLUSIONES DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 

Los deductivos del expediente técnico modificado N°03 del componente 02 - módulo 

demostrativo 2.2 (cetpro Juan Tomas Tuyrutupac Inca) que asciende a la suma de S/. 236,732.52. 

Los adicionales por Partidas Nuevas del componente 02 - módulo demostrativo 2.2 (cetpro 

Juan Tomas Tuyrutupac Inca) que asciende a la suma de S/. 103,670.23. 

Los mayores metrados del componente 02 - módulo demostrativo 2.2 (cetpro Juan Tomas 

Tuyrutupac Inca) que asciende a la suma de S/. 66,178.34. 

 

2. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 

El proyecto durante su ejecución, sufre afectaciones en su ruta crítica, por partidas nuevas y 

mayores metrados, así como la identificación de casos fortuitos o de fuerza mayor que han afectado 

el normal desarrollo de las actividades del proyecto. 

Por ello, el presente informe de ampliación de plazo de ejecución se sustenta en las siguientes 

causales: 

 

i) CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.  

En la causal mencionada, la ampliación de plazo a solicitar, se enmarca en la afectación de la 

ruta crítica del proyecto por la identificación de mayores metrados y partidas nuevas imprescindibles 

a ejecutar para lograr los objetivos del proyecto. 

a. Modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra por partidas 

nuevas y mayores metrados. 

• En el módulo demostrativo 2.2 CETPRO Juan Tomas Tuyrotupac Inca se identificó la 

necesidad de ejecutar partidas nuevas para lograr los objetivos de dicho módulo, por lo 

que se solicita una ampliación de plazo de 125 días calendarios. La solicitud de 

ampliación de plazo, así como el sustento respectivo se encuentra en el Informe N° 071-

MPC-GCH-PGRDCH-FOL-2024 presentado en fecha 09 de julio 2024 del coordinador 

responsable que se ubica en la sección ANEXOS-INFORME DE SUSTENTO DE 

COORDINADORES. 

 

b. Caso fortuito o fuerza mayor. 

• El proyecto se paralizó temporalmente mediante acta, por cierre de año fiscal en 

fecha 30/12/2023 según se menciona en el cuaderno de obra en fecha registrado 

en la hoja N°099 del noveno cuaderno de obra y se reinició el proyecto en fecha 

15/02/2024 mediante acta de REINICIO DEL PROYECTO suscrito en la hoja 

N°003 del décimo cuaderno de obra, las hojas mencionadas del cuaderno de obra 

se encuentran en la sección anexos (registro en cuaderno de obra referido a 

causales de ampliación de plazo). con lo que se tiene un retraso de 46 días 

calendarios. 

 

ii) RESUMEN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 

Tabla 26. Resumen de la Sumatoria de Días de Ampliación de Plazo N° 02 

SUMATORIA DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 

CAUSAL DIAS CALENDARIOS 

Modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra. 125 

Caso fortuito o fuerza mayor. (paralización por cierre de año fiscal) 46 

TOTAL 171 

Nota. Fuente Propia 
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Tabla 27. Resumen de Calculo de Días de Ampliación de Plazo N° 02 

CALCULO DE DIAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

(a) Ejecución Aprobada: 180 

(b) Ampliación de plazo N° 01 aprobado 71 

(c) Sumatoria de días de ampliación N° 02: 171 

(a) + (b) + (c) Total días de Ejecución de Obra: 422 

Nota. Fuente Propia 

 

iii) CONCLUSIONES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 

Se señala que la causal de la presente Ampliación de Plazo de Ejecución, está comprendida 

dentro de la norma vigente por: Afectación de la ruta crítica y demoras por casos fortuitos o de fuerza 

mayor, estipulado en la (Resolución de alcaldía Nº415 -2011-MPC). 

La formulación de la Ampliación de Plazo de Ejecución, se ajusta y cumple la normativa 

descrita anteriormente. 

Finalmente, se solicita una ampliación total DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 171 DIAS 

CALENDARIOS, haciendo un total de 422 días calendarios como plazo de ejecución física 

necesarios para la conclusión del proyecto, de acuerdo a la programación establecida. 

La ampliación se sustenta en causales comprendidas en la norma vigente, situaciones que 

modificaron el cronograma de ejecución de las actividades afectando directamente a la ruta crítica 

del proyecto.    

 

 

 

.    

 

 

VI. ECUCIÓN FÍSICA EN OBRA 

1. ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE COBERTURA  - TIPO PAR Y NUDILLO – Figura 2. 

Figura 2. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia – 2023 

 

Figura 3. Plano de corte (detalle de par y nudillo) 

 

Fuente: Propia – 2023 

 

N.P.T. + 5.28N.P.T. + 5.24

N.C. + 9.90

6.99

3.19

0.30

AMBIENTE

218
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i) PARTIDAS PREVIAS: 

• Andamiaje (adquisición, armado, desarmado y traslado) 

• Liberación de enlucido de yeso en cielorrasos y aleros 

 

Figura 4. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia – 2023 

 

Figura 5 Liberación de enlucidos y coberturas en los ambientes - 116, 202 y 218 

 

Fuente: Propia - 2023 

ii) PARTIDAS DE RESTITUCIÓN DE COBERTURA: 

• Restitución de viga arrocabe o solera de 8" x 6.00 m 

• Restitución e izado de vigas tirante de 6" x 6.00m. (luz=4.00m promedio) 

• Restitución de viga arrocabe o solera de 8" x 6.00 m 

• Restitución de estructura de par y nudillo de l= 4.80m.(par de 4.00m. Y nudillo de 3.00m.) 

• Restitución de sobrepares (6" x 5.00m) (una pieza) 

 

Figura 6. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia – 2023 
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Figura 7. Restitución de estructura de madera - amb. 217 

 

Fuente: Propia – 2023 

 

Figura 8. Restitución de estructura de par y nudillo - amb. 218 

 

Fuente: Propia - 2024 

• Restitución de canes de madera aguano 3"x4"x10 pies. 

• Colocación de entablado de aleros 

• Encarrizado de faldones interiores 

 

Figura 9. leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2023 

 

Figura 10. Restitución de canes y entablado - amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2023 
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Figura 11. Encarrizado de cielorraso y faldones - amb. 217   

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 12. Encarrizado de faldones interiores - amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 

• Encarrizado de cielorraso segundo nivel 

• Encarrizado de faldones interiores 

• Preparación de pares y nudillos para enlucido 

• Instalaciones eléctricas y comunicaciones 

Figura 13. leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 14. Instalaciones eléctricas y comunicaciones - amb. 218 

 

Fuente: Propia - 2024 
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• Encarrizado de faldones exteriores 

• Con planchas bajo teja bt 235 

• Restitución de cubierta de teja tipo colonial 

• Restitución de cumbreras de teja tipo colonial  

Figura 15. leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 16. Restitución de cubierta de teja tipo colonial amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 17. Restitución de cubierta de teja tipo colonial amb. 218 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 18. Restitución de cumbreras de teja tipo colonial amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 19. Restitución de Lima hoya de teja tipo colonial entre los amb. 217 y 218 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

• Desmontaje de muro de adobe 

• Restitución de muros de adobe (0.60 x 0.30 x 0.15 mts) 

• Llaves de madera rollizo 

 

Figura 20. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 21. Llave de madera rollizo - amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 22. Restitución de muros de adobe- amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 23. Restitución de muros de adobe- amb. 217 

 

• Cambio de tecnología en pisos de los amb. 201 – 202 – 203 - 214 – 215 – 216 – 217 

Figura 24. Detalle en corte del cambio de tecnología. 

 

Fuente: Propia - 2024 

• Liberación de entrepiso entablado (incluye material de relleno) 

• Liberación de vigas de entrepiso 

• Restitución de viga de entrepiso de rollizo de eucalipto de ø8" x 6.50m @0.60m. 

• Cambio de entrepiso con osb en doble sentido 
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Figura 25. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 26. Liberación de entrepiso entablado - amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 27. Cambio de entrepiso con osb - amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 28. Cambio de entrepiso con osb - amb. 202 

 

Fuente: Propia - 2024 
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• Puente de adherencia de 5cm con acero de temperatura 

• Piso de cerámico imitación del ladrillo pastelero 

 

Figura 29. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 30. Puente de adherencia de 5cm con acero de temperatura 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 31. Piso de cerámico imitación del ladrillo pastelero 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 32. Detalle de refuerzo de balcón - amb. 201 – 202 y 203 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 33. Demolición o liberación de zócalos de baranda - amb. 203 

 

Fuente: Propia – 2024 

 

 

 

Figura 34. Liberación de entrepiso entablado (incluye material de relleno) 

 

Fuente: Propia - 2024 
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• Liberación de balaustrada de madera y metal – figura 23 

• Restitución de balaustrada de madera y metal – figura 23 

• Restauración de balaustrada de madera y metal – figura 23 

• Restitución de soleras y antepecho encajonado – figura 23 

 

Figura 35. Restitución y Restauración de balaustrada de madera y metal - amb . 203 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 36. Falso cielo raso de drywall - amb. 202 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 37. Pintura en estructura de madera - amb. 202 

 

Fuente: Propia - 2024 

• Liberación de basas de columnas 

Figura 38. Leyenda de ubicación de intervención 

  

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 39. Liberación de basas de columnas 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 40. Detalle en corte de basas de columnas - amb. 117 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 41. Detalle en planta de basas de columnas - amb. 117 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 42. Liberación de basas de columnas - amb. 117 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 43. Evidencia expuesta de basa de columna 

 

Fuente: Propia - 2024 

Fuente: Propia - 2024 
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• Liberación de piso de cemento (incluye empedrado) 

• Nivelación y apisonado manual 

• Falso piso de 2" de concreto 1:10 con empedrado de 6“ 

• Piso de laja de piedra regular 

Figura 44. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 45. Falso piso de 2" de concreto 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 46. Piso de laja de piedra regular 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 47. Piso de laja de piedra regular 

 

Fuente: Propia - 2024 
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• Liberación de emboquillado de cemento 

• Liberación de revestimientos 

• Liberación de zócalos de concreto 

Figura 48. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 49. Liberación de revestimientos amb. 116 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 50. Liberación de zócalos de concreto - amb. 116 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 51. Emboquillado y embarre en muros amb. 116 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 52. Liberación de vano tapiado 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 53. Restitución de dinteles de madera de 8"x8"x3.50m (4 x vano) 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 54. Restitución de jambas de piedra 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 55. Restitución de puertas de tablero rebajado 

 

Fuente: Propia - 2024 
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• Salida de comunicaciones 

• Rack de comunicaciones 

• Gabinete de comunicación 

• Sistema de red inalámbrica 

 

Figura 56. Leyenda de ubicación de intervención 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

 

 

 

 

Figura 57. Sistema alarma contra incendios – amb. 202 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

Figura 58. Sistema de red inalámbrica - amb. 218 

 

Fuente: Propia - 2024 
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VII. PANEL FOTOGRÁFICO 

1. IMÁGENES COMPARATIVAS 

Figura 59. Antes y después de cubiertas - amb. 217 y 218 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 60. Antes y después - amb. 213 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 61. Antes y después - amb. 116 y 202 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 62. Antes y después - amb. 116 – 202 y 203 

 

Fuente: Propia - 2024 

Figura 63. Antes y después - amb. 113 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 64. Antes y después - amb. 112 – 113 y 116 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 65. Antes y después - amb. 116 y 117 

 

Fuente: Propia - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia - 2024 
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Figura 66. Antes y después - amb. 217 

 

Fuente: Propia - 2024 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la etapa de ejecución física del inmueble se debe realizar una evaluación exhaustiva antes 

del inicio de obra para evidenciar todos los vicios ocultos que se pueda encontrar, para en base a ello poder 

realizar la documentación pertinente teniendo en cuenta los periodos de tiempo correctos antes de la 

elaboración de los expedientes de modificación en etapa de ejecución de obra. 

Evidenciar los vicios ocultos en el periodo de ejecución en obra mediante planos de estado 

actual, planos de replanteo, informes de evaluación y opinión por los especialistas, para con todo ello 

armar un legajo documentario que garantice y autorice la correcta modificación en dicha etapa. 

Elevar la documentación adquirida al área que corresponde el tipo de inversión, (gerencia o 

subgerencia a la cual depende la obra o inversión). 

Considerar que el periodo para inicio de tramites de modificaciones en etapa de ejecución ya 

sea modificaciones presupuestales o de plazo es de no menor de 30 días calendarios antes de la fecha 

limite. 

Tener en cuenta que las adquisiciones de materiales de obra para la correcta ejecución en las 

entidades del estado tienen periodos a considerar ya sean adquisiciones directas o procesos de adquisición, 

por ello prever con tiempo prudente todas las adquisiciones en obra ya sean bienes o servicios. 

Si bien es cierto que la elaboración del expediente está a cargo del área de estudios y proyectos 

especiales de la misma institución, no siempre los expedientes están bien elaborados, debido a que la 

cantidad de proyectos de carácter restaurativo son muy pocos en las instituciones municipales, por ello se 

recomienda realizar un informe de compatibilidad antes de iniciar la ejecución física, tener en cuenta en 

esa evaluación o revisión los costos de materiales, los periodos de ejecución, la factibilidad de la ejecución 

insitu, etc. 

Se recomienda una comunicación constante con el inspector de obra, para con el tomar las 

mejores decisiones sobre todos los inconvenientes o vicios ocultos que se pueda encontrar en la etapa de 

ejecución física. 

En el periodo de ejecución física en obra, con las partidas de liberaciones se evidencia el estado 

actual, real los elementos a tratar, debido a que en el transcurso del tiempo los propietarios del inmueble, 

hacen mejoras, pero la mayoría de ellas son solo mejoras superficiales, como enlucidos de muros, 

cielorrasos, pintura en general, etc. Lo cual hace que no se pueda evidenciar en su magnitud real las fallas 

o patologías en las que se encuentran. 

Todo ello conlleva a que en el periodo de ejecución física se tenga que elaborar expedientes 

de modificación ya se de presupuesto por el incremento de actividades necesarias para lograr el objetivo, 

o sea modificaciones de plazo necesarias para realizar las actividades incrementadas en el periodo de 

ejecución física. 

Cabe resaltar que cada actividad incrementada en el periodo de ejecución física es totalmente 

necesaria por ello es consultado al inspector de obra mediante cuaderno de obra, y en estricta evaluación 

se toma la decisión que corresponda. 

Tener en cuenta que en el proceso de ejecución física se presenta informes mensuales en los 

cuales se detalla el avance físico y el avance financiero de obra, y este informe debe ser presentado en un 

periodo máximo de 10 días calendario, posteriores al cierre de mes, y el inspector de obra en un periodo 

de 5 días calendario posterior al informe del residente de obra, según la RESOLUCIÓN DE 

CONTRALORIA N° 432-2023-CG y DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL. 
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IX. ANEXOS 

1. EXPEDIENTE TÉCNICO 
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