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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Liquidación financiera contable de obras por 

administración directa y el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018 - 2020”, tiene como objetivo general “Determinar de qué manera 

la liquidación financiera contable de obras por administración directa incide en el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020”. 

Para ese efecto se ha realizado una investigación aplicada, puesto que se pretendió ampliar 

y profundizar el caudal de conocimientos acerca de la realidad que se estudió. A través de la 

aplicación de las encuestas y el análisis documental como técnicas de recolección de datos 

con el propósito de comprobar las hipótesis planteadas. Una vez obtenida la información 

necesaria, se prosiguió al procesamiento y análisis de los resultados para su posterior 

representación en tablas y figuras, lo cual permitió arribar a la siguiente conclusión principal: 

La Municipalidad Provincial de Acomayo en dicho período ha ejecutado una cantidad 

considerable de obras por administración directa, las mismas que no cuentan con la 

liquidación financiera contable, por consiguiente “La liquidación financiera contable de 

obras por administración directa incide de manera significativa en el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

 

Palabras clave: Presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras, 

presupuesto asignado para costos directos, presupuesto asignado para costos indirectos, 

relevancia, representación fiel y oportunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación intitulada: “Liquidación financiera contable de 

obras por administración directa y el Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020”, se realizó tras observar la 

importancia que tiene las liquidaciones financieras contables de obras por administración 

directa en el Estado de Situación Financiera como información base para la toma de 

decisiones orientadas a lograr la eficiencia y eficacia de la programación del Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA). 

En ese sentido, para poder solucionar dicha problemática y contrastar los objetivos e 

hipótesis planteadas respectivamente en el trabajo de investigación, se desarrolló los 

siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del Problema. - En este capítulo se expone: La situación 

problemática, la formulación del problema, objetivos de la investigación y justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico Conceptual. - Este capítulo comprende los: Bases 

teóricas, marco conceptual y antecedentes de la investigación. 

CAPÍTULO III: Hipótesis General y variables: Este capítulo comprende la hipótesis 

general, hipótesis específicas, la identificación y operacionalización de variables. 

CAPÍTULO IV: Metodología. - En este capítulo se expone el tipo y diseño de 

investigación, unidad de análisis, población, muestra, técnicas de recolección de datos y 

análisis de la información. 

CAPÍTULO V: Resultados y Discusión. - Este capítulo comprende el análisis, 

interpretación de resultados, discusión de resultados y la contrastación de hipótesis.  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía a la que se tuvo 

que acceder para el desarrollo del presente trabajo de investigación
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación problemática 

En nuestro país los gobiernos locales se constituyen en la instancia del Estado que se 

encuentra más cercana a la población, teniendo entre otras funciones, la de promover el 

desarrollo integral de su jurisdicción y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, tal 

como lo establece la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Es en ese entender que 

para cumplir con dichas funciones vinculadas a las políticas públicas en salud, educación, 

comercio, transporte, cultura, deporte, etc., ejecuta proyectos de inversión pública por 

administración directa a efectos de lograr acortar las brechas de infraestructura; hasta ahí 

aparentemente todo se desarrolla convenientemente y de manera favorable, no obstante es 

imperativo mencionar que ya se ha hecho cotidiano por diversas circunstancias, que se deje 

del lado el desarrollo de procedimientos accesorios y conexos vinculados a la ejecución de 

obras por administración directa, tal como la liquidación de obra, sobre esta problemática la 

alta dirección y más aún los funcionarios y servidores ligados a la generación de información 

contable deben poner especial atención, por cuanto al no desarrollarse este proceso de 

liquidación de obras las entidades del sector público del nivel de gobierno local por ejemplo 

en este caso específico en la Municipalidad Provincial de Acomayo por diversas situaciones 

no se elaboran las liquidaciones de obra por administración directa de todos los proyectos 

ejecutados mediante esta modalidad, por ello se ve imposibilitada de realizar el tratamiento 

contable inherente a los bienes de activo que son considerados como infraestructura pública, 

tal como lo prescriben las normas contables vigentes en nuestro país, como es el caso de la 

NIC – SP 17 Propiedad, planta y equipo. Por tanto, se puede sostener que normalmente la 

ejecución de obras, enmarcada en un proceso congruente y legal, tiene previsto 

ineludiblemente elaborar la liquidación técnico financiera, representando inclusive una 

adecuada culminación administrativa de obra. 
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Cabe precisar que la liquidación de obra es un proceso que se realiza con el objeto de 

establecer el monto ejecutado en un proyecto de inversión pública mediante el análisis, 

conciliación y resumen de los gastos realizados; debiendo precisarse, detallarse y sustentarse 

documentalmente por lo que se debe acompañar la documentación sustentatoria de los costos 

incurridos en los diversos componentes del proyecto de inversión pública a efectos de 

cotejarlos con el presupuesto asignado y darle el tratamiento contable establecido. 

En el párrafo anterior se menciona que el resultado de la liquidación de obras tiene especial 

importancia a efectos de presentar información contable en la cuenta contable 1501 Edificios 

y estructuras, que finalmente se refleja en el activo no corriente del Estado de Situación 

Financiera EF – 1, en el componente “Propiedad, planta y equipo”. En tal sentido es 

importante puntualizar que la liquidación de obras técnico financiera, comprende la 

elaboración de información financiera, siendo esta la que atañe a la profesión contable y por 

ende sobre la cual se desarrolló el presente trabajo de investigación. Por cuanto, dicha 

información se presenta y revela en el Estado de Situación Financiera; el cual se constituye 

en el informe financiero que presenta todas las actividades que desarrolla la entidad en forma 

clasificada, resumida y consistente; a un determinado periodo. Asimismo, es útil para realizar 

la comparación con otros periodos a fin de identificar tendencias de la situación financiera 

por cuanto contiene y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

de su patrimonio. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración directa 

incide en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020?    
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1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración directa 

incide en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020? 

2. ¿De qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración directa 

incide en la representación fiel del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020? 

3. ¿De qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración directa 

incide en la oportunidad del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020? 

1.3 Justificación de la investigación 

Siendo la información relacionada a la liquidación de obras esencial y fundamental para 

la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presente investigación se justifica 

porque es una contribución, tanto para el proceso de liquidación de obras como para mejorar 

el proceso de generación de información financiera en la Municipalidad Provincial de 

Acomayo, lo cual demuestra y pondera que los Estados Financieros como instrumentos de 

gestión pública coadyuvan al logro de los objetivos institucionales. 

Finalmente, producto del estudio, del trabajo de campo, la revisión legal y la revisión 

bibliográfica que se desarrollará se detallarán recomendaciones para mejorar el proceso de 

liquidación de obras y que consecuentemente incidirá en la relevancia y confiabilidad del 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo.  

Así mismo, servirá como material de consulta para: contadores en general, estudiantes e 

investigadores como punto de inicio de trabajos más específicos.  
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración 

directa incide en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-2020. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

1. Determinar de qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración 

directa incide en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

2. Determinar de qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración 

directa incide en la representación fiel del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

3. Determinar de qué manera la liquidación financiera contable de obras por administración 

directa incide en la oportunidad del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Municipalidad Provincial de Acomayo 

La provincia de Acomayo se ubica en la parte sureste del departamento del Cusco, 

a unos 104.5 km de la ciudad del Cusco, tiene una extensión de 1,027 km2 

emplazándose su territorio entre las cuencas de los ríos, Apurímac y Urubamba, 

altitudinalmente, la superficie territorial se distribuye entre los pisos Queswa, de 

transición puna baja y puna alta. La provincia tiene una población aproximada de 27 

284 habitantes. 

Oficialmente, la provincia de Acomayo fue creada el 21 de junio de 1825 mediante 

Decreto del Libertador Simón Bolívar. Fue declarada provincia del departamento del 

Cusco el 23 de febrero de 1861. La provincia tiene una extensión de 948,22 kilómetros 

cuadrados y se encuentra dividida en siete distritos: Acomayo, Acopia, Acos, Mosoc 

Llacta, Pomacanchi, Rondocan y Sangarará 

Misión Institucional  

“La Municipalidad Provincial de Acomayo representa a sus ciudadanos, promueve 

la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su Provincia”.          

Visión Institucional 

“Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la provincia, 

con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a la Provincia de 

Acomayo como una ciudad”. 
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Figura 1:Organigrama de la Municipalidad Provincial de Acomayo 

 

(Municipalidad Provincial de Acomayo, 2023) 
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2.1.2 Obras públicas 

Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de 

actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 

inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 

carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, 

mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas. 

(Contraloría General de la República, 2019) 

La ejecución presupuestaria de una Obra Pública se sujeta a los siguientes tipos: 

- Por ejecución presupuestaria directa, a través de una administración directa. 

- Por ejecución presupuestaria indirecta, mediante un contrato o convenio. 

 

2.1.3 Obras por administración directa 

Una Obra por Administración Directa es aquella en la cual la entidad utiliza sus 

propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado 

para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos o maquinaria e 

infraestructura. 

Para que una entidad quiera ejecutar una obra por administración directa tendrá 

que prever y reunir las siguientes condiciones previas: 

- Asignación presupuestal. 

- Expediente Técnico aprobado. 

- Presupuesto analítico aprobado. 

- Personal técnico.  

- Capacidad administrativa, para manejo de planillas de obreros, 

adquisiciones de materiales programadas para la ejecución de la obra en el 

marco de la Ley de Contrataciones del Estado, control de almacenes, etc.) 

- Equipos y maquinaria. 

- Cuaderno de obra foliado y legalizado. 

- Designación de responsables de ejecución y supervisión de obra 
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Es necesario que se demuestre que el costo total de la obra ejecutada por 

administración directa es igual o menor (deducida la utilidad) del costo de su 

ejecución por contrata. (Contraloría General de la República, 2019) 

De acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG (1988), las entidades 

que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la 

asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los   

equipos necesarios. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, 

contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que 

comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y 

cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que 

existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del 

sector y/o Entidad que corresponda. 

La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la 

utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 

En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" 

debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término 

de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles 

diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los 

equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 1988) 

 

2.1.4 Recepción de obras ejecutadas por administración directa 

Concluida la Obra, la Entidad designara una Comisión para que formule el acta 

de recepción de los trabajos; y se encargue de la liquidación técnica y financiera, 

en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta. 
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La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. 

Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de la 

Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser el caso. 

Posteriormente a la liquidación, se procederá a la entrega de la obra a la Entidad 

respectiva o Unidad Orgánica especializada; la cual se encargará de su operación 

y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. 

(Civil y más, 2017) 

2.1.5 Liquidación de proyectos de inversión pública 

La liquidación del proyecto se refiere al término de la ejecución total (física y 

financiera). Se concreta con la Resolución o documento similar emitido por el área 

que corresponda, según la estructura de cada Entidad y de la normatividad vigente. 

Para efectos de los PIP culminados, la transferencia o entrega del proyecto 

implica que los productos del PIP han sido incorporados a los activos de la Entidad 

que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP, cuando ésta es 

distinta a la que realizó la ejecución del PIP. Se concreta con la Resolución o 

documento similar emitido por el área que corresponda, según la estructura de cada 

Entidad y de la normatividad vigente. La liquidación de los Proyectos de Inversión 

Pública se regirá por lo establecido en la normatividad de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, de la Contraloría General de la República y demás 

normatividad vigente que resulte aplicable, y complementariamente, por las 

disposiciones internas de cada Entidad. Asimismo, son de aplicación las 

disposiciones que la Dirección General de Programación Multianual del Sector 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas emita de acuerdo a lo dispuesto en 

la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626. (Directiva N° 

004-2010-EF/68.01, 2010) 

Para Salinas, ét al (2014), la Liquidación Física Financiera de un proyecto u 

obra pública, definida como el proceso y acción final de ejecutar actos 

administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado de 

un proyecto u obra y lo previsto , planeado y programado en los documentos que 

sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente, los mismos que 

son obligatorios de realizar, al haber concluido los trabajos físicos de construcción 
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y acabados, ya sea como liquidación final (obra concluida) apta para su puesta en 

servicio) o como Liquidación Parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada 

por causales presupuestales u otras), cuyos objetivos los podemos resumir en los 

términos siguientes: 

- Determinar el Costo Final de la obra (liquidación financiera) 

- Definir las características técnicas con que se ha ejecutado la Obra para su 

Registro y Control Patrimonial (Liquidación Técnica). 

- Culminar con la fase de Inversión, relativa a la etapa de Ejecución 

(Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y/o Mantenimiento) 

- Regularizar la clasificación financiera y contable del proyecto u obra, de la fase 

de construcciones en curso a su reclasificación como edificios residenciales o 

no residenciales de acuerdo al nuevo plan contable gubernamental, o 

infraestructura pública construcción de estructuras a infraestructura pública 

construida o estructuras concluidas.  

- Regularizar y sanear la documentación sustentatoria, para transferirla al sector 

correspondiente para su administración y gestión operativa (caso de 

infraestructura: educativa, médica, caminos, carreteras, etc.) (p.85) 

 

2.1.5.1 Proceso de Liquidación de obras 

Para realizar el proceso de liquidación de proyectos, se tienen los siguientes 

procesos: 

 

a) Proceso Normal 

Cuando las acciones y actividades del proceso de recepción y liquidaciones es 

realizada Por las personas y órganos competentes cumpliendo los requisitos plazos 

y formalidades establecidos por las normas legales y administrativas para la 

recepción, liquidación y transferencia de las obras y proyectos la liquidación de las 

obras por contrata, se ejecutan cuando los trabajos hayan sido culminados en las 

obras al 100% de las metas físicas programadas de acuerdo al expediente técnico 

inicial aprobado incluyendo los adicionales y/o deductivos de haber sido aprobados. 

En la modalidad de contrata, la responsabilidad de su elaboración y presentación 
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corresponde al contratista de obra para la revisión y aprobación correspondiente por 

parte de la entidad contratante.  

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la 

liquidación final se practica con los precios unitarios gastos generales y utilidad 

ofertados mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la 

liquidación se practicará con los precios gastos generales y utilidad del valor 

referencial afectados por el factor de relación no se procederá a la liquidación 

mientras existan controversias pendientes de resolver. (Salinas, Álvarez, & Marino, 

2014) 

 

b) Proceso de Regularización 

      Se efectúa cuando el proceso de recepción liquidación y transferencia al que ha 

sido sometido una obra o proyecto es considerado como inconcluso por los que se 

deben efectuar acciones y actividades complementarias al proceso normal para 

regularizar su situación y cumplir con los requisitos y formalidades que exige un 

proceso normal. (Salinas, Álvarez, & Marino, 2014) 

a) Se ejecutará en calidad de liquidación parcial de la obra, cuando los trabajos 

estén con características de inconclusa o paralizada, en las que no se hayan 

terminado la ejecución de metas físicas programadas de acuerdo al Expediente 

Técnico inicial aprobado por causas imputables al contratista o a la Entidad.  

b) Se realizará la recopilación de la información técnico legal de obra: expediente 

técnico, expedienté de adicionales, deductivas ampliaciones de plazo, de 

modificaciones del proyecto, informes mensuales de avance de obra, informes 

de la inspección de obra, cuaderno de obra, trámites de verificación de 

viabilidad, etc.  

c) Se solicitará estado económico financiero a la oficina de administración en la 

cual deben señalarse todos los pagos efectuados con cargo a la obra y 

concordantes con las valorizaciones presentadas y pagadas además se 

incluirán de ser procedentes los reajustes de acuerdo a la normatividad 

vigente.  

d) La supervisión y/o inspección tendrá la función y responsabilidad de verificar 

la liquidación de obra presentada por el contratista o de no hacerla la entidad 
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proceder a realizarla con asesoría de la supervisión y/o inspección, cuya 

aprobación estará regida por los plazos establecidos en las normas vigentes y 

sus modificaciones. (Salinas, Álvarez, & Marino, 2014) 

 

2.1.5.2 Clases de liquidación técnico financiera 

Para Salinas, ét al (2014), la liquidación de obras se clasifica tomando como 

referencia dos criterios: 

 

a) Por la modalidad de ejecución de obra 

- Por administración directa 

- Por contrata 

- Por encargo 

- Liquidación de oficio 

- Liquidación de Proyectos u obras de convenios con organismos 

internacionales 

b) Por la dimensión o aspecto técnico financiero de la obra ejecutada 

- Liquidación Técnica 

- Liquidación Financiera 

Asimismo, los citados autores sobre el tema que nos ocupa refieren: 

 

- Liquidación por Administración Directa 

Consiste en el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un 

Expediente de Liquidación Técnico-Financiera sobre las inversiones realizadas 

en obras o proyectos ejecutados bajo la modalidad de, administración directa, 

para determinar el costo real de ejecución que es elaborado por la subgerencia de 

Liquidaciones; revisado, avalado y remitido por la comisión de Recepción, 

Liquidación y Transferencia de Obras. (Salinas, Álvarez, & Marino, 2014) 

La liquidación de obras por administración directa está normada por la 

Resolución de Contraloría General N° 195-88-CG, que aprueba las normas para 

la ejecución de obras por Administración Directa. (Salinas, Álvarez, & Marino, 

2014) 
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2.1.6 Gestión de la inversión pública 

Las entidades del Sector Público a cargo de la operación y mantenimiento de los 

activos generados por la inversión pública deben contar con un inventario de tales 

activos, el cual debe ser actualizado periódicamente, de tal forma que facilite el 

monitoreo de su estado situacional, así como de aquellos que se encuentren 

pendientes de liquidación. Dicho inventario se compatibiliza con la normativa del 

Sistema Administrativo de Abastecimiento, en lo que corresponda. (DL 1432, 2018) 
 

La Gestión de la Inversión Pública, como parte del proceso de Gestión de 

Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, tiene por 

objeto que las inversiones que se ejecuten contribuyan efectivamente al cierre de 

brechas. 

1. De la Dirección General de Presupuesto Público, la información sobre la 

ejecución presupuestaria de las inversiones. 

2. De la Dirección General del Tesoro Público, la programación multianual 

de concertaciones y el plan anual de desembolsos de las operaciones de 

endeudamiento público del Gobierno Nacional.  

3. De la Dirección General de Abastecimiento Público, la información del 

gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento de los activos 

creados con inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa.  

4. De los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, el registro oportuno en el Banco de Inversiones, 

la evaluación de la calidad de las inversiones realizada por los Sectores y 

la información sobre la ejecución de las inversiones que no se encuentre 

comprendida en el numeral 1) precedente. (DL 1432, 2018) 
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2.1.7 Procedimiento contable de liquidación de obras por administración 

directa 

Tabla 1. Asiento contable por liquidación de obras  

CUENTA SUB CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

1501 020201 Instalaciones educativas - Costo 560,000.00  

1501 070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por 

Reclasificar - Costo 
  560,000.00  

    Por el traslado del PIP liquidado     

 

2.1.8 Información financiera 

 

De acuerdo al Marco Conceptual para la información financiera emitida por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la información financiera tiene 

como propósito primordial generar información sobre la entidad, de tal manera que 

sea útil para la toma de decisiones de todos los probables usuarios, así como para el 

Estado. 

Dichos informes financiero proporcionan información sobre la situación 

financiera de una entidad que informa, que es información sobre los recursos 

económicos de la entidad y los derechos de los acreedores contra la entidad que 

informa. Los informes financieros también proporcionan información sobre los 

efectos de las transacciones y otros sucesos que cambian los recursos económicos y 

los derechos de los acreedores de una entidad que informa. Ambos tipos de 

información suministran datos de entrada útiles a la hora de tomar decisiones 

relacionadas con el suministro de recursos a una entidad. (Ministerio de Economia 

y Finanzas, 2021) 

La información sobre la naturaleza e importes de los recursos económicos y los 

derechos de los acreedores de la entidad que informa puede ayudar a los usuarios a 

identificar las fortalezas y debilidades financieras de esta entidad. Esa información 

puede ayudar a los usuarios a evaluar la liquidez y solvencia de la entidad que 

informa, sus necesidades de financiación adicional y las posibilidades de tener éxito 
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en obtener esa financiación. Esa información puede también ayudar a los usuarios a 

evaluar la administración por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. 

La información sobre las prioridades y los requerimientos de pago de los derechos 

de acreedores existentes ayuda a los usuarios a predecir cómo se distribuirán los 

flujos de efectivo futuros entre los acreedores con derechos contra la entidad que 

informa. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2021) 

 

2.1.9 Características cualitativas de la información financiera 

Las características cualitativas de la información financiera útil consideradas en 

este capítulo identifican los tipos de información que van a ser probablemente más 

útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para 

la toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la información 

contenida en su informe financiero. 

Los informes financieros proporcionan información sobre los recursos 

económicos de la entidad que informa, los derechos de los acreedores contra la 

entidad que informa y los efectos de las transacciones y otros sucesos y condiciones 

que cambian esos recursos y derechos de los acreedores. Si la información financiera 

ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. 

La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, 

oportuna y comprensible. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2018) 

Las características cualitativas fundamentales son las siguientes: 

- Relevancia 

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas 

por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso 

si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras 

fuentes. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor 

predictivo, valor confirmatorio o ambos. 

La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como un dato 

de entrada en los procesos empleados por usuarios para predecir desenlaces futuros. 

La información financiera no necesita ser una predicción o una previsión para tener 
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valor predictivo. La información financiera con valor predictivo es empleada por los 

usuarios para llevar a cabo sus propias predicciones. La información financiera tiene 

valor confirmatorio si proporciona información sobre (es decir, si confirma o 

cambia) evaluaciones anteriores. El valor predictivo y el valor confirmatorio de la 

información financiera están interrelacionados. La información que tiene valor 

predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio. Por ejemplo, la 

información de ingresos de actividades ordinarias para el ejercicio corriente, que 

puede ser utilizada como base para la predicción de ingresos de actividades 

ordinarias en ejercicios futuros, puede también compararse con predicciones de 

ingresos de actividades ordinarias para el ejercicio actual que se realizaron en 

ejercicios pasados. Los resultados de esas comparaciones pueden ayudar a un 

usuario a corregir y mejorar los procesos que se utilizaron para hacer esas 

predicciones anteriores. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

- Representación fiel 

Los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras 

y números. Para ser útil, la información financiera debe no sólo representar los 

fenómenos relevantes, sino que también representar de forma fiel la esencia de los 

fenómenos que pretende representar. En muchas circunstancias, la esencia de un 

fenómeno económico y su forma legal son las mismas. Si no lo son, el suministro 

de información solo sobre la forma legal no representaría de forma fiel el fenómeno 

económico. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

Para ser una representación fiel perfecta, una descripción tendría tres 

características. Sería completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección 

es rara vez alcanzable, si es que se alcanza alguna vez. El objetivo del Consejo es 

maximizar esas cualidades en la medida de lo posible. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2018) 

- Oportunidad 

Significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz 

de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información 

menos útil resulta. Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna 

durante bastante tiempo después del cierre de un periodo sobre el que se informa 
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debido a que, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar 

tendencias. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

- Comprensibilidad 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara 

y concisa la hace comprensible. 

Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede facilitarse su 

comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos, en los informes 

financieros, podría facilitar la comprensión de la información contenida en dichos 

informes financieros. Sin embargo, esos informes estarían incompletos, y por ello 

serían posiblemente engañosos. 

Los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, y que revisan 

y analizan la información con diligencia. A veces, incluso usuarios diligentes y bien 

informados pueden necesitar recabar la ayuda de un asesor para comprender 

información sobre fenómenos económicos complejos. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2018) 

 

2.1.10 Estados financieros 

 

De acuerdo a la NIC SP 01, Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 

de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les 

han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad. (Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2003) 

(a) Activos; 

(b) Pasivos; 
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(c) Patrimonio; 

(d) Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

(f) Flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal 

y su grado de certidumbre. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2003) 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

a) Un Estado de Situación Financiera al final del Periodo; 

b) Un Estado del Resultado y otro Resultado Integral del Periodo; 

c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del Periodo; 

d) Un Estado de Flujos de Efectivo del Periodo; 

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa; 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos distintos a los 

utilizados en esta Norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título “Estado 

del Resultado Integral” en lugar de “Estado del Resultado y otro Resultado Integral”. 

(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 2003) 

Una entidad puede presentar un estado del resultado del periodo y otro resultado 

integral único, con el resultado del periodo y el otro resultado integral presentados 

en dos secciones. Las secciones se presentarán juntas, con la sección del resultado 

del periodo presentado en primer lugar seguido directamente por la sección de otro 

resultado integral. Una entidad puede presentar la sección del resultado del periodo 

en un estado de resultado del periodo separado. Si lo hace así, el estado del resultado 

del periodo separado precederá inmediatamente al estado que presente el resultado 

integral, que comenzará con el resultado del periodo. (Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2003) 
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Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados 

financieros que forman un juego completo de estados financieros. Muchas entidades 

presentan, fuera de sus estados financieros, un análisis financiero elaborado por la 

gerencia, que describe y explica las características principales del rendimiento 

financiero y la situación financiera de la entidad, así como las principales 

incertidumbres a las que se enfrenta. Tal informe puede incluir un examen de: 

Los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, su 

respuesta a esos cambios y su efecto, así como la política de inversiones que sigue 

para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero, incluyendo su política de 

dividendos; 

a) Las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al 

coeficiente de deudas sobre patrimonio; y 

b) Los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación 

financiera según las NIIF. 

Muchas entidades también presentan, fuera de sus Estados Financieros, informes 

y estados tales como informes medioambientales y estados del valor añadido, 

particularmente en sectores industriales en los que los factores del medio ambiente 

son significativos y cuando los trabajadores se consideran un grupo de usuarios 

importante. Los informes y estados presentados fuera de los estados financieros 

quedan fuera del alcance de las NIIF. (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2003) 

2.2 Marco conceptual 

 

a) Activo 

Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios 

económicos. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 
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b) Costo directo 

 Está conformado por las asignaciones que inciden directamente en la ejecución del 

proyecto de inversión, es decir por todos los insumos y recursos necesarios tales como 

remuneraciones y transferencias corrientes, planilla de jornales del personal obrero 

permanente, materiales de construcción, utilización de maquinarias y equipos propios 

de la entidad, entre otros. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)  

c) Costo indirecto 

Corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 

incluidos en los Costos directos, está conformado por las asignaciones que no inciden 

directamente en la ejecución; tales como remuneraciones, transferencias, útiles de 

escritorio, materiales de limpieza y otros que tengan incidencia sobre el valor de la 

obra. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

 

d) Desarrollo 

El desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de 

su medio ambiente, tecnológico, cultural y social, así como sus relaciones con otras 

unidades políticas y geográficas. (Sunkel & Paz, 1981) 

 

 

e) Gasto Público 

Conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del Sector Público. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) 

 

f) Ejecución presupuestaria: 

Es la etapa del proceso presupuestario en la cual se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 

autorizados en los presupuestos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) 

 

g) Ingresos Públicos 

Expresión monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por concepto 

de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, transferencias y otros, en el 
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desarrollo de la actividad financiera, económica y social de la entidad pública. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) 

 

h) Liquidación Técnica 

Consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentatoria para la 

consolidación técnico financiera con la cual se determinará el costo real de la obra o 

proyecto actualizado. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

 

i) Liquidación Financiera 

Consiste en el procesamiento realizado para la verificación del movimiento 

financiero y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto, que 

comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales de 

consumo (incluyendo la utilización de saldos de otras obras y la deducción del saldo 

actual de almacén, herramientas prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) 

y gastos generales atribuibles en la ejecución de la obra o proyecto, de corresponder. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

 

j) Pasivo 

Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como 

resultado de sucesos pasados. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2018) 

 

k)  Proyectos de inversión Pública (PIP) 

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 

proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019) 

 

l) Patrimonio 

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 
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m) Proyectos de inversión pública culminados 

Son aquellos PIP que han culminado su ejecución física y financiera, sea que 

cuenten o no con Resolución o documento similar (según la estructura de la Entidad o 

Empresa) que aprueba la liquidación de los mismos. Se incluye a los PIP cuya 

infraestructura desarrollada ha sido entregada a la entidad que se encargará de su 

operación y mantenimiento, cuando ello corresponda. (Directiva N° 004-2010-

EF/68.01, 2010) 

n) Proyectos de inversión pública no culminados 

Son aquellos PIP cuya ejecución física se encuentra suspendida por periodos 

mayores a un (1) año y que al 01 de enero de 2011 se encuentran pendientes de 

liquidación. (Directiva N° 004-2010-EF/68.01, 2010) 

 

o)  Recursos económicos 

Un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de 

producir beneficios económicos. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2018) 

 

2.3 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se investigó información 

relacionada a las variables de estudio, de las cuales se seleccionaron los antecedentes más 

relacionados con la presente investigación, las mismas que se detallan de la siguiente manera: 

1. Guzmán (2017), en su tesis "Liquidación técnica y financiera de las obras públicas 

ejecutadas por administración directa y su incidencia en los objetivos y metas de la 

Municipalidad Distrital de Desaguadero 2013-2014", presentada para optar el Título 

Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Altiplano; presenta las 

siguientes conclusiones: 

- En resumen, la programación total en gastos para Proyectos en el año 2013 fue de 

S/. 31,647,554.00 que representa el 100% y se ejecutó el monto de S/. 
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4,878,855.00 que representa el 15.41% dejándose de ejecutar el ingreso un 

84.59%, visualizando el resultado puedo indicar que el nivel de ejecución del 

Presupuesto del gasto ha sido muy deficiente por que el Gobierno no ha atendido 

las necesidades de la Municipalidad, así mismo que la institución no ha presentado 

proyectos de gran envergadura, que incide negativamente para los intereses de 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Municipalidad de 

Desaguadero. 

- Las obras mostradas en el análisis que precede han sido satisfactorias, que, en 

comparación con los proyectos, no satisfacen las expectativas institucionales por 

no existir expedientes de liquidación de las obras por administración directa, que 

son negativos para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 

2. Bustamante (2018), en su tesis "Ejecución de obras públicas por administración directa 

y liquidación técnica y financiera en la Municipalidad Provincial de Canchis - Cusco, 

periodo 2017", presentada para optar al Título Profesional de Contador Público en la 

Universidad Andina del Cusco; presenta las siguientes conclusiones: 

- En el presente trabajo de investigación sobre la Liquidación Técnica y Financiera 

de las obras públicas ejecutadas por Administración Directa en la Municipalidad 

Provincial de Canchis-Cusco periodo 2017. presenta deficiencias en la 

información técnica y financiera en la ejecución de obras públicas por 

administración directa, conforme se evidencia en las tablas 12, donde se observa 

que el 85 % de los encuestados indican no tienen una liquidación técnica y 

financiera y el 16.70 % indican que sí tuvieron las deficiencias encontradas en el 

proceso de liquidación técnico de las obras presentadas en el expediente técnico 

que en su mayoría si cumple con los plazos establecidos para la presentación del 

informe final de acuerdo a la normativa tal como muestra la tabla 5 se observa que 

el 66.7 % de las obras tuvieron un expediente técnico y un 33.3 % de las obras no 

cuenta con este documento. 

-Las deficiencias en el proceso de liquidación financiera de las obras públicas 

ejecutadas por administración directa presentadas en la Municipalidad Provincial 

de Canchis-Cusco Periodo 2017.  
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3. Garrafa (2019), en su tesis "Cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 

ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en el Gobierno Regional de 

Cusco", presentada para optar al Grado Académico de Maestro en Administración con 

mención en Gestión Pública en la Universidad Nacional de Educación; presenta las 

siguientes conclusiones: 

- Existen causas diversas entre las que cuenta el presupuesto, el personal, la 

normatividad que afectan significativamente en el cumplimiento del proceso de 

liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en el 

Gobierno Regional de Cusco. Concretamente, se concluye que la liquidación 

financiera en obras por administración directa, según opinión del 48% sucede en 

una frecuencia de ‘casi nunca’ para otro 48% este cumplimiento ocurre ‘a veces’ 

y para un escaso 5% sucede ‘casi siempre’ con la eficiencia del caso. 

- Respecto a la dimensión de presupuesto asignado para las obras ejecutadas bajo la 

modalidad de administración directa, que para el 52% de la muestra ‘siempre’ un 

presupuesto ínfimo afecta la realización de la liquidación financiera ya que es 

insuficiente; para el 14% la suficiencia y consiguientemente la afectación es de ‘a 

veces’; para el 24% ‘casi siempre’ afecta al proceso de liquidación y para un 10% 

‘casi nunca’ perjudica el proceso de liquidación de obra. 

- Respecto a la dimensión 5 sobre los avances, los plazos de obra y culminación de 

la liquidación financiera en sí, que para un 81% ‘casi nunca’ se verifican estas 

condiciones en obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, para 

el 14% el cumplimiento sucede ‘a veces’ y para un escaso 5% ‘casi siempre’ se 

presentan dichas condiciones, asumiendo que para una mayoría opinante, la 

ejecución de obra y consecuentemente la liquidación de obras están mal 

compenetradas y además se observa resultado de todas las debilidades anteriores. 

 

4. Paco (2017), en su tesis "Los procesos de liquidación financiera de los Proyectos de 

Inversión Pública ejecutados por modalidad de administración directa y su influencia en 

el nivel de consistencia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Tacna, ejercicio económico 2012", presentada para optar el Grado 

Académico de Maestro en Ciencias con mención en Contabilidad: Auditoría en la 
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Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna; presenta las siguientes 

conclusiones principales: 

- Los resultados han demostrado que el incumplimiento integral de la fase de 

inversión en lo referente a los procesos de liquidación financiera de proyectos de 

inversión pública ejecutados por modalidad de administración directa, influye 

significativamente en el nivel de consistencia del estado de situación financiera de 

la Municipalidad Provincial de Tacna, ejercicio económico 2012; ya que se ha 

evidenciado una inmensa cantidad de proyectos concluidos que permanecen como 

Construcciones en Curso (1314), situación que revela que la Entidad se ha limitado 

a ejecutar el proceso constructivo del proyecto, sin considerar íntegramente la fase 

de inversión, la cual culmina luego de que el proyecto de inversión pública ha sido 

totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder, transferido a la institución 

responsable de su operación y mantenimiento. 

- El incumplimiento de la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, de las disposiciones contenidas en la Resolución de Contraloría N° 195-

88-CG Normas que Regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa, 

de las Normas de Control Interno y de las Normas del Sistema Nacional de 

Contabilidad, así como la falta de implementación de las recomendaciones que 

derivan de las auditorías financieras realizadas por las sociedades auditoras a los 

estados financieros, en lo referente a los procesos de liquidación de proyectos de 

inversión pública ejecutados por administración directa; influyen 

significativamente en el nivel de consistencia del estado de situación financiera de 

la Municipalidad Provincial de Tacna, ejercicio económico 2012, problemática 

que ha originado que la documentación que sustenta el proyecto de inversión no 

guarde relación con el proyecto ejecutado, lo que ha influido en el alto porcentaje 

de proyectos concluidos que no son liquidados. 

 

5. Carhuapoma (2017), en su tesis "Análisis de liquidación financiera de obras ejecutadas 

por la modalidad de administración directa de la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica", presentada para optar el Título Profesional de Contador Público en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú; presenta las siguientes conclusiones 

principales: 
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- Se han determinado las causas que dificultan la Liquidación Financiera de las 

obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa, en la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica, y son: La asignación presupuestal, la omisión de 

normas legales, la capacitación del personal, la dirección y los plazos ejecución de 

obras. 

- La omisión de normas legales es una de las causas que dificulta la Liquidación 

Financiera de las obras ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en 

la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues no existen normas legales 

establecidas en la Municipalidad Provincial de Huancavelica para la elaboración 

de la liquidación de obras. 

 

6. Cereceda & Siza (2021), en su tesis “La liquidación financiera contable de obras por 

administración directa incide de manera significativa en el Estado de Situación 

Financiera” presentada para optar el Título Profesional de Contador Público en la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, presenta las siguientes conclusiones 

principales: 

- Una vez efectuada la liquidación financiera de la obra por administración directa 

Construcción de camino vecinal del sector Cruzwinto al puesto de salud influyó 

de manera significativa en la presentación de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Puyca, 2020.  

- El costo real de la liquidación financiera de la obra por administración directa 

Construcción de camino vecinal del sector Cruzwinto al puesto de salud, 

asciende a S/. 96, 405.50, cabe resaltar que al costo de la obra se le asigna la 

depreciación de la maquinaria de la entidad utilizada, según la directiva 005-

2016- EF/51.01, finalmente se hizo la nota contable por la devolución de 

materiales por el monto de S/ 1,444.00. Se identificó además que la liquidación 

financiera contable difiere por S/ 66.50. Dichos montos influyen en la 

presentación y sinceramiento del estado de situación financiera y estado de flujo 

de efectivo de la Municipalidad Distrital de Puyca.  

- La liquidación financiera de obras por administración directa, caso, Construcción 

de camino vecinal del sector Cruzwinto al puesto de salud influyó de manera 
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significativa en el Estado de Gestión, ya que se determinó que el gasto de la obra 

asciende a S/. 14,781.80, dicho monto se mandó a cuentas del gasto. 

- El tratamiento contable de la liquidación financiera de obras por administración 

directa caso: Construcción de camino vecinal del sector Cruzwinto al puesto de 

salud, influyó significativamente en el sinceramiento contable de las cuentas, así 

como del procedimiento que debía seguirse en cada caso, desde el inicio, proceso 

y culminación de la obra en particular presentado en la liquidación de la 

Municipalidad Distrital de Puyca, Arequipa, 2020. Esto permitió la elaboración 

y presentación de los estados financieros a diciembre del 2020, donde se refleja 

un activo en la cuenta Propiedad Planta y Equipo, debido a la liquidación 

realizada; cumpliendo con lo establecido en las normas Internacionales de 

Contabilidad del sector Público. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 
 

La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de manera 

significativa en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-2020. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

1. La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020.  

2. La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera directa en la representación fiel del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

3. La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera poco significativa en la oportunidad del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

3.2 Identificación de variables e indicadores 

En el presente tema de investigación se tiene las siguientes variables: 

 

- Variable independiente (X): Liquidación financiera contable de obras por 

administración directa 
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DIMENSIONES: 

1. Oficina de supervisión y liquidación de obras  

2. Componentes de la liquidación financiera contable de obras 

3. Normativa para liquidación financiera contable de obras 

 

- Variable dependiente (Y): Estado de Situación Financiera 

DIMENSIONES: 

1. Relevancia del Estado de Situación Financiera 

2. Oportunidad del Estado de Situación Financiera 

3. Representación fiel del Estado de Situación Financiera 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Independiente: Liquidación financiera contable de 

obras 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

    Es el proceso administrativo, 

técnico y financiero que realiza la 

entidad pública para determinar el 

costo de ejecución de un proyecto 

de inversión pública, debiendo 

detallarse y sustentarse 

documentalmente, es decir, consiste 

en resumir, analizar y conciliar la 

ejecución de los diversos gastos 

incurridos en la ejecución del 

proyecto de inversión pública con el 

presupuesto asignado; para luego 

proceder a su incorporación al 

activo fijo de la entidad y darle el 

tratamiento contable respectivo. 

Oficina de 

Supervisión y 

Liquidación de Obras 

- Presupuesto para la Oficina 

de Supervisión y 

Liquidación de Obras. 

- Personal para la Oficina de 

Supervisión y Liquidación 

de Obras. 

 

Componentes de la 

liquidación financiera 

contable de obras  

- Costos directos. 

- Costos indirectos. 

Normativa para 

liquidación financiera 

contable de obras 

- Existencia de normativa 

para liquidación financiera  

- Cumplimiento de normativa 

para liquidación financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente:  Estado de Situación Financiera 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

El Estado de Situación 

Financiera es un informe 

financiero que presenta en 

forma clasificada, resumida y 

consistente todas las 

actividades, pues en él se 

observa la real situación 

económica y financiera de la 

entidad a un determinado 

periodo. Asimismo, es útil 

para realizar la comparación 

con otros periodos a fin de 

identificar tendencias de la 

situación financiera por cuanto 

contiene y revela la totalidad 

de sus bienes, derechos y 

obligaciones, y la situación de 

su patrimonio. 

Relevancia del Estado 

de Situación Financiera 

 

- Identificación de los hechos 

económicos 

- Valuación de los hechos 

económicos 

Representación fiel del 

Estado de Situación 

Financiera 

 

 

- Presentación de los hechos 

económicos de manera 

completa  

- Presentación de los hechos 

económicos de manera neutral  

 

 

Oportunidad del Estado 

de Situación Financiera 

 

 

- Disponibilidad de tiempo para la 

elaboración del Estado de 

Situación Financiera. 

- Disponibilidad de información 

para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación reúne las condiciones necesarias para ser considerada 

como “Investigación Aplicada”, puesto que los alcances del presente estudio son más 

prácticos, más aplicativos y se auxilia de leyes, normas, manuales y técnicas para el 

recojo de información. Todo este planteamiento representa el sustento empírico y 

numérico que permite arribar a las conclusiones del trabajo de investigación. (Gomez, 

2017) 

4.1.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación del presente trabajo corresponde al “Correlacional” ya que 

tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos conceptos, tales 

correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba, es decir, se quiere relacionar 

las dos variables: las modificaciones presupuestales y la ejecución del gasto público de 

la Municipalidad Provincial de Quispicanchi. (Hernández et al., 2014) 

4.1.3 Diseño de investigación 

En la presente investigación, se tomará en cuenta el diseño de investigación no 

experimental, ya que en este diseño “se observan los fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos” (Hernández et al., 2018, p. 152) 

Específicamente corresponde al tipo transversal correlacional puesto que “se 

describirán las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado” (Hernández et al., 2018, p. 157) 

 

4.2 Unidad de análisis 

El presente trabajo de investigación se realizó específicamente en la Gerencia Municipal 

y en las oficinas de Presupuesto, Contabilidad, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
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Urbanístico, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial 

de Acomayo.  

4.3 Población de estudio 

La población estará constituida por todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Acomayo del periodo 2018 - 2020, entre los que podemos mencionar profesionales, 

técnicos y otros que son un total de 264 trabajadores. 

4.4 Selección de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue el “muestreo 

sesgado” porque el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, 

lo que exige un conocimiento previo de la población que se investiga. (Tamayo, 2017) 

4.5 Tamaño de muestra 

La muestra que se tomó para el presente trabajo de investigación está conformada por un 

total de 36 trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Acomayo del 

periodo 2018 - 2020 que están directamente relacionados con las variables de estudio. 

Los cuales se distribuyen en las siguientes oficinas:  

1. Gerencia Municipal (01 trabajador).  

2. Oficina de Presupuesto (03 trabajadores y 01 técnico). 

3. Oficina de Contabilidad (03 trabajadores y 01 técnico). 

4. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbanístico (17 trabajadores y 03 

técnicos).  

5. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras (05 trabajadores y 02 técnicos).  

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos en la presente investigación fueron la 

encuesta y el análisis documental, que se realizó con el objetivo de recabar mayor 

información sobre las variables de estudio. 
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4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes: 

- El cuestionario que se aplicó a los trabajadores administrativos seleccionados en 

la muestra. 

- La guía de análisis documental que se utilizó para la recolección de información 

en referencia a la variable “Liquidación financiera contable de obras por 

administración directa” y a la variable “Estado de Situación Financiera”. 

 

4.7 Análisis e interpretación de la información 

La recolección de datos se realizó mediante la técnica de análisis de contenido.  El análisis 

de contenido es un método utilizado para analizar y estudiar las comunicaciones orales y 

escritas de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa que permite medir las variables 

bajo estudio. 

El primer paso consiste en definir el universo de análisis.  El universo de análisis es toda 

la información obtenida con relación a las variables dependiente e independiente a través de 

las técnicas de recolección de datos mencionados con anterioridad. 

Posteriormente para elaborar la base de datos y analizar e interpretar las variables se 

empleó el Software SPSS 25. A Través del cual se realizó las pruebas de hipótesis para 

determinar la relación entre las variables de estudio. 

 

 

  



35 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis, interpretación de resultados 

5.1.1.Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

Tabla 4 

Asignación de presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para 

la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras 

¿Considera usted que, la Municipalidad Provincial 

de Acomayo asigna presupuesto para la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de 

obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 3 8% 

Ocasionalmente 25 70% 

Casi nunca 4 11% 

Nunca       3 8% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2: Asignación de presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras 
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Interpretación: 

El 70% de los encuestados consideran que la Municipalidad Provincial de Acomayo 

ocasionalmente asigna presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras, el 11% consideran que la 

Municipalidad Provincial de Acomayo casi nunca asigna presupuesto para la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras, el 8% consideran que la Municipalidad Provincial de Acomayo casi siempre asigna 

presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para la elaboración de 

liquidaciones financieras contable de obras, el 8% consideran que la Municipalidad 

Provincial de Acomayo  nunca asigna presupuesto para la Oficina de Supervisión y 

Liquidación de Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras y el 

3% consideran que fue siempre. 

 

Tabla 5 

Inclusión del presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en el 

Presupuesto Institucional de Apertura 

¿Considera usted que la Municipalidad 

Provincial de Acomayo incluye el presupuesto 

para la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras en el Presupuesto Institucional de 

Apertura? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 12 33% 

Casi nunca 22 61% 

Nunca       2 6% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3:Inclusión del presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras en el Presupuesto Institucional de Apertura 

 

Interpretación: 

El 33% consideran que la Municipalidad Provincial de Acomayo ocasionalmente incluye 

el presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en el Presupuesto 

Institucional de Apertura, el 61% consideran que casi nunca incluye el presupuesto para la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en el Presupuesto Institucional de Apertura 

y el 6% consideran que fue nunca. 

Tabla 6 

Presupuesto asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras cubre las 

necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras 

¿Considera usted que el Presupuesto asignado a 

la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

cubre las necesidades de dicha oficina para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 3 8% 

Casi nunca 27 75% 

Nunca       5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4:Presupuesto asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

cubre las necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones 

financieras contable de obras 

 

Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo siempre el presupuesto asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras cubre las necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras, el 8 % consideran que la Municipalidad Provincial de Acomayo 

ocasionalmente el presupuesto asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

cubre las necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras, el 75% considera que casi nunca el presupuesto asignado a la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras cubre las necesidades de dicha oficina para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras y el 14% consideran que fue 

nunca. 
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Tabla 7 

Asignación de personal para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras 

¿Considera usted que la Municipalidad 

Provincial de Acomayo asigna personal para la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 2 6% 

Ocasionalmente 25 69% 

Casi nunca 3 8% 

Nunca       4 11% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5:Asignación de personal para la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras 
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Interpretación: 

El 6% de los encuestados consideran que siempre la asignación de personal para la Oficina 

de Supervisión y Liquidación de Obras para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras, el 6% de los encuestados consideran que casi siempre la asignación de 

personal para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para la elaboración de 

liquidaciones financieras contable de obras, el 69% de los encuestados consideran que 

ocasionalmente la asignación de personal para la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras, el 8% de los 

encuestados consideran que casi nunca la asignación de personal para la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras y el 11% consideran que fue nunca. 

Tabla 8 

Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras cubre las 

necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras 

¿Considera usted que el personal asignado a la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

cubre las necesidades de dicha oficina para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 3 8% 

Casi nunca 27 75% 

Nunca       5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6:Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras cubre 

las necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras 

 

Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre el personal asignado a la Oficina 

de Supervisión y Liquidación de Obras cubre las necesidades de dicha oficina para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras, el 8% consideran que 

ocasionalmente el personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

cubre las necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras,  el 75 % consideran que casi nunca  el personal asignado a la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras cubre las necesidades de dicha oficina para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras y el 14 % consideran que  nunca 

el personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras cubre las 

necesidades de dicha oficina para la elaboración de liquidaciones financieras contable de 

obras 
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Tabla 9 

Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es rotado 

constantemente 

¿Considera usted que el personal asignado a la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es 

rotado constantemente? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 28% 

Casi siempre 18 50% 

Ocasionalmente 8 22% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7:Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es 

rotado constantemente 

Interpretación: 

El 28% de los encuestados consideran que siempre el personal asignado a la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras es rotado constantemente, el 50% de los encuestados 

consideran que casi siempre el personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación 

de Obras es rotado constantemente, el 22% de los encuestados consideran que 

ocasionalmente el personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es 

rotado constantemente. 
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Tabla 10 

Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras tiene las 

capacidades necesarias para la elaboración de liquidaciones financieras contable de 

obras 

¿Considera usted que el personal asignado a la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

tiene las capacidades necesarias para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 2 6% 

Ocasionalmente 12 33% 

Casi nunca 13 36% 

Nunca       8 22% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8:Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras tiene 

las capacidades necesarias para la elaboración de liquidaciones financieras 

contable de obras 

 

Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que siempre el personal asignado a la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras tiene las capacidades necesarias para la elaboración de 

liquidaciones financieras contable de obras, el 6% consideran que casi siempre el personal 

asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras tiene las capacidades necesarias 
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para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras, el 33% consideran que 

ocasionalmente el personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

tiene las capacidades necesarias para la elaboración de liquidaciones financieras contable de 

obras, el 36% consideran que casi nunca el personal asignado a la Oficina de Supervisión y 

Liquidación de Obras tiene las capacidades necesarias para la elaboración de liquidaciones 

financieras contable de obras y el 22% consideran que nunca. 

Tabla 11 

Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras recibe 

capacitaciones para la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras 

¿Considera usted que el personal asignado a la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

recibe capacitaciones para la elaboración de 

liquidaciones financieras contable de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 6 17% 

Casi nunca 25 69% 

Nunca       5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9:Personal asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 

recibe capacitaciones para la elaboración de liquidaciones financieras contable 

de obras 
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Interpretación: 

El 17% de los encuestados consideran que ocasionalmente el personal asignado a la 

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras recibe capacitaciones para la elaboración de 

liquidaciones financieras contable de obras, el 69% consideran que casi nunca el personal 

asignado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras recibe capacitaciones para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras y el 14% consideran que fue 

nunca. 

Tabla 12 

Determinación de manera adecuada los costos directos en el proceso de la liquidación 

financiera contable de obras 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo se determinan de manera 

adecuada los costos directos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 6% 

Ocasionalmente 12 33% 

Casi nunca 17 47% 

Nunca       5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10:Determinación de manera adecuada los costos directos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras 
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Interpretación: 

El 6% de los encuestados consideran que casi siempre se determina de manera adecuada 

los costos directos en el proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 33% 

consideran que ocasionalmente se determina de manera adecuada los costos directos en el 

proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 47% consideran que casi nunca se 

determina  de manera adecuada los costos directos en el proceso de la liquidación financiera 

contable de obras y el 14% consideran que fue nunca. 

Tabla 13 

Determinación de manera oportuna los costos directos en el proceso de la liquidación 

financiera contable de obras 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo se determinan de manera 

oportuna los costos directos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 23 64% 

Casi nunca 7 19% 

Nunca       5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11:Determinación de manera oportuna los costos directos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras 
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Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre se determina  de manera oportuna 

los costos directos en el proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 64% 

consideran que ocasionalmente se determina  de manera oportuna los costos directos en el 

proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 19% consideran que casi nunca se 

determina de manera oportuna los costos directos en el proceso de la liquidación financiera 

contable de obras y el 14% consideran que fue nunca. 

Tabla 14 

Determinación de manera adecuada los costos indirectos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo se determinan de manera 

adecuada los costos indirectos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 6% 

Ocasionalmente 14 39% 

Casi nunca 18 50% 

Nunca       2 6% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12:Determinación de manera adecuada los costos indirectos en el proceso de 

la liquidación financiera contable de obras 
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Interpretación: 

El 6% de los encuestados consideran que casi siempre se determina  de manera adecuada 

los costos indirectos en el proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 39% 

consideran que ocasionalmente se determina  de manera adecuada los costos indirectos en el 

proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 50% consideran que casi nunca se 

determina  de manera adecuada los costos indirectos en el proceso de la liquidación financiera 

contable de obras y el 6% consideran que fue nunca. 

Tabla 15 

Determinación de manera oportuna los costos indirectos en el proceso de la liquidación 

financiera contable de obras 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo se determinan de manera 

oportuna los costos indirectos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 13 36% 

Casi nunca 21 58% 

Nunca       1 3% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13:Determinación de manera oportuna los costos indirectos en el proceso de 

la liquidación financiera contable de obras 
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Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre se determina de manera oportuna 

los costos indirectos en el proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 36% 

consideran que ocasionalmente se determina de manera oportuna los costos indirectos en el 

proceso de la liquidación financiera contable de obras, el 58% consideran que casi nunca se 

determina de manera oportuna los costos indirectos en el proceso de la liquidación financiera 

contable de obras y el 3% consideran que fue nunca. 

Tabla 16 

Existencia de normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de 

obras por administración directa 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo existe normativa que 

regula el proceso de liquidación financiera 

contable de obras por administración directa? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 14% 

Ocasionalmente 27 75% 

Casi nunca 14 11% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14:Existencia de normativa que regula el proceso de liquidación financiera 

contable de obras por administración directa 
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Interpretación: 

El 14% de los encuestados consideran que casi siempre la existencia de normativa que 

regula el proceso de liquidación financiera contable de obras por administración directa, el 

75% consideran que ocasionalmente la existencia de normativa que regula el proceso de 

liquidación financiera contable de obras por administración directa, el 11% que casi nunca la 

existencia de normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de obras por 

administración directa. 

Tabla 17 

Normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo cumple con lo 

establecido por Invierte Perú 

¿Considera usted que, la normativa que regula el 

proceso de liquidación financiera contable de 

obras por administración directa en la 

Municipalidad Provincial de Acomayo cumple 

con lo establecido por Invierte Perú? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 8% 

Ocasionalmente 8 22% 

Casi nunca 22 61% 

Nunca       3 8% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15:Normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de 

obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

cumple con lo establecido por Invierte Perú 
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Interpretación: 

El 8% de los encuestados consideran que casi siempre la normativa que regula el proceso 

de liquidación financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo cumple con lo establecido por Invierte Perú, el 22% consideran que 

ocasionalmente la normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de 

obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo cumple con lo 

establecido por Invierte Perú, el 61% consideran que casi nunca la normativa que regula el 

proceso de liquidación financiera contable de obras por administración directa en la 

Municipalidad Provincial de Acomayo cumple con lo establecido por Invierte Perú y el 8% 

consideran que fue nunca. 

Tabla 18 

Normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo, esta actualizada 

¿Considera usted que, la normativa que regula 

el proceso de liquidación financiera contable de 

obras por administración directa en la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, esta 

actualizada? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 10 28% 

Casi nunca 25 69% 

Nunca       1 3% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 



52 

 

 

 

Figura 16:Normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de 

obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

esta actualizada 

 

 

Interpretación: 

El 28% de los encuestados consideran que ocasionalmente la normativa que regula el 

proceso de liquidación financiera contable de obras por administración directa en la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, esta actualizada, el 69% consideran que casi nunca 

la normativa que regula el proceso de liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo, esta actualizada y el 3% 

consideran que fue nunca. 
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Tabla 19 

Personal encargado de la liquidación financiera contable de obras por administración 

directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo realiza sus funciones de acuerdo 

con lo establecido en la normativa aprobada por la Entidad 

¿Considera usted que, el personal encargado de 

la liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo realiza sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

aprobada por la Entidad? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 14% 

Casi siempre 13 36% 

Ocasionalmente 17 47% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17:Personal encargado de la liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo realiza sus 

funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por la Entidad 

 

Interpretación: 

El 14% de los encuestados consideran que siempre el personal encargado de la liquidación 

financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de 

Acomayo realiza sus funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por 

la Entidad, el 36% consideran que casi siempre el personal encargado de la liquidación 

financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de 
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Acomayo realiza sus funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por 

la Entidad, el 47% consideran que ocasionalmente el personal encargado de la liquidación 

financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de 

Acomayo realiza sus funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por 

la Entidad y el 3% consideran que fue casi nunca. 

Tabla 20 

Personal encargado de la liquidación financiera contable de obras por administración 

directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo realiza sus funciones de acuerdo 

con lo establecido en la normativa aprobada por Invierte Perú 

¿Considera usted que, el personal encargado de la 

liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo realiza sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

aprobada por Invierte Perú? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 8 22% 

Casi nunca 26 72% 

Nunca       1 3% 

TOTAL 36  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18:Personal encargado de la liquidación financiera contable de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Acomayo realiza sus 

funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por Invierte 

Perú 
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Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre el personal encargado de la 

liquidación financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo realiza sus funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aprobada por Invierte Perú, el 22% consideran que ocasionalmente el personal encargado de 

la liquidación financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo realiza sus funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aprobada por Invierte Perú, el 72% consideran casi nunca el personal encargado de la 

liquidación financiera contable de obras por administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo realiza sus funciones de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aprobada por Invierte Perú y el 3% consideran que fue nunca. 

 

Tabla 21 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza una correcta identificación de los hechos económicos 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera se realiza una 

correcta identificación de los hechos económicos? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 11% 

Casi siempre 10 28% 

Ocasionalmente 18 50% 

Casi nunca 4 11% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera se realiza una correcta identificación de los hechos 

económicos 

 

 

Interpretación: 

El 11% de los encuestados consideran que siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo Figura 19: para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza una 

correcta identificación de los hechos económicos, el 28% consideran casi siempre la 

Municipalidad Provincial de Acomayo Figura 19:  para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera se realiza una correcta identificación de los hechos económicos, el 50% 

consideran que ocasionalmente la Municipalidad Provincial de Acomayo Figura 19:  para la 

elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza una correcta identificación de los 

hechos económicos y el 11% consideran que fue casi nunca. 
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Tabla 22 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza de manera oportuna la identificación de los hechos económicos 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera se realiza de 

manera oportuna la identificación de los hechos 

económicos? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 6 17% 

Casi nunca 27 75% 

Nunca       2 6% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera se realiza de manera oportuna la identificación de los 

hechos económicos 

 

 

Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza de manera 

oportuna la identificación de los hechos económicos, el 17% consideran que ocasionalmente  
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la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza de manera oportuna la identificación de los hechos económicos, el 75% 

consideran que casi nunca la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera se realiza de manera oportuna la identificación de los hechos 

económicos y el 6% consideran que fue nunca. 

 

Tabla 23 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza una correcta valuación de los hechos económicos 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera se realiza una 

correcta valuación de los hechos económicos? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 23 64% 

Casi nunca 12 33% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera se realiza una correcta valuación de los hechos 

económicos 
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Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza una correcta 

valuación de los hechos económicos, el 64% consideran que ocasionalmente la 

Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza una correcta valuación de los hechos económicos y el 33% consideran 

que casi nunca la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera se realiza una correcta valuación de los hechos económicos 

Tabla 24 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza de manera oportuna valuación de los hechos económicos 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera se realiza de 

manera oportuna valuación de los hechos 

económicos? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 12 33% 

Casi nunca 22 61% 

Nunca       2 6% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera se realiza de manera oportuna valuación de los hechos 

económicos 

Interpretación: 

El 33% de los encuestados consideran que ocasionalmente la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza de manera 

oportuna valuación de los hechos económicos, el 61% consideran que casi nunca la 

Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera se realiza de manera oportuna valuación de los hechos económicos y el 6% 

consideran que fue nunca. 

Tabla 25 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera completa, se realiza 

correctamente 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera completa, se 

realiza correctamente? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 6 17% 

Ocasionalmente 23 64% 

Casi nunca 4 11% 

Nunca       1 3% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera 

completa, se realiza correctamente 

 

Interpretación: 

El 6% de los encuestados consideran que siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los 

hechos económicos de manera completa, se realiza correctamente, el 17% consideran que 

casi siempre la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera completa, se 

realiza correctamente, el 64% consideran que ocasionalmente  la Municipalidad Provincial 

de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los 

hechos económicos de manera completa, se realiza correctamente, el 11% consideran que 

casi nunca la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera completa, se 

realiza correctamente y el 3% consideran que fue nunca. 
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Tabla 26 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera completa, se realiza 

oportunamente 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera completa, se 

realiza oportunamente? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 3% 

Ocasionalmente 7 19% 

Casi nunca 24 67% 

Nunca       4 11% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera 

completa, se realiza oportunamente 

 

Interpretación: 

El 3% de los encuestados consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los 

hechos económicos de manera completa, se realiza oportunamente, el 19% consideran que 

ocasionalmente la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de 
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Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera completa, se 

realiza oportunamente, el 67% consideran que casi nunca la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los 

hechos económicos de manera completa, se realiza oportunamente y el 11% consideran que 

fue nunca. 

Tabla 27 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera neutral, se realiza 

correctamente 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera neutral, se 

realiza correctamente? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 6% 

Ocasionalmente 8 22% 

Casi nunca 23 64% 

Nunca       3 8% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera 

neutral, se realiza correctamente 
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Interpretación: 

El 6% de los encuestados consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los 

hechos económicos de manera neutral, se realiza correctamente, el 22% consideran que 

ocasionalmente la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera neutral, se realiza 

correctamente, el 64% consideran que casi nunca la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los hechos 

económicos de manera neutral, se realiza correctamente y el 8% consideran que fue nunca. 

Tabla 28 

La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera neutral, se realiza 

oportunamente 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo para la elaboración del 

Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera neutral, se 

realiza oportunamente? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 9 25% 

Casi nunca 27 75% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26:La Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado 

de Situación Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera 

neutral, se realiza oportunamente 

Interpretación: 

El 25% de los encuestados consideran que ocasionalmente la Municipalidad Provincial de 

Acomayo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación de los 

hechos económicos de manera neutral, se realiza oportunamente, el 75% consideran que casi 

nunca la Municipalidad Provincial de Acomayo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, la presentación de los hechos económicos de manera neutral, se realiza 

oportunamente. 

Tabla 29 

La Municipalidad Provincial de Acomayo la disponibilidad de tiempo para la 

elaboración del Estado de Situación Financiera, es suficiente 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo la disponibilidad de 

tiempo para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, es suficiente? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 17% 

Casi siempre 10 28% 

Ocasionalmente 18 50% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca       0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27:La Municipalidad Provincial de Acomayo la disponibilidad de tiempo para 

la elaboración del Estado de Situación Financiera, es suficiente 

 

 

Interpretación: 

El 17% de los encuestados consideran que siempre la  Municipalidad Provincial de 

Acomayo la disponibilidad de tiempo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, 

es suficiente, el 28% consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de Acomayo 

la disponibilidad de tiempo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, es 

suficiente, el 50 % consideran que ocasionalmente la  Municipalidad Provincial de Acomayo 

la disponibilidad de tiempo para la elaboración del Estado de Situación Financiera, es 

suficiente y el 6% consideran que fue casi nunca. 
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Tabla 30 

La Municipalidad Provincial de Acomayo la disponibilidad de información para la 

elaboración del Estado de Situación Financiera, es oportuna 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo la disponibilidad de 

información para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, es oportuna? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 6% 

Ocasionalmente 6 17% 

Casi nunca 27 75% 

Nunca       1 3% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28:La Municipalidad Provincial de Acomayo la disponibilidad de información 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, es oportuna 
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Interpretación: 

El 6% de los encuestados consideran que casi siempre la Municipalidad Provincial de 

Acomayo la disponibilidad de información para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, es oportuna, el 17% consideran que ocasionalmente la Municipalidad Provincial 

de Acomayo la disponibilidad de información para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, es oportuna a, el 75% consideran que casi nunca la Municipalidad Provincial de 

Acomayo la disponibilidad de información para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, es oportuna, el 3% consideran que fue nunca y 6% consideran que fue nunca. 

Tabla 31 

La Municipalidad Provincial de Acomayo la disponibilidad de información para la 

elaboración del Estado de Situación Financiera, es suficiente 

¿Considera usted que, en la Municipalidad 

Provincial de Acomayo la disponibilidad de 

información para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, es suficiente? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 7 19% 

Casi nunca 8 22% 

Nunca       21 58% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29:La Municipalidad Provincial de Acomayo la disponibilidad de información 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, es suficiente 

 

 

Interpretación: 

El 19% de los encuestados consideran que ocasionalmente la Municipalidad Provincial de 

Acomayo la disponibilidad de información para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, es suficiente el 22% consideran que casi nunca la Municipalidad Provincial de 

Acomayo la disponibilidad de información para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera y el 58% consideran que fue nunca. 

5.1.2. Análisis e interpretación de los resultados del análisis documental 

El análisis documental se realizó a la información relacionada a la variable liquidación 

financiera contable de obras por administración directa periodo 2018 - 2020 de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo. 

a) Liquidación financiera contable de obras por administración directa  

- De acuerdo al portal de INFOBRAS la Municipalidad Provincial de Acomayo en el 

periodo 2018 ejecutó, las siguientes obras: 

a)      Siempre b)      Casi siempre
c)

Ocasionalmente
d)      Casi nunca e)      Nunca

Serie 2 0% 0% 19% 22% 58%
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Tabla 32 

Ejecución de obras por administración directa en el periodo 2018 

CÓDIGO 

INFOBRAS 
DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO DE 

FUNCIÓN 
ESTADO 

182323 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 

LOCALIDADES DE ACOMAYO Y HUASCAR, DISTRITO DE 

ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO 
10 Finalizada 

020725 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION C.C. LLACTAPAMPA DISTRITO DE ACOMAYO, 
PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO 

10 Finalizada 

140753 
INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO POR 

ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO MENOR TACTABAMBA, 

DISTRITO ACOPIA - PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO 
10 Finalizada 

192371 
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMPI- DISTRITO DE ACOS - 
PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO 

10 Finalizada 

141728 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 

LAS LOCALIDADES DE LLANSAPACHACA, SAUCEDA, PAUDA 

PAMPA, LLANQUEPAMPA Y AUTOCHACA DEL DISTRITO DE 
ACOMAYO  

12 Finalizada 

151884 

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, 
MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES 

MATAYBAMBA, CACHICANA, CARPAPAMPA, 

HUAYLLABAMBAY LAMBRANPATA DISTRITO DE ACOMAYO  

12 Finalizada 

194200 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE LLACTAPAMPA DEL DISTRITO DE ACOMAYO - 
ACOMAYO 

18 Finalizada 

167638 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 

INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE COLLPA, TUCUMARCA Y 
SECTOR DE CCOPAR DEL DISTRITO DE ACOMAYO  

18 Finalizada 

193232 

MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE 

PUCACCASA Y TUCURA DE LA COMUNIDAD DE PUICA, 
PROVINCIA DE ACOMAYO 

18 Finalizada 

136751 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE 

ACOMAYO DISTRITO ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO 
15 Finalizada 

219366 
CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN EL BARRIO DE MARPA DEL DISTRITO DE 

ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO 
21 Finalizada 

189258 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE 

KUÑUTAMBO, DISTRITO DE RONDOCAN - ACOMAYO - CUSCO 
10 Finalizada 

194236 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE UNION CHAHUAY, DISTRITO 

DE SANGARARA -ACOMAYO - CUSCO 
19 Finalizada 

136751 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE 

ACOMAYO DISTRITO ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO 
19 Finalizada 
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140987 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR, 
PEATONAL Y RECREATIVA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL 

DISTRITO DE SANGARARA - PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO 
19 Finalizada 

167637 
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 

SECUNDARIO EN LA I.E. DE EDUCACION BASICA REGULAR DE 

GESTION COMUNAL SANTA LUCIA EN LA C.C. SANTA LUCIA 
22 Finalizada 

184541 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 

INTEGRAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE CONCHACALLA 
DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO 

18 Finalizada 

238266 
CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO DE 

LLANSAPACHACA DEL DISTRITO ACOMAYO-ACOMAYO-

CUSCO 
21 Finalizada 

231352 
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 
COMUNIDADES DE LLACTAPAMPA Y PUYCA DEL DISTRITO DE 

ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO 
10 Finalizada 

215796 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONCHACALLA, PROVINCIA DE 

ACOMAYO 

18 Finalizada 

141624 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N° 50052 - LA MERCED DE 

LA CIUDAD DE ACOMAYO, DISTRITO DE ACOMAYO  
22 Finalizada 

240077 
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. 96, 526 

Y 531 DE LOS DISTRITOS DE ACOMAYO 
22 Finalizada 

230233 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUICA-PUCACCASA 

ALCCOWANUSCCA CCASA EN EL DISTRITO ACOMAYO 
15 Finalizada 

181701 
MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE ACCESO AL 

TERMINAL DE ACOMAYO - KASPICHACA, DISTRITO DE 

ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO 
15 Finalizada 

140697 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 

SECUNDARIO EN LA I.E. DE EDUCACION BASICA 

REGULAR DE GESTION COMUNAL SANTA LUCIA EN LA 

C.C. SANTA LUCIA, DISTRITO DE POMACANCHI, 

PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO 

22 Finalizada 

Fuente: Elaboración propia con información del portal de INFOBRAS 
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Figura 30:Obras ejecutadas por administración directa en el periodo 

2018 por función 

 

Por tanto, podemos afirmar que la Municipalidad Provincial de Acomayo en el periodo 

2018 ejecuto 25 obras en las siguientes funciones: agropecuaria (6 obras), energía (2 obras), 

transporte (3 obras), saneamiento (5 obras), vivienda y desarrollo urbano y rural (3 obras), 

cultura y deporte (2 obras) y educación (4 obras); obras que se encuentran en estado 

finalizadas. 

- De acuerdo al portal de INFOBRAS la Municipalidad Provincial de Acomayo en el 

periodo 2019 ejecutó, las siguientes obras: 

Tabla 33 

Ejecución de obras por administración directa en el periodo 2019 

CÓDIGO 

INFOBRAS 
DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO DE 

FUNCIÓN 
ESTADO 

214873 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 50064 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI DE MARCACONGA, DISTRITO DE 

SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO 

22 Finalizada 

181700 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE 

ACCOSCHACA, DISTRITO DE ACOMAYO - 

ACOMAYO - CUSCO 

15 Finalizada 

122318 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. TOMASA 

TTITO CONDEMAYTA DEL DISTRITO DE ACOMAYO 

- ACOMAYO - CUSCO 

15 Finalizada 

AGROPECUARIO

24%

ENERGÍA 8%

TRANSPORTE

12%

SANEAMIENTO

20%

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO Y 

RURAL 12%

CULTURA Y DEPORTE 

8%

EDUCACIÓN 16%
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261363 

CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL 

ANEXO DE LLANSAPACHACA DISTRITO 

ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO 

21 Finalizada 

261364 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA 

COMUNIDAD DE KUÑUTAMBO DISTRITO DE 

RONDOCAN-ACOMAYO-CUSCO 

10 Finalizada 

261365 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LA C.C. DE PITUMARCA-

CABRACANCHA DISTRITO DE ACOMAYO-

ACOMAYO-CUSCO 

10 Finalizada 

234412 

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES DE 

TACASI, CHORRILLOS COMUNIDAD DE ACCHA 

ACCHA Y SECTORES DE LLANSAPACHACA Y 

JUNTUPUJIO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO 

18 Finalizada 

Fuente: Elaboración propia con información del portal de INFOBRAS  

 

 

 

 

Figura 31: Obras ejecutadas por administración directa en el periodo 

2019 por función 

 

Por tanto, podemos afirmar que la Municipalidad Provincial de Acomayo en el periodo 

2019 ejecutó 7 obras, en las siguientes funciones: agropecuario (2 obras), transporte (2 

obras), saneamiento (1 obra), cultura y deporte (1 obra), educación (1 obra), obras que se 

encuentran en estado finalizadas. 

- De acuerdo al portal de INFOBRAS la Municipalidad Provincial de Acomayo en el 

periodo 2020 ejecutó, las siguientes obras: 

AGROPECUARIO

29%

TRANSPORTE

29%
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14%

EDUCACIÓN

14%
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Tabla 34: 

Ejecución de obras por administración directa en el periodo 2020 

CÓDIGO 

INFOBRAS 
DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO DE 

FUNCIÓN 
ESTADO 

276977 

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE PITUMARCA DISTRITO DE 

ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO 

10 Finalizada 

217400 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE MARCACONGA DEL 

DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO 

18 Finalizada 

275966 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

NIVEL INICIAL I.E. N° 718 CHILLCAPAMPA, 

DISTRITO DE ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO 

22 Finalizada 

273777 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO 

CICLO II DE LAS I.E.I. 96, 526 Y 531 DE LOS 

DISTRITOS DE ACOMAYO 

22 Finalizada 

270430 

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 

LLANZACORMA DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - 

CUSCO 

21 Finalizada 

276523 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA 

CARROZABLE EN LAS PROGRESIVAS KM 00+00 AL 

15+00 DE LA COMUNIDAD DE PITUMARCA 

DISTRITO DE ACOMAYO - ACOMAYO 

15 Finalizada 

193220 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDADES DE 

HUADHUA, SECTOR INCASALTA Y COMUNIDAD DE 

LAMPAMARPA, DISTRITO DE ACOMAYO 

18 Finalizada 

261364 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA 

COMUNIDAD DE KUÑUTAMBO DISTRITO DE 

RONDOCAN-ACOMAYO-CUSCO 

10 Finalizada 

286915 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO 

PUBLICO DE LA PLAZOLETA DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE PITUMARCA CABRACANCHA DEL 

DISTRITO DE ACOMAYO-ACOMAYO 

19 Finalizada 

291215 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y 

ESPACIOS PUBLICOS DE LA CALLE JIRON 8 ENTRE 

LOS JIRONES SAN MARTIN Y BOLOGNESI DEL 

CENTRO POBLADO DE ACOMAYO 

19 Finalizada 

291216 

CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO Y 

RECREATIVO EN EL SECTOR CHILLCAPAMPA DEL 

CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO 

DE ACOMAYO-ACOMAYO-CUSCO 

21 Finalizada 
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214873 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 50064 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI DE MARCACONGA, DISTRITO DE 

SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO 

22 Finalizada 

313058 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL 

ANEXO CABRACANCHA EN LA C.C. PITUMARCA 

DEL DISTRITO DE ACOMAYO 

18 Finalizada 

Fuente: Elaboración propia con información del portal de INFOBRAS  

    

Figura 32: Obras ejecutadas por administración directa en el periodo 

2020 por función  

 

Por tanto, podemos afirmar que la Municipalidad Provincial de Acomayo en el 

periodo 2020 ejecuto 13 obras, en las siguientes funciones: agropecuario (2 obras), 

transporte (1 obra), saneamiento (3 obras), vivienda y desarrollo rural y urbano (2 

obras), cultura y deporte (2 obras), educación (3 obras), obras que se encuentran 

en estado de finalizadas. 

5.2. Prueba de hipótesis 

A continuación, se desarrolló la comprobación de hipótesis mediante la prueba de Rho de 

Spearman, el cual muestra el nivel de relación entras las variables de estudio. 
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5.2.1. Hipótesis general 

Ha: La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera significativa en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial 

de Acomayo, periodos 2018-2020. 

H0: La liquidación financiera contable de obras por administración directa no incide 

de manera significativa en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

Tabla 35 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis general 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS 

Interpretación: 

Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,996 y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación positiva muy alta. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que sí existe relación 

entre las variables, luego se puede concluir que “La liquidación financiera contable de 

obras por administración directa incide de manera significativamente en el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

5.2.2. Hipótesis especifica 1 

Ha: 1.La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

Correlaciones 

 V1 V2 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,996** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

V2 Coeficiente de correlación ,996** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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H0: 1.La liquidación financiera contable de obras por administración directa no incide de 

manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

Tabla 36 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis especifica 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS 

Interpretación: 

Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,991 y de acuerdo al baremo de 

estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación positiva muy alta. Además, 

el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que sí existe relación entre las 

variables, luego se puede concluir que “La liquidación financiera contable de obras por 

administración directa incide de manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

5.2.3. Hipótesis especifica 2 

Ha: 2.La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera directa en la representación fiel del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

H0: 2.La liquidación financiera contable de obras por administración directa no incide de 

manera directa en la representación fiel del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

Correlaciones 

 V1 D4 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,991** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

D4 Coeficiente de correlación ,991** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 37 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis especifica 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS 

Interpretación: 

Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,992 y de acuerdo al baremo de 

estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación positiva muy alta. Además, 

el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que sí existe relación entre las 

variables, luego se puede concluir que “La liquidación financiera contable de obras por 

administración directa incide de manera directa en la representación fiel del Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

5.2.4. Hipótesis especifica 3 

Ha: 3.La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera poco significativa en la oportunidad del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

H0: 3.La liquidación financiera contable de obras por administración directa no incide de 

manera poco significativa en la oportunidad del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. 

 

 

Correlaciones 

 D3 D5 

Rho de Spearman D3 Coeficiente de correlación 1,000 ,992** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

D5 Coeficiente de correlación ,992** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 38 

Prueba Rho de Spearman de hipótesis especifica 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS 

Interpretación: 

Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,984 y de acuerdo al baremo de 

estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación positiva alta. Además, el 

nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que sí existe relación entre las variables, 

luego se puede concluir que “La liquidación financiera contable de obras por administración 

directa incide de manera poco significativa en la oportunidad del Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

5.3. Discusión de resultados 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar de qué 

manera la liquidación financiera contable de obras por administración directa incide en el 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-

2020, por lo cual se establecieron y desarrollaron objetivos específicos que permitieron 

alcanzar resultados específicos que son concordantes con dichos objetivos específicos. Y 

para comprobar las hipótesis y para determinar la relación que existe entre las variables 

liquidación financiera contable de obras por administración directa y el Estado de Situación 

Financiera presentadas en las hipótesis, se procedió a desarrollar la prueba de hipótesis a 

través del coeficiente de correlación Rho de Spearman para determinar el grado de relación 

existente entre las variables de estudio, obteniéndose los siguientes resultados: 

Correlaciones 

 V1 D6 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,984** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

D6 Coeficiente de correlación ,984** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Respecto de la hipótesis general que plantea que la liquidación financiera contable de 

obras por administración directa incide de manera significativamente en el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020; el 

coeficiente de Rho de Spearman es 0,996 y de acuerdo al baremo de estimación de la 

correlación de Spearman, se confirma que existe una correlación positiva muy alta. Así, de 

manera concordante se ha determinado que el nivel de significancia es menor que 0,05, lo 

cual indica que sí existe relación entre las variables, finalmente se puede concluir que: “La 

liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de manera 

significativa en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-2020”. 

   Respecto de la primera hipótesis específica, cuyo texto se presenta de la siguiente 

manera “La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020”, se ha obtenido un coeficiente de Rho de 

Spearman de 0,991 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Spearman, se 

puede afirmar que existe una correlación positiva muy alta. Además, el nivel de significancia 

es menor que 0,05, lo cual indica que sí existe relación entre las variables, finalmente se 

puede concluir que “La liquidación financiera contable de obras por administración directa 

incide de manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020”. Lo cual, tiene correspondencia 

con los resultados obtenidos por Garrafa (2019), en su tesis intitulada “Liquidación técnica 

y financiera de las obras públicas ejecutadas por administración directa y su incidencia en los 

objetivos y metas de la Municipalidad Distrital de Desaguadero 2013-2014”, quien sostiene 

que “Se percibe que muchas obras llegan a concluirse físicamente, aun estando ausente la 

aplicación de la norma, sin embargo, no se concluye la parte referida a la liquidación técnico 

financiera en forma integral, debido a que no cuentan con la información necesaria que 

sustente dicho proceso de ejecución, especialmente porque ésta pueda reflejar el costo real 

de la obra, circunstancias que eventualmente conllevan a generar problemas a la Institución, 

tales como en la presentación de los hechos económicos en el Estado de Situación 

Financiera”. 
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Y respecto de la segunda hipótesis específica, cuyo texto se presenta de la siguiente 

manera “La liquidación financiera contable de obras por administración directa incide de 

manera directa en la representación fiel del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020”, se ha obtenido un coeficiente 

de Rho de Spearman de 0,992 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 

Spearman, se puede afirmar que existe una correlación positiva muy alta. Además, el nivel 

de significancia es menor que 0,05, lo cual indica que sí existe relación entre las variables, 

finalmente se puede concluir que “La liquidación financiera contable de obras por 

administración directa incide de manera directa en la representación fiel del Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020”. 

Asimismo, este resultado e interpretación son concordantes con lo manifestado por Paco   

(2021), en su tesis intitulada “Los procesos de liquidación financiera de los Proyectos de 

Inversión Pública ejecutados por modalidad de administración directa y su influencia en el 

nivel de consistencia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de 

Tacna, ejercicio económico 2012”,  quien sostiene que “El incumplimiento integral de la fase 

de inversión en lo referente a los procesos de liquidación financiera de proyectos de inversión 

pública ejecutados por modalidad de administración directa, influye significativamente en el 

nivel de consistencia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de 

Tacna; ya que se evidencio una gran cantidad de proyectos concluidos que permanecen como 

construcciones en curso (1314), situación que revela que la Entidad se ha limitado a ejecutar 

el proceso constructivo del proyecto, sin considerar íntegramente la fase de inversión, la cual 

culmina luego de que el proyecto de inversión pública ha sido totalmente ejecutado, liquidado 

y de corresponder, transferido a la institución responsable de su operación y mantenimiento”. 

Y respecto a la tercera hipótesis especifica que menciona que “La liquidación financiera 

contable de obras por administración directa incide de manera poco significativa en la 

oportunidad del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020” se ha determinado un coeficiente de Rho de Spearman de 0,984 y de 

acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Spearman se confirma que existe una 

correlación positiva alta. Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, lo cual indica 

que sí existe relación entre las variables, pudiéndose concluir que “La liquidación financiera 

contable de obras por administración directa incide de manera poco significativa en la 
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oportunidad del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020”. Lo cual, tiene correspondencia con los resultados obtenidos por 

Bustamante (2018), en su tesis intitulada “Ejecución De Obras Públicas por Administración 

Directa y Liquidación Técnica y Financiera en la Municipalidad Provincial De Canchis-

Cusco, periodo 2017” quien estableció que “Existe deficiencias en el proceso de liquidación 

financiero y técnica presentadas en el expediente técnico que en su mayoría no cumple con 

los plazos establecidos para la presentación del informe final de acuerdo a la normativa”. 

Situación que se presenta en las entidades, pero que no es óbice para que elaboren y presenten 

de manera oportuna su información financiera. 
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CONCLUSIONES 

Tras la realización del presente trabajo de investigación se lograron las siguientes 

conclusiones: 

Primero. Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman se ha 

determinado un coeficiente de 0,996 y de acuerdo al baremo de estimación de la 

correlación de Spearman, se puede afirmar que existe una correlación positiva muy 

alta. Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que sí existe 

relación entre las variables, luego se puede concluir que “La liquidación financiera 

contable de obras por administración directa incide de manera significativa en el 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020” 

 

Segundo. Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman se ha 

determinado un coeficiente de 0,991 y de acuerdo al baremo de estimación de la 

correlación de Spearman, se puede afirmar que existe una correlación positiva muy 

alta. Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, lo cual indica que sí 

existe relación entre las variables, por lo que se acepta la hipótesis que plantea, 

que la liquidación financiera contable de obras por administración directa incide 

de manera sustancial en la relevancia del Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. Lo cual se corrobora 

mediante el análisis documental aplicado a la información obtenida del portal de 

INFOBRAS y presentado en las tablas 31, 32 y 33 en las que se observa que, la 

Municipalidad Provincial de Acomayo en dicho período ha ejecutado una cantidad 

considerable de obras por administración directa, las mismas que no cuentan con 

sus respectivas liquidaciones financieras contables de obra, por consiguiente, esta 

situación le resta relevancia a la información financiera contenida en el Estado de 

Situación Financiera. 
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Tercero. Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman se ha 

determinado un coeficiente de 0,992, y de acuerdo al baremo de estimación de la 

correlación de Spearman se demuestra que existe una correlación positiva muy 

alta.  Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que, si existe 

relación entre las variables, por lo cual se concluye que la liquidación financiera 

contable de obras por administración directa incide de manera directa en la 

representación fiel del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. Lo cual se corrobora verificando y 

comparando los Estados de Situación Financiera de los periodos 2018, 2019 y 

2020, específicamente los saldos de la partida contable Propiedad, planta y equipo, 

presentados en los Anexos 4, 5 y 6. 

Cuarto. Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman se ha 

determinado un coeficiente de 0,984, y de acuerdo al baremo de estimación de la 

correlación de Spearman se demuestra que, existe una correlación positiva alta.  

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que, si existe 

relación entre las variables, por lo cual se concluye que la liquidación financiera 

contable de obras por administración directa incide de manera poco significativa 

en la oportunidad del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020. Por cuanto, mediante la información 

obtenida a través del cuestionario aplicado, el personal de la Oficina de 

Contabilidad manifestó que, casi nunca se cuenta de manera oportuna con las 

liquidaciones financieras contables de obra por administración directa, para la 

elaboración del Estado de Situación Financiera; situación que no representa óbice 

para la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 
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RECOMENDACIONES 

Tras la culminación del presente trabajo se proponen las siguientes recomendaciones: 

Primero. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

disponga la asignación de mayor presupuesto para el Oficina de Liquidación y 

Supervisión de Obras, puesto que, con ello dicha área podrá contratar y acceder 

a mayores y mejores recursos materiales, tecnológicos y humanos para la 

adecuada elaboración de liquidaciones financieras contables de obras por 

administración directa, lo cual consecuentemente coadyuvará en la calidad de la 

información contenida en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo. 

 

Segundo. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

disponer acciones de capacitación para el personal asignado a la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras, lo cual posibilitará la elaboración de 

liquidaciones financieras contables de obras por administración directa en las que 

se identifique y determine de manera adecuada los diversos costos de las obras 

ejecutadas por administración directa, lo cual coadyuvará en la relevancia de la 

información contenida en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo. 

 

Tercero. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

implementar acciones orientadas a la actualización de la Directiva para el proceso 

de liquidación de proyectos de inversión por administración directa, lo cual 

posibilitará que la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras disponga de 

una Directiva conforme a lo establecido por Invierte Perú; y que además 

permitirá la adecuada presentación de los hechos económicos identificados en las 

liquidaciones financieras contables de obras por administración directa, 

posibilitando la presentación de manera neutral, completa y correcta de la 

información de los hechos económicos vinculados a la ejecución de obras; lo cual 

coadyuvará en la representación fiel de la información contenida en el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Acomayo. 
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Cuarto. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 

disponer que el personal de las diversas áreas y dependencias de la Entidad; 

elaboren y entreguen a la Oficina de Contabilidad información vinculada a 

hechos que deben ser revelados en los Estados Financieros; tal como es el caso, 

de las liquidaciones financieras contables de obras por administración directa, lo 

cual permitirá que la Oficina de Contabilidad cuente con información para la 

elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad, y 

pueda cumplir con presentarlos oportunamente a la Dirección General de 

Contabilidad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bustamante, B. (2018). Tesis " Ejecución de obras públicas por administración directa y 

liquidación técnia y financiera en la Municipalidad Provincial de Canchis - Cusco, 

periodo 2017". Obtenido de Repositorio institucional de la Universidad Andina del 

Cusco: 

http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/1996/1/Brigida_Tesis_bachiller_2

018.pdf 

Carhuapoma, A. (2017). Tesis "Análisis de liquidación financiera de obras ejecutadas por 

la modalidad de administración directa de la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica". Obtenido de Repositorio institucional de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú: 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1613/TESIS%20%282%29.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Cereceda Espinoza, Z., & Siza Tejada, M. (2021). "Liquidación financiera de obras por 

administración directa y su influencia en los Estados Financieros, Caso:construcción 

de camino vecinal del sector cruzwinto al puesto de salud de Churca de la 

Municipalidad Distrital de Puyca, Arequipa - 2020". Obtenido de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/14137/CPcaesz_sitem

f.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Civil y más. (2017). Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa. Obtenido 

de Ingeniería civil: https://civilmas.net/ingenieria-civil/obras-por-administracion-

directa/ 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. (2003). NIC SP 01 - Presentación de 

Estados Financieros. New York: International Federation of Accountants. 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. (2018). Marco Conceptual para la 

información financiera. 

Contraloría General de la República. (2019). Obras públicas. Lima. 



88 

 

 

Directiva N° 004-2010-EF/68.01. (Mayo de 2010). Directiva que establece disposiciones 

para la elaboración del inventario de proyectos de inversión pública culminados y no 

culminados. Diario Oficial "El Peruano". 

Garrafa Reyes, I. (2019). Tesis "Cumplimiento del proceso de liquidación financiera en 

obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en el Gobierno 

Regional de Cusco". Obtenido de Repositorio institucional de la Universidad 

Nacional de Educación: 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3208/TM%20AD-

Gp%204492%20G1%20-

%20Garrafa%20Valenzuela%20Rocio.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Gomez, M. (2017). Introducción a la metodología científica. Córdova: Editorial Brujas. 

Guzman, C. (2017). Tesis "Liquidación técnica y financiera de las obras públicas ejecutadas 

por administración directa y su incidencia en los objetivos y metas de la 

Municipaldad Distrital de Desaguadero 2013-2014". Obtenido de Repositorio de la 

Universidad Nacional del Altiplano: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3288/Guzman_Ccama_Cand

y_Milagros.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Hernández et al. (2014). Metodologia de la Investigacion. McGraw-Hill Interamericana 

Editores S.A de C.V. 

Hernández et al. (2018). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill 

Interamericana Editores S.A de C.V. 

Ministerio de Economia y Finanzas. (1988). Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG.  

Ministerio de Economía y Finanzas. (05 de ENERO de 2016). GLOSARIO DE 

PRESUPUESTO PÚBLICO. Obtenido de MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902 

Ministerio de Economía y Finanzas. (05 de ENERO de 2016). GLOSARIO DE 

PRESUPUESTO PÚBLICO. Obtenido de MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902 



89 

 

 

Ministerio de Económia y Finanzas. (16 de Setiembre de 2018). DL 1432. El Peruano,. 

Obtenido de chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.www.gob.pe/uploads/do

cument/file/206003/DL_1432.pdf?v=1594248069 

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). Glosario de Inversión Pública. Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-de-inversion-publica 

Ministerio de Economia y Finanzas. (2021). Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Público - NICSP. Obtenido de Marco Conceptual NIC SP: 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

ES&Itemid=101378&lang=es-ES&view=article&id=3352#2017 

Municipalidad Provincial de Acomayo. (2023). Obtenido de 

https://www.muniacomayo.gob.pe/ 

Paco, E. (2017). Tesis "Los procesos de liquidación financiera de los Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados por modalidad de administración directa y su influencia en el 

nivel de consistencia del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Tacna". Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna": 

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/1051/TM205_Paco_Echev

arria_EM%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG. (18 de Julio de 1988). Contraloría General de la 

República. 

Salinas, M., Álvarez, J., & Marino, J. F. (2014). Liquidación financiera de obras públicas. 

Lima: Instituto Pacífico. 

Sunkel, & Paz. (24 de Abril de 1981). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 

desarrollo. México: Editorial Siglo 21. Obtenido de Sunkel y Paz. El subdesarrollo 

latinoamericano y la teoría del desarrollo. Pp. 15-268. Editorial Siglo 21. México, 

1981: https://www.taringa.net/+economia_negocios/glosario-de-terminos-de-

desarrollo-social-y-economico_hstvf 



90 

 

 

ANEXO N° 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: “Liquidación financiera contable de obras por administración directa y el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

 

PROBLEMA(S) OBJETIVO(S)  HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

 

¿De qué manera la liquidación 

financiera contable de obras por 

administración directa incide en 

el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020?      

 

 

ESPECIFICOS 

 

1. ¿De qué manera la liquidación 

financiera contable de obras 

por administración directa 

incide en la relevancia del 

Estado de Situación Financiera 

de la Municipalidad Provincial 

de Acomayo, periodos 2018-

2020? 

 

GENERAL 

 

Determinar de qué manera la 

liquidación financiera contable 

de obras por administración 

directa incide en el Estado de 

Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-2020. 

 

 

ESPECIFICOS 

 

1. Determinar de qué manera la 

liquidación financiera contable 

de obras por administración 

directa incide en la relevancia 

del Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020. 

 

GENERAL 

 

La liquidación financiera 

contable de obras por 

administración directa incide 

de manera significativa en el 

Estado de Situación Financiera 

de la Municipalidad Provincial 

de Acomayo, periodos 2018-

2020. 

 

ESPECIFICOS 

 

1. La liquidación financiera 

contable de obras por 

administración directa incide 

de manera sustancial en la 

relevancia del Estado de 

Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-

2020. 

 

Variable Independiente (X) 

 

 

X1. Oficina de Supervisión y 

Liquidación de Obras 

X2. Componentes de la 

liquidación financiera contable 

de obras 

X3. Normativa aplicable a la 

liquidación financiera contable 

de obras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

- Encuesta. 

- Análisis documental 

 

Instrumento: 

 

- Cuestionario 

- Guía documental. 

 

Tipo de 

investigación: 

“Investigación 

aplicada” 

 

Nivel de 

investigación: 

“Correlacional” 

 

Diseño de 

investigación: 



91 

 

 

 

 

 

 

2. ¿De qué manera la liquidación 

financiera contable de obras 

por administración directa 

incide en la representación fiel 

del Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, 

periodos 2018-2020? 

 

 

3. ¿De qué manera la liquidación 

financiera contable de obras 

por administración directa 

incide en la oportunidad del 

Estado de Situación Financiera 

de la Municipalidad Provincial 

de Acomayo, periodos 2018-

2020? 

 

 

 

 

2. Determinar de qué manera la 

liquidación financiera contable 

de obras por administración 

directa incide en la 

representación fiel del Estado 

de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-

2020. 

 

3. Determinar de qué manera la 

liquidación financiera contable 

de obras por administración 

directa incide en la 

oportunidad del Estado de 

Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-

2020. 

 

 

2. La liquidación financiera 

contable de obras por 

administración directa incide 

de manera directa en la 

representación fiel del Estado 

de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-

2020. 

 

3. La liquidación financiera 

contable de obras por 

administración directa incide 

de manera poco significativa 

en la oportunidad del Estado 

de Situación Financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Acomayo, periodos 2018-

2020. 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente (Y) 

 

 

Y1. Relevancia del Estado de 

Situación Financiera 

 

Y2. Representación fiel del 

Estado de Situación Financiera 

 

Y3. Oportunidad del Estado 

de Situación Financiera 

 

 

 

 

“No experimental, 

transeccional 

correlacional” 

 

 

 

 

Población: 

La población está 

constituida por 264 

personas entre 

profesionales, técnicos y 

otros que laboran en la 

Municipalidad Provincial 

de Acomayo del periodo 

2018-2020. 

 

Muestra: 

El espacio muestral será el 

total de la población, es 

decir las 36 personas entre 

servidores públicos y 

funcionarios que laboran en 

la Municipalidad Provincial 

de Acomayo del periodo 

2018-2020. 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO N°1 

Tema de investigación: “Liquidación financiera contable de obras por administración 

directa y el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

Detalle del instrumento: El presente instrumento tiene por finalidad recabar información 

sobre la variable de estudio de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Acomayo 

del periodo 2018-2020. Por lo que se le pide marcar una sola alternativa ante la pregunta 

planteada. 

Variable “Liquidación financiera contable de obras” 

Valoración: 

 Siempre (5) 

 Casi siempre (4) 

 Ocasionalmente (3) 

 Casi nunca (2) 

 Nunca (1)

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que, la Municipalidad Provincial de Acomayo 

asigna presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Obras para la elaboración de liquidaciones financieras contable de 

obras? 

     

2 
¿Considera usted que la Municipalidad Provincial de Acomayo 

incluye el presupuesto para la Oficina de Supervisión y Liquidación 

de Obras en el Presupuesto Institucional de Apertura? 

     

3 
¿Considera usted que el Presupuesto asignado a la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras cubre las necesidades de dicha 

oficina para la elaboración de liquidaciones financieras contable de 

obras? 

     

4 
¿Considera usted que la Municipalidad Provincial de Acomayo asigna 

personal para la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para 

la elaboración de liquidaciones financieras contable de obras? 

     

5 
¿Considera usted que el personal asignado a la Oficina de Supervisión 

y Liquidación de Obras cubre las necesidades de dicha oficina para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras? 
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6 
¿Considera usted que el personal asignado a la Oficina de Supervisión 

y Liquidación de Obras es rotado constantemente?      

7 
¿Considera usted que el personal asignado a la Oficina de Supervisión 

y Liquidación de Obras tiene las capacidades necesarias para la 

elaboración de liquidaciones financieras contable de obras? 

     

8 
¿Considera usted que el personal asignado a la Oficina de Supervisión 

y Liquidación de Obras recibe capacitaciones para la elaboración de 

liquidaciones financieras contable de obras? 

     

9 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo se 

determinan de manera adecuada los costos directos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras? 

     

10 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo se 

determinan de manera oportuna los costos directos en el proceso de la 

liquidación financiera contable de obras? 

     

11 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo se 

determinan de manera adecuada los costos indirectos en el proceso de 

la liquidación financiera contable de obras? 

     

12 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo se 

determinan de manera oportuna los costos indirectos en el proceso de 

la liquidación financiera contable de obras? 

     

13 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

existe normativa que regula el proceso de liquidación financiera 

contable de obras por administración directa? 

     

14 
¿Considera usted que, la normativa que regula el proceso de 

liquidación financiera contable de obras por administración directa en 

la Municipalidad Provincial de Acomayo cumple con lo establecido 

por Invierte Perú? 

     

15 
¿Considera usted que, la normativa que regula el proceso de 

liquidación financiera contable de obras por administración directa en 

la Municipalidad Provincial de Acomayo, esta actualizada? 

     

16 
¿Considera usted que, el personal encargado de la liquidación 

financiera contable de obras por administración directa en la 

Municipalidad Provincial de Acomayo realiza sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por la Entidad? 

     

17 
¿Considera usted que, el personal encargado de la liquidación 

financiera contable de obras por administración directa en la 

Municipalidad Provincial de Acomayo realiza sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por Invierte 

Perú? 
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO N°2 

Tema de investigación: “Liquidación financiera contable de obras por administración 

directa y el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Acomayo, periodos 2018-2020” 

Detalle del instrumento: El presente instrumento tiene por finalidad recabar información 

sobre la variable de estudio de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Acomayo 

del periodo 2018-2020. Por lo que se le pide marcar una sola alternativa ante la pregunta 

planteada. 

Variable “Estado de Situación Financiera” 

Valoración: 

 Siempre (5) 

 Casi siempre (4) 

 Ocasionalmente (3) 

 Casi nunca (2) 

 Nunca (1) 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza una 

correcta identificación de los hechos económicos? 

     

2 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza de 

manera oportuna la identificación de los hechos económicos? 

     

3 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza una 

correcta valuación de los hechos económicos? 

     

4 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera se realiza de 

manera oportuna valuación de los hechos económicos? 

     

5 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación 
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de los hechos económicos de manera completa, se realiza 

correctamente? 

6 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera completa, se realiza 

oportunamente? 

     

7 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera neutral, se realiza 

correctamente? 

     

8 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo 

para la elaboración del Estado de Situación Financiera, la presentación 

de los hechos económicos de manera neutral, se realiza 

oportunamente? 

     

9 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo la 

disponibilidad de tiempo para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, es suficiente? 

     

10 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo la 

disponibilidad de información para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, es oportuna? 

     

11 
¿Considera usted que, en la Municipalidad Provincial de Acomayo la 

disponibilidad de información para la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, es suficiente? 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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