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RESUMEN 

El presente proyecto plantea una infraestructura moderna y segura, el cual 

presentará un equipamiento y mobiliario para las aulas, sala de uso múltiple, biblioteca y 

ambientes administrativos que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo 

estudiantil, a través del “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO – PROVINCIA DE 

CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO”. 

Se proyecta la construcción sobre un terreno de 3,719.33 m2, de forma irregular 

en forma de “L”, con una pendiente de 10% aproximadamente y un total de área 

construida de 1238.04 m2. El terreno sobre el cual se emplazará la infraestructura es 

arcilla inorgánica de baja plasticidad CL, cuya capacidad portante es de 1.34 kg/cm2 a 

una profundidad de cimentación de -1.50 m, según el estudio de Suelos. 

En el presente proyecto, la trama estructural comprende sistema dual conformado 

por pórticos de concreto y muros estructurales. 

El sistema de agua fría será del tipo mixto, para el desagüe se ha diseñado un 

sistema colector de desagüe por gravedad, el sistema de aguas pluviales evacuará hacia 

el exterior. 

Para el suministro eléctrico del proyecto se ha considerado una acometida en baja 

tensión trifásico en 220V.  

El Presupuesto Total para la ejecución de Obra, asciende a: S/. 4’146,613.86 

(CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 

CON 86/100 SOLES), con un periodo de duración de 240 días calendario. 

PALABRAS CLAVES: Mejoramiento, sistema dual, servicios educativos, 

infraestructura segura. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present project proposes a modern and safe infrastructure, which will present 

equipment and furniture for the classrooms, multipurpose room, library and 

administrative environments that respond to the needs and expectations of student 

development, through the “IMPROVEMENT OF THE OFFER OF EDUCATIONAL 

SERVICES OF THE I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA OF THE PEASANT 

COMMUNITY OF MAYRASCO OF THE DISTRICT OF SANTIAGO – PROVINCE 

OF CUSCO – DEPARTMENT OF CUSCO”. 

The construction is planned on a land of 3,719.33 m2, irregularly shaped in the 

shape of an “L”, with a slope of approximately 10% and a total constructed area of 

1238.04 m2. The land on which the infrastructure will be located is inorganic clay of low 

plasticity CL, whose bearing capacity is 1.34 kg/cm2 at a foundation depth of -1.50 m, 

according to the Soil study. 

In this project, the structural framework includes a dual system made up of 

concrete frames and structural walls. 

The cold water system will be of the mixed type, a gravity drainage collector 

system has been designed for drainage, the rainwater system will evacuate to the outside. 

For the electrical supply of the project, a three-phase low voltage connection at 

220V has been considered. 

The Total Budget for the execution of Work amounts to: S/. 4'146,613.86 (FOUR 

MILLION ONE HUNDRED FORTY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN 

AND 86/100 SOLS), with a duration period of 240 calendar days. 

KEYWORDS: Improvement, dual system, educational services, secure 

infrastructure. 
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“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.INTRODUCCION 

El proyecto está ubicado en el Departamento y Provincia del Cusco, distrito de Santiago, 

Comunidad campesina de Mayrasco. Se proyecta la construcción sobre un terreno de 3,719.33 m2, 

con un total de área construida de 1238.04 m2, distribuidos de la siguiente manera:  Área 

académica 180.01 m2, área administrativa 38.44m2, área de almacenes 79.27 m2, rampa 51.56 

m2, SSHH 37.98 m2, varios 68.95 m2, patio de honor 140.85 m2, área de circulación 469.59 m2, 

área verde 171.56 m2 y cerco perimétrico del terreno con una longitud de 151.78 ml.  

Para el presente proyecto se plantea lograr una infraestructura de calidad que responda a las 

necesidades y expectativas del desarrollo estudiantil, a través del “Mejoramiento de la oferta de 

servicios educativos de la I.E.N° 50728 Huamancharpa”, cuyo propósito es brindar las mejores 

condiciones educativas a través de una infraestructura moderna y segura, equipamiento y 

mobiliario para las aulas, sala de uso múltiple, biblioteca y ambientes administrativos. 

El terreno sobre el cual se emplazará la infraestructura es arcilla inorgánica de baja plasticidad CL, 

cuya capacidad portante es de 1.34 kg/cm2 a una profundidad de cimentación de -1.50 m, según 

el estudio de Suelos. 

 El planteamiento estructural adoptado para el proyecto, responde al requerimiento principal de 

lograr que los sistemas estructurales planteados sean resistentes, económicos y funcionales; en 

vista que el proyecto contiene estructuras de vital importancia debido al uso que tendrán, se da 

mayor énfasis desde el punto de vista de vulnerabilidad sísmica según la nueva filosofía de diseño 

sismorresistente para los diferentes sistemas estructurales planteados para las diferentes 

edificaciones. En el presente proyecto, la trama estructural comprende sistema dual conformado 
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por pórticos de concreto y muros estructurales empleados para resistir fuerzas laterales, de tal 

manera se controla adecuadamente los desplazamientos laterales que se presenta en la estructura. 

1.2.NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 50728 

HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO 

DE SANTIAGO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

1.3.UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento y Provincia del Cusco, distrito de Santiago, 

sector de la Comunidad campesina de Mayrasco, a una altitud promedio de 3645 msnm. 

Departamento : CUSCO 

Provincia : CUSCO 

Distrito : SANTIAGO 

Sectores : CC MAYRASCO – HUAMANCHARPA 

1.4.ACCESIBILIDAD 

El acceso a la zona del proyecto es mediante la carretera Cusco – Paruro, tomando el desvió a la 

Comunidad Campesina de Mayrasco – Huamancharpa, ruta afirmada. 

1.5.PRESUPUESTO 

El Presupuesto Total para la ejecución de Obra, asciende a: S/. 4’146,613.86 (CUATRO 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 86/100 SOLES). 

Tabla 1 

 Presupuesto del Proyecto 

COSTO DIRECTO 
  

      2,666,162.13  

GASTOS GENERALES (13.58%)                
362,157.46  
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UTIIDAD (10.00%)                
266,616.21  

SUB TOTAL             
3,294,935.80  

IGV (18.00%)                
593,088.44  

COSTO REFERENCIAL            
3,888,024.25  

GASTOS DE SUPERVISION                 
179,598.78  

GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA                   
45,890.83  

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO                   
33,100.00  

PRESUPUESTO TOTAL            
4,146,613.86  

 
1.6.MODALIDAD DE EJECUCION 

La modalidad de ejecución será por CONTRATA 

1.7.PLAZO DE EJECUCION  

El proyecto está programado para ser ejecutado en 240 DIAS CALENDARIO. 

1.8.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La Fuente de Financiamiento para el proyecto es la de CANON Y SOBRECANON. 

2. DIAGNOSTICO 

2.1.SITUACION ACTUAL DE LA I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA 

INFRAESTRUCTURA 

Existen 05 Bloques, de los cuales, ninguna se puede conservar para su servicio, solo dos salones y 

la dirección se conserva en buen estado debido al mantenimiento que se le da, pero no cumplen 

con los estándares de calidad. Dichos Ambientes están construidos con Estructuras de adobe 

cumpliendo ya su ciclo de vida útil y por el tiempo y los efectos de la naturaleza. 

Se ha verificado que la construcción donde se ubican las aulas, es de material adobe y que data de 

aproximadamente más de 27 años de antigüedad. 
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MOBILIARIO 

Existen actualmente 43 Sillas Fijas de Madera para alumno 1° y 2°, 3° a 6° grado de primaria y 

comedor, 5 sillas de madera de regular tamaño para la dirección, 01 silla de madera para profesor 

de regular tamaño para la directora, así mismo, existe 15 mesas para alumnos de 1° a 6° grado de 

primaria, 03 mesas de madera y metal para el comedor, las cuales tienen antigüedad de más de 15 

años. 

Así mismo, carecen de escritorios para mayor comodidad de los profesores, dado que se han 

encontrado en mal estado. 

No cuentan con muebles para guardar materiales educativos, dado que los libreros que poseían, 

han cumplido su vida útil y actualmente se encuentran en la dirección y el depósito, sin uso. Los 

ambientes cuentan con pizarras acrílicas deterioradas. 

PERSONAL DOCENTE 

La Institución cuenta con un director que se hace cargo de la I.E. En la parte administrativa, y la 

parte pedagógica consta de 2 profesores, cuya modalidad de trabajo es por contrata y 

nombramiento.  

Los Docentes la I.E. por los reducidos recursos financieros que perciben y por estar en una zona 

Rural por concepto de remuneraciones. No reciben las capacitaciones necesarias que les permitan 

mejorar la calidad de la educación en la Institución educativa de estudio. Sumado a esta causa la 

inadecuada infraestructura y mobiliario educativo. 

Por lo que es necesario contribuir con el presente proyecto en aspectos técnicos metodológicos y 

pedagógicos con el único propósito de elevar los niveles de aprendizajes de los estudiantes. 

SERVICIOS BASICOS  

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 
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La I. E. cuenta con servicio de agua prestados por la JASS de Mayrasco, mas no cuenta con sistema 

de desagüe. 

SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN 

La I. E. cuenta con los servicios de electrificación prestados por la concesionaria ELSE SAA. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

Vista de ingreso a la I.E. 
Se aprecia el estado actual 
de la construcción, cuyo 
cerco perimétrico y las 
aulas son de adobe. 

Vista Posterior a la I.E. 
Donde se puede apreciar 
la construcción de aulas 
de adobe y techos de 
calamina en estado de 
deterioro. 

El patio de Honor se 
encuentra en mal estado 
de conservación, cuyo 
piso de concreto presenta 
deterioro y rajaduras. 
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DISTRIBUCION EXISTENTE DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
2.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO – 

PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

Las condiciones actuales de la estructura no proporcionan una seguridad adecuada frente a 

desastres naturales, los servicios sanitarios y eléctricos se encuentran en un estado deficiente de 

operatividad, Así mismo las condiciones actuales de infraestructura generan peligro en la 

población estudiantil, debido a ello se tiene una baja demanda de matriculados en comparación a 

años anteriores. 

Se aprecia el mal estado 
de las veredas, así como el 
deterioro de las puertas y 
ventanas correspondientes 
a las aulas. 
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2.3.POBLACION POTENCIAL 

Para los análisis correspondientes, se considera una población estudiantil hasta el año 2035, 

mediante una estimación de población por el METODO ARITMETICO. 

El cálculo de la población futura se estimó tomando en cuenta el registro estudiantil entre 

los años 2004 – 2022, los cuales fueron proporcionados por la Dirección del centro educativo. 
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2.4.ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

Figura 1 

 Árbol de causas y efectos 

 

2.5.ARBOL DE MEDIOS Y FINES 

Figura 2 

 Árbol de medios y fines 
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2.6.TOPOGRAFIA DEL PROYECTO 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

El levantamiento topográfico realizado se efectuó de manera planimétrica y altimétrica, con el 

objetivo de recopilar datos reales del terreno, donde se proyectará la infraestructura nueva de la 

Institución Educativa. Cabe indicar que existe una infraestructura actual, la cual será demolida. 

Para el levantamiento topográfico se consideró lo siguiente: 

• Una brigada de campo para el levantamiento del terreno, dirigida por un operador de estación 

total, un prismero y un ayudante. 

• Se hizo el estudio Topográfico mediante el método de Poligonales, trazados, nivelaciones y 

secciones, haciendo uso de una estación total. 

• En el proceso de trazado de poligonal se colocó dos BMs pintados de manera visible y con sus 

respectivas referencias para su fácil ubicación. 

Equipos usados para el levantamiento topográfico: 

Equipos de Campo 

- 01 estación total (Topcon). 

- 01 trípode. 

- 01 bastón porta prisma. 

- 01 prisma (Topcon). 

- 01 wincha Marca STANLEY de 50m. 

- 02 radios Marca Steren. 

- 01 comba pequeña 

- 15 estacas 
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Equipo de Gabinete y Software 

- Laptop Marca Acer CORE I7, 16 GB RAM 

- AutoCAD Civil 3D 2020 

- AutoCAD 2020 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

El área de terreno es de 3,719.33 m2, de forma irregular en forma de “L” con el lado mayor 

orientado al norte, ocupando un espacio urbano en topografía regular, ligeramente inclinada a 

moderadamente empinada, de pendiente de 10% aproximadamente, con un área construida inicial 

de 400.87 m2 y área libre de 3318.46 m2, donde predomina el suelo agrícola, natural compactado.  

RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

Se obtuvo como resultado el área y perímetro del terreno, según se detalla a continuación: 

Tabla 2 

 Cuadro de coordenadas 

CUADRO DE COORDENADAS  

VERTICE LADO DISTANCIA AZIMUT ESTE  NORTE 
A A-B 27.58 195°2'38'' 175539.217 8497290.213 
B B-C 74.83 259°48'37'' 175532.211 8497264.492 
C C-D 35.79 355°47'56'' 175459.395 8497254.250 
D D-E 19.21 349°40'8'' 175456.120 8497284.754 
E E-F 21.75 347°33'7'' 175452.654 8497308.602 
F F-G 12.80 345°7'59'' 175447.320 8497329.214 
G G-H 27.78 87°36'40'' 175442.862 8497338.821 
H H-I 18.76 164°19'1'' 175472.680 8497339.143 
I I-J 7.49 167°6'56'' 175477.832 8497324.614 
J J-K 10.98 167°40'52'' 175479.240 8497319.340 
K K-L 3.64 175°56'29'' 175481.965 8497307.922 
L L-M 19.84 169°23'1'' 175482.230 8497302.362 
M M-A 54.97 79°48'37'' 175486.842 8497276.826 

Área = 3 719.33 m2 Perímetro = 335.42 m 
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PLANO TOPOGRAFICO: 

Figura 3 

 Plano topográfico del Proyecto 

 
2.7.PROYECTO DE ARQUITECTURA 

El planteamiento y diseño arquitectónico del proyecto de la I.E Nª 50728 HUAMANCHARPA, se 

basa en la Norma Técnica criterios de Diseño para Locales educativos de Primaria y Secundaria, 

refrendado por la Resolución de Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, 20 de agosto del 2019. 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El Proyecto Contará con la siguiente infraestructura a construir, Implementación de 04 bloques, 01 rampa, 

áreas de circulación, áreas verdes, patio de honor y cerco perimétrico de acuerdo al detalle siguiente: 
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Bloque 1: 

- 01 Tópico                  12.19 m2. 
- 01 Deposito Residuos Sólidos    8.71 m2. 
- 01 Secretaria – Espera                           12.72 m2. 
- 01 Dirección      13.53 m2. 
- 02 SS. HH      5.54 m2  
- 01 Almacén General     7.26 m2. 
- 01 Cuarto de Limpieza     2.61 m2. 
- 01 Archivo                 6.35 m2. 

                                             Área Construida = 68.91 m2 
Bloque 2: 

- 02 SS. HH                 28.78 m2  
- 02 SS.HH Discapacitados     9.20 m2  
- 01 Dep. SUM                                        19.66 m2. 
- 01 Dep. Inst. Musicales      19.66 m2. 

                                              Área Construida = 77.30 m2 
Bloque 3: 

- 01 Salón de Uso Múltiple     69.75 m2. 
- 01 Despensa                             9.36 m2. 
- 01 Cocina                                                    14.61 m2. 

                                              Área Construida = 93.72 m2 
Bloque 4: (1° Nivel) 

- 01 Aula                                          58.33 m2. 
- 01 Biblioteca                              51.93 m2. 
- 01 Deposito de herramientas                 5.66 m2. 

                                                  Área Construida = 115.92 m2 
Bloque 4: (2° Nivel) 

- 02 Aulas                                          116.66 m2  
- 01 Área de Circulación                  50.24 m2. 
- 01 Deposito                                         17.60 m2.   

                                                      Área Construida = 184.50 m2  

Rampa para discapacitados 

-  01 Rampa                                          51.56 m2. 
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Área verde y de Circulación:  

- 01 Patio de Honor                  140.85 m2. 
- 01 Área de circulación                  437.94 m2. 
- 01 Área verde                                         104.00 m2.    

Cerco Perimétrico:  

- 01 Cerco Perimétrico                  151.78 ml. 

Tabla 3 

Cuadro de Áreas 

CUADRO DE AREAS (M2) 

AREAS AREA TECHADA 
PARCIAL TOTAL 

BLOQUES:     
BLOQUE 1 83.30 83.30 
BLOQUE 2 92.50 92.50 
BLOQUE 3 106.87 106.87 
BLOQUE 4 (NIVEL 01) 205.02 205.02 
BLOQUE 4 (NIVEL 02) 205.02 205.02 
AREA TECHADA A CONSTRUIR 692.71 
AREA NO TECHADA  750.35 
AREA DEL TERRENO 1238.04 

 
2.7.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 

Estructura: 

Comprende el sistema estructural dual con columnas, vigas y muros estructurales que rigidizan la 

estructura, en cumplimiento de la Norma E.030 del RNE, para edificaciones esenciales Tipo-A2. 

Esta infraestructura será con estructura de concreto armado en sistema estructural dual a base de 

columnas, así como vigas, muros estructurales y losas aligeradas. 

El planteamiento estructural adoptado para el proyecto, responde al requerimiento principal de 

lograr un sistema estructural resistente, económico y funcional. La trama estructural comprende 

de zapatas aisladas conectadas mediante vigas de conexión y pórticos de concreto armado, lo cual 
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según la norma de diseño sismorresistente E-030 (RNE) corresponde a un SISTEMA DUAL para 

edificaciones esenciales Tipo-A2. 

El sistema estructural está formado por vigas peraltadas de 0.25x0.50m y 0.25x0.40m columnas 

rectangulares 0.25x0.50m, columnas tipo L de 0.50x0.25x0.25, columnas tipo T de 

0.75x0.25x0.25, columnas circulares de 0.35m (diámetro) y placas 1.20x0.25m sin bordes de 

confinamiento. Así mismo losas aligeradas planas de 0.20m de espesor, como parte del techo con 

una cobertura de planchas de teja andina sobre estructura metálica y columnas de 0.25x0.25m para 

el cerco perimétrico. 

Muros: 

Los muros son de ladrillo mecanizado de 24x12x9, ladrillo King Kong de 18 huecos, cuya máxima 

cantidad de huecos o vacíos es menor al 30% de su área, las cuales están en disposición de cabeza 

y soga según corresponda, los muros son tarrajeados con mezcla C: A - 1:5 y pintados. 

Cielo raso: 

Cielorrasos tarrajeados con mezcla de cemento-arena sobre Losa aligerada, mezcla C: A – 1:5. 

Cobertura: 

Cobertura de planchas de teja andina ondulada de fibrocemento de dimensiones 1.18m x 0.745m 

x 5mm, las cuales irán sobre las correas de estructura metálica y fijadas con tirafones de Fierro 

Galvanizado de 5"x1/4" 

Acabados: 

El total de los ambientes pedagógicos, dirección y secretaria serán revestidos con contrazócalos 

de madera machihembrada, mientras que cocina, SS.HH, con zócalos de cerámico, los pisos de los 

ambientes pedagógicos, dirección y secretaria serán a base de madera machihembrada, mientras 

que la cocina, SS.HH, serán con piso cerámico antideslizante de alto tránsito de 30x30cm, los 
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pasadizos, área de ingreso, veredas perimetrales y patio de honor serán de cemento pulido, las 

puertas serán de madera aguano con tablero rebajado y ventanas de aluminio y madera aguano con 

varillas de seguridad de fierro de ½” liso, Las pinturas son de esmalte sintético y las instalaciones 

sanitarias y eléctricas serán empotradas. 

Área de Circulación - Patio de honor: 

El acabado será de cemento pulido, bruñado y frotachado, presentará sardineles para evacuación 

de aguas pluviales con juntas de dilatación y mezcla asfáltica. 

Cerco perimétrico:   

Se desarrolla en el perímetro de la fachada interior (todos sus lados) construido a base de muro 

caravista de dimensiones 24x13x9 cm, con una dimensión de 134.83 ml y una altura final promedio 

de 3.00 m. 

Las estructuras de soporte serán construidas a base de estructura de Concreto armado en zapatas y 

columnas, Concreto ciclópeo en cimientos corridos y sobrecimientos. Los acabados serán con 

tarrajeo de Cemento-arena sobre los elementos estructurales mencionados, la cubierta será a base 

de concreto armado. 

Veredas perimetrales: 

Se realizan en la parte exterior de la infraestructura, las cuales servirán como medio de circulación 

peatonal; así mismo darán protección y aislamiento frente a condiciones de intemperismo.  

Es importante mencionar que se tiene dos tipos de veredas, unas son las veredas principales 

situadas al frente de los bloques con un ancho variable y las otras son las veredas segundarias 

situadas en la parte lateral y frontal de la I.E con un ancho de 0.90m, y tendrán una longitud total 

de 70.87 ml. 
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Las Veredas presentarán sardineles de sujeción entre cada junta de dilatación, estas serán de 

concreto simple en su conjunto. 

Muro de Contención: 

Se desarrollará en la fachada interior (contención de plataforma) y lado posterior construido a base 

de concreto armado, con una dimensión de 24.82 ml y una altura final promedio de 3.50 y 4.30 m. 

Tanque elevado: 

La demanda solicitada por la infraestructura educativa, corresponde a la implementación de un 

tanque elevado de polietileno de 10.00m3. 

Drenaje pluvial: 

Consiste en un sistema de recolección y posterior evacuación de aguas pluviales, consta de canales 

dispuesto al área de circulación y patio de honor, cubiertos con una rejilla metálica para evitar la 

incursión de elementos adicionales distintos al agua.  

Áreas Verdes: 

Consiste en una superficie de terreno natural sin tratamiento anexado a los lados posteriores de los 

bloques. 

2.8.JUSTIFICACION 

Las inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo, material de estudio 

defectuoso, deficiente equipamiento por lo que el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y 

Equipamiento de la I.E.N° 50728 Huamancharpa, se justifica plenamente, ya que permitirá mejorar 

la calidad de la población educativa que comprende a los alumnos, profesores y padres de familia 

puesto que contaran con ambientes adecuados para su educación, además se mejorara las 

condiciones educativas con la construcción de aulas, asimismo se construirá una biblioteca, salón 

de uso múltiple, ambientes administrativos, servicios higiénicos y otros ambientes.  
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Además, se equipará con mobiliario escolar, de tal manera que la Institución Educativa satisfaga 

las normas del Ministerio de Educación. Por ende, tiene como finalidad contribuir con el desarrollo 

de la zona y mejorar el estándar de vida de los pobladores. 

2.9.OBJETIVOS. 

2.9.1. OBJETIVOS GENERALES 

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO – 

PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO”. 

2.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características topográficas y geotécnicas del terreno, que permitan un 

óptimo planteamiento arquitectónico y estructural del proyecto. 

2. Describir las características funcionales del conjunto arquitectónico y presentar sus 

condiciones de distribución, circulación, volumen e interrelaciones de los espacios como 

justificación integral del proyecto arquitectónico. 

3. Desarrollar el análisis y diseño Estructural sismorresistente más conveniente a partir del 

proyecto arquitectónico elaborado previamente. 

4. Diseñar las instalaciones Sanitarias y eléctricas que cumpla con los estándares adecuados 

en cuanto al uso de los ambientes pedagógicos y administrativos. 

5. Formular el presupuesto de obra, considerando Metrados, Costos Unitarios, elaboración de 

la fórmula polinómica, y el cronograma de ejecución de obra considerando todas las 

partidas del presupuesto. 

2.10. METODOLOGIA 

La metodología para la elaboración del proyecto se plantea de la siguiente manera: 
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1. Ubicación del proyecto. 

Se determinará la ubicación del proyecto de manera física y digital, físicamente se deberá de 

identificar el acceso al proyecto y corroborar la compatibilidad del área de estudio con la ubicación 

propuesta en los planos. Digitalmente se utilizará el programa Google Earth para la 

georreferenciación del proyecto. 

2. Levantamiento topográfico del proyecto. 

El levantamiento topográfico se realizará tanto en campo como en gabinete. Se realizarán 

mediciones de elevación y planimétricas del terreno en campo con el objetivo de obtener 

las verdaderas características del terreno mediante equipos. En gabinete se procesará la 

información obtenida en campo haciendo uso del programa CIVIL 3D para la obtención del plano 

topográfico del proyecto. 

3. Planteamiento arquitectónico del proyecto. 

Se realizará el planteamiento y diseño arquitectónico del proyecto el cual se basará en la Norma 

Técnica criterios de Diseño para Locales educativos de Primaria y Secundaria, refrendado por la 

Resolución de Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, 20 de agosto del 2019. Considerando la 

disposición de ambientes (aulas, biblioteca, administración, rampa y servicios complementarios), 

las luces libres, cantidad de pisos, cobertura y tipo de acabados. 

4. Estudio geotécnico del suelo 

El estudio geotécnico se ejecutará con la extracción y registro de muestras en campo, 

posteriormente se ensayarán las muestras en laboratorio y finalmente en gabinete se procesarán 

los resultados para determinar el tipo de suelo de fundación, la capacidad de carga y asentamientos. 

5. Elección del tipo de cimentación según análisis y diseño 
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Según el tipo de solicitaciones que recibirá el suelo de fundación, la capacidad de carga admisible 

y los asentamientos totales que este tiene se procederá a elegir el mejor tipo de cimentación, 

cumpliendo con la norma técnica E.050 Suelos y Cimentaciones. 

6. Estructuración de la Infraestructura 

La estructuración del proyecto permite determinar las características de los elementos 

estructurales, así como la ubicación en planta y altura de acuerdo al planteamiento arquitectónico 

del proyecto. Para el diseño se empleará los criterios determinados por la norma E.060. 

7. Análisis sismorresistente de la estructura 

Se realizará el análisis estático, para lo cual se debe calcular la cortante basal de la estructura y el 

análisis dinámico utilizando el espectro de respuesta sísmica según la norma E.030 del R.N.E. Para 

el análisis se utilizará el programa ETABS. 

8. Diseño de la estructura 

Se utilizará el método de Resistencia Ultima, el cual propone el uso de factores de amplificación 

de carga y factores de reducción de resistencia, representando el estado más crítico al cual estará 

sometido un elemento estructural, considerando la duración, variación y constancia de la carga; 

dotando de un considerable margen de seguridad a la infraestructura. 

9. Diseño de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Para las instalaciones sanitarias, se realizará el diseñará determinando el cálculo de la dotación de 

agua de acuerdo a la norma I.S 010 del R.N.E, así mismo se utilizará el método de Hunter y el 

método de las Unidades de gasto para la instalación de agua y desagüe. 

Para las instalaciones eléctricas, se realizará el diseño según el Código Nacional de Electricidad – 

Utilización y la norma técnica EM. 010, cumpliendo con la demanda de suministro eléctrico 

requerida por la institución. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   20 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

10. Cálculo del presupuesto de Obra 

Primero se realizará el análisis de costos unitarios, considerando los rendimientos costos 

respectivos. Se determinará los costos directos e indirectos, la suma de ambos costos nos dará el 

presupuesto de Obra, luego se calculará la formula polinómica, para lo cual se utilizará el programa 

S10. 

11. Programación de Obra 

Se hará la programación de obra de acuerdo a la cantidad de personal, rendimiento y cantidad de 

trabajo necesario.  

Determinando así el tiempo de ejecución de las partidas correspondientes en el presupuesto de 

obra, se realizará el método CPM y diagrama GANTT. 

12. Estudios básicos y complementarios 

Comprenderá el plan de seguridad y salud en el trabajo y el impacto ambiental que generará la 

ejecución del proyecto, según la normatividad vigente. 

3. ESTUDIO GEOTECNICO 

3.1.GENERALIDADES 

El presente EMS, constituye la toma de muestras, pruebas, ensayos "in situ" y en laboratorio, con 

la finalidad de obtener el reconocimiento geotécnico del mismo, con aplicación al cálculo del 

esfuerzo ultimo del suelo y desplazamientos productos de las cargas de gravedad para su aplicación 

en el cálculo de las propiedades del suelo de fundación del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA 

OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO – 

PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL PRESENTE ESTUDIO: 
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- Establecer el perfil geotécnico del suelo que conforma el área del proyecto hasta una 

profundidad de 4,50 m (Pozo a Cielo Abierto de 3.00 m, llegando a una profundidad de 

exploración de 4.50 m. con PDL). 

- Determinar las propiedades físicas y características de comportamiento mecánico del suelo 

(resistencia y deformabilidad), hasta la profundidad donde las cargas externas (peso 

propio) sean de consideración. 

- Evaluar la presencia de aguas freáticas en el entorno del proyecto. 

- Realizar las recomendaciones que sean necesarias para la correcta elaboración, 

estructuración y materialización del proyecto. 

3.2.NORMATIVIDAD 

El Estudio de Suelos ha sido ejecutado de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Norma Técnica E-050 Suelos y Cimentaciones (Resolución Ministerial N° 406-2018-VIVIENDA 

del 30 de noviembre del 2018). 

3.3. SISMICIDAD 

3.3.1. SISMICIDAD 

La ciudad de cusco se ubica en una zona de alta sismicidad, Según la norma E.030 se ubica 

en la Zona II, la cual ha registrado 2 terremotos devastadores en la historia. Registrándose el mayor 

de ellos en el siglo 15 con grado estimado de VII en la escala de Ritcher.  

En el año 1950 la ciudad fue afectada por otro sismo el cual destruyo casi la totalidad de 

viviendas (en su mayoría de adobe).  

Se registran sismos en los últimos años que producen daños menores en muchas edificaciones y 

daños estructurales serios a un reducido porcentaje de edificaciones, con una recurrencia de 1 cada 

3 años aproximadamente. 
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ESTUDIOS DE MICROTREPITACION 

El plano de curvas isoperíodos de microtrepitación (Tokeshi/Alva-1990). Realizado por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID). Para la zona 

de Cusco que comprende el sector de Picchu hasta la Granja Kayra, predominan por el período de 

Ts= 0.30 y 0.50 seg. 

PELIGRO SISMICO 

Existe información referida a riesgo sísmico en la región, en el documento “Riesgo Sísmico en la 

Zona del Altiplano” (Vargas/Casaverde).  

Dicha información se basa en datos sísmicos históricos, datos sísmicos instrumentales, datos 

geotécnicos y geofísicos y registros de movimientos fuertes, los que usando el modelo 

probabilístico de Poisson han sido procesados para obtener la aceleración, velocidad y 

desplazamiento máximos esperados para periodos de retorno de 30, 50 y 100 años.  

Toda la información se halla en mapas con curvas que abarcan los departamentos de Cusco y Puno. 

Los parámetros según la ubicación del proyecto son: 

 

ACELERACIONES MAXIMAS NORMALIZADAS 

Se observa en el mapa de aceleraciones máximas normalizadas, que a la zona del proyecto le 

corresponde una aceleración máxima de 0.19 g. Según el mapa de aceleraciones publicado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

INTENSIDAD MÁXIMA ESPERADA 
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El Centro Regional de Sismología Para América Latina del Sur (CERESIS), muestra un mapa de 

intensidades máximas MM del sismo esperado para la zona de Cusco en un mapa que comprende 

la Provincia del Cusco y lugares aledaños con fecha 1999. En el mapa se puede apreciar que a la 

zona de estudio le corresponde la intensidad próxima pero menor a VIII. 

PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSMICO. 

El Distrito de Santiago se ubica en una zona de sismicidad media geográficamente. Para el diseño 

estructural según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se estima de manera genérica los 

siguientes parámetros sísmicos para suelos en la ciudad del Cusco: 

 

3.4.INFORMACIÓN PREVIA DE LA OBRA 

Las características generales de la edificación proyectada son: 

Tabla 4 

 Determinación del número de puntos según al tipo de edificación 

 
Fuente: Norma E.050 Suelos y Cimentaciones 
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De acuerdo a la tabla se determinó que el tipo de edificación es del tipo III, debido a que el proyecto 

tiene 2 pisos y la distancia mayor entre apoyos no excede los 10m. 

3.5.ENSAYOS EN CAMPO 

Los trabajos que se realizaron son los siguientes: 

• Excavación de calicatas o pozos a cielo abierto y auscultaciones con Penetrómetro 

Dinámico Ligero (PDL –DIN 4094), distribuido convenientemente en el área de Estudio. 

Si bien la Normativa E-050 (Suelos y Cimentaciones), recomienda NO REALIZAR 

ENSAYOS DE PDL en fondo de calicata debido a la perdida de confinamiento; cabe 

aclarar que la finalidad de dicho ensayo en el presente estudio es con fines de verificar la 

continuidad del estrato de fondo y descartar vacíos (cavidades) o suelos de pésimas 

características mecánicas (suelos Colapsables, turbas) por lo menos hasta la profundidad 

activa de cimentación. Se deja en claro que no se ha utilizado los datos de este ensayo para 

determinar los parámetros de comportamiento mecánico del suelo. 

• Se ha realizado 03 calicatas a cielo abierto, con el fin de determinar el perfil estratigráfico 

del área en estudio, distribuida convenientemente en el área en estudio. 

3.5.1. PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE CAMPO  

a) Condiciones de Frontera. 

El objetivo es la comprobación de las características del suelo, supuestamente iguales a la 

de los terrenos colindantes ya edificados.  

Serán de aplicación cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

• Existe en los terrenos colindantes grandes irregularidades como afloramientos rocosos, 

fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, rellenos o cavidades: NO 
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• Existen edificaciones situadas a menos de 100 m del terreno a edificar que presenten 

anomalías como grietas o desplomes originados por el terreno de cimentación: NO 

• El tipo de edificación (Tabla 1) a cimentar es de la misma o de menor exigencia que las 

edificaciones situadas a menos de 100 m: SI 

• El número de plantas del edificio a cimentar (incluidos los sótanos y estructuras soterradas 

tales como placas de ascensores, cisternas, cuarto de máquinas, etc.), la modulación media 

entre apoyos y las cargas en éstos son iguales o inferiores que las correspondientes a las 

edificaciones situadas a menos de 100 m: SI 

• Las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100 m y la prevista para el edificio 

a cimentar son de tipo superficial: SI 

• La cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza respecto de las 

inmediatamente contiguas más de 1,5. NO 

b) Número “n” de puntos de exploración. 

El número de puntos de exploración se halla en función a la Tabla 6, de acuerdo al tipo de 

edificación y área de la superficie a ocupar por ésta. 

Tabla 5 

 Número de puntos de investigación 

 

Fuente: Norma E.050 Suelos y Cimentaciones 
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Según a la norma E.050, el proyecto ha sido catalogado como una edificación del tipo III, el área 

techada del primer piso en el proyecto es de 487.69 m2, exigiéndose un punto por cada 900 m2. 

Se tiene el número de puntos determinados para la exploración es de 487.69 m2 / 900 m2, lo cual 

nos da un resultado redondeado a su entero superior de 1 punto de investigación. Sin embargo, 

según la norma “n” nunca será menor que 3, por consiguiente, el número mínimo de puntos a 

investigar será de 3. 

c) Profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto de exploración. 

Se determino la profundidad mínima de investigación tomando en cuenta lo establecido 

por la norma E.050 suelos y cimentaciones.  

Para cimentaciones superficiales sin sótano, se calcula la profundidad de exploración de la 

siguiente manera: 

P = Df + Z 

• Df = Distancia vertical de la superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación. 

• Z = 1.5*B; siendo B el ancho previsto de mayor área de la cimentación.  

Para nuestro caso de estudio se tiene: 

• Df = 1.50 m 

• B = Se tienen zapatas de 2.00 x 2.00 metros cuadrados, siendo las que tienen mayor área. 

• Z = 1.5*2.00 m = 3.00 m 

Entonces se tiene P = 1.50 m + 3.00 m = 4.50 m. Por consiguiente, P será igual a 4.50 m. 

(Pozo a Cielo Abierto de 3.00 m.; llegando a una profundidad de exploración de 4.50 m. con PDL). 
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3.6.ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizarán los siguientes ensayos:  

2. Análisis granulométrico. NTP 339.128 

3. Limite Liquido y Limite Plástico. NTP 339.129 

4. Clasificación SUCS. NTP 339.134 

5. Densidad natural. NTP 339.139 

6. Corte directo. NTP 339.171 

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados son los siguientes: 

Véase anexo 7.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contenido de Humedad. NTP 339.127 
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4. PRESUPUESTO DE OBRA 

4.1.RESUMEN DE METRADOS 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   29 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   30 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   31 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 
 
 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   32 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   33 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   34 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   35 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   36 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 
 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   37 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   38 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

4.2.RELACION DE INSUMOS 

Para la modalidad de ejecución del proyecto se indica que es por contrata, en los análisis 

de costos unitarios y cálculos, los costos de materiales, insumos, maquinarias y equipos están 

considerados sin IGV, para la obtención del Costo Directo.  
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4.3.ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Véase anexo 7.5.2 

4.4. DEDUCCION DE COSTO HORA HOMBRE 

Tabla 6  

Determinación de costo hora hombre para cusco 
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Tabla 7  

Determinación de porcentaje de leyes sociales 
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Tabla 8 

 Incidencia total de leyes sociales sobre la remuneración básica 

 
Tabla 9 

 Determinación de costo hora hombre para la región de cusco año 2023 
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4.5.FORMULA POLINOMICA 

El cálculo de la fórmula polinómica para el proyecto está de acuerdo a lo estipulado en el 

Texto Único Ordenado (TUO) del D.S. N° 011-79-VC, la cual muestra las disposiciones mínimas 

para la elaboración correcta de la formula polinómica. 

La fórmula polinómica, de reajuste automático de precios tomará la forma general básica 

que se muestra a continuación: 

 

Se tiene: 

✓ K: Coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, será expresado con 

aproximación al milésimo como consecuencia de la variación de precios de los 

elementos comprendidos en la construcción.  

✓ a, b, c, d, e: Son cifras decimales que representan los coeficientes de incidencia del 

costo de la obra, las mismas que tienen una aproximación al milésimo, que se 

obtiene por la división del costo total del recurso entre el costo directo total de la 

obra + gastos generales y utilidad. 

𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟a/ (costo directo total + GG +Utilidad) 

✓ Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: Son índices de precio de recursos tales como mano de obra, 

materiales, equipos de construcción, varios, gastos generales y utilidad; 

respectivamente. 

Estos índices de precio de recursos, a la fecha del presupuesto base permanecen 

invariables durante la ejecución de la obra. Los cuales se encuentran en la página 
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del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estos son publicados 

mensualmente. 

✓ Jr, Mr, Er, Vr, GUr: Son índices de precio de los mismos recursos, a la fecha del 

reajuste correspondiente. Los cuales se encuentran en la página del INEI. 

Cada monomio según forma general básica, podrá subdividirse en 2 o más monomios con 

el fin de alcanzar una mayor aproximación en los reajustes.  

El total de monomios que comprende la fórmula polinómica no debe exceder de 8 y el 

coeficiente de incidencia de los monomios no será menor a 0.05.  

Cada proyecto podrá tener como máximo 4 fórmulas polinómicas. Para el caso de un 

contrato en el que existan obras de diversa naturaleza, podrá emplearse hasta 8 fórmulas 

polinómicas.  

La fórmula polinómica para el proyecto cumple según se establece en el D.S. N° 011-79-

VC y se presenta a continuación: 

Fórmula Polinómica 
Presupuesto 0303042 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728 DE 

HUAMANCHARPA DE MAYRASCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO 
Fecha Presupuesto 01/09/2023 
Moneda SOLES 
Ubicación Geográfica 080106 CUSCO - CUSCO - SANTIAGO 
K = 0.343*(Mr / Mo) + 0.071*(Cr / Co) + 0.091*(Ar / Ao) + 0.079*(AGr / AGo) + 0.145*(MEr / MEo) + 0.080*(MCr / MCo) + 0.191*(GGUr / GGUo) 

 
Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.343 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2          0.071 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.091 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
4 0.079 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO 
5 0.145 100.000 ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
6 0.080 100.000 MC 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
7 0.191 100.000 GGU 39 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
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4.6.PRESUPUESTO ANALITICO 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   58 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   59 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   60 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   61 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   62 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   63 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   64 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   65 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   66 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

4.7.PRESUPUESTO DE OBRA 
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 COSTO DIRECTO 2,666,162.13 
 GASTOS GENERALES (13.58%) 362,157.46 
 UTIIDAD (10.00%) 266,616.21 
  ============= 
 SUB TOTAL 3,294,935.80 
 IGV (18.00%) 593,088.44 
  ============= 
 COSTO REFERENCIAL 3,888,024.25 
 GASTOS DE SUPERVISION 179,598.78 
 GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 45,890.83 
 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 33,100.00 
  ============= 
 TOTAL PRESUPUESTO 4,146,613.86 

 

5. PROGRAMACION DE OBRA 

5.1. GENERALIDADES 

La programación de obra permite establecer fechas de inicio y finalización de las 

actividades, lo cual está directamente relacionado con el factor tiempo. Existen diversos métodos 

de programación, para determinar el tiempo de entrega y la fecha de finalización de un proyecto, 

por tanto, los métodos a usar en el presente proyecto serán el método “GANTT Y CPM”. El 

propósito de la programación de la obra es lograr el mejor desarrollo posible del trabajo con la 

menor cantidad de dinero, tiempo y recursos (mano de obra y equipo). 

5.2. DIAGRAMA GANTT  

El diagrama de Gantt es un medio que permite programar y planificar tareas en una recta 

de tiempo determinado, a través del cual se realiza el seguimiento del progreso, la duración y 

secuencia de las distintas etapas de un proyecto, dado que se proyecta en un diagrama de barras 

horizontales secuenciadas en un estado de tiempo. 

El diagrama de Gantt se realizó usando software “Ms-Proyect” para lo cual se introdujo los 

siguientes ítems. 

Actividades.  

Se introdujo los datos que corresponden a las partidas realizadas en el capítulo de costos y 

presupuestos.  
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Duraciones.  

Para determinar duración de cada una de las actividades se aplicó la siguiente formula.  

DURACION =
METRADO

N°CUADRILLAS x RENDIMIENTO
  (dias) 

Donde:  

Metrado: Los datos se extraen del informe de Metrados, correspondientes a cada actividad. 

N° de cuadrilla: Los datos se extraen del informe de análisis de costos unitarios, 

correspondientes a cada actividad. 

 Rendimientos: Los datos se extraen del informe de análisis de costos unitarios, 

correspondientes a cada actividad. 

El metrado y el rendimiento, son variables contantes, sin embargo, el número de cuadrillas 

es una variable susceptible a cambios, esto genera modificaciones en la duración el cual es 

inversamente proporcional.  

Precedencias.  

Es el nexo que presentan las actividades unas con otras, el cual puede ser de las siguientes 

formas:  

• Fin a comienzo (FC). Para que una actividad pueda tomar parte, es necesario que otra 

actividad vinculada pueda culminar.  

• Comienzo a comienzo (CC). Una actividad puede tomar parte al mismo tiempo que otra.  

• Fin a fin (FF). Dos o más actividades culminan conjuntamente.  

• Comienzo a fin (CF). Una actividad no puede tomar fin si otra partida aún no ha 

empezado.  

Las actividades con sus diferentes vínculos se tienen que ingresar de manera óptima en el 

software mencionando las duraciones de las mismas, el resultado de esto es el diagrama de Gantt. 
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Véase anexo 7.6.1 

5.3. DIAGRAMA CPM 

Este diagrama es utilizado para determinar la ruta crítica, los datos empleados son los 

mismos que el diagrama de Gantt, sin embargo, este se torna complejo al utilizar partida por 

partida, con lo cual en este diagrama se agrupan partidas para obtener partidas críticas. El diagrama 

CPM se realizó utilizando el programa Excel. 

Ruta Crítica 

• Tiempo más Cercano (TC). Situación más próxima en el que puede desarrollarse 

algún acontecimiento. 

• Tiempo más Lejano (TL). Situación más tardía en el que puede desarrollarse algún 

acontecimiento. 

• Holgura. Es el remanente de tiempo en el que una actividad puede presentar retraso 

sin que este afecte la fecha de término del proyecto. 

• En el caso que alguna actividad presente holgura igual a cero, entonces dicha 

partida se encontrara dentro de la ruta crítica. 

• En el caso que alguna actividad no presente holgura igual a cero, entonces dicha 

partida no se encontrara dentro de la ruta crítica. 

Véase anexo 7.6.2 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.CONCLUSIONES 

• De acuerdo a los análisis de los ensayos de laboratorio, el suelo corresponde al tipo 

CL (arcilla de baja plasticidad) de acuerdo a la clasificación SUCS, el tipo de 

cimentación adoptada en el proyecto educativo corresponde a zapatas aisladas con 

vigas de conexión. 

• La capacidad de carga admisible considerada a partir del EMS, es de 1.34kgf/cm2, 

para un ancho B=2.00m y un largo L=2.00m y una profundidad de cimentación    

Df = -1.50m del nivel de terreno natural, siendo este el valor más crítico encontrado 

de las tres calicatas de estudio. 

• El asentamiento máximo producido por las cargas de servicio en el bloque 4 (dos 

niveles) es de: 

 

• El análisis de las presiones producidas por el suelo bajo condiciones de servicio 

(CM+CV), presentó un valor máximo de presión de 1.33kgf/cm2, siendo este valor 

inferior a la capacidad máxima admisible del suelo de 1.34kgf/cm2.  

• El sistema estructural planteado es DUAL, el cual no presenta irregularidades ni en 

planta ni en elevación, siendo el coeficiente de reducción sísmica R=7, para el 

análisis de la cortante basal. 

• El análisis de desplazamientos de la estructura dio como resultado distorsiones 

máximas de entrepiso que cumplen los límites establecidos por la norma E.030. 

ASENTAMIENTO 
PRODUCIDO

ASENTAMIENTO 
MAXIMO OBSERVACION

mm mm
2.98 25.4 CUMPLE
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Obteniéndose una distorsión máxima de entrepiso en la dirección “X” de 0.0039 

en el segundo nivel, así mismo se obtuvo una distorsión máxima de entrepiso 

en la dirección “Y” de 0.0023 en el primer nivel. Siendo estos valores inferiores 

al limite de 0.007 establecido por la norma E.030. 

• Para el sistema de abastecimiento de agua potable, se determinó un sistema mixto

(directo e indirecto), con un tanque elevado de polietileno de 10.00m3 de volumen,

situado a una altura de 3.80m sobre el nivel de terreno natural. El cual será

soportado por una estructura metálica.

• Se calculó una presión mínima en el aparato sanitario más desfavorable de

2.09m.c.a., satisfaciendo la presión mínima de 2.00m.c.a. según la norma IS.010.

Los diámetros planteados según la demanda de los diferentes aparatos sanitarios

satisfacen las velocidades mínimas de 0.60 m/seg y no exceden las velocidades

máximas respectivas de cada diámetro establecidos por la norma IS. 010.

• Para la red de desagüe se consideró una pendiente mínima de 1.00%, con un

colector principal de diámetro de 4’’, asimismo se determinó tuberías de ventilación

de 2’’ de diámetro.

2 0.0039 0.007 CUMPLE
1 0.0030 0.007 CUMPLE

DISTORSION DE 
ENTRESPISO 

DISTORSION 
MAXIMA

NIVEL OBSERVACION

DISTORSION MAXIMA DIR. XX

2 0.0021 0.007 CUMPLE
1 0.0023 0.007 CUMPLE

DISTORSION MAXIMA DIR. YY

NIVEL DISTORSION DE 
ENTRESPISO 

DISTORSION 
MAXIMA

OBSERVACION



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   82 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

• La máxima demanda eléctrica será de 22.5KW, asimismo la energía eléctrica llega 

en baja tensión a un medidor trifásico de 220.00V. 

• La caída de tensión máxima para alimentadores del medidor al tablero general será 

de 2.50% y la caída de tensión máxima desde el tablero de distribución hacia la 

salida más lejana será de 1.50%, satisfaciendo la caída de tensión límite de 4.00% 

según el C.N.E. 

• El presupuesto total del proyecto asciende a un monto total de S/. 4’ 146, 613.86, 

con un plazo de ejecución del proyecto de 240 días calendario. 

• Se concluye que la nueva infraestructura moderna y segura, traerá consigo 

desarrollo y calidad educativa que responda a las necesidades y expectativas del 

desarrollo estudiantil, a través del mejoramiento de la oferta de servicios 

educativos. 

6.2.RECOMENDACIONES  

• Se recomienda realizar verificaciones de estudio de mecánica de suelos en el 

transcurso de la excavación de las zanjas para cimentaciones, para verificar los 

valores obtenidos en laboratorio. 

• Para los parámetros de resistencia del suelo se recomienda trabajar con el valor 

más crítico (mínimo valor), dado que es una ciencia empírica, para que así los 

cálculos efectuados tengan un margen de seguridad. 

• Se recomienda utilizar aditivos impermeabilizantes para el concreto en las 

cimentaciones, con el objetivo de minimizar los daños generados por la 

humedad natural del suelo. Se sugiere que los materiales a utilizar en el concreto 

de cimentación tengan un bajo contenido en sales solubles, para evitar posibles 
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agrietamientos en el concreto, así mismo evitar corrosión en el acero de 

refuerzo.  

• Durante el proceso de análisis y diseño estructural es necesario tener en cuenta 

los criterios estipulados en el R.N.E de las normas; E-020 Cargas, E-030 Diseño 

sismorresistente y E-060 Concreto armado, para poder desarrollar un modelo 

matemático optimo. 

• Es fundamental tener un control técnico durante el proceso constructivo de la 

infraestructura, mediante una adecuada supervisión por los ingenieros 

responsables de la ejecución del proyecto a cargo, debido a que existen muchos 

factores que influyen en la calidad y colocación del concreto, así como un 

control estricto de las dimensiones y secciones de las varillas de acero 

detalladas según los planos. 

• Se recomienda desarrollar el proyecto en un modelado BIM, en el cual puedan 

relacionarse las diferentes especialidades compuestas del proyecto. Con el fin 

de aminorar los tiempos y costos durante la ejecución de la institución 

educativa. 

• Se recomienda hacer una limpieza general al concluir el proyecto, estos a su 

vez se deberán desechar en botaderos adecuados y evitar en lo posible realizar 

la quema de los desechos de la obra, para evitar la contaminación ambiental. 

• Si surgen casos especiales que no están claramente detallados en el expediente 

técnico, se deberá recurrir en la experiencia de profesionales especializados 

para encontrar los criterios adecuados durante la construcción. 
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7. ANEXOS 

7.1. ESTUDIO GEOTECNICO 

7.1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO 
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7.1.2. PERFILES ESTRATIGRAFICOS 
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7.1.3. ANALISIS DE LA CIMENTACION 

7.1.3.1. ANALISIS DE MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 
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7.1.3.2. ANALISIS DE PRESIONES DE SUELO 

Análisis de las presiones producidas por el suelo bajo condiciones de servicio (CM+CV), 

la presión máxima calculada es de 1.33kgf/cm2, siendo este valor inferior a la capacidad máxima 

admisible del suelo. 

Figura 4 

Esfuerzos producidos por el suelo en la cimentación debido a CM+CV 

 
 

Análisis de las presiones producidas por el suelo bajo condiciones (CM+CV±0.80SX), la 

presión máxima calculada es de 1.32kgf/cm2, siendo este valor inferior a la capacidad máxima 

admisible del suelo. 
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Figura 5 

Esfuerzos producidos por el suelo en la cimentación debido a CM+CV±0.80SX 

 

Análisis de las presiones producidas por el suelo bajo condiciones (CM+CV±0.80SY), la 

presión máxima calculada es de 1.31kgf/cm2, siendo este valor inferior a la capacidad máxima 

admisible del suelo. 

Figura 6 

Esfuerzos producidos por el suelo en la cimentación debido a CM+CV±0.80SY 
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7.1.3.3. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS TOTALES 
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7.1.3.4. ANALISIS DE ESFUERZO-DEFORMACION 

TEORIA DE BOUSSINESQ (1885) 

Existen varios tipos de superficies cargadas que se aplican sobre el suelo. Para saber de 

qué manera se distribuyen los esfuerzos aplicados en la superficie al interior de la masa de suelo 

se debe aplicar la solución del matemático francés Joseph Boussinesq, quién desarrolló un método 
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para el cálculo de incremento de esfuerzos (esfuerzos inducidos) en cualquier punto situado al 

interior de una masa de suelo. 

La solución de Boussinesq determina el incremento de esfuerzos como resultado de la 

aplicación de una carga puntual sobre la superficie de un semi-espacio infinitamente grande; 

considerando que el punto en el que se desea hallar los esfuerzos se encuentra en un medio 

homogéneo, elástico e isotrópico.  

Las ecuaciones de Boussinesq fueron originalmente desarrolladas para una carga puntual 

elástica. Posteriormente Boussinesq integró las soluciones para cargas puntuales a cargas 

distribuidas en un área circular 

Bulbo de presiones de Boussinesq 
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ASENTAMIENTOS 

Se tiene los asentamientos producto de los esfuerzos en la base de la zapata de 2.00x2.00 

m2, el cual está sometido a una carga axial de 347.55 KN. Obteniéndose según la gráfica como 

máximo un asentamiento de 2.5 mm, este a su vez va disminuyendo con la profundidad.  

 

 

ZAPATA EJE G-3, BLOQUE 4
INCREMENTO DE ESFUERZOS EN ZAPATA
PROPIEDADES GEOMETRICAS
Anclo de zapata B 2.00 m
Largo de zapata L 2.00 m

SOLICITACIONES EN ZAPATA
Carga axial en la base de la zapata Pu 347.55 kN
Carga distribuida en la base de la zapata qo 86.89 kN/m2

Z Δσesquina Δσcentro

m kN/m2 kN/m2
0.00 21.72 86.89
0.50 20.20 80.79
1.00 15.22 60.90
2.50 5.23 20.94
3.00 3.89 15.55
3.50 2.98 11.92
4.00 2.35 9.39
4.50 1.89 7.57
5.00 1.56 6.22
5.50 1.30 5.20
6.00 1.10 4.41
6.50 0.94 3.78
7.00 0.82 3.28
7.50 0.72 2.87
8.00 0.63 2.53
8.50 0.56 2.24
9.00 0.50 2.01
9.50 0.45 1.81
10.00 0.41 1.63

86.8921.720.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Incremento de esfuerzos debajo de zapata

Incremento de esfuerzos en el centro de la zapata

Incremento de esfuerzos en la esquina de la zapata
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DEFORMACIONES 

Del modelamiento esfuerzo vs deformación, se obtiene como resultados una deformación 

máxima de 1.4, producto de la carga axial de 347.55 KN. Este a su vez va disminuyendo con la 

profundidad. 
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7.1.4. ANALISIS DE MUROS DE CONTENCION 

7.1.4.1. ANALISIS DE MUROS DE CONTENCION AL VOLTEO, 

DESLIZAMIENTO, CAPACIDAD DE CARGA, ASENTAMIENTOS Y 

ESTABILIDAD 
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Figura 7 

Geometría del muro de contención 1 
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Tabla 10 

Análisis de cargas para momento estabilizante para muro de contención 1 
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Tabla 11 

Momentos Flectores y fuerzas cortantes sin amplificar en la base de la pantalla – muro de 

contención 1 

 
 

Tabla 12 

Momentos Flectores y fuerzas cortantes sin amplificar en la punta – muro de contención 1 
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Tabla 13 

Momentos Flectores y fuerzas cortantes sin amplificar en el talón – muro de contención 1 
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Figura 8 

Geometría del muro de contención 2 
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Tabla 14 

Análisis de cargas para momento estabilizante para muro de contención 2 
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Tabla 15 

Momentos Flectores y fuerzas cortantes sin amplificar en la base de la pantalla – muro de 

contención 2 

 
Tabla 16 

Momentos Flectores y fuerzas cortantes sin amplificar en la punta – muro de contención 2 
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Tabla 17 

Momentos Flectores y fuerzas cortantes sin amplificar en el talón – muro de contención 2 
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7.2.ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL  

7.2.1. METRADO DE CARGAS. 

Se tomo la Norma E-020 Cargas, del cual se extrajeron las sobrecargas empleadas en el 

proyecto de acuerdo al uso de los diferentes ambientes, asimismo se extrajo el peso unitario de los 

distintos materiales. 

Las cargas verticales se catalogan en Carga Viva (CV) y Carga Muerta (CM). 

Las cargas horizontales se catalogan en: Carga de Sismo (CS). 

7.2.1.1. REQUISITOS GENERALES DE RESISTENCIA 

La Resistencia requerida será como mínimo: 

Tabla 18 

Resistencia mínima requerida 

 

7.2.1.2. RESISTENCIA DE DISEÑO 

Las resistencias ultimas (Rn) proporcionadas por los diferentes elementos, en términos de 

flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como el producto de los factores de 

reducción de resistencia () y la resistencia nominal según la Norma E.060 de acuerdo a las fuerzas 

actuantes en los elementos. 

RESISTENCIA REQUERIDA

U=0.9CM±CS
U=1.25(CM+CV)±CS

U=1.4CM+1.7CV
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Tabla 19 

Factores de reducción de resistencia 

 

7.2.1.3. CARGA MUERTA 

Para la estimación del peso de los elementos estructurales y no estructurales se tomó en 

consideración los pesos unitarios establecidos en la “Norma E.020 Cargas”, estimándose de 

acuerdo a la geometría de los elementos que conforman la edificación. 

Tabla 20 

Pesos unitarios de los materiales 

 

Tabla 21 

Peso de elementos de la edificación (kgf/m2) 
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Tabla 22 

Peso de los elementos de la edificación (kgf/ml) 

 

7.2.1.4. CARGA VIVA 

La carga viva de piso mínima de ocupación corresponde a centro educativo establecido en 

la “Norma E.020 Cargas”. Asimismo, la carga viva de techo corresponde a una cobertura 

inclinación de 22°. 

Tabla 23 

Carga viva de piso mínima 

 
Tabla 24 

Carga viva de techo mínima 
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7.2.2. ANALISIS SISMORRESISTENTE DE LA ESTRUCTURA 

7.2.2.1. ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

7.2.2.1.1. FACTOR DE ZONA 

Figura 9 

 Zonificación sísmica 

 

Tabla 25 

 Factores de zona "Z" 

 

La edificación se ubica en la comunidad campesina de Huamancharpa en el distrito de 

Santiago, provincia y departamento del Cusco, el proyecto se encuentra en la Zona 2 (Z2). 
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7.2.2.2. CONDICIONES GEOTECNICAS 

7.2.2.2.1. PERFIL DE SUELO 

Tabla 26 

Perfiles de suelo 

 
Tabla 27 

 Clasificación de los perfiles de suelo 

 

De acuerdo a los ensayos de caracterización y ensayos de resistencia, el perfil de suelo en el 

presente proyecto corresponde a S2. 

7.2.2.3. PARAMETROS DE SITIO 

7.2.2.3.1. FACTOR DE SUELO “S” 

Tabla 28 

 Factores de suelo "S" 
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Para el presente proyecto se tienen los parámetros siguientes para S2 y Z2, se tiene un factor de 

suelo: S = 1.20. 

7.2.2.3.2. PERIODOS “TP” Y “TL” 

Tabla 29 

 Periodos "Tp" y "Tl" 

 

Se tiene los siguientes periodos de acuerdo al perfil de suelo: Tp = 0.6 y TL = 2.0 

7.2.2.4. FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA 

Según a las características de sitio, se determina el factor de amplificación sísmica (C), por las 

siguientes expresiones: 

𝑇 < 𝑇𝑝; 𝑪 = 𝟐. 𝟓 

𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝑙;  𝑪 = 𝟐. 𝟓  
𝑻𝒑

𝑻
 

𝑇 > 𝑇𝑙;  𝑪 = 𝟐. 𝟓  
𝑻𝒑  𝑻𝒍

𝑻𝟐
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7.2.2.5. CATEGORIA, SISTEMA ESTRUCTURAL Y REGULARIDAD DE 

LA EDIFICACION 

7.2.2.5.1. CATEGORIA DE LA EDIFICACION Y FACTOR DE USO (U) 

Tabla 30 

 Categoría de las edificaciones y factor "U" 
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El proyecto corresponde a la categoría “A2” edificaciones esenciales, en el índice de 

instituciones educativas. 

7.2.2.5.2. CATEGORIA, SISTEMA ESTRUCTURAL Y COEFICIENTE 

BASICO DE REDUCCION DE LAS FUERZAS SISMICAS (Ro) 

Tabla 31 

Categoría y sistema estructural correspondiente a la zona. 
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Tabla 32 

 Sistemas Estructurales 

 
 

El sistema estructural propuesto para el proyecto corresponde a DUAL de concreto armado. 
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7.2.2.5.3. FACTORES DE IRREGULARIDAD 

Tabla 33 

 Irregularidades en altura 
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Tabla 34 

 Irregularidades estructurales en planta 
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7.2.2.6. ANALISIS DE IRREGULARIDADES EN ALTURA 

7.2.2.6.1. IRREGULARIDAD DE PISO BLANDO 

SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y+” 

Tabla 35 

 Irregularidad de piso blando "SISDINX MASAY+" 

 

Figura 10 

 Rigidez "SISDINX MASAY+" 

 

Figura 11 

 Irregularidad de piso blando "SISDINX MASAY+" 
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SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y-“ 

Tabla 36 

 Irregularidad de piso blando "SISDINX MASA Y-" 

 

Figura 12 

 Rigidez "SISDINX MASAY-" 

 

Figura 13 

 Irregularidad de piso blando "SISDINX MASAY-" 
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SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X+” 

Tabla 37 

 Irregularidad de piso blando "SISDINY MASAX+" 

 

Figura 14 

 Rigidez "SISDINY MASAX+" 

 

Figura 15 

 Irregularidad de piso blando "SISDINY MASAX+" 
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SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X-” 

Tabla 38 

 Irregularidad de piso blando "SISDINY MASAX-" 

 
Figura 16 

 Rigidez "SISDINY MASAX-" 

 

Figura 17 

Irregularidad de piso blando "SISDINY MASAX-" 
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7.2.2.6.2. IRREGULARIDAD DE RESISTENCIA – PISO DEBIL 

No presenta irregularidad de piso débil. 

7.2.2.6.3. IRREGULARIDAD DE MASA O PESO 

Tabla 39 

 Irregularidad de masa o peso 

 

Figura 18 

 Peso acumulado por nivel 

 

Figura 19 

 Peso por nivel 
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Figura 20 

 Irregularidad de masa o peso 

 

7.2.2.6.4. IRREGULARIDAD GEOMETRICA VERTICAL 

Tabla 40 

 Irregularidad geométrica vertical dirección “X” 

 

Figura 21 

 Dimensiones en planta por nivel dirección "X" 
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Figura 22 

 Irregularidad geométrica vertical dirección "X" 

 

Tabla 41 

 Irregularidad geométrica vertical dirección "Y" 

 

Figura 23 

 Dimensiones en planta por nivel dirección "Y" 
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Figura 24 

 Irregularidad geométrica vertical dirección "Y" 

 

7.2.2.6.5. DISCONTINUIDAD EN LOS SISTEMAS RESISTENTES 

SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y+” 

Tabla 42 

 Discontinuidad en los sistemas resistentes "SISDINX MASA+" 
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SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y-” 

Tabla 43 

 Discontinuidad en los sistemas resistentes "SISDINX MASA Y-" 

 

SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X+” 

Tabla 44 

 Discontinuidad en los sistemas resistentes "SISDINY MASA X+" 
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SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X-” 

Tabla 45 

 Discontinuidad en los sistemas resistentes "SISDINY MASA X-" 

 

7.2.2.7. ANALISIS DE IRREGULARIDADES EN PLANTA 

7.2.2.7.1. IRREGULARIDAD TORSIONAL 

DERIVA “X” – “MASA Y+” 

Tabla 46 

 Condición de irregularidad torsional "DERX MASA Y+" 
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Tabla 47 

 Irregularidad Torsional "DERX MASA Y+" 

 

Figura 25 

 Desplazamiento relativo máximo "DERX MASA Y+" 
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Figura 26 

 Irregularidad torsional "DERX MASA Y+" 

 

DERIVA “X” – “MASA Y-” 

Tabla 48 

 Condición de irregularidad torsional "DERX MASA Y-" 

 

Tabla 49 

 Irregularidad torsional "DERX MASA Y-" 
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Figura 27 

 Desplazamiento relativo máximo "DERX MASA Y-" 

 

Figura 28 

 Irregularidad torsional "DERX MASA Y-" 
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DERIVA “Y” – “MASA X+” 

Tabla 50 

 Condición de irregularidad torsional "DERY MASA X+" 

 

Tabla 51 

 Irregularidad torsional "DERY MASAX+" 

 

Figura 29 

 Desplazamiento relativo máximo "DERY MASA X+" 
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Figura 30 

 Irregularidad torsional "DERY MASA X+" 

 

DERIVA “Y” – “MASA X-” 

Tabla 52 

 Condición de irregularidad torsional "DERY MASA X-" 

 

Tabla 53 

 Irregularidad Torsional "DERY MASAY-" 

 

1.09

1.05

1.3

1.3

0

1

2

3

0.00 0.50 1.00 1.50

Te
ch

o

Δmax/Δprom

Irregularidad Torsional DERY MASA X+

RELACION DESPLAZ. EDIFICACION LIMITE NORMA E.030



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   161 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Figura 31 

 Desplazamiento relativo máximo "DERY MASA X-" 

 

Figura 32 

 Irregularidad torsional "DERY MASA Y-" 
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7.2.2.7.2. ESQUINAS ENTRANTES 

Tabla 54 

 Esquinas entrantes 

 

7.2.2.7.3. DISCONTINUIDAD DE DIAFRAGMA 

Tabla 55 

 Discontinuidad de diafragma - aberturas 

 

Tabla 56 

 Discontinuidad de diafragma - secciones dirección "X" 

 

Tabla 57 

 Discontinuidad de diafragma - secciones dirección "Y" 
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7.2.2.7.4. SISTEMAS NO PARALELOS 

SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y+” 

Tabla 58 

 Sistemas no paralelos "SISDINX MASA Y+" 

 

SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y-” 

Tabla 59 

 Sistemas no paralelos "SISDINX MASA Y-" 
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SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X+” 

Tabla 60 

 Sistemas no paralelos "SISDINY MASA X+" 

 
SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X-” 

Tabla 61 

 Sistemas no paralelos "SISDINY MASA X-" 
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7.2.2.8. ANALISIS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Tabla 62 

Fuerza cortante en la base que absorben las columnas para SISDINY MASAY+ 

 
 

 
  
Tabla 63 

Fuerza cortante en la base que absorben las placas para SISDINY MASAY+ 

 
 

 

Cortante absorbida por columnas 35.34 tf
Porcentaje de la cortante basal 58.22%

Cortante absorbida por placas 25.36 tf
Porcentaje de la cortante basal 41.78%
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Tabla 64 

Fuerza cortante en la base que absorben las columnas para SISDINY MASAY- 

 

 
 

Tabla 65 

Fuerza cortante en la base que absorben las placas para SISDINY MASAY- 

 

 
 

La categoría estructural corresponde a SISTEMA DUAL, la fuerza cortante que absorben 

los muros corresponde a 41.70% para SISDIN MASAY- y 41.78% para SISDIN MASAY+.

Cortante absorbida por columnas 35.38 tf
Porcentaje de la cortante basal 58.30%

Cortante absorbida por placas 25.31 tf
Porcentaje de la cortante basal 41.70%
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7.2.2.9. ANALISIS ESTRUCTURAL 

7.2.2.9.1. MODELO MATEMATICO DE ANALISIS 

Figura 33 

 Modelo matemático 3D en ETABS 

 
 

7.2.2.9.2. ESTIMACION DEL PESO 

De acuerdo a la norma E.030, para edificaciones de la categoría A2, el peso se estima 

adicionando a la carga permanente el 50% de la carga viva. 
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Figura 34 

Definición de la masa sísmica 

 

Tabla 66 

 Peso de la edificación 

 
 

7.2.2.9.3. ANALISIS DINAMICO 

ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL 

Según lo establecido por la norma E.030, la suma de masas efectivas debe ser por lo menos 

el 90% de la masa total, en cada dirección, tomándose en cuenta los tres primeros modos de 

vibración predominantes para cada dirección. 
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DIRECCION “X” 

Tabla 67 

 Análisis dinámico modal espectral "MASAX+" 

 
 

Para doce modos de vibración en el análisis dinámico modal espectral “MASAX+”, se 

obtuvo una suma de masas efectivas que corresponde al 100% de la masa total. 

 Análisis dinámico modal espectral "MASAX-" 

 
 

Para doce modos de vibración en el análisis dinámico modal espectral “MASAX-”, se 

obtuvo una suma de masas efectivas que corresponde al 100% de la masa total. 
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DIRECCION “Y” 

Tabla 68 

 Análisis dinámico modal espectral "MASAY+" 

 
 

Para doce modos de vibración en el análisis dinámico modal espectral “MASAY+”, se 

obtuvo una suma de masas efectivas que corresponde al 100% de la masa total. 

Tabla 69 

 Análisis dinámico modal espectral "MASAY-" 

 
 

Para doce modos de vibración en el análisis dinámico modal espectral “MASAY-”, se 

obtuvo una suma de masas efectivas que corresponde al 100% de la masa total. 
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ESPECTRO INELASTICO DE PSEUDO ACELERACIONES 

Tabla 70 

 Periodos "Tp" y "Tl" por tipo de suelo 

 

Tabla 71 

 Resumen de parámetros sísmicos 
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DIRECCION X 

Tabla 72 

 Espectro de pseudoaceleraciones dirección “X” 
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Figura 35 

 Espectro de pseudoaceleraciones dirección "X" 
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DIRECCION Y 

Tabla 73 

 Espectro de pseudoaceleraciones dirección “Y” 
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Figura 36 

 Espectro de pseudoaceleraciones dirección "Y" 
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Tabla 74 

Espectro de pseudoaceleraciones verticales dirección “X” 
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Figura 37 

Espectro vertical de pseudoaceleraciones dirección "X" 
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Tabla 75 

Espectro de pseudoaceleraciones verticales dirección “Y” 
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Figura 38 

Espectro vertical de pseudoaceleraciones dirección "Y" 

 

EXCENTRICIDADES ACCIDENTALES 

De acuerdo a la norma E.030, se debe considera una excentricidad accidental perpendicular 

a la dirección de análisis de 5% la dimensión del edificio en la dirección de análisis, debido a una 

incertidumbre en la ubicación en los centros de masa de cada nivel. 

Figura 39 

 Definición de excentricidad accidental "MASAX-" 
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Figura 40 

 Definición de excentricidad accidental "MASAX+" 

 

Figura 41 

 Definición de excentricidad accidental "MASAY-" 
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Figura 42 

 Definición de excentricidad accidental "MASAY+" 

 

FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

Fuerza cortante en la base de la estructura de acuerdo a la dirección de análisis, de acuerdo 

a la norma E.030 viene dado por la expresión: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶 

𝑅
 𝑃 

SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y+” 

Tabla 76 

 Periodo fundamental de vibración "SISDINX MASAY+" 
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Tabla 77 

 Resumen de parámetros sísmicos "SISDINX MASAY+" 

 

Tabla 78 

Cortante basal "SISDINX MASAY+" 

 

SISMO DINAMICO “X” – “MASA Y-” 

Tabla 79 

 Periodo fundamental de vibración "SISDINX MASAY-" 

 

V (tf) 73.08
CORTANTE BASAL
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Tabla 80 

 Resumen de parámetros sísmicos "SISDINX MASAY-" 

 

Tabla 81 

 Cortante basal "SISDINX MASAY-" 

 

SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X+” 

Tabla 82 

 Periodo fundamental de vibración "SISDINY MASAX+" 

 

V (tf) 73.08
CORTANTE BASAL
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Tabla 83 

 Resumen de parámetros sísmicos "SISDINY MASAX+" 

 

Tabla 84 

 Cortante basal "SISDINY MASAX+" 

 

SISMO DINAMICO “Y” – “MASA X-” 

Tabla 85 

 Periodo fundamental de vibración "SISDINY MASAX-" 

 

V (tf) 73.08
CORTANTE BASAL
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Tabla 86 

 Resumen de parámetros sísmicos "SISDINY MASAX-" 

 

Tabla 87 

 Cortante basal "SISDINY MASAX-" 

 

FUERZA CORTANTE MINIMA 

De acuerdo a la norma E.030, la fuerza cortante mínima en la dirección de análisis, en el 

primer entrepiso para estructuras regulares debe ser por lo menos el 80% de la cortante en la base.  

Tabla 88 

 Fuerza cortante mínima 

 

 

 

V (tf) 73.08
CORTANTE BASAL
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CORRECCION DE CORTANTE BASAL 

Tabla 89 

 Corrección de cortante basal 

 

La cortante basal en el primer entrepiso, para cada dirección de análisis, no puede ser 

inferior que el 80% del cortante estático 

7.2.2.9.4. DESPLAZAMIENTOS LATERALES RELATIVOS 

ADMISIBLES 

De acuerdo a la norma E.030, la distorsión máxima de entrepiso para estructuras de 

concreto armado no debe exceder de 0.007. 

DISTORSION DE ENTREPISO “X” – “MASA Y+” 

Tabla 90 

 Distorsión de entrepiso "DERX MASAY+" 
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Figura 43 

 Distorsión de entrepiso "DERX MASAY+" 

 

DISTORSION DE ENTREPISO “X” – “MASA Y-” 

Tabla 91 

 Distorsión de entrepiso "DERX MASAY-" 
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Figura 44 

 Distorsión de entrepiso "DERX MASAY-" 

 

DISTORSION DE ENTREPISO “Y” – “MASA X+” 

Tabla 92 

 Distorsión de entrepiso "DERY MASAX+" 
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Figura 45 

 Distorsión de entrepiso "DERY MASAX+" 

 

DISTORSION DE ENTREPISO “Y” – “MASA X-” 

Tabla 93 

 Distorsión de entrepiso "DERY MASAX-" 
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Figura 46 

 Distorsión de entrepiso "DERY MASAX-" 
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7.2.3. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

El diseño de elementos de concreto armado se realizó en base al capítulo 21 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO SISMICO – NORMA E.60. 

Bajo los requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas 

laterales de PORTICOS y DUALES TIPO II. 

7.2.3.1. DISEÑO DE VIGAS 

7.2.3.1.1. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS 
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Figura 47 

Envolvente de momentos producto de las combinaciones de resistencia mínima requerida 

 

Tabla 94 

Máximo momento en el nodo de la viga 
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Tabla 95 

Cantidad de acero longitudinal requerido de acuerdo a los máximos momentos positivos y 

negativos 

 

7.2.3.1.2. DISEÑO A CORTANTE DE VIGAS 
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Figura 48 

Envolvente de fuerzas cortante producto de las combinaciones de resistencia mínima requerida 

 

Tabla 96 

Cortante hiperestático en la viga - sentido horario 
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Tabla 97 

Cortante hiperestático en la viga - sentido antihorario 

 

Tabla 98 

Cortante de capacidad en la viga - sentido horario 
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Tabla 99 

Cortante de capacidad en la viga - sentido antihorario 
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Tabla 102 

Cantidad de acero transversal requerido en la viga por cortante de diseño 
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Figura 49 

Envolvente de acero longitudinal requerido y colocado 

 

Figura 50 

Envolvente de momentos producto del acero longitudinal requerido y colocado 
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Figura 51 

Envolvente de acero transversal requerido y colocado 

 

Figura 52 

Envolvente de cortante producto del acero longitudinal requerido y colocado 
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Figura 53 

Disposición del acero longitudinal y transversal en la viga 

 

7.2.3.1.3. ANALISIS DE DEFLEXIONES EN VIGAS 
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Figura 54 

Secciones en viga a analizar para control de deflexiones 

 
 

Figura 55 

Diagrama de momentos en viga para "carga muerta" 
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Figura 56 

Diagrama de momentos en viga para "carga muerta + carga viva" 

 
Figura 57 

Diagrama de momentos en viga para "carga muerta + 0.5carga viva" 
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ESFUERZO A TRACCION DEN CONCRETO
fr 28.98 kgf/cm2

RELACION MODULAR
n 9.20
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7.2.3.1.4. ANALISIS DE FISURACION EN VIGAS 
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7.2.3.2. DISEÑO DE COLUMNAS 

7.2.3.2.1. VERIFICACION DEL ARRIOSTRAMIENTO 

COLUMNA “TE” EJE “G-5” 

DIRECCION X 

Tabla 103 

Verificación del arriostramiento dirección "X" 

 

DIRECCION Y 

Tabla 104 

Verificación del arriostramiento dirección "Y" 
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DIRECCION X 

Tabla 105 

Inercia total de la columna en la dirección "Y", para análisis de columna del primer piso 

 
Tabla 106 

Inercia agrietada de la columna en la dirección "Y", para análisis de columna del primer piso 

 
Tabla 107 

Inercia total de la viga en la dirección "X", para análisis de columna del primer piso 

 
Tabla 108 

Relación de módulo de elasticidad, inercia agrietada y la longitud de la viga en la dirección "X", 

para análisis de columna del primer piso 
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DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Tabla 109 

Relación de elementos a compresión y a flexión en la dirección “X”, en los extremos de la 

columna del primer piso 

 
Figura 60 

Nomograma de Jackson y Moreland en la dirección "X", para columna del primer piso 

 
Tabla 110 

Factor de longitud efectiva, para dirección "X", para columna del primer piso 
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DIRECCION Y 

Tabla 111 

Inercia total de la columna en la dirección "X", para análisis de columna del primer piso 

  
Tabla 112 

Inercia agrietada de la columna en la dirección "X", para análisis de columna del primer piso 

 
Tabla 113 

Inercia total de la viga en la dirección "Y", para análisis de columna del primer piso 

 
Tabla 114 

Relación de módulo de elasticidad, inercia agrietada y la longitud de la viga en la dirección "Y", 

para análisis de columna del primer piso 
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Tabla 115 

Relación de elementos a compresión y a flexión en la dirección “Y”, en los extremos de la 

columna del primer piso 

 
Tabla 116 

Nomograma de Jackson y Moreland en la dirección "Y", para columna del primer piso 

 
Tabla 117 

Factor de longitud efectiva, para dirección "Y", para columna del primer piso 
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Tabla 118 

Solicitaciones de carga en la columna del programa Etabs 

 
 

DIRECCION X 

Tabla 119 

Combinaciones de carga en la dirección "X" 
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Tabla 125 

Solicitaciones de diseño modificadas en dirección "X" 

 

Tabla 126 

Combinaciones de carga en la dirección "Y" 

 

Tabla 127 

Carga axial máxima de las combinaciones de carga, dirección "Y" 
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Tabla 131 

Verificación de la resistencia y estabilidad ante cargas gravitaciones, dirección "Y" 

 

Tabla 132 

Solicitaciones de diseño modificadas en dirección "Y" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   219 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

7.2.3.2.2. DISEÑO A FLEXOCOMPRESION DE COLUMNAS 

COLUMNA “TE” EJE “G-5” 

Figura 61 

Columna "TE" con disposición de acero 

 
Figura 62 

Diagrama de interacción, dirección "X" 
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Figura 63 

Diagrama de interacción, dirección "Y" 

 
 

7.2.3.2.3. DISEÑO A CORTANTE DE COLUMNAS 

COLUMNA “TE” EJE “G-5” 
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Tabla 133 

Cortante hiperestático, sentido horario, dirección "X" para las combinaciones de carga 

 

Tabla 134 

Cortante hiperestático, sentido antihorario, dirección "X" para las combinaciones de carga 

 

Tabla 135 

Envolvente de cortante hiperestático, dirección "X" 
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Tabla 136 

Envolvente de fuerzas cortante producto de las combinaciones de resistencia mínima requerida 

en columnas, dirección “X” 

 

Tabla 137 

Cantidad de acero transversal requerido en la columna por cortante de diseño, direccion "X" 

 

Tabla 138 

Cantidad de acero transversal requerido máximo en la columna por cortante de diseño, 

dirección "X" 
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Tabla 139 

Cortante hiperestático, sentido horario, dirección "Y" para las combinaciones de carga 

 

Tabla 140 

Cortante hiperestático, sentido antihorario, dirección "Y" para las combinaciones de carga 

 

Tabla 141 

Envolvente de cortante hiperestático, dirección "Y" 
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Tabla 142 

Envolvente de fuerzas cortante producto de las combinaciones de resistencia mínima requerida 

en columnas, dirección “Y” 

 

Tabla 143 

Cantidad de acero transversal requerido en la columna por cortante de diseño, dirección "Y" 

 

Tabla 144 

Cantidad de acero transversal requerido máximo en la columna por cortante de diseño, 

dirección "Y" 
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7.2.3.3. DISEÑO DE PLACAS 

7.2.3.3.1. DISEÑO A FLEXOCOMPRESION DE PLACAS 

 

 
 

Tabla 145 

Solicitaciones de carga en la placa del programa Etabs. 
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Tabla 146 

Combinaciones de carga para la placa en la dirección "X"  

 
Tabla 147 

Combinaciones de carga para la placa en la dirección "Y" 

 
Tabla 148 

Solicitaciones de diseño en la placa en dirección "X" 
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Tabla 149 

Solicitaciones de diseño en la placa en dirección "Y" 

 
  

Figura 64 

Diagrama de interacción para la placa, dirección "X" 
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Figura 65 

Diagrama de interacción para la placa, dirección "Y" 
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Tabla 150 

Factor de amplificación de cortante en la placa para el diseño. 

 
Tabla 151 

Cortante de capacidad en placa. 

 
Tabla 152 

Cuantías de refuerzo vertical y horizontal en placa debido a cortante de capacidad. 
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7.2.3.4. DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 

Se realizo el diseño de una losa aligerada en una dirección de espesor e=0.20m, del bloque 

4. 

7.2.3.4.1. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGUETAS 
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7.2.3.4.2. DISEÑO A CORTANTE DE VIGUETAS 

 
Figura 68 

Envolvente de cortante producto del acero longitudinal requerido y colocado 

 
 

La fuerza cortante que absorbe el concreto en la losa aligerada en una dirección de espesor 

e=0.20m es superior a las solicitaciones producto de las cargas actuantes en la losa. 
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7.2.3.5. DISEÑO DE CIMENTACIONES 

7.2.3.5.1. DISEÑO A FLEXIÓN DE CIMENTACIONES 

 
Tabla 155 

Diseño a flexión de zapata en la dirección "X" 
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Tabla 156 

Refuerzo longitudinal en la dirección "X" 

 
Figura 69 

Envolvente de momentos producto del acero longitudinal requerido y colocado en la zapata en 

la dirección “X” 

 
 

Tabla 157 

Diseño a flexión de zapata en la dirección "Y" 

 
Tabla 158 

Refuerzo longitudinal en la dirección "Y" 
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Figura 70 

Envolvente de momentos producto del acero longitudinal requerido y colocado en la zapata en 

la dirección “Y” 

 
 

Figura 71 

Disposición de acero de refuerzo en la zapata 
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7.2.3.5.2. DISEÑO A CORTANTE DE CIMENTACIONES 

 

Figura 72 

Envolvente de fuerza cortante producto de la sección resistente de concreto y el cortante de 

análisis en la dirección “X” 
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Figura 73 

Envolvente de fuerza cortante producto de la sección resistente de concreto y el cortante de 

análisis en la dirección “X” 
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7.2.3.6. DISEÑO DE RAMPA 

7.2.3.6.1. DISEÑO A FLEXIÓN DE RAMPA 

Figura 74 

Modelo matemático en Etabs de rampa 
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Tabla 159 

Diseño a flexión de rampa en la dirección "X" 

 
 

Tabla 160 

Diseño a flexión de rampa en la dirección "Y" 

 
 

7.2.3.6.2. DISEÑO A CORTANTE DE RAMPA 
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Tabla 161 

Diseño a fuerza cortante de rampa en la dirección "X" 

 
 

Tabla 162 

Diseño a fuerza cortante de rampa en la dirección "Y" 
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7.2.3.7. DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION 

7.2.3.7.1. DISEÑO A FLEXIÓN DE MUROS DE CONTENCION 

 
Tabla 163 

Diseño a flexión de muro de contención - vertical – trasdós “MC - 01” 

 
Tabla 164 

Sección de acero colocado continuo vertical en trasdós “MC - 01” 
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Tabla 165 

Sección de acero colocado de refuerzo vertical en trasdós “MC - 01” 

 
 

 
 

Figura 75 

Envolvente de momentos producto del acero vertical requerido y colocado en trasdós en el muro 

de contención “MC - 01” 

 
 

Tabla 166 

Diseño a flexión de muro de contención - vertical - intradós “MC - 01” 
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Tabla 167 

Sección de acero mínimo total en la pantalla “MC - 01” 

 
Tabla 168 

Sección de acero mínimo horizontal en intradós “MC - 01” 

 
Tabla 169 

Sección de acero mínimo horizontal en trasdós “MC - 01” 

 
Tabla 170 

Diseño a flexión de acero principal en la punta “MC - 01” 

 
 

Tabla 171 

Sección de acero mínimo secundario en la punta “MC - 01” 

 

Asmin/3 Separacion
cm2/m cm
2.10  3/8 33.81
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Tabla 172 

Diseño a flexión de acero principal en el talón “MC - 01” 

 
 

Tabla 173 

Sección de acero mínimo secundario en el talón “MC - 01” 
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Tabla 174 

Diseño a flexión de muro de contención - vertical – trasdós “MC - 02” 

 
Tabla 175 

Sección de acero colocado continuo vertical en trasdós “MC - 02” 

 
Tabla 176 

Sección de acero colocado de refuerzo vertical en trasdós “MC - 02” 

 

 REFUERZOS COLOCADO TOTAL 8.89 cm2 OK
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Figura 76 

Envolvente de momentos producto del acero vertical requerido y colocado en trasdós en el muro 

de contención “MC - 02” 

 
 

Tabla 177 

Diseño a flexión de muro de contención - vertical - intradós “MC - 02” 

 
Tabla 178 

Sección de acero mínimo total en la pantalla “MC - 02” 
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Tabla 179 

Sección de acero mínimo horizontal en intradós “MC - 02” 

 
Tabla 180 

Sección de acero mínimo horizontal en trasdós “MC - 02” 

 
Tabla 181 

Diseño a flexión de acero principal en la punta “MC - 02” 

 
 

Tabla 182 

Sección de acero mínimo secundario en la punta “MC - 02” 

 
Tabla 183 

Diseño a flexión de acero principal en el talón “MC - 02” 
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Tabla 184 

Sección de acero mínimo secundario en el talón “MC - 02” 

 
 

7.2.3.7.2. DISEÑO A CORTANTE DE MUROS DE CONTENCION 

 
 

Tabla 185 

Verificación de fuerza cortante resistente de la sección del muro de contención “MC – 01” 
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Figura 77 

Secciones de acero colocados en el muro de contención “MC – 01” 
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Tabla 186 

Verificación de fuerza cortante resistente de la sección del muro de contención “MC – 02” 

 
Tabla 187 

Secciones de acero colocados en el muro de contención “MC – 02” 
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7.2.4. ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA 

Para el proyecto se estima la construcción de una estructura metálica que servirá de soporte 

de la cobertura malla Rachell en el patio de honor, dicha estructura será construida haciendo uso 

de perfiles metálicos cuadrados en su estructura principal. 

Figura 78 

 Modelo matemático 3D en ETABS de estructura metálica. 

 

7.2.4.1. METRADO DE CARGAS 

7.2.4.1.1. CARGA MUERTA 

Tabla 188 

Peso de elementos en la estructura metálica (kgf/m2) 
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7.2.4.1.2. CARGA VIVA 

Tabla 189 

Carga viva de techo mínima 

 
 

7.2.4.1.3. CARGA DE VIENTO 

 
7.2.4.2. ESPECTRO INELASTICO DE PSEUDO ACELERACIONES 

Tabla 190 

Resumen de parámetros sísmicos 
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DIRECCION X 

Tabla 191 

 Espectro de pseudoaceleraciones dirección “X” 
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Figura 79 

Espectro de pseudoaceleraciones dirección "X" 
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DIRECCION Y 

Tabla 192 

Espectro de pseudoaceleraciones dirección “Y” 
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Figura 80 

Espectro de pseudoaceleraciones dirección "Y" 

 
 
 

7.2.4.3. REQUISITOS GENERALES DE RESISTENCIA 

El diseño de la estructura metálica de soporte de cobertura de malla Rashell, se realizara 

según las consideraciones de la Norma E.090. 

Tabla 193 

Resistencia mínima requerida 
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7.2.4.4. PROPIEDADES MECANICAS DE LOS PERFILES CUADRADOS 

Para la asignación de las propiedades mecánicas de los elementos de resistentes de acero, 

se consideró los materiales fabricados por “Aceros Arequipa”, con denominación Tubo LAC 

ASTM A500. 

 

7.2.4.5. VERIFICACION DE DISTORSIONES MAXIMAS 

Según la norma E.030, para estructuras metálicas, la distorsión de entrepiso máximo será 

de 0.010. 

Tabla 194 

 Distorsión de entrepiso dirección “X” 

 

Tabla 195 

Distorsión de entrepiso dirección “Y” 

 

 

 

Modulo de elasticidad E 2000000.00 kgf/cm2
Limite de fluencia fy 2743.04 kgf/cm2
Resistencia a la traccion fu 3161.12 kgf/cm2
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7.2.4.6. DISEÑO DE SECCIONES CUADRADAS 

Figura 81 

Relación demanda - capacidad de las secciones cuadradas de acero "EJE A" 

 

Figura 82 

Relación demanda - capacidad de las secciones cuadradas de acero "EJE B" 
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Figura 83 

Relación demanda - capacidad de las secciones cuadradas de acero "EJE C" 

 

Figura 84 

Relación demanda - capacidad de las secciones cuadradas de acero "EJE D" 
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Figura 85 

Relación demanda - capacidad de las secciones cuadradas de acero "EJE 1" 

 

Figura 86 

Relación demanda - capacidad de las secciones cuadradas de acero "EJE 2" 
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7.3.INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS 

7.3.1.  INSTALACIONES SANITARIAS 

7.3.1.1. SISTEMA DE AGUA FRIA 

7.3.1.1.1. CALCULO DE LA DOTACION 

Por tratarse de una Edificación del tipo de Oficinas Administrativas y Aulas, el parámetro a tomar    

en cuenta es la extensión útil de cada Oficina y la capacidad del alumnado, estableciendo lo 

siguiente: 

7.3.1.1.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION 

TANQUE ELEVADO 

Para determinar el Volumen del Tanque Elevado, se tiene en cuenta que dicho volumen será 

cuando menos igual al consumo diario y con un mínimo de 1000 L. 

El tanque elevado será de polietileno. 

7.3.1.1.3. DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

El sistema de abastecimiento de Agua Potable óptimo para la construcción de la edificación, será 

el Sistema mixto (directo e indirecto). 

El cálculo Hidráulico para el diseño de las tuberías de distribución se determinara por el Método 

de Hunter, bajo tablas anexo Nº 1, anexo Nº 2, Anexo Nº 3 y tabla de velocidades máximas. 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 10000.00 Lt
TIEMPO DE LLENADO 3.50 Horas
CAUDAL 0.79 L.p.s.
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En total se tiene 77 unidades de Hunter para el diseño de la red de distribución de agua potable. 
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DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCION
°C

m2/seg
Altura del tanque elevado m
Altura hasta la base de tanque m

m.c.a.

23Temperatura

3
3.8

Viscosidad cinematica

Presion desde tanque 6.8

9.41E-07
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7.3.1.2. SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 

Elementos de diseño: 

Unidades de descarga de aparatos sanitarios según R.N.E. 

Redes: Tuberías de evacuación, trampas y tuberías de ventilación vistos en tablas anexo Nº 6, 

anexo Nº 7, Anexo Nº 8, anexo Nº 9. 
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COLECTORA C1
ANEXO 8 

R.N.E
Ø TUB
HORIZ

Inodoros (con tanque) 2 4 8
Lavatorios 3 2 6
Lavaderos 0 2 0
Urinarios 0 4 0
Sumideros 3 2 6

C1 20 100 mm

EMISOR DESCRIPCION SUMA
UND 

DESCARGA
SUB

TOTAL SUMA

DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORAS
Según el anexo N° 9 - Numero maximo de unidades de descarga que puede ser 
conectado a los colectores del edificio
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7.3.1.3. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Sección de canaleta de concreto en cobertura impermeabilizado de 20x20cm. 

Sección de canaleta de concreto con rejillas impermeabilizado de 25x20cm. 

 

COLECTORA C2
ANEXO 8 

R.N.E
Ø TUB
HORIZ

Inodoros (con tanque) 3 4 12
Lavatorios 4 2 8
Lavaderos 0 2 0
Urinarios 0 4 0
Duchas 0 3 0
Sumideros 2 2 4
C1 20

C2 44 100 mm

SUMAEMISOR DESCRIPCION SUMA
UND 

DESCARGA
SUB

TOTAL

COLECTORA C3
ANEXO 8 

R.N.E
Ø TUB
HORIZ

Inodoros (con tanque) 3 4 12
Lavatorios 4 2 8
Lavaderos 0 2 0
Urinarios 3 4 12
Sumideros 2 2 4

100 mm

EMISOR DESCRIPCION SUMA UND 
DESCARGA

SUB
TOTAL

SUMA

C3 36

COLECTORA C4
ANEXO 8 

R.N.E
Ø TUB
HORIZ

Inodoros (con tanque) 0 4 0
Lavatorios 0 2 0
Lavaderos 1 2 2
Urinarios 0 4 0
Sumideros 1 2 2
C1 20
C2 44
C3 36

SUMA

C4 104 100 mm

EMISOR DESCRIPCION SUMA
UND 

DESCARGA
SUB

TOTAL

INTENSIDAD DE LLUVIA
FORMULA IILA - SENAMHI - UNI MODIFICADA
    = 𝑎           𝑇  (𝑡  𝑏)   
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Tabla 202 

Intensidad de lluvia Cusco - datos SENAMHI 

 

Figura 87 

Curvas IDF para distintos periodos de retorno 

 

 

Ubicación I23 6

Parametro de frecuencia K'g 0.553
Parametro de duracion n 0.38
Parametro de intensidad a 11 mm
Parametro de tiempo (SIERRA) b 0.4 hora
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CURVAS Intensidad, Duracion, Frecuencia (IDF) 
SENAMHI

2años 5años 10años 25años 50años 100años 500años

DATOS DE DISEÑO
DURACION TORMENTA 10 Minutos
PERIODO DE RETORNO 50 Años
INTENSIDAD 30.34 mm/hora/m2
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7.3.1.4. MEMORIA DE CALCULO DE TANQUE SEPTICO Y POZO 

PERCOLADOR 

9.64 

0.70 

1.66 

DIMENSIONAMIENTO DE TANQUE SEPTICO (NORMA IS 020) 
 

1.- PARAMETROS DE DISEÑO cantidad unidad 
 POBLACION DE DISEÑO (P) 104 HAB. 
 FACTOR DE RETORNO (R) 80 (%) 
 DOTACION (D) 50 (LT/HAB/DIA) 
 
2.- DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO   

 PERIODO DE RETENCION (PR) 0.40 (DIAS) 
PR = 1.5 - 0.3* LOG(P*q) 

PR = 0.40 DIAS 
Nota: SEGÚN LA NORMA IS-020 EL VALOR MINIMO DE (PR) ES DE 6 HORAS=0.25DIAS 

 
VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3) 

V1 = 10^-3 * (P*q) * PR M3 
V1 = 1.66 M3 

 
VOLUMEN DE DIGESTION Y ALMACENAMIENTO DE LODOS 

  

TASA DE ACUMULACION DE LODOS(TAL) 70 (L/HAB/AÑO) 
PERIODO DE LIMPIEZA (PL) 1 (AÑOS) 

 
VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOS 

  

V2 = Pob * TAL * PL/1000 7.28 M3 
V2 = 7.28 M3   

 
VOLUMEN DE NATAS M3 

V3 = 0.70 
Según se indica en la norma 

 
VOLUMEN TOTAL =  V1 + V2 +V3 M3 

VT = 9.64 M3 
Nota: SEGÚN LA NORMA IS-020; LOS TANQUES SEPTICOS PODRAN SUBDIVIDIRSE EN DOS O MAS CAMARAS, 
AL SUPERAR LOS 5M3 DE CAPACIDAD TOTAL DEL TANQUE SEPTICO 

3. DIMENSIONAMIENTO A CONSTRUIR 
PROFUNDIDAD MAXIMA DE ESPUMA SUMERGIDA (He, m) 

He = 0.7/A He = 0.13 m 
 

A: Area de superficie total del tanque septico, en m2 

CAMARA N° 01 CAMARA N° 02 
ANCHO = 1.35 m ANCHO = 1.35 m 
LARGO = 2.70 m LARGO = 1.35 m 
AREA = 3.65 m2 AREA = 1.82 m2 

 

A = 

PROFUNDIDAD LIBRE DE ESPUMA SUMERGIDA (Hes, m) 

5.47 m2 

Hes = 0.10 según norma es el minimo 
PROFUNDIDAD LIBRE DE LODOS (Ho, m) 
Ho = 0.82 -0.26*A Ho = -0.60 m 

Ho(minimo) = 0.30 m  

CAUDAL DE APORTE UNITARIO (q = D*R) 40.00 (LT/HAB/DIA) 
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PROFUNDIDAD MINIMA DE SEDIMENTACION (Hs, m) 
 

Hs = V1/A 
PROFUNDIDAD DE ESPACIO LIBRE (Hl, m) 

Hs = 0.30 
Hi = (0.1 + Ho) 

m 

Hl = 0.40 vs  Hs = 0.30 

Nota: Se escoge el mayor valor de profundidad de espacio libre (Hs) = 0.40m 
PROFUNDIDAD DE DIGESTION Y ALMACENAMIENTO DE LODOS(Hd, m) 

Hd = Vd/A 
Hd = 1.33 m 

PROFUNDIDAD TOTAL EFECTIVA (Hte, m) 
Hte = Hd + Hi + He 

Hte = 1.83 m 
 

VOLUMEN EFECTIVO (Ve) 
Ve = Hte * A Ve = 10.01 m3 

 
PROFUNDIDAD TOTAL (HT, m) 
HT = Hte + Hlibre 

HT = 2.23 m 
 

VOLUMEN TOTAL (VT, m3) 
VT = HT * A VT = 12.20 m3 

 
* Según la norma, para un tanque septico de 2 o mas camaras, la primera tendra una capacidad de por lo 
menos 50% de la capacidad util total 

Por consiguiente se tendra 02 camaras, la primera los 2/3 del Volumen total, y la segunda 1/3 respectivamente 
 

CAMARA N° 01 CAMARA N° 02 
ANCHO = 1.35 m ANCHO = 1.35 m 
LARGO = 2.70 m LARGO = 1.35 m 

AREA = 3.65 m2 AREA = 1.82 m2 
ALTURA = 2.23 m ALTURA = 2.23 m 

VOLUMEN = 8.13 m3 VOLUMEN = 4.07 m3 

VOLUMEN TOTAL = 12.20 m2  
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DIMENSIONAMIENTO DE POZO PERCOLADOR (NORMA IS 020) 
 

1. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION 
TEST DE PERCOLACION 1.00 Min 

De acuerdo aL test de percolacion se tiene que 1.00 min es el tiempo que tarda en descender 1.00 cm 

De acuerdo a la tabla 01, se clasifica como un terreno de infiltracion rapida 

COEFICIENTE DE INFILTRACION(R) 130 Lt/m2/Dia 

 
Según el Grafico 1 del RNE- Norma IS. 020, para el tiempo de infiltracion de 1 min. 

Le corresponde un coeficiente de infiltracion R = 130 Lt/m2/Dia 

 

CAUDAL PROMEDIO, EFLUENTE DEL TANQUE SEPTICO (Q = P*q) 4160 Lt/Dia 
POBLACION DE DISEÑO (P) 104 HAB. 
CAUDAL DE APORTE UNITARIO (q) 40.00 (LT/HAB/DIA) 

AREA REQUERIDA PARA LA INFILTRACION (A)   

A = Q/R 

donde: Q = 4160 Lt/Dia A= 32.00 m2 

R = 130 Lt/m2/Dia 
POZO CIRCULAR: 
DIAMETRO DEL POZO DE PERCOLACION 2.00  m 
PROFUNDIDAD TOTAL REQUERIDA: 2.55  m 

 
Pozo Percolador N° 01 Pozo Percolador N° 02 

Largo = 6.28 m Largo = 6.28 m 
Altura = 2.55 m Altura = 2.55 m 
Area = 16.00 m2 Area = 16.00 m2 

  AREA TOTAL = 32.00 m2  

Nota: Se calculan 02 pozos de percolacion de dimensiones iguales  
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7.3.2. INSTALACIONES ELECTRICAS 

7.3.2.1. DESCRIPCION DE LAS INSTALALACIONES  

Sistema en Baja Tensión 

Red de Alimentadores. - Se han proyectado para los alimentadores de distribución conductores 

del tipo freetox N2XOH, los cables se han dimensionado para la máxima demanda de la potencia 

obtenida en el área correspondiente más un 25% de reserva. 

Red de Alumbrado. - Se ha proyectado conductores NH-80 - 2.5 mm2 en tubería de 20 mm2 Ø 

PVC – clase liviana (CL) empotrada en techo, pared o piso. 

Red de Tomacorrientes. - Se ha proyectado conductores NH-80 - 2.5 mm2 en tubería de 20 mm2 

Ø PVC – clase liviana (CL) empotrado en techo, pared o piso.  

Sistema de Protección   

Se ha previsto la instalación de un sistema de puesta a tierra para la protección de los estudiantes, 

personal y el equipo eléctrico instalado. 

7.3.2.2. NORMAS DE CALCULO 

El Proyecto ha sido desarrollado de conformidad con las siguientes Normas vigentes: 

- Código Nacional de Electricidad “CNE” 2011 

- Normas Técnicas Peruanas “NTP” 

- International Electrotechnical Commission “IEC” 

- Reglamento Nacional de Edificaciones  

- Normas de la DGE emitidas por el Ministerio de Energía y Minas 

- Norma Técnica EM.010 2019 

7.3.2.3. PARAMETROS GENERALES DE CALCULO 

Distribución en Baja Tensión. 
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Tensión de servicio 220 V 

Frecuencia 60 Hz. 

Número de Fases Trifásico (2 F+1N) 

Caída de Tensión para alimentador medidor al TG 2.5 % 

Caída de Tensión del TD, hasta salida más alejada 1.5 % 

Factor de Potencia general (Φ) 0.8 

Coeficiente de Resistividad del Cobre (ρ) 0.017535 Ω*mm2 /m 

7.3.2.4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Para el suministro eléctrico del proyecto se ha considerado una acometida en baja tensión de 220V, 

2 fases + Neutro, 60 Hz desde donde se suministrará la energía eléctrica necesaria para cubrir la 

demanda eléctrica proyectada.  

El alimentador principal para las instalaciones eléctricas interiores será del Tipo Freetox N2XOH 

enterrado en tubería por zanja hasta el tablero de distribución general y subtableros de 

alimentación. 

7.3.2.5. DEMANDA ELECTRICA 

La demanda eléctrica ha sido calculada considerando las siguientes pautas: 

Áreas y tipo de aplicación de cada área. 

Para el cálculo de las cargas se consideran las normas del C.N.E.- Utilización y el consumo de los 

equipos que serán instalados en las salidas de los tomacorrientes.  

Factores de demanda y simultaneidad según el C.N.E y la experiencia del proyectista. 

Para el cálculo se ha considerado la demanda de la infraestructura existente.  
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Para el cálculo de iluminación interior se consideran las normas R.D. N° 168-82-EM/DGE y los 

criterios de confort en el diseño de la iluminación de instituciones educativas del Ministerio de 

Educación. 

7.3.2.6. BASES DE CALCULO 

Las redes de iluminación se han calculado teniendo en cuenta los requisitos del Código Nacional 

de Electricidad, Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento y las 

Normas del Ministerio de Energía y Minas. 

Se consideran los siguientes parámetros: 

Caída de tensión máxima permisible en el extremo terminal más desfavorable de 4 % de la tensión 

nominal, y tomando en consideración el desbalance de carga y que permita asimilar futuras cargas 

se recomienda tener una caída de tensión máxima del 4 %. 

Factor de Potencia.  :   0.9 

7.3.2.7. CALCULOS ELECTRICOS  

7.3.2.7.1. GENERALIDADES 

 Los cálculos eléctricos de las redes de Baja Tensión comprenden el cálculo de la caída de tensión 

y la determinación apropiada de los calibres de los conductores. 

7.3.2.7.2. CARACTERISTICAS DE LA RED 

-  Tensión   :     220 V.    

-  Frecuencia   :     60 Hz. 

-  Conductores de Cobre. 

7.3.2.7.3. CALCULO DE CORRIENTE 

El cálculo de la corriente se determina utilizando las siguientes relaciones: 


 cos1 V

P=I
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 cos3 V3

P=I  

Donde: 

P  : Potencia total (W) 

V  : Tensión de Operación (V) 

Cos Φ : Factor de potencia (0.9) 

7.3.2.7.4. CALCULO DE CAIDA DE TENSION 

La caída de tensión se determina utilizando las siguientes relaciones: 

VS
LkI=V 

  

Donde: 

I :  Corriente a transmitir (A) 

L  :  Longitud del tramo (m) 

  :  Resistividad del conductor (0.0175  mm2/m)  

s  :  Sección  del conductor (mm2) 

k  :  factor q depende del tipo de suministro  

K= 2    si es monofásico 

K= 3   si es trifásico 

Cos Φ :  Factor de potencia (0.9) 
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7.3.2.7.5. MAXIMA DEMANDA Y CUADRO DE CARGAS  

 
7.3.2.7.6. RESULTADOS CALCULO LUMINICO Y EQUIPOS 

SUGERIDOS A UTILIZAR 
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TIPO DE 
LUMINARIA

NOMBRE APLICACIÓN IMAGEN CONSUMO 
WATTS

VOLTAJE LUMENES

PANEL TIPO LED
EMPOTRADO EN TECHO 

PASILLOS - OTROS 
AMBIENTES

1x48 220 3950

DOWNLIGT
EMPOTRADO EN TECHO 

PARA SANITARIOS
1x12 220 940

PANEL TIPO LED 
EMPOTRADO EN TECHO 
AMBIENTES ESCOLARES

1x40 220 4000

EXTERIOR
APLIQUE EXTERIOR 

LED

EMPOTRADO EN MUROS 
FACHADAS EXTERIORES - 

INTERIORES
1x12 220 840

LUMINARIAS PARA EL AREA EDUCATIVA

INTERIOR

TIPO DE 
LUMINARIA NOMBRE APLICACIÓN IMAGEN

CONSUMO 
WATTS VOLTAJE LUMENES

EXTERIOR REFLECTOR LED ILUMINACION PATIO 1x150 220 15000

EXTERIOR
LUMINARIA 

URBANA LED
ILUMINACION PATIO 1x40 220 100

LUMINARIAS PARA PATIO
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7.4.ESPECIFICACIONES TECNICAS  

7.4.1. GENERALIDADES  

Las presentes especificaciones técnicas del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO – PROVINCIA DE CUSCO 

– DEPARTAMENTO DE CUSCO”.  Fue elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Alcances 

Los alcances de las presentes especificaciones técnicas cubren todas las obras del Contrato. 

Los distintos materiales y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a inspección por 

parte de la Supervisión, según sea el caso. 

Consideraciones generales 

Conllevan a tomar y adjudicar criterios dirigidos al aspecto constructivo a nivel de indicaciones, 

materiales y metodología de dosificación, distintos procedimientos constructivos, entre otros. 

Consideraciones particulares 

Involucra la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y aplicación de las partidas, que por su 

naturaleza son susceptibles a cambios debido a que: 

El nivel estratigráfico y las variaciones del mismo, en función a una localización geográfica 

determinada, recomiendan técnicas diversas en cuanto al tratamiento. 

El clima como las variaciones atmosféricas influyen notablemente en el comportamiento de los 

materiales, dirigiendo a un tratamiento especial en cuanto al proceso constructivo y dosificaciones. 

La factibilidad de recursos en cuanto al tema de las instalaciones, siendo: sanitarias, eléctricas, y/o 

especiales, que en cada una de las áreas de trabajo producen distintas variaciones en cuanto a 
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captación de servicios, motivo por el cual es necesario añadir a las especificaciones de 

instalaciones interiores lo referente a instalaciones exteriores. 

Las observaciones y experiencias obtenidas “in situ”, en el desarrollo de las obras, debidamente 

implementadas, completarán este presente documento, previamente garantizadas por la Entidad 

Ejecutora. 

Inspección y control 

La Entidad Ejecutora deberá nominar, en correspondencia con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

y su Reglamento, un Inspector o Supervisor de Obra, según sea el caso, quién ejercerá una labor 

permanente de supervisión y control de la ejecución de los distintos trabajos de construcción. 

El Inspector o Supervisor de obra podrá indicar los métodos para la correcta ejecución de las 

distintas partidas presupuéstales, siendo el Contratista por medio del ingeniero residente el 

responsable de éstas, las mismas que indicarán fielmente el diseño, detalles y demás 

especificaciones del Proyecto. 

También, por causas debidamente justificadas podrá cambiar estas especificaciones, previa 

consulta y aprobación de la correspondiente Entidad, realizando para el caso los adecuados 

reajustes necesarios, los metrados y costos que pudieran ocasionar. 

Materiales 

Los distintos materiales que se utilicen en la construcción deberán ser nuevos y de primera calidad, 

de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

En cuanto a los agregados, el residente debe de proporcionar a la supervisión muestras de los áridos 

para su correspondiente selección y enviarlas al laboratorio de suelos y materiales para el diseño 

de mezclas, además de su correspondiente análisis físico – químico.   
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Los materiales envasados deben de ingresar a la obra en sus recipientes originales con la 

correspondiente marca de garantía, íntegros y debidamente sellados. 

Es facultad del inspector y/o supervisor negar los materiales que no cumplan los requisitos 

indispensables necesarios en el momento de su uso. 

Mano de obra 

La mano de obra será especializada y cuidadosa, dentro de la buena técnica constructiva, 

empleando operarios expertos y con la suficiente experiencia en trabajos similares. 

En el transcurso de la obra, la misma deberá tener un aspecto ordenado de tal manera que se permita 

apreciar su buena ejecución de acuerdo a los avances programados. 

Ensayos de materiales 

Cuando las especificaciones técnicas o planos muestren “igual”, “similar” o “semejante”, sólo el 

supervisor determinara sobre la igualdad, similitud o semejanza. 

Para el caso de los ensayos que no se puedan efectuar en campo y algún otro que determine el 

Ingeniero Supervisor, se deberá efectuar en laboratorios aprobados o reconocidos en la Ciudad del 

Cusco. 

Planos de obra 

Los planos y especificaciones estarán disponibles para la Inspección o Supervisión en cualquier 

momento. 

Planos de replanteo y metrados post construcción 

Los planos de replanteo y metrados post construcción estarán hechos por el Ingeniero residente. 

 Verificaciones previas 

El Ingeniero residente deberá de verificar los niveles y dimensiones antes de iniciar los trabajos, 

para el caso de encontrarse algunas discrepancias, tendrá que comunicarle al Ingeniero Inspector 
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o Supervisor, y se realizará las correcciones en función a las instrucciones que recibirá del 

Supervisor o Inspector. 

El ingeniero inspector o supervisor y el ingeniero residente serán responsables de la autenticidad 

y corrección de estas inspecciones previas, de la correcta posición, nivel, tamaño y disposición de 

todos los componentes de la obra, y de las herramientas, mano de obra, etc., que sean necesarios 

realizarlas. 

Para el metrado, la omisión parcial o total de una partida no excusa al Ingeniero residente de su 

ejecución, si así lo detallan los planos y especificaciones técnicas. 

El Ingeniero residente protegerá y mantendrá todos los hitos y demás señalizaciones de carácter 

topográfico que sean plasmadas para la verificación de los trabajos. 

Seguridades y facilidades de la obra 

El Ingeniero residente mantendrá la obra libre, limpia y ordenada, de material extraño y escombros 

las cuales sean objetables por el Inspector o Supervisor. 

Los materiales y equipos que se estén en uso, serán almacenados en áreas adecuadas para estos 

fines. 

Se deberá de controlar las cantidades de polvo que sean producidas durante el desarrollo de las 

obras, mediante el riego y otros procedimientos aprobados por el Inspector o Supervisor. 

El Ingeniero residente tendrá en todo momento la obra en condiciones de perfecto drenaje para 

evitar acumulaciones de agua. 

Servicios existentes 

El residente tendrá la responsabilidad de proteger los servicios existentes y para el caso de 

reubicación se reasignará temporalmente para poder realizar las obras, se deberán restaurar estos 

servicios a su posición inicial antes de entregar la obra. 
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Para el caso de interrupción inevitable de los servicios existentes, El Ingeniero residente consultara 

y adecuara los arreglos necesarios, con las autoridades locales involucradas y el Inspector y/o 

Supervisor antes de efectuar esta interrupción. 

Calzaduras y protección de servicios y edificaciones existentes 

Para el caso de ejecución de las obras fuera necesario realizar calzaduras para proteger los servicios 

y edificios existentes, el Ingeniero Residente deberá realizar el proyecto y las obras, a su vez 

presentarlas al supervisor o inspector para la correspondiente aprobación. 

Limpieza de las obras 

Al concluir todos los trabajos respectivos, el residente deberá limpiar y retirar las obras 

provisionales, plantas de construcción, materiales no utilizados, desmonte y trabajos temporales, 

así mismo dejará la obra limpia y libre de todo lo que haya sido necesario para el trabajo y con 

aceptación del Inspector o Supervisor 

Cuaderno de obras 

El residente de obra iniciara el Acto de Recepción del Terreno en el Cuaderno de Obras, el cual 

deberá de estar sellado y visado en todas sus páginas por el Supervisor, en el que se anotarán las 

autorizaciones, variantes, consultas, ordenes, indicaciones, reparaciones que sean consideradas 

convenientes. El Ingeniero residente registrará y apuntará de igual manera en el Cuaderno de Obras 

todas las consultas y observaciones que tenga que hacer a los desacuerdos que puedan suscitarse 

con el Inspector o Supervisor. 

Responsabilidades 

El Contratista, a través de su Ingeniero Residente designado, es el único responsable de cualquier 

daño causado a las Obras o propiedades adyacentes a terceros como resultado de las Obras de 

construcción. 
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Cuidado de la obra 

El Ingeniero residente deberá de mantener la obra en buen estado de conservación de los trabajos 

realizados, tomando en consideración las medidas necesarias de seguridad y aquellas señaladas 

especialmente en estas especificaciones. 

Compatibilización y complementos 

Se tiene como objetivo de estas especificaciones técnicas dar pautas generales a seguirse en cuanto 

a calidad, acabados y procedimientos durante la ejecución de obra, como complemento de los 

planos, memorias y metrados. Todos estos materiales cumplirán con las normas correspondiente 

del ITINTEC. 

El contenido técnico del desarrollo de las presentes especificaciones técnicas del sistema, son 

compatibles con los siguientes documentos: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE-última edición) 

- Manuales de normas del A.C.I (Instituto Americano de Concreto) 

- Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas) 

- Código Nacional de Electricidad del Perú. 

- Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica del Perú. 

- Especificaciones vertidas por cada fabricante. 
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7.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDAS  

01. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

Involucra las construcciones, como son oficinas, distintos almacenes, las casetas de guardianía, 

comedores, vestuarios, correspondientes servicios higiénicos, los cercos, carteles, etc. 

01.01.01 Almacén, Oficina y Guardianía 

ALMACENES 

Descripción: 

Abarca las construcciones e instalaciones que son ejecutadas temporalmente, para el 

correspondiente almacenamiento y el adecuado cuidado de los distintos materiales durante la 

ejecución de la obra. 

Proceso Constructivo: 

Se efectuará su construcción con parantes y vigas de madera, los distintos muros se realizarán con 

planchas de triplay de 4’x8’x4 mm y el techo con planchas galvanizadas zincadas (calamina) de 

0.80 x 1.80 m. x 3.0 mm. 

Las distintas columnas serán de madera de eucalipto de 4” espaciadas cada 3.00 m., que se 

sujetarán al terreno con piedras siempre manteniendo la verticalidad. 

Se pondrán las distintas planchas de triplay y serán clavadas a las columnas hasta el 

correspondiente encuentro con la viga perimetral, también las correas transversales de las vigas, 

lo que permitirá clavar las planchas galvanizadas que constituyen techo.  Las vigas de 2” x 4” 

deben de ser perimetrales e intermedias espaciadas cada 0.60 m. concordante con el encuentro de 

las planchas galvanizadas. El techo tendrá una adecuada pendiente que permitirá la evacuación de 

agua pluvial, con un alero frontal de medida 0.80 m., Es de considerar que las planchas 

galvanizadas serán aseguradas con los clavos a las vigas de techo. 
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Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

La correspondiente partida deberá ser considerada calculando el área techada. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los distintos trabajos detallados. 

Se examinará los ambientes ejecutados (distintas áreas y materiales), y se tendrá la aprobación de 

Supervisión. 

OFICINAS 

Descripción: 

Abarca las construcciones e instalaciones que son ejecutadas temporalmente, destinadas al servicio 

del personal administrativo y obrero. 

Proceso Constructivo: 

Se construirá con parantes y correspondientes vigas de madera, los distintos muros se realizarán 

con planchas de triplay de 4’x8’x4 mm, el techo con planchas galvanizadas zincadas (calamina) 

de 0.80 x 1.80 m. x 3.0 mm. 

Las columnas deberán ser de madera de eucalipto 4” espaciadas cada 3.00 m., fijadas al terreno 

con piedras siempre manteniendo la verticalidad. 

Será colocadas las planchas de triplay y luego serán clavadas a las columnas hasta el encuentro 

con la correspondiente viga perimetral, como también correas transversales de las vigas, 

permitiendo clavar las planchas galvanizadas que constituyen el techo.  Las vigas de 2” x 4” 

deberán ser perimetrales e intermedias espaciadas cada 0.60 m. concordantes con el encuentro de 
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las distintas planchas galvanizadas. El techo tendrá una adecuada pendiente que permitirá la 

evacuación de agua pluvial, teniendo un alero frontal de 0.80 m. Las distintas planchas 

galvanizadas serán aseguradas con clavos a las vigas de techo. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida    : m² 

Norma de Medición : NTM RD-073-2010-Vivienda 

La correspondiente partida deberá ser considerada calculando el área techada. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los distintos trabajos detallados. 

Se examinará los ambientes ejecutados (distintas áreas y materiales), y se tendrá la aprobación de 

Supervisión. 

CASETAS DE GUARDIANÍA 

Descripción: 

Abarca las construcciones e instalaciones que son ejecutadas temporalmente, destinadas al alojo 

del personal de vigilancia. 

Proceso Constructivo: 

Se construirán con distintos parantes y vigas de madera, los diferentes muros se harán con planchas 

de triplay de 4’x8’x4 mm y el techo con planchas galvanizadas zincadas (calamina) de 0.80 x 1.80 

m. x 3.0 mm. 

Las columnas deberán ser de madera de eucalipto 4” espaciadas cada 3.00 m., que se sujetarán al 

terreno con piedras, siempre manteniendo la verticalidad. 
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Se instalarán las planchas de triplay y se posteriormente se clavarán a las columnas hasta el cruce 

con la viga perimetral, así como las correas transversales de las vigas, permitiendo luego clavar 

las planchas galvanizadas conformantes del techo.  Las vigas de 2” x 4” deberán ser perimetrales 

e intermedias espaciadas correctamente cada 0.60 m. concordantes con el encuentro de las 

planchas galvanizadas. El techo tendrá una pendiente adecuada peritiendo la evacuación de agua 

pluvial, presentando alero frontal de 0.80 m. Las planchas galvanizadas serán aseguradas con 

clavos a las distintas vigas de techo. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

La correspondiente partida deberá ser considerada calculando el área techada. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los distintos trabajos detallados. 

Se examinará el ambiente ejecutado ( distintas áreas y materiales), y se tendrá la aprobación de 

Supervisión. 

01.01.02 Cartel de Identificación de Obra de 4.80m x 3.60 m 

Descripción: 

Involucra la implementación del correspondiente cartel de identificación de obra que tiene por 

medidas 4.80 m x 3.60 m, donde se anotarán los resaltantes datos de la obra, de la Entidad 

Ejecutora, el correspondiente Nombre de la obra, la ubicación, el presupuesto, duración total de la 

obra, entre otros. El cartel estará ubicado en un adecuado lugar que será visible desde el exterior. 

Para la correspondiente instalación del cartel de obra, se tomarán en cuenta las medidas preventivas 

que garanticen su estabilidad para así soportar las cargas del viento. 
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Proceso Constructivo: 

Elaboración de una gigantografía hecho de material sintético resistente, fijándose sobre un bastidor 

de perfil tubular metálico liviano cuyas dimensiones tales que darán estabilidad para el transporte 

como también en la colocación y funcionamiento de la misma. 

La gigantografía será fijada en tres unidades de material madera eucalipto rollizo de 5” fijados al 

suelo con concreto con profundidad mínima en extremos y centro de 0.60m. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo del trabajo realizado deberá ser por unidad armada y colocada. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los distintos trabajos detallados. 

Se examinará el correcto armado y colocado para luego obtener la correspondiente aprobación de 

Supervisión. 

01.01.03 Servicios higiénicos 

Descripción: 

Abarca las construcciones e instalaciones que son ejecutadas temporalmente, destinadas al servicio 

del personal administrativo y obrero. 

Proceso Constructivo: 

Se construirán con distintos parantes y vigas de madera, los muros se harán con planchas de triplay 

de 4’x8’x4 mm y el techo con las correspondientes planchas galvanizadas zincadas (calamina) de 

0.80 x 1.80 m. x 3.0 mm. 
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Las distintas columnas serán de material madera de eucalipto 4” espaciadas cada 3.00 m., siendo 

fijadas al terreno con piedras, siempre manteniendo la verticalidad. 

Serán colocadas las planchas de triplay para luego ser clavadas a las columnas hasta el cruce con 

la viga perimetral, como también correas transversales de las vigas, permitiendo clavar las 

planchas galvanizadas integrantes del techo.  Las vigas de 2” x 4” deberán ser perimetrales e 

intermedias espaciadas cada 0.60 m. concordantes con el encuentro de las planchas galvanizadas. 

El techo tendrá una adecuada pendiente que permitirá la evacuación de agua pluvial,  presentando 

alero frontal de 0.80 m. Las planchas galvanizadas serán aseguradas con clavos a las vigas de 

techo. 

Será instalado un inodoro, un correspondiente lavatorio, un urinario, y los accesorios 

correspondientes 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

La partida se considerará calculando la correspondiente área techada, incluirá instalaciones y los 

distintos aparatos sanitarios. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los distintos trabajos detallados. 

Será verificado el ambiente ejecutado (distintas áreas y materiales), para luego obtener la 

aprobación de  Supervisión. 

01.01.04 Cerco Provisional de Calamina 

Descripción: 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   304 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Involucra los distintos trabajos necesarios para apartar la obra del exterior. Iniciada la obra deberá 

construirse los cercos perimétricos. La correspondiente ubicación permitirá el libre desarrollo de 

las distintas partidas que tiene la obra. 

Proceso Constructivo: 

Realizar la limpieza de la zona donde se ubicarán los cercos, se empleará calamina, posteriormente 

se preparará y ubicará los listones de madera, colocación de la calamina, asegurándola de manera 

que no sea removidas por personas del exterior. Debe ser eliminado el total de rendijas que 

permitan visibilidad del exterior hacia la obra. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo del trabajo ejecutado será la longitud del cerco de arpillera y será considerado a una 

altura de 2.00 m. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la verificación de la longitud del cerco y luego se tendrá la aprobación de Supervisión. 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 Limpieza de Terreno Manual 

02.05.03.02.01 Limpieza de Terreno 

Descripción: 

Se alude a los trabajos de carácter necesario ejecutados al iniciar la obra, previo a la ejecución de 

los distintos trabajos de replanteo, será necesario quitar todos los materiales extraños ubicados en 
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la zona del terreno, siendo montículos de desmonte, también montículos de basura, material 

vegetal, entre otros.  

Proceso Constructivo: 

El trabajo se realizará de manera manual, puesto que no se trata de una actividad de gran magnitud 

en cuanto a volumen. Se hará uso de herramientas manuales como son palas, picos, buguies, entre 

otros.  Los diferentes materiales recogidos y separados de la zona de la obra serán ubicados a corta 

distancia, para posteriormente con maquinaria eliminarlos.  

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : m2  

Norma de medición : 

Para la respectiva determinación del trabajo hecho deberá ser cuantificado el área efectiva 

trabajada. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Una vez realizadas las correspondientes verificaciones, la supervisión procederá a valorizar en la 

unidad detallada para realizar los pagos que corresponden a esta partida. 

01.02.02 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar 

02.05.03.02.02 Trazo y Replanteo Preliminar 

02.05.05.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Descripción: 

Involucra en llevar al terreno los distintos ejes y niveles detallados en los planos.  

Proceso Constructivo: 
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Al iniciar la obra, supervisión colocará un BM 00.00 sobre el suelo natural con un HITO de 

concreto y un fierro, a partir del cual se procederá al correspondiente control de los Niveles, Pisos 

y correctas alturas de la Edificación, y las actividades. 

El trabajo se hará comprobando las dimensiones tanto en planta y niveles que tenga la edificación. 

Se realizará en forma manual utilizando wincha, jalones, yeso y estacas y también de manera 

complementaria, en el caso sea necesario se empleará nivel, estación total y mira. 

Los niveles serán fijados en plantillas colocadas en las distintas paredes, que luego serán hechas 

con yeso y encima de ellas quedarán pintados los correspondientes niveles establecidos en los 

planos del proyecto. Este trabajo es importante en caso que el proyecto contiene redes colectoras 

de desagüe de considerable longitud. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Para el cálculo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de los distintos elementos que se 

indican en la primera planta se realizará el cálculo del área del terreno ocupada por el trazo. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la verificación del área del trazo, para obtener la aprobación de Supervisión. 

01.02.03 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra 

02.05.05.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

02.05.07.01.01 Trazo, Niveles y Replanteo Durante la Ejecución de Obra 

Descripción: 
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Contempla la correspondiente ubicación y las distintas medidas de los elementos que se describen 

en los correspondientes planos. 

Proceso Constructivo: 

Los ejes serán fijados permanentemente por medio de señales fijas en el terreno, como se indica 

en los planos, mediante varillas de acero empotradas en concreto, por medio de tarjetas de yeso en 

las paredes adyacentes y/o por medio de líneas de ocre trazadas en los distintos pisos, muros, 

columnas, etc. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Para el correcto replanteo en el proceso se realizará la medida del área total construida, incluyendo 

también los pisos o se realizará el cálculo del valor global viendo la necesidad de tener un personal 

dedicado al trazo y nivelación. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el pago correspondiente de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la verificación del área del trazo, para obtener la aprobación de Supervisión. 

01.02.04 Limpieza final de obra 

Descripción: 

Alude a trabajos necesarios para la limpieza final, será indispensable retirar los materiales extraños 

que estarán en el área del terreno, como montículos de desmonte, distintos montículos de basura, 

entre otros.  

Proceso Constructivo: 
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El trabajo se realizará de forma manual, porque no se trata de una actividad de gran magnitud en 

cuanto a volumen. Se hará uso de herramientas manuales, como palas, picos, buguies, entre otros.  

Los materiales recogidos y sacados de la zona de la obra será ubicados a corta distancia, para 

después ser eliminados con apoyo de Maquinaria.  

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Para el cálculo del trabajo realizado será el área efectiva trabajada. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos correspondientes se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Para la limpieza se realizará la medición del área total construida considerando los pisos o se 

realizará el cálculo del valor global. 

01.03 DESMONTAJE  

01.03.01 Desmontaje de Puertas 

Descripción: 

Abarca los trabajos de remoción de puertas incluidos en el proyecto, que serán reemplazados o 

eliminados para la adecuada construcción de nuevos elemento porque se encuentran en la 

estructura a demoler. 

Medición de la partida:  

Unidad de medida : UND 

Norma de medición : 

Esta partida será calculada por unidad. 

Forma de pago de la partida: 
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Los pagos correspondientes se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones por parte de supervisión se prosigue a valorizar en la unidad descrita. 

01.03.02 Desmontaje de Ventanas 

Descripción: 

Involucra trabajos de remoción o desmontaje de las distintas ventanas incluidas en el proyecto, 

que serán reemplazados en la construcción de nuevos elementos porque se encuentran en la 

estructura a demoler. 

Medición De La Partida:  

Unidad de medida : UND 

Norma de medición : 

La presente partida será medida por unidad. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las respectivas verificaciones por la supervisión se procede a valorizar en la unidad 

detallada para después realizar el pago correspondiente. 

01.04 DEMOLICIONES 

01.04.01 Demoliciones de ambientes de adobe con maquinaria 

Descripción: 

Se deberá de demoler estas estructuras de Concreto y/o adobes existentes basándose en la longitud 

y volumen que se tiene de las mismas.  

Medición De La Partida:  

Unidad de medida : M3 
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Se realizará el cálculo de medida del volumen total de demolición. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones por la supervisión se prosigue con valorizar los metros cúbicos de 

demolición. 

01.05 ELIMINACION DE DEMOLICIONES CON MAQUINARIAS 

01.05.01 Eliminación de Demoliciones con Maquinaria 

Descripción: 

Comprende el retiro de escombro producto de las demoliciones y desmontajes. Por medio de 

volquete, llevando el escombro a lugares apartados, bajo aprobación de la supervisión. 

Medición De La Partida:  

Unidad de medida : M3 

Se realizará la medición del volumen total de lo demolido. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones por parte de la supervisión se prosigue con valorizar los metros 

cúbicos de la eliminación de lo demolido. 

01.06 SEGURIDAD Y SALUD 

01.06.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

01.06.01.01 Elaboración, Implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Descripción: 
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Abarca las distintas actividades que correspondan al desarrollo e implementación del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debiendo considerarse: El adecuado personal encargado 

del desarrollo, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, como 

también los equipos necesarios para realizar efectivamente sus labores.  

Proceso Constructivo: 

Antes del inicio de obra y referente al Art. 6 de la NTE G.050, las obras de construcción, contarán 

con un adecuado Plan de Seguridad y Salud que cuide de la integridad física y salud de todos los 

trabajadores, ya sea modalidad de contratación directa o subcontrata. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : glb 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Efectuar lo requerido en el Expediente Técnico de Obra relacionado al personal y recursos para 

ejecutar dicha actividad. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se revisará el cumplimiento disciplinado del plan de seguridad. 

01.06.01.02 Equipos de Protección Individual 

Descripción: 

Abarca los equipos de protección individual (EPI) que tienen que ser utilizados por todo el personal 

de la obra, conforme a la Norma G.050 Seguridad durante la ejecución de obra, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. De ellos, sin restricción, se tienen en cuenta: cascos de protección, 

gafas según el tipo de actividad, protección facial, guantes (cuero, aislantes, etc.) según el tipo de 

actividad, botas según el tipo de actividad (punta de acero, dieléctricas, etc.), protección auditiva, 
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respirador, arnés y correas de cuerpo completo, ropa de protección dieléctrica, chaleco de alta 

visibilidad, ropa de trabajo especial según sea necesario, etc. 

Proceso Constructivo: 

En lo que corresponde al Art. 10 de la NTE G.050, el personal que trabaje en obra de construcción 

contará con el apropiado equipo de protección individual (EPI) estando de esa manera protegidos 

de los peligros en los distintos trabajos que realicen, siendo: casco de seguridad, gafas, escudo 

facial, guantes acorde al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botas (con punta de acero, 

dieléctricos, etc.), los protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, 

distintas prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, adecuada ropa de trabajo en caso 

se requiera. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und.  

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cumplir lo especificado en el Expediente Técnico, en lo que refiere a la cantidad de equipos de 

protección individual para los obreros que trabajan expuestos al peligro según  el  Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se revisará el cumplimiento del plan de seguridad correspondiente al equipo de protección 

individual. 

01.06.01.03 Equipos de Protección Colectiva 

Descripción: 
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Abarca equipos de protección colectiva que serán colocados para cuidar de los trabajadores y el 

público en general de los distintos peligros existentes en las áreas de trabajo. Son: las barandas 

rígidas en los bordes de losa y acordonamientos para limitar áreas de riesgo, varias tapas para 

aberturas en losas de piso, un sistema de líneas de vida tanto horizontales y verticales, sistemas de 

mallas antiácida, de entibados, de extracción de aire, de bloqueo (tarjeta y candado), los 

interruptores diferenciales, alarmas audibles, luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros.  

Proceso Constructivo: 

Los distintos equipos de protección colectiva en el proyecto son: sistema de líneas de vida tanto 

horizontales, verticales y correas de seguridad. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : glb 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Realizar lo descrito en el Expediente Técnico correspondiente a la cantidad de equipos de 

protección colectiva para los obreros expuestos al peligro, distintos equipos de construcción, los 

procedimientos constructivos, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la verificación del cumplimiento severo del plan de seguridad correspondiente al 

equipo de protección colectiva. 

01.06.01.04 Señalización Temporal de Seguridad 

Descripción: 

Abarca las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relacionadas 

a los equipos de lucha contra incendios, carteles utilizados en las áreas de trabajo con la finalidad 
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de prevenir al personal de obra y público en general sobre los distintos riesgos específicos en áreas 

de trabajo. Cintas de señalización, varios conos reflectivos, las luces estroboscópicas, alarmas 

audibles, etc. Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interrupción de vías públicas 

debido a ejecución de obras.  

Proceso Constructivo: 

De acuerdo al Art. 11 de la NTE G.050 se calculará los costos relativos a la señalización temporal, 

como la señalización para reconocer áreas de trabajo, zonas de seguridad, las distintas vías de 

acceso, poniendo en conocimiento al personal y público en general referente a los riesgos 

específicos en las áreas de trabajo. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : glb 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Realizar lo indicado en el Expediente Técnico respecto a la cantidad de señales y elementos 

complementarios para cuidar la integridad de los obreros expuestos al peligro, según el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la verificación del cumplimiento estricto del plan de seguridad sobre la señalización 

temporal de seguridad. 

01.06.01.05 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el 
Trabajo 

Descripción: 
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Involucra los mecanismos tanto técnicos, administrativos como equipamiento necesario, para estar 

preparados ante un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales. Los accidentes 

pueden tener impactos ambientales negativos. Se considera: Botiquines, los tópicos de primeros 

auxilios, varias camillas, un vehículo para transporte de heridos (ambulancias), varios equipos de 

extinción de fuego, trapos absorbentes (en el caso de derrames de productos químicos).  

Proceso Constructivo: 

La obra según su envergadura tendrá que contar con botiquines, varias camillas, un vehículo para 

transportar heridos, distintos equipos de extinción de fuego. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : glb 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Realizar lo requerido en el Expediente Técnico respecto a mecanismos y equipamiento de 

respuesta. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la verificación del cumplimiento del plan de seguridad respecto a los recursos de 

respuesta ante emergencias. 

02 ESTRUCTURAS 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.01 EXCAVACIONES 

02.01.01.01 Excavación para cimientos y zapatas – manual 

02.05.03.03.01 Excavación de Zanjas y Zapatas 

02.05.04.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 
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02.05.05.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 

02.05.06.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 

02.05.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS 

Descripción: 

La presente partida corresponde a las excavaciones a ejecutarse para colocar los cimientos corridos 

de muros, vigas de conexión, zapatas, etc., con dimensiones indicadas en los planos. 

Las excavaciones establecen la remoción de todo material, para así preparar espacios para el 

colocado de las cimentaciones y distintas estructuras indicadas en los planos. 

Proceso Constructivo: 

Las excavaciones serán realizadas manualmente hasta el punto de alcanzar las cotas de 

profundidad indicadas en los planos.  

La profundidad de cimentación será nivelada rebajando los puntos altos. 

No se provocará alteraciones en la consistencia del terreno natural. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M3. 

Norma de medición : 

El volumen de excavación se tendrá por el producto del ancho de la zanja y la altura promedio, 

luego multiplicado por la longitud transversal se obtendrá el volumen excavado.  

Se calcularán en partidas separadas las excavaciones que requieran un trabajo especial referente a 

la calidad y condiciones del terreno, como también si hay presencia de aguas subterráneas, entre 

otros. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 
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Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las adecuadas verificaciones por supervisión se procederá a valorizar los metros 

cúbicos para luego realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

02.01.02 RELLENOS 

02.01.02.01 Relleno con material propio – manual 

02.05.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

02.05.06.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

02.05.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción:  

Involucra la ejecución de trabajos de rellenos en distintas zonas huecas provocadas por la 

diferencia de la excavación de cimientos y zapatas y los cuerpos de los cimientos de concreto 

simple y armado.  

Proceso Constructivo: 

El material empleado como relleno tendrá que ser granular bien graduado, aprobado por 

Supervisión, también no tendrá materia orgánica. 

El Supervisor autorizará por escrito la correspondiente ejecución de estos rellenos. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M3 

El volumen del material para el relleno transportado será igual a la multiplicación del coeficiente 

de esponjamiento del material por la diferencia entre el volumen de relleno necesario compactado, 

menos el volumen del material disponible compactado. Si no se utiliza el material disponible para 

relleno, el correspondiente volumen del material a transportar será igual al coeficiente de 

esponjamiento por el volumen de relleno necesario compactado. 

Forma De Pago De La Partida: 
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Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones luego se valorizará en la unidad detallada para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.01.03 NIVELACION DE TERRENO 

02.01.03.01 Nivelación del lastre - manual cada e=0.10 m 

02.05.03.03.02 Nivelación Interior Apisonado Manual  

Descripción:  

Abarca la ejecución de trabajos de nivelación de rellenos en áreas huecas provocadas por la 

diferencia de la excavación de cimientos y zapatas y los cuerpos de los cimientos de concreto 

simple y armado.  

Proceso Constructivo: 

El Supervisor tendrá que autorizar por medio de un escrito la ejecución de estas nivelaciones, que 

se realizaran con plancha compactadora, en capas de 0.10m. 

El respectivo relleno del terraplén será ejecutado con un equipo mecánico a humedad óptima, hasta 

el punto de alcanzar el 95% de la respectiva densidad seca máxima del ensayo “Proctor 

modificado”. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M3 

El volumen del material a transportar para el relleno será la multiplicación del coeficiente de 

esponjamiento del material por la diferencia entre el volumen de relleno necesario compactado 

menos el volumen del material disponible compactado. Si no se utiliza el material disponible para 

relleno, el volumen que se transportará será igual al coeficiente de esponjamiento por el volumen 

de relleno necesario compactado. 
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Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las distintas verificaciones luego se valorizará en la unidad detallada para realizar los 

pagos correspondientes a esta partida. 

02.01.03.02 Nivelación del lastre con maquinaria cada e=0.20m 

Descripción:  

Abarca la ejecución de trabajos referentes a nivelación de zonas necesarias por los niveles de pisos, 

con lastre, hasta el nivel de piso según indique en los planos, con el empleo de una retroexcavadora 

para el acomodo de este material y se aplicará sobre el relleno de Hormigón. 

Proceso Constructivo: 

Posterior a los elementos de contención, se depositará y compactará en capas horizontales de 

0.20m de espesor. 

El Supervisor autorizará por escrito la ejecución de estas nivelaciones. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M3 

El cálculo del volumen del material a transportar será igual al producto del coeficiente de 

esponjamiento del material por la diferencia entre el volumen de relleno necesario compactado 

menos el volumen del material disponible compactado. Si no se utiliza el material como relleno, 

tendrá volumen transportado que será igual a su coeficiente de esponjamiento por el volumen de 

relleno necesario compactado. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 
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Realizadas las verificaciones por la supervisión luego se valorizará los metros cúbicos para realizar 

los pagos correspondientes a la partida. 

02.01.04 ELIMINACION Y CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.01.04.01 Acarreo de Material Excedente (d=50m) – Manual 

02.05.03.03.03 Acarreo de Material Excedente 

02.05.05.05 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE 

02.05.06.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE  

02.05.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE 

Descripción: 

La partida comprende el transporte del material excedente producido en obra hasta los lugares 

asignados para su carguío a los volquetes. Esta partida comprenderá desbroce, la remoción, carguío 

mediante carretilla y almacenamiento temporal. 

Proceso Constructivo: 

Se empleará mano de obra no calificada para cargar en carretillas o buguies. 

Se realizará el traslado del material a una zona de la obra para su posterior evacuación a los 

botaderos autorizados. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3. 

Se calculará el volumen de material eliminado que se encuentra afectado por su esponjamiento. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros cúbicos para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 
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02.01.04.02 Carguío de material excedente con equipo; Fe=1.2 

Descripción: 

La partida abarca el trabajo de carguío del material excedente acarreado, al correspondiente 

volquete para su posterior transporte para su eliminación en algún botadero autorizado. 

Proceso Constructivo: 

Se utilizará un cargador frontal para el carguío de material excedente a eliminar. 

Se trasladará el material a botaderos autorizados. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3. 

Se calculará el volumen de material eliminado afectado por su esponjamiento. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros cúbicos para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.01.04.03 Eliminación de material excedente con Equipo (d=5 km), Fe=1.2 

02.05.03.03.04 Eliminación Material Excedente Acarreado 

02.05.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 

02.05.06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 

02.05.07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE  

Descripción: 

La partida involucra el trabajo de transporte del material excedente que se produce en obra con 

destino a los botaderos autorizados. La partida abarca el transporte al destino final. 

Proceso Constructivo: 
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El distinto material no requerido será eliminado de la obra, en un lugar autorizado por la autoridad 

municipal. Se incluye el correspondiente transporte de desmonte. 

Se empleará mano de obra no calificada para cargar el volquete de 15 m3. 

El volquete se encargará de trasladar el material a los botaderos antes indicados. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3. 

Se calculará el volumen de material eliminado respectivamente, más no el volumen de material 

excavado porque el primero se encuentra afectado por su esponjamiento. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros cúbicos para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.02.01 Solado - Concreto C:H 1:12, e=10CM 

02.05.03.04.01 Solado Para Zapatas de 4" Mezcla 1:12 Cemento-Hormigón 

02.05.04.02 SOLADO CEMENTO - HORMIGON 1:12 

02.05.05.07 SOLADO CEMENTO - HORMIGON 1:12 

02.05.06.01.05 SOLADO CEMENTO - HORMIGON 1:12 

02.05.07.03.01 SOLADO - CONCRETO C:H 1:12, E=10CM 

Descripción: 

El solado viene a ser una capa de concreto simple de poco espesor que se realiza en el fondo de 

excavaciones para zapata que proporciona una base para columnas y colocación de la armadura. 
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Abarca la preparación y colocación de concreto cemento – hormigón 1:12 de espesor 0.10 m sobre 

el suelo de relleno. 

Proceso Constructivo: 

El cemento será cemento Pórtland Tipo IP cumpliendo con las normas ASTM. 

El hormigón tendrá que ser canto rodado. 

Será considerado como agua de mezcla aquella contenida en la arena siendo determinada de 

acuerdo a la ASTMC-70. 

El concreto deberá ser transportado de la mezcladora al área de la obra lo más rápido posible, 

evitando la segregación de los distintos elementos. 

El concreto vaceado será protegido de una deshidratación prematura, también se mantendrá con 

una pérdida mínima de humedad. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M2 

Se calculará el área efectiva de solado conformada por la multiplicación de largo por su ancho. Se 

especificará el espesor del solado. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros cuadrados para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.02.02 Cimiento Corrido - Concreto Ciclópeo C:H 1:10 + 30% PG 

02.05.05.08 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% PG 

Descripción: 
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Por esta denominación se comprende los distintos elementos de concreto ciclópeo que conforman 

la cimentación de la estructura para mejorar la estabilidad del suelo que transmitirá al terreno el 

peso propio de los mismos y la carga de la estructura que soportan. Su vaceado será puntual, porque 

se emplea en zonas donde el terreno es relleno suelto, siendo el objetivo alcanzar hasta terreno 

firme. Esta partida comprende la correspondiente preparación y colocación del concreto de una 

mezcla cemento hormigón 1:10 + 30 % P.G., en los distintos espacios excavados para cimientos. 

Proceso Constructivo: 

El cemento a usarse será el cemento Pórtland Tipo I ó cemento Puzolánico Tipo IP. 

El hormigón será canto rodado de río o de cantera. 

Las piedras serán con un tamaño máximo de 6”  

El correspondiente almacenaje del hormigón se realizará igual a los agregados seleccionados. 

El agua para el concreto será fresca, limpia y potable.  

La empresa Contratista abastecerá al supervisor las correspondientes proporciones de las mezclas 

que cumpla con la resistencia, durabilidad, impermeabilidad de todas las obras de concreto. 

El concreto deberá ser transportado de la mezcladora al área de la obra de forma práctica de manera 

rápida, evitando la separación de los elementos. 

El correspondiente equipo de transporte será de tamaño que confirme un flujo hasta la zona del 

vaciado. 

El Supervisor antes de iniciar cualquier vaciado revisará los encofrados para luego ser aprobados. 

La mezcla de concreto se realizará de forma continua. 

El concreto recién vaciado será protegido de una deshidratación prematura. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3. 
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El cálculo total de concreto ciclópeo se obtendrá sumando el volumen de cada uno de los 

elementos.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos desarrollados. 

Realizadas las verificaciones se valorizará los metros cúbicos para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.02.03 Encofrado y desencofrado en cimientos corridos 

02.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDOS 

Descripción: 

Comprende la elaboración, colocación, calafateo y retiro del encofrado para cimientos corridos 

posteriormente cumplido el tiempo de desencofrado. La madera utilizada de los encofrados será 

verificada y autorizada por la Supervisión. 

Proceso Constructivo: 

Los encofrados serán utilizados para trabajos necesarios como la contención del concreto fresco 

hasta obtener la forma que se detallan en los planos respectivos. 

Los encofrados deberán de ser concisos y durables para soportar los esfuerzos requeridos por 

operaciones de vaceado del concreto, evitando alguna deformación, la cual afecte la calidad del 

concreto. 

Estos tendrán la capacidad necesaria para resistir la presión total de la colocación y vibrado del 

concreto y la adecuada rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 

Seguidamente luego de quitar las formas, la superficie de concreto será examinada detalladamente 

y cualquier irregularidad será tratada tal como lo indique el supervisor. 
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En global, los encofrados no deberán retirarse hasta que el concreto haya endurecido lo 

suficientemente bien superpuestos con seguridad su propio peso y los pesos cargados que pueden 

ponerse sobre las formas. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida :  M2 

Norma de medición : 

El cálculo de encofrado y desencofrado se estima sumando las áreas encofradas según los tramos. 

El área de cada tramo se obtiene por el producto del doble de altura del cimiento corrido 

multiplicado con la longitud del tramo. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para así realizar los 

pagos correspondientes a esta partida. 

02.02.04 Sobrecimiento-Concreto C:H 1:8+25%PM 

02.05.05.09 SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:8 + 25% PM 

Descripción: 

Se denomina así a los elementos de concreto de mezcla C:H 1:8 + 25% de piedra mediana que 

constituyen los sobrecimientos de la estructura, con la finalidad de proteger los muros de 

mampostería de la humedad que puede generar el agua de la escorrentía de las lluvias. 

Llevarán sobrecimientos todos los muros de la primera planta, siendo las medidas especificadas 

en los planos respectivos, respetándose lo estipulado en estos, así mismo en proporciones, 

materiales y otras indicaciones. 

Proceso Constructivo: 
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El cemento utilizado será el cemento Pórtland Tipo IP. 

El hormigón tendrá que ser canto rodado de río o de cantera. 

La piedra empleada será 3” como tamaño máximo. 

El almacenaje del hormigón se efectuará igual o similar a los agregados seleccionados. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a la respectiva ubicación en obra de manera 

practica y optima posible, evitando la segregación de los elementos. 

Al comienzo de cada vaceado, se verificaran los encofrados y por consiguiente se aprobara por el 

supervisor, siendo como requisito para poder empezar el vaceado de cada elemento respectivo. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3 

Norma de medición : 

El cálculo total de concreto será igual a la suma total de volumen de concreto de cada tramo. El 

volumen por cada tramo es igual a la multiplicación del ancho, la altura y por la longitud.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros cúbicos para realizar los pagos respectivos 

a dicha partida. 

02.02.05 Sobrecimientos - Encofrado y Desencofrado 

02.05.05.10 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Abarca la fabricación, colocación, calafateo y el respectivo retiro del encofrado para 

sobrecimientos. La correspondiente madera utilizada para los encofrados tendrá que ser revisada 

y autorizada por Supervisión. 
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Proceso Constructivo: 

Los encofrados se utilizarán donde sean necesitados para la contención del concreto fresco. 

Los encofrados tendrán que ser fuertes, durables y así puedan soportar los esfuerzos. 

Después de sacar las formas la correspondiente superficie de concreto tendrá que ser ser examinada 

y si se encuentra alguna irregularidad tendrá que ser tratada como lo ordene el supervisor. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida :  M2 

El cálculo de encofrado y desencofrado se obtendrá sumando las áreas encofradas por tramos.  

La correspondiente área de cada tramo se obtendrá multiplicando el doble de la altura del 

sobrecimiento por la longitud del tramo. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros cuadrados para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.03.01 ZAPATAS 

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 

02.05.05.11 ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

02.05.07.04.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

Descripción: 

Las zapatas estructurales cuya solicitación principal es transmitir las cargas de la estructura hacia 

el suelo de fundación. Su área está de acuerdo a las cargas actúan sobre ellas y de la capacidad 
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portante del terreno. Se comprende, la preparación, colocación, compactación y curado del 

concreto de 210 Kg/cm2 en las zapatas que están indicadas según los planos. 

Proceso Constructivo: 

Materiales para el Concreto: 

El cemento debe ser cemento Pórtland Tipo IP, conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El agregado fino está constituido por arena gruesa que debe cumplir con las normas establecidas 

ASTM-C 350. Asimismo, deberá ser bien graduada, según la especificación ASTM C-136, cuyo 

módulo de fineza estará comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura compacta y dura, libre 

de impurezas, resistente a la abrasión y que debe cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 

131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba en caso de ser necesario, 

se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 109, ASTM-C 70. 

Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione mezcla entre ellos, 

evitando que se contaminen con polvo u otras sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes secos y ventilados; de 

manera que se proteja en todo momento contra la humedad, cualquiera sea su origen y en forma 

que sea fácilmente accesible para su inspección e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. El apilamiento y uso 

del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de recepción del mismo, empleando los más 
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antiguos en primer término. Se debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el 

almacenamiento, pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 

Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas entre ellos y evitando su 

contaminación. 

Fabricación del Concreto: 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita lograr un error máximo de 3% por defecto o por exceso, en el 

contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en peso y en volumen, pero 

la dosificación en el proceso constructivo debe efectuarse preferentemente en volumen. Se 

recomienda el empleo de un pie3 de madera para realizar la dosificación en volumen de los 

componentes del concreto 

Mezclado: 

El concreto será dosificado en obra y dependiendo de la distancia y volumen del concreto a colocar, 

el Supervisor determinará si el mezclado se realizará manualmente o con ayuda de un equipo 

mecánico.  

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para remover el material cuantas 

veces sea necesario hasta obtener una coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un 

volumen troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se mezcle y a 

continuación deberá ser batido progresivamente logrando una mezcla uniforme. 
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La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra y en una mezcladora 

de tipo apropiado, respetando estrictamente su capacidad y velocidad, para establecer los tiempos 

mínimos y máximos de mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de mezcla.  

El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos los componentes de la 

mezcla estén dentro del tambor.  

El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y 

la mezcladora deberá ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. 

Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse en este proceso. 

La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse apropiadamente para 

evitar segregación, contaminación y pérdidas en el concreto. 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber terminado, las formas o 

encofrados deben ser mojados completamente o aceitados.  

El refuerzo debe estar libre de óxidos u otras sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente 

en su lugar, se usarán ganchos de fierro adecuados y cubitos de mortero de alta resistencia, para 

garantizar la separación debida entre barras y el recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el concreto antiguo pegado a 

las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas de tal espesor que el 

concreto no sea depositado sobre concreto ya endurecido. 
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Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se deberá colocar juntas de 

construcción ya sean las previstas o con la aprobación de la Supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes colocado esté todavía 

plástico y se integre con el concreto que recién se coloca, especialmente al que está entre las barras, 

no debe colocarse concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 

Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características del agua empleada para 

la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se regarán continuamente 

de manera que caigan en forma de lluvia. 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto deberá estar representado 

por lo menos por un ensayo (03 especímenes) por cada 10 m3 de concreto fabricado. La 

Supervisión podrá solicitar un número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe la 

calidad o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación del concreto o 

cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada clase de concreto toda calidad de 

concreto en cuanto a su resistencia y tipo de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones adecuadas para 

determinar la resistencia del concreto, deberán ser moldeadas y curadas de acuerdo al método para 

fabricar y curar especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 días y de 7 días. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   333 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3 

Norma de Medición : 

El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los volúmenes individuales. El volumen 

de cada viga será igual al producto de su sección transversal por la longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 

02.05.05.12 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

02.05.07.04.01.02 ZAPATAS - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

Descripción: 

Para el cálculo de peso de la correspondiente armadura de acero, se considerará la armadura 

principal, que incluye la armadura de Parrilla. El cálculo se realizará determinando en cada 

elemento los diseños de los distintos ganchos, dobleces y traslapes de varillas, posteriormente se 

suman las longitudes para ser agrupados mediante diámetros iguales, multiplicando después por 

sus pesos unitarios expresados en kilos por metro lineal.  

Proceso Constructivo: 

Características: 

Los adecuados refuerzos de acero serán varillas estriadas o corrugadas. 

El acero estará especificado en los correspondientes planos, en función a su carga de fluencia y 

también deberá considerarse lo siguiente: 
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Carga de Fluencia  4200 Kg/cm2 

Carga de Rotura 5000 – 6000 Kg/cm2 

Deformación Mínima a la Rotura 10 % 

Corrugaciones ASTM 305-66 T 

Proceso Metalúrgico ASTM-A615-68 

Corte y Doblado: 

Las armaduras de refuerzo tendrán que cortarse y doblarse tal y como se indica en los planos. 

Almacenaje, Limpieza y Colocación del Refuerzo: 

Los refuerzos serán almacenados libre del contacto del suelo, cubiertos y se tendrán libres de tierra, 

aceites, grasas, oxidaciones excesivas, humedad.   

La armadura colocada en posición tendrá un recubrimiento de concreto, según el tipo de estructura 

indicado en los planos. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : KG 

En el cómputo del peso de la armadura deberá incluir la longitud de las barras que van empotradas 

en los apoyos de cada viga de conexión recta. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los kilogramos para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 

02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 

02.03.02.01 Vigas conexión - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2 

Descripción: 
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Las vigas de conexión se definen como elementos horizontales donde la solicitación principal 

viene a ser la flexión. La dimensión dependerá de las distintas cargas que actúan sobre ellas y la 

correspondiente excentricidad de las columnas. Este ítem comprende, la preparación, colocación, 

compactación y curado del concreto de 210 Kg/cm2 en las vigas de conexión que se encuentran 

indicadas en los planos. 

Proceso Constructivo: 

a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Pórtland Tipo I o cemento Puzolánico Tipo IP, de una 

marca acreditada y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El agregado fino está constituido por arena gruesa que debe cumplir con las normas establecidas 

ASTM-C 350. Asimismo, deberá ser bien graduada, según la especificación ASTM C-136, cuyo 

módulo de fineza estará comprendido entre 2.50 y 2.90. 

El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura compacta y dura, libre 

de impurezas, resistente a la abrasión y que debe cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 

131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba en caso de ser necesario, 

se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 109, ASTM-C 70. 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione mezcla entre ellos, 

evitando que se contaminen con polvo u otras sustancias extrañas. 
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El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes secos y ventilados; de 

manera que se proteja en todo momento contra la humedad, cualquiera sea su origen y en forma 

que sea fácilmente accesible para su inspección e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. El apilamiento y uso 

del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de recepción del mismo, empleando los más 

antiguos en primer término. Se debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el 

almacenamiento, pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento pre fraguado. 

Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas entre ellos y evitando su 

contaminación. 

c) Fabricación del Concreto: 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita logrará un error máximo de 3% por defecto o por exceso, en el 

contenido de cada uno de los elementos.  

El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en peso y en volumen, pero 

la dosificación en el proceso constructivo debe efectuarse preferentemente en volumen. Se 

recomienda el empleo de un pie3 de madera para realizar la dosificación en volumen de los 

componentes del concreto. 

Mezclado: 

El concreto será dosificado en obra y dependiendo de la distancia y volumen del concreto a colocar, 

el Supervisor determinará si el mezclado se realizará manualmente o con ayuda de un equipo 

mecánico.  
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Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para remover el material cuantas 

veces sea necesario hasta obtener una coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un 

volumen troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se mezcle y a 

continuación deberá ser batido progresivamente logrando una mezcla uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra y en una mezcladora 

de tipo apropiado, respetando estrictamente su capacidad y velocidad, para establecer los tiempos 

mínimos y máximos de mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de mezcla.  

El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos los componentes de la 

mezcla estén dentro del tambor.  

El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y 

la mezcladora deberá ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. 

d) Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse en este proceso. 

La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse apropiadamente para 

evitar segregación, contaminación y pérdidas en el concreto. 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber terminado, las formas o 

encofrados deben ser mojados completamente o aceitados.  

El refuerzo (en los casos que corresponda – albañilería armada) debe estar libre de óxidos u otras 

sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente en su lugar, se usarán ganchos de fierro 
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adecuados y cubitos de mortero de alta resistencia, para garantizar la separación debida entre barras 

y el recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el concreto antiguo pegado a 

las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas de tal espesor que el 

concreto no sea depositado sobre concreto ya endurecido. 

Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se deberá colocar juntas de 

construcción ya sean las previstas o con la aprobación de la Supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes colocado esté todavía 

plástico y se integre con el concreto que recién se coloca, especialmente al que está entre las barras, 

no debe colocarse concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 

Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características del agua empleada para 

la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 

En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se regarán continuamente 

de manera que caigan en forma de lluvia. 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto deberá estar representado 

por lo menos por un ensayo (03 especímenes) por cada 10 m3 de concreto fabricado. La 

Supervisión podrá solicitar un número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe la 

calidad o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación del concreto o 
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cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada clase de concreto toda calidad de 

concreto en cuanto a su resistencia y tipo de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones adecuadas para 

determinar la resistencia del concreto, deberán ser moldeadas y curadas de acuerdo al método para 

fabricar y curar especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 días y de 7 días. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3  

El volumen pleno de concreto correspondiente a las vigas de conexión vendrá a ser la suma de los 

volúmenes individuales. 

 El correspondiente volumen de cada viga de conexión será el producto de su sección transversal 

por la longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizará en la unidad detallada para realizar los pagos 

correspondientes a la partida. 

02.03.02.02 Vigas conexión - Encofrado y Desencofrado 

Descripción: 

Involucra al encofrado y desencofrado de las caras laterales de las vigas de conexión y se 

ejecutarán según las especificaciones técnicas y las características geométricas indicadas en los 

planos pertinentes. 
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Este rubro abarca la fabricación, colocación, calafateo y el correspondiente retiro del encofrado 

para las vigas de conexión. La madera empleada en los encofrados tendrá que ser revisada y 

autorizada por Supervisión. 

Proceso Constructivo: 

Los encofrados se emplearán donde sean necesarios para la contención del concreto fresco, según 

dimensionas mencionados en los planos.   

La empresa Contratista tendrá que realizar realizar el correcto diseño de los encofrados. 

Los encofrados serán arriostrados contra las deflexiones laterales. 

La máxima deformación entre los elementos de soportes será menor a 1/240 de luz entre los 

distintos miembros estructurales. 

El encofrado deberá ser diseñado para aguantar con seguridad las cargas generadas por su propio 

peso, como también el peso y el empuje del concreto. 

Deberán tener la capacidad suficiente para aguantar la presión producto de la correspondiente 

colocación y vibrado del concreto. 

Las formas tendrán que ser herméticas y así prevenir la filtración del mortero. 

Se empleará madera corriente sin cepillar que tiene que estar seca, teniendo espesor mínimo de 1 

1/2”. 

Al colocarse el concreto, las distintas superficies de los encofrados estarán libres de incrustaciones 

de mortero, lechada u otros materiales no deseables que podrían contaminar el concreto. 

Antes del colocado del concreto las distintas superficies de los correspondientes encofrados 

tendrán que lubricarse con algún material producido para ese fin.  

En el momento de desencofrado, los distintos moldes se retirarán con cuidado. 
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Para descimbrar, se tendrá en cuenta los mínimos espacios de tiempo presentados en la siguiente 

tabla : 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO MINIMO 

DESENCOFRADO 

% DE 

RESISTENCIA F´C 

Vigas de Conexión 2   días - 

Para el desencofrado se tendrá que hacer descender gradualmente y está prohibido forzarlas. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M2 

Las vigas de conexión, generalmente, no necesitan encofrado de fondo y el área de los costados se 

obtendrá mediante el producto de la longitud por el doble de la altura de cada viga, para después 

hacer la sumatoria y así obtener el área total.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

02.03.02.03 Vigas conexión - Acero fy=4200 kg/cm2 

Descripción: 

Para el computo de peso de la armadura de acero, se tendrá en cuenta la armadura principal, que 

es la figura en el diseño para absorber los esfuerzos principales, que incluye la armadura de estribos 

y la armadura secundaria que se coloca generalmente transversalmente a la principal para repartir 

las cargas que llegan hacia ella y absorber los esfuerzos producidos por cambios de temperatura. 

El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y 

traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándose por diámetros iguales y se 
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multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en kilos 

por metro lineal. En el cómputo del peso de la armadura no se incluirá los vástagos de las columnas 

ni de cualquier otro elemento que vaya empotrado. 

Proceso Constructivo: 

a) Características: 

Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto, deberán estar de acuerdo con los 

requerimientos de las "Especificaciones para Varillas de Acero de Lingote para Refuerzo de 

Concreto" (ASTM A-15). 

Los refuerzos de acero deberán ser varillas estriadas o corrugadas. 

El acero está especificado en los planos, en base a su carga de fluencia, pero deberá además ceñirse 

a las siguientes condiciones: 

Carga de Fluencia  4200 Kg/cm2 

Carga de Rotura 5000 – 6000 Kg/cm2 

Deformación Mínima a la Rotura 10 % 

Corrugaciones ASTM 305-66 T 

Proceso Metalúrgico ASTM-A615-68 

b) Corte y Doblado: 

Todas las armaduras de refuerzo deberán cortarse y doblarse estrictamente como se indica en los 

planos, deben doblarse en frío, descartándose dobleces y deformaciones no diseñadas.  

No se permitirá el doblado de armaduras una vez instaladas en las formas. Se recomienda como 

zona de empalme de ser necesario el tercio central de la columna 

c) Almacenaje, Limpieza y Colocación del Refuerzo: 
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Los refuerzos se almacenarán libre del contacto del suelo, de preferencia cubiertos y se mantendrán 

libres de tierra, aceites, grasas, oxidaciones excesivas y sobre todo de humedad. 

Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 

laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará 

contra cualquier desplazamiento por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores, 

alambres o cualquier otro soporte aprobado. 

El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto o fierro, 

correspondiendo para el caso de columnas a 0.075 m 

Los empalmes cuando sean necesarios no se harán en las zonas de inflexión o próximo a los 

apoyos, de preferencia en forma alternada y en el tercio central, cumpliendo las longitudes de 

empalme establecidas en los planos. 

La armadura colocada en posición deberá tener un recubrimiento de concreto, de acuerdo al tipo 

de estructura establecido en los planos de estructuras. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : KG 

Norma de medición : 

En el cómputo del peso de la armadura deberá incluir la longitud de las barras que van empotradas 

en los apoyos de cada viga de conexión recta. 

 Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los kilogramos para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 

02.03.03.04 Columnetas - Concreto f'c= 210 kg/cm2 

02.05.03.05.04 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2          

02.05.05.13 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

02.05.06.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 + 50% PG 

02.05.07.04.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

Proceso Constructivo: 

Equipos: 

Se emplearán herramientas manuales y la mezcladora de tipo trompo de 8 HP y 9p³, vibrador de 

concreto de 4 HP 1,50” 

Materiales: 

El concreto será de f'c = 210 kg/cm² (o tal como esté indicado en los planos). 

El cemento a emplearse será cemento Portland Tipo I o cemento puzolánico Tipo IP. 

El correspondiente tamaño máximo nominal del agregado grueso no será superior a ninguna de: 

1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado. 

1/3 de la altura de la losa, de ser el caso. 

3/4 del mínimo espaciamiento libre entre las distintas barras individuales de refuerzo. 

El agregado fino se constituye por arena gruesa que deberá cumplir estrictamente con las normas 

establecidas en el ASTM-C 350.  

El agregado fino podrá ser de arena natural o manufacturada, o también una combinación de 

ambas.  
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El agregado grueso podrá constituirse de grava natural o triturada.  

Los agregados, tanto, fino y grueso serán manejados como materiales independientes.  

El agua a emplearse será potable, fresca y de PH adecuado. La correspondiente prueba de ser 

necesario, se realizará de acuerdo a las normas ASTM-C 109, ASTM-C 70. 

Preparado y Colocado: 

El concreto tendrá que ser dosificado en obra, el Supervisor tiene la potestad de decidir si el 

mezclado se hará manualmente o se empleará un equipo mecánico.  

Las mezclas manuales, se realizarán en seco con el uso de palas para remover el correspondiente 

material las veces necesarias hasta la obtención de coloración uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, se realizará a pie de obra, con el empleo de una 

mezcladora. 

Curado y Ensayos: 

Para el proceso de curado se utilizará agua que tengan las características del agua utilizada en la 

preparación del concreto. 

El concreto será curado por lo menos durante 7 días. 

Cada clase de concreto estará representada por un ensayo (03 especímenes) por cada 10 m3 de 

concreto fabricado. 

El tiempo adecuado que tendrá que transcurrir para realizar los distintos ensayos de resistencia 

será de 28 días y de 7 días. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m³ 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo vendrá a ser la suma de los volúmenes de las columnas.  
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Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se calculará el volumen de concreto vaciado para obtener la posterior aprobación de Supervisión. 

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y Desencofrado 

02.03.03.05 Columnetas - Encofrado y Desencofrado 

02.05.03.05.03 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

02.05.03.05.06 MURO DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

02.05.03.05.10 LOSA MACISA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

02.05.03.05.13 ANILLO DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.05.05.14 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.05.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.05.07.04.02.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Proceso Constructivo: 

Se empleará madera corriente sin cepillar que estará completamente seca, con un mínimon espesor 

de 1 1/2”. 

Los encofrados se harán donde se necesiten para la contención del concreto fresco. 

Tendrán la capacidad suficiente para aguantar la presión producto de la colocación y vibrado. 

El encofrado estará diseñado para aguantar con seguridad las cargas de su propio peso, el peso y 

el empuje del concreto. 

La máxima deformación entre los distintos elementos será menor a 1/240 de luz entre los distintos 

miembros estructurales. 

Al colocarse el concreto, las distintas superficies de los encofrados estarán libres de incrustaciones 

de mortero, lechada u otros materiales no deseables que puedan contaminar el concreto. 

Después de sacar las formas la superficie de concreto será tratada como lo indique el supervisor. 
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Las formas se retirarán de forma que se garantice la completa indeformabilidad de la estructura. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo del encofrado (y desencofrado) vendrá a ser la suma de las distintas áreas por encofrar 

de las columnas.  

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la medida del área encofrada para obtener la aprobación de Supervisión. 

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 

02.03.03.06 Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 

02.05.03.05.05 COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2 

02.05.05.15 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

02.05.06.02.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

02.05.07.04.02.03 COLUMNAS - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

Proceso Constructivo: 

Los correspondientes refuerzos de acero serán varillas estriadas o corrugadas. 

Las barras de acero corrugado deberán cumplir con los distintos requisitos para barras corrugadas 

de las normas: NTP 341.031 Grado 60 y ASTM A615 Grado 60 

Las armaduras de refuerzo tendrán que cortarse y doblarse tal y como se se indica en los planos. 

Las barras de acero de refuerzo se guardarán en un lugar seco, debidamente aislado del suelo y 

protegido de la humedad.   

La adecuada colocación de la armadura se efectuará según los planos. 
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Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : kg 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo del peso de la armadura, serán consideradas las longitudes de las barras que están 

empotradas en otros elementos (zapatas, vigas, etc.). 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se calculará el peso en kilogramos del acero empleado para obtener la aprobación de Supervisión. 

02.03.04 VIGAS 

Descripción: 

Elementos horizontales o inclinados, que tienen medida longitudinal mayor a las transversales. La 

correspondiente longitud de vigas vendrá a ser su longitud entre caras de columnas.  

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2 

02.05.05.16 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

02.05.07.04.03.01 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Proceso Constructivo: 

Equipos: 

Se emplearán distintas herramientas manuales como también mezcladora tipo trompo de 8 HP y 

9p³, un vibrador de concreto de 4 HP 1,50” y un correspondiente winche eléctrico de 3,6 HP de 

dos baldes 

Materiales: 

El concreto será de un  f'c = 210 kg/cm² (considerar lo que se indique en los planos). 

Se utilizará concreto premezclado.  
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El refuerzo tiene que estar libre de óxidos u otras sustancias.  

Curado y Ensayos: 

Se utilizará agua con las características del agua utilizada para la preparación del concreto. 

El concreto será curado por lo menos durante 7 días. 

Cada clase de concreto será representada por lo menos por un ensayo (03 especímenes) por cada 

10 m3 de concreto fabricado.  

El tiempo transcurrido para la realización de los ensayos de resistencia será de 28 días y de 7 días. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m³ 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo de volumen de concreto de las vigas vendrá a ser la suma de los volúmenes individuales.  

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se medirá el volumen de concreto vaciado y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y Desencofrado 

02.05.05.17 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.05.07.04.03.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Proceso Constructivo: 

Se empleará madera corriente sin cepillar completamente seca, con un mínimo espesor de 1 1/2”. 

Los encofrados se emplearán donde sean necesarios para la contención del concreto fresco, según 

dimensionas mencionados en los planos.   

El encofrado estará diseñado para aguantar con seguridad las cargas de su propio peso, el peso y 

el empuje del concreto. 
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La máxima deformación entre los distintos elementos será menor a 1/240 de luz entre los distintos 

miembros estructurales. 

Al colocarse el concreto, las distintas superficies de los encofrados estarán libres de incrustaciones 

de mortero, lechada u otros materiales no deseables que puedan contaminar el concreto. 

Después de sacar las formas la superficie de concreto será tratada como lo indique el supervisor. 

Las formas se retirarán de forma que se garantice la completa indeformabilidad de la estructura. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El área de encofrado (y desencofrado) será calculado por la suma de áreas individuales. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se calculará el área encofrada para obtener la aprobación de Supervisión. 

02.03.04.03 Vigas - Acero fy=4200 kg/cm2 

02.05.05.18 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

02.05.07.04.03.03 VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 

Proceso Constructivo: 

Los correspondientes refuerzos de acero serán varillas estriadas o corrugadas. 

Las barras de acero corrugado deberán cumplir con los distintos requisitos para barras corrugadas 

de las normas: NTP 341.031 Grado 60 y ASTM A615 Grado 60 

Las armaduras de refuerzo tendrán que cortarse y doblarse tal y como se se indica en los planos. 

Las barras de acero de refuerzo se guardarán en un lugar seco, debidamente aislado del suelo y 

protegido de la humedad.   
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La adecuada colocación de la armadura se efectuará según los planos. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : kg 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo del peso de la armadura, serán consideradas las longitudes de las barras que están 

empotradas en los apoyos de cada viga. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se calculará el peso en kilogramos del acero empleado para obtener la aprobación de Supervisión. 

02.03.05 LOSAS ALIGERADAS  

Descripción: 

Son losas conformadas por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno. Las viguetas irán 

unidas entre sí por una losa. Los elementos de relleno estarán constituidos por ladrillos, bloques 

huecos o elementos livianos que servirán para aligerar el peso de la losa. 

02.03.05.01 Losa Aligerada - Concreto f'c= 210 kg/cm2 

02.05.07.04.04.01 LOSA MACIZA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

Proceso Constructivo: 

Equipos: 

Se emplearán herramientas manuales y la mezcladora de tipo trompo de 8 HP y 9p³, vibrador de 

concreto de 4 HP 1,50”y winche eléctrico de 3,6 HP de dos baldes. 

Materiales: 

El concreto será de f'c = 210 kg/cm² (o tal como esté indicado en los planos). 

Se utilizará concreto premezclado. 
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El refuerzo deberá estar libre de óxidos u otras sustancias. 

Curado y Ensayos: 

Para el proceso de curado se utilizará agua que tengan las características del agua utilizada en la 

preparación del concreto. 

El concreto será curado por lo menos durante 7 días. 

Cada clase de concreto estará representada por un ensayo (03 especímenes) por cada 10 m3 de 

concreto fabricado. 

El tiempo adecuado que tendrá que transcurrir para realizar los distintos ensayos de resistencia 

será de 28 días y de 7 días. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m³ 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El volumen de concreto de las losas aligeradas se obtendrá calculando el volumen total de la losa 

como si fuera maciza y restándole el volumen ocupado por los ladrillos huecos.  

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se calculará el volumen de concreto vaciado para obtener la aprobación de Supervisión. 

02.03.05.02 Losa Aligerada - Encofrado y Desencofrado 

02.05.04.05 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.05.07.04.04.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Proceso Constructivo: 

Se empleará madera corriente sin cepillar que estará completamente seca, con un mínimon espesor 

de 1 1/2”. 
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Los encofrados se harán donde se necesiten para la contención del concreto fresco. 

Tendrán la capacidad suficiente para aguantar la presión producto de la colocación y vibrado. 

El encofrado estará diseñado para aguantar con seguridad las cargas de su propio peso, el peso y 

el empuje del concreto. 

La máxima deformación entre los distintos elementos será menor a 1/240 de luz entre los distintos 

miembros estructurales. 

Al colocarse el concreto, las distintas superficies de los encofrados estarán libres de incrustaciones 

de mortero, lechada u otros materiales no deseables que puedan contaminar el concreto. 

Después de sacar las formas la superficie de concreto será tratada como lo indique el supervisor. 

Las formas se retirarán de forma que se garantice la completa indeformabilidad de la estructura. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m² 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

El cálculo del encofrado (y desencofrado) vendrá a ser la suma de las distintas áreas por encofrar 

de las columnas.  

Forma De Pago De La Partida: 

Se otorgará la conformidad para el correspondiente pago de la partida: 

Previa supervisión del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Se realizará la medida del área encofrada para obtener la aprobación de Supervisión. 

02.03.05.03 Losa Aligerada - Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.04.06 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

02.05.07.04.04.03 LOSA MACIZA - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

Proceso Constructivo: 

Los correspondientes refuerzos de acero serán varillas estriadas o corrugadas. 
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Las barras de acero corrugado deberán cumplir con los distintos requisitos para barras corrugadas 

de las normas: NTP 341.031 Grado 60 y ASTM A615 Grado 60. 

Las armaduras de refuerzo tendrán que cortarse y doblarse tal y como se se indica en los planos. 

Las barras de acero de refuerzo se guardarán en un lugar seco, debidamente aislado del suelo y 

protegido de la humedad.   

La adecuada colocación de la armadura se efectuará según los planos.  

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : kg 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

En el cómputo del peso de la armadura, se incluirá la longitud de las barras que van empotradas 

en los apoyos. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se medirá el peso en kilogramos del acero utilizado y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.03.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo Hueco de Arcilla de 15x20x30 cm 

Proceso Constructivo: 

Se humedecerán previamente los bloques de ladrillo/concreto cocido en agua en forma tal que 

quedan bien humedecidos y no absorban el agua del concreto, en condición saturada 

superficialmente seca.  

Se colocará cada unidad en forma de hiladas sobre el encofrado de la losa aligerada, para emplazar 

está en su correspondiente ubicación. 

Cualquier elemento que se haya roto, en el momento de su traslado, izaje o colocado será retirado, 

siendo reemplazado por otro entero. 
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En caso de utilizarse elementos livianos como plastoformo, este deberá ser colocado 

adecuadamente, evitando su rotura, o cualquier otro daño mayor. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se calculará la cantidad neta de ladrillos, bloques huecos o elementos livianos es decir sin 

considerar desperdicios. 

El porcentaje de desperdicios se incluirá en el análisis de costo. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se calculará la cantidad neta de ladrillos, bloques huecos u otros elementos livianos y se obtendrá 

la aprobación de la Supervisión. 

02.04 ESTRUCTURAS METALICAS 

02.04.01 TIJERALES Y RETICULADOS 

Descripción: 

Son los elementos estructurales constituidos por barras unidas en forma de triángulos que, para 

grandes luces, enlazan a las vigas. 

02.04.01.01 Armados - Correas metálicas 50x100x25mm 

Descripción: 

La unidad de armado comprende material, mano de obra y accesorios fijos. 

Proceso Constructivo: 

Todas las estructuras metálicas se regirán por la norma E.090 Estructural Metálicas, siguiendo las 

recomendaciones y/o Normas Internacionales citadas en la misma. 
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Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : ML. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se contará la cantidad de piezas de iguales características y longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contarán por tipo el número de elementos con iguales características (longitud, forma, etc.) y 

se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.01.02 Montaje – Correas metálicas 50x100x25mm 

Descripción: 

La unidad de montaje comprende soldadura, pintado y mano de obra. 

Proceso Constructivo: 

Todas las estructuras metálicas se regirán por la norma E.090 Estructural Metálicas, siguiendo las 

recomendaciones y/o Normas Internacionales citadas en la misma 

El proceso de soldadura se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma E.090 y normas 

internacionales indicadas en la misma 

El proceso de pintado se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma E.090 y normas 

internacionales indicadas en la misma. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se contará la cantidad de piezas de iguales características y longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 
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Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contarán por tipo el número de elementos con iguales características (longitud, forma, etc.), se 

verificará la correcta soldadura, pintura, colocado y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.01.03 Armados - Columnas metálicas 

Descripción: 

La unidad de armado comprende material, mano de obra y accesorios fijos. 

Proceso Constructivo: 

Todas las estructuras metálicas se regirán por la norma E.090 Estructural Metálicas, siguiendo las 

recomendaciones y/o Normas Internacionales citadas en la misma. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se contará la cantidad de piezas de iguales características y longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contarán por tipo el número de elementos con iguales características (longitud, forma, etc.) y 

se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.01.04 Montaje - Columnas metálicas 

Descripción: 

La unidad de montaje comprende soldadura, pintado y mano de obra. 

Proceso Constructivo: 
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Todas las estructuras metálicas se regirán por la norma E.090 Estructural Metálicas, siguiendo las 

recomendaciones y/o Normas Internacionales citadas en la misma 

El proceso de soldadura se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma E.090 y normas 

internacionales indicadas en la misma 

El proceso de pintado se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma E.090 y normas 

internacionales indicadas en la misma. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se contará la cantidad de piezas de iguales características y longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contarán por tipo el número de elementos con iguales características (longitud, forma, etc.), se 

verificará la correcta soldadura, pintura, colocado y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.02 VIGAS METALICAS 

Descripción: 

Comprende las vigas de perfiles, las formadas con perfiles soldados, las vigas en celosía, etc. 

02.04.02 .01 Armados - Vigas metálicas 

Descripción: 

La unidad de armado comprende material, mano de obra y accesorios fijos. 

Proceso Constructivo: 

Todas las estructuras metálicas se regirán por la norma E.090 Estructural Metálicas, siguiendo las 

recomendaciones y/o Normas Internacionales citadas en la misma. 
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Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se contará la cantidad de piezas de iguales características y longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contarán por tipo el número de elementos con iguales características (longitud, forma, etc.) y 

se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.02.02 Montaje - Vigas metálicas 

Descripción: 

La unidad de montaje comprende soldadura, pintado y mano de obra. 

Proceso Constructivo: 

Todas las estructuras metálicas se regirán por la norma E.090 Estructural Metálicas, siguiendo las 

recomendaciones y/o Normas Internacionales citadas en la misma 

El proceso de soldadura se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma E.090 y normas 

internacionales indicadas en la misma 

El proceso de pintado se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma E.090 y normas 

internacionales indicadas en la misma. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Se contará la cantidad de piezas de iguales características y longitud. 

Forma De Pago De La Partida: 
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Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contarán por tipo el número de elementos con iguales características (longitud, forma, etc.), se 

verificará la correcta soldadura, pintura, colocado y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.03 CABLES 

Descripción: 

Comprende los cables de acero destinados a sostener la malla Rachel. 

02.04.03.01 Armado - Cable de Acero Galvanizado 5/16" 

Descripción: 

Comprende el armado con todos los accesorios incluida la malla Rachel 

Proceso Constructivo: 

Los cables serán cable de acero de 5/16" con alma de fibra de 6x19 

Los cables por ningún motivo podrán ser soldados 

Los cables se unirán a las vigas mediante perno de sujeción con ojal de 5/8" y volanda de presión 

Los cables se unirán al ojal del perno de sujeción mediante una grapa de acero de tamaño adecuado 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m2 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Los metrados de elementos para aguas pluviales se harán midiendo las longitudes de cada tipo 

diferente de elementos. En la unidad se incluye los ganchos de sujeción de canales, abrazaderas, 

de bajantes y cualquier otro elemento de sostén. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Se medirá la longitud de los elementos y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.04.03.02 Montaje - Cable de Acero Galvanizado 5/16" 

Descripción: 

Comprende el montaje con todos los accesorios incluida la malla Rachel 

Proceso Constructivo: 

Los cables serán cable de acero de 5/16" con alma de fibra de 6x19 

Los cables por ningún motivo podrán ser soldados 

Los cables se unirán a las vigas mediante perno de sujeción con ojal de 5/8" y volanda de presión 

Los cables se unirán al ojal del perno de sujeción mediante una grapa de acero de tamaño adecuado 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : m2 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Los metrados de elementos para aguas pluviales se harán midiendo las longitudes de cada tipo 

diferente de elementos. En la unidad se incluye los ganchos de sujeción de canales, abrazaderas, 

de bajantes y cualquier otro elemento de sostén. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

02.05 VARIOS 

02.05.01 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

02.05.01.01 Ensayo de Compactación para Suelos 

Descripción: 

Es la determinación del grado de compactación en las zonas de relleno, mediante el empleo del 

cono de arena. Este ensayo proporciona un medio para comparar las densidades secas en obras en 
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construcción, con las obtenidas en el laboratorio. Para ello se tiene que la densidad seca obtenida 

en el campo se fija con base en una prueba de laboratorio. Al comparar los valores de estas 

densidades, se obtiene un control de la compactación, conocido como Grado de Compactación, 

que se define como la relación en porcentaje, entre la densidad seca obtenida por el equipo en el 

campo y la densidad máxima correspondiente a la prueba de laboratorio.  

Proceso Constructivo: 

Se realizará de acuerdo a los parámetros de la norma NTP 339.143 (ASTM D1556). 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cantidad de ensayos. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contará el número de ensayos, y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.05.01.02 Densidad de campo - Método de cono de arena máx cada 250 m2 

Descripción: 

Se realizará la verificación in situ de la densidad de campo cada 250m2 como máximo, establecida 

por el ensayo de Proctor según esta presentada en el estudio de mecánica de suelos que se encuentra 

en el expediente técnico.  

Proceso Constructivo: 

Queda a criterio del ingeniero residente el método de comprobación y ubicación del ensayo de la 

densidad de campo, previa aprobación del inspector y/o supervisor de obra. 

Medición De La Partida: 
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Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cantidad de ensayos realizados. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez hechos los ensayos y recibidos los resultados, y se obtendrá la aprobación de la 

Supervisión. 

02.05.01.03 Verificación de la Capacidad Portante 

Descripción: 

Se realizará la verificación in situ de la capacidad portante presentada en el estudio de mecánica 

de suelos que se encuentra en el expediente técnico.  

Proceso Constructivo: 

Queda a criterio del ingeniero residente el método de comprobación y ubicación del ensayo de la 

capacidad portante, previa aprobación del inspector y/o supervisor de obra. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cantidad de ensayos realizados. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez hechos los ensayos y recibidos los resultados, y se obtendrá la aprobación de la 

Supervisión. 
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02.05.01.04 Diseño de Mezclas f'c=210, 175, 140 kg/cm2 

Descripción: 

Es el proceso de escoger los materiales adecuados del concreto para determinar las cantidades 

relativas de los mismos, con el objeto de producir un concreto tan económico como sea posible, 

con un mínimo de propiedades, especialmente resistencia, durabilidad y consistencia requeridas.  

Proceso Constructivo: 

Se tomará una porción representativa del agregado fino y grueso, los que serán llevados a un 

laboratorio de suelos, autorizado por el supervisor, para su posterior ensayo. 

Una vez obtenidos los resultados de los ensayos se procederá a calcular la dosificación de los 

mismos para obtener la resistencia de concreto requerida 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cantidad de ensayos y diseños. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contará el número de diseño de mezclas, y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.05.01.05 Rotura de Briquetas de Concreto 

Descripción: 

Esta partida está dividida en dos partes, una corresponde a los ensayos del cono de Abrams para 

medir el asentamiento del concreto, y la otra a la toma de testigos y/o briquetas para cuantificar la 

resistencia del concreto alcanzada a los 7 días de su vaciado. Estos ensayos se realizarán in situ y 

en laboratorio bajo la autorización del ingeniero inspector y/o supervisor de obra.  
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Proceso Constructivo: 

Se realizará de acuerdo a las normas aplicables para este tipo de ensayos. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cantidad de ensayos. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contará el número de ensayos, y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.05.01.06 Pruebas de Control P/ Soldadura 

Descripción: 

El Código ANSI/AWS D1.1 de Soldadura Estructural -Acero, cubre los requisitos aplicables a 

estructuras de acero al carbono y de baja aleación. Está previsto para ser empleado conjuntamente 

con cualquier código o especificación que complemente el diseño y construcción de estructuras de 

acero. Quedan fuera de su alcance los recipientes y tuberías a presión, metales base de espesores 

menores a 1/8 pulg. (3.2 mm), metales base diferentes a los aceros al carbono y de baja aleación y 

los aceros con un límite de cedencia mínimo mayor a 100,000 lb/pulg2 (690 MPa).  

Proceso Constructivo: 

Se realizará de acuerdo a las normas aplicables para este tipo de ensayos. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : und. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 

Cantidad de ensayos. 
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Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Se contará el número de ensayos, y se obtendrá la aprobación de la Supervisión. 

02.05.02 CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO 

02.05.02.01 Curado y protección del concreto en obra 

Descripción: 

Consiste en el trabajo del curado del concreto durante su proceso de fraguado y su respectiva 

protección de las heladas que se presentan en la zona de la obra, para lo cual se empleara plásticos 

para cubrir los elementos de concretos vaciados y cuidarlos de un posible congelamiento.  

Proceso Constructivo: 

Para el proceso de curado del concreto se deberá controlar que el agua se encuentre a una 

temperatura mínima de 20º C. 

Se recomienda realizar el curado entre las 10:00am y 15:00pm horas para hacer efectivo el proceso 

de curado. 

En caso que el agua no se encuentre a la temperatura adecuada se deberá calentarse en cilindros 

para poder realizar el curado del concreto vaciado. 

Se deberá proteger el concreto, recién vaciado y/o el que se encuentre en etapas tempranas de 

fraguado, de las heladas que se presenten sobre todo durante la noche y las primeras horas de la 

mañana, para cumplir con este objetivo se empleará plástico con el cual se cubrirá los elementos 

de concretos vaciados. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida     : mes. 

Norma de Medición  : NTM RD-073-2010-Vivienda 
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Se computará en forma mensual. 

Forma De Pago De La Partida: 

Se dará conformidad para el pago de la partida: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

02.05.03 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR  

02.05.03.01 OBRAS PROVISIONALES  

02.05.03.01.01 FLETE DE MATERIALES A OBRA     

Descripción 

Estas partidas corresponden al monto destinado para el transporte y puesta en obra de los 

materiales desde el centro de abastecimientos hasta la obra.  

También corresponde al transporte y puesta en obra de los agregados, piedra, arena gruesa, arena 

fina, etc. 

Dentro de esta partida se encuentra establecido el suministro de mano de obra para el carguío y 

descargue, del material necesario manualmente a los puntos indicados en los planos. 

Método De Medición. 

Este será se realizará según el número de viajes realizados (Vje). 

02.05.03.01.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION     
Descripción 

Se refiere a las actividades necesarias para garantizar el abastecimiento de agua para la 

construcción, el mismo que deberá ser determinado por el residente de obra, quien dispondrá del 

mejor sistema de abastecimiento. 

Medición 

La forma de determinar la magnitud de este trabajo será en forma global (Glb), y que tenga como 

resultado el abastecimiento de agua para la construcción en su totalidad. 

Base De Pago 
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El valor que se le asigna a estos trabajos es en forma global por el costo del presupuesto. 

02.05.03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  

02.05.03.05.01 LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO 175 KG/CM2  

02.05.03.05.07 MURO DE CONCRETO - CONCRETO 175 KG/CM2 

02.05.03.05.09 LOSA MACISA - CONCRETO 175 KG/CM2    

02.05.03.05.12 ANILLO DE CONCRETO - CONCRETO 175 KG/CM2  

02.05.04.04 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2              

Descripción: 

La losa de cimentación se construye de forma integral, cuyo vaciado de concreto es de forma 

monolítica. Su dimensión depende de las cargas que sobre ellas actúan y de la capacidad portante 

del terreno. Este ítem comprende la preparación, colocación, compactación y curado del concreto 

de 175 Kg/cm2 que se encuentran indicadas en los planos. 

Proceso Constructivo: 

a) Materiales para el Concreto: 

El cemento a usarse, debe ser cemento Pórtland Tipo I o cemento Puzolánico Tipo IP, de una 

marca acreditada y conforme a las pruebas del ASTM-C 150. 

El hormigón procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y gruesos, de partículas 

duras resistentes a la abrasión, libres de cantidades perjudiciales de limo, arcilla, partículas blandas 

o escamosas. La curva granulométrica debe estar dentro de los parámetros respectivos.    

Los agregados para la fabricación del concreto serán de las canteras aledañas, el material debe 

poseer las características físicas y mecánicas de acuerdo al reglamento, Supervisor y/o inspector 

deberá solicitar el diseño de mezclas a la residencia. 

El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las normas establecidas 

ASTM-C 350. Asimismo, deberá ser bien graduada, según la especificación ASTM C-136, cuyo 

módulo de fineza estará comprendido entre 2.50 y 2.90. 
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El agregado grueso constituido por grava o piedra triturada, de contextura compacta y dura, libre 

de impurezas, resistente a la abrasión y que debe cumplir con las normas ASTM-33, ASTM-C 

131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 

Piedra mediana limpia, dura, de origen ígneo. 

El agua a emplearse debe ser potable, fresca y de PH adecuado. La prueba en caso de ser necesario, 

se efectuará de acuerdo a las normas ASTM-C 109, ASTM-C 70. 

b) Almacenamiento de Materiales: 

Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no se ocasione mezcla entre ellos, 

evitando que se contaminen con polvo u otras sustancias extrañas. 

El cemento deberá almacenarse y manipularse bajo techo, en ambientes secos y ventilados; de 

manera que se proteja en todo momento contra la humedad, cualquiera sea su origen y en forma 

que sea fácilmente accesible para su inspección e identificación. 

Las bolsas de cemento serán apiladas en rumas de 10 bolsas como máximo. El apilamiento y uso 

del cemento debe efectuarse de acuerdo a la fecha de recepción del mismo, empleando los más 

antiguos en primer término. Se debe tomar buen cuidado en el manejo bolsas durante el 

almacenamiento, pues no se permitirá el uso de cemento proveniente de bolsas rotas. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento prefraguado. 

Los áridos deben almacenarse de tal forma que no se produzcan mezclas entre ellos y evitando su 

contaminación. 

c) Fabricación del Concreto: 

Medición de los Materiales: 

Será de tal forma que permita logrará un error máximo de 3% por defecto o por exceso, en el 

contenido de cada uno de los elementos.  
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El diseño de mezclas correspondiente deberá presentar la dosificación en peso y en volumen, pero 

la dosificación en el proceso constructivo debe efectuarse referentemente en volumen. Se 

recomienda el empleo de un pie3 de madera para realizar la dosificación en volumen de los 

componentes del concreto 

Mezclado: 

El concreto será dosificado en obra y dependiendo de la distancia y volumen del concreto a colocar, 

el Supervisor determinará si el mezclado se realizará manualmente o con ayuda de un equipo 

mecánico.  

Las mezclas manuales, se harán en seco con el empleo de palas para remover el material cuantas 

veces sea necesario hasta obtener una coloración uniforme; el proceso a seguir es el de formar un 

volumen troncocónico con un hoyo a modo de cráter donde se vierta el agua, se mezcle y a 

continuación deberá ser batido progresivamente logrando una mezcla uniforme. 

La mezcla de concreto con equipo mecánico, deberá realizarse a pie de obra y en una mezcladora 

de tipo apropiado, respetando estrictamente su capacidad y velocidad, para establecer los tiempos 

mínimos y máximos de mezclado. 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de mezcla.  

El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos los componentes de la 

mezcla estén dentro del tambor.  

El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y 

la mezcladora deberá ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. 

d) Colocación del Concreto: 

Transporte: 

Previamente al transporte se limpiarán todas las herramientas a emplearse en este proceso. 
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La ruta de transporte debe ser lo más corta posible y deberá acondicionarse apropiadamente para 

evitar segregación, contaminación y pérdidas en el concreto. 

Vaciado del Concreto: 

Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber terminado, las formas o 

encofrados deben ser mojados completamente o aceitados.  

El refuerzo (en los casos que corresponda – albañilería armada) debe estar libre de óxidos u otras 

sustancias. El refuerzo deberá fijarse adecuadamente en su lugar, se usarán ganchos de fierro 

adecuados y cubitos de mortero de alta resistencia, para garantizar la separación debida entre barras 

y el recubrimiento correcto. 

Toda materia floja o pegada al encofrado debe eliminarse, así como el concreto antiguo pegado a 

las formas. 

En general el concreto deberá ser depositado en forma continua o en capas de tal espesor que el 

concreto no sea depositado sobre concreto ya endurecido. 

Si una sección determinada no puede ser colocada continuamente, se deberá colocar juntas de 

construcción ya sean las previstas o con la aprobación de la Inspección y/o supervisión. 

La velocidad de la colocación del concreto debe ser tal, que el concreto antes colocado esté todavía 

plástico y se integre con el concreto que recién se coloca, especialmente al que está entre las barras, 

no debe colocarse concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con 

materias extrañas. 

Curado del Concreto: 

Para el proceso de curado se empleará agua con las mismas características del agua empleada para 

la preparación del concreto. 

El concreto debe ser curado por lo menos durante 7 días. 
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En los elementos inclinados y verticales, cuando son curados con agua se regarán continuamente 

de manera que caigan en forma de lluvia. 

Ensayos de Resistencia del Concreto: 

Como la resistencia es base para la aceptación, cada clase de concreto deberá estar representado 

por lo menos por un ensayo (03 especímenes) por cada 10 m3 de concreto fabricado. La Inspección 

y/o supervisión podrá solicitar un número razonable de ensayos adicionales cada vez que se varíe 

la calidad o procedencia de los materiales o los métodos de fabricación y colocación del concreto 

o cada vez que lo estime conveniente. Se entiende por cada clase de concreto toda calidad de 

concreto en cuanto a su resistencia y tipo de concreto. 

Las probetas o especímenes fabricados para comprobar las proporciones adecuadas para 

determinar la resistencia del concreto, deberán ser moldeadas y curadas de acuerdo al método para 

fabricar y curar especímenes de compresión y flexión en el campo, Norma C-31. 

El tiempo que transcurrirá para hacer los ensayos de resistencia será de 28 días y de 7 días. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M3 

Norma de Medición : 

El volumen total de concreto en la losa de cimentación será igual al producto de su sección 

transversal por la altura o espesor de concreto. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
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02.05.03.05.02 LOSA DE CIMENTACION-ACERO Fy=4200 kg/cm2  

02.05.03.05.08 MURO DE CONCRETO - ACERO Fy=4200 kg/cm2 

02.05.03.05.11 LOSA DE CONCRETO - ACERO Fy=4200 kg/cm2 

02.05.03.05.14 ANILLO DE CONCRETO - ACERO Fy=4200 kg/cm2     

Descripción: 

Para el cómputo de peso de la armadura de acero, se tendrá en cuenta la armadura principal, que 

es la figura en el diseño para absorber los esfuerzos principales, que incluye la armadura de Parrilla. 

El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y 

traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándose por diámetros iguales y se 

multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en kilos 

por metro lineal.  

Proceso Constructivo: 

a) Características: 

Los refuerzos de acero deberán ser varillas estriadas o corrugadas. 

El acero está especificado en los planos, en base a su carga de fluencia, pero deberá además ceñirse 

a las siguientes condiciones: 

Carga de Fluencia  4200 Kg/cm2 

Carga de Rotura 5000 – 6000 Kg/cm2 

Deformación Mínima a la Rotura 10 % 

Corrugaciones ASTM 305-66 T 

Proceso Metalúrgico ASTM-A615-68 

b) Corte y Doblado: 

Todas las armaduras de refuerzo deberán cortarse y doblarse estrictamente como se indica en los 

planos, deben doblarse en frío, descartándose dobleces y deformaciones no diseñadas.  
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No se permitirá el doblado de armaduras una vez instaladas en las formas. Se recomienda como 

zona de empalme de ser necesario el tercio central de la columna 

c) Almacenaje, Limpieza y Colocación del Refuerzo: 

Los refuerzos se almacenarán libre del contacto del suelo, de preferencia cubiertos y se mantendrán 

libres de tierra, aceites, grasas, oxidaciones excesivas y sobre todo de humedad.   

Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 

laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará 

contra cualquier desplazamiento por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores, 

alambres o cualquier otro soporte aprobado. 

La armadura colocada en posición deberá tener un recubrimiento de concreto, de acuerdo al tipo 

de estructura establecido en los planos de estructuras. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : KG 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los kilogramos para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03. ARQUITECTURA 

03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE CABEZA C: A 1:4 DE 24 X 13 X 9 CM             m2 

03.01.02 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C: A 1:4 DE 24 X 13 X 9 CM                        m2 

03.01.04 Muro de Ladrillo Kk de Soga Caravista C: A 1:4 de 24x13x9 cm                                                                                                    

m2 
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03.14.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5 CM  m2 

Descripción 

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene 

esencialmente silicatos de aluminios hidratados, fabricados con maquinaria. 

Esta partida está referida a los trabajos para la construcción de tabiquería de ladrillo mecanizado 

de 9 x 13 x 24 cms, estos muros servirán como límite y protección de los ambientes de la 

infraestructura del Centro Educativo inicial. 

Las presentes especificaciones se complementarán con las normas de diseño Sismo -Resistente del 

Reglamento Nacional de Construcciones y Normas Técnicas vigentes. 

Materiales 

Clavos para madera, arena gruesa, agua, ladrillo mecanizado de 9 x 13 x 24, cemento Portland, 

madera tornillo. 

Serán elementos producidos bajo normas vigentes de fabricación, elaborados con arcilla y 

agregados seleccionados. Su fabricación se produce en serie, y dependiendo del tipo de fabricación 

serán artesanales o mecanizadas. Las producidas en plantas mecanizadas tendrán mejores 

características debido a los controles de calidad a los que 

están sometidos. La elección de la calidad de los ladrillos 

será autorizada por el supervisor, debiendo principalmente 

cumplir con los requerimientos que da las especificaciones 

del proyecto. De no cumplir con alguna de las condiciones siguientes, el material deberá de 

rechazarse: 

Resistencia: Carga mínima de rotura a la compresión 70 kg/cm2 promedio de 5 unidades ensayadas 

consecutivamente del mismo lote. 

Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 
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Textura: Homogénea de grano uniforme. 

Superficie de contacto: Rugosa y Áspera 

Apariencias Externas: De ángulo recto, aristas vivas y definidas caras llenas 

Dimensiones: Exactas y constantes dentro de lo posible, con variaciones +/-2mm 

Cualquier otra característica adicional de los ladrillos deberá sujetarse a las Normas ITINTEC 

Nacionales, se rechazará los ladrillos que no cumplan las características antes mencionadas y los 

que presenten notoriamente los siguientes efectos: 

Resquebrajamiento, fracturas, grietas, hendiduras. 

Los sumamente porosos o permeables.  

Los que al ser golpeados con martillo den un sonido sordo. 

Los desmenuzables. 

Los que contengan materiales extraños, profundos o superficiales, como conchuelas, grumos de 

naturaleza calcárea, residuos orgánicos, etc. 

Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter salitroso. 

Los que pueden producir fluorescencias y otras manchas veteadas, negruzcas, etc. 

Los que enteros o deformes, así como retorcidos y los que presenten alteraciones en sus 

dimensiones. 

Los de caras de contacto lisas, no áspera o que no presentan posibilidades de una buena adherencia 

con el mortero 

Mortero: 

Será una mezcla de cemento y arena gruesa 1:5, en la proporción indicada en el Art. 3.17.5 de las 

Normas de Diseño Sismo – Resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Métodos De Construcción  
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La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplanados y las 

hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación. 

Se humedecerán previamente los ladrillos en agua en forma tal que quedan bien humedecidos y 

no absorban el agua del mortero, en condición saturada superficialmente seca. No se permitirá el 

agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su colocación. 

Si el muro se va a levantar sobre los cimientos, se mojará la cara superior de estos; el procedimiento 

será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándoselos ladrillos mojados 

sobre una capa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las 

juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 

El espesor de las juntas será de 1.5 centímetros promedio con un mínimo de 1.2 centímetros y un 

máximo de 2 centímetros.  

Los tacos serán de madera seca de buena calidad y previamente alquitranados; de dimensiones de 

2” x 3” x 4” para los muros de soga, llevarán alambres o clavos salidas por tres de sus caras, para 

asegurar el anclaje con el muro. El número de tacos por vanos no será menor de 06, estando en 

todo caso supeditado a lo que indiquen los planos de detalle. 

El ancho de los muros es de 0.24m y está indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las 

juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada; ellas no deberán corresponder ni aún estar 

vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre. 

Estas secciones de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten 

simultáneamente los muros concurrentes. Mitades o cuartos de ladrillo se emplearán únicamente 

para el remate de los muros. En todos los casos, la altura máxima del muro que se levantará por 

jornada será de media altura. Una sola cantidad de mortero deberá emplearse en el mismo muro o 

en los muros que se entrecrucen. 
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Resumiendo, el asentado de ladrillos en general será hecho prolijamente: en particular se pondrá 

atención a la calidad del ladrillo, a la ejecución de las juntas, al plomo del muro y perfiles de 

derrames y la dosificación, preparación y colocación del mortero. 

Se recomienda el empleo de escantillón. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Se medirá el área efectivamente cubierta descontándose vacíos de pozos de luz. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.01.03 TABIQUERIA DE DRYWALL 2 CARAS ESTRUCTURA METALICA CON 

PLACA RH SANITARIA H=0.10 M (SS. HH)                                                                                              m2 

Descripción: 

Esta partida comprende la instalación de tabiquería interior en sistema Drywall, con placa RH 

sanitaria 1.22 m x 2.44 m x 1/2” (12.5 mm), específicamente para los servicios higiénicos, las 

placas son resistentes a la humedad tratada químicamente con un papel multicapa de ambas caras 

y agregando a la mezcla de yeso componentes siliconadas, la placa es de color verde y deberá de 

ser fijada a ambos lados de una estructura metálica, perfiles de acero galvanizado con un espesor 

acabado de 10 cm en acabado final, el sellado de las juntas del panel de fibrocemento, se realizará 

con cinta tapajuntas y mestique SHEETROCK de USG o Gyplac .El acabado final será con la 

aplicación de dos manos de pintura blanca; y donde se indique estará enchapado con cerámico a 
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una altura de 2.00mt, la colocación de estos paneles se ubicará según la indicación en los planos 

del proyecto. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : m2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el ancho y alto de la tabiquería 

efectivamente ejecutada que están especificados en los planos de arquitectura. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.02     REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO CON MEZCLA C: A - 1:5       m2 

Descripción: 

Esta partida comprende aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que 

presenta una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir un 

enlucido sea de mortero, un revoque especial o un enchape o revestimiento. 

Materiales: 

Se empleará Cemento Portland tipo IP, arena fina y agua. 

Proceso Constructivo: 

Preparación de la Superficie: 

La superficie a revestir debe frotarse previamente con el rascado y eliminación de rebabas 

demasiadas pronunciadas se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento.      
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Deben rascarse, limpiarse y humedecerse las superficies que va a recibir revoque directamente. Se 

verificarán que todas las instalaciones, redes y accesorios necesarios ya estén colocados antes de 

proceder al tarrajeado. Igualmente deben quedar convenientemente protegidas para evitar el 

ingreso de agua o mortero dentro de los ductos, cajas, etc. 

Procedimientos de Ejecución: 

Se deberán colocar cintas de mortero de concreto, la mezcla será en proporción 1:5 (cemento – 

arena), las cintas quedarán espaciadas a un máximo de 1.50 metros. Se comenzará del lugar más 

cercano a las esquinas. Se debe controlar la verticalidad de estas cintas con plomada de albañil. 

Las cintas deben sobresalir al espesor máximo del tarrajeo. 

Deben emplearse reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas guía, 

comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de lograr una mayor compactación, debe 

lograrse una superficie pareja, plana. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : m2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el ancho y alto de la tabiquería 

efectivamente ejecutada que están especificados en los planos de arquitectura. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES MEZCLA C: A - 1:5   m2 

Descripción: 
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Esta partida comprende el tarrajeo de las diferentes superficies, preparados según el Reglamento 

Nacional de Construcciones y otras normas vigentes. Este trabajo se ejecutará en todos los muros 

interiores. 

Materiales: 

Comprende los revoques constituidos por una capa que se aplica en dos etapas, en la primera, se 

aplica el mortero sobre el paramento ejecutando previamente las cintas de agua, sobre las cuales 

se corre la regla, luego se aplica un pañeteo y se ha de esperar que este haya endurecido, se aplica 

la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. Una vez secada esta superficie debe 

quedar lista para recibir la pintura. 

Se empleará Cemento Portland tipo IP, arena fina y agua. 

Proceso Constructivo:  

Preparación de la Superficie: 

Las superficies de concreto y ladrillo deben rascarse, limpiarse y humedecerse antes de aplicar el 

concreto. Se verificarán que todas las instalaciones, redes y accesorios necesarios ya estén 

colocados antes de proceder al tarrajeado. Igualmente deben quedar convenientemente protegidas 

para evitar el ingreso de agua o mortero dentro de los ductos, cajas, etc. 

Procedimientos de Ejecución: 

Se deberán colocar cintas de mortero de concreto, la mezcla será en proporción 1:5 (cemento – 

arena), las cintas quedarán espaciadas a un máximo de 1.50 metros. Se comenzará del lugar más 

cercano a las esquinas. Se debe controlar la verticalidad de estas cintas con plomada de albañil. 

Las cintas deben sobresalir al espesor máximo del tarrajeo. 
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Deben emplearse reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas guía, 

comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de lograr una mayor compactación, debe 

lograrse una superficie pareja, plana. 

Pañeteo: 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo, 

recibirán un Pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en proporción de 1:3, que será 

arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo 

final. 

Terminado: 

El espesor mínimo del tarrajeo será de un centímetro y el máximo de 1.5 centímetros. La superficie 

final tendrá un buen aspecto, no debe distinguirse la ubicación de las cintas, ni huellas de aplicación 

de la paleta ni ningún otro defecto que desmejore el correcto acabado del muro. El terminado final 

deberá quedar listo para recibir la pintura. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : m2 

Norma de medición :  

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos 

o aberturas. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
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03.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA C: A - 1:5   m2 

Descripción: 

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero aplicada en dos etapas: 

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento 

ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales corre una regla, luego cuando 

el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. 

Metodología De Ejecución: 

Preparación de la Superficie: 

Las superficies de los muros deben rascarse, limpiarse y humedecerse antes de aplicar el concreto. 

Se verificarán que todas las instalaciones, redes y accesorios necesarios ya estén colocados antes 

de proceder al tarrajeado. Igualmente deben quedar convenientemente protegidas para evitar el 

ingreso de agua o mortero dentro de los ductos, cajas, etc. 

Procedimientos de Ejecución: 

Se deberán colocar cintas de mortero de concreto, la mezcla será en proporción 1:5 (cemento – 

arena), las cintas quedarán espaciadas a un máximo de 1.50 metros. Se comenzará del lugar más 

cercano a las esquinas. Se debe controlar la verticalidad de estas cintas con plomada de albañil. 

Las cintas deben sobresalir al espesor máximo del tarrajeo. 

Deben emplearse reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas guía, 

comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de lograr una mayor compactación, debe 

lograrse una superficie pareja, plana. 

Pañeteo: 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo, 

recibirán un pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en proporción de 1:5, que será 
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arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo 

final. 

Curado: 

La mezcla se preparará en la proporción de 1:5 (cemento – arena fina). a la que se añadirá la 

cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del mortero. Se preparará 

cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo de una hora. Usando 

el impermeabilizante en los muros que se requieran. 

Terminado: 

El espesor mínimo del tarrajeo será de un centímetro y el máximo de 1.5 centímetros. La superficie 

final tendrá un buen aspecto, no debe distinguirse la ubicación de las cintas, ni huellas de aplicación 

de la paleta ni ningún otro defecto que desmejore el correcto acabado del muro. El terminado final 

deberá quedar listo para recibir la pintura. 

Materiales: 

Mortero de cemento y arena se dosificará en proporción de 1:5. 

Equipo: 

Hilos y plomadas para nivelación, andamios, bateas, baldes, balaustres y espátulas y equipos de 

seguridad trabajo en altura. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : m2 

Norma de medición : 

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos 

o aberturas. 
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Todos los paños bajo placas se medirán por metros cuadrados (M2) ya sea sobre superficies 

quebradas, curvas o planas y cualquiera que sea su altura. Los filos, dilataciones y goteras que 

necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor del metro cuadrado de pañeteo. No se 

medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales, no se pagarán las aberturas y/o 

vanos.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS, MEZCLA C: A - 1:5   m2 

Descripción 

Estas partidas comprenden el tarrajeado en columnas, está compuesto de cemento portland, 

agregados finos y agua, preparados y construidos de acuerdo al R.N.E. y las Normas Técnicas 

Vigentes y las complementadas por esta especificación. 

Materiales. 

Se empleará: 

Cemento portland tipo IP, arena fina y agua. 

Proceso Constructivo. - 

Preparación de la Superficie: 

Las superficies de columnas deben rascarse, limpiarse y humedecerse antes de aplicar el concreto. 

Se verificarán que todas las instalaciones, redes y accesorios necesarios ya estén colocados antes 
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de proceder al tarrajeado. Igualmente deben quedar convenientemente protegidas para evitar el 

ingreso de agua o mortero dentro de los ductos, cajas, etc. 

Procedimientos de Ejecución: 

Se deberán colocar cintas de mortero de concreto, la mezcla será en proporción 1:5 (cemento – 

arena), las cintas quedarán espaciadas a un máximo de 1.50 metros. Se comenzará del lugar más 

cercano a las esquinas. Se debe controlar la verticalidad de estas cintas con plomada de albañil.  

Las cintas deben sobresalir al espesor máximo del tarrajeo. 

Deben emplearse reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas guía, 

comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de lograr una mayor compactación, debe 

lograrse una superficie pareja, plana. 

Pañeteo: 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo, 

recibirán un pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en proporción de 1:5, que será 

arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo 

final. 

Curado: 

El curado se da con agua tratando de evitar que el tarrajeo evite permanecer seco, los trabajos se 

realizan permanentemente para evitar las fisuras para evitar los efectos de contracción del cemento. 

Terminado: 

El espesor mínimo del tarrajeo será de un centímetro y el máximo de 1.5 centímetros. La superficie 

final tendrá un buen aspecto, no debe distinguirse la ubicación de las cintas, ni huellas de aplicación 

de la paleta ni ningún otro defecto que desmejore el correcto acabado del muro. El terminado final 

deberá quedar listo para recibir la pintura. 
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Medición De La Partida 

Unidad de Medida :  M2. 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el ancho y alto de las superficies a 

tarrajear. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.02.05 TARRAJEO EN VIGAS, MEZCLA C: A - 1:5   m2 

Descripción 

Estas partidas comprenden el tarrajeado en vigas, está compuesto de cemento portland, agregados 

finos y agua, preparados y construidos de acuerdo al R.N.E. y las Normas Técnicas Vigentes y las 

complementadas por esta especificación. 

Materiales. 

Se empleará: 

Cemento portland tipo IP, arena fina y agua. 

Proceso Constructivo.  

Preparación de la Superficie: 

Las superficies de vigas deben rascarse, limpiarse y humedecerse antes de aplicar el concreto. Se 

verificarán que todas las instalaciones, redes y accesorios necesarios ya estén colocados antes de 
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proceder al tarrajeado. Igualmente deben quedar convenientemente protegidas para evitar el 

ingreso de agua o mortero dentro de los ductos, cajas, etc. 

Procedimientos de Ejecución: 

Se deberán colocar cintas de mortero de concreto, la mezcla será en proporción 1:5 (cemento – 

arena), las cintas quedarán espaciadas a un máximo de 1.50 metros. Se comenzará del lugar más 

cercano a las esquinas. Se debe controlar la verticalidad de estas cintas con plomada de albañil.  

Las cintas deben sobresalir al espesor máximo del tarrajeo. 

Deben emplearse reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas guía, 

comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de lograr una mayor compactación, debe 

lograrse una superficie pareja, plana. 

Pañeteo: 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo, 

recibirán un pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en proporción de 1:5, que será 

arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo 

final. 

Curado: 

El curado se da con agua tratando de evitar que el tarrajeo evite permanecer seco, los trabajos se 

realizan permanentemente para evitar las fisuras para evitar los efectos de contracción del cemento. 

Terminado: 

El espesor mínimo del tarrajeo será de un centímetro y el máximo de 1.5 centímetros. La superficie 

final tendrá un buen aspecto, no debe distinguirse la ubicación de las cintas, ni huellas de aplicación 

de la paleta ni ningún otro defecto que desmejore el correcto acabado del muro. El terminado final 

deberá quedar listo para recibir la pintura. 
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Medición De La Partida 

Unidad de Medida :  M2. 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el ancho y alto de las superficies a 

tarrajear. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS MEZCLA 1:5          m 

Descripción 

Comprende los revoques constituidos por una capa de mortero, pero aplicado en 2 etapas. En la 

primera, llamada pañeteo, se aplica el mortero sobre el paramento ejecutando previamente cintas 

de guía, sobre la cuales corre la regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda 

capa, para obtener una superficie plana y acabada. Una vez secada esta superficie debe quedar listo 

para recibir la pintura. 

La arena que se utiliza en la preparación de la mezcla debe ser limpia, fina y zarandeada. 

Metodología De Ejecución 

Se prepara la superficie donde se va aplicar el revoque, se limpia de los restos de mortero del 

asentado de las unidades confortantes del paramento, esta actividad se realiza después de seis o 
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más semanas de haberse terminado la construcción de los muros. Se colocan las chapas las mismas 

que deben estar en plomada y en los espesores determinados de 1 cm. como máximo. 

Luego de humedecer convenientemente el paramento, se procede a colocar las cintas corridas 

verticalmente a lo largo del vano. Controlar siempre que estas queden en plomada y en los 

espesores del revoque. 

Las cintas estarán espaciadas de 1 a 1.5 m. Partiendo lo más cerca posible de la unión de las 

esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se aplicará estas y en su lugar se rellenarán con 

mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, las cintas no deben formar parte del tarrajeo. 

Constantemente se controlará el plomo, la verticalidad, homogeneidad y encuentro de aristas de 

estas superficies trabajadas. 

Los derrames de puertas, ventanas se ejecutarán nítidamente corriendo hasta el marco 

correspondiente. Los encuentros de muro, deben ser en ángulos perfectamente perfilados, las 

aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros de 

muros con el cielorraso terminarán en ángulo recto, salvo que se indique lo contrario en los planos.  

Estos trabajos demandan mucho cuidado en lo referido a acabados, por lo que se procurara no 

realizar el trabajo con rapidez, de manera contraria se tomar el tiempo necesario para evitar que el 

acabado sea imperfecto. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : m 

Norma de medición : 

La unidad de medición es por metro lineal, y de acuerdo a lo indicado en las partidas de tarrajeo 

de vanos de puertas y ventanas. En los derrames, para el cómputo se medirá la longitud 

efectivamente ejecutada de esquina en cada cara del vano, sumándose para obtener el total. 
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Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.03  CIELORRASO 

03.03.01  CIELORRASOS CON TARRAJEO CON MEZCLA DE CEMENTO SOBRE 

LOSA ALIGERADA C: A 1:5                                    m2 

Descripción: 

Se entiende por cielorraso, a la vestidura de la cara inferior de las losas aplicada directamente. En 

el caso del cielorraso con cemento, consiste en la aplicación de pasta de cemento sobre las 

superficies de la losa de la edificación. 

Proceso Constructivo:  

Para el tarrajeo se colocará plantillas que permitan verificar la horizontalidad que requieran estas 

superficies. 

El mortero a utilizarse será libre de impurezas y otros materiales, debiendo hacerse previamente 

la prueba de consistencia. 

Una vez colocado el mortero este será rematado y acabado antes que el material quede consolidado, 

cuidando los niveles y las imperfecciones que no deberán existir. Este acabado se dará con plancha 

metálica.   

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M2 
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Norma de medición : 

Estos trabajos serán medidos multiplicando el largo y ancho de la superficie a vestir. 

Conformidad De La Partida 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizados las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

Generalidades 

Comprende trabajos de pisos y falso pisos, así como de aquellos materiales de acabado colocados 

sobre los contras pisos. 

De manera general se deberá cuidar que las superficies para la ejecución y/o colocación de ellos 

estén limpios, libres de alcalinidad y perfectamente nivelados. 

La ejecución debe efectuarse después de terminado los cielos rasos, y colocados los marcos para 

las puertas. Los tarrajeos deben quedar perfectamente planos, lisos y completamente limpios para 

posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos. 

03.04.01 FALSO PISO 

03.04.01.01 FALSO PISO – CONCRETO P/F’C=140KG/CM2, e=10 CM.        m2 

Descripción 

Consiste en la colocación de un concreto pobre directamente sobre el nivel de terreno compactado 

antes de colocar los pisos finales. 

Materiales 

Cemento 
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Deberá satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o la Norma 

ASTM C-150, Tipo 1P. 

Arena Gruesa 

Deberá ser limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, micas o cal 

libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. 

Piedra Partida 

Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados o bloques grandes de cantera, 

formados por sílice, cuarzo, granitos sanos, andesita o basaltos, que no contengan piritas de fierro 

ni micas en proporción excesiva.  

Debe satisfacer la Norma STM C-33-55 T. 

Hormigón Fino o Confitillo 

En sustitución de la piedra triturada, podrá emplearse piedra chancada de ¾”, formado por arena 

y canto rodados, procedentes de los mismos tipos de piedra especificados para otras partidas. 

Agua 

Será potable y limpia, en ningún caso salinitosa, que no contenga sustancias químicas en 

disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de 

las mezclas. 

Descripción 

Es una losa de concreto vaciada sobre una base de piedra que ejecutada con una mezcla de cemento 

y arena gruesa en un diseño de mezcla de C:A, 1: 8, y agua, Sirve de apoyo y base para alcanzar 

el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para  

sustentar  en ese mismo orden el acabado final de pisos u otros. 
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Proceso Constructivo 

El falso piso tendrá el espesor especificado en los planos del proyecto. El cemento se mezcla con 

arena, ripio de ½” y ¾” del tipo corriente.  

El concreto a utilizarse será de f’c = 140 Kg/cm², tanto los materiales, transporte, vaciado y curado 

del concreto se hará de acuerdo con las especificaciones. 

Se vaciará el concreto sobre la superficie empedrada previamente limpiada de manera profusa con 

agua limpia. 

El concreto será extendido entre cintas correctamente niveladas, ejecutadas previamente. 

Con el uso de herramientas manuales se hará resumir el mortero en todos los resquicios del 

empedrado, con el fin de obtener un acabado muy parejo, con la regla de madera se dejará la 

superficie completamente horizontal, sin ondulaciones y sin que marquen las cintas. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies de 

piso. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
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03.04.01.02 CONTRAPISO DE CONCRETO F’C=175KG/CM2  DE 40MM       m2  

Descripción. 

El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, 

proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u 

otros. 

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:6 y de un espesor 

mínimo de 3 cm. y acabado 2.0 cm. con pasta 1:2. 

Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los pisos 

superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento. 

Materiales 

Cemento 

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o las 

Normas ASTM C-150, Tipo 1. 

Arena Gruesa 

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de 

cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, 

cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas 

ASTM C-33. 

Hormigón Fino o Confitillo 

En sustitución de la piedra triturada podrá emplearse hormigón natural de río o confitillo, formado 

por arena y cantos rodados. 

Agua 

Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que 

puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   396 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Impermeabilizante 

Se utilizará impermeabilizante hidrófugo (tipo Sika o similar), donde el contrapiso lo especifique. 

Método De Ejecución 

La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua. 

Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o 

de la losa del concreto. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar 

reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas 

y controladas respecto al nivel general de los pisos. El término será rugoso, a fin de obtener una 

buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera 

y será igualmente seca. 

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con 

nivelación precisa. 

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 25 mm, menos el espesor del piso 

terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado que se indica en los planos para el 

ambiente, menos el espesor del vinílico. 

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielos rasos y tarrajeos, debiendo quedar 

perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de 

los pisos definitivos. 

Método De Medición 

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.) 

Norma de Medición: El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base. Para 

ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir 

y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para 
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ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la superficie a la vista del piso 

respectivo. 

En todos los casos, no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0,25 

m2. 

En el metrado se consideran en partidas independientes los contrapisos de espesores y acabados 

diferentes. 

Bases De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano 

de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y 

manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos 

03.04.02 PISOS 

03.04.02.01 PISO CERAMICO DE 30X30 ANTIDESLIZANTE   m2 

Descripción 

Es piso constituido por piezas de cerámica antideslizante (corrugado de alto tránsito de primera 

calidad, con un espesor no menor de 6 milímetros. Se colocarán en los ambientes que se indican 

en el cuadro de acabados. Se utilizarán mayólicas de color claro y blanco, de acuerdo al tipo y al 

diseño y colores que indica en el plano. 

Materiales 

Se empleará: Piso cerámico de 0,30 x 0,30 m, pegamento para cerámico, fragua para el fraguado. 

Proceso Constructivo 

Para cortar y perforar  

Cortador de cerámicos: 
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Para cortes rectos use cortador de cerámica manual, que tenga rueda cortadora reemplazable y 

endurecida. Si los cerámicos son gruesos, o tiene que hacer muchos cortes, déjelos para el final y 

arriende una cortadora eléctrica. 

Tenazas para cerámicos: 

Se usan para hacer pequeños cortes de ajuste en los cerámicos, por ejemplo: los que se requieren 

para instalarla alrededor de una cañería.  

Sierra de copa para cerámicos 

Accesorio para taladro que permite perforar agujeros redondos para salidas de cañerías, llaves, 

duchas, etc.  

Taladro con broca para cerámicos 

Las brocas para cerámicos tienen forma de flecha y están especialmente diseñadas para trabajar 

sobre este material. Úsela para reinstalar los accesorios del baño.  

Sierra para cerámicos  

Sierra específica para cortar formas especiales en palmetas. 

Es más lenta que una tenaza, pero tiene mejor terminación. 

Para medir e instalar 

Plana 

Platillo rectangular metálico con manilla utilizado para aplicar una delgada mezcla liquida para 

emparejar el piso. 

Llana 

Platillo metálico con ranuras o dientes de diferentes tamaños. Se usa para poner una capa de 

adhesivo en el suelo o pared. 
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Para mantener el adhesivo con un espesor adecuado y parejo, es importante mantener la llana en 

45° al momento de aplicarlo. 

Fraguador 

Rectángulo de goma dura con un mango que se usa para aplicar el frague en las juntas. 

Lijador de cerámicos 

Raspador metálico usado para limar los bordes de los cerámicos cortados. Úselo con guantes. 

Espátula 

Para sacar adhesivo o fragüe del tarro y ponerlo sobre la llana o sobre el fraguador. 

Wincha de medir y lápiz 

Nivel 

Nivel para carpintero de 1.20 m. de largo. Será una buena guía para líneas verticales y horizontales 

además de ser útil en cortos proyectos.   

Para tarazar, retirar cerámica antigua y pegar. 

Tiras líneas 

Caja metálica o plástica rellena con tiza en polvo e hilo, se usa para trazar líneas. 

Cincel 

Se usa en combinación con un combo de 3 libras para remover cerámicos existentes. El más 

recomendable es el cincel con borde plano. 

Combo de 3 libras 

Úselo en combinación con el cincel para remover cerámicos existentes. 

Martillo 

Se utiliza en conjunto con el bloque de asentar para nivelarla palmetas ya colocadas y también 

puede servir para remover cerámicos existentes. 
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Pistola de silicona 

Este producto se usa para sellar juntas y uniones en tinas y todo tipo de artefactos o accesorios 

sanitarios. 

Para proteger e instalar 

Guantes 

Protección para las manos. 

Antifaz 

Protección para los ojos. 

Cerámicos para pisos y muros 

Revestimiento protector de muros y pisos. 

Separaciones 

Cruces de plástico duro utilizadas para espaciar las junturas entre cerámicos. 

Para nivelar y trabajar con adhesivos y fragües 

Esponja 

Esponja de bordes redondeados para limpiar excesos de fragües en las palmetas. 

Baldes 

Para guardar agua para limpiar las paredes con cerámicos recién fraguados. También sirve para 

mezclar adhesivos, cementos, fragües, etc. 

Bloque de asentar 

Haga un bloque de asentar fijando un trozo de alfombra o de género a un pedazo de madera de 2” 

x 4”. 

Úselo para instalar los cerámicos sobre el adhesivo y nivelar con los cerámicos adyacentes. Puede 

ser sustituido por martillo de goma. 
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Listones de madera 

Listones rectos de madera de 1” x 2” utilizados para servir de nivel de punto de partida para la 

colocación de los cerámicos. Se fija con clavos para concreto en murallas sólida o con tornillos 

entabiques. 

Cubrejuntas  

De metal o de madera, se usan para cubrir las uniones entre el piso de cerámico y el piso de madera 

o alfombra. 

Los adhesivos o fragües 

Adhesivo para muros 

Viene pre mezclado, ideal para usarlo sobre estuco o tabiques de cartón yeso, sobre madera, 

prefiera la silicona como pegamento. 

Fragüe 

Para rellenar las junturas entre cerámicos. Por lo general es un polvo que se mezcla con agua o 

preferentemente con un aditivo especial que es más elástico y más resistente a las manchas. 

Aditivo para fragüe 

Úselo como sustituto del agua para  la preparación del fragüe. 

El mismo aditivo se puede usar para la preparación de adhesivo para pisos. 

Mortero para nivelar pisos 

Es una mezcla especialmente delgada que se vierte sobre el radier para rellenar depresiones y 

emparejar la superficie de trabajo. 

Adhesivo para pisos 

Viene en bolsas y se mezclan con agua hasta formar una consistencia cremosa. 

Dejar reposar por 20 minutos antes de usar. Siga las instrucciones del fabricante. 
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Cortes rectos en cerámicos 

Para realizar cortes rectos en cerámicos use cortador que tenga rueda cortadora y cambiable. 

Coloque el cerámico bajo los rieles y enfrentando la guía frontal. Alinee su cerámico marcado con 

la rueda que corta. 

Presione hacia abajo y tire la manilla sobre la cara del cerámico de modo que la superficie se 

marque con línea continua. 

Mueva manilla o mango hacia el centro del cerámico y empuje hacia abajo con precisión. Esto 

cortara la palmeta en dos. 

Use lijador para cerámico para limar el borde áspero. 

Si el cerámico para pisos es muy grueso, se aconseja arrendar un cortador de cerámicos eléctrico.  

Cortes curvos y abruptos 

Para cortes curvos, abruptos y rápidos use tenaza para cerámicos que cuenta con dientes 

endurecidos. 

El truco es no tratar de hacer cortes grandes, sino pequeños, especialmente en los bordes porque 

se rompen. 

Use las esquinas de las tenazas para tener un mayor control. 

Cortes rectos: 

La tenaza es la herramienta perfecta para cortar trozos rectos de cerámico que son muy pequeños 

para el cortador. 

Coloque a la palmeta en el cortador y marque la línea sobre la superficie. 

Quite el cerámico y tómelo con la tenaza en el centro y golpéelo suavemente hacia abajo. 

Cortes de curvas amplias 

Use una sierra especial para cerámicos, con una hoja de carbide, que encaja en el mango. 
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Corta lento, pero permite hacer buenos cortes sinuosos especialmente en aquellos cerámicos para 

muros más delgados. 

Cortes para salidas de cacerías con sierra de copa 

Apoye la palmeta marcada sobre un trozo de madera, afirme con una prensa o ponga clavos de 

tope en los bordes de las 4 esquinas. Use sierra de copa especial que se añade al taladro, cuyo 

diámetro es perfecto para perforar el cerámico para introducir una cañería o llave de agua. 

Cortes para salidas de cañerías con taladro y broca 

Un método alternativo para hacer una perforación redonda: 

Ubique el cerámico sobre un trozo de madera, sujételo con clavos en todo su perímetro. 

Con una broca perfore pequeños orificios por todo el perímetro de la circunferencia. 

Golpeé suavemente para retirar el material y después lime los bordes. 

Medición De La Partida. 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición 

La unidad de medición es por metro cuadrado, para los ambientes cerrados se medirá el área 

comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas 

correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá 

el falso piso que corresponda a la vista del piso respectivo. En todos los casos no se descontarán 

las áreas de columnas, huecos y rejillas inferiores a 0.25 m2, ejecutado y aceptado por el supervisor 

de la obra. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.02.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADO   m2 

Descripción  

Comprende los pisos de madera machihembrada, cuyas tablas serán de madera aguano de 2" x 3" 

x 4’ con los cantos machihembrados bien definidos, para dar un acabado uniforme. No debe 

aceptarse maderas defectuosas, con rajaduras, propensión de ojos, o picadas de polilla. 

Método De Ejecución 

El piso será construido de madera aguano seca los cuales se ejecutarán sobre piezas de madera de 

4 x 2 ½” x 10’, dándole el acabado con madera machihembrada. Ningún elemento de madera será 

colocado en la obra sin la aprobación previa del Supervisor. 

Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpe, abolladuras o manchas 

hasta la entrega de la obra, siendo esta la responsabilidad del Residente, el cambio de piezas 

dañadas por la falta de tales cuidados. 

Métodos De Medición  

El piso con madera machihembrada se cuantificará en metros cuadrados colocado en el lugar 

correspondiente de acuerdo al plano respectivo. 

Bases De Pago  

Se pagará al precio unitario indicado en la partida correspondiente; dicho pago constituirá 

compensación total, por materiales, mano de obra, herramientas y equipo que sean necesarios para 

completar en forma correcta la ejecución de esta partida. 

03.04.02.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO e=2”        m2 
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Descripción 

Comprende el acabado de piso de corredores de segundo piso con acabado frotachado y bruñado 

a no más de 1.75m, llevará un mortero de cemento-arena 1:5 sobre el cual se realizará el acabado 

en proporción cemento-arena 1:2, de acuerdo a las medidas indicadas en el plano.  

Materiales: 

El piso de cemento comprende dos capas: 

La primera capa a base de mortero tendrá un espesor igual a al total del piso terminado, menos el 

espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un 

espesor mínimo de 1.0 cm. 

Para la primera capa del piso se usará mortero cemento-arena en proporción 1:5. 

Para la segunda capa del piso se usará mortero cemento-arena en proporción 1:2. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho en los ambientes que 

el plano indique. 

Forma De Pago De La Partida:  

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cuadrado (M2). Este precio será la 

compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos necesarios para 

completar este ítem.   

03.04.03 AREA DE PATIO DE CIRCULACION  

03.04.03.01 PERFILADO Y COMPACTADO - VEREDAS    m2 

03.04.04.01 AFIRMADO Y COMPACTADO DEL TERRENO              m2 

Descripción 
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El afirmado se refiere a un material proveniente de cantera en bruto o de un hormigón bien 

graduado, el cual será aprobado por la supervisión. 

Se trata de construir una capa de material compuesta por grava o piedra, en forma natural o 

artificial y finos, colocada sobre una superficie debidamente preparada y conforme los 

alineamientos y niveles indicados en los planos correspondientes. 

El material compuesto para el afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolsas de 

tierra, presentara en lo posible granulometría continua, bien graduada. 

Para poder realizar estos trabajos es necesario contar con un compactador tipo plancha de acuerdo 

a las necesidades, además se debe tener herramientas manuales como rastrillo, lampas, etc. 

Controles 

Se controlará la calidad del compactado mediante la prueba de densidad de campo por un 

especialista reconocido, varias veces como sea necesario de acuerdo a normas. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida  : M2 

Norma de medición : 

Realizar la medición del área trabajada efectivamente, discretizando el área total trabajada en áreas 

fácilmente cuantificables.  

Forma De Pago De La Partida: 

Se hará en base de precio unitario (M2). Dicho precio incluirá los materiales, mano de obra, leyes 

sociales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de la partida correspondiente y previa 

valorización mensual. 

03.04.03.02 ENROCADO TM < 6” DE P/M.          m2 

03.04.04.02 ENROCADO TM < 6” DE P/M.                     m2 
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Es la capa de piedra de diámetro menor a 6”, esta para servirá como base y soporte para el vaciado 

del concreto. 

Proceso Constructivo 

La base sobre deberá ser previamente compactado y nivelado. Es importante considerar el nivel 

adecuado según los planos. 

Previo a la colocación del enrocado, el suelo compactado deberá ser mojado y limpiado de 

elementos extraños. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida  : M2 

Norma de medición : 

Realizar la medición del área trabajada efectivamente, discretizando el área total trabajada en áreas 

fácilmente cuantificables.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.03.03 VEREDAS DE CONCRETO F 'C=175 KG/CM2, E=4”   m2 

Descripción 

Es la capa de concreto que se vacía la capa de 5 cm. La dosificación del concreto será elaborada 

empleando agregado fino y grueso, con una dosificación de concreto de resistencia de f’c=175 

kg/cm2. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   408 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Proceso Constructivo 

La base sobre deberá ser previamente compactado y nivelado. El nivel de compactación debe de 

ser 10 cm debajo del piso terminado, de manera que cuando se realice el vaciado este tenga un 

espesor total de 10 cm. 

Previo a la colocación del concreto, el suelo compactado deberá ser mojado y limpiado de 

elementos extraños. 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo posas con arena que nos permitan 

mantener un contenido de humedad aceptable. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida  : M2 

Norma de medición : 

Realizar la medición del área trabajada efectivamente, discretizando el área total trabajada en áreas 

fácilmente cuantificables.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.03.04 JUNTA FLEXIBLE EN VEREDAS     m 

03.04.04.06   JUNTA FLEXIBLE EN PAVIMENTO RIGIDO               m 

Descripción. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   409 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, e= 1”, con mezcla 

asfalto RC-250 y arena en proporción 1:4, como norma obligatoria debido a las técnicas 

constructivas actuales. Los motivos de cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura 

u otros materiales que no presenten un comportamiento elástico cuando el bloque de sardinel sufra 

los efectos de dilatación. La mezcla asfáltica es un material que cuando aumenta su temperatura 

tiene un comportamiento plástico. 

Proceso Constructivo. 

Primero se deberá de limpiar la junta posteriormente al desencofrado de los frisos de los sardineles. 

Como base en la junta pudo haberse colocado Tecnopor de ¾” de espesor. 

Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica previamente 

mezclada. 

La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en los pavimentos, 

debiendo mezclarse el asfalto con arena gruesa, la cual debe contener como partículas más grandes 

las que pasan por la malla N°40. 

Medición De La Partida. 

Unidad de Medida : M 

Norma de medición : 

Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se deberá de acumular las 

longitudes parciales de l 

os tramos.  

Forma De Pago De Partida 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el metrado para poder así dar la 

conformidad de los trabajos correspondientes a esta partida. 
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Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS   m2 

03.04.04.05   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            m2 

Descripción 

Corresponde al encofrado y desencofrado de las caras de las veredas; y deberán ejecutarse 

cumpliendo con las especificaciones técnicas correspondientes y las características geométricas 

indicadas en los planos pertinentes. 

Este rubro comprende la fabricación colocación, calafateo y el retiro del encofrado normal para 

placas luego de que se cumpla con el tiempo de desencofrado. La madera utilizada para los 

encofrados será revisada y autorizada por la Supervisión. 

Proceso Constructivo 

Esta partida está referida a los trabajos de encofrado de las veredas. Las veredas deben de vaciarse 

por bloque de 3.00 m. Las áreas a encofrar son los frisos, debiendo estar perfectamente sujeta y 

arriostrada en los extremos. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida  : M2 

Norma de medición : 

Realizar la medición del área trabajada efectivamente, midiendo el perímetro de los paños por la 

altura del paño. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 
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Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.03.06 BRUÑAS EN VEREDAS ½”      m 

Descripción: 

Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y cielorraso, en los 

lugares indicados en los planos, se deberá construir bruñas; éstas son canales de sección 

rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el revoque. Las dimensiones de bruñas 

serán de ½”. 

Proceso Constructivo: 

Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a lo indicado en los planos. Se realiza en el revoque 

final del paramento en que se solicita, se procede cuando el mortero aún no ha fraguado. Con la 

ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una cinta con 

las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho 

aparejo empujando sobre la vereda de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera 

necesario, se realizarán los resanes que permitan obtener una muy bien delineada bruña. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M 

Forma De Pago De Partida 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metrados para poder así dar la 

conformidad de los trabajos correspondientes a esta partida. 

Los pagos se realizarán: 
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Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.04.03 ACERO MALLA DE 1/4 @ 0.25 M EN PATIO     kg 

Descripción: 

Para el cómputo de peso de la armadura de acero, se tendrá en cuenta la armadura principal, que 

es la armadura de Parrilla. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños 

de ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándose por 

diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios 

correspondientes expresados en kilos por metro lineal.  

Proceso Constructivo: 

Características: 

Los refuerzos de acero deberán ser varillas estriadas o corrugadas. 

El acero está especificado en los planos, en base a su carga de fluencia, pero deberá además ceñirse 

a las siguientes condiciones: 

Carga de Fluencia  4200 Kg/cm2 

Carga de Rotura 5000 – 6000 Kg/cm2 

Deformación Mínima a la Rotura 10 % 

Corrugaciones ASTM 305-66 T 

Proceso Metalúrgico ASTM-A615-68 

Corte y Doblado: 

Todas las armaduras de refuerzo deberán cortarse y doblarse estrictamente como se indica en los 

planos, deben doblarse en frío, descartándose dobleces y deformaciones no diseñadas.  
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No se permitirá el doblado de armaduras una vez instaladas en las formas. Se recomienda como 

zona de empalme de ser necesario el tercio central de la columna 

Almacenaje, Limpieza y Colocación del Refuerzo: 

Los refuerzos se almacenarán libre del contacto del suelo, de preferencia cubiertos y se mantendrán 

libres de tierra, aceites, grasas, oxidaciones excesivas y sobre todo de humedad.   

Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 

laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará 

contra cualquier desplazamiento por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores, 

alambres o cualquier otro soporte aprobado. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : KG 

Norma de medición : 

En el cómputo del peso de la armadura deberá incluir la longitud de las barras que van empotradas 

en los apoyos de cada viga de conexión recta. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los kilogramos para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.04.04.04   CONCRETO DE f’c=175 Kg/cm2   m3 

Descripción 
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Es la capa de concreto que se vacía con un espesor de 0.30m. La dosificación del concreto será 

elaborada empleando agregado fino y grueso, con una dosificación de concreto de resistencia de 

f’c=175 kg/cm2. 

Proceso Constructivo: 

El cemento a usarse será Portland Puzolánico IP o alternativamente cemento Tipo I, que cumplan 

con las normas ASTM. 

El hormigón será canto rodado de río o de cantera compuesto de partículas, fuertes, duras y limpias. 

Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas, ácidos, materiales 

orgánicos u otras sustancias perjudiciales.  Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas 

Nª 100 como mínimo y 2” como máximo. 

El almacenaje del hormigón se efectuará igual o similar a los agregados seleccionados. 

El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable.  Se podrá emplear agua no 

potable solo cuando se produce cubos de mortero probados a la compresión a los 07 y 28 días, que 

den resultados iguales o mayores que aquella obtenida con especímenes similares preparados con 

agua potable.  La prueba en caso de ser necesaria se efectuará de acuerdo a la norma ASTM C-

109. 

Se considerará como agua de mezcla aquella contenida en la arena, la que será determinada de 

acuerdo a la ASTMC-70. 

El contratista suministrara al Ingeniero Inspector las proporciones de las mezclas necesarias para 

cumplir con los requisitos de resistencia, durabilidad, impermeabilidad de todas las obras de 

concreto especificados en los planos. 

El concreto será transportado de la mezcladora al lugar de la obra en forma práctica y lo más rápido 

posible, evitando la separación o segregación de los elementos. 
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El equipo de transporte será de un tamaño tal que asegure un flujo continuo desde el lugar del 

mezclado, hasta el lugar del vaciado. 

Antes de iniciar cualquier vaciado los encofrados deberán ser revisados y aprobados por el 

Ingeniero Supervisor, requisito sin el cual no podrá vaciarse ningún elemento. 

La mezcla de concreto será realizada en forma continua, no ser permitido depositar concreto sobre 

vaciados que hayan endurecido considerablemente como para generar la formación de planos 

débiles en la estructura. 

El concreto recién vaciado deberá ser protegido de una deshidratación prematura, además deberá 

mantenerse con una pérdida mínima de humedad, a una temperatura relativamente constante, 

durante el tiempo que dure la hidratación del concreto. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M3 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cubico, se obtendrá multiplicando el área efectiva del patio de 

honor y la profundidad de concreto. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizados las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida.  

03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

03.05.01 CONTRAZOCALOS 

03.05.01.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 0.20 M MZ 1:2 E=1.5 CM   m 

Descripción 
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Los contrazócalos de cemento se ejecutarán después de los tarrajeos de las paredes y antes de los 

pisos de cemento. Se ejecutarán con mortero de c:a = 1:5, espesor de 2.0 cm. y acabado pulido con 

plancha de acero. Su altura será la especificada en los planos. Se empezará con un revoque grueso 

con superficie áspera para mejorar la adherencia del acabado final que será pulido. Estarán 

ubicados en el interior y exterior de las aulas (sobre cimientos). 

Se controlará el acabado final de la superficie del contrazócalo, así como su correcto alineamiento. 

Procedimiento Constructivo 

Se empleará una tarraja de madera con filo de plancha de acero, que correrá sobre guías de madera 

engrasada, una colocada en la pared y otra en el piso, perfectamente niveladas y en sus plomos 

respectivos en coincidencia con el nivel del piso terminado que se ejecutará posteriormente. 

Se efectuará en primer lugar un pañeteo con mortero en el muro seco sobre el que se correrá una 

terraja cuyo perfil estará 0.5cm, más profundo que el perfil definitivo del contra zócalo.    

Posteriormente después de que comience el endurecimiento del pañeteo se aplicará la capa de 

mortero para el acabado final, sobre el que se colocará la terraja definitiva, tratando de compactar 

la mezcla. Los contrazócalos de cemento pulido se agregarán el cemento puro necesario para que 

la superficie una vez tratada con llana metálica se presente en forma lisa. 

Después que la capa final haya comenzado a fraguar se retirarán con cuidado las guías de madera 

y se efectuará un curado con agua pulverizada durante 5 días por lo menos.  

También podrá emplearse para el curado un agente curador cuya procedencia haya sido aprobada, 

que se deberá aplicar siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida:  M. 

Método De Medición: 
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La unidad de medición es por metro lineal, en los contrazócalos vaciados en sitio se medirá la 

longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos y aceptado por el supervisor de 

la obra. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.05.01.02 CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3 / 4” X 4” CON RODÓN 

3 / 4”                   m 

Descripción 

Esta partida corresponde a la protección de la parte inferior de los paramentos verticales, en el caso 

que por requerimientos geográficos se requiera instalar piso de madera, utilizamos madera de 

aguano 3/4” de rodón, de primera calidad o de calidad similar a lo especificado para carpintería de 

madera, debe de estar totalmente seca sin presentar nudos o picaduras.  

Materiales 

Lo indicado para piso de parquet. 

Método De Ejecución 

Los contrazócalos se ejecutarán con madera aguano, espesor de x 3” y rodón de 3/4”, previa a su 

colocación se construirá un contra zócalo de cemento según lo especificado para contra zócalo de 

cemento pulido, de forma de cubrir el área del sobrecimiento hasta el nivel del falso piso, sobre el 
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cual se colocará el contrazócalo de madera, de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que 

figuran en los planos.  

El contrazócalo de madera está especificado solamente para el interior de los módulos. 

Se controlará el acabado final de la superficie del contra zócalo así como su correcto alineamiento. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida:   M. 

Método De Medición: 

La unidad de medición es por metro lineal, en los contrazócalos se medirá la longitud efectiva en 

todas las paredes, columnas u otros elementos y aceptado por el supervisor de la obra. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.05.02   ZOCALOS 

03.05.02.01   ZOCALO DE CERAMICOS DE 30 X 30 CM    m2 

Descripción: 

Son revestimientos cerámicos en áreas que contengan piso de igual material, la altura del zócalo 

es de 1.20 metros y de acuerdo a las exigencias del diseño. Para observar la altura de acabado de 

los zócalos ver planos según se indica. 

Proceso Constructivo 
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Las losetas de mayólica piso pared serán de color entero de primera calidad. Las dimensiones serán 

las convencionales de 30 x 30 cm, el material para su aplicación es mezcla cemento arena en 

proporción 1:1, la fragua se ejecutará preferentemente con porcelana. 

La colocación de la mayólica se ejecutará sobre el muro previamente tratado con el tarrajeo 

primario con mezcla 1:5 el que debe permanecer húmedo. Se ejecutará una nivelación a fin de que 

la altura sea perfecta y constante, la base para el asentado se hará empleando cintas para lograr una 

superficie plana y vertical.  Se colocarán las mayólicas con la capa de mezcla en su parte posterior 

previamente remojadas, a fin de que no se formen cangrejeras interiores las losetas se colocarán 

en forma de damero y con las juntas de las hiladas verticales y horizontales coincidentes y 

separadas en 1.5 mm, como máximo. 

La unión del zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente definida, la unión del zócalo con 

el piso será mediante un contrazócalo sanitario en los servicios higiénicos y en los ambientes donde 

indique el cuadro de acabados. 

Para el fraguado de la mayólica se utilizará porcelana la que se humedecerá y se hará penetrar en 

la separación de estas por compresión de tal forma que llene completamente las juntas 

posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar la loseta, así como también para igualar el 

material de fragua (porcelana), de ser absolutamente necesario el uso de partes de mayólica 

(cartabones) estos serán cortados a máquina debiendo de presentar corte nítido sin desportilladuras, 

quiñaduras, etc.  No todos los zócalos llevan contrazócalos. 

Medición De La Partida. 

Unidad de Medida: (m2) 

Método De Medición:  
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La unidad de medición es por metro cuadrado, se tomará el área realmente ejecutada y cubierta 

por las piezas planas, por consiguiente, agregando el área de derrames y sin incluir la superficie 

de las piezas especiales de remate. Si la superficie a revestir es rectangular, el área se obtendrá 

multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose está desde la parte 

superior del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte inferior de la moldura o remate. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el metrado para poder así dar la 

conformidad de los trabajos correspondientes a esta partida. 

Forma De Pago De La Partida:  

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar la cantidad de metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.06   CARPINTERIA DE MADERA 

03.06.01 PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO  m2 

03.06.02 VENTANAS DE MADERA AGUANO      m2 

Descripción 

Partida referida a los materiales y procedimientos necesarios para la fabricación y colocación de 

puertas de madera aguano, incluidas la colocación de chapas, bisagras y cerrajería, así como el 

barnizado correspondiente de las puertas. 

Proceso Constructivo 

Serán ejecutados de acuerdo a los planos correspondientes, serán hechos con piezas escuadradas 

de sección rectangular de madera aguano o similar, cepillados en sus caras expuestas. 

El contratista indicará el lugar de almacenamiento de las puertas de madera a utilizarse. 
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El Supervisor verificará inicialmente la calidad de la madera, asumiendo los criterios técnicos de 

la norma vigente y las disposiciones de madera del Grupo Andino. 

La madera será de aguano y no tendrá ningún tipo de deformación, alabeo, defección, torsión o 

cualquier tipo de variación de medidas en la escuadría solicitada en los planos del proyecto. 

Los tableros de madera antes de ser utilizados deberán ser pulidos y preferentemente tratados, con 

un mínimo de humedad de 8 %, húmedas que deberá de aprobar la supervisión, previa a la 

fabricación y colocación de las puertas. 

Sólo se aceptará el uso de madera que no tenga variaciones mayores a 5mm en las dimensiones 

finales. 

La hoja de la puerta deberá estar seca al momento de su colocación y será fijada con bisagras, 

cuyas dimensiones están establecidas en los planos del proyecto. 

Los marcos de madera serán fijados con clavos sin cabeza en los vanos respectivos.  

Entre la hoja y el marco de la puerta no deberá existir una separación mayor a los 2mm. 

El espacio máximo entre la hoja y el piso terminado no deberá superar 1.5cm. 

Se verificará el funcionamiento de la puerta en tres posiciones: En posición de cierre, con total 

apertura y finalmente con una posición intermedia; en todos los casos la hoja no deberá desviarse 

de la posición establecida, caso contrario deberá ordenarse su corrección.  

El funcionamiento de la chapa de la puerta será verificado tanto en posición de cierre como en 

posición abierta, no debiendo existir dificultad de apertura o cierre de la chapa; este proceso se 

verificará con todas las llaves entregadas. 

La madera recibirá una capa de barniz. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida :  M2. 
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Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies de 

la puerta a construir. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.07  CERRAJERIA 

03.07.01 BISAGRAS 

03.07.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA DE 2”X2”. pza 

03.07.01.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA DE 4”X4”. pza 

Descripción 

Esta partida se refiere al suministro y colocación de las bisagras, las cuales son parte de las obras 

de carpintería. Estos elementos son parte de las puertas, y permiten que estos puedan girar sobre 

su apoyo en uno de los costados del marco. Los materiales y características mecánicas de las 

manijas están especificados en los planos de detalle, mientras que su ubicación en los planos de 

arquitectura. Cualquier modificación en las características antes especificadas deberá de ser 

previamente aprobada por el Supervisor. 

Materiales 
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En los elementos metálicos y de madera se utilizarán bisagras de primera calidad, cobrizados, con 

pasador desmontable, en las cantidades y anchos que se determinarán de acuerdo con la altura y 

ancho de las puertas.  

Las bisagras serán fijadas siempre con tornillos, aprobados por la Supervisión antes de su 

instalación. Para su colocación se hará uso de equipo menor y de personal calificado. 

Proceso Constructivo 

Se escogerá el tipo de Bisagra de acuerdo a las especificaciones y requerimientos del proyecto. 

Las bisagras serán de primera calidad, debido a que la obra que se está ejecutando así lo exige. 

Previamente a su colocación deberá de llevar una muestra al supervisor para su aprobación y 

posterior colocación. 

En caso de que para determinado tipo de puerta no se especifique la cantidad de Bisagras, esta 

deberá de seleccionarse de acuerdo al cuadro mostrado en el punto anterior. 

Realizar la colocación de las bisagras de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

Tanto en el piso como en el cabezal o dintel se perforarán los huecos, apropiados para anclar el 

mecanismo de giro con una mezcla de mortero 1:2 preparada con arena de pega. 

Durante la instalación deberá de tenerse cuidado con el perfecto ajuste de la puerta, plomo y nivel.  

Una vez ubicada la zona donde se fijarán las bisagras con los pernos, se procederá a realizar un 

corte de la madera, de manera que la bisagra quede encajada en la misma. El objeto de esto es que 

la puerta una vez instalada no presente juntas a través de las cuales haya visibilidad hacia el interior 

de los ambientes. 

El tipo de tornillos utilizados será Autorroscantes, de manera que puedan fijarse de manera rápida 

a la madera. 

Métodos De Medición 
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La unidad de medida:          PIEZA. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.08.02 CERRADURAS 

03.08.02.01 CERRADURA TIPO FORTE DE 2 GOLPES    pza 

Generalidades 

La colocación de estas cerraduras se realizará en las puertas de acceso principal por motivos de 

seguridad de la infraestructura. 

La partida tomara en consideración todas las especificaciones consideradas en las generalidades 

consideradas anteriormente. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida :  PZA. 

Norma de medición : 

La unidad de medida de la partida es la PIEZA. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
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Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.08.02.02 CERRADURA TIPO PERILLA      pza 

Generalidades 

La colocación de estas cerraduras se realizará en las puertas de acceso a las aulas por motivos de 

seguridad de la infraestructura. 

La partida tomara en consideración todas las especificaciones consideradas en las generalidades 

consideradas anteriormente. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida :  PZA. 

Norma de medición : 

La unidad de medida de la partida es la PIEZA. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

03.09.01   VIDRIO TEMPLADO MAS LAMINA DE SEGURIDAD EN CARPINTERIA DE 

MADERA                                                                                                                                p2 
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Se colocarán en ventanas, mamparas, puertas y otros elementos en donde se indiquen en los planos, 

y se instalarán en lo posible después de terminados los trabajos del ambiente.  Se usarán vidrios 

incoloros. En general serán planos, sin fallas ni burbujas de aire ni albe amientos. 

Proceso Constructivo 

En la etapa de re metrado, debemos de verificar en obra las dimensiones milimétricas de los vanos, 

para los cuales se utilizará instrumentos como: quincha, niveles, teodolitos, telescometros, entre 

otros. 

Instalación 

Debemos de fijar los cristales a los marcos de las ventanas u puerta que lo requieran, de acuerdo a 

los planos de detalles, asegurando su estabilidad propia de cada uno de los cristales, para ello se 

utilizarán plomadas, niveles, taladro, aplicador de silicona, etc. 

Recomendaciones antes de la instalación 

Antes de proceder a la instalación se deberán seguir los siguientes pasos: 

Verificar la horizontalidad y verticalidad de los vanos. 

Verificar la plomada de las bruñas o canales inferiores y superiores. 

Ubicar los ejes de los vanos para efectuar el trazo respectivo. 

Al efectuar el trazo considerar una separación de 3-4 mm entre cristal y cristal; cristal y muro para 

la dilatación de los cristales.  

En la instalación y colocación 

Su colocación se hará con operarios especializados.  En ventanas y puertas de madera serán 

colocados con junquillos según se indica en los planos.   

Antes de la terminación de la obra y mientras no se haga entrega de ella habiendo sido ya colocados 

los vidrios, serán estos marcados o pintados con una lechada de cal, para evitar impactos o roturas 
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por el personal de la obra. Todos los vidrios serán lavados a la terminación del trabajo, 

limpiándolos de toda mancha. 

Las dimensiones y espesores se indican en los planos de detalle. 

Medición De La Partida 

Unidad de Medida : PIE 2 

Método De Medición :  

La unidad de medición es por pie cuadrado, el cómputo total se obtendrá sumando los pies 

cuadrados de cada pieza, para cada tipo de pieza se tomará el largo por el ancho, midiendo las 

dimensiones en pulgadas pares del espacio que ocupará el vidrio y luego calculando su área en 

pies cuadrados. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.09.02 ESPEJO BISELADO (1.20 x 0.60 m)      und 

Descripción: 

Se requerirá un espejo biselado de 1.20 de largo por 0.60 de altura. 

Proceso Constructivo: 

Se colocará en los servicios higiénicos de alumnos y de docente a 0.20 m sobre la altura del 

lavatorio. 

Medición De La Partida: 
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Unidad de medición: Und. 

Método de medición 

Las manijas se pagarán por piezas colocadas y en funcionamiento.  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10  PINTURA 

03.10.01 PINTURA EN MUROS 

03.10.01.01 PINTURA BASE CON IMPRIMANTE 2 MANOS         m2 

03.10.02.01 PINTURA BASE CON IMPRIMANTE EN CIELORRASO 02 MANOS    m2 

Descripción 

Comprende las acciones necesarias para el pintado de la base con imprimante de las superficies de 

muros interiores, exteriores, columnas, vigas y derrames a dos manos 

Preparación de la Superficie 

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias antes de recibir el imprimante, previamente 

se deben resanar las roturas, rajaduras, huecos, y demás defectos. Luego de resanar se debe lijar 

para conseguir una superficie uniforme. 

Después del resane y limpieza se aplicará el imprimante con brocha y se dejará secar 

completamente, se verificará que la superficie esté completamente lista para recibir la pintura final, 

si es necesario se deberá corregir cualquier defecto. 
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Procedimiento de Ejecución: 

El imprimante debe ser extraído de su envase original, no debe adulterarse con agua, es 

conveniente proceder de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, la pintura se aplicará en 

dos capas sucesivas, es prudente esperar a que la primera capa o “mano” de imprimante seque para 

aplicar la segunda. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10.01.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS  m2 

Descripción 

Comprende las acciones necesarias para el acabado final de las superficies de los muros interiores 

con pintura látex a dos manos. 

Métodos De Construcción  

Preparación de la Superficie:  

Procedimiento de Ejecución 
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La pintura debe ser extraída de su envase original, para adelgazar la misma se puede emplear agua 

u otro elemento que el fabricante recomiende, la pintura se aplicará en dos capas sucesivas, es 

prudente esperar a que la primera capa o “mano” de pintura seque para aplicar la segunda. 

La selección de colores será hecha por los arquitectos responsables de la obra, las muestras deberán 

realizarse en los lugares donde se aplicará la pintura, a fin de poder ver a la luz natural del ambiente, 

las muestras deben hacerse sobre una superficie de 2 metros cuadrados como mínimo. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10.01.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS        m2 

Descripción 

Comprende las acciones necesarias para el acabado final de las superficies de los muros exteriores 

con pintura látex a dos manos. 

Métodos De Construcción  

Preparación de la Superficie:  
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Procedimiento de Ejecución 

La pintura debe ser extraída de su envase original, para adelgazar la misma se puede emplear agua 

u otro elemento que el fabricante recomiende, la pintura se aplicará en dos capas sucesivas, es 

prudente esperar a que la primera capa o “mano” de pintura seque para aplicar la segunda. 

La selección de colores será hecha por los arquitectos responsables de la obra, las muestras deberán 

realizarse en los lugares donde se aplicará la pintura, a fin de poder ver a la luz natural del ambiente, 

las muestras deben hacerse sobre una superficie de 2 metros cuadrados como mínimo. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10.01.04 PINTURA LATEX EN COLUMNAS, VIGAS Y DERRAMES 2 MANOS    m2 

Descripción 

Comprende las acciones necesarias para el acabado final de las superficies de los muros interiores, 

exteriores, columnas y vigas con pintura látex a dos manos. 

Métodos De Construcción  
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Preparación de la Superficie:  

Procedimiento de Ejecución 

La pintura debe ser extraída de su envase original, para adelgazar la misma se puede emplear agua 

u otro elemento que el fabricante recomiende, la pintura se aplicará en dos capas sucesivas, es 

prudente esperar a que la primera capa o “mano” de pintura seque para aplicar la segunda. 

La selección de colores será hecha por los arquitectos responsables de la obra, las muestras deberán 

realizarse en los lugares donde se aplicará la pintura, a fin de poder ver a la luz natural del ambiente, 

las muestras deben hacerse sobre una superficie de 2 metros cuadrados como mínimo. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10.02 PINTURA EN CIELO RASO 

03.10.02.02 PINTURA LATEX EN CIELORRASO 02 MANOS        m2 

Descripción 
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Comprende las acciones necesarias para el acabado final de las superficies de cielorrasos con 

pintura a dos manos 

Preparación de la Superficie 

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias antes de recibir los imprimantes y pinturas, 

previamente se deben resanar las roturas, rajaduras, huecos, y demás defectos. Luego de resanar 

se debe lijar para conseguir una superficie uniforme. 

Después del resane y limpieza se aplicará el imprimante con brocha y se dejará secar 

completamente, se verificará que la superficie esté completamente lista para recibir la pintura final, 

si es necesario se deberá corregir cualquier defecto. 

Procedimiento de Ejecución: 

La pintura debe ser extraída de su envase original, no debe adulterarse con agua, es conveniente 

proceder de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, la pintura se aplicará en dos capas 

sucesivas, es prudente esperar a que la primera capa o “mano” de pintura seque para aplicar la 

segunda. 

La selección de colores será hecha por los arquitectos responsables de la obra, las muestras deberán 

realizarse en los lugares donde se aplicará la pintura, a fin de poder ver a la luz natural del ambiente, 

las muestras deben hacerse sobre una superficie de 2 metros cuadrados como mínimo. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho de las superficies a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 
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Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10.03 PINTURA EN MADERA 

03.10.03.01 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA CON BARNIZ 02 MANOS m2 

03.10.03.02 PINTURA EN VENTANAS DE MADERA CON BARNIZ 02 MANOS      m2 

Descripción 

Todas las puertas serán barnizadas una vez instaladas de acuerdo a la propuesta de colores y tonos 

que se indique en el expediente técnico.  El barniz se emplea para proteger la madera de estos 

elementos del medio ambiente y dar una mayor durabilidad a las puertas y una mejor apariencia 

Materiales 

Se empleará: masilla papel lija, barniz para madera en suficiente cantidad para dos manos. 

Métodos De Construcción  

 Las hojas deberán mostrar una textura lisa y tersa, sin asperezas por hebras levantadas, toda 

imperfección deberá masillarse, lijarse, cepillarse, hasta obtener superficies homogéneas. 

Se tendrá cuidado en masillar las uniones y encuentros, se deberá lijar con papel de lija de grano 

decreciente a fino según la aspereza de la madera. 

El barniz deberá llegar a la obra en su envase original, se observará cuidadosamente las 

especificaciones del fabricante. Es necesario aplicar dos capas o manos, esperando el secado de la 

primera capa. 
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La selección de tonos será realizada por el responsable de obra, con muestras pintadas en el mismo 

lugar para apreciar a luz natural. Para el pintado se deberán proteger pisos, zócalos y otros.  

Medición De La Partida 

UNIDAD DE MEDICION M2 

Este trabajo será medido por metro cuadrado considerando el largo y ancho de las superficies  

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.10.04 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

03.10.04.01 PINTURA EPÓXICO BASE 02 MANOS           m2 

Descripción  

Se realizará sobre la superficie libre de impurezas para garantizar la adherencia entre el 

recubrimiento y la pieza de acero en 02 capas      

Métodos De Construcción  

La preparación de las superficies de acero, previa a la aplicación de pintura, se efectuará por el 

procedimiento de “arenado comercial”, según norma SSPC-SP-6 del Steel Structures Painting 

Council (SSPC). 

La pintura de base será un anticorrosivo formulado a base de resinas alquídicas de rápido secado, 

de buenas propiedades inhibidoras de la corrosión, para usarse en ambientes industriales normales. 

Deberá tener un contenido de sólidos no menor al 40% en volumen                                                                              



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   436 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

La pintura de acabado será un esmalte alquídico para aplicaciones en exteriores y ambientes 

industriales normales. Deberá tener un contenido de sólidos no menor al 35% en volumen        

 La pintura contará con las siguientes capas                                  

Zincromato verde: 1 capa con espesor mínimo seco de 0,50 mils.  

Zincromato amarillo y verde: 2 capas con espesor mínimo seco de 1,50 mils c/u. 

Esmalte o Zincromato: 2 capas con espesor mínimo seco de 1,50 mils c/u.                                                                                                

- Las ultimas capas se aplicarán una vez concluido el montaje de la estructura                                                                                             

- el proceso de pintado se aplicará incluso en las superficies que estén en contacto con placas de 

unión         

Medición De La Partida 

UNIDAD DE MEDICION: M2 

METODOS DE MEDICION: 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando la longitud y altura de los elementos a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida.               

03.10.04.02 PINTURA EPÓXICO BASE 03 MANOS     m2 

Descripción  

Se realizará sobre la superficie libre de impurezas para garantizar la adherencia entre el 

recubrimiento y la pieza de acero en 03 capas      

Métodos De Construcción      
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La preparación de las superficies de acero, previa a la aplicación de pintura, se efectuará por el 

procedimiento de “arenado comercial”, según norma SSPC-SP-6 del Steel Structures Painting 

Council (SSPC). 

La pintura de base será un anticorrosivo formulado a base de resinas alquídicas de rápido secado, 

de buenas propiedades inhibidoras de la corrosión, para usarse en ambientes industriales normales. 

Deberá tener un contenido de sólidos no menor al 40% en volumen      

La pintura de acabado será un esmalte alquídico para aplicaciones en exteriores y ambientes 

industriales normales. Deberá tener un contenido de sólidos no menor al 35% en volumen               

La pintura contará con las siguientes capas                                  

Zincromato verde: 1 capa con espesor mínimo seco de 0,50 mils.  

Zincromato amarillo y verde: 2 capas con espesor mínimo seco de 1,50 mils c/u.  

Esmalte o Zincromato: 2 capas con espesor mínimo seco de 1,50 mils c/u.                                                                                               

Las ultimas capas se aplicarán una vez concluído el montaje de la estructura                                                                                             

El proceso de pintado se aplicará incluso en las superficies que esten en contacto con placas de 

unión         

Medición De La Partida 

UNIDAD DE MEDICION: M2 

METODOS DE MEDICION: 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando la longitud y altura de los elementos a 

pintar. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida 

03.10.04.03 PINTURA ESMALTE EN METAL 02 MANOS    m2 

Descripción  

Todas las barandas metálicas, juntas metálicas, varillas de seguridad, puertas metálicas, escaleras, 

cerco perimétrico de F°G°, columnas y vigas reticulares con dos capas de esmalte y mejorar así su 

apariencia, así como también protegerlas de los efectos del medio ambiente. 

Materiales 

Se empleará: masilla papel lija, esmalte para metal en suficiente cantidad para cubrir la totalidad 

de los elementos metálicos de la edificación. 

Métodos De Construcción  

Preparación de las superficies 

Las piezas de carpintería de metal deberán ser revisadas para detectar puntos o cordones de 

soldadura, los que serán eliminados por medio de lima o esmeril, igualmente se quitará el óxido y 

se limpiaran cuidadosamente antes de recibir la pintura anticorrosiva de taller.   

Antes de efectuar la pintura definitiva se quitará el polvo y eliminaran las salpicaduras de cemento 

o yeso, las manchas de grasa o de otras sustancias extrañas y se aplicará una nueva mano de 

anticorrosivo. 

Procedimiento de ejecución 

La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará sin adulteración alguna, 

procediendo en todo momento de acuerdo al as especificaciones proporcionadas por los 

fabricantes. La pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores. 

Se dará un mínimo de 2 manos. 

Medición De La Partida 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   439 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

UNIDAD DE MEDICION: M2 

METODOS DE MEDICION: 

Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando la longitud y altura de los elementos a 

pintar. 

Conformidad De La Partida:  

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizados las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.11  COBERTURAS 

03.11.01 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA    M2 

Estos trabajos están referidos a la cobertura con planchas de teja andina que se colocarán en la 

edificación u otro, sobre las correas de madera de 2”x3”. 

Proceso Constructivo: 

Tomar medidas y verificar que los elementos de soporte sean de las características que se requieren 

de acuerdo al proyecto. 

Todas las piezas cobertura de teja se colocarán de izquierda a derecha, las planchas deberán ser 

cuidadosamente habilitadas, para el ancho de la estructura de base soportante antes de la 

colocación. 

Para la colocación se ubicará las correas de arriostre. Las hileras de piezas deberán colocarse en 

dirección perpendicular a la cumbrera empezándose de abajo hacia arriba y coronándose 

finalmente en la cumbrera. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M2 
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Norma de medición : 

Se contarán el área efectiva del techo de las estructuras. Multiplicando el largo por el ancho de la 

parte del techo por cubrir. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida 

03.11.02 PLANCHA CUMBRERA DE TEJA ANDINA    ML 

Descripción: 

Compuesta por dos piezas articuladas: superior e inferior, se adapta a cualquier inclinación de 

techo. 

Proceso Constructivo: 

La cumbrera deberá ser cuidadosamente habilitada, para el largo de la estructura de base soportante 

antes de la colocación. 

La teja andina se colocará en la parte inclinada de la estructura, para cubrir el vértice entre estas, 

para lo cual se fijará las tejas andinas con cemento Pórtland Tipo I o cemento Puzolánico Tipo IP. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : ML 

Norma de medición : 

Se medirá el área efectivamente cubierta descontándose uniones en 1 metro y más. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida 

03.11.03 RECUBRIMIENTO CON MALLA RASHELL                    M2 

Descripción: 

Malla fabricada de polietileno de alta densidad, estabilizantes anti UV, garantizan la durabilidad 

del producto contra la acción de los rayos ultravioleta. 

Proceso Constructivo: 

Esta malla tiene las siguientes funciones: 

Como barrera de separación en áreas polvorientas. 

Protección de espacios exteriores contra 

 Los rayos UV. En este caso para patios y áreas de juegos. Los cuáles serán instalados con unos 

sistemas móviles y fijos respectivamente. 

Medición De La Partida: 

Unidad de Medida : M2 

Norma de medición : 

Se medirá el área efectivamente cubierta. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida 

03.12  VARIOS 

03.12.01 JUNTAS C/TECKNOPORT Y JEBE MICROPOROSO E=1"  M 

Descripción 
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En las juntas de contracción y dilatación entre columnas y muros se usará Tecnopor, según lo 

indique el diseño. Además, dicha junta deberá ser sellada con un aditivo elástico. 

Medición De La Partida 

UNIDAD DE MEDIDA:  ML 

NORMA DE MEDICIÓN:  

Este trabajo será medido por metro lineal.  Para obtener el trabajo total realizado que se hizo 

sellando las juntas se deberá de acumular las longitudes parciales de los tramos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el metrado para poder así dar la 

conformidad de los trabajos correspondientes a esta partida. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.12.02 SELLANTE ELÁSTICO PARA JUNTAS DE FACHADAS (SIKAFLEX AT) 

Descripción 

En las juntas de contracción y dilatación entre columnas y muros se usará el sellante elástico según 

lo indique el diseño. 

Medición De La Partida 

UNIDAD DE MEDIDA:  ML 

NORMA DE MEDICIÓN:  
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Este trabajo será medido por metro lineal.  Para obtener el trabajo total realizado que se hizo 

sellando las juntas se deberá de acumular las longitudes parciales de los tramos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el metrado para poder así dar la 

conformidad de los trabajos correspondientes a esta partida. 

Forma De Pago De La Partida: 

Los pagos se realizarán: 

Previa supervisión del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales y su 

desperdicio, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

Una vez realizadas las verificaciones por la supervisión se procederán a valorizar en la unidad 

descrita para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.13.00 OTROS 

03.13.01  PLACA RECORDATORIA DE BRONCE.    und 

Descripción: 

Esta partida consiste en colocar una placa recordatoria. 

Materiales: 

Se empleará: Bronce para la elaboración de la placa. 

Proceso Constructivo:  

Es conveniente efectuar la limpieza de los paramentos previa la colocación de la placa. 

Se elaborará la placa detallando los datos pertinentes correspondientes a la infraestructura. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : UND 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por cada placa colocada en la infraestructura. 
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Forma De Pago De La Partida:  

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizados las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita para poder así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.13.02  COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL     m2 

Descripción: 

El diseño y colocación de Grass natural debe ir estrechamente vinculada con el entorno donde van 

a ser desarrolladas. En el proyecto se debe integrar el clima, el suelo, la topografía y/o la 

configuración del terreno. 

Materiales: 

Tierra negra 

Planchas de Grass natural 

Herramientas manuales 

Proceso Constructivo:  

Colocamos la tierra negra encima del terreno natural, esta con un espesor de 0.20 m a 0.40 m, 

proseguimos con la colocación de las planchas de Grass natural. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : M2 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por metro cuadrado en todas las áreas exteriores del centro educativo de 

primaria y secundaria. 

Forma De Pago De La Partida:  

Los pagos se realizarán: 
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Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

Una vez realizados las verificaciones se procederán a valorizar en el metro cuadrado descrito para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

03.13.03 ASTA DE BANDERA CON PEDESTAL DE CONCRETO  Und 

Descripción: 

Consiste en la colocación de un tubo de asta de fierro negro con diámetros variables soldados 

respectivamente, el tubo está anclado mediante un soporte metálico como se observa en los detalles 

a un dado de concreto. 

Materiales: 

Tubo de Fierro negro de diámetros 2”,3”,4” 

Arandela de fierro de ½” 

Placa de concreto  

Tuerca de Fierro de 1/8” 

Abrazadera de Fierro de 1/8” 

Pernos de Fierro de ½” x 3” 

Polea de ½” 

Tubo de asta 

Cuerda de nylon 

Tela de bordados 

Proceso Constructivo:  

La base es el mismo tratamiento de la losa del patio de honor dónde se vaciará un concreto 

monolítico con F’c=140 kg/cm2, teniendo el sardinel con una h=0.40 m, se anclará el tubo de 

diámetros variables teniendo en la base un esp9iral de ¼” de diámetro, esta misma será adosada a 
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una placa en concreto de F’c=175 kg/cm2 tarrajeado y pintado con pernos de acuerdo al detalle, 

para luego llevar a cabo el mecanismo de izaje con la cuerda de nylon y la bandera peruana. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : UND 

Forma De Pago De La Partida:  

Los correspondientes pagos serán realizados: 

Previa verificación de un adecuado progreso de trabajos detallados. 

Culminada las comprobaciones se valorizará la unidad detallada para los pagos respectivos a la 

partida.  

03.13.04 LETRERO DE BRONCE EN RELIEVE              UND 

Descripcion: 

Dicha actividad consiste en colocar un letrero de bronce en relieve. 

Materiales: 

Se utilizará Bronce para la creación del letrero 

Proceso Constructivo:  

Sera apropiado ejecutar la limpieza de los paramentos previo a la instalación del letrero. 

Se creará el letrero especificando el nombre pertinente correspondiente a la Institución Educativa. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : UND 

Esta actividad estará medida en función a cada letrero colocado en la infraestructura. 

Forma De Pago De La Partida:  

Los correspondientes pagos serán realizados: 

Previa verificación de un adecuado progreso de trabajos detallados. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   447 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Culminada las comprobaciones se valorizará la unidad detallada para los pagos respectivos a la 

partida.  

03.13.05  MESA DE TRABAJO PARA COCINA    GLB 

Descripcion: 

Dicha actividad consiste en la elaboración de una mesa de trabajo para cocina hecha con concreto 

armado. 

Materiales: 

Se empleará: concreto y cerámicos. 

Proceso Constructivo:  

Es construirá una mesa de concreto armado de una altura de 0.90m con acabado de cerámico. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : GLB 

Esta actividad estará medida en función a cada mesa de trabajo colocada en la infraestructura. 

Forma De Pago De La Partida:  

Los correspondientes pagos serán realizados: 

Previa verificación de un adecuado progreso de trabajos detallados. 

Culminada las comprobaciones se valorizará la unidad detallada para los pagos respectivos a la 

partida.  

03.13.06  SEÑALÉTICA DE ORIENTACIÓN DE VINIL AUTOADHESIVO SOBRE 

ACRÍLICO 0.40X0.15M                           und 

Descripcion: 

Dicha actividad consiste en colocar señales de orientación en los muros de esta Institución 

Educativa. 

Proceso Constructivo:  
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Se colocará en los muros a una altura de 1.50, señalizando adecuadamente las zonas seguras, 

ingreso, salida, etc. 

Medición De La Partida: 

Unidad de medida : UND 

Esta actividad estará medida por cada señalética colocada en la infraestructura. 

Forma De Pago De La Partida:  

Los correspondientes pagos serán realizados: 

Previa verificación de un adecuado progreso de trabajos detallados. 

Culminada las comprobaciones se valorizará la unidad detallada para los pagos respectivos a la 

partida. 

03.13.07 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2” PASAMANO INCLUYE 

PINTADO                                                                                                                       ML 

Descripcion 

Son piezas de tubo de fierro negro, cuya función es de proteger al usuario que transita por los 

corredores y escaleras teniendo cierta inclinación de prevención en las escaleras. 

Las barandas centrales para el primer nivel serán enganchadas a las estructuras de concreto 

mediante elementos metálicos (tubo pintado negro unidos entre sí, empotrados a la estructura). 

Materiales 

Se hará uso de tubo negro de fierro de Ø 2” y 3” para los pasamanos enganchados mediante piezas 

metálicas de tubo negro cuya función será de sostenimiento para las barandas y pasamanos en base 

a lo estipulado por las especificaciones técnicas.  

Proceso Constructivo:  
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Realizadas en zonas indicados por el plano se dejará incrustado en el concreto o albañilería los 

distintos sistemas de incruste y correspondiente dispositivo de sostenimiento. 

En el caso que exista aligerado y escaleras ejecutadas se picará hasta hallar el estribo, donde se 

soldaran distintos medios de sujeción para asegurar elementos de sostenimiento.  

Se establecerá la correcta coordinación entre los encargados de ejecutar los diferentes 

componentes de un barandal para obtener un óptimo acabado.  Los elementos de sostenimiento de 

tubos de 2” como el resto tendrán tonalidades iguales a las puertas y marcos de ventanas. Para el 

pintado de estos elementos se empleará pintura anticorrosiva y un correspondiente esmalte mate. 

Métodos De Medición 

Será calculado por metro lineal, considerando tanto el largo de las zonas que requieran barandas y 

pasamanos, ya sea de corredores y escaleras. 

Forma De Pago De La Partida:  

Esta partida será valorizada según el costo unitario descritas en el Contrato. 

El correspondiente pago será la compensación total por el suministro del correspondiente material, 

mano de obra, equipo y herramientas utilizados y por los distintos imprevistos que sean necesarios. 

03.14 TANQUE SEPTICO – POZO PERCOLADOR  

 
03.14.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 

Descripción 

En la ejecución de las diferentes obras se hace necesario el darles un acabado interior del TANQUE 

SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES el objetivo principal es el de impermeabilizarlo. 

Método De Ejecución 
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Deberá procurarse que las superficies que van a ser tarrajeadas tengan la suficiente aspereza para 

que exista buena adherencia del mortero a punto de las zonas que lleven tarrajeo acabado deberán 

ser entregados listos. 

En la construcción se tendrá especial cuidado para evitar daños a los distintos revoques terminados, 

tomándose las precauciones necesarias. El Residente será el responsable de los inconvenientes que 

ocurra en el acabado de los revoques, será el encargado de efectuar los distintos resanes necesarios 

hasta la entrega de la obra. 

Calidad De Los Materiales 

La arena no tendrá que ser arcillosa, tendrá que ser lavada, limpia y bien graduada, sin materias 

orgánicas y salitrosas. Cuando esté seca pasará por la malla estándar Nº 8. el agua a utilizarse en 

las mezclas será potable, cuando está seca, la arena para tarrajeo grueso tendrá una granulometría 

comprendida entre la malla diam. 10 y diam. 40 (granos no mayores de 2mm. ni menores de 0.40 

mm) y la arena para tarrajeo fino con una granulometría comprendida entre la malla diam. 40 y la 

diam. 200 (granos no mayores de 0.4mm. ni menores de 0.80mm.). 

Se definirán de forma perfecta los ángulos u aristas de los muros-vigas-columnas y derrames, etc. 

Así mismo sus intersecciones serán de ángulo recto. Si revocaran los ambientes o áreas completos 

para el mismo día no pudiendo hacerse para el correspondiente ambiente parcial. 

Mortero 

Se empleará mortero de cemento y arena en proporción de 1:3 

Ejecución 

Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie que va a recibir 

revoque y se llenara todos los vacíos y grietas. 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   451 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

La mezcla para la primera capa será mortero, arena-cemento 1:4 espesor 5 mm, para la segunda 

capa será la misma mezcla con un producto impermeabilizante, el espesor de esta capa será de 10 

mm. 

Para el acabado pulido se utilizará plancha de empastar, el espesor de los revoques será de 1.5 cm. 

Método De Medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2). 

03.14.03 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA  

03.14.03.01 ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO     und 

El muestreo del concreto se hará de acuerdo a ASTM- 172. 

Las probetas de concreto se curarán de ensayo conforme a ASTM C.-31. 

Las pruebas de comprensión se regirán por ASTMC-39. 

Se harán 3 ensayos por cada 50 M3. Ejecutado diariamente. 

Uno de los ensayos se probará a los 7 días y los otros dos ensayos a los 8 días. 

Se realizará al menos un ensayo por día de trabajo, el cual, se probará a los 28 días siendo ensayos 

de probeta o cilindros. 

El concreto tendrá que ser una mezcla de agua, cemento, arena y piedra hecha en mezcladora 

mecánica, en proporción especificado en planta, dentro del cual se dispondrá las armaduras de 

acero de acuerdo a planos de estructuras. 

El f’c usado es de 140 – 175 Kg/cm2 de acuerdo a los planos. 

03.14.03.02 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO     m3 

Descripción 

Comprende el tendido y esparcido del filtro de grava en pozo percolador con la finalidad de 

impedir el paso de impurezas al interior a través de los orificios de entrada. 

Método De Ejecución 
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El residente tendrá mucho cuidado en la selección de estas gravas a fin de que estas cumplan su 

función contemplada en el presente expediente técnico, el filtro de grava será esparcido y colocado 

al nivel de lecho del manantial y del orificio de entrada. 

Método De Medición 

Se medirá por metro cúbico (m3). 

 
4.1.1.1 SUMINISTRO DE URINARIOS 

  
Descripcion 

Contempla el abastecimiento de urinarios cuyo material es loza vitrificada blanca estándar. 

 

Deberá de comprobarse que el urinario será de loza vitrificada blanca, que tenga una trampa 

integrada para ser usado con una llave de presión temporizada y este instalada con dos uñas de 

arriostramientos y dos pernos de fijación. 

 

Unidad de medida. - (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de unidades, juntándolas por sus distintas propiedades 

añadiéndose sus respectivos materiales para su efectiva operatividad. 

Forma De Pago De La Partida. 

Esta partida será valorizada según el costo unitario descritas en el Contrato. 

El correspondiente pago será la compensación total por el suministro del correspondiente material, 

mano de obra, equipo y herramientas utilizados y por los distintos imprevistos que sean necesarios. 
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4.1.1.2 SUMINISTRO DE INODOROS 

  
Descripcion 

Contempla el abastecimiento de inodoro cuyo material será loza vitrificada blanca estándar. 

 

Se corroborará que el Inodoro será de material loza vitrificada blanca de acción sifonada, con 

lavado por el borde de la taza, desagüe de 4” a 30.5cm. de la pared, pernos de fijación al piso 

cromados, protegidos por tapas de loza. 

Características sugeridas: 

Inodoro one piece 

• Descarga: 30,5 cm. 

• Anillo cerrado. 

• Consumo: 6 l. (sanitario de bajo consumo). 

• Asiento slow close 

Medición De La Partida 

Unidad de medida. - (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de unidades, juntándolas por sus distintas propiedades 

añadiéndose sus respectivos materiales para su efectiva operatividad. 

Forma De Pago De La Partida. 

Esta partida será valorizada según el costo unitario descritas en el Contrato. 

El correspondiente pago será la compensación total por el suministro del correspondiente material, 

mano de obra, equipo y herramientas utilizados y por los distintos imprevistos que sean necesarios. 

4.1.1.3 SUMINISTRO DE LAVATORIOS 
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Descripcion 

Comprende el suministro de lavatorios vitrificados de loza de 45x37cm. 

Metodología De Ejecución 

Verificar el abastecimiento de los lavatorios para loza vitrificada blanca de primera de 45.00x37.00 

cm diámetro, tendiendo un agujero que permitirá su montaje respectivo de grifería para el control 

de mano.  

Medición De La Partida 

Unidad de medida. - (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de unidades, juntándolas por sus distintas propiedades 

añadiéndose sus respectivos materiales para su efectiva operatividad. 

Forma De Pago De La Partida. 

Esta partida será valorizada según el costo unitario descritas en el Contrato. 

El correspondiente pago será la compensación total por el suministro del correspondiente material, 

mano de obra, equipo y herramientas utilizados y por los distintos imprevistos que sean necesarios. 

Descripcion 

Dicha actividad esta referida al suministro de lavadero de acero inoxidable con una poza con 

escurridor la que será instalada en diversas áreas de la infraestructura proyectada.  

Método De Ejecución 

Se deberán verificar que sean de acero inoxidable de 80 x 50cm con escurridor y de primera 

calidad. 
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Medición De La Partida 

Unidad de medida.- (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de unidades, juntándolas por sus distintas propiedades 

añadiéndose sus respectivos materiales para su efectiva operatividad. 

 

Esta partida será valorizada según el costo unitario descritas en el Contrato. 

El correspondiente pago será la compensación total por el suministro del correspondiente material, 

mano de obra, equipo y herramientas utilizados y por los distintos imprevistos que sean necesarios. 

4.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS   

  
Descripcion 

Dicha actividad detalla el abastecimiento de accesorios y materiales que se necesitaran para la 

correcta operatividad del urinario de loza.  

 

Se corroborará el suministro de accesorios y materiales que serán adecuados para tener un óptimo 

uso del urinario de loza teniéndose como componentes detallados a continuación: 

• LLAVE P. URINARIO 1/2" TEMPORIZADA 

• TIRAFON DE 1 1/2" 

• TARUGO DE PLASTICO DE 3/8" 

• CINTA TEFLON 

• SILICONA ANTIMOHO 

• LIJA FINA 
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Medición De La Partida 

Unidad de medida.- (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de accesorios contados en la unidad para su optimo estado 

de funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Esta partida será valorizada según el costo unitario descritas en el Contrato. 

El correspondiente pago será la compensación total por el suministro del correspondiente material, 

mano de obra, equipo y herramientas utilizados y por los distintos imprevistos que sean necesarios. 

 

Descripción 

Dicha actividad esta referida al abastecimiento de accesorios y materiales necesarios para el 

óptimo funcionamiento del inodoro.  

Método De Ejecución 

Se corroborará la compra de accesorios y materiales que se necesitaran para el óptimo 

funcionamiento de los inodoros, cuyos componentes se enuncian de la siguiente manera: 

- PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO 

- TUBO ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2"X1/2"X40 CM 

- ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA 

- ASIENTO P/ INODORO CON TAPA SLOW DOWN 

- TARUGO DE PLASTICO DE 3/8" 

- CINTA TEFLON 

- SILICONA ANTIMOHO 

- SELLO DE CERA PARA INODORO 
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Medición De La Partida 

Unidad de medida.- (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de accesorios contados en la unidad para su optimo estado 

de funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los correspondientes pagos serán realizados: 

Previa verificación de un adecuado progreso de trabajos detallados. 

Culminada las comprobaciones se valorizará la unidad detallada para los pagos respectivos a la 

partida.  

 

Descripción 

Dicha actividad esta referida al abastecimiento de accesorios y materiales necesario para el 

correcto funcionamiento de lavatorios.  

Método De Ejecución 

Se corroborará la compra de accesorios y materiales que se necesitaran para el óptimo 

funcionamiento de los lavatorios, cuyos componentes se enuncian de la siguiente manera: 

- TUBO ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2"X1/2"X40 CM 

- UÑAS PARA LAVATORIO 

- TORNILLOS AUTORROSCANTE FLAT 1 ½” 

- TARUGO DE PLASTICO DE 3/8" 

- CINTA TEFLON 

- ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVATORIO D=1 ¼" 

- LIJA FINA  
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Medición De La Partida 

Unidad de medida.- (UND)  

Para el cálculo se realizará por el total de accesorios contados en la unidad para su optimo estado 

de funcionamiento  

Forma De Pago De La Partida. 

Los correspondientes pagos serán realizados: 

Previa verificación de un adecuado progreso de trabajos detallados. 

Culminada las comprobaciones se valorizará la unidad detallada para los pagos respectivos a la 

partida.  

4.1.2.3.2 ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE  

Descripcion 

Dicha actividad esta referida al abastecimiento de accesorios y materiales necesario para el 

correcto funcionamiento de lavatorios de acero inoxidable.  

Método De Ejecución 

Se corroborará la compra de accesorios y materiales que se necesitaran para el óptimo 

funcionamiento de los lavatorios de acero inoxidable, cuyos componentes se enuncian de la 

siguiente manera: 

 

- CINTA TEFLON  

- ACCESORIOS DE DESAGUE PARA LAVATORIO D=1 ¼"  

- MASILLA PLASTICA 

- LIJA FINA 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- (UNIDAD)  
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Norma de Medición.- Para el cómputo se efectuará por unidad (UNIDAD), las que comprenden el 

grupo de accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del aparato sanitario.  

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.2.4 SUMNISTRO DE GRIFERIA 

4.1.2.4.1 GRIFO PARA LAVATORIO DE UNA LLAVE                        

Descripción 

Comprende el suministro de grifo para lavatorios de una llave. 

Metodología De Ejecución 

Verificar la adquisición del grifo de bronce cromado para lavatorios de una llave cuya calidad 

deberá ser de primera línea, acorde con el tipo de lavatorio propuesto. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades, agrupándolas por tipo 

y características incluyendo todos los materiales para su correcto funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.2.4.2 GRIFO CROMADO TIPO CUELLO DE GANSO DE UNA LLAVE  
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Descripción 

Comprende el suministro de grifo de bronce cromado tipo cuello de ganso para lavaderos de acero 

inoxidable de una llave. 

Metodología De Ejecución 

Verificar la adquisición del grifo de bronce cromado tipo cuello de ganso para lavaderos de una 

llave cuya calidad deberá ser de primera línea, acorde con el tipo de lavatorio propuesto. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades, agrupándolas por tipo 

y características incluyendo todos los materiales para su correcto funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.2.5 SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 

4.1.2.5.1 PORTA ROLLO DE LOZA BLANCA  

Descripción 

Comprende el suministro de porta rollo de loza blanca. 

Método De Ejecución 

El porta rollo deberá ser de cerámica vitrificada de fabricación nacional, blancos de primera 

calidad, para empotrar en pared con eje central de plástico con resorte. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  
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Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades, agrupándolas por tipo 

y características incluyendo todos los materiales para su correcto funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.2.5.2 TOALLERA  

Descripción 

Extensión del Trabajo.- Comprende el suministro de toalleros de gancho en las duchas. 

Metodología De Ejecución 

La toallera de gancho deberá ser de cerámica vitrificada de fabricación nacional, blancos de 

primera calidad, para empotrar en pared. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.2.5.3 JABONERA DE LOZA BLANCA  
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Descripción 

Extensión del Trabajo.- Comprende el suministro de la jabonera de loza blanca. 

Metodología De Ejecución 

La jabonera deberá ser de cerámica vitrificada de fabricación nacional, blancos de primera calidad, 

para empotrar en pared. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.3 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS   

4.1.3.1 INSTALACION DE URINARIOS 

4.1.3.1.1 INSTALACIÓN DE URINARIO DE LOZA   

Descripción 

Comprende los trabajos necesarios para la instalación de un urinario de loza. 

Método De Ejecución 

Se ejecutará de acuerdo a los planos instalando el urinario a la altura indicada en los detalles con 

sus respectivos accesorios para un correcto funcionamiento. 

Métodos De Medición 
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Se cuantificará por cantidad de urinarios de loza correctamente instalados. 

Bases De Pago 

Se pagará al precio unitario indicado en la partida correspondiente; dicho pago constituirá 

compensación total por la mano de obra, herramientas y equipo que sean necesarios para completar 

en forma correcta la ejecución de esta partida. 

4.1.3.2 INSTALACION DE INODOROS 

4.1.3.2.1 INSTALACIÓN DE INODORO ESTANDAR DE LOZA  

Descripción 

Comprenden los trabajos necesarios para la correcta instalación de inodoros. 

Método De Ejecución 

La metodología para la colocación de un inodoro tanque bajo es la siguiente: 

Verificar las ubicaciones recomendadas por el fabricante para las salidas del agua y desagüe 

El punto de salida de desagüe deberá ser de 4” de diámetro, y estando ubicado a 25.5cm de la pared 

para inodoros infantiles y a 30.50 cm de la pared para inodoros estándar, enlazándose estos puntos 

hacia los respectivos accesorios.  

Con referencia al punto de salida de la instalación de agua fría, esta deberá ser de ½”, teniendo el 

punto ubicado a 15cm del eje del aparato y 15cm de altura respecto al nivel de piso terminado. 

Habiéndose corroborado la salida de agua y desagüe se ejecutará a la instalación del presente 

inodoro siguiendo las recomendaciones: 

Se girará la taza colocándola de revés haciendo uso de la toalla para evitar dañarla. 

Poner masilla alrededor de la base, de esta manera realizar un sellado hermético que anulará olores 

que vendrán de la tubería de desagüe.  

Se Instalará una junta de goma expansible en el agujero de salida inferior y presionar hasta que 

ocupe el correspondiente lugar. 
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Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.3.3 INSTALACION DE LAVATORIOS 

Descripción 

Contempla las actividades para una adecuada instalación de lavatorios. 

Método De Ejecución 

Sera eficiente que el aparato sanitario se replantee en el muro usando ganchos metálicos como 

fijadores y pernos en el muro. 

Los lavatorios para niños estarán colocados a una altura de 60cm respecto al nivel de piso 

terminado en servicios higiénicos, y a una altura de 80 cm de altura con respecto al nivel de piso 

terminado en servicios para adultos. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   465 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.3.3.2 INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON 

ESCURRIDOR 

Descripción 

Contempla trabajos para una adecuada instalación de lavatorios de acero inoxidable. 

Método De Ejecución 

Es necesario que se cuente con el mueble para fijación del lavatorio de acero inoxidable el cual 

deberá ser replanteado según los planos propuestos en el presente proyecto. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  
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Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.4 INSTALACION DE ACCESORIOS   

       
Descripcion  

Contempla trabajos de instalación de accesorios del urinario de loza para su optimo 

funcionamiento. 

Método De Ejecución 

Conexión del suministro de agua  

Se colocará una llave a presión para urinario de loza a partir de la salida de agua. 

Se comprobará que no existan fugas en los accesorios. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
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Contempla los trabajos de instalación de accesorios de inodoros para su correcto funcionamiento. 

Metodo De Ejecucion 

Conexión del suministro de agua  

Se conectará la línea del suministro de agua entre el punto de salida y entrada de agua en el tanque.  

Se inspeccionará que la manguera esté insertada en el tubo de rebosadero.  

Se abrirá la válvula de admisión y verificará que el tanque este llene y el flotador suba al nivel de 

cierre. Verificándose que no exista fugas en los accesorios. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.4.3 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS 

4.1.4.3.1 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIO DE LOZA    

Descripcion 

Contempla los trabajos de instalación de accesorios de lavatorios para su correcto funcionamiento. 

Método De Ejecución 
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Salidas 

La salida de agua será instalada con una tubería de abasto,  

El desagüe será instalado con los accesorios: desagüe y trampa P las que desaguarán en muro, la 

gritería se instalara fija al aparato. 

Conecte la trampa al conjunto del drenaje y ajuste con la mano para verificar la alineación.  

Puede que deba cortar parte de la cola o parte de la pata horizontal de la trampa. 

Ajuste las uniones para tener un ensamble hermético. 

Grifería 

Antes de instalar la grifería purgue las tuberías para eliminar las impurezas (restos de concreto) 

del interior.  

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.4.4 INSTALACION DE GRIFERIA 

  
4.1.4.4.2   Instalación de Grifo Cromado Tipo Cuello de Ganso de una Llave                                                                           

Descripción 
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Involucra trabajos que se requieren para una óptima instalación de grifos para su correcto 

funcionamiento. 

Metodología De Ejecución 

Se Verificará las ubicaciones recomendadas por el fabricante para el colocado de llave de lavatorio. 

Previamente a instalar la grifería se purgará las tuberías para eliminar restos de concreto. 

Se considera una altura optima por el fabricante y la adecuada ubicación o ver planos.  

Tales aparatos serán adecuados sobre el lavatorio.  

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

      
Descripcion 

Contempla el suministro de una porta rollo en los SSHH. 

Método De Ejecución 

Habiéndose replanteado la ubicación en el muro indicada en los planos se proceda a la instalación. 

Medición De La Partida 
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Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.4.5.2 INSTALACION DE TOALLERA  

Descripción 

Contempla el suministro de una toallera de loza en los SSHH. 

Método De Ejecución 

Habiéndose replanteado la ubicación en el muro indicada en los planos se proceda a la instalación. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  
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Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.1.4.5.3 INSTALACION DE JABONERA DE LOZA BLANCA  

Descripcion 

Contempla el suministro de una jabonera de loza en los SSHH. 

Método De Ejecución 

Habiéndose replanteado la ubicación en el muro indicada en los planos se proceda a la instalación. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- UNIDAD  

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de unidades suministradas, 

agrupándolas por tipo y características incluyendo todos los materiales para su correcto 

funcionamiento. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades 

suministradas para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.2 SISTEMA DE AGUA FRIA  

Objetivo 

Se tiene por objetivo indicar las distintas características y requerimientos que deberán cumplir los 

correspondientes materiales, accesorios y equipos para las distintas instalaciones de agua, desagüe, 

aguas pluviales. 

Disposiciones Generales. 
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Estas especificaciones técnicas estarán resguardadas, en cuanto a las características de los 

materiales y equipos, como también en la correspondiente ejecución de trabajos empleándose las 

distintas prácticas modernas y mano de obra de calidad.  

Estas especificaciones técnicas se complementan con las normas técnicas de su correspondiente 

fabricación, con los distintos reglamentos y normas de instalaciones sanitarias existentes. 

El constructor contará con una copia de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas. 

También programará los procesos del montaje de las instalaciones para que se realicen 

oportunamente.  

Tendrá cuidado con la correcta ubicación de los componentes, de su correspondiente fijación como 

de la perfección de las untas. Durante el proceso se dispondrá de la ejecución de ensayos parciales 

como una global que cuide el buen funcionamiento de las instalaciones. 

Si exisitieran estructurales y/o mecánicas que puedan impedir la instalación de tuberías, 

accesorios, etc., en las correspondientes ubicaciones indicadas en los planos, el propietario por 

medio del Ing. Inspector, realizará la aprobación de modificaciones necesarias para facilitar la 

instalación, en total coordinación con el Proyectista. 

La ubicación de los elementos, tanto en agua como en de desagüe tendrá que verificarse antes de 

iniciar los distintos trabajos. 

Cual sea el elemento que aparezca en los planos de manera esquemática donde la posición no esté 

definida, el Ingeniero Residente tendrá que consultar al proyectista para su correcta ubicación. 

4.2.1 SALIDA DE AGUA FRIA   

4.2.1.1 SALIDA DE AGUA PARA INODOROS TANQUE BAJO  

  
Descripción 

Abarca el abastecimiento y colocado de las tuberías dentro de un correspondiente ambiente. 
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Proceso Constructivo. 

Involucra el abastecimiento y adecuada colocación de las tuberías dentro de la correspondiente 

habitación a partir de un ramal de distribución. 

Se incluirá los accesorios y distintos materiales necesarios para realizar la unión de los tubos hasta 

llegar a la correspondiente boca de salida, en el cual se conectará después el aparato sanitario. 

Quedarán incluidos en la unidad, tanto los canales en la albañilería y mano de obra para el 

sostenimiento de los tubos. Esa boca de salida de agua tendrá el nombre de “punto”. 

Medición De La Partida. 

Unidad de Medida    :   Punto (Pto). 

Se realizará el conteo del número de los distintos puntos de salida. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de puntos suministrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.2.2 REDES DE DISTRIBUCION   

4.2.2.1 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"  

4.2.2.2 TUBERIA PVC SAP Ø 3/4" 

4.2.2.3 TUBERIA PVC SAP Ø 1" 

4.2.2.4 TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/4" 

4.2.2.5 TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2"  

4.2.3 REDES DE ALIMENTACION 

4.2.3.1 TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2"  

Descripción 
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Las distintas tuberías para redes de distribución tanto de agua potable y redes de alimentación, 

como están indicados en los planos del proyecto, tendrán que ser de policloruro de vinilo rígido; 

para una mínima presión de trabajo de 150 lbs/pug
2
 a 20°C, con su correspondiente unión de rosca 

fabricada conforme a las normas de ITINTEC -399-001/67, 399-002-75, 399-019, 399-169, y a la 

NTP-ISO-4422. 

Procedimiento Constructivo 

Las distintas tuberías enterradas estarán instaladas dentro del falso piso de concreto, las 

empotradas estarán en muro y se instalarán en canaletas de adecuadas profundidades respecto al 

diámetro de la tubería, se tendrá cuidado para que en el tarrajeo queden las tuberías debidamente 

ocultas.  

Las correspondientes alturas de salidas para los aparatos sanitarios serán las siguientes: 

Para los inodoros tanque bajo 0.15 mts. S.N.P.T. 

Lavatorios   0.55 mts S.N.P.T. 

Lavaderos a la pared  1.05 mts. S.N.P.T. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- Metro 

Norma de Medición.-Para el cómputo se efectuará por cantidad de metros lineales en función a la 

ubicación de planos. 

 Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales adecuados para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
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4.2.4 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA   

4.2.4.1 Tee PVC SAP 1/2" 

4.2.4.2 Tee PVC SAP 3/4" 

4.2.4.3 Tee PVC SAP 1" 

4.2.4.4 Tee PVC SAP 1 1/4" 

4.2.4.5 Tee PVC SAP 1 1/2"  

4.2.4.6 Codo PVC SAP 1/2" x 90°  

4.2.4.7 Codo PVC SAP de 3/4"x90  

4.2.4.8 Codo PVC SAP de 1"x90 

4.2.4.9 Codo PVC SAP de 1 1/4"x90 

4.2.4.10 Codo PVC SAP de 1 1/2"x90   

4.2.4.11 Reducción PVC SAP  1" a 1/2" 

4.2.4.12 Reducción PVC SAP  1" a 3/4" 

4.2.4.13 Reducción PVC SAP  3/4" a 1/2" 

4.2.4.14 Reducción PVC SAP  1 1/2" a 3/4" 

4.2.4.15 Reducción PVC SAP  1 1/2" a 1" 

4.2.4.16 Reducción PVC SAP  1 1/2" a 1 1/4" 

4.2.4.17 Reducción PVC SAP  1 1/4" a 3/4"  

Descripción 

Involucra el adecuado suministro y correspondiente colocado de los accesorios (codos, tees y 

reducciones) en distintos diámetros respectivamente. 

Instalación 

Se instalarán accesorios sanitarios en distintos ambientes como se indican en los planos.  

Inspección y Pruebas 

Los accesorios sanitarios tendrán que ser revisados primeramente según indicaciones dadas en el 

ítem de generalidades. 

Los distintos accesorios sanitarios estarán en óptimas condiciones para ser utilizados en todo 

momento, bajo las exigencias necesarias para no ser dañados o sacados por terceros. 
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Método De Medición 

Será por Unidad (Und), donde el metrado será según la cantidad de accesorios instalados 

adecuadamente y con una supervisión del funcionamiento. 

4.2.5 VALVULAS  

Involucra el abastecimiento y el colocado de los mecanismos o elementos que regulan el paso de 

agua. 

 

Descripción 

Accesorio utilizado para la regulación y control del fluido de las tuberías. El procedimiento se 

puede dar desde el principio (válvula completamente cerrada), también del flujo (válvula 

completamente abierta), y pasará por las colocaciones intermedias. 

Involucra el abastecimiento de los distintos accesorios para las distintas redes de distribución con 

la excepción del colocado que estará incluida en el emplazamiento de redes. 

Metodología De Ejecución 

Se lubricará intervalos periódicos.  

Se corregirá inmediatamente las distintas fugas por empaque. 

Se enfriará el sistema al cerrar una tubería para los líquidos calientes, luego se comprobará que las 

válvulas estén debidamente cerradas. 

A la fuerza no se deberán cerrar las llaves con la llave o palanca. 

Se abrirán las válvulas con mucha calma, para así evitar el choque hidráulico en la correspondiente 

tubería. 

Se deberá cerrar las válvulas con mucha paciencia, para así ser de ayuda para descargar los 

distintos sedimentos y la mugre juntada. 
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Medición De La Partida 

Unidad de medida.- Unidad  

Norma de Medición.-Para el cómputo de registros se efectuará por unidad en función a los 

diámetros respectivos. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el numero de unidades para así 

realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.2.5.2 NICHO PARA VALVULAS  

Descripción 

Se refiere a la fabricación de una caja incrustada en la pared de dimensiones interiores indicadas 

en los planos, totalmente acabadas con mayólica, donde se instalarán las válvulas de ½”, ¾” o de 

1” de control, con 02 uniones universales que estarán situadas de acuerdo al plano de detalles. 

Método De Ejecución 

Tendrá espacio en la albañilería a 25 cm. de altura del N.P.T., posteriormente se realizará la 

desinstalación por medio de uniones universales, y después proceder al enchape del cerámico con 

el colocado de rodoplast  en las aristas exteriores teniéndose el mismo color y su fragua, después 

se volverá a instalar la válvula y se terminará con una tapa metálica de fºgº de 1/27” que estará 

pintada de anticorrosivo y esmalte, que sea del mismo color que la cerámica y estará adosada a la 

pared por medio de tornillos y tarugos de plástico. 

Métodos De Medición 

Serán cuantificados por unidad, realizados en el sitio correspondiente según los planos respectivos. 

Bases De Pago 
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Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.  

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el número de unidades para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

4.2.5.3 CAJA DE VALVULA CON TAPA F°G°  

Descripción 

Se refiere a las cajas de concreto designadas para albergar válvulas de control, y tendrán tapa de 

FºGº. 

Método De Ejecución 

Será conforme a la especificación indicada en el plano, aceptada por el proyectista y supervisor de 

obra. 

Método De Medición 

Será por unidad (und), el metrado se efectuará según a la cantidad de cajas de concreto colocados 

correctamente y previa verificación del funcionamiento. 

Bases De Pago 

Se pagará según al precio unitario del contrato, donde se contempla los costos de la mano de obra, 

los materiales, las distintas herramientas, transporte, insumos y distintos imprevistos que han sido 

necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

4.2.6 ALMACENAMIENTO DE AGUA   

4.2.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO  

Descripción 

Involucra el abastecimiento y la instalación de accesorios acatando las respectivas especificaciones 

de los fabricantes. Los accesorios para el tanque elevado a suministrar e instalar son los siguientes: 

- TUBERIA FG Ø 3/4" 
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- TUBERIA FG Ø 1.1/2" 

- UNION SIMPLE FG Ø 3/4" 

- UNION SIMPLE FG Ø 1.1/2" 

- CODO FG Ø 3/4" 

- CODO FG Ø 1.1/2" 

- ABRAZADERA 02 OREJAS Ø 3/4" 

- ABRAZADERA 02 OREJAS Ø 1.1/2" 

- VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1.1/2" 

- UNION UNIVERSAL FG Ø 1.1/2" 

- TANQUE DE POLIETILENO DE 10 000L 

Metodología De Ejecución 

Se realizará la instalación de accesorios para el tanque de polietileno de 10.00 m3 para su 

funcionamiento, según las especificaciones del fabricante. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- Unidad 

Norma de Medición. - Es el cálculo general de tanque con sus correspondientes accesorios, puesto 

en funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados.  

Corroborada la inspección del suministro e instalación de todos los accesorios del tanque de 2.5m3, 

para poder realizar los pagos respectivos a la partida. 

4.2.7 EXCAVACIONES PARA REDES DE AGUA   

4.2.7.1 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   
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4.3.1.2.1 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  

4.3.1.4.1 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Descripción 

Se considera el trazado de redes de agua fría las que serán efectuadas en función al terreno, así 

mismo los trazos establecidos como referencia de acuerdo a los planos, se tendrá en consideración 

que para las modificaciones hechas se realizaran en función a la aprobación por el supervisor.  

Metodos de Ejecución 

Se ejecutarán los trazos haciendo uso de equipos topográficos, tales como: Nivel de Ingeniero, 

estación total y trípode, teniendo las consideraciones debidas por la topografía del terreno, debido 

a que podrían suscitarse sifonajes generando perdidas de carga. 

Métodos De Medición 

El método planteado para determinar será de acuerdo a las unidades en metros lineales (ml), los 

cuales serán metros lineales en donde se apoyaran las tuberías, en función a la topografía del 

terreno. 

Bases de Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de mano de obra, 

materiales, herramientas y equipo respectivos. 

   
Descripción 

Está definido por el movimiento de tierras efectuada con el propósito de colocar las redes 

sanitarias. Dichas actividades estarán aprobadas por el supervisor. 

Método De Ejecución 
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Se deberá realizar dicha excavación en forma manual haciendo uso de herramientas manuales 

como las palas y picos, todo lo extraído por la excavación de zanjas será adecuado en los costados 

respectivos de estas zanjas. 

 En lo preferible al lado opuesto de casas evitando el desperdicio de lo excavado lo cual podría 

impedir las conexiones domiciliarias respectivas, debido a que dicho material servirá como relleno. 

Métodos De Medición 

Se realizará en metro cubico dicha partida. 

Bases De Pago 

Se efectuará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de mano de obra, 

materiales, herramientas y equipo respectivos. 

4.2.7.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA  

4.3.1.2.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA 

4.3.1.4.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA 

Descripción 

Se define por el desplazamiento de tierra efectuado con el fin de tener nivelado los fondos de zanja. 

Método De Ejecución 

Se tendrá el fondo de zanja con una superficie de forma nivelada con el fin de evitar la 

discontinuidad de los tubos a lo largo, así mismo luego de la excavación se rellenará con arena o 

tierra fina a una altura de 15 cm.  

Se tendrá ubicado correctamente las fijaciones dadas en la base de zanja antes de bajar a ella, se 

perforarán canaletas transversales con profundidad y ancho necesario para su fácil manipulación 

de estos tubos y sus accesorios para su respectivo montaje. 

Métodos De Medición 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   482 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Se calculará por metro lineal dichas unidades longitudinales instaladas según la ubicación 

correspondiente en función a los planos teniéndose su correcto funcionamiento.  

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva de metros lineales; el cual incluirá el pago de la 

mano de obra, materiales, herramientas y equipo respectivos. 

  
Descripcion 

Contempla la colocación de una cama con material previamente escogido, sobre el cual se apoyará 

la base de las tuberías. 

Método De Ejecución 

Previamente a la colocación de la tubería a la zanja y teniendo preparado el refinado y nivelado de 

dicha zanja, se prepara tierra cernida libre de gravas, se compactará la zanja previamente la cual 

quedará lista para el colocado de tubería. 

 Para el caso en que hubiera una cantera de arena fina seria optimo la utilización de dicho material 

para la respectiva cama de apoyo. 

Métodos De Medición 

Se calculará por metros cúbicos (M3) de preparación de zanja de acuerdo a la cama de apoyo 

establecida. 

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a los metros cúbicos efectuados de preparación de zanja; el cual incluirá 

el pago de mano de obra, materiales, herramientas y equipo respectivos. 

  
Descripción 
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Establece el colocado de cama de material optimo sobre el cual se apoyará la base de tuberías. 

Método De Ejecución 

Primeramente, se pondrá tierra fina y/o material seleccionado sin raíces o sin material orgánico, 

luego se nivelará de manera uniforme por los costados. 

El relleno se apisonará adecuadamente evitando que el tubo se mueva respecto a su posición tano 

horizontal como verticalmente, así mismo sus capas no deberán de exceder los 10 cm.  

Teniendo en consideración una altura no menor de 30 cm, la que estará sobre la generatriz superior 

de tubo. El material de relleno deberá de compactarse con rodillos los cuales se pasarán las veces 

que sean suficientes para la obtención de densidad de relleno como mínimo del 95% de la máxima 

obtenida de acuerdo al ensayo estándar Proctor. 

Dicha actividad será ejecutado después de terminar las pruebas hidráulicas en las tuberías y asi 

mismo sean aprobadas por el Supervisor del proyecto. 

Métodos De Medición 

Se calculará por metros cúbicos (M3) de zanja previamente compactada y aprobada por el 

supervisor de obra. 

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a los metros cúbicos efectuados de zanja previamente compactadas; la 

cual incluirá el pago de mano de obra, materiales, herramientas y equipo. 

4.2.8 PRUEBAS HIDRAULICAS    

 

Descripcion 

Se ejecutará en todas las tuberías de agua potable. Esta a su vez se hará antes de enterrar los tubos 

o empotrarlos, así como también se puede realizar de manera parcial en función al avance de las 

actividades realizadas. 
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Método De Ejecución 

Dicha prueba es realizada con una bomba de mano y un manómetro de control, para lo cual estas 

tuberías deberán de soportar la presión de 100 lb/pulg. Para lo cual en tiempo determinado de 15 

minutos no se note alguna disminución gradual de presión en dicho manómetro. 

Luego de verificar la red general de agua se tendrá que lavar inicialmente con agua potable. 

Se procederá a desinfectar dicho sistema haciendo uso de una mezcla de soluciones con hipoclorito 

de calcio.  

Para el llenado de tuberías será de manera lenta con agua de tal manera que se aplicará generadores 

desinfectantes a 50 ppm de cloro activo. Luego del llenado de 3.00 horas como mínimo se 

verificará en los extremos de la red dicho contenido de Cloro residual. 

En el caso de que el cloro residual revela menos de 5 ppm. Deberá evacuarse el agua de la tubería, 

por ende, se tendrá que repetir dicho proceso. 

Finalmente, cuando el cloro residual tiene una mínima proporción de 5 ppm. El proceso de 

desinfección será el adecuado y se llevará las tuberías con agua potable para que no quede mínimas 

porciones de los agentes químicos que se usaron. 

Métodos De Medición 

Esta prueba se calculará por metro lineal cuantificado según la ubicación correspondiente en 

función a los planos viendo su correcto funcionamiento. 

Bases De Pago 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán los metros lineales efectuados para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida. 
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i. CONEXION A RED EXTERIOR   

 

Descripción 

Está definida por el suministro de red de la edificación hacia la red externa con el suministro de 

red de agua pública en función a la cercanía de la red de abastecimiento de agua. 

Método De Ejecución 

Se encargará de la instalación la empresa representante del servicio o entidad ejecutora de dicha 

actividad. 

Método De Medición 

El suministro de red externa se calculará por la unidad de conexión, proyectada en el área en 

función a la ubicación de los planos. 

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de mano de obra, 

materiales, herramientas y equipo respectivos. 

4.3 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

Serán incluidos: las canaletas, rejillas, sumideros y tuberías que recauden el agua procedente de 

las precipitaciones pluviales las cuales descienden sobre techos, terrazas, patios y zonas 

pavimentadas. En el caso no sea posible su evacuación a dichas zonas se efectuará su evacuación 

hacia el sistema de drenaje exterior. 

Para las tuberías o canaletas que no puedan realizar descarga mediante gravedad están serán 

proveídas por un tanque recolector y un sistema de bombeo para su descarga automática parecida 

al bombeo de aguas residuales.   

4.3.1 RED DE RECOLECCION 
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Contempla el abastecimiento y adecuación de tuberías y canaletas, y todos los materiales 

necesarios para su instalación. 

4.3.1.1 CANALETAS   

4.3.1.1.1 CANALETA DE CONCRETO ANCHO=0.20m, H=VARIABLE  

Descripción 

Describe la ejecución de canaletas de concreto F’c= 175 kg/cm2 ubicada al perímetro de las 

veredas de los bloques respectivos, estos evacuaran las aguas pluviales por medio de los montantes 

de techo.  

Método De Ejecución 

Estas canaletas serán concreto las que irán a la altura de las veredas y corredores, separadas por 

juntas de dilatación de ½”, para tramos respectivos de 4 m, así mismo irán colocadas de manera 

transversal.  

Método De Medición 

Se calculará por metro lineal instalado según la ubicación correspondiente en función a los planos 

viendo su correcto funcionamiento durante la escorrentía del agua. 

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de mano de obra, 

materiales, herramientas y equipo respectivos. 

4.3.1.1.2 REJILLA METALICA PARA CANAL ANCHO=0.28m  

Descripción 

Dicha actividad comprende la fabricación y colocación de rejilla metálica para la canaleta, ubicada 

a lo largo del canal de concreto del patio, según el diseño de planos de detalles. 

Método De Ejecución 
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Primeramente, se armará la rejilla de acuerdo al diseño de los planos de detalle y se fijarán a dicho 

canal conservando la pendiente de la vereda. 

Métodos De Medición 

Se calculará por metro lineal instalado según la ubicación correspondiente en función a los planos 

viendo su correcto funcionamiento. 

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de mano de obra, 

materiales, herramientas y equipos respectivos. 

4.3.1.3 TUBERIAS    

  
Descripción 

Abarca la instalación de tuberías y accesorios para redes de evacuación pluvial, las tuberías serán 

de PVC para desagües de acuerdo a la NTP 399.003 CP. 

Metodología De Ejecución 

Se usará cemento para PVC para uniones a presión simple. 

Estas tuberías deberán ir empotradas en la losa. 

Se empleará sumidero de bronce, rejillas conectadas por trampa P donde se requiera según 

indiquen los planos. 

Se tomarán los detalles siguientes: 

• En forma homogénea se pondrá pegamento y evitará el contacto en la superficie 

• Hacer el empalme recto espiga-campana haciendo sobre el tubo un cuarto de vuelta 

• Una vez secado el pegamento se efectuará la prueba pasando las 24 horas. 

• Terminada las instalaciones en tuberías, se establecerán las pruebas de operatividad.  
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• Para las tuberías de desagüe se comprobarán en tramos respectivos de caja a caja 

respectivamente, no debiendo tenerse filtraciones  considerables en 10 horas. 

Medición De La Partida 

Se calculará por metro lineal instalado según la ubicación correspondiente en función a los planos 

viendo su correcto funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las inspecciones se valorizarán por metros lineales efectuados para realizar los pagos 

respectivos a esta partida. 

4.3.1.5 MONTANTES   

4.3.1.5.1 MONTANTE PVC Ø 3" (01 NIVEL)  

Descripción 

Constituidas por tuberías de PVC NTP 399.003 clase pesada de 3”, 04 codos PVC SAL de 45º de 

3” y 01 codo PVC SAL de 90º de 3”, destinados en función a la evacuación pluvial. 

Metodología De Ejecución 

Se basa a la instalación de tubería de PVC de 3” refrendada en forma vertical en lo largo de su 

altura correspondiente en función de canaleta de concreto para los techos, se ejecutará con las 

estructuras y muros.  

Métodos De Medición 

Se calculará por metro lineal instalado según la ubicación correspondiente en función a los planos 

viendo su correcto funcionamiento durante la escorrentía del agua. 

Forma De Pago De La Partida 
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Se pagará en función a la actividad respectiva; el cual incluirá el pago de mano de obra, materiales, 

herramientas y equipo respectivos. 

  
Descripción 

Está basada en una estructura de concreto armado de 0.15 m x 0.17 m. de área, colocada delante 

de la tubería montante la cual esta pegada a la columneta cuya función es la de proteger la tubería 

de PVC. 

Método De Ejecución 

Durante el vertido de concreto de estas columnas se pondrán varillas de Ø ¼ cada 0.30 m. para 

establecer los estribos de dichas columnetas y su correcta ubicación a la misma, luego se encofra 

desde la base determinada y finalmente de vacía concreto hasta la altura de 1.50 m.  

Para lo cual mediante el vibrado o chuseo se elimine estos vacíos, culminado el proceso de 

fraguado se ejecutar el tarrajeo y bruñado. 

Métodos De Medición 

Se calculará por unidad instalada según la ubicación respectiva en función a los planos  

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de la mano de obra, 

materiales, herramientas y equipo respectivos. 

4.3.1.6 CAJAS DE INSPECCION  

4.3.1.6.1 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 24" X 24"  

Descripción 

Engloba la instalación y adecuación de cajas de registros de concreto f’c=175 Kg. /cm2 y su tapa 

de concreto. 

Metodología De Ejecución 
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Para su elaboración se hará uso de mezcladora y vibrador. Su encofrado tanto interno y externo 

será metálico. Su superficie estará tarrajeada por mortero 1: 3. teniendo un acabado fino. 

Las canaletas estarán cubiertas con mortero 1: 2 y con pendientes de 2.00 % según la longitud de 

los registros realizados en obra. 

Dichos registros estarán ubicados en lugares visibles. 

Medición De La Partida 

Se calculará en unidades según la ubicación correspondiente de acuerdo a la cantidad que indiquen 

los planos. 

 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán las unidades totales para realizar los pagos. 

4.4 DESAGUE Y VENTILACION 

4.4.1 SALIDAS DE DESAGUE 

Se incluirán las redes interiores y exteriores para evacuar desagües y sistema de ventilación. 

Las redes de evacuación involucran las derivaciones, columnas- bajantes y los colectores.  

4.4.1.1 SALIDA DE DESAGÜE INODOROS 4"  

4.4.1.2 SALIDA DE DESAGUE URINARIOS 2"  

4.4.1.3 SALIDA DE DESAGÜE LAVATORIOS 2"  

4.4.1.4 SALIDA DE DESAGUE SUMIDEROS 2"  

  
Descripción 

Engloba la instalación y disposición de tuberías internas en un ambiente y teniendo el ramal de 

derivación, así como la incorporación de accesorios y los materiales respectivos para la fijación de 
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tubos. Llegando a la salida del desagüe, teniendo la instalación ya culminada para seguidamente 

colocar los aparatos sanitarios. 

Metodología De Ejecución 

Las tuberías para las instalaciones de desagüe y de ventilación deberán de ser PVC rígido, 

adecuada para fluidos libres de presión, cumpliendo lo estipulado según la NTP 399.003 para clase 

pesada. 

Los respectivos accesorios para desagüe y ventilación serán de PVC rígido, con una unión de 

simple presión de acuerdo a la NTP 399.003. Pegamento para PVC. 

 

Unidad de medida. – Punto(pto) 

Norma de Medición. -Se realizará el conteo total de puntos de salida para los sistemas de desagüe. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán el número total de puntos para realizar los pagos 

respectivos a la partida. 

4.4.2 REDES DE DERIVACION 

4.4.2.1 RED DERIVACION PVC PARA DESAGÜE DE 4"  

4.4.3 REDES COLECTORAS   

4.4.3.1 RED COLECTORA PVC PARA DESAGUE DE 4 " 

4.4.3.2 RED COLECTORA PVC PARA DESAGUE DE 2" 

4.4.10.1.1 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4”  

Descripción 

Engloba el trazado de niveles, abastecimiento e implantación de tuberías, así mismo la adecuación 

de accesorios y materiales que se necesitaran para la fijación de tuberías de desagüe y ventilación. 
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Considerando el punto donde se entran a un ambiente, posteriormente hacia los colectores, 

incluyendo columnas y los bajantes. 

La tubería para las instalaciones de desagüe y ventilación será de PVC rígido, para fluidos libres 

de presión, cumpliendo lo estipulado por la NTP 399.003 clase pesada. 

Metodología De Ejecución 

Para la fijación a presión simple se hará uso de cemento adecuado PVC o CPCB. En función a las 

especificaciones realizada por los fabricantes. 

Se usará cemento para PVC para uniones a presión simple. 

Estas tuberías deberán ir empotradas en la losa. 

Se empleará sumidero de bronce, rejillas conectadas por trampa P donde se requiera según 

indiquen los planos. 

Se tomarán los detalles siguientes: 

• En forma homogénea se pondrá pegamento y evitará el contacto en la superficie 

• Hacer el empalme recto espiga-campana haciendo sobre el tubo un cuarto de vuelta 

• Una vez secado el pegamento se efectuará la prueba pasando las 24 horas. 

• Terminada las instalaciones en tuberías, se establecerán las pruebas de operatividad.  

• Para las tuberías de desagüe se deberán comprobar en tramos de caja a caja 

respectivamente, no debiendo tenerse filtraciones considerables en 10 horas. 

Medición De La Partida 

Se calculará por metro lineal instalado según la ubicación correspondiente en función a los planos 

viendo su correcto funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida. 

Los correspondientes pagos se realizarán: 
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Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán por metro lineal para realizar los pagos respectivos a 

la partida. 

4.4.4 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 

Contempla el suministro y el colocado de complementos o elementos variados, no determinados 

como accesorios y tienen usos específicos. 

4.4.4.1 SUMIDERO CROMADO DE 2"  

Descripción 

Engloba la instalación de estos sumideros hechos de bronce con rejilla móvil (2” y 3”) las cuales 

irán ensamblados a la red de desagüe mediante la trampa “P”, tal cual se indique en los ambientes 

de acuerdo a los planos. 

Procedimiento Constructivo 

Estos sumideros irán colocados por una trampa "P" de PVC la cual enlaza la red de desagüe en las 

áreas especificadas, los sumideros irán colocados con rejillas de bronce de diámetro de 2” 

respectivamente se indique. 

Método De Medición 

Se calculará por unidad instalado según el respectivo metrado y la ubicación correspondiente en 

función a los planos de acuerdo a su correcto funcionamiento.  

Forma De Pago De La Partida 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán las unidades totales para realizar los pagos respectivos 

a la partida. 

4.4.4.2 REGISTRO ROSCADO Ø 4" 
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Descripción 

Abarca el abastecimiento y adecuación de registros de bronce y la tapa roscada teniendo una 

ranura, la cual podrá ser girada con un desarmador, se fijarán en las áreas indicada por los planos. 

Procedimiento Constructivo 

El Contratista tendrá que instalar estos registros roscados de bronce ( 4”, 3” y 2”) con trabajadores 

capacitados y adecuados. 

Previamente a la colocación de estos registros roscados, se pondrá grasa a la rosca, posteriormente 

se unirá con la cabeza de las tuberías PVC de desagüe, teniendo como resultado la tapa instalada 

estará al ras de piso y en áreas establecidas tal cual se enuncia en los planos. 

Método De Medición 

Se calculará por unidades (UND) instaladas según la ubicación correspondiente en función a los 

planos corroborando su correcto funcionamiento. 

Forma De Pago De La Partida 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán el total de registros instalados para efectuar los pagos 

respectivos a la partida. 

4.4.4.3 UNION YEE DOBLE DE 2"X2"  

4.4.4.4 UNIONES YEE DE 4"X2"  

4.4.4.5 UNIONES YEE DE 4"X4"  

4.4.4.6 CODO PVC SAL 4"X4"X2” A 90° P/INODORO  

4.4.4.7 CODO PVC SAL 2"X2" A 90º  

4.4.4.8 UNION YEE DE 2"X2"  

4.4.4.9 TEE PVC SAL 4"X4"  

4.4.4.10 REDUCCION PVC SAL 4"X2"  
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4.4.10.1.2 CODO PVC SAL DE 4”x90° 

4.4.10.1.3 TEE PVC SAL DE 4”  

Descripcion 

Contempla el abastecimiento y adecuación de accesorios tales como, los codos, tees y reducciones 

de acuerdo a los distintos diámetros. 

Instalación 

Se instalarán accesorios sanitarios para áreas establecidos según a los planos. 

Inspección y Pruebas 

En su totalidad deberán ser inspeccionados los accesorios antes de su fijación, considerando lo 

indicaciones realizadas en las generalidades. 

Estos accesorios sanitarios deberán de estar actos para su uso ante cualquier situación, teniendo en 

cuenta la seguridad adecuada para evitar que no sean extraídas por personas extrañas. 

 

Se calculará por unidades (UND) instaladas según la ubicación correspondiente en función a los 

planos corroborando su adecuado funcionamiento.  

Forma De Pago De La Partida 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán el total de accesorios para efectuar los pagos 

respectivos a la partida. 

4.4.5 CAMARAS DE INSPECCION   

4.4.5.1 CAJAS DE REGISTRO   

4.4.5.1.1 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 12" X 24"  

4.4.10.1.4 CAJA REGISTRO DE DESAGUE 12”x24” 

Descripción 
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Engloba la instalación y adecuación de cajas de registros de concreto f’c=175 Kg. /cm2 y su tapa 

de concreto. 

Metodología De Ejecución 

Para su elaboración se hará uso de mezcladora y vibrador. Su encofrado interno y externo deberá 

de ser metálico. Su superficie estará tarrajeada por mortero 1: 3. teniendo un acabado fino. 

Las canaletas estarán cubiertas con mortero 1: 2 y con pendientes de 2.00 % según la longitud de 

los registros realizados en obra. 

Dichos registros estarán ubicados en lugares visibles. 

Medición De La Partida 

Se calculará en unidades según la ubicación correspondiente de acuerdo a la cantidad que indiquen 

los planos. 

Forma De Pago De La Partida 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Previa inspección del adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las verificaciones se valorizarán las unidades totales para realizar los pagos. 

4.4.6 VARIOS   

 

Descripción 

Contempla el abastecimiento y adecuación de sombreros de ventilación de 2” y sus accesorios 

respectivos. 

Metodología De Ejecución 

Como material empleado deberán de ser cloruro polivinilo. 

Las fijaciones para estas tuberías en función a la clase que tengan estas, existiendo las siguientes 

clases: espiga – campana o roscada. 
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Para tramos de tubería horizontal las cuales tendrán como pendiente uniforme y mínima de 1%, 

de manera en que el agua pueda condensarse y este desemboque hacia el ducto de desagüe. 

Para tuberías de ventilación se tendrá en consideración que no deben de disminuir su diámetro. 

La instalación de la tubería de ventilación será recta en lo posible y sin reducir su diámetro. 

Cada aparato sanitario que este enlazado a un ramal horizontal de desagües aguas por debajo de 

un inodoro (WC) tendrá una ventilación propia, considerándose como mínimo un diámetro de 2”. 

Medición De La Partida 

Unidad de medida.- Punto  

Norma de Medición. -El cálculo será establecido por el total de puntos, estos estarán agrupados 

por su respectivo diámetro. 

 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán el total de puntos para efectuar los pagos respectivos a 

la partida. 

 

Descripción 

Contempla el abastecimiento de las salidas de ventilación en su totalidad indicadas por los planos, 

llegándose al techo de la infraestructura y prolongarse 30cm encima del nivel de cobertura, 

cubierto por su sombrero de ventilación teniendo el mismo material. 

Procedimiento Constructivo 
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Dichas salidas de ventilación deberán de colocarse en los muros antes del respectivo asentado de 

ladrillo, seguidamente se cubrirá de forma espiral las tubería con un alambre negro N°16 . 

Finalmente, de verterá mezcla de concreto.  

Para las fijaciones de tubería con los accesorios se utilizará pegamento PVC. Para el caso de que 

exista salidas de ventilación abiertos estas deberán de cubrirse temporalmente con tapones de 

madera. 

Método De Medición 

Unidad de medida.- Punto y/o salida (pto) 

Norma de Medición. -El cálculo será establecido por el total de puntos, estos estarán agrupados 

por su respectivo diámetro. 

 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán el total de puntos para efectuar los pagos respectivos a 

la partida. 

4.4.7 PRUEBAS HIDRAULICAS    

4.4.7.1 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE  

Descripción  

Se aplicará una prueba respectiva para las tuberías instaladas, la cual estará por el llenado de agua 

las tuberías posteriormente al haberse taponado las salidas más bajas 

 Permaneciendo cuanto menos 24 horas sin tener escapes. En cuanto al resultado no sea el 

adecuado se deberá de corregir, por consiguiente, se realizarán las pruebas hasta que no existan 

filtraciones. 

Método De Ejecución 
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Dicha prueba será realizada antes de llevarse a cabo el respectivo llenado por tramos que se 

ejecutan en el trabajo.  

Esta prueba consiste en llenar completamente de agua la red y las respectivas cajas situadas aguas 

arriba, previo taponado de las salidas bajas, permaneciendo llenas durante 24 horas, posteriormente 

se recorrerá de manera general el tramo en Prueba, verificando si existe fallas y fugas que puedan 

suscitarse en las tuberías y sus uniones. 

Medición De La Partida 

Se calculará por metro lineal instalado según la ubicación correspondiente en función a los planos 

viendo su correcto funcionamiento. 

 

Los correspondientes pagos se realizarán: 

Se corroborará el adecuado desarrollo de los trabajos detallados. 

Realizadas las supervisiones se valorizarán el total de metros lineales para efectuar los pagos 

respectivos a la partida. 

4.4.8 EXCAVACIONES RED DE DESAGUE   

4.4.8.1 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  

 
4.4.8.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA  

  
4.4.9 CONEXION A RED EXTERIOR   

4.4.9.1 CONEXION A RED EXTERIOR   

Descripción 

Está definida por el suministro de red de la edificación hacia la red externa con el suministro de 

red de pública de desagüe en función a la cercanía de un buzón. 

Método De Ejecución 
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Se hará cargo de la instalación la empresa representante del servicio o entidad ejecutora de dicha 

actividad. 

Método De Medición 

El suministro de red externa se calculará por la unidad conectada y proyectada en el área en función 

a la ubicación de los planos. 

Bases De Pago 

Se hará el pago en función a la partida respectiva; el cual incluirá el pago de la mano de obra, 

materiales, herramientas y equipos respectivos. 

05. INSTALACIONES ELECTRICAS 

Generalidades 

La siguientes especificaciones mencionada a continuación son un complemento para los 

planos, esto debido que puede existir diminutos detalles que pasan desapercibidos en los planos, 

con lo cual las especificaciones forman parte integral de la construcción del proyecto, en dichas 

especificaciones se abarcar temas como los materiales empleado en la construcción, las 

características que estos deben poseer, así como la guía para que el personal encargado de la 

supervisión pueda abarcar ampliamente las distintas partidas, así como las características de la 

mano de obra empleado en la construcción del proyecto, 

Para obtener una eficiencia máxima de operatividad los materiales y equipos serán de 

buena calidad. 

Códigos y Reglamento. 

La unidad responsable de la ejecución será sometida a los trabajos a realizarse en las 

secciones correspondientes y aplicables indicado en el Código Nacional de Electricidad, National 

Electric Code (N.E.C. - U.S.A) y el conjunto de Normas del RNE. 
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Los materiales y los detalles de instalación que se encuentren o no se encuentren 

mencionados en las especificaciones técnicas y en los diferentes planos, deben cumplir lo 

estipulado por las normas mencionadas, los criterios mencionados por la municipalidad donde se 

realizara el proyecto y por las entidades encargadas de la prestación del servicio eléctrico. 

En caso que se encuentre deficiencias en los materiales y/o equipos o que no cumplan con 

las medidas establecidas por las normas mencionadas, la unidad responsable de la ejecución del 

proyecto debe informar por escrito, así se pueda tomar las medidas necesarias para el buen 

funcionamiento del proyecto. 

En caso que se pase por alto las deficiencias en los materiales y/o equipos, el profesional 

encargado de la ejecución del proyecto será quien se haga responsable de las falencias que se 

encuentren y quien se hará con el costo adicional para la rectificación del proyecto. 

Condiciones en los trabajos 

En el caso de que se encuentre materiales, equipos o actividades que no estén mencionadas 

en los planos, pero si se encuentren en las especificaciones técnicas y en el metrado, la entidad 

ejecutora se hará con los gastos pertinentes para la prosecución del proyecto. 

Asimismo, será responsabilidad de la unidad ejecutora aquellas actividades menores que 

no estén en los planos, especificaciones técnicas y/o Metrados, estas actividades se deben efectuar 

como si estuvieran mencionados en los documentos pertinentes. Al término de la ejecución del 

proyecto, la unidad responsable de la ejecución del proyecto debe realizar la limpieza, resane y 

eliminación del material excedente en lo referente a su labor. 

Características y condiciones a considerar en los Materiales 

Los insumos a emplearse en la ejecución de las distintas partidas deben ser de primera 

calidad (nacional e internacional) que garanticen las óptimas condiciones de funcionamiento. 
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Los fabricantes de los distintos materiales deben presentar las diferentes normas que 

satisfagan y certifiquen la calidad de los insumos, así como las características técnicas de armado 

y funcionamiento. 

Todos esto pasara a ser parte de las especificaciones técnicas siempre y cuando sean 

concordantes con las normas mencionadas. 

En caso de que los materiales sean colocados y utilizados sin previa autorización para su 

uso, la entidad contratante reserva el derecho de retiro de dichos materiales y los costos serán 

responsabilidad de la unidad ejecutora del proyecto. 

En caso que la entidad ejecutora del proyecto no cumpla con las especificaciones técnicas 

o los planos o que las instalaciones presentes malas condiciones de operatividad, se ordenara su 

rectificación y/o reinstalación a responsabilidad de la unidad ejecutora. 

Los materiales que presenten pésimas condiciones de servicio serán reemplazados por otros 

que si lo satisfagan. 

Los distintos materiales deben ser almacenados según las condiciones propuestas por los 

fabricantes, en caso de que estos se vean dañados serán reemplazados a cargo y responsabilidad 

de la empresa responsable en la ejecución del proyecto. 

La empresa responsable de la ejecución del proyecto mencionara los distintos materiales a 

emplearse en el proyecto, así como el nombre del fabricante, el tipo, tamaño, color, etc. Estos 

podrían verse reemplazados por materiales que satisfagan las especificaciones técnicas 

mencionadas en las normas técnicas. 
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Descripción 

Se dirige a las instalaciones realizadas en el cielo raso o en pared ya sean adosadas o 

empotradas y que se muestren en los planos. 

Metodología De Ejecución 

Se proveerá los insumos necesarios y fundamentales para la ejecución de dicha partida 

según las requerimientos y características técnicas, los cuales se tomarán para dicha partida desde 

el tablero de distribución hacia donde tomar parte los circuitos eléctricos, cableando los conductos 

y la caja octogonal adosada o empotrada, en techo o pared. 

Los insumos y la mano de obra serán de primera calidad para obtener un buen 

funcionamiento de las instalaciones. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : PTO 

Método de Cuantificación : 

La cuantificación de las salidas de techo y/o pared serán mediante puntos, agrupándose 

aquellas salidas que posean alguna característica semejante a lo descrito. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los puntos así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta partida  y 

posterior autorización al pago. 

05.01.02 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE DOS POLOS + TIERRA (2P+T) CON 

PROTECCIÓN DE CONTACTO PARA NIÑOS. 

Descripción 
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Los tomacorrientes deben cumplir la Resolución Ministerial N.º 175-2008-MEM/DM y 

con la norma NTP-IEC 60884-1 2007. 

Las tomas serán de tipo bipolar, con placas de acero inoxidable, equipadas con módulos 

de toma (2P T - 16 A 250V), cable de tierra y tomas protegidas (interruptor de protección 

para niños). 

Metodología De Ejecución 

Se proveerá los materiales necesarios para la ejecución de dicha partida según las 

especificaciones técnicas, desde el tablero de distribución donde se origina el circuito, cableando 

los conductos y la caja octogonal adosada o empotrada, en techo o pared. 

Los materiales y la mano de obra serán de calidad para obtener un buen funcionamiento de 

las instalaciones. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : PTO 

Método de Cuantificación : 

La cuantificación de las salidas de techo y/o pared serán mediante puntos, agrupados en 

salidas con características semejantes 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los puntos así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta partida y 

posterior autorización al pago. 
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Descripción 

El interruptor simple de pared, con placa de acero inoxidable, unipolar según lo mencionado en 

los planos para 250 V – 15 A de régimen. 

PLACA: Placa de acero inoxidable. En cual incluye dos pernos de fijación para tomacorrientes, 

pulsadores, etc. Certificación UL.  

INTERRUPTOR: pulsador simple de color blanco, instalada en caja rectangular con su placa de 

acero inoxidable. 

Metodología De Ejecución 

Se proveerá los insumos necesarios para la ejecución de dicha partida según las 

especificaciones técnicas, siendo cableados los conductos y la caja de paso sean empotrados o 

adosados. 

Los materiales y la mano de obra serán de calidad para obtener un buen funcionamiento de 

las instalaciones. 

Proceso Productivo 

Serán instalados a una altura de 1.40m sobre el nivel de piso terminado de forma vertical. 

Los conductos se realizarán de acuerdo a lo indicado en los planos y serán de tipo PVC SAP. 
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Se utilizarán diferentes conexiones para satisfacer la dirección planteada en los planos, (codos, 

niples, cajas rectangulares) según sea la necesidad. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : PTO 

Método de Cuantificación : 

La cuantificación de las salidas de techo y/o pared serán mediante puntos, agrupándose 

aquellas salidas que posean alguna característica semejante a lo descrito. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los puntos así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta partida y 

posterior autorización al pago. 

05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS  

05.02.01 Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 de 40 mm. 

05.02.02 Tubería Empotrada para Puesta a Tierra PVC SAP NTP 399.006 De 25 mm. 

05.02.03 Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 de20 mm 

Tuberías                 

Lo conductores que van de alimentadores a tableros generales, los conductos empotrados que van 

de la distribución hacia los centros de luz, tomacorrientes, salidas de fuerza, telefónica y otros de 

corriente débil, serán de tipo: plásticos de cloruro de polivinilo, PVC, de 15mm de diámetro. 

Tubo Plástico Rígido 

Serán fabricados a base de plásticos de cloruro de polivinilo, PVC, no plastificado, rígido, de una 

alta resistencia a la humedad y ambientes agresivos, que presenten un retardo frente a acciones de 
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fuego y con una resistencia al impacto y las deformaciones debido al cambio de temperatura en 

condiciones de servicio, de acuerdo a la norma ITINTEC N° 399.006. 

Los conductores serán de sección circular, con superficies lisas, con una longitud de tubería de 

3.00m y con una expansión del diámetro en uno de sus extremos. Clasificados según la siguiente 

tabla. 

Clase Pesada: Serán construidos bajos las siguientes consideraciones mínimas, mostrada en la 

siguiente tabla. 

 

Accesorios Para Tubos Plásticos  

Lo accesorios que van de alimentadores a tableros generales, los conductos empotrados que van 

de la distribución hacia las salidas de iluminación, salidas para tomacorrientes, salidas de fuerza, 

telefónica y otros de corriente débil, estos accesorios serán fabricados en base a plásticos de cloruro 

de polivinilo, PVC, de 15mm hasta 40mm de diámetro. 

Los accesorios deben formar una unión que garantice una trayectoria sin interrupciones (continua) 

en el entramado de redes de distribución eléctrica. 

Para evitar la acumulación de humedad en los conductos se debe evitar la formación de trampas. 

No será permitido mas de dos curvas de 90° entre caja y caja. 

La unión de las tuberías con las cajas se realizará mediante conectores. 

En caso de que las tuberías estén en contacto con el terreno, estas deberán ser protegidas mediante 

dados de concreto pobre. 
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Tanto las conexiones y dobleces en los conductos serán del mismo diámetro de la tubería y deben 

cumplir con las exigencias de las especificaciones técnicas. 

Las tuberías adosadas, los dobleces y las conexiones serán de tipo hermético y debe cumplir con 

la norma NEMA 4. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : Metro (m)  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

 

 

 

 

 

 

Codos Uniones Plástico Rígido 

Serán fabricados a base de plásticos de cloruro de polivinilo, PVC, no plastificado, rígido, de una 

alta resistencia a la humedad y ambientes agresivos, que presenten un retardo frente a acciones de 

fuego y con una resistencia al impacto y las deformaciones debido al cambio de temperatura en 

condiciones de servicio, de acuerdo a la norma ITINTEC N° 399.006. 
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Accesorios Para Tubos Plásticos  

Lo accesorios que van de alimentadores a tableros generales, los conductos empotrados que van 

de la distribución hacia las salidas para iluminación, salidas para tomacorrientes, salidas de fuerza, 

telefónica y otros de corriente débil, serán fabricados en base a plásticos de cloruro de polivinilo, 

PVC, de 15mm hasta 40mm de diámetro. 

Los accesorios deben formar una unión que garantice una trayectoria sin interrupciones (continua) 

en el entramado de redes de distribución eléctrica. 

Para evitar la acumulación de humedad en los conductos se debe evitar la formación de trampas. 

No será permitido más de dos curvas de 90° entre caja y caja. 

La unión de las tuberías con las cajas se realizará mediante conectores. 

En caso de que las tuberías estén en contacto con el terreno, estas deberán ser protegidas mediante 

dados de concreto pobre. 

Tanto las conexiones y dobleces en los conductos serán del mismo diámetro de la tubería y deben 

cumplir con las exigencias de las especificaciones técnicas. 

Las tuberías adosadas, los dobleces y las conexiones serán de tipo hermético y debe cumplir con 

la norma NEMA 4. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación 

El método de Cuantificación es por unidad (Und.). 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

 

 

 

Descripción 

Es un cable de construcción elaborado en base a cobre el cual puede ser rígido o compuesto por 

filamentos que satisfacen cierta sección de conducto requerida, en caso de eventualidades estos 

cables son ignífugos y tienen una baja emisión de gases, estarán recubiertos por un aislamiento 

que a altas temperaturas es deformable (halogenado). 

Características 

Debe ser libre de halógenos, retardante a la llama en caso de que entre en contacto con el fuego y 

debe tener una baja emisión de humos tóxicos. 

Conductor de cobre deben tener una alta rigidez dieléctrica, así como una alta estabilidad frente al 

envejecimiento. 

En caso de que los conductores entren en contacto o se vean sometidas a condiciones no 

contempladas de humedad, estos cables tendrán serán inmunes frente a la absorción de fluido, dado 

que esto no generara ningún inconveniente con las propiedades conductivas del cable 

Superficie lisa y brillante en los cables revestidos con plástico. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : Metro (m)  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 
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Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

05.03.03 CABLE N2XOH DE 1 X 6 mm2.  

Conductor Tipo N2X0H- 1000 V. 

Conductor de cobre solido de 6mm2 de diámetro, con conductividad de 100% (IACS) fabricadas 

bajo las normas Norma ASTM-B3 y B8.  

Se usará en conformación Tripolar o unipolar dúplex según se indique. 

Conductor de cobre que debe ser resistente a los ácidos, aceites y a la abrasión. 

Proceso De Ejecución 

Debe ser libre de halógenos, retardante a la llama en caso de que entre en contacto con el fuego y 

debe tener una baja emisión de humos tóxicos. 

Conductor de cobre deben tener una alta rigidez dieléctrica, así como una alta estabilidad frente al 

envejecimiento. 

A fin de evitar cortocircuitos estos conductores deben ser resistente frente a sobrecargas. 

En caso de que los conductores entren en contacto o se vean sometidas a condiciones no 

contempladas de humedad, estos cables tendrán serán inmunes frente a la absorción de fluido, dado 

que esto no generara ningún inconveniente con las propiedades conductivas del cable 

Superficie lisa y brillante en los cables revestidos con plástico. 

A fin de diferenciar las fases se debe ceñir según al código de colores. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : Metro (M) 
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Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

05.03.04 CABLE Cu DESNUDO CABLEADO 1x50mm2  

05.03.05 CABLE Cu DESNUDO CABLEADO 1x25 mm2  

Descripción  

Conductor de cobre electrolítico con una pureza mínima de 99.99%, el cual debe satisfacer 

lo establecido en N.T.P 370.251. 

Proceso De Ejecución 

Elevada estabilidad frente al envejecimiento. 

El conductor de cobre debe presentar una alta resistencia mecánica, principalmente frente 

a elevadas temperaturas. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : Metro (m)  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

05.04 SISTEMA DE CONDUCTOS. 
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05.04.01 CANALETA PARA CONDUCTOR ENTERRADO. 

Descripción.   

Las canaletas se utilizarán en la red que va del tablero general hacia los tableros de 

distribución, dentro de los cuales estarán los cables, según la distribución establecida en los planos, 

a fin de señalizar la ubicación se colocara una cinta amarilla a 10cm sobre el conductor. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Esta partida se medirá por metro (m). 

Modo De Pago De La Partida en Ejecución: 

Previa inspección del correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados, así dar conformidad de los trabajos ligados a esta 

partida y posterior autorización al pago. 

Descripción 

Los buzones y la tapa del mismo serán fabricados in situ o prefabricados de concreto con 

una resistencia de f’c=175kg/cm2. 

Los buzones y las tapas deben tener una alta resistencia a la abrasión, con una fácil 

operatividad y segura frente a robos. 

Las características y dimensiones de los buzones y tapas se realizarn de acuero a lo 

establecido en los planos, las obras de concreto se realizarán bajo las condiciones planteados en 

las características técnicas mencionadas en lo referente a obras de concreto. 
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Los buzones serán construidos sin escalines bajo los requisitos de la Norma Técnica 

Peruana NTP 339.111. Las paredes interiores de los buzones serán de una superficie lisa o 

revestida con un mortero 1:3; sin embargo, las canaletas serán revestidas con un mortero 1:2. 

En caso de que se requiera un buzón especial debido a condiciones especiales de terreno, 

estos deben ser consultados y aprobados. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

La forma de medición es por Unidad (Und). 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.04.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR – CABLES ELECTRICOS 

DESCRIPCIÓN: 

Corresponde a manifestar las medidas, ejes y niveles establecidos en los planos, con 

respecto al cableado eléctrico. 

Proceso Constructivo: 

Según sean las necesidades del caso, se dispondrá el uso de jalones, wincha, yeso, estacas, 

nivel o estación total, el supervisor señalizara el tramo a partir del cual se marcará los niveles 

necesarios según las indicaciones planteadas en los planos. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : m 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 
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Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

Descripción: 

Según lo indicado en los planos se procederá con la excavación del terreno donde se 

instalarán los cables. 

Esto corresponde a la remoción de todo material, el que sea necesario para poder instalar 

los cables de alojamiento indicados en los diferentes planos. 

Proceso Constructivo: 

Las excavaciones se realizarán de manera manual hasta conseguir el nivel establecido en 

los planos, teniéndose cuidado con la alteración del terreno. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación :  M3 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros cúbicos excavados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 
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Descripción:  

Corresponde al relleno, compactación y nivelación a nivel de piso terminado de las 

excavaciones provocadas para la instalación de los cables eléctricos. 

Proceso Constructivo: 

El material empleado en el relleno de las excavaciones deberá ser aceptado y autorizado 

por medio escrito por la supervisión y no debe contener material orgánico, este relleno será 

granular bien graduado. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación :  M 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

05.05. TABLEROS DE DISTRIBUCION 

05.05.01 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL METALICO PARA 

EMPOTRAR TIPO RIEL DIN DE 30 POLOS. 

05.05.02 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR RIEL 

DIN DE 24. 

Descripción. 

El tablero de distribución será de clase IP-30, según la norma IEC 529, con resistencia 

frente a la humedad y al polvo, con acceso hacia la zona frontal, estos tableros serán para empotrar. 
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Gabinete. 

Es la caja que contiene los cables, accesorios, interruptores, barras y termomagnéticos. 

Esta caja contendrá aberturas según los diámetros que albergue en sus cuatro costados y 

será de tipo empotrado metálico. 

Marco y Tapa. 

Estos serán atornillados a la caja internamente y serán del mismo material. 

El tablero de distribución será del mismo material que el de gabinete y tendrá un acceso 

batiente mediante bisagra de una apertura a 120°, el cual tendrá cerradura y llave. 

El interior del tablero de distribución contendrá una tapa muerta atornillada el cual mostrará 

acceso hacia las llaves termomagnéticas, no dejando expuesto los conductores y los cables ligados 

a esta, esta tapa contendrá una porta tarjeta en el cual estará asignado el numero del tablero de 

distribución correspondiente a los planos, ejemplo TD-01. 

Barra de Tierra. 

Se instalará una barra de cobre de alta conductividad debajo del tablero de distribución, el 

cual será pintada de color amarillo, dicha barra estará provista de la cantidad necesaria de 

terminales para empernar. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación  : Pza    

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las piezas instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

 

 

 

 

A fin de obtener un corte inmediato de la energía debido a corto circuitos o sobrecargas, 

estos interruptores serán del tipo termomagnético con montaje para riel din y serán de material 

aislante no higroscópico, con una alta resistencia mecánica, alta resistencia al calor, con terminales 

de contacto de presión ajustada mediante tornillos, este interruptor tendrá incorporado un 

dispositivo de disparo de tiempo inverso, los terminales serán de plata para asegurar una excelente 

conexión eléctrica. 

 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Pieza (Pza.)    

Opciones de pago para actividades en ejecución: 
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Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las piezas instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

 

Descripción: 

Se debe tomar en cuenta las condiciones climatológicas presentes en el lugar de la 

instalación, en el caso de que ocurra alguna falla por casusa de este suceso, el personal responsable 

de la ejecución del proyecto se hará con los gastos adicionales, las conexiones a realizar se 

desarrollaran de manera simple y segura, con fácil acceso procurando que no ocurra falsos 

contactos y por ende pérdidas de energía 

Los interruptores diferenciales serán monofásicos, para tensiones de 240V. con una 

sensibilidad diferencial de 30mA, frecuencia de 60HZ y para rangos eléctricos entre 25 a 40Amp. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Pieza (Pza.)    

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las piezas instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

05.07 CAJAS DE PASO 
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Descripción 

Se refiere a las cajas de fierro galvanizado que servirán de alojamiento mediante cajas de 

los circuitos eléctricos para la utilización en las derivaciones, esta especificación cubre la 

fabricación, prueba y suministro que en conjunto permitan el buen funcionamiento a la puesta en 

servicio. 

Normas  

El suministro del material debe presentar condiciones aceptadas dentro de las normas 

vigentes. 

Código Nacional de Electricidad.  

Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas ITINTEC. 

Proceso De Ejecución 

Las diferentes salidas eléctricas serán contenidas dentro de una caja de paso de fierro 

galvanizado con un espesor mínimo de 1.588mm del tipo pesado, con aberturas hacia los cuatro 

lados según los diámetros de tubería que lleguen a estas y que presenten orejas de fijación, con 

una protección tipo IP 54, resistentes al polvo e impermeables, estas cajas presentarán una tapa 

con las mismas características y que permitan atornillar hacia las cajas. 

Caja De Paso  

Son cajas especiales a los cuales llegan las distintas salidas eléctricas según el diámetro de 

tubería considerada en los planos, dichas cajas presentaran tapas metálicas con tornillos de fijación 

hacia las cajas. 

En el caso de que se requieran cajas de paso de dimensiones mayores a 20cm, estas cajas 

serán de fierro galvanizado, de un espesor mínimo de 2.381mm tipo pesado, provista de una tapa 
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metálica con tornillos de sujeción a alas cajas, con un grado de protección IP 54, resistentes a la 

humedad y al polvo. 

Pruebas 

Se realizarán pruebas según lo indicado en las distintas normas, así como cualquier otra 

prueba que garantice las especificaciones técnicas. 

El fabricante presentara una lista de pruebas a realizar en su producto, mencionando las 

normas aplicables, mostrando protocolos y reportes de prueba, presentado 3 copias de dichos 

reportes, los cuales deben estar firmado por un especialista colegiado y habilitado. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Pieza (Pza.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las piezas instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

05.08 ARTEFACTOS 

Constituye a los artefactos que convierten el fluido eléctrico en luz, conformado por las diferentes 

lámparas. 

Se debe instalar los artefactos en una línea recta y a cierto nivel indicado en los planos, estos serán 

de empotrar o para adosar y se tendrá un fácil acceso a estos en el caso de su mantenimiento. 

05.08.01 LUMINARIA PANEL LINEAL/PASILLO LED PARA ADOSAR. (Elementos 

Auxiliares electrónicos). 

Descripción 
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Luminaria tipo led con una potencia de 18W de emisión de luz blanca, el cual ilumine el espacio 

de manera uniforme, con una fácil instalación y mantenimiento y será del tipo sobreponer, ideal 

para cocinas, oficinas, pasillos, despensas, etc. 

Proceso De Ejecución. 

Se debe realizar una verificación de los planos y compatibilizar los diámetros planteados, así como 

los circuitos instalados, diámetros y los materiales empleados en estos. 

Verificación de las cajas de paso, así mismo el control de los conductores en las tuberías que deben 

estar establecidos según las distintas normas. 

Antes de realizar la instalación de los artefactos el personal responsable deberá presentar la muestra 

de las lámparas a instalar, con sus respectivas certificaciones de fabricación y en el caso de que se 

requiera estos artefactos se someterán a pruebas de calidad de producto segu8n las normas 

establecidas. 

Se debe considerar las diferentes especialidades involucradas y que presentes ligadura directa con 

las partidas mencionadas a fin de evitar malentendidos e interrupciones. Después de la instalación 

de los artefactos eléctricos se verificará la óptima instalación y funcionamiento, para evitar la corta 

duración y el deterior de los artefactos. 

Se debe verificar que la porta lámparas sea de las características necesarias para garantizar un 

adecuado contacto con las lámparas. 

Durante la verificación de los circuitos eléctricos, se debe emplear lámparas cerradas, esto debido 

a que se puede dañar los accesorios de iluminación. 

En el caso de que se detecte deficiencias en el producto estos serán reemplazados inmediatamente. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (Eqp).  
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Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.08.02 LUMINARIA TIPO DOWNLIGH LED PARA ADOSAR (ELEMENTOS 

AUXILIARES ELECTRONICOS) 

Descripción 

Luminaria tipo LED de 18w de potencia de emisión de luz blanca, los cuales serán 

instalados en los techos en forma adosada, los cuales se dispondrán en línea recta con una fácil 

acceso y fácil mantenimiento, ideal para cocinas, oficinas, lavanderías, despensas, etc. Estos deben 

ser una baja emisión de calor, encendido instantáneo y libres de mercurio. 

Proceso De Ejecución. 

Se debe realizar una verificación de los planos y compatibilizar los diámetros planteados, así como 

los circuitos instalados, diámetros y los materiales empleados en estos. 

Verificación de las cajas de paso, así mismo el control de los conductores en las tuberías que deben 

estar establecidos según las distintas normas. 

Antes de realizar la instalación de los artefactos el personal responsable deberá presentar la muestra 

de las lámparas a instalar, con sus respectivas certificaciones de fabricación y en el caso de que se 

requiera estos artefactos se someterán a pruebas de calidad de producto segu8n las normas 

establecidas. 

Se debe considerar las diferentes especialidades involucradas y que presentes ligadura directa con 

las partidas mencionadas a fin de evitar malentendidos e interrupciones. Después de la instalación 
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de los artefactos eléctricos se verificará la óptima instalación y funcionamiento, para evitar la corta 

duración y el deterior de los artefactos. 

Se debe verificar que la porta lámparas sea de las características necesarias para garantizar un 

adecuado contacto con las lámparas. 

Durante la verificación de los circuitos eléctricos, se debe emplear lámparas cerradas, esto debido 

a que se puede dañar los accesorios de iluminación. 

En el caso de que se detecte deficiencias en el producto estos serán reemplazados inmediatamente. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (Eqp).  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.08.03 LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIOR LED PARA ADOSAR (Elementos 

Auxiliares Electrónicos) 

Descripción 

Luminaria tipo LED de 12w de potencia de emisión de luz blanca, los cuales serán 

instalados en los techos en forma adosada, los cuales se dispondrán en línea recta con una fácil 

acceso y fácil mantenimiento, ideal para cocinas, oficinas, lavanderías, despensas, etc. Estos deben 

ser una baja emisión de calor, encendido instantáneo y libres de mercurio. 

Proceso De Ejecución. 
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Se debe realizar una verificación de los planos y compatibilizar los diámetros planteados, así como 

los circuitos instalados, diámetros y los materiales empleados en estos. 

Verificación de las cajas de paso, así mismo el control de los conductores en las tuberías que deben 

estar establecidos según las distintas normas. 

Antes de realizar la instalación de los artefactos el personal responsable deberá presentar la muestra 

de las lámparas a instalar, con sus respectivas certificaciones de fabricación y en el caso de que se 

requiera estos artefactos se someterán a pruebas de calidad de producto segu8n las normas 

establecidas. 

Se debe considerar las diferentes especialidades involucradas y que presentes ligadura directa con 

las partidas mencionadas a fin de evitar malentendidos e interrupciones. Después de la instalación 

de los artefactos eléctricos se verificará la óptima instalación y funcionamiento, para evitar la corta 

duración y el deterior de los artefactos. 

Se debe verificar que la porta lámparas sea de las características necesarias para garantizar un 

adecuado contacto con las lámparas. 

Durante la verificación de los circuitos eléctricos, se debe emplear lámparas cerradas, esto debido 

a que se puede dañar los accesorios de iluminación. 

En el caso de que se detecte deficiencias en el producto estos serán reemplazados inmediatamente. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (Eqp).  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

Descripción 

Emisión de luz autónoma, con batería de electrolito absorbido cada 28 lámparas, del tipo 

LED, el cual presentara una duración mínima de 3 horas, cuyas baterías serán de Níquel y Cadmio. 

Metodología De Ejecución 

La instalación se hará de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación :  Unidad (Und) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.08.05 LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA ADOSAR EN EL TECHO/CUADRADA  

Descripción 

Luminaria tipo LED de 40w de potencia de emisión de luz blanca, los cuales serán 

instalados en los techos en forma adosada, los cuales se dispondrán en línea recta con una fácil 

acceso y fácil mantenimiento, ideal para cocinas, oficinas, lavanderías, despensas, etc. Estos deben 

ser una baja emisión de calor, encendido instantáneo y libres de mercurio. 
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Proceso De Ejecución. 

Se debe realizar una verificación de los planos y compatibilizar los diámetros planteados, así como 

los circuitos instalados, diámetros y los materiales empleados en estos. 

Verificación de las cajas de paso, así mismo el control de los conductores en las tuberías que deben 

estar establecidos según las distintas normas. 

Antes de realizar la instalación de los artefactos el personal responsable deberá presentar la muestra 

de las lámparas a instalar, con sus respectivas certificaciones de fabricación y en el caso de que se 

requiera estos artefactos se someterán a pruebas de calidad de producto segu8n las normas 

establecidas. 

Se debe considerar las diferentes especialidades involucradas y que presentes ligadura directa con 

las partidas mencionadas a fin de evitar malentendidos e interrupciones. Después de la instalación 

de los artefactos eléctricos se verificará la óptima instalación y funcionamiento, para evitar la corta 

duración y el deterior de los artefactos. 

Se debe verificar que la porta lámparas sea de las características necesarias para garantizar un 

adecuado contacto con las lámparas. 

Durante la verificación de los circuitos eléctricos, se debe emplear lámparas cerradas, esto debido 

a que se puede dañar los accesorios de iluminación. 

En el caso de que se detecte deficiencias en el producto estos serán reemplazados inmediatamente. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (Eqp).  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.09 EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS Y ESPECIALES 

 

Descripción 

Corresponde a los distintos materiales empelados en la instalación de una puesta a tierra 

según lo mencionado en las normas y lo indicado en los planos. 

Proceso De Ejecución 

El tablero general se conectará mediante la carcasa a una varilla de cobre, que presentará 

los accesorios necesarios para un optimo funcionamiento. La varilla de cobre se debe alojar en un 

agujero de 80cm de diámetro con una profundidad de 2.60m de altura, el cual será rellenado con 

bentonita y tierra orgánica en capas compactadas hasta llegar al nivel necesario, la varilla se alojara 

en el centro y será de ¾’’ x 2.40m de longitud y en la zona superior se adherirá un conector tipo 

Anderson de cobre y el conductor eléctricos será de cobre de 25mm. 

Para realizar el mantenimiento se instalar una tapa normalizada de medidas de 

50x50x40cm. 

Al concluir la instalación de la puesta a tierra esta se vera sometida a pruebas de resistencia 

y esta no debe ser mayor a 10 para el sistema y de 2 para el centro de cómputo, el personal 

responsable de la ejecución del proyecto estará presente en dicha prueba y manifestará los 

acontecimientos en le cuaderno de obra. 

La resistencia de aislamiento debe ser mayor o igual a 100/V para 220V y la fuga de 

corriente no excederá de 1mmA, en dichas pruebas el supervisor se hará presente. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 
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Unidad de Cuantificación : Equipo (Eqp) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.09.02 ACOMETIDA DE BAJA TENSION. 

Descripción 

Para satisfacer la demanda de energía calculada para las condiciones de servicio en la 

institución educativa se considerará un sistema en baja tensión de 220V, trifásico y con una 

frecuencia de 60Hz, el cual suministrará energía hacia el tablero general. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : Global (Glb.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados de forma global así poder dar aprobación de las 

actividades ligados con esta partida y posterior autorización al pago. 

Descripción 
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A fin de interceptar y canalizar una disipación de energía producida por los rayos en el aire, 

causando una diferencia de gradiente de potencial mucho mayor que el potencial atmosférico. 

Características Y Beneficios 

Se garantiza una máxima durabilidad con una eficiencia de descarga de 100%, frente a 

cualquier condición atmosférica, trayendo una protección muy alta bajo condiciones de 

operatividad. 

Especificaciones Técnicas 

Se debe disponer un dispositivo de anticipación de trazador ascendente, también debe 

poseer un acelerador atmosférico, un doble dispositivo de cebado y un sistema de certificado de 

asilamiento proporcionado por el Laboratorio General de Ensayos e Investigación (LGAI). 

Debe contar con una estructura de acero inoxidable AISI 316, el dispositivo debe ser del 

mismo material, con esto se garantiza en funcionamiento bajo cualquier condición atmosférica uy 

ambiental. 

Instalación  

La instalación del pararrayos se debe realizar bajo las condiciones establecidas en la norma 

UNE 21186, temiéndose en cuenta lo siguiente: 

La punta del pararrayos se debe encontrar a una altura de 2.00m del nivel más alto de la 

edificación. 

El mástil debe tener un adaptador que se adecue a las condiciones establecidas por el 

pararrayos. 

El pararrayos se debe conectar a la puesta a tierra mediante un conductor de 500mmw de 

diámetro, finalmente debe ser entubado mediante una tubo de fierro galvanizado de 2 ½’’, dentro 
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de este tubo se alojara un tubo de PVC de 2’’ y debe realizarse en trayectorias rectas y simples en 

la medida de lo posible. 

Las resistencias medidas no deben exceder los 10 ohmios, así se pueda garantizar una 

disipación de energía rápida. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : Unidad (Und.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

 

Descripción 

Timbre con un peso de 350 gramos, con una sonoridad de 230V y 86db, de forma circular 

y con un diámetro de 8’’, para adosar en una superficie. 

Metodología De Ejecución 

La instalación se hará de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Juego (Jgo.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los juegos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

05.09.05 PRUEBAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD) 

Descripción 

Una vez concluidos los trabajos de instalación estos ser verán sometidos a pruebas de 

funcionamiento, utilizando diferentes métodos e instrumentos, el personal ejecutor de dicha 

actividad estará en la responsabilidad de la corrección y puesta en óptimas condiciones de servicio 

de las instalaciones. 

Proceso De Ejecución 

Inspección General.                                 

Constituye una inspección rápida y visual de los diferentes circuitos eléctricos instalados 

en el proyecto constatando de acuerdo a la planteado en los planos. 

Aislamiento. 

Se realizar pruebas a los alimentadores según lo especificado en las normas EM/DGE. 

Secuencia de Fases 

El personal responsable de la ejecución del proyecto deberá verificar la posición de los conductores 

de fase. 

Prueba de tensión 

Al final de la instalación estas ser someterán a pruebas de tensión, verificándose los limites 

permitidos en las normas para los niveles de tensión. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación :  Global (Glb.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 
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Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados de forma global así poder dar aprobación de las 

actividades ligados con esta partida y posterior autorización al pago. 

Descripción 

Después de la ejecución de las diferentes actividades eléctricas estas se verán sometidas a 

diferente pruebas e instrumentos según los parámetros establecidos por las normas, siendo el 

ejecutor el personal responsable de la corrección de las falencias que se vayan a encontrar dejando 

en operatividad optima bajo condiciones de servicio. 

Proceso De Ejecución 

Se verificará las pruebas de resistencia antes de conectar al sistema y después de conectar 

al sistema, dichos valores de resistencia deben estar dentro de los 25 ohmios y 5 ohmios. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : Unidad (Unid) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

05.09.07 PRUEBAS DE ILUMINACION. 

Descripción 
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Una vez concluidos los trabajos de instalación estos ser verán sometidos a pruebas de 

funcionamiento, utilizando diferentes métodos e instrumentos, el personal ejecutor de dicha 

actividad estará en la responsabilidad de la corrección y puesta en óptimas condiciones de servicio 

de las instalaciones. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación :  Global (Glb.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados de forma global así poder dar aprobación de las 

actividades ligados con esta partida y posterior autorización al pago. 

06.   INSTALACIONES DE REDES ESPECIALES 

Generalidades 

Las especificaciones mencionadas van de complemento con los planos y forman parte del 

proyecto y abarca la provisión de los distintos materiales, mano de obra, guía técnica y la 

supervisión, efectuado por el profesional responsable que presente conocimientos al respecto, 

quien debe estar colegiado, habilitado y deje en condiciones de operatividad el proyecto. 

Para obtener una eficiencia máxima de operatividad los materiales y equipos serán de 

buena calidad. 

Estándares Y Normas 

El Código Nacional de Electricidad, Tomos Suministro y Utilización 

La Ley de Concesiones Eléctricas N 25844 del 92-11-15 y su Reglamento. 

El Decreto Supremo N°064-2010-EM Política Energética Nacional del Perú 2010-2040. 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones, de junio del 2006. 

RM N° 175-2008 MEM / DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes de llama, libre de   

halógenos y ácidos corrosivos. 

Requerimientos de INDECI y CGBVP. 

Alcances del servicio ofertado en la Propuesta Técnica. 

ANSI/TIA-607-B: Normas para sistemas de puestas a tierra en infraestructura de 

telecomunicaciones. 

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT). 

Las prescripciones del Estándar IEEE STD 142-1991 Tierra única. 

IEEE 802.3ae 1000 Base-T Estándar Ethernet 10GE. 

IEEE 802.3z 1000 Operación a 1000 Mbps (Gbps) sobre cable de fibra óptica.  

Norma ANSI/EIA/TIA 492AAAC-A (performance de cables de F.O.). 

Norma ANSI/EIA/TIA-1179 2009 Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure 

Standard. 

Norma ANSI/EIA/TIA-568-C, “Estándar para el Cableado de Telecomunicaciones. Genérico para 

Instalaciones de Clientes”. aprobada en noviembre del 2009. 

Norma ANSI/EIA/TIA-568-C.2 -” Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

- Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. 

Norma ANSI/EIA/TIA 568 C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard. 

Norma ANSI/EIA/TIA 569-B Acometida de Telecomunicaciones y Recorrido del Cableado. 

Norma ANSI/EIA/TIA 606 Estándares para Administrar Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

Norma ANSI/EIA/TIA 942-A Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data 

Centers. 
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Norma NFPA 70, artículo 250 Requerimientos generales para puestas a tierra de instalaciones 

eléctricas. 

Categoría 6 En Pared. 

Se refiere a todas las salidas de pared de las redes especiales, las cuales estarán albergadas en cajas 

de fierro galvanizado de un espesor mínimo de 1.6mm, cuyas orejas de fijación hacia los accesorios 

serán de una sola pieza, no se aceptará orejas soldadas ni una profundidad de 50mm. 

Las dimensiones de las cajas rectangulares para salidas especiales serán de 100x55x50 mm. 

Las tomas de salida deben tener la capacidad de albergar conectores RJ45 de datos modulares tipo 

Mini – Com, con conectores de 8 contactos revestidos en oro de 24AWG, los cuales deben 

satisfacer la norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Punto (pto.)  

Metodología De Ejecución 

Corresponde a la instalación de los materiales y de la ejecución de las partidas necesarias para la 

instalación de la toma de data y voz, desde el gabinete de comunicaciones hacia los puntos de 

salida, el cual contempla la instalación de tuberías, apertura de canales, etc. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los puntos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 
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06.01.02 SALIDA DE VIDEO Y AUDIO PARA CONEXIÓN DE PROYECTOR 

MULTIMEDIA 

06.01.03 SALIDA PARA TV. 

Descripción: 

Corresponde a la salida de tomas VGA, HDMI, JACK HEMBRA 3.5 MM, los cuales estará 

situadas a una altura de 40cm sobre el nivel de piso terminado, los cuales incluye los accesorios y 

las partidas necesarias para la ejecución de dichas salidas. 

Metodología De Ejecución 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la salida de tomas VGA, HDMI, JACK, según lo establecido en los 

planos y las normas respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar 

un optimo funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el 

proyecto. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación: Punto (Pto.)  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los puntos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

 

 

 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   538 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

Tuberías                 

Lo conductores que van de alimentadores a tableros generales, los conductos empotrados que van 

de la distribución hacia las salidas de iluminación, salidas para tomacorrientes, salidas de fuerza, 

telefónica y otros de corriente débil, serán fabricados en base a plásticos de cloruro de polivinilo, 

PVC, de 15mm de diámetro. 

Tubo Plástico Rígido 

Serán fabricados a base de plásticos de cloruro de polivinilo, PVC, no plastificado, rígido, de una 

alta resistencia a la humedad y ambientes agresivos, que presenten un retardo frente a acciones de 

fuego y con una resistencia al impacto y las deformaciones debido al cambio de temperatura en 

condiciones de servicio, de acuerdo a la norma ITINTEC N° 399.006. 

Los conductores serán de sección circular, con superficies lisas, con una longitud de tubería de 

3.00m y con una expansión del diámetro en uno de sus extremos. Clasificados según la siguiente 

tabla. 

Clase Pesada: Serán construidos bajos las siguientes consideraciones mínimas, mostrada en la 

siguiente tabla. 

 

Accesorios Para Tubos Plásticos  

Lo accesorios que van de alimentadores a tableros generales, los conductos empotrados que van 

de la distribución hacia las salidas para iluminación, salidas para tomacorrientes, salidas de fuerza, 
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telefónica y otros de corriente débil, serán de tipo: plásticos de cloruro de polivinilo, PVC, de 

15mm hasta 40mm de diámetro. 

Los accesorios deben formar una unión que garantice una trayectoria sin interrupciones (continua) 

en el entramado de redes de distribución eléctrica. 

Para evitar la acumulación de humedad en los conductos se debe evitar la formación de trampas. 

No será permitido más de dos curvas de 90° entre caja y caja. 

La unión de las tuberías con las cajas se realizará mediante conectores. 

En caso de que las tuberías estén en contacto con el terreno, estas deberán ser protegidas mediante 

dados de concreto pobre. 

Tanto las conexiones y dobleces en los conductos serán del mismo diámetro de la tubería y deben 

cumplir con las exigencias de las especificaciones técnicas. 

Las tuberías adosadas, los dobleces y las conexiones serán de tipo hermético y debe cumplir con 

la norma NEMA 4. 

06.03 CONDUCTORES Y/0 CABLES  

06.03.01 CABLE UTP CAT6 LSZH PARA SALIDA SIMPLE DE DATA 

Descripción: 

Se utilizará el cable tipo UTP para el tendido de la red horizontal, el cual no excederá de 

los 90m desde el Outlet y el Patch Panel. 
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Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Metro (m)  

Metodología De Ejecución 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la instalación de los alimentadores, según lo establecido en los planos 

y las normas respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar un 

óptimo funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el proyecto. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros linelaes instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

06.03.02 CABLE DE VIDEO VGA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA (VGA) 

Descripción: 

CABLE VGA 
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El cable VGA se realizará desde el proyector multimedia hasta la ubicaron del pupitre del 

docente a una altura establecida en las normas. 

Los cables VGA tienen un diseño de doble blindaje de baja pérdida. Dado que el anillo de 

ferrita filtra el ruido, la integridad de la señal es aún mayor. Equipado con tapones y tornillos 

moldeados duraderos para una conexión segura. Ideal para conectar pantallas analógicas de alta 

resolución. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Metro (m)  

Metodología de Ejecución 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la instalación de los alimentadores, según lo establecido en los planos 

y las normas respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar un 

óptimo funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el proyecto. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros linelaes instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

06.03.03 CABLE HDMI PARA PROYECTOR MULTIMEDIA. 

Descripción: 

CABLE HDMI 

Cable destinado a emitir señales de video y audio de una alta calidad. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 
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Unidad de Cuantificación. - Metro (m)  

Metodología de Ejecución 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la instalación de los alimentadores, según lo establecido en los planos 

y las normas respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar un 

óptimo funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el proyecto. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros linelaes instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

06.04      SISTEMAS DE CONDUCTOS 

06.04.01 CANALETA PARA CONDUCTOR ENTERRADO 

Descripción   

Las canaletas se utilizarán en la red que va del tablero general hacia los tableros de 

distribución, dentro de los cuales estarán los cables, según la distribución establecida en los planos, 

a fin de señalizar la ubicación se colocara una cinta amarilla a 10cm sobre el conductor. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Esta partida se medirá por metro (m). 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los metros lineales instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados 

con esta partida y posterior autorización al pago. 

Descripción 

Los buzones y la tapa del mismo serán fabricados in situ o prefabricados de concreto con 

una resistencia de f’c=175kg/cm2. 

Los buzones y las tapas deben tener una alta resistencia a la abrasión, con una fácil 

operatividad y segura frente a robos. 

Las características y dimensiones de los buzones y tapas se realizarn de acuero a lo 

establecido en los planos, las obras de concreto se realizarán bajo las condiciones planteados en 

las especificaciones técnicas para obras de concreto. 

Los buzones serán construidos sin escalines bajo los requisitos de la Norma Técnica 

Peruana NTP 339.111. Las paredes interiores de los buzones serán de una superficie lisa o 

revestida con un mortero 1:3; sin embargo, las canaletas serán revestidas con un mortero 1:2. 

En caso de que se requiera un buzón especial debido a condiciones especiales de terreno, 

estos deben ser consultados y aprobados. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

La forma de Cuantificación es por Unidad (Und). 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

 

 
06.05.02 CAJA DE PASO – TERMINAL DE INTERNET 150 x 1500 x 100 mm. 

Descripción: 

Se refiere a las cajas de fierro galvanizado que servirán de alojamiento mediante cajas de 

los circuitos eléctricos para la utilización en las derivaciones, esta especificación cubre la 

fabricación, prueba y suministro que en conjunto permitan el buen funcionamiento a la puesta en 

servicio. 

Normas  

El suministro del material debe presentar condiciones aceptadas dentro de las normas 

vigentes. 

Código Nacional de Electricidad.  

Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas ITINTEC. 

Proceso De Ejecución 

Las diferentes salidas eléctricas serán contenidas dentro de una caja de paso de fierro 

galvanizado con un espesor mínimo de 1.588mm del tipo pesado, con aberturas hacia los cuatro 

lados según los diámetros de tubería que lleguen a estas y que presenten orejas de fijación, con 

una protección tipo IP 54, resistentes al polvo e impermeables, estas cajas presentarán una tapa 

con las mismas características y que permitan atornillar hacia las cajas. 

Caja De Paso  
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Son cajas especiales a los cuales llegan las distintas salidas eléctricas según el diámetro de 

tubería considerada en los planos, dichas cajas presentaran tapas metálicas con tornillos de fijación 

hacia las cajas. 

En el caso de que se requieran cajas de paso de dimensiones mayores a 20cm, estas cajas 

serán de fierro galvanizado, de un espesor mínimo de 2.381mm tipo pesado, provista de una tapa 

metálica con tornillos de sujeción a alas cajas, con un grado de protección IP 54, resistentes a la 

humedad y al polvo. 

Pruebas 

Se realizarán pruebas según lo indicado en las distintas normas, así como cualquier otra 

prueba que garantice las especificaciones técnicas. 

El fabricante presentara una lista de pruebas a realizar en su producto, mencionando las 

normas aplicables, mostrando protocolos y reportes de prueba, presentado 3 copias de dichos 

reportes, los cuales deben estar firmado por un especialista colegiado y habilitado. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de medida. - Pieza (Pza.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las piezas instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

06.06 EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS Y ESPECIALES (INCLUYE 

ACCESORIOS) 

06.06.01 SWITCH GIGABIT DE 16 PUERTOS +4 PUERTOS SFP 
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Metodología De Ejecución 

Se ejecutará la instalación de acuerdo a lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. -  Equipo (Eqp.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 
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06.06.02 PATCH PANEL CATEGORIA 6 DE 16 PUERTOS 

Descripción: 

El patch panel debe ser instalado en el bastidor del gabinete y tendrá una dimensión de 19 

pulgadas. 

En el caso de que los Jacks presenten fallas estos serán reemplazados por un patch panel 

de 48 puertos con RJ45 conectores. 

Todos loc concetores emplazadso en el ptch panel deben satisfacer lo establecido en 

ANSI/TIA/EIA 568B.2, ISO/IEC 11801&EN50173, dichos conectores deben ser de una aleación 

de níquel que permita una buena intercomunicación. 

Los puertos serán etiquetados en la zona posterior para trabajar con el sistema de cableado 

tipo T568A o T568B. 

ELECTRICAS: 

Tensión nominal   : 125 VAC RMS 

Corriente nominal   : 1.5 A 

Resistencia de los contactos              : 100Millon ohms. 

Resistencia de aislamiento             : 1.000M ohms. 

Fuerza dieléctrica           : 750VAC RMS 60Hz, 1MIN 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de medida. -  Equipo (Eqp.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.06.03 LINE CORDS CAT6 7 PIES 

Descripción: 

El cable Line Cord sirve de comunicación entre el equipo periférico y los datos que 

conforman al Jack y el Face Plate. 

El Line Cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar Unshield 

Twisted Pair de 4 pares trenzados 23-24 AWG. 

El Line Cord debe satisfacer la prueba EIA/TIA 568B.2-1Categoría-6. 

El Line Cord debe presentar aislamiento dieléctrico en los plugs RJ45, con la finalidad de 

garantizar el acoplamiento y este no presentara un blindaje. 

El recubrimiento del cable UTP será en PVC. 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. -  Unidad (Und.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.06.04 LINE CORDS CAT6 3 PIES 
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Descripción: 

El cable Line Cord sirve de comunicación entre el patch panel y el equipo activo de red. 

El Line Cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar Unshield 

Twisted Pair de 4 pares trenzados 23-24 AWG. 

El Line Cord debe satisfacer la prueba EIA/TIA 568B.2-1Categoría-6. 

El Line Cord debe presentar aislamiento dieléctrico en los plugs RJ45, con la finalidad de 

garantizar el acoplamiento y este no presentara un blindaje. 

El recubrimiento del cable UTP será en PVC. 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. -  Unidad (Und.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.06.05 ETIQUETAS ADHESIVAS DE IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y  

   ORDENAMIENTO PARA EL AREA DE TRABAJO Y GABINETE. 

Descripción: 

Se debe identificar según lo indicado en ANSl/TIA/EIA 606A los elementos del sistema 

de cable estructurado, dichas identificaciones se realizarán por una impresora laser, no se permitirá 
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impresiones realizadas a mano, estas etiquetas deben ser legibles y de fácil visualización y deben 

contar con alguna protección plástica frente a la humedad. 

Lo cables deben estar conjuntamente ligados mediante cintas Tak-Ties y no se permitirá el 

uso de las cintas de plástico. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación: Unidad (Und.)  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.06.06 GABINETE DE COMUNICACION DE PARED 12 RU C/ACCESORIOS DE       

INSTALACION. 

Descripción: 

Gabinete de pared de 16 RU de dimensiones que pueda almacenar accesorios de instalación 

y pueda alojar alojar 01 switch de 12 puertos, 01patch panel de 24 puertos, Ups Rackeable de 

300W/500VA. 

El gabinete debe poseer una una puerta batiente de cristal templado, dicha puerta debe 

contar con una cerradura y una llave. 

En la zona superior e inferior debe contar con una entrada mínima para tres cables. 

El gabinete deberá de contar con los siguientes accesorios: 

Kit De Ventilación Para Gabinete De Pared 
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El kit de ventilación sirve para expulsar el calor producido dentro del gabinete, así mismo 

esta ventilación permite la circulación del aire que viene desde la parte inferior hacia la zona 

superior y viceversa, debe operar con un voltaje entre 208V y 230V y el ruido permitido dentro 

del gabinete debe ser como máximo de 62dBA y que cumpla con las certificaciones CSA C22.2 

Nº 60950, PSE, UL 60950, VDE, RoHS. 

Organizadores Horizontales 

Constituido por un plástico ultraligero ABS, que posee una capacidad de albergue de 48 

cables UTP cat6, instalado de manera horizontal y que debe ocupar dos unidades dentro del 

gabinete y servirá de organizador de los cables que lleguen al gabinete. 

Unidad De Distribución De Energía Vertical 

Tomacorriente de 18 unidades IEC-C13 y 2 del tipo IEC-320 C19 que distribuye el fluido 

eléctrico dentro del gabinete, debe operar con un voltaje entre 208V y 230V y el ruido permitido 

dentro del gabinete debe ser como máximo de 62dBA y que cumpla con las certificaciones CSA 

C22.2 Nº 60950, PSE, UL 60950, VDE, RoHS. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. -  Equipo (eqp.) 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.06.07 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  

      CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA 
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Descripción: 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida debe poner en optimo 

funcionamiento el sistema de Data, garantizando el trabajo mediante pruebas establecidas en las 

normas, así como entregar certificaciones de los materiales empleados que satisfagan las 

especificaciones técnicas. 

Switch Gigabit de 48 puertos+4 puertos con SFP 

Switch Gigabit de 16 puertos 

Patch Panel de 48 y 16 puertos 

Gabinete de Pared de 15RU y 08 RU con sus accesorios de instalación 

Line Cords Cat6 7 Pies 

Patch Cords Cat6 3 pies 

Etiquetas adhesivas que permitan la fácil instalación y la identificación, así obtener un 

gabinete ordenado. 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Global (gbl.)  

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados de forma global así poder dar aprobación de las 

actividades ligados con esta partida y posterior autorización al pago. 
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06.06.08   CERTIFICACION Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LOS ENLACES CAT6. 

Descripción 

Las pruebas a realizarse se harán tenido en cuenta lo establecido en las normas que regulan 

la instalación de los diferentes equipos, para garantizar el optimo funcionamiento de los accesorios 

en servicio, con lo cual el personal responsable de la ejecución de dicha partida deberá proveer las 

certificaciones correspondientes y los informes de las pruebas de calidad de la instalación. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Punto (pto.) 

Metodología De Ejecución 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la instalación, según lo establecido en los planos y las normas 

respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar un óptimo 

funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el proyecto. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los puntos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con esta 

partida y posterior autorización al pago. 

06.07   SISTEMA DE PERIFONEO Y MUSICA 

06.07.01 AMPLIFICADOR CONSOLA 8 CANALES 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la instalación, según lo establecido en los planos y las normas 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   554 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar un óptimo 

funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el proyecto. 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (eqp.)   

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.07.02 PARLANTES DE 40 RMS. 8 OHMIOS + CONTROL DE VOLUMEN. 650 WATTS 

Los parlantes para desempeñar un adecuado funcionamiento como la respuesta de 

frecuencia, la capacidad de manejo de potencia, la sensibilidad, la impedancia y la directividad. 

Sensibilidad 

Altavoz con una sensibilidad de 98dB. 

Impedancia 

Esta característica se refiere a la resistencia que ofrece al flujo de corriente eléctrica y que 

este ligado con la sensibilidad dado que si se presenta una alta impedancia la cantidad de 

sensibilidad se verá disminuida. 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 
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Unidad de Cuantificación. - Equipo (eqp.)   

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

06.07.03 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ACCESORIOS 

- Alcance: 91 m (300 pies)  

- Respuesta de audiofrecuencia: 50 a 15,000 Hz y/o similar. 

- Distorsión armónica total: Ref. desviación de ±33 kHz, tono de 1 kHz, 0,5%, típico. 

- Rango dinámico: 100 dB, Ponderación A, típico 

- Temperatura de funcionamiento: -18°C (0°F) a 57°C (135°F) 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (eqp.)   

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 
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06.07.04 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PERIFONEO Y MUSICA 

Características 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida suministrara e instalara los 

materiales necesarios para la instalación, según lo establecido en los planos y las normas 

respectivas, usando materiales de primera calidad, así mismo para garantizar un óptimo 

funcionamiento la mano de obra calificada será de las condiciones que requiera el proyecto. 

Metodología De Ejecución 

La instalación de dicha partida se realizará según lo establecido por el fabricante. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación. - Equipo (eqp.)   

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

08.01 AMBIENTES PEDAGOGICOS 

08.01.01   AULA PEDAGOGICA 

08.01.01.01   MESAS INDIVIDUALES  

08.01.05.08 MESAS AUXILIARES APILABLES 

Descripción:  

El soporte que corresponde a la estructura será de madera aguano y la superficie de trabajo 

será en melamina de colores. 
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La estructura tendrá un acabado barnizado y liso y todos los componentes serán del mismo 

material y que deben cumplir lo siguiente. 

 

Especificaciones: 

Las dimensiones de los distintos mobiliarios están establecidas en los planos y se deben 

respetar las medidas establecidas en estos con una tolerancia de +-2. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.01.02   SILLAS INDIVIDUALES 

08.01.02.03   SILLAS APILABLES  

08.01.05.10 SILLONES MODULARES 
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08.01.05.11 SILLAS PARA ESTUDIANTE 

08.01.08.06 SILLAS PERSONALES 

08.01.09.02 SILLAS PERSONALES 

08.01.12.05 SILLAS PERSONALES 

Descripción: 

El ángulo formado entre el tablero horizontal de reposo y el espaldar el asiento debe ser de 

95°. 

El tablero de descanso debe formar un ángulo de 4° de inclinación delantera. 

La estructura de soporte de los mobiliarios debe ser de una madera compacta. 

Los tableros de los asientos deben tener dos uniones como mínimo. 

Los bordes de la plataforma de descanso no deben tener continuidad alguna con las patas 

de la silla. 

Todos los elementos que conforme la silla debe tener los bordes redondeados y la superficie 

lisa. 

El espaldar será pintado, por otro lado, los otros componentes serán pintados y laqueados 

según lo especificado en las especificaciones correspondientes. 

 

La madera empleada en la construcción de los elementos de madera podrá tener lo defectos 

tolerables siguientes: 

Defectos tolerables con buen sellado. 

Agujero de un diámetro inactivo de 1mm hasta 3mm, siendo 5 agujeros como máximo en 

una superficie de 100cm2 y los cuales no puedes estar alineados. 
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Agujeros medianos producidos por insectos mayorees a 3mm, el cual estará restringido a 

3 agujeros como máximo en un metro lineal de madera. 

Las grietas que no tengan el espesor de la pieza, cuya longitud como máximo de 2cm y que 

no perjudiquen el funcionamiento de esta. 

Presencia de hongo o mancha azul que no impide en cumplir las resistencias mínimas. 

Alaveos en la madera producto del secado, los cuales no sean visibles a simple vista. 

Se permitirán nodos de 25mm de diámetro en los elementos que conforma la silla, siempre 

y cuando estos no afecten el uso cómodo y el buen funcionamiento de estos. 

Especificaciones: 

Las dimensiones de los componentes de la silla están de forma explicita en los planos 

aceptando una tolerancia de +-2 y se colocaran en las aulas pedagógicas. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.01.03   MESA PARA DOCENTE 

08.01.05.04 MESA PARA CONSULTA  

08.01.05.05 MESA PARA ENCARGADO 

Descripción: 

Los componentes que conforma la mesa serán del mismo tipo de madera. 
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Las patas que conforman la mesa serán biselados a 45° de una longitud de 3mm los cuales 

deben estar lisos. 

Las dimensiones de los distintos componentes estarán indicados en los planos y tendrán 

una tolerancia de +-2mm, y los componentes se realizaran de acuerdo a lo establecido en las 

especificaciones técnicas. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.01.04   SILLA PARA DOCENTE 

08.01.02.02   SILLA PARA DOCENTE 

08.01.05.12 SILLA PARA DOCENTE 

08.01.08.05 SILLAS GIRATORIAS 

08.01.12.04 SILLA GIRATORIA 

Descripción: 

El ángulo formado entre el tablero horizontal de reposo y el espaldar el asiento debe ser de 

95°. 

El tablero de descanso debe formar un ángulo de 4° de inclinación delantera. 

La estructura de soporte de los mobiliarios debe ser de una madera compacta. 

Los tableros de los asientos deben tener dos uniones como mínimo. 
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Los bordes de la plataforma de descanso no deben tener continuidad alguna con las patas 

de la silla. 

Todos los elementos que conforme la silla debe tener los bordes redondeados y la superficie 

lisa. 

La madera empleada en la construcción de los elementos de madera podrá tener lo defectos 

tolerables siguientes: 

Defectos tolerables con buen sellado. 

Agujero de un diámetro inactivo de 1mm hasta 3mm, siendo 5 agujeros como máximo en 

una superficie de 100cm2 y los cuales no puedes estar alineados. 

Agujeros medianos producidos por insectos mayorees a 3mm, el cual estará restringido a 

3 agujeros como máximo en un metro lineal de madera. 

Las grietas que no tengan el espesor de la pieza, cuya longitud como máximo de 2cm y que 

no perjudiquen el funcionamiento de esta. 

Presencia de hongo o mancha azul que no impide en cumplir las resistencias mínimas. 

Alaveos en la madera producto del secado, los cuales no sean visibles a simple vista. 

Se permitirán nodos de 25mm de diámetro en los elementos que conforma la silla, siempre 

y cuando estos no afecten el uso cómodo y el buen funcionamiento de estos. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.01.05   PIZARRA ACRILICA 

08.01.05.01 PIZARRA ACRILICA 

Descripción: 

Las pizarras tendrán una dimensión 1.20x2.40m, lo cuales tendrán un marco de aluminio 

de 2’’x1’’ y a su vez en la zona inferior tendrá un porta plumones de 0.50m, la superficie será de 

material acrílico y en la parte superior como en la parte inferior tendrá dos agujeros para facilitar 

la instalación. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.01.06   ARMARIO ALTO EMPOTRADO PARA DOCENTE 

Descripción: 

Dispondrá de un desarrollo ergonómico que permita el desarrollo de las actividades del 

usuario. 
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Características Técnicas: 

El material que conforma la estructura del armario será de MDF de 2 cm de espesor, con 

una densidad mediana, y estarán compuestas por tres puertas, dos extremas de 0.50m que llevaran 

bisagras tipo cangrejo con apertura de 110°  y se colocaran tres unidades por cada hoja batiente y 

una central de 0.43m lo cuales tendrán unos jaladores tipo “C” de una longitud de 12cm como 

mínimo con un acabado mate; por otro lado las divisiones interiores tendrán 4 secciones. 

El zócalo del mobiliario será de madera tipo tornillo, cachimbo rosado o Copaiba; los 

detalles de las medidas estarán especificados en los planos. 

Notas: 

Las uniones y la superficie terminada deben ser lisa libre de borden o tornillo que 

sobresalgan, por otro lado, los tornillos de fijación a utilizarse deben ser lo suficientemente 

resistentes para que puedan absorber los esfuerzos producidos al momento de entrar en servicio y 

se colocaran de forma que no disminuya la resistencia de la estructura de madera. 

Los cabezales de los tornillos no serán visibles. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 
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Unidad de Cuantificación : UND 

08.01.01.07   MUEBLE PARA GUARDADO DE MATERIAL EDUCATIVO  

08.01.04.02 MUEBLE PARA EL GUARDADO DE MATERIAL EDUCATIVO 

08.01.06.02 MUEBLE PARA GUARDADO DE MATERIAL EDUCATIVO 

Descripción: 

Se refiere a los materiales y procedimientos necesarios para fabricar e instalar muebles de 

madera de aguano. 

 

 

Proceso Constructivo: 

Las medidas y la correspondiente estructura se realizara de acuerdo a lo establecido en los 

planos y deben tener superficies lisas. 
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El profesional responsable de la ejecución del proyecto destinara un espacio para poder 

almacenar la madera. 

El supervisor aprobara la calidad inicial del producto antes de ingresar al proyecto, según 

las normas establecidas y de acuerdo a lo mencionado en el grupo andino. 

La madera que servirá de estructura y soporte no tendrá alaveos, deformaciones o 

imperfecciones. 

Los tableros antes de ser utilizados serán trataos y lisos. 

Las variaciones tolerables en las dimensiones serán como máximo de +-5mm. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.01.08   MUEBLE PARA GUARDADO DE MOCHILAS  

Descripción: 

Presentara un modulo para colocar las mochilas o loncheras estudiantiles, diseñado de 

forma ergonómicas para el correcto aprovechamiento de los usuarios. 

Características Técnicas: 

Los componentes de la estructura del mueble de guardado para mochilas serán de fibra de 

mediana densidad MDF de un espesor de 2cm, los componentes serán pintados con pintura 

esmalte. 
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Debajo del soporte horizontal inferior se colocarán 18 colgadores dispuestos de manera 

vertical con bordes redondeados. 

El mueble para guardado de mochilas se colocara a una distancia de 0.80m del nivel de 

piso terminado. 

Notas: 

Las uniones y la superficie terminada deben ser lisa libre de borden o tornillo que 

sobresalgan, por otro lado, los tornillos de fijación a utilizarse deben ser lo suficientemente 

resistentes para que puedan absorber los esfuerzos producidos al momento de entrar en servicio y 

se colocaran de forma que no disminuya la resistencia de la estructura de madera. 

Los cabezales de los tornillos no serán visibles. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

08.01.01.09   TACHOS DE BASURA 

08.01.02.05   TACHO DE BASURA 

08.01.05.13 TACHOS DE BASURA 

08.01.07.01 TACHOS DE BASURA 

08.01.08.07 TACHOS DE BASURA 

08.01.09.03 TACHOS DE BASURA 

08.01.12.06 TACHOS DE BASURA 

08.02.01.10 TACHOS DE BASURA 

08.02.02.01 TACHOS DE BASURA GRANDES 

Descripción: 

Depósitos prefabricados. 

Características Técnicas: 

Prefabricado de plástico. 
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Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.02   SALON DE USO MULTIPLE 

08.01.02.01 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 

08.01.05.03 MESA PARA COMPUTADORA 

Descripción: 

Superficie de madera aguano destinada a ser soporte de computadoras. 

Proceso Constructivo: 

Las medidas y la correspondiente estructura se realizarán de acuerdo a lo establecido en 

los planos y deben tener superficies lisas. 

El profesional responsable de la ejecución del proyecto destinara un espacio para poder 

almacenar la madera. 

El supervisor aprobara la calidad inicial del producto antes de ingresar al proyecto, según 

las normas establecidas y de acuerdo a lo mencionado en el grupo andino. 

La madera que servirá de estructura y soporte no tendrá alaveos, deformaciones o 

imperfecciones. 

Los tableros antes de ser utilizados serán trataos y lisos. 

Las variaciones tolerables en las dimensiones serán como máximo de +-5mm. 
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Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.02.04   ARMARIO 

08.01.05.09 ARMARIO 

08.01.08.01 ARMARIO 

Descripción: 

Presentará un módulo para colocar los diferentes objetos estudiantiles, diseñado de forma 

ergonómicas para el correcto aprovechamiento de los usuarios, el cual será en melamina de 2cm 

de espesor. 

Características Técnicas: 

El tablero será en material con formación de tres capas, aglomerado con resinas sintéticas 

con las dimensiones indicadas en los planos. 

El sistema de unión se realizará de manera intuitiva salvo indique en los planos. 

Presentara una tapa de 2cm en melamina, con una alta resistencia al rayado y sin defectos 

visibles a simple vista. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

08.01.03 DEPOSITO SUM  
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08.01.03.01 ANAQUELES METALICOS 

08.01.03.02 ESTANTE 

08.01.04.01 ANAQUELES METALICOS 

08.01.06.01 ANAQUELES METALICOS 

08.01.10.01 ANAQUELES METALICOS 

08.01.11.01 ANAQUELES METALICOS 

08.02.01.01 ANAQUELES METALICOS 

08.02.03.01 ANAQUELES METALICOS 

08.02.04.01 ANAQUELES METALICOS 

08.02.05.01 ANAQUELES METALICOS 

Descripción: 

Superficie destinada a ser soporte de distintos objetos. 

Proceso Constructivo: 

Las medidas y la correspondiente estructura se realizará de acuerdo a lo establecido en los 

planos y deben tener superficies lisas. 

El profesional responsable de la ejecución del proyecto destinara un espacio para poder 

almacenar la madera. 

El supervisor aprobara la calidad inicial del producto antes de ingresar al proyecto, según 

las normas establecidas. 

La estructura y soporte no tendrá alaveos, deformaciones o imperfecciones. 

Los tableros antes de ser utilizados serán trataos y lisos. 

Las variaciones tolerables en las dimensiones serán como máximo de +-5mm. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 
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Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.05 BIBLIOTECA 

08.01.05.02 ESTANTE PARA BIBLIOTECA 

08.01.05.06 ESTANTE PARA ALMACEN DE LIBROS 

Descripción:  

Modulo mobiliario que servirá para el almacenamiento de libros que se dispondrá de forma 

ergonómica que permita el desarrollo de las actividades del usuario. 

Características Técnicas: 

Los componentes de la estructura del mueble de almacenado de libros serán de fibra de 

mediana densidad MDF de un espesor de 2cm, los componentes serán pintados con pintura 

esmalte. 

Los componentes serán fijados mediante tornillo tipo spack. 

La estructura presentara ruedas de 40mm de diámetro las cuales estarán atornilladas a la 

base de la estructura. 

Notas: 

Las uniones y la superficie terminada deben ser lisa libre de borden o tornillo que 

sobresalgan, por otro lado, los tornillos de fijación a utilizarse deben ser lo suficientemente 

resistentes para que puedan absorber los esfuerzos producidos al momento de entrar en servicio y 

se colocaran de forma que no disminuya la resistencia de la estructura de madera. 

Los cabezales de los tornillos no serán visibles. 
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Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

08.01.08.02 CREDENZA 

08.01.08.03 ESCRITORIO 

08.01.09.01 ESCRITORIO 

08.01.12.03 ESCRITORIO 

Descripción: 

Presentará un módulo para colocar los diferentes objetos, diseñado de forma ergonómicas 

para el correcto aprovechamiento de los usuarios, el cual será en melamina de 2cm de espesor. 

Características Técnicas: 

El material que conforma la estructura del armario será de MDF de 2 cm de espesor, con 

una densidad mediana; por otro lado, las divisiones interiores tendrán 3 secciones. 

El zócalo del mobiliario será de madera tipo tornillo, cachimbo rosado o Copaiba; los 

detalles de las medidas estarán especificados en los planos. 

Notas: 

Las uniones y la superficie terminada deben ser lisa libre de borden o tornillo que 

sobresalgan, por otro lado, los tornillos de fijación a utilizarse deben ser lo suficientemente 

resistentes para que puedan absorber los esfuerzos producidos al momento de entrar en servicio y 

se colocaran de forma que no disminuya la resistencia de la estructura de madera. 

Los cabezales de los tornillos no serán visibles. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

08.01.08.04 ARCHIVADOR 

08.01.10.02 ARCHIVADOR 

Descripción: 
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Estructura de soporte de objetos de tipo metálico, situado en la dirección. 

Especificaciones: 

Archivos construidos en chapa acero calibre BWG Nº 22, sus cantos son rectos. 

El acabado que presentará la superficie de los archivadores será en pintura sintética horneable y 

con previos tratamientos frente agentes corrosivos. 

Presentara correderas telescópicas, lo cual permitirán una apertura completa de los cajones y que 

presentaran una cerradura del tipo MERLE 

Medidas: 

4 cajones 1330 (Alto) x 480 (Ancho) x 670 (Profundidad) 

3 cajones 1020 (Alto) x 480 (Ancho) x 670 (Profundidad) 

2 cajones 700 (Alto) x 480 (Ancho) x 670 (Profundidad) 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.12 TOPICO 

08.01.12.01 BOTIQUIN BASICO 

08.02.01.08 BOTIQUIN BASICO 

Descripción: 
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Componente diseñado para guardar objetos que permitan acudir lesiones y que será 

prefabricado. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por la unidad, considerando la pieza a elaborar. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.01.12.02 CAMILLA 

Descripción: 

• Camilla Metálica Fija de 3 cuerpos. 

• 2 cuerpos 190x62x49-99cm respaldo abatible 90º. 

• Ubicado en el tópico. 

Características Técnicas: 

• Camilla fija metálica de tres cuerpos.  

• Estándar: 62 x 196 cm.  

• Opcional: 70 x 196 cm. (c-3519-u)  

• Patas desmontables.  

• Altura fija: 75 cm.  
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• Elevación máxima del respaldo 70º  

• Peso del artículo: 32 kg.  

• Con agujero facial.  

• Polipiel ignifugo de categoría m2, cumpliendo con las normas CE. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Norma de medición : 

Este trabajo será medido por la unidad, considerando la pieza a elaborar. 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.02 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

08.02.01. COCINA Y DESPENSA 

08.02.01.02 COCINA DE 4 HORNILLAS 

Descripción: 

Equipo destinado para la preparación de alimentos. 

Características Técnicas: 

• 2 parrillas superiores de hierro fundido 

• 4 quemadores de acero 

• Tapa de vidrio templado 

• Horno con limpieza continua 
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• 1 parrilla auto deslizable en el horno. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.02.01.03 BALON DE GAS 

08.02.01.04 REFRIGERADOR 

Descripción: 

Equipo que impida el deterioro de los alimentos. 

Características Técnicas: 

• 9 pies. 

• Plateada. 

• Con agarradera en puertas integradas. 

• Control de temperatura en el refrigerador mecánico. 

• Control de temperatura en el congelador mecánico 

• Luz enfriador. 

• 1 parrilla en congelador de alambrón. 

• 1 estante en el congelador. 

• 2 parrillas en el refrigerador, 2 vidrios temperado. 
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• Cajón de legumbres transparente. 

• Cubierta de plástico transparente. 

• Control de humedad. 

• 2 estantes en la puerta del refrigerador. 

• Plus No Frost. 

• Puerta intercambiable. 

• 1 año garantía. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

08.02.01.05 LICUADORA 

 08.02.01.06 ESTANTERIA DE COCINA 

Descripción: 

Equipo destinado al soporte de los accesorios de cocina. 

Características Técnicas: 

Los componentes de la estructura del mueble de almacenado de libros serán de fibra de 

mediana densidad MDF de un espesor de 2cm, los componentes serán pintados con pintura 

esmalte. 

Los componentes serán fijados mediante tornillo tipo spack. 
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La estructura presentara ruedas de 40mm de diámetro las cuales estarán atornilladas a la 

base de la estructura. 

Notas: 

Las uniones y la superficie terminada deben ser lisa libre de borden o tornillo que 

sobresalgan, por otro lado, los tornillos de fijación a utilizarse deben ser lo suficientemente 

resistentes para que puedan absorber los esfuerzos producidos al momento de entrar en servicio y 

se colocaran de forma que no disminuya la resistencia de la estructura de madera. 

Los cabezales de los tornillos no serán visibles. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

08.02.01.07 MENAJERIA COMPLETA PARA COCINA 

09 COMPONENTE TECNOLOGICO 

09.01 SUM 

09.01.01 COMPUTADORA ESTACIONARIA I7 

09.02.03 COMPUTADORA ESTACIONARIA 

09.03.02 COMPUTADORA ESTACIONARIA I7  

09.04.01 COMPUTADORA ESTACIONARIA I7  

09.05.01 COMPUTADORA ESTACIONARIA I7  

Descripción: 

Equipo electrónico que permita el desarrollo de las actividades educativas dentro de la 

institución educativa. 

Características Técnicas: 

• Procesador: Intel Core i7 2.66GHz. 

• Memoria RAM: 4 GB DDR3 ampliable. 

• Disco Duro:   1TB 5400 rpm. 
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• Pantalla: LED 19" HD 1366x768. 

• Tarjeta de video:   AMD Radeon R7 M260 2GB DDR3. 

• Conectividad: Wi-Fi 802.11b/g/n /Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 1x1 AC 

(433Mbps) - Bluetooth 4.0. 

• Puertos: USB 3.0 

• S.O.:  Windows 8 

• Adicionales y/o Condición: Producto 100% NUEVO, Teclado y parlantes. 

• Garantía: de 1 año. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.01.02 PROYECTOR MULTIMEDIA  

09.02.02 PROYECTOR MULTIMEDIA INTERACTIVO TACTIL 3300 LUMENS  

09.03.05 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAM 

Descripción: 

Presentara una fuente láser de 6000 lúmenes, el cual permitirá presentaciones claras, 

brillantes, fluidas y acondicionadas con bastante color, los cuales estarán destinados para los 

salones de reunión y presentaran una resolución de XGA de 1024 x 768 pixeles, de fácil uso e 

instalación. 
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Características Técnicas: 

• Método de Proyección: Montaje a techo / frontal / trasera / 360° 

• Pantalla LCD: 63-inch (D10 C2fine) 

• Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix 

• Número de Pixeles: 786.432 pixeles (1024 x 768) x 3 

• Brillo en Color - Salida de Luz en Color: 6.000 Lúmenes 

• Brillo en Blanco - Salida de Luz en Blanco: 6.000 Lúmenes 

• Relación de Aspecto: 4:3 

• Resolución Nativa: XGA (1024x768) 

• Corrección de Trapecio: 

• Vertical: -30° +30° 

• Horizontal: -30° +30° 

• Relación de Contraste: Hasta 2.500.000:1 

• Procesamiento del Color: Hasta 1 billón de colores 

• Vida útil de la Fuente de Luz: 

• 20.000 horas (Normal) 

• 30.000 horas (Extendido) 

• Tipo de Láser: Laser Diode 

• Interfaces: 

• Entrada computadora x 2 

• HDMI x 2 

• Usb Tipo A x 1 

• Usb Tipo B x 1 (servicio) 
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• Entrada Audio Stereo Mini x 2 

• Salida Audio Stereo Mini x 1 

• LAN - RJ45 x 1 

• Wireless / Inalámbrico Opcional 

• RS-232C x 1 

• Parlante: 10W x 1 

• Ruido del Ventilador: 27 dB / 38 dB 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.01.03 ECRAM  

Características Técnicas: 

• MATERIAL DE TELA: Fibra de vidrio HD 

• COLOR DE TELA: Delante: Blanco Mate. Detrás: Negro 

• ESPESOR DE TELA: 0.5 mm 

• GANANCIA DE LUZ: 1.1 

• BORDES: Color negro de 2.5 cm de ancho 

• COLOR DE CARCASA: Blanco 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   581 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

• FORMA DE CARCASA: Octogonal 

• MONTAJE: Pared o Techo 

• SUPERFICIE LAVABLE: Si 

• RETARDANTE DE LLAMAS: Si 

• ANTIESTÁTICA: Si 

• ÁNGULO DE VISIÓN: 180° 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.01.04 SOFWARE PARA SOPORTE DE COMPUTADORAS 

09.01.05 SOFTWARE ANTIVIRUS 

09.02.04 SOFWARE PARA SOPORTE DE COMPUTADORAS 

09.02.05 SOFTWARE ANTIVIRUS 

09.02.07 Programa Software Interactivo con contenido para Aula Educativa 

09.03.03 SOFWARE PARA SOPORTE DE COMPUTADORAS 

09.03.04 SOFTWARE ANTIVIRUS 

09.04.03 SOFWARE PARA SOPORTE DE COMPUTADORAS 

09.04.04 SOFTWARE ANTIVIRUS 

09.05.02 SOFWARE PARA SOPORTE DE COMPUTADORAS 

09.05.03 SOFTWARE ANTIVIRUS 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 
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Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.01.07 PARLANTES DE 40 RMS, 8 OHMIOS + CONTROL DE VOLUMEN 

09.02.07 PARLANTES DE 40 RMS, 8 OHMIOS + CONTROL DE VOLUMEN 

09.02 AULA PEDAGOGICA 

09.02.01 PIZARRA INTERACTIVA DE 88” 

Descripción: 

Pizarra digital de una resolución de 32768 x 32768 y de unas dimensiones de 197.3 cm 126 

aproximadamente, el equipo será intuitivo, de fácil colocación y mantenimiento. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.03 BIBLIOTECA 

09.03.06 TV 55” 

Descripción: 



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   583 

 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

El personal responsable de la ejecución de dicha partida deberá suministrar una TV LED 

Full HD de 55”, el cual presentará un rack para su fijación. 

Al finalizar la actividad el personal realizara las pruebas pertinentes para que el equipo 

pueda funcionar en óptimas condiciones de servicio, en el caso de que se observe falencias en la 

instalación, el personal responsable de la ejecución de dicha partida, levantara las observaciones 

hasta dejar en completo funcionamiento el servicio, asimismo este brindara las certificaciones 

correspondientes y los controles de calidad pertinentes establecidos por las normas vigentes. 

 

Metodología De Ejecución: 

A din de garantizar un optimo funcionamiento de las partes involucradas de debe suministrar de 

accesorios de primera calidad, así como una mano de obra según los requerimientos técnicos, 

presentándose la documentación pertinente que garantice el correcto funcionamiento de las partes 

involucradas. 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 
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Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.03.07 BLURAY  

Descripción: 

Reproductor de DVD  

 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

09.04 DIRECCION 

09.04.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  

09.03.01 FOTOCOPIADORA 

09.04.05 FOTOCOPIADORA 

Características Técnicas: 

• Equipo multifuncional: imprime, escanea y copia. 

• Tecnología de impresión: inyección de tinta. 

• Especificaciones de impresora: resolución de max color 5760 X 1440 DPi, velocidad max 

color 15 ppm, velocidad max color negro 27 ppm Especificaciones de escáner: resolución 

óptica 600 dpi. 

• Conectividad: usb 2.00. 

• Capacidad de entrada: 50 hojas. 

• Capacidad de salida: 30 hojas. 

• Características físicas: 13.00 x 22.20 x 48.20 cm 

• Sistema original de tanque de tinta 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : UND 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  
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Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de las unidades instaladas así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 

. 

09.06 PATIO DE HONOR 

09.06.01 SISTEMA DE SONIDO  

Descripción: 

 

Unidad De Cuantificación Para La Partida 

Unidad de Cuantificación : EQP 

Opciones de pago para actividades en ejecución: 

Después de comprobar el correcto y optimo funcionamiento y según las especificaciones 

descritas.  

Al termino de las actividades estas serán supervisadas, verificadas y se procederá con la 

cuantificación de los equipos instalados así poder dar aprobación de las actividades ligados con 

esta partida y posterior autorización al pago. 
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7.5.PRESUPUESTO DE OBRA 

7.5.1. METRADOS 
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METRADO DE FIERRO (TANQUE SEPTICO) 
 

02.05.03.05.02  LOSA DE CIMENTACION - Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 KG 

UBICACIÓN DISEÑO DEL FIERRO ø 
CANTIDAD LONGITUD EN ml. PESO EN Kg. 

ELEMENTOS PIEZAS X ELEM. TOTAL DISEÑO TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 
 
 
 
 

LOSA 

 
 
0.15 0.15 

4.6 
 
 
0.15 0.15 

1.7 

 
 

3/8 
 
 
 
 

3/8 

 
 

9 
 
 
 
 

24 

 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

9 
 
 
 
 

24 

 
 

4.90 
 
 
 
 

2.00 

 
 

44.1 
 
 
 
 

48 

  
 
25.14 

 
 
 
 
27.36 

    

 Peso parcial en kg de acuerdo al ø 0.00 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
PESO TOTAL EN Kg 52.50 

 
02.05.03.05.08 MUROS DE CONCRETO - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 

UBICACIÓN DISEÑO DEL FIERRO ø 
CANTIDAD LONGITUD EN ml. PESO EN Kg. 

ELEMENTOS PIEZAS X ELEM. TOTAL DISEÑO TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

 
 
MURO FRONTAL 

MALLA 1 

 
0.15 

  
 

4.6 

 
0.15 

 
3/8 

 
9 

 
2 

 
18 

 
4.90 

 
88.2 

  
50.274 

    

   
2 

  3/8 19 2 38 2.15 81.7 46.57 

   0.15         

 
 
MURO FRONTAL 

MALLA 2 

 
0.15 

  
 

4.3 

 
0.15 

 
3/8 

 
9 

 
2 

 
18 

 
4.60 

 
82.8 

  
47.196 

    

  1.88          

     3/8 18 2 36 2.03 73.08 41.66 
   0.15         

 
 
MURO LATERAL 

MALLA 1 

 
0.15 

  
 

1.7 

 
0.15 

 
3/8 

 
9 

 
2 

 
18 

 
2.00 

 
36 

  
20.52 

    

  2          

     3/8 8 2 16 2.15 34.4 19.61 
   0.15         

 
 
MURO LATERAL 

MALLA 2 

 
0.15 

  
 

1.4 

 
0.15 

 
3/8 

 
9 

 
2 

 
18 

 
1.70 

 
30.6 

  
17.442 

    

  1.88          

     3/8 7 2 14 2.03 28.42 16.20 
   0.15         

  
0.15 

   
0.15 

 
3/8 

 
8 

 
1 

 
8 

 
2.00 

 
16 

  
9.12 

    

MURO CENTRAL   1.7         

MALLA 1            

  1.75          

       3/8 8 1 8 1.90 15.2 8.66 
   0.15         

 
 
MURO CENTRAL 

MALLA 2 

 
0.15 

  
 

1.4 

 
0.15 

 
3/8 

 
8 

 
1 

 
8 

 
1.70 

 
13.6 

  
7.752 

    

   
1.72 

  3/8 7 1 7 1.87 13.09 7.46 

   0.15         

 Peso parcial en kg de acuerdo al ø 0.00 292.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
PESO TOTAL EN Kg 292.46 

 
02.05.03.05.11 LOSA MACISA - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 

UBICACIÓN DISEÑO DEL FIERRO ø 
CANTIDAD LONGITUD EN ml. PESO EN Kg. 

ELEMENTOS PIEZAS X ELEM. TOTAL DISEÑO TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

 
 
 
 
 
 
 

LOSA 
TECHO 

 
 

4.60 

 
 

1.90 

 
 

1.70 

 
 

0.55 

 
 

0.25 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
4 

 
10 

 
14 

 
12 

 
8 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
10 

 
14 

 
12 

 
8 

 
4.60 

 
1.90 

 
1.70 

 
0.55 

 
0.25 

 
18.40 

 
19.00 

 
23.80 

 
6.60 

 
2.00 

  
10.49 

 
10.83 

 
13.57 

 
3.76 

 
1.14 
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0.45 3/8 16 1 16 0.45 7.20  4.10     

 
 

0.65 3/8 8 1 8 0.65 5.20 2.96 
 

 

1.05 3/8 5 1 5 1.05 5.25 2.99 
 

 

0.80 3/8 6 1 6 0.80 4.80 2.74 
 

 

1.50 3/8 2 1 2 1.50 3.00 1.71 
 

 

1.10 3/8 2 1 2 1.10 2.20 1.25 
 Peso parcial en kg de acuerdo al ø 0.00 55.55 0.00 0.00 0.00 0.00 

PESO TOTAL EN Kg 55.55 

 
METRADO DE FIERRO (POZO PERCOLADOR) 

 
02.05.03.05.05 COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2      KG KG 

UBICACIÓN DISEÑO DEL FIERRO ø 
CANTIDAD LONGITUD EN ml. PESO EN Kg. 

ELEMENTOS PIEZAS X ELEM. TOTAL DISEÑO TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

 
 
 
 
Fierro longitudinal 

 
 
 
 
 
 

Estribos 

 
 

0.3 

3.1 0.2 
 
 
 

0.2 

3.1 0.2 
 

0.19 
 

0.19 0.19 
 

0.19 

 
 

3/8 
 
 
 

3/8 
 
 
 
 

3/8 

 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

19 

 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 
 

57 

 
 

3.60 
 
 
 

3.50 
 
 
 
 

0.96 

 
 

21.6 
 
 
 

21 
 
 
 
 

54.72 

  
 
12.312 

 
 
 
 

11.97 
 
 
 
 
 

31.19 

    

 Peso parcial en kg de acuerdo al ø 0.00 55.47 0.00 0.00 0.00 0.00 
PESO TOTAL EN Kg 55.47 

 
02.05.03.05.14 ANILLO DE CONCRETO.-ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 

UBICACIÓN DISEÑO DEL FIERRO ø 
CANTIDAD LONGITUD EN ml. PESO EN Kg. 

ELEMENTOS PIEZAS X ELEM. TOTAL DISEÑO TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

 
 
 
 
Fierro longitudinal 

 
 
 
 
 
 

Estribos 

 
 

 

6.81 

 
 

 

5.62 
 

0.19 
 

0.19 0.19 
 

0.19 

 
 

3/8 
 
 
 

3/8 
 
 
 
 

3/8 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

39 

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

39 

 
 

6.81 
 
 
 

5.62 
 
 
 
 

0.96 

 
 

13.62 
 
 
 

11.24 
 
 
 
 

37.44 

  
 

7.76 
 
 
 
 

6.41 
 
 
 
 
 

21.34 

    

 Peso parcial en kg de acuerdo al ø 0.00 35.51 0.00 0.00 0.00 0.00 
PESO TOTAL EN Kg 35.51 

 
02.05.03.05.11 LOSA MACISA - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 

UBICACIÓN DISEÑO DEL FIERRO ø 
CANTIDAD LONGITUD EN ml. PESO EN Kg. 

ELEMENTOS PIEZAS X ELEM. TOTAL DISEÑO TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

 
 
 
 
 

LOSA 

 
 

6.59 

 
 

5.46 

 
 

4.34 

 
 

3.20 

 
 

2.10 

 
 

0.72 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
27 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
27 

 
6.59 

 
5.46 

 
4.34 

 
3.20 

 
2.10 

 
0.72 

 
6.59 

 
5.46 

 
4.34 

 
3.20 

 
2.10 

 
19.44 

  
3.76 

 
3.11 

 
2.47 

 
1.82 

 
1.20 

 
11.08 

    

 
 

TAPA 

 
 

0.60 

 
 

0.58 

 
 

0.30 

 
3/8 

 
3/8 

 
3/8 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
4 

 
0.60 

 
0.58 

 
0.30 

 
1.20 

 
2.32 

 
1.20 

  
0.68 

 
1.32 

 
0.68 

    

 Peso parcial en kg de acuerdo al ø 0.00 26.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
PESO TOTAL EN Kg 26.13 
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Partida DESCRIPCION ø 
Lon. X # piezas # de elem. Longitud por en M.L. 

Total 
pieza x elemento Iguales 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

02.05.04 ESCALERAS        

02.05.01.03 Escaleras - acero f'y=4200 Kg/cm2       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tramo 1 

 

 

 
 

1/2 

 
 

3.50 

 
 

5.00 

 
 

1.00 

   
 

17.85 

  

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

0.80 

 
 

5.00 

 
 

1.00 

   
 

4.08 

  

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

1.00 

 
 

5.00 

 
 

1.00 

   
 

5.10 

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

1.42 

 
 

5.00 

 
 

1.00 

   
 

7.24 

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

1.61 

 
 

5.00 

 
 

1.00 

   
 

8.21 

  

 
 

 
3/8 

 
1.42 

 
25.00 

 
2.00 

  
41.18 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tramo 2 

 

 

 
 
 

1/2 

 
 
 

4.50 

 
 
 

5.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

22.95 

  

 

 

 
 
 

1/2 

 
 
 

1.00 

 
 
 

5.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

5.10 

  

 

 

 
 
 

1/2 

 
 
 

1.66 

 
 
 

5.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

8.47 

  

 

 

 
 
 

1/2 

 
 
 

1.95 

 
 
 

5.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

9.95 

  

 

 

 
 
 

1/2 

 
 
 

1.50 

 
 
 

5.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

7.65 

  

 
 3/8 1.42 30.00 2.00 

 
49.42 

   

 SUB TOTAL     0.00 90.60 96.59 0.00 0.00 
LONGITUD TOTAL     0.00 160.89 99.44 0.00 0.00 
Nº DE VARILLAS     0.00 18.00 12.00 0.00 0.00 
METRADO TOTAL          187.19 
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HOJA DE METRADOS - ACERO CERCO PERIMETRICO 

Proyecto: 
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" 

 
Partida DESCRIPCION ø 

Lon. X # piezas # de elem. Longitud por en M.L. 

pieza x elemento Iguales 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 
02.05.05 CERCO PERIMETRICO  

02.05.05.12 Zapatas - acero f'y=4200 Kg/cm2  

 

Z-CP 

  
1/2" 1.06 6.00 64.00 

  
415.18 

   

 
 1/2" 1.06 6.00 64.00 

  
415.18 

   

 SUB TOTAL     0.00 0.00 830.36 0.00 0.00 0.00 
LONGITUD TOTAL     0.00 0.00 854.78 0.00 0.00 0.00 
Nº DE VARILLAS      0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 
METRADO TOTAL  830.36 Kg 

 
 
 

02.05.05 CERCO PERIMETRICO  

02.05.05.15 Columnas - acero f'y=4200 Kg/cm2  

Partida DESCRIPCION ø 
Lon. X # piezas # de elem. Longitud por en M.L. 

pieza x elemento Iguales 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 
 

 
 
 

C-C 

  
1/2" 4.00 2.00 64.00 

  
522.24 

   

  
1/2" 4.00 2.00 64.00 

  
522.24 

   

 

 3/8" 0.75 16.00 64.00 
 

445.44 
    

 

 SUB TOTAL     0.00 445.44 1044.48 0.00 0.00 0.00 
LONGITUD TOTAL     0.00 791.04 1075.20 0.00 0.00 0.00 
Nº DE VARILLAS      88.00 120.00 0.00 0.00 0.00 
METRADO TOTAL  1489.92 Kg 

 
 
 

02.05.05 CERCO PERIMETRICO  

02.05.05.18 Vigas - acero f'y=4200 Kg/cm2  

Partida DESCRIPCION ø 
Lon. X # piezas # de elem. Longitud por en M.L. 

pieza x elemento Iguales 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

 

Viga Solera 

 

 3/8" 2.40 4.00 64.00 
 

356.35 
    

 1/4" 0.75 22.00 64.00 264.00 
     

 

 SUB TOTAL     264.00 356.35 0.00 0.00 0.00 0.00 
LONGITUD TOTAL     1077.12 632.83 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nº DE VARILLAS      71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
METRADO TOTAL  620.35 Kg 
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Partida 

 
DESCRIPCION 

 
ø 

Lon. X # piezas # de elem. Longitud por en M.L.  
Total  

pieza 
 
x elemento 

 
Iguales 

 
1/4" 

 
3/8" 

 
1/2" 

 
5/8" 

 
3/4" 

02.05.06 MURO DE CONTENCION   
02.05.06.02.03 acero f'y=4200 Kg/cm2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC1 

 

 

 
 

1/2 

 
 

4.44 

 
 

122.00 

 
 

1.00 

   
 

552.51 

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

4.44 

 
 

122.00 

 
 

1.00 

   
 

552.51 

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

1.80 

 
 

122.00 

 
 

1.00 

   
 

223.99 

  

 
 

 
5/8 

 
24.30 

 
12.00 

 
2.00 

    
903.96 

 

 
 

 
5/8 

 
2.85 

 
164.00 

 
1.00 

    
724.47 

 

 
 

 
5/8 

 
2.85 

 
99.00 

 
1.00 

    
437.33 

 

 
 

 
1/2 

 
24.30 

 
13.00 

 
1.00 

   
322.22 

  

 
 

 
3/8 

 
24.30 

 
13.00 

 
1.00 

  
183.22 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC2 

 

 

 
 

1/2 

 
 

3.65 

 
 

98.00 

 
 

1.00 

   
 

364.85 

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

3.65 

 
 

98.00 

 
 

1.00 

   
 

364.85 

  

 

 

 
 

1/2 

 
 

1.60 

 
 

98.00 

 
 

1.00 

   
 

159.94 

  

 
 

 
1/2 

 
24.30 

 
13.00 

 
2.00 

   
644.44 

  

 
 

 
5/8 

 
2.45 

 
82.00 

 
1.00 

    
311.40 

 

 
 

 
5/8 

 
2.45 

 
70.00 

 
1.00 

    
265.83 

 

 
 

 
1/2 

 
24.30 

 
9.00 

 
1.00 

   
223.07 

  

 
 

 
3/8 

 
24.30 

 
8.00 

 
1.00 

  
112.75 

   

 SUB TOTAL     0.00 295.97 3408.39 2642.98 0.00 
LONGITUD TOTAL     0.00 525.61 3508.64 1833.04 0.00 
Nº DE VARILLAS     0.00 59.00 390.00 204.00 0.00 
METRADO TOTAL          6347.35 
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MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 
H OJA DE METRADOS DE ACERO - RAMPA 

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

02.05.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.05.07.04.01 ZAPATAS 
02.05.07.04.01.02 Zapatas - Acero fy=4200 kg/cm2 

Und Totales: 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
kg 133.69 0.00 0.00 133.69 0.00 0.00 
ml 134.50 0.00 0.00 134.50 0.00 0.00 

Varillas  0.00 0.00 14.94 0.00 0.00 
Long. Elem Elem / Vig. 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 

 
  veces L 3/8" 1/2" 5/8" TOTAL 

ZAPATA 1 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 2 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 3 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 4 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 5 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 6 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 7 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 8 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 9 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 10 
ACERO LONGITUDINAL X 6 1.05  1.00  6.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 6 1.05  1.00  6.3 

ZAPATA 11 
ACERO LONGITUDINAL X 5 0.85  1.00  4.3 

ACERO LONGITUDINAL Y 5 0.85  1.00  4.3 

02.05.07.04.02 COLUMNA 

02.05.07.04.02.03 Columnas - Acero fy=4200 kg/cm2 
Und Totales: 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
kg 515.18 0.00 167.84 0.00 347.34 0.00 
ml 523.52 0.00 299.72 0.00 223.80 0.00 

Varillas  0.00 33.30 0.00 24.87 0.00 
Long. Elem Elem / Vig. 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 

 
  CANTIDAD L 3/8" 1/2" 5/8" TOTAL 

PILAR 1 
ACERO LONGITUDINAL 6 4.8   1 28.8 

ESTRIBOS 38 1.18 1   44.84 

PILAR 2 
ACERO LONGITUDINAL 6 4.6   1 27.6 

ESTRIBOS 35 1.18 1   41.3 

PILAR 3 
ACERO LONGITUDINAL 6 4.2   1 25.2 

ESTRIBOS 32 1.18 1   37.8 

PILAR 4 
ACERO LONGITUDINAL 6 3.95   1 23.7 

ESTRIBOS 29 1.18 1   34.2 

PILAR 5 
ACERO LONGITUDINAL 6 3.95   1 23.7 

ESTRIBOS 29 1.18 1   34.2 

PILAR 6 
ACERO LONGITUDINAL 6 3.6   1 21.6 

ESTRIBOS 26 1.18 1   30.7 

PILAR 7 
ACERO LONGITUDINAL 6 3.15   1 18.9 

ESTRIBOS 21 1.18 1   24.8 

PILAR 8 
ACERO LONGITUDINAL 6 2.75   1 16.5 

ESTRIBOS 16 1.18 1   18.9 

PILAR 9 
ACERO LONGITUDINAL 6 2.5   1 15.0 

ESTRIBOS 13 1.18 1   15.3 

PILAR 10 
ACERO LONGITUDINAL 6 2.1   1 12.6 

ESTRIBOS 9 1.18 1   10.6 

PILAR 11 
ACERO LONGITUDINAL 6 1.7   1 10.2 

ESTRIBOS 6 1.18 1   7.1 
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DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

H OJA DE METRADOS DE ACERO - RAMPA 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” 
02.05.07.04.04     LOSA MACIZA RAMPA DE ACCESO 
02.05.07.04.04.03      Losa maciza - Acero fy=4200 kg/cm2 

 
Und Totales: 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
kg 500.98 0.00 500.98 0.00 0.00 0.00 
ml 894.60 0.00 894.60 0.00 0.00 0.00 

Varillas  0.00 99.40 0.00 0.00 0.00 
Long. Elem Elem / Vig. 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 

 
 

ITEM veces L 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" TOTAL 

DESCANSO +3.18 
7 2.36 1    33.0 
11 1.42 1    31.2 

RAMPA TRAMO 1- ACERO NEGATIVO 7 7.12 1    99.7 
RAMPA TRAMO 1- ACERO POSITIVO 28 1.42 1    79.5 

DESCANSO +2.31 
7 3.32 1    46.5 
15 1.42 1    42.6 

RAMPA TRAMO 2- ACERO NEGATIVO 7 11.6 1    162.4 
RAMPA TRAMO 2- ACERO POSITIVO 44 1.42 1    125.0 
RAMPA TRAMO 3- ACERO NEGATIVO 7 11.1 1    155.4 
RAMPA TRAMO 3- ACERO POSITIVO 42 1.42 1    119.3 

 
02.05.07.04.03 VIGAS 
02.05.07.04.03.03 Vigas - Acero fy=4200 kg/cm2 

 
Und Totales: 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
kg 450.05 0.00 225.64 224.41 0.00 0.00 
ml 628.69 0.00 402.93 225.76 0.00 0.00 

Varillas  0.00 44.77 25.08 0.00 0.00 
Long. Elem Elem / Vig. 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 

 
ITEM veces L 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" TOTAL 

VIGA TRAMO 1 - ACERO NEGATIVO 2 10.94  1   21.88 
VIGA TRAMO 1 - ACERO POSITIVO 2 10.94  1   21.88 

Estribos 82 0.99 1    81.18 
VIGA TRAMO 2 - ACERO NEGATIVO 2 13.46  1   26.92 
VIGA TRAMO 2 - ACERO POSITIVO 2 13.46  1   26.92 

Estribos 100 0.99 1    99.00 
VIGA TRAMO 3 - ACERO NEGATIVO 2 12.82  1   25.64 
VIGA TRAMO 3 - ACERO POSITIVO 2 12.82  1   25.64 

Estribos 92 0.99 1    91.08 
 

VIGAS DESCANSO 
3.18 

ITEM veces L 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" TOTAL 
VIGA TRAMO 1 - ACERO NEGATIVO 2 2.76  1   5.52 
VIGA TRAMO 1 - ACERO POSITIVO 2 2.76  1   5.52 

Estribos 21 0.99 1    20.79 
 

2.31 
ITEM veces L 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" TOTAL 

VIGA TRAMO 1 - ACERO NEGATIVO 2 3.72  1   7.44 
VIGA TRAMO 1 - ACERO POSITIVO 2 3.72  1   7.44 

Estribos 28 0.99 1    27.72 
 

VIGAS TRANVERSALES 
ITEM veces L 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" TOTAL 

VIGA TRANSVERSAL - ACERO NEGATIVO 14 1.82  1   25.48 
VIGA TRANSVERSAL - ACERO POSITIVO 14 1.82  1   25.48 

Estribos 84 0.99 1    83.16 
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7.5.2. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 176.6218.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 0.8889 22.2625.04OPERARIO
hh0147010003 4.0000 1.7778 35.0219.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8889 15.8417.82PEON

73.12

Materiales
kg0202010000 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "
kg0202010005 0.0100 0.054.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
und0226080012 0.2400 7.6832.00BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2 1/2"x2 1/2"
pza0243600033 0.7000 10.9815.68ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4' X 3 M
p20244000019 8.0000 32.484.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
pln0244030021 1.0000 25.9025.90TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm
pza0259010001 1.0000 23.9823.98CALAMINA PLANA 1.83m x 0.83m x 3mm

101.31

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.1973.12HERRAMIENTAS MANUALES

2.19

Partida 01.01.02 Cartel de Identificacion de Obra de 4.80m x 3.60 m

und/DI 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 684.3320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 3.0000 1.2000 21.3817.82PEON

31.40

Materiales
kg0202040010 1.5000 7.204.80ALAMBRE NEGRO N°8
m20202810005 17.3000 586.4733.90GIGANTOGRAFIA INC. BASTIDOR TUBO CUADRADO 

NEGRO 1 1/2" X 1.5MM
pza0243600034 3.0000 58.3219.44ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6' X 3 M

651.99

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9431.40HERRAMIENTAS MANUALES

0.94
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 01.01.03 Servicios higienicos

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 207.3110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 31.5219.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 28.5117.82PEON

80.06

Materiales
kg0202010000 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "
kg0202010005 0.0100 0.054.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
und0210020055 0.1250 22.50180.00KIT DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
und0226080012 0.2400 7.6832.00BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2 1/2"x2 1/2"
und0230550070 0.1250 1.048.30KIT DE ELECTRICIDAD
pza0243600033 0.7000 10.9815.68ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4' X 3 M
p20244000019 8.0000 32.484.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
pln0244030021 1.0000 25.9025.90TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm
pza0259010001 1.0000 23.9823.98CALAMINA PLANA 1.83m x 0.83m x 3mm

124.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.4080.06HERRAMIENTAS MANUALES

2.40

Partida 01.01.04 Cerco Provisional de Calamina

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2000 5.0125.04OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.6000 10.6917.82PEON

15.70

Materiales
kg0202010005 0.1500 0.724.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
pza0243600033 0.3330 5.2215.68ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4' X 3 M
p20244000019 2.5000 10.154.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
pza0259010001 1.4500 34.7723.98CALAMINA PLANA 1.83m x 0.83m x 3mm

50.86

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7915.70HERRAMIENTAS MANUALES

0.79

Partida 01.02.01 Limpieza de Terreno Manual

m2/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.23240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0667 1.1917.82PEON
1.19

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.19HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 67.35
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 01.02.02 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.37500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000040 1.0000 0.0160 0.4025.04TOPOGRAFO
hh0147010003 1.0000 0.0160 0.3219.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.8617.82PEON

1.58

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
hm0330550011 0.5000 0.0080 0.066.90ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0160 0.106.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.21

Partida 01.02.03 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.31500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000040 1.0000 0.0160 0.4025.04TOPOGRAFO
hh0147010003 1.0000 0.0160 0.3219.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.8617.82PEON

1.58

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0160 0.106.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.15

Partida 01.02.04 Limpieza final de obra

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.39400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3919.70OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.0800 1.4317.82PEON

1.82

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.82HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040033 1.0000 0.0200 2.52126.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 225 HP (maq servida 

incluy operador)
2.57
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 01.03.01 Desmontaje de puertas

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.2910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 2.4000 42.7717.82PEON

58.53

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7658.53HERRAMIENTAS MANUALES

1.76

Partida 01.03.02 Desmontaje de ventanas

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.2910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 2.4000 42.7717.82PEON

58.53

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7658.53HERRAMIENTAS MANUALES

1.76

Partida 01.03.03 Desmontaje de tijerales de madera

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.2910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 2.4000 42.7717.82PEON

58.53

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7658.53HERRAMIENTAS MANUALES

1.76

Partida 01.04.01 Demolicion de ambientes con maquinaria

m3/DIA 160.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.00160.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 2.0000 0.1000 1.9719.70OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.2000 3.5617.82PEON

5.53

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040033 1.0000 0.0500 6.30126.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 225 HP (maq servida 

incluy operador)
6.47
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 01.05.01 Eliminación de Demoliciones con Maquinaria

m3/DIA 380.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.31380.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0105 0.2119.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.0421 0.7517.82PEON

0.96

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040039 2.0000 0.0421 7.66182.00CAMION VOLQUETE 15 M3. (maq servida incluy 

operador)
hm0349040033 1.0000 0.0211 2.66126.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 225 HP (maq servida 

incluy operador)
10.35

Partida 01.06.01.01 Elaboracion, Implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 847.458.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0229990053 1.0000 847.45847.45Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

847.45

Partida 01.06.01.02 Equipos de Proteccion Individual

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 553.471.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0230990102 1.0000 29.6629.66OVEROL DRILL REFLECTANTE
und0239130075 1.0000 23.7323.73PONCHOS DE AGUA
Par0239130079 1.0000 16.5016.50BOTAS DE JEBE
Par0239130080 6.0000 40.686.78GUANTES DE CUERO
cja0239130081 3.0000 285.0095.00GUANTES DE JEBE
und0239130082 6.0000 17.822.97PROTECTOR DE OIDOS
und0239130083 6.0000 27.964.66PROTECTOR DE NARIZ
und0239130084 1.0000 23.7323.73CASCOS DE PROTECCION
und0239130085 2.0000 30.5015.25CHALECO DE TRABAJO
und0239130086 4.0000 24.006.00LENTES DE PROTECCION
Par0239130087 1.0000 33.8933.89BOTAS DE CUERO

553.47

Partida 01.06.01.03 Equipos de Proteccion Colectiva

glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,800.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

glb0239130089 1.0000 2,800.002,800.00EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
2,800.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 01.06.01.04 Señalizacion Temporal de Seguridad

glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 452.258.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
rll0229040098 4.0000 44.0811.02CINTA SEÑALIZADORA
und0230420001 1.0000 157.29157.29ALARMAS DE SEGURIDAD
und0239090078 12.0000 81.366.78CONO DE PLASTICO DE 24cm
und0239100099 8.0000 169.5221.19CARTELES DE SEÑALIZACION

452.25

Partida 01.06.01.05 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 700.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

glb0229990070 1.0000 700.00700.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
EL TRABAJO

700.00

Partida 02.01.01.01 Excavación para cimientos y zapatas - manual

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 48.9515.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 5.0000 2.6667 47.5217.82PEON
47.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.52HERRAMIENTAS MANUALES

1.43

Partida 02.01.02.01 Relleno con material propio - manual

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.593.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.2286 4.5019.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON

45.23

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.23HERRAMIENTAS MANUALES

1.36

Partida 02.01.03.01 Nivelacion del lastre - manual cada e=0.10 m

m2/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.76110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 1.0000 0.0727 1.4319.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1455 2.5917.82PEON

4.02

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.0727 0.628.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

0.74
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.01.03.02 Nivelacion del lastre con maquinaria cada e=0.20 m

m2/DIA 740.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.70740.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0108 0.2119.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.0216 0.3817.82PEON

0.59

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.0108 0.098.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

0.11

Partida 02.01.04.01 Acarreo de Material Excedente (d=50m) - Manual

m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.1524.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.0333 0.6619.70OFICIAL
hh0147010004 4.0000 1.3333 23.7617.82PEON

24.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7324.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.73

Partida 02.01.04.02 Carguio de material excedente con equipo; Fe=1.2

m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.34350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.1000 0.0023 0.0519.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.4117.82PEON

0.46

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040008 1.0000 0.0229 4.87212.54CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 (maq 

servida incluy operador)
4.88

Partida 02.01.04.03 Eliminacion de material excedente con Equipo (d=5 km), Fe=1.2

m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.63180.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.2000 0.0089 0.1819.70OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.1778 3.1717.82PEON

3.35

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040039 2.0000 0.0889 16.18182.00CAMION VOLQUETE 15 M3. (maq servida incluy 

operador)
16.28
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.02.01 Solado - Concreto C:H 1:12, e=10CM

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.7280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.9719.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 10.6917.82PEON

15.16

Materiales
BOL0221000000 0.3000 7.3524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0970 6.4466.38HORMIGON
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

14.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 0.858.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.30

Partida 02.02.02 Cimiento Corrido - Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30% PG

m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 233.8725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 12.6119.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 45.6217.82PEON

66.24

Materiales
m30205000009 0.5000 33.9067.80PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL0221000000 2.9200 71.5424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.8270 54.9066.38HORMIGON

160.34

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9966.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.3200 2.598.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.3200 2.718.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

7.29
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.02.03 Encofrado y desencofrado en cimientos corridos

m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.5714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.5714 14.3125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 11.2619.70OFICIAL

25.57

Materiales
kg0202010005 0.1700 0.824.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.3500 1.684.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 4.0000 16.244.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

19.04

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7725.57HERRAMIENTAS MANUALES

0.77

Subpartidas
m2900324060148 1.0000 15.1915.19Desencofrado de cimientos corridos

15.19

Partida 02.02.04 Sobrecimiento-Concreto C:H 1:8+25%PM

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 327.8312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

138.00

Materiales
m30205000019 0.3970 27.4869.21PIEDRA MEDIANA DE 3"
BOL0221000000 3.7200 91.1424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.8440 56.0266.38HORMIGON

174.64

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.14138.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.408.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.6667 5.658.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

15.19
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.02.05 Sobrecimientos - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.6012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 13.1319.70OFICIAL

29.82

Materiales
kg0202010005 0.1700 0.824.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.3600 1.734.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 4.8300 19.614.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

22.61

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8929.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.89

Subpartidas
m2900324060114 1.0000 16.2816.28Desencofrado de sobrecimiento

16.28

Partida 02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.5410.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 114.0517.82PEON

169.87

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0230110015 2.0700 45.5422.00IMPERMEABILIZANTE

366.31

Equipos
%MO0337010001 3.0000 5.10169.87HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.8000 6.488.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.8000 6.788.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

18.36



Página :S10 11

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.95200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Partida 02.03.02.01 Vigas conexión - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 536.7012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

154.70

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0230110015 2.0700 45.5422.00IMPERMEABILIZANTE

366.31

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.64154.70HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.408.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.6667 5.658.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

15.69
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.02.02 Vigas conexión - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 74.9510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL

35.79

Materiales
kg0202010005 0.1500 0.724.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.3500 1.684.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 5.4700 22.214.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

25.06

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0735.79HERRAMIENTAS MANUALES

1.07

Subpartidas
m2900324060117 1.0000 13.0313.03Desencofrado de viga de conexion

13.03

Partida 02.03.02.03 Vigas conexión - Acero fy=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 8.42200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Subpartidas
kg900324060130 1.0000 1.471.47Habilitacion de acero

1.47
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.5910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 2.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 31.5219.70OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 142.5617.82PEON

214.14

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

320.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.42214.14HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.8000 6.488.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.8000 6.788.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

19.68

Partida 02.03.03.02 Columnas - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 83.778.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 19.7019.70OFICIAL

44.74

Materiales
kg0202010005 0.1000 0.484.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0800 0.384.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202040010 0.3500 1.684.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 5.7400 23.304.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

26.29

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3444.74HERRAMIENTAS MANUALES

1.34

Subpartidas
m2900324060118 1.0000 11.4011.40Desencofrado de columnas

11.40
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.95200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Partida 02.03.03.04 Columnetas - Concreto f'c= 210 kg/cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.4810.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 31.5219.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 114.0517.82PEON

185.63

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.0000 196.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

284.02

Equipos
%MO0337010001 3.0000 5.57185.63HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.8000 6.488.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.8000 6.788.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

18.83

Partida 02.03.03.05 Columnetas - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.7510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 31.5219.70OFICIAL

51.55

Materiales
kg0202010005 0.1700 0.824.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.3500 1.684.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 5.0000 20.304.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

23.25

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5551.55HERRAMIENTAS MANUALES

1.55

Subpartidas
m2900302070110 1.0000 11.4011.40Encofrado y desencofrado en columnetas

11.40
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.03.06 Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 7.77300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0267 0.6725.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.5319.70OFICIAL

1.20

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0267 0.093.50AMOLADORA 9" DISCO

0.13

Subpartidas
kg900324060130 1.0000 1.471.47Habilitacion de acero

1.47

Partida 02.03.04.01 Vigas  - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 563.5110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 31.5219.70OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 142.5617.82PEON

214.14

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

320.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.42214.14HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.8000 2.443.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
hm0349070003 2.0000 1.6000 12.968.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.8000 6.788.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

28.60
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.04.02 Vigas - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 83.679.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8889 22.2625.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8889 17.5119.70OFICIAL

39.77

Materiales
kg0202010005 0.2400 1.154.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.2500 1.204.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 6.7100 27.244.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

30.04

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.77HERRAMIENTAS MANUALES

1.19

Subpartidas
m2900324060119 1.0000 12.6712.67Desencofrado de vigas

12.67

Partida 02.03.04.03 Vigas - Acero fy=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.95200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Partida 02.03.05.01 Losa Aligerada  - Concreto f'c= 210 kg/cm2

m3/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 446.0622.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 1.0909 27.3225.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.7273 14.3319.70OFICIAL
hh0147010004 11.0000 4.0000 71.2817.82PEON

112.93

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

320.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.39112.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 2.0000 0.7273 5.898.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.3636 3.088.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

12.36
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.03.05.02 Losa Aligerada - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 65.9912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 13.1319.70OFICIAL

29.82

Materiales
kg0202010008 0.1100 0.534.80CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2 "
kg0202040009 0.1000 0.484.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202040010 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 5.1500 20.914.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

22.61

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8929.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.89

Subpartidas
m2900324060121 1.0000 12.6712.67Desencofrado de losa aligerada

12.67

Partida 02.03.05.03 Losa Aligerada - Acero f'y= 4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 8.18200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Subpartidas
kg900324060130 1.0000 1.471.47Habilitacion de acero

1.47

Partida 02.03.05.04 Losa Aligerada  - Ladrillo Hueco de Arcilla de 15x20x30 cm

und/DI 1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3.491,600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0050 0.1325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0050 0.1019.70OFICIAL
hh0147010004 9.0000 0.0450 0.8017.82PEON

1.03

Materiales
und0217010004 1.0050 2.432.42LADRILLO P/TECHO DE 15x20x30 CM 8 HCOS.

2.43

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTAS MANUALES

0.03
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.04.01.01 Armado - Correas Metalicas de 50x100x25mm

m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 46.90100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 0.6250 0.0500 1.2525.04OPERARIO
hh0147010004 0.3125 0.0250 0.4517.82PEON

1.70

Materiales
m0202600066 0.1670 19.81118.64Tubo negro LAC cuadrado 50mm x 100mm x 25mm 
kg0229500008 2.0000 25.0012.50Soldadura Electrodo E7018 Ø 5/32"

44.81

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.70HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100012 0.5000 0.0400 0.348.47SOLDADORA

0.39

Partida 02.04.01.02 Montaje - Correas Metalicas de 50x100x25mm

m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.3740.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 0.6250 0.1250 3.1325.04OPERARIO
hh0147010004 0.3125 0.0625 1.1117.82PEON

4.24

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 02.04.01.03 Armado - Columnas Metalicas

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,804.461.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 16.0000 400.6425.04OPERARIO
hh0147010003 3.0000 24.0000 472.8019.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 8.0000 142.5617.82PEON

1,016.00

Materiales
pza0202040013 8.0000 67.768.47Pernos 1/2" x 2" con T/A
und0202600059 0.2000 24.33121.67Tubo negro LAC cuadrado 50mm x 50mm x 3mm x 6m 

GR.B
m0202600062 0.5500 150.00272.72Tubo negro LAC cuadrado 100mm x 100mm x 3mm x 

6m GR.B
kg0203030048 8.3500 35.074.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
kg0229500008 17.0000 212.5012.50Soldadura Electrodo E7018 Ø 5/32"
und0230110018 1.3500 130.5096.67Adhesivo Sika Grout 212 x 30kg
und0251990115 0.0450 30.89686.45PLANCHA METALICA 3.00m x 1.00m x 5mm  A500
und0251990116 0.0400 16.47411.86PLANCHA METALICA 3.00m x 1.00m x 3mm  A500

667.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 30.481,016.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210065 0.3000 2.4000 22.709.46Equipo de oxicorte
hm0349100012 1.0000 8.0000 67.768.47SOLDADORA

120.94



Página :S10 19

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.04.01.04 Montaje - Columnas Metalicas

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 164.874.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 2.0000 4.0000 100.1625.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 35.6417.82PEON

135.80

Materiales
kg0229500008 2.0000 25.0012.50Soldadura Electrodo E7018 Ø 5/32"

25.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.07135.80HERRAMIENTAS MANUALES

4.07

Partida 02.04.02.01 Armado - Vigas Metalicas (L=6.00m)

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 371.5812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 3.0000 2.0000 50.0825.04OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.3333 23.7617.82PEON

73.84

Materiales
und0202600063 1.0500 175.02166.69Tubo negro LAC cuadrado 100mm x 150mm x 3mm x 

6m GR.B
kg0229500008 9.0000 112.5012.50Soldadura Electrodo E7018 Ø 5/32"

287.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2273.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210065 1.0000 0.6667 6.319.46Equipo de oxicorte
hm0349100012 0.3000 0.2000 1.698.47SOLDADORA

10.22

Partida 02.04.02.02 Montaje - Vigas Metalicas  (L=6.00m)

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.6312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 11.8817.82PEON

45.27

Materiales
kg0229500008 2.0000 25.0012.50Soldadura Electrodo E7018 Ø 5/32"

25.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.27HERRAMIENTAS MANUALES

1.36
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HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.04.03.01 Armado - Cable de Acero Galvanizado 5/16" y accesorios

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.3260.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 2.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2667 5.2519.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.2667 4.7517.82PEON

16.68

Materiales
und0202010010 0.2316 0.753.25Grapa de acero 3/8"
und0202600060 0.0378 2.4364.30Tubo negro LAC cuadrado 25mm x 50mm x 2mm x 6m 

GR.B
und0202710014 0.0068 0.1522.56Angulo 4"x4"x3/8"x6m
und0202980002 0.0772 1.0814.00Tensor de F°G° 5/8" x 12"
kg0203030048 0.0579 0.244.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
und0229500009 0.0791 1.7822.56Anclaje 150x150x6mm
m0256030044 2.4000 6.312.63CABLE ACERO GALVANIZADO 5/16"
m20283010001 0.0385 0.338.49ACCESORIOS DE ANCLAJES Y SOPORTE PARA 

INSTALACIÓN DE CABLES - SIST. MOVIL
m20283010004 0.0385 0.071.89ACCESORIOS DE POLEAS PARA BASTIDORES

13.14

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.68HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 02.04.03.02 Montaje - Cable de Acero Galvanizado 5/16" y accesorios

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.20120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 2.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1333 2.6319.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.3817.82PEON

8.35

Materiales
kg0229500003 0.0193 0.042.00SOLDADURA CELLOCORD 1/8"

0.04

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100012 1.0000 0.0667 0.568.47SOLDADORA

0.81

Partida 02.05.01.01 Ensayo de Compactacion para Suelos

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

und0410010001 1.0000 15.0015.00ENSAYO DE COMPACTACION PARA SUELOS
15.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.01.02 Densidad de campo  - Método de cono de arena máx cada 250 m2

und/DIRendimiento Costo unitario directo por : und 55.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subcontratos
und0410010003 1.0000 55.0055.00DENSIDAD DE CAMPO - METODO DE CONO DE 

ARENA CON SPEEDY, MÁX CADA 250 M2
55.00

Partida 02.05.01.03 Verificacion de la Capacidad Portante

und/DI 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 700.005.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subcontratos
und0410010002 1.0000 600.00600.00VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE
und0410010007 1.0000 100.00100.00CONTENIDO DE CLORUROS Y SUFATOS

700.00

Partida 02.05.01.04 Diseño de Mezclas f'c=210, 175, 140 kg/cm2

und/DI 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.002.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

und0410010004 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCAS
350.00

Partida 02.05.01.05 Rotura de Briquetas de  Concreto

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.0010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subcontratos
und0410010005 1.0000 25.0025.00ROTURA DE BRIQUETAS

25.00

Partida 02.05.01.06 Pruebas de Control P/ Soldadura

und/DIRendimiento Costo unitario directo por : und 15.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

und0410010006 1.0000 15.0015.00PRUEBAS DE CONTROL DE SOLDADURA
15.00

Partida 02.05.02.01 Curado y proteccion del concreto en obra

mes/DI 0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : mes 875.480.2500EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 32.0000 570.2417.82PEON
570.24

Materiales
rll0229030018 1.0000 288.13288.13Plastico doble ancho x 100m

288.13

Equipos
%MO0337010001 3.0000 17.11570.24HERRAMIENTAS MANUALES

17.11
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Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.01.01 Flete de materiales a obra

VJE/DI 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : VJE 923.842.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.2500 1.0000 19.7019.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 2.0000 35.6417.82PEON

55.34

Materiales
gln0253100003 10.0000 148.5014.85PETROLEO

148.50

Equipos
hm0348040040 1.0000 4.0000 720.00180.00CAMION VOLQUETE 10 TON

720.00

Partida 02.05.03.02.01 Limpieza de terreno

m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.9450.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.1600 2.8517.82PEON
2.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.092.85HERRAMIENTAS MANUALES

0.09

Partida 02.05.03.02.02 Trazo y Replanteo preliminar

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.93500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000040 1.0000 0.0160 0.4025.04TOPOGRAFO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.8617.82PEON

1.26

Materiales
kg0202010005 0.0050 0.024.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244040018 0.0200 0.136.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'

0.49

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880004 0.0500 0.0008 0.0222.00Estacion Total
m0349880005 0.4000 0.120.30Cordel

0.18

Partida 02.05.03.03.01 Excavacion de zanjas y zapatas

m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.732.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 3.2000 57.0217.82PEON
57.02

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7157.02HERRAMIENTAS MANUALES

1.71
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.03.02 Nivelacion interior apisonado manual

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.4680.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000041 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.7817.82PEON

4.28

Materiales
kg0202010005 0.0100 0.054.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

0.05

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030079 1.0000 0.1000 2.0020.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

2.13

Partida 02.05.03.03.03 Acarreo de material exedente

m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.476.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 1.3333 23.7617.82PEON
23.76

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.76HERRAMIENTAS MANUALES

0.71

Partida 02.05.03.03.04 Eliminacion de material exedente

m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.36300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
gln0253100003 0.5000 7.4314.85PETROLEO

7.43

Equipos
hm0348040040 0.9750 0.0260 4.68180.00CAMION VOLQUETE 10 TON
hm0349040008 3.7500 0.1000 21.25212.54CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 (maq 

servida incluy operador)
25.93
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.04.01 Solado para zapatas  de 4" mezcla 1:12 cemento - hormigon

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.9080.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147000041 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.9419.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 14.2617.82PEON

23.20

Materiales
BOL0221000000 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.1200 7.9766.38HORMIGON
m30254060001 0.0018 0.54300.00Agua

20.76

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 5.0000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

4.94

Partida 02.05.03.05.01 Loza de cimentacion - concreto F'C=175 kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 513.3312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147000041 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

154.69

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.4000 6.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

348.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.64154.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.3333 2.708.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.3333 2.828.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

10.16

Partida 02.05.03.05.02 Loza de cimentacion - acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.05.03 Columnas - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.03.05.04 Columnas - concreto 210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50

Partida 02.05.03.05.05 Columnas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.05.06 Muros de concreto - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.03.05.07 Muros de concreto -F'c=175 Kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 513.3312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147000041 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

154.69

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.4000 6.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

348.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.64154.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.3333 2.708.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.3333 2.828.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

10.16

Partida 02.05.03.05.08 Muros de concreto - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.05.09 Loza macisa F'C=175 kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 513.3312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147000041 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

154.69

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.4000 6.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

348.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.64154.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.3333 2.708.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.3333 2.828.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

10.16

Partida 02.05.03.05.10 Loza macisa - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.03.05.11 Loza macisa - acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.4910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 0.0500 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 0.0500 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.03.05.12 Anillo de concreto F'c=175 Kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 513.3312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147000041 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

154.69

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.4000 6.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

348.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.64154.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.3333 2.708.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.3333 2.828.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

10.16

Partida 02.05.03.05.13 Anillo de concreto - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.03.05.14 Anillo de concreto -Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.04.01 Excavacion para cimientos y zapatas

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 48.9515.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 5.0001 2.6667 47.5217.82PEON

47.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.52HERRAMIENTAS MANUALES

1.43

Partida 02.05.04.02 Solado cemento - hormigon 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.7280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.9719.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 10.6917.82PEON

15.16

Materiales
BOL0221000000 0.3000 7.3524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0970 6.4466.38HORMIGON
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

14.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 0.858.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.30

Partida 02.05.04.03 Encofrado y desencofrado en cimientos corridos

m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.5714.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.5714 14.3125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 11.2619.70OFICIAL

25.57

Materiales
kg0202010005 0.1700 0.824.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.3500 1.684.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 4.0000 16.244.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

19.04

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7725.57HERRAMIENTAS MANUALES

0.77

Subpartidas
m2900324060148 1.0000 15.1915.19Desencofrado de cimientos corridos

15.19
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.04.04 Escaleras - Concreto f'c= 175 kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 513.3312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147000041 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

154.69

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.4000 6.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

348.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.64154.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.3333 2.708.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.3333 2.828.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

10.16

Partida 02.05.04.05 Escaleras - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.04.06 Escaleras - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.05.01 Trazo y Replanteo preliminar

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.93500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000040 1.0000 0.0160 0.4025.04TOPOGRAFO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.8617.82PEON

1.26

Materiales
kg0202010005 0.0050 0.024.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244040018 0.0200 0.136.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'

0.49

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880004 0.0500 0.0008 0.0222.00Estacion Total
m0349880005 0.4000 0.120.30Cordel

0.18

Partida 02.05.05.02 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.31500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000040 1.0000 0.0160 0.4025.04TOPOGRAFO
hh0147010003 1.0000 0.0160 0.3219.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.8617.82PEON

1.58

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0160 0.106.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.15

Partida 02.05.05.03 Excavacion para cimientos y zapatas

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 48.9515.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 5.0001 2.6667 47.5217.82PEON
47.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.52HERRAMIENTAS MANUALES

1.43
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.05.04 Relleno con material propio

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.593.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.2286 4.5019.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON

45.23

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.23HERRAMIENTAS MANUALES

1.36

Partida 02.05.05.05 Acarreo de material exedente

m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.476.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 1.3333 23.7617.82PEON
23.76

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.76HERRAMIENTAS MANUALES

0.71

Partida 02.05.05.06 Eliminacion de material exedente

m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.36300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
gln0253100003 0.5000 7.4314.85PETROLEO

7.43

Equipos
hm0348040040 0.9750 0.0260 4.68180.00CAMION VOLQUETE 10 TON
hm0349040008 3.7500 0.1000 21.25212.54CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 (maq 

servida incluy operador)
25.93

Partida 02.05.05.07 Solado cemento - hormigon 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.7280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.9719.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 10.6917.82PEON

15.16

Materiales
BOL0221000000 0.3000 7.3524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0970 6.4466.38HORMIGON
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

14.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 0.858.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.30
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.05.08 Cimiento corrido C:H 1:10 + 30% PG

m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 233.8725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 12.6119.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 45.6217.82PEON

66.24

Materiales
m30205000009 0.5000 33.9067.80PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL0221000000 2.9200 71.5424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.8270 54.9066.38HORMIGON

160.34

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9966.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.3200 2.598.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.3200 2.718.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

7.29

Partida 02.05.05.09 Sobrecimiento concreto 1:8 + 25% PM

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 327.8312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 95.0417.82PEON

138.00

Materiales
m30205000019 0.3970 27.4869.21PIEDRA MEDIANA DE 3"
BOL0221000000 3.7200 91.1424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.8440 56.0266.38HORMIGON

174.64

Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.14138.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.408.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.6667 5.658.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

15.19

Partida 02.05.05.10 Sobrecimiento - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.05.11 Zapatas - concreto 210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50

Partida 02.05.05.12 Zapatas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.05.13 Columnas - concreto 210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50

Partida 02.05.05.14 Columnas - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.05.15 Columnas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.05.16 Vigas - concreto f'c=210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50

Partida 02.05.05.17 Vigas - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29

Partida 02.05.05.18 Vigas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.49200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0500 4.414.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.06.01.01 Excavacion para cimientos y zapatas

m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 48.9515.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 5.0001 2.6667 47.5217.82PEON

47.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.52HERRAMIENTAS MANUALES

1.43

Partida 02.05.06.01.02 Relleno con material propio

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.593.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.1000 0.2286 4.5019.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON

45.23

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.23HERRAMIENTAS MANUALES

1.36

Partida 02.05.06.01.03 Acarreo de material exedente

m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.476.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 23.7617.82PEON

23.76

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.76HERRAMIENTAS MANUALES

0.71

Partida 02.05.06.01.04 Eliminacion de material exedente

m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.36300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

gln0253100003 0.5000 7.4314.85PETROLEO
7.43

Equipos
hm0348040040 0.9750 0.0260 4.68180.00CAMION VOLQUETE 10 TON
hm0349040008 3.7500 0.1000 21.25212.54CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 (maq 

servida incluy operador)
25.93
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.06.01.05 Solado cemento - hormigon 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.7280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.9719.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 10.6917.82PEON

15.16

Materiales
BOL0221000000 0.3000 7.3524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0970 6.4466.38HORMIGON
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

14.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 0.858.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.30

Partida 02.05.06.02.01 Concreto f'c= 210 kg/cm2 + 50% PG

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 458.5920.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 3.0000 1.2000 30.0525.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 11.0000 4.4000 78.4117.82PEON

124.22

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

320.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.73124.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 2.0000 0.8000 6.488.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.4000 3.398.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

13.60
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.06.02.02 Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.4010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL

35.79

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1700 0.824.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 4.8000 19.494.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

21.67

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0735.79HERRAMIENTAS MANUALES

1.07

Subpartidas
m2900324060132 1.0000 5.875.87Desencofrado de veredas y sardineles

5.87

Partida 02.05.06.02.03 Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 8.40180.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0444 1.1125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0444 0.8719.70OFICIAL

1.98

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0444 0.163.50AMOLADORA 9" DISCO

0.22

Subpartidas
kg900324060130 1.0000 1.471.47Habilitacion de acero

1.47
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.07.01.01 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.31500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000040 1.0000 0.0160 0.4025.04TOPOGRAFO
hh0147010003 1.0000 0.0160 0.3219.70OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.8617.82PEON

1.58

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0160 0.106.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.15

Partida 02.05.07.02.01 Excavacion de zanjas y zapatas

m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.732.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 3.2000 57.0217.82PEON

57.02

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7157.02HERRAMIENTAS MANUALES

1.71

Partida 02.05.07.02.02 Relleno con material propio

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.593.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.1000 0.2286 4.5019.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON

45.23

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.23HERRAMIENTAS MANUALES

1.36

Partida 02.05.07.02.03 Acarreo de material exedente

m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.476.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 23.7617.82PEON

23.76

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.76HERRAMIENTAS MANUALES

0.71
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.07.02.04 Eliminacion de material exedente

m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.36300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
gln0253100003 0.5000 7.4314.85PETROLEO

7.43

Equipos
hm0348040040 0.9750 0.0260 4.68180.00CAMION VOLQUETE 10 TON
hm0349040008 3.7500 0.1000 21.25212.54CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 (maq 

servida incluy operador)
25.93

Partida 02.05.07.03.01 Solado - Concreto C:H 1:12, e=10CM

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.7280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.9719.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 10.6917.82PEON

15.16

Materiales
BOL0221000000 0.3000 7.3524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0970 6.4466.38HORMIGON
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

14.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 0.858.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.30

Partida 02.05.07.04.01. Zapatas - concreto 210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.07.04.01. Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.95200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Partida 02.05.07.04.02. Columnas - concreto 210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50

Partida 02.05.07.04.02. Columnas - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.07.04.02. Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.95200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Partida 02.05.07.04.03. Vigas - concreto f'c=210 Kg/cm2

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 566.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000041 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010003 2.0000 2.0000 39.4019.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 8.0000 142.5617.82PEON

207.00

Materiales
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 8.1900 200.6624.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.7400 49.1266.38HORMIGON
gln0253100004 0.2000 3.0015.00gasolina
m30254060001 0.1840 55.20300.00Agua

345.48

Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.21207.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.5000 4.058.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.5000 4.248.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

14.50

Partida 02.05.07.04.03. Vigas - Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.3210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

42.92

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1200 0.584.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244040018 4.1800 27.176.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

29.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2942.92HERRAMIENTAS MANUALES

1.29
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.07.04.03. Vigas - Acero fy=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.95200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202010005 0.0500 0.244.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.97

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19

Partida 02.05.07.04.04. Losa Maciza  - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 515.6312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 2.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 26.2719.70OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 118.8017.82PEON

178.46

Materiales
m30205000003 0.7600 45.5259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5100 42.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 9.5000 232.7524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

320.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 5.35178.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.408.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.6667 5.658.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

16.40

Partida 02.05.07.04.04. Losa Maciza - Encofrado y Desencofrado

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.3212.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 13.1319.70OFICIAL

29.82

Materiales
kg0202010008 0.1100 0.534.80CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2 "
kg0202040009 0.1000 0.484.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202040010 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 5.1500 20.914.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0300 0.4514.85PETROLEO

22.61

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8929.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.89



Página :S10 45

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023001Subpresupuest ESTRUCTURAS

Partida 02.05.07.04.04. Losa Maciza - Acero f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.71200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7919.70OFICIAL

1.79

Materiales
kg0202040009 0.0500 0.244.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0400 0.143.50AMOLADORA 9" DISCO

0.19
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.01.01 Muro de Ladrillo KK de Cabeza C:A 1:4 de 24 X 13 X 9 cm

m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 163.0715.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 4.7517.82PEON

18.10

Materiales
kg0202010005 0.0200 0.104.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0580 4.8383.33ARENA GRUESA
und0217010007 72.0000 118.081.64LADRILLO KK  18 HUECOS 24 x 13 x 9 cm
BOL0221000000 0.4080 10.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

133.01

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5418.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.5333 1.633.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

2.17

Subpartidas
m2900404941013 1.0000 9.799.79Acarreo de ladrillos

9.79

Partida 03.01.02 Muro de Ladrillo KK de Soga C:A 1:4 de 24 X 13 X 9 cm

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 126.5910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
kg0202010005 0.0220 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0580 4.8383.33ARENA GRUESA
und0217010007 46.0000 75.441.64LADRILLO KK  18 HUECOS 24 x 13 x 9 cm
BOL0221000000 0.2452 6.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

86.39

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.8000 2.443.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.25

Subpartidas
m2900404941013 1.0000 9.799.79Acarreo de ladrillos

9.79
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.01.03 Tabiqueria de Drywall 2 caras estructura metalica con placa de RH sanitaria h=0.10 m (SS.HH)

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 85.3320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 7.8819.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 14.2617.82PEON

32.16

Materiales
und0212100089 0.7050 26.2337.20PLACA RH SANITARIA
und0252610036 4.0000 0.600.15TORNILLO AUTORROSCANTE
und0252610037 4.0000 1.400.35FULMINANTE VERDE CALIBRE 22 RAMSET CW
und0252610038 0.3500 2.988.50RIEL METALICO L=3.00 m
und0252610039 2.0000 21.0010.50PARANTE GALVANIZADO 89mmx38mm L=3.00 m

52.21

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9632.16HERRAMIENTAS MANUALES

0.96

Partida 03.01.04 Muro de Ladrillo caravista - cercop perimetrico

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 138.5510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
kg0202010005 0.0220 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0580 4.8383.33ARENA GRUESA
und0217010010 46.0000 87.401.90LADRILLO CARAVISTA 9x11x23 cm
BOL0221000000 0.2452 6.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

98.35

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.8000 2.443.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.25

Subpartidas
m2900404941013 1.0000 9.799.79Acarreo de ladrillos

9.79
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.02.01 Tarrajeo primario o rayado con mezcla C:A - 1:5

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.8512.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.9417.82PEON

22.63

Materiales
kg0202010005 0.0230 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 2.06114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 2.8724.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

5.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6822.63HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.6667 2.033.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

2.71

Partida 03.02.02 Tarrajeo en interiores mezcla C:A - 1:5

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.4812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.9417.82PEON

22.63

Materiales
kg0202010005 0.0200 0.104.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0210 2.40114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1200 2.9424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

5.91

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6822.63HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.6667 2.033.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

2.71

Subpartidas
m2900310010133 1.0000 8.238.23Pañeteo en tarrajeo de interiores

8.23
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.02.03 Tarrajeo en exteriores mezcla C:A - 1:5

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.3110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
kg0202010005 0.0210 0.104.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0210 2.40114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1200 2.9424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

5.91

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.8000 2.443.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.25

Subpartidas
m2900310010134 1.0000 10.1910.19Pañeteo en tarrajeo de fachada
m2900310010135 1.0000 7.857.85Armado de andamio
m2900310010136 1.0000 2.952.95Desarmar andamio

20.99

Partida 03.02.04 Tarrajeo en Columnas  C:A - 1:5

m2/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.377.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.1429 28.6225.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5714 10.1817.82PEON

38.80

Materiales
kg0202010005 0.0220 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0210 2.40114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1200 2.9424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

5.92

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 1.1429 3.493.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

4.65
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.02.05 Tarrajeo en Vigas, mezcla C:A - 1:5

m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.546.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.2308 30.8225.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6154 10.9717.82PEON

41.79

Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0210 2.40114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1200 2.9424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

5.95

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2541.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 1.2308 3.753.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

5.00

Subpartidas
m2900310010135 1.0000 7.857.85Armado de andamio
m2900310010136 1.0000 2.952.95Desarmar andamio

10.80

Partida 03.02.06 Vestiduras de Derrames en Vanos mezcla 1:5

ML/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 19.5113.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6154 15.4125.04OPERARIO
15.41

Materiales
kg0202010005 0.0060 0.034.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0050 0.57114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.0280 0.6924.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

1.76

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.6154 1.883.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

2.34
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.03.01 Cielorrasos con Tarrajeo con Mezcla de Cemento sobre Losa Aligerada

m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.058.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0170 1.94114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1090 2.6724.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO
p20244000019 0.2000 0.814.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

6.03

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

4.07

Partida 03.04.01.01 Falso Piso - Concreto P/ f'c=140 kg/cm2 e=10 cm

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 77.7340.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 0.6000 15.0225.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.4000 7.8819.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 1.2000 21.3817.82PEON

44.28

Materiales
m30205000003 0.0760 4.5559.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0510 4.2583.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.8000 19.6024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0300 1.4046.61REGLA DE ALUMINIO

29.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3344.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.7000 0.1400 1.138.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.7000 0.1400 1.198.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

3.65
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.04.01.02 Contrapiso de concreto f'c= 175kg/cm2 de 40 mm

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.1180.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 0.3000 7.5125.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.9419.70OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 10.6917.82PEON

22.14

Materiales
m30205000003 0.0380 2.2859.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0260 2.1783.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.4000 9.8024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0300 1.4046.61REGLA DE ALUMINIO

15.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6622.14HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.1000 0.818.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.1000 0.858.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

2.32

Partida 03.04.02.01 Piso Ceramico de 30x30 antideslizante

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.5040.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2000 5.0125.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1000 1.7817.82PEON

6.79

Materiales
cto0211490002 0.1000 0.808.00CRUCETAS
BOL0230460041 0.1667 3.0018.00PEGAMENTO PARA CERAMICO
kg0230510100 0.2500 0.582.30FRAGUA PARA CERAMICO
m20240130050 1.0200 36.1335.42CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm

40.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.79HERRAMIENTAS MANUALES

0.20

Partida 03.04.02.02 Piso de Madera Machiembrada

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 111.0920.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Materiales
kg0202010005 0.1000 0.484.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
gln0230150044 0.0200 1.5075.00LACA dd
und0244040020 3.5000 78.7522.50MADERA MACHIHEMBRADA  de 3/4"x4"X10'
p20244040021 1.5000 11.707.80MADERA AGUANO

92.43

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349900002 0.2500 0.1000 1.0010.00PULIDORA

1.51
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.04.02.03 Piso de Cemento Frotachado y bruñado e=2"

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.4410.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 14.2617.82PEON

34.29

Materiales
m30204000000 0.0010 0.11114.41ARENA FINA
m30205010004 0.0650 5.4283.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.3524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0230110015 0.1050 2.3122.00IMPERMEABILIZANTE
pza0243160052 0.0200 0.9346.61REGLA DE ALUMINIO

16.12

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.29HERRAMIENTAS MANUALES

1.03

Partida 03.04.03.01 Perfilado y compactado veredas

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.5760.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.2000 0.0267 0.5319.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.2667 4.7517.82PEON

5.28

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.1333 1.138.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

1.29

Partida 03.04.03.02 Enrocado, TM < 6" de P/M

m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.47150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.2000 0.0107 0.2119.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.9017.82PEON

2.11

Materiales
m30205000011 0.1600 11.3070.62PIEDRA MEDIANA DE 6"

11.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.11HERRAMIENTAS MANUALES

0.06
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.04.03.03 Veredas de concreto f'c=175 kg/cm2 e=4"

m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.52100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 0.2400 6.0125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.5819.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 11.4017.82PEON

18.99

Materiales
kg0202010005 0.0200 0.104.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0280 3.20114.41ARENA FINA
m30205000004 0.0450 2.6859.60PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.0350 2.9283.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 1.2000 29.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

38.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5718.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.0400 0.328.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.0400 0.348.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.23

Partida 03.04.03.04 Junta flexible en Veredas

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.2130.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 1.0000 0.2667 5.2519.70OFICIAL
5.25

Materiales
kg0230650022 0.0850 1.8021.19JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO

1.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES

0.16

Partida 03.04.03.05 Encofrado y Desencofrado en veredas

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.4010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL

35.79

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1700 0.824.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 4.8000 19.494.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

21.67

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0735.79HERRAMIENTAS MANUALES

1.07

Subpartidas
m2900324060132 1.0000 5.875.87Desencofrado de veredas y sardineles

5.87
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.04.03.06 Bruñas en Veredas  1/2"

m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.1925.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1056 1.8817.82PEON

9.89

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.309.89HERRAMIENTAS MANUALES

0.30

Partida 03.04.04.01 Afirmado y Compactado del terreno

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.5760.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.2000 0.0267 0.5319.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.2667 4.7517.82PEON

5.28

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.1333 1.138.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

1.29

Partida 03.04.04.02 Enrocado, TM < 6" de P/M

m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.47150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.2000 0.0107 0.2119.70OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.9017.82PEON

2.11

Materiales
m30205000011 0.1600 11.3070.62PIEDRA MEDIANA DE 6"

11.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.11HERRAMIENTAS MANUALES

0.06

Partida 03.04.04.03 Acero Malla de 1/4 @ 0.25m en patio

kg/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.98180.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0444 1.1125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0444 0.8719.70OFICIAL

1.98

Materiales
kg0202040009 0.0600 0.294.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0203030048 1.0700 4.494.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

4.78

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030020 1.0000 0.0444 0.163.50AMOLADORA 9" DISCO

0.22



Página :S10 11
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.04.04.04 Concreto f'c= 175 kg/cm2 E=010

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.52100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 0.2400 6.0125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.5819.70OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 11.4017.82PEON

18.99

Materiales
kg0202010005 0.0200 0.104.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0280 3.20114.41ARENA FINA
m30205000004 0.0450 2.6859.60PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.0350 2.9283.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 1.2000 29.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

38.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5718.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 0.5000 0.0400 0.328.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 0.5000 0.0400 0.348.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

1.23

Partida 03.04.04.05 Encofrado y desencofrado

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.4010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL

35.79

Materiales
kg0202010005 0.2200 1.064.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040010 0.1700 0.824.80ALAMBRE NEGRO N°8
p20244000019 4.8000 19.494.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)
gln0253100003 0.0200 0.3014.85PETROLEO

21.67

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0735.79HERRAMIENTAS MANUALES

1.07

Subpartidas
m2900324060132 1.0000 5.875.87Desencofrado de veredas y sardineles

5.87

Partida 03.04.04.06 Juntas flexibles en pavimento rigido

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.0930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2667 5.2519.70OFICIAL

11.93

Materiales
kg0230650022 0.0850 1.8021.19JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO

1.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.93HERRAMIENTAS MANUALES

0.36
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.05.01.01 Contrazocalo de Cemento Pulido de h=0.20m Mz 1:2 e=1.5 cm

m/DIA 42.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.4542.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 0.5714 14.3125.04OPERARIO
hh0147010004 1.5000 0.2857 5.0917.82PEON

19.40

Materiales
m30204000000 0.0040 0.46114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.0250 0.6124.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0243160052 0.0300 1.4046.61REGLA DE ALUMINIO

2.47

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.40HERRAMIENTAS MANUALES

0.58

Partida 03.05.01.02 Contrazocalo de Madera Aguano de 3/4"x4", rodón 3/4"

m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.7390.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 3.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.5000 0.1333 2.3817.82PEON

9.06

Materiales
pza0202120010 1.6500 0.510.31CLAVOS DE ACERO C/C 40 MM
m0243020045 1.0300 10.6510.34CONTRAZOCALO DE AGUANO 3/4"X4"
m0243020046 1.0300 1.241.20RODONES DE AGUANO 3/4" x 3/4"

12.40

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.279.06HERRAMIENTAS MANUALES

0.27

Partida 03.05.02.01 Zocalo de cerámico De 30x30 cm

m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 77.438.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
cto0211490002 0.0080 0.068.00CRUCETAS
m20224040017 1.0500 37.1935.42ZOCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm
BOL0230460041 0.2000 3.6018.00PEGAMENTO PARA CERAMICO
kg0230510100 0.7000 1.612.30FRAGUA PARA CERAMICO

42.46

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.06.01 Puerta de madera aguano tablero rebajado

m2/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 222.545.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 31.5219.70OFICIAL

71.58

Materiales
m20243110011 1.0000 148.81148.81PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO 

REBAJADO
148.81

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.1571.58HERRAMIENTAS MANUALES

2.15

Partida 03.06.02 Ventana de Madera Aguano

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 156.2620.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 6.0000 2.4000 60.1025.04OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.2000 23.6419.70OFICIAL

83.74

Materiales
und0230460032 0.2700 2.8410.50SILICONA
m20243130100 1.0200 67.1765.85VENTANA DE MADERA AGUANO

70.01

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.5183.74HERRAMIENTAS MANUALES

2.51

Partida 03.07.01.01 Bisagra Aluminizada capuchina  pesada de 2" x 2"

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 19.1412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
und0226080068 1.0000 1.951.95BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2"x2"

1.95

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 03.07.01.02 Bisagra aluminizada capuchina  pesada de  4" x 4"

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 20.4912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
und0226080015 1.0000 3.303.30BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 4"x4"

3.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.08.01 Cerradura tipo forte de 2 golpes

pza/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 71.4710.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO

20.03

Materiales
und0226070062 1.0000 50.8450.84CERRADURA DE EMBUTIR, 2 GOLPES, CON MANIJA, 

LLAVE EXTERIOR
50.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES

0.60

Partida 03.08.02 Cerradura tipo Perilla

pza/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 47.798.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
25.04

Materiales
und0226070061 1.0000 21.5021.50CERRADURA TIPO PERILLA DE EMBUTIR

21.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.2525.04HERRAMIENTAS MANUALES

1.25

Partida 03.09.01 Vidrio templado mas lamina de seguridad en carpinteria de madera

p2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 13.15200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
1.00

Materiales
p20279010105 1.0100 9.959.85VIDRIO TEMPLADO
p20279010107 1.0100 2.172.15LAMINA DE SEGURIDAD

12.12

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES

0.03

Partida 03.09.02 Espejo Biselado (1.20mx0.60m)

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 84.1560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.3817.82PEON

5.72

Materiales
und0230460032 0.0250 0.2610.50SILICONA
und0279010104 1.0000 78.0078.00ESPEJO BISELADO (1.20mx0.60m)

78.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.72HERRAMIENTAS MANUALES

0.17
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.10.01.01 Pintura base con imprimante 2 manos

m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.1725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1056 1.8817.82PEON

9.89

Materiales
und0230990019 0.0150 0.031.84LIJA
gln0254010015 0.0750 2.3631.40IMPRIMANTE

2.39

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.309.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.6000 0.1920 0.593.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

0.89

Partida 03.10.01.02 Pintura Latex en Muros Interiores 2 manos

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.8220.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1320 2.3517.82PEON

12.37

Materiales
und0230990019 0.0150 0.031.84LIJA
gln0254040010 0.0400 2.3258.00PINTURA LATEX VINILICO

2.35

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.6000 0.2400 0.733.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

1.10

Partida 03.10.01.03 Pintura Latex en Muros Exteriores 2 manos

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.9820.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1320 2.3517.82PEON

12.37

Materiales
und0230990019 0.0150 0.031.84LIJA
gln0254040010 0.0600 3.4858.00PINTURA LATEX VINILICO

3.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.6000 0.2400 0.733.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

1.10
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.10.01.04 Pintura Latex en columnas, vigas y derrames 2 manos

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.9820.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1320 2.3517.82PEON

12.37

Materiales
und0230990019 0.0150 0.031.84LIJA
gln0254040010 0.0600 3.4858.00PINTURA LATEX VINILICO

3.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.6000 0.2400 0.733.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

1.10

Partida 03.10.02.01 Pintura base con imprimante en cielorraso 02 manos

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.6620.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1320 2.3517.82PEON

12.37

Materiales
und0230990019 0.0150 0.031.84LIJA
gln0254010015 0.0688 2.1631.40IMPRIMANTE

2.19

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.6000 0.2400 0.733.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

1.10

Partida 03.10.02.02 Pintura Latex en Cielorraso 02 manos

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.4718.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4444 11.1325.04OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1467 2.6117.82PEON

13.74

Materiales
und0230990019 0.0150 0.031.84LIJA
gln0254040010 0.0600 3.4858.00PINTURA LATEX VINILICO

3.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.74HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.6000 0.2667 0.813.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

1.22



Página :S10 17

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios
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Partida 03.10.03.01 Pintura en Puertas de Madera con Barniz 02 manos

m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.0925.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1600 2.8517.82PEON

10.86

Materiales
und0239020075 0.2000 0.371.84LIJA PARA MADERA
gln0253030030 0.0500 0.7615.20THINER STANDARD
kg0254070020 0.0556 0.366.46TAPAPOROS DE MADERA
gln0254080000 0.0500 2.4148.14BARNIZ MARINO

3.90

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3310.86HERRAMIENTAS MANUALES

0.33

Partida 03.10.03.02 Pintura en Ventanas de Madera con Barniz 02 manos

m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.9130.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1333 2.3817.82PEON

9.06

Materiales
und0239020075 0.2000 0.371.84LIJA PARA MADERA
gln0253030030 0.0300 0.4615.20THINER STANDARD
kg0254070020 0.0480 0.316.46TAPAPOROS DE MADERA
gln0254080000 0.0300 1.4448.14BARNIZ MARINO

2.58

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.279.06HERRAMIENTAS MANUALES

0.27

Partida 03.10.04.01 Pintura epoxico base 02 manos

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.7120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 7.8819.70OFICIAL

17.90

Materiales
pza0239020027 0.1000 0.181.84LIJA DE FIERRO # 80
gln0253030030 0.0500 0.7615.20THINER STANDARD
gln0254060000 0.0500 3.2565.00PINTURA ANTICORROSIVA

4.19

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5417.90HERRAMIENTAS MANUALES
und0337010025 0.1300 1.5612.00BROCHA DE 4"
hm0337900050 1.0000 0.4000 1.523.80EQUIPO DE PINTURA

3.62
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Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.10.04.02 Pintura epoxico base 03 manos

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.1712.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 11.8817.82PEON

28.57

Materiales
pza0239020027 0.1000 0.181.84LIJA DE FIERRO # 80
gln0253030030 0.0800 1.2215.20THINER STANDARD
gln0254060000 0.0500 3.2565.00PINTURA ANTICORROSIVA

4.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.57HERRAMIENTAS MANUALES
und0337010025 0.1300 1.5612.00BROCHA DE 4"
hm0337900050 1.0000 0.6667 2.533.80EQUIPO DE PINTURA

4.95

Partida 03.10.04.03 Pintura esmalte en metal 02 manos

m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.4825.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3200 6.3019.70OFICIAL

14.31

Materiales
gln0253030030 0.0500 0.7615.20THINER STANDARD
gln0254020042 0.0500 2.9158.13PINTURA ESMALTE SINTETICO

3.67

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7214.31HERRAMIENTAS MANUALES
und0337010025 0.1300 1.5612.00BROCHA DE 4"
hm0337900050 1.0000 0.3200 1.223.80EQUIPO DE PINTURA

3.50

Partida 03.11.01 Cobertura con planchas de Teja Andina

m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.5950.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1600 4.0125.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.3200 6.3019.70OFICIAL
hh0147010004 0.3000 0.0480 0.8617.82PEON

11.17

Materiales
pza0259000018 1.4500 53.0836.61TEJA ANDINA 1.18m x0.745m x5mm

53.08

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES

0.34



Página :S10 19

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.11.02 Plancha cumbrera de Teja Andina

m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 56.4560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1333 2.6319.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.3817.82PEON

8.35

Materiales
pza0217600005 1.4300 21.8115.25CUMBRERA INFERIORP. TEJA ANDINA
pza0217610062 1.4300 21.8115.25CUMBRERA SUPERIOR P. TEJA ANDINA
pza0217700010 2.0000 1.680.84GANCHO GALV. PARA TEJA ANDINA
und0265700052 3.0000 2.550.85TIRAFON 5" C/ARANDELA PLASTICA P/TEJA ANDINA

47.85

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.25

Partida 03.11.03 Recubrimiento con Malla Rashell

m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.5250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1600 4.0125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1600 3.1519.70OFICIAL

7.16

Materiales
m20265900056 1.3333 3.922.94MALLA RASCHEL VERDE/NEGRA TRAMA 80%

3.92

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.217.16HERRAMIENTAS MANUALES

0.21

Subcontratos
m20403010001 1.0000 9.239.23ACCESORIOS DE ANCLAJES Y SOPORTE PARA 

INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL
9.23

Partida 03.12.01 Juntas c/tecknoport y  jebe microporoso e=1"

m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.2650.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1600 4.0125.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.8517.82PEON

6.86

Materiales
m0230010103 1.0000 4.574.57JEBE MICROPOROSO e=1"
pln0230220011 0.0350 0.6217.70TECKNOPORT DE 4' X 8' X 1"

5.19

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.216.86HERRAMIENTAS MANUALES

0.21
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Fecha presupuesto 01/09/2023002Subpresupuest ARQUITECTURA

Partida 03.12.02 Sellante elastico para juntas de fachadas (Sikaflex AT)

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.0930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2667 5.2519.70OFICIAL

11.93

Materiales
kg0230650022 0.0850 1.8021.19JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO

1.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.93HERRAMIENTAS MANUALES

0.36

Partida 03.13.01 Placa recordatoria de bronce

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 292.371.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0212100084 1.0000 292.37292.37PLACA RECORDATORIA DE BRONCE (INC. 
COLOCADO)

292.37

Partida 03.13.02 Colocacion de grass natural

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.9460.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.1333 2.3817.82PEON
2.38

Materiales
kg0204010014 0.0500 0.132.50TIERRA NEGRA
m20280010004 1.0500 2.362.25GRASS NATURAL

2.49

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.38HERRAMIENTAS MANUALES

0.07

Partida 03.13.03 Asta de bandera con pedestal de concreto

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,442.991.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 8.0000 200.3225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 142.5617.82PEON

342.88

Materiales
und0202110101 1.0000 450.00450.00ASTA BANDERA (tubo Galv. D=4" y D=3")

450.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 10.29342.88HERRAMIENTAS MANUALES

10.29

Subpartidas
m2900302070148 2.0000 150.4275.21Encofrado y desencofrado
kg900305110137 143.3800 876.056.11Acero f'y=4200 kg/cm2 en pedestal de asta
m3902305010104 1.2562 613.35488.26Concreto f'c= 175 kg/cm2

1,639.82
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Partida 03.13.04 Letrero de Bronce en Relieve

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 677.901.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subcontratos
und0401010015 1.0000 677.90677.90SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 

LETRERO DE BRONCE EN RELIEVE
677.90

Partida 03.13.05 Mesa de Trabajo para cocina

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 567.97EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
m0239080231 1.0000 567.97567.97Mesa de trabajo de cocina (concreto con enchape 

ceramico)
567.97

Partida 03.13.06 Señaletica de orientacion de vinil autohadesivo sobre acrilico 0.40 x 0.15 m

und/DI 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.8650.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1600 4.0125.04OPERARIO
4.01

Materiales
gln0213510051 0.0050 0.2345.77PEGAMENTO PARA ACRILICO
und0215020005 1.0000 30.5030.50SEÑALETICA DE VINIL AUTOHADESIVO SOBRE 

ACRILICO 0.4 x 0.15 m
30.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.01HERRAMIENTAS MANUALES

0.12

Partida 03.13.07 Baranda de Fierro Galvanizado de 2" pasamano incluye pintado

ML/DIA 7.5000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 81.867.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0667 26.7125.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0667 21.0119.70OFICIAL

47.72

Materiales
pza0202710013 0.5000 4.038.05Hoja de sierra
kg0229500003 0.1000 0.202.00SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
fco0230110019 0.3000 7.5525.18ADITIVIO PARA CONCRETO
pza0239020027 0.5000 0.921.84LIJA DE FIERRO # 80
gln0253030030 0.0150 0.2315.20THINER STANDARD
gln0254020042 0.0300 1.7458.13PINTURA ESMALTE SINTETICO
pza0265300011 0.2300 7.3632.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR  2" 

x 6m
pza0265300015 0.2200 6.1628.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR  1 

1/2" x 6m
28.19

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100012 0.5000 0.5333 4.528.47SOLDADORA

5.95
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Partida 03.14.01.01 Muro de Ladrillo kk tipo iv cabeza

m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 254.336.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 23.7617.82PEON

57.15

Materiales
kg0202010005 0.0150 0.074.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0850 7.0883.33ARENA GRUESA
und0217010011 68.0000 170.002.50LADRILLO KK  tipo IV de 24 x 13 x 9 cm
BOL0221000000 0.4080 10.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20244040018 0.4600 2.996.50MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10'
m30254060001 0.0110 3.30300.00Agua

193.44

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7157.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.5000 0.6667 2.033.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.74

Partida 03.14.02.01 Tarrajeo en muro interior con impermiabilizante

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.8510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
kg0202010005 0.0200 0.104.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0210 2.40114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.1200 2.9424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0230110015 0.1500 3.3022.00IMPERMEABILIZANTE
pza0243160052 0.0100 0.4746.61REGLA DE ALUMINIO

9.21

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.0000 0.8000 2.443.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.25

Subpartidas
m2900310010133 1.0000 8.238.23Pañeteo en tarrajeo de interiores

8.23

Partida 03.14.03.01 Rotura de testigos de concreto

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.0010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

und0410010005 1.0000 25.0025.00ROTURA DE BRIQUETAS
25.00
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Partida 03.14.03.02 Filtro de grava o cascajo

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 59.8912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

m30205000003 1.0000 59.8959.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
59.89
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Partida 04.01.01.01.01 Urinario de loza Inc. Instalación

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 144.0815.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

m0280010006 1.0000 144.08144.08URINARIO DE LOZA
144.08

Partida 04.01.01.02.01 Inodoro estandar de losa

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 275.594.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0210050017 1.0000 275.59275.59INODORO ESTANDAR DE LOZA
275.59

Partida 04.01.01.03.01 Lavatorio de Loza tipo ovalin

pza/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 161.604.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0210040105 1.0000 161.60161.60LAVATORIO CERAMICO TIPO OVALIN CON 

PEDESTAL
161.60

Partida 04.01.01.03.02 Lavatorio de Ceramico Vitrificado de 45X37 cm

pza/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 161.604.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0210040106 1.0000 161.60161.60LAVATORIO CERAMICO VITRIFICADO DE45X37 cm 
CON PEDESTAL

161.60

Partida 04.01.01.03.03 Lavadero de acero Inox. de 80X50CM de una poza c/escurridero Inc. Instalación

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 241.524.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0230450073 1.0000 241.52241.52LAVADERO  DE ACERO INOX. 80x50cm 1 POZ.C/ESC
241.52

Partida 04.01.02.01.01 Accesorios para urinario de loza

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.0012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0210050020 1.0000 36.0036.00Accesorios para urinario de loza

36.00

Partida 04.01.02.02.01 Accesorios para Inodoro Estandar de Loza

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.004.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0210050019 1.0000 45.0045.00ACCESORIOS PARA INODORO ESTANDAR  DE LOZA
45.00
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Partida 04.01.02.03.01 Accesorios para Lavatorios

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.004.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0210010074 1.0000 32.0032.00ACCESORIOS PARA LAVATORIO DE LOSA 

VITRIFICADA DE 20" X 18"
32.00

Partida 04.01.02.03.02 Accesorios para lavadero de acero inoxidable

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.004.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0210010075 1.0000 32.0032.00Accesorio para lavatorio acero inoxidable

32.00

Partida 04.01.02.04.01 Grifo para lavatorio de una llave

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 96.614.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pza0210410016 1.0000 96.6196.61GRIFO PARA LAVATORIO DE UNA LLAVE
96.61

Partida 04.01.02.04.02 Grifo Cromado tipo cuello de ganso de una llave

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 101.698.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0210410022 1.0000 101.69101.69GRIFO CROMADO TIPO CUELLO GANSO DE 01 
LLAVE

101.69

Partida 04.01.02.05.01 Porta rollo de Loza blanca

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.568.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0210060011 1.0000 13.5613.56PORTA ROLLO DE LOZA BLANCA
13.56

Partida 04.01.02.05.02 Toallera

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.508.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0280010008 1.0000 7.507.50TOALLERO DE BARRA ASPEN 46 CM
7.50

Partida 04.01.02.05.03 Jabonera de losa blanca

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.508.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0210060012 1.0000 4.504.50JABONERA DE LOSA BLANCA
4.50
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Partida 04.01.03.01.01 Instalacion de Urinario de losa

und/DI 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 103.162.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 4.0000 100.1625.04OPERARIO

100.16

Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.00100.16HERRAMIENTAS MANUALES

3.00

Partida 04.01.03.02.01 Instalacion Inodoro Estandar de Loza

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.584.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 2.0000 50.0825.04OPERARIO
50.08

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5050.08HERRAMIENTAS MANUALES

1.50

Partida 04.01.03.03.01 Instalacion de lavatorio ceramico vitrificado de 45 x 37 cm

und/DI 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.265.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
40.06

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2040.06HERRAMIENTAS MANUALES

1.20

Partida 04.01.03.03.02 Instalacion de lavadero de acero inoxidable con escurridor

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.584.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 2.0000 50.0825.04OPERARIO

50.08

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5050.08HERRAMIENTAS MANUALES

1.50

Partida 04.01.04.01.01 Instalacion de Accesorios para Urinario de loza

und/DI 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.265.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.6000 40.0625.04OPERARIO
40.06

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2040.06HERRAMIENTAS MANUALES

1.20
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Partida 04.01.04.02.01 Instalacion de Accesorios para Inodoro Estandar de Loza

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.396.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO

33.39

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00

Partida 04.01.04.03.01 Instalacion de Accesorios para Lavatorio de loza

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.396.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
33.39

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00

Partida 04.01.04.03.02 Instalacion de Accesorios para Lavadero de Acero Inoxidable

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.396.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
33.39

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00

Partida 04.01.04.04.01 Instalacion de Grifo para Lavatorio de una Llave

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.798.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO

25.04

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75

Partida 04.01.04.04.02 Instalacion de Grifo cromado Tipo cuello de Ganso de una Llave

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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Partida 04.01.04.05.01 Instalacion de Porta Rollo de Loza blanca

und/DI 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.8830.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO

6.68

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.68HERRAMIENTAS MANUALES

0.20

Partida 04.01.04.05.02 Instalacion de toallera

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.6310.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
20.03

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES

0.60

Partida 04.01.04.05.03 Instalacion de jabonera de losa blanca

und/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.6310.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
20.03

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES

0.60

Partida 04.02.01.01 Salida de agua para Inodoros Tanque Bajo

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 44.958.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
pza0229040005 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272000029 0.4700 5.0610.76TUB. PVC SAP PRESION  C-10 R. 1/2" x 5m
und0272070000 1.0000 1.041.04TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA
pza0272530001 2.0000 2.541.27CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1/2"X 90°

9.98

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02
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Partida 04.02.01.02 Salida de agua en Urinarios

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 42.048.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
pza0229040005 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272000029 0.2000 2.1510.76TUB. PVC SAP PRESION  C-10 R. 1/2" x 5m
und0272070000 1.0000 1.041.04TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA
pza0272530001 2.0000 2.541.27CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1/2"X 90°

7.07

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.02.01.03 Salida de agua en Lavatorios

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 42.048.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
pza0229040005 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272000029 0.2000 2.1510.76TUB. PVC SAP PRESION  C-10 R. 1/2" x 5m
und0272070000 1.0000 1.041.04TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA
pza0272530001 2.0000 2.541.27CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1/2"X 90°

7.07

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.02.02.01 Tuberia PVC   SAP Ø  1/2"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.6430.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
pza0229040005 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
pza0272000029 0.2200 2.3710.76TUB. PVC SAP PRESION  C-10 R. 1/2" x 5m
und0272030024 0.2500 0.451.78UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2"

2.87

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.34
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Partida 04.02.02.02 Tuberia PVC SAP Ø 3/4"

m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.4325.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3200 5.7017.82PEON

13.71

Materiales
pza0229040005 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
pza0272000118 0.2200 3.6416.53TUB. PVC SAP PRESION  C-10 R. 3/4" x 5m
und0272030020 0.2500 0.622.46UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 3/4"

4.31

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.71HERRAMIENTAS MANUALES

0.41

Partida 04.02.02.03 Tuberia PVC SAP DE 1"

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.2820.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Materiales
pza0229040005 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
pza0272000129 0.2200 4.5520.68TUB. PVC SAP PRESION  C-10 R. 1" x 5m
und0272030026 0.2500 1.024.07UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1"

5.62

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES

0.51

Partida 04.02.02.04 Tuberia PVC SAP Ø  1 1/4"

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 30.0420.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272000131 0.2200 8.5638.90TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1 1/4"x5m
und0272030028 0.2500 2.128.47UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1 1/4"

12.38

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES

0.51
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Partida 04.02.02.05 Tuberia PVC SAP Ø  1 1/2"

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.4320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272000033 0.2200 8.1837.20TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1 1/2"x5m
und0272030023 0.2500 1.897.54UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"

11.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES

0.51

Partida 04.02.03.01 Tuberia PVC SAP Ø  1 1/2"

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.4320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272000033 0.2200 8.1837.20TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1 1/2"x5m
und0272030023 0.2500 1.897.54UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"

11.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES

0.51

Partida 04.02.04.01 Tee PVC SAP de 1/2"

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.9115.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272130020 1.0000 2.462.46TEE PVC SAP ROSCADO 1/2"

4.16

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.02.04.02 Tee PVC SAP de 3/4"

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.4315.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO

13.35

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272130023 1.0000 3.983.98TEE PVC SAP ROSCADO 3/4"

5.68

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40



Página :S10 9

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.02.04.03 Tee PVC SAP de 1"

und/DIRendimiento Costo unitario directo por : und 22.57EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 0.5333 13.3525.04OPERARIO

13.35

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272130024 1.0000 7.127.12TEE PVC SAP ROSCADO 1"

8.82

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.02.04.04 Tee PVC SAP 1 1/4"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.9912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0272130025 1.0000 16.1016.10TEE PVC SAP ROSCADO 1 1/4"

17.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.05 Tee PVC-SAP 1 1/2"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.8012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272070014 1.0000 16.1016.10TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"

16.61

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.06 Codo PVC SAP Ø 1/2" x 90º

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.4812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
pza0272530001 1.0000 1.271.27CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1/2"X 90°

1.29

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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Partida 04.02.04.07 Codo PVC SAP Ø 3/4" x 90º

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.2612.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
pza0272530072 1.0000 3.053.05CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90°

3.07

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.08 Codo PVC SAP Ø 1" x 90º

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.9612.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
pza0272530003 1.0000 4.754.75CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1" X 90°

4.77

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.09 Codo PVC SAP Ø 1 1/4"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.8012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
pza0272530071 1.0000 10.5910.59CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1 1/4" X 90°

10.61

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.10 Codo PVC SAP Ø 1 1/2" x 90º

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.9412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
pza0272530005 1.0000 8.738.73CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1 1/2 X 90

8.75

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.02.04.11 Reducción PVC  SAP   1" a 1/2"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.0112.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180029 1.0000 2.712.71REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 1" X 1/2"

3.82

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.12 Reducción PVC  SAP   1" a 3/4"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.3512.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180025 1.0000 3.053.05REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 1" X 3/4"

4.16

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.13 Reduccion PVC SAP 3/4" a 1/2"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.2512.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180027 1.0000 1.951.95REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 3/4" X 1/2"

3.06

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.14 Reduccion PVC-SAP 1 1/2" a 3/4"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.5712.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180022 1.0000 6.276.27REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 1 1/2" X 3/4"

7.38

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.02.04.15 Reducción PVC SAP 1 1/ 2" a 1"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.3012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180020 1.0000 5.005.00REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 1 1/2" X 1"

6.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.16 Reduccion PVC-SAP 1 1/2" a 1 1/4"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.8412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180030 1.0000 7.547.54REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 1 1/2" X 1 1/4"

8.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 04.02.04.17 Reduccion PVC-SAP 1 1/4" a 3/4"

und/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.0812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0229040005 0.0200 0.021.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0064 1.09170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180032 1.0000 11.7811.78REDUCCION DE PLASTICO PVC SAP 1 1/4" X 3/4"

12.89

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.02.05.01 Valvula esferica de bronce de 3/4"

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 77.738.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO

25.04

Materiales
pza0229040005 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0265050012 2.0000 17.008.50UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4"
und0265140100 2.0000 3.601.80NIPLE DE Fo Go DE  3/4" x 3/4"
pza0277110012 1.0000 30.0030.00VALVULA ESFERICA DE 3/4"

51.94

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75

Partida 04.02.05.02 Nicho para Valvulas

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.968.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
m30204000000 0.0070 0.80114.41ARENA FINA
cto0211490002 0.1600 1.288.00CRUCETAS
BOL0221000000 0.0670 1.6424.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
BOL0230460041 0.0700 1.2618.00PEGAMENTO PARA CERAMICO
kg0230510100 0.0650 0.152.30FRAGUA PARA CERAMICO
m20240130050 0.2500 8.8635.42CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm

13.99

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.02.05.03 Caja de Valvula con Tapa F°G°

pza/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 150.444.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 2.0000 50.0825.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.0000 17.8217.82PEON

67.90

Materiales
pza0231520005 1.0000 46.6146.61CAJA DE VALVULA DE Cº, 0.60 x 0.40m
und0239990005 1.0000 33.8933.89TAPA METALICA GALVANIZ. DE 0.275 X 0.20M INC. 

PINTURA
80.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.0467.90HERRAMIENTAS MANUALES

2.04
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.02.05.04 Valvula esferica de bronce de 1/2"

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.016.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO

33.39

Materiales
pza0229040005 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0265050011 2.0000 6.783.39UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2"
und0265130100 2.0000 4.002.00NIPLE DE Fo Go DE  1/2" x 1/2"
pza0277110013 1.0000 34.5034.50VALVULA ESFERICA DE 1/2"

46.62

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00

Partida 04.02.06.01 Suministro e instalacion de tanque elevado

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 10,853.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 8.0000 200.3225.04OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 157.6019.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 8.0000 142.5617.82PEON

500.48

Materiales
und0280010013 1.0000 10,337.5110,337.51TANQUE DE POLIETIENO 10 M3 + ACCESORIOS

10,337.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 15.01500.48HERRAMIENTAS MANUALES

15.01

Partida 04.02.07.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar

m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.46400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000040 1.0000 0.0200 0.5025.04TOPOGRAFO
hh0147010004 3.0000 0.0600 1.0717.82PEON

1.57

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
hm0330550011 1.0000 0.0200 0.146.90ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
%MO0337010001 3.0000 0.051.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0200 0.126.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.31

Partida 04.02.07.02 Excavacion de zanja 0.45x0.60m Terreno Normal

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.953.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON
40.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2240.73HERRAMIENTAS MANUALES

1.22
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Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.02.07.03 Refine y Nivelacion de Zanja

m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.8725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.3200 5.7017.82PEON

5.70

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.70HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 04.02.07.04 Preparacion y Colocacion de Cama de Apoyo

m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.9250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.5000 0.0800 1.5819.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.8517.82PEON

4.43

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.1600 1.368.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

1.49

Partida 04.02.07.05 Relleno y Apisonado con Material Propio 0.45 x 0.60 m

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0520.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.4000 3.398.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

3.90

Partida 04.02.08.01 Prueba hidráulica en Red de Agua y Desinfeccion

m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.20150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0533 1.3325.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0533 0.9517.82PEON

2.28

Materiales
kg0239060010 0.0100 0.076.88HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%

0.07

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.112.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337020043 1.0000 0.0533 0.7413.79BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS

0.85

Partida 04.02.09.01 Conexion a Red Exterior de Agua

und/DIRendimiento Costo unitario directo por : und 448.99EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
glb0275140009 1.0000 400.00400.00CONEXION A RED EXTERIOR DE AGUA

400.00

Subpartidas
und900402375311 1.0000 48.9948.99Habilitación - Conexion a Red Exteriror

48.99
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Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.03.01.01.01 Canaleta de concreto,,Ancho=0.40 m, H=variable

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 217.0220.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 2.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 15.7619.70OFICIAL
hh0147010004 5.0000 2.0000 35.6417.82PEON

71.43

Materiales
kg0203030048 5.2800 22.184.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
m30205000003 0.4000 23.9659.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.2000 16.6783.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 2.1000 51.4524.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)

114.26

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.1471.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.4000 3.248.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 0.4000 3.398.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

8.77

Subpartidas
m2900302070148 0.3000 22.5675.21Encofrado y desencofrado

22.56

Partida 04.03.01.01.02 Rejilla de metalica para canal Ancho=0.28m

m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 109.2312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 11.8817.82PEON

28.57

Materiales
m0202970043 2.1000 79.8038.00REJILLA FIERRO CORRUGADO P/CANAL DE EVAC. 

AGUAS PLUVIALES
79.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.57HERRAMIENTAS MANUALES

0.86

Partida 04.03.01.02.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar

m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.46400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000040 1.0000 0.0200 0.5025.04TOPOGRAFO
hh0147010004 3.0000 0.0600 1.0717.82PEON

1.57

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
hm0330550011 1.0000 0.0200 0.146.90ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
%MO0337010001 3.0000 0.051.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0200 0.126.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.31
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Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.03.01.02.02 Excavacion de zanja 0.45x0.60m

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.953.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON

40.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2240.73HERRAMIENTAS MANUALES

1.22

Partida 04.03.01.02.03 Refine y Nivelacion de Zanja

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.5230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 0.2000 0.0533 1.3325.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.7517.82PEON

6.08

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.2667 2.268.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

2.44

Partida 04.03.01.03.01 Red Colectora PVC para Desague 4"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.9930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010009 0.3500 1.755.00TUBO PVC SAL 4" X 3.00 M

3.45

Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1111.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.11

Partida 04.03.01.03.02 Red Colectora PVC para desague de 3"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.6630.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0001 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010008 0.3500 9.4226.92TUBO PVC SAL 3" X 3.00 M

11.12

Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1111.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.11
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.03.01.04.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar

m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 3.0000 0.0600 1.0717.82PEON

1.07

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
hm0330550011 1.0000 0.0200 0.146.90ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
%MO0337010001 3.0000 0.031.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0200 0.126.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.29

Partida 04.03.01.04.02 Excavacion de zanja 0.45x0.60m Terreno Normal

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.953.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON
40.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2240.73HERRAMIENTAS MANUALES

1.22

Partida 04.03.01.04.03 Refine y Nivelacion de Zanja

m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.8725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.3200 5.7017.82PEON

5.70

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.70HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 04.03.01.04.04 Preparacion y Colocacion de Cama de Apoyo

m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.9250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010003 0.5000 0.0800 1.5819.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.8517.82PEON

4.43

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.1600 1.368.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

1.49
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Partida 04.03.01.04.05 Relleno y Apisonado con Material Propio

m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 136.937.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.1429 28.6225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.1429 20.3717.82PEON

48.99

Materiales
m30282010001 1.2500 76.7961.43LASTRE - MATERIAL PUESTO EN OBRA

76.79

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4748.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 1.1429 9.688.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

11.15

Partida 04.03.01.05.01 Montantes de 3" (1 nivel)

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 178.764.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 2.0000 50.0825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 35.6417.82PEON

85.72

Materiales
gln0230460036 0.0500 8.50170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0265160059 1.0000 6.786.78ABRAZADERA DE FºGº P/TUBO DE 3"
und0272140035 2.0000 6.103.05CODO PVC SAL DE 3"x45º
pza0272530068 1.0000 15.2515.25CODO PVC SAP 3" x 90°
pza0273010008 2.0000 53.8426.92TUBO PVC SAL 3" X 3.00 M

90.47

Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.5785.72HERRAMIENTAS MANUALES

2.57

Partida 04.03.01.05.02 Columnetas para Proteccion de Montantes

und/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 400.814.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subpartidas

m2900310010132 2.8000 86.7230.97Tarrajeo de Columnetas
m3902305010101 0.1400 68.39488.48Columnetas - Concreto f'c= 210 kg/cm2
m2902305020101 2.8000 245.7087.75Columnetas - Encofrado y Desencofrado

400.81

Partida 04.03.01.06.01 Caja de Registro de Desagüe de 24" x 24"

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 110.846.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
33.39

Materiales
m30204000000 0.0300 3.43114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.7500 18.3824.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0500 3.3266.38HORMIGON
und0250010001 1.0000 9.329.32CAJA DE DESAGUE DE 24"X24"
pza0250060024 1.0000 42.0042.00TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 24" X 24"

76.45

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00
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Partida 04.04.01.01 Salida de Desagüe Inodoros 4"

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 51.978.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
gln0230460036 0.0200 3.40170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0230990025 1.0000 3.603.60SELLO DE CERA PARA INODORO
und0272140003 1.0000 7.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"
pza0273010009 0.6000 3.005.00TUBO PVC SAL 4" X 3.00 M

17.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.04.01.02 Salida de desague urinarios 2"

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 43.818.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
gln0230460036 0.0200 3.40170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272140001 1.0000 1.241.24CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
pza0273010007 0.6000 4.207.00TUBO PVC SAL 2" X 3M

8.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.04.01.03 Salida de Desagüe Lavatorios 2"

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 42.778.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
gln0230460036 0.0066 1.12170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272140001 2.0000 2.481.24CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
pza0273010007 0.6000 4.207.00TUBO PVC SAL 2" X 3M

7.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02
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Partida 04.04.01.04 Salida de Desagüe Sumideros 2"

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 48.808.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272140029 4.0000 4.961.24CODO PVC SAL DE 2"x90º
und0272320002 1.0000 2.972.97YEE PVC SAL 2"
pza0273010007 0.6000 4.207.00TUBO PVC SAL 2" X 3M

13.83

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.04.01.05 Salida de Desagüe para registro roscado 4"

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 51.978.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
gln0230460036 0.0200 3.40170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0230990025 1.0000 3.603.60SELLO DE CERA PARA INODORO
und0272140003 1.0000 7.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"
pza0273010009 0.6000 3.005.00TUBO PVC SAL 4" X 3.00 M

17.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 04.04.02.01 Red Colectora PVC para Desague de 4"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.4930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010009 1.0500 5.255.00TUBO PVC SAL 4" X 3.00 M

6.95

Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1111.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.11



Página :S10 22

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.04.03.01 Red Colectora PVC para Desague de 4"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.4930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010009 1.0500 5.255.00TUBO PVC SAL 4" X 3.00 M

6.95

Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1111.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.11

Partida 04.04.03.02 Red Colectora PVC para desague de 2"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.6930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0001 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0001 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010007 0.3500 2.457.00TUBO PVC SAL 2" X 3M

4.15

Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1111.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.11

Partida 04.04.04.01 Sumidero Cromado de 2"

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.9915.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
und0210150059 1.0000 2.242.24SUMIDERO CROMADO DE 2"

2.24

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.04.04.02 Registro Roscado Ø 4"

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 69.598.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO

25.04

Materiales
und0210150099 1.0000 43.8043.80REGISTRO ROSCADO CROMADO 4"

43.80

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75
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Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.04.04.03 Union Yee doble de 2"X2"

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.498.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO

25.04

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272030025 1.0000 14.0014.00UNION YEE DOBLE DE 2"x2"

15.70

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75

Partida 04.04.04.04 Uniones Yee PVC SAL Ø 4" x 2"

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.498.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
25.04

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273160005 1.0000 11.0011.00YEE PVC SAL DE 4" X 2"

12.70

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75

Partida 04.04.04.05 Uniones Yee PVC SAL Ø 4" x 4"

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.498.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
25.04

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273160007 1.0000 14.0014.00YEE PVC SAL DE 4" X 4"

15.70

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75

Partida 04.04.04.06 Codo PVC sal 4"x4x 2" a 90° p/inodoro

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.2615.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272140003 1.0000 7.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"

7.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40
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Partida 04.04.04.07 Codo PVC SAL Ø 2" x 2" a 90º

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.5015.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO

13.35

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272140029 1.0000 1.241.24CODO PVC SAL DE 2"x90º

1.75

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.04.04.08 Union Yee de 2"X2"

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.198.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
25.04

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272030027 1.0000 3.703.70UNION YEE DE 2"x2"

5.40

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7525.04HERRAMIENTAS MANUALES

0.75

Partida 04.04.04.09 Tee PCV SAL 4"x4"

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.3815.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273130007 1.0000 5.935.93TEE PVC SAL 4" X 4"

7.63

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.04.04.10 Reduccion PVC SAL Ø 4" a 2"

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.2515.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273180003 1.0000 3.803.80REDUCCION PVC SAL 4" X 2"

5.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40
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Partida 04.04.05.01.01 Caja de Registro de Desagüe de 12" x 24"

pza/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 103.106.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 11.8817.82PEON

45.27

Materiales
m30204000000 0.0300 3.43114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.7500 18.3824.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0500 3.3266.38HORMIGON
und0250010000 1.0000 7.627.62CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"
pza0250060010 1.0000 23.7223.72TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"

56.47

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.27HERRAMIENTAS MANUALES

1.36

Partida 04.04.06.01 Sombrero de Ventilación PVC SAL Ø 2"

pto/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 12.3625.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.3200 8.0125.04OPERARIO
8.01

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273230001 1.0000 3.603.60SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"

4.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.01HERRAMIENTAS MANUALES

0.24

Partida 04.04.06.02 Salida PVC SAL para Ventilación Ø 2" h=2.60m

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 54.028.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
gln0230460036 0.0050 0.85170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010007 2.6000 18.207.00TUBO PVC SAL 2" X 3M

19.05

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02



Página :S10 26

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023003Subpresupuest INSTALACIONES  SANITARIAS

Partida 04.04.07.01 Prueba hidráulica en Red de Desague

m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.58300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0267 0.6725.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4817.82PEON

1.15

Materiales
kg0239060010 0.1500 1.036.88HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%

1.03

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337020043 1.0000 0.0267 0.3713.79BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS

0.40

Partida 04.04.08.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar-Red Desague

m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.46400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000040 1.0000 0.0200 0.5025.04TOPOGRAFO
hh0147010004 3.0000 0.0600 1.0717.82PEON

1.57

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
hm0330550011 1.0000 0.0200 0.146.90ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
%MO0337010001 3.0000 0.051.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0200 0.126.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.31

Partida 04.04.08.02 Excavacion de zanja 0.45x0.80m Terreno Normal-Red Desague

m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.953.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 2.2857 40.7317.82PEON
40.73

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2240.73HERRAMIENTAS MANUALES

1.22

Partida 04.04.08.03 Refine y Nivelacion de Zanja-Red Desague

m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.8725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.3200 5.7017.82PEON
5.70

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.70HERRAMIENTAS MANUALES

0.17
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Partida 04.04.08.04 Preparacion y Colocacion de Cama de Apoyo c/Material Propio-Red Desague

m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.9250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0800 1.5819.70OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.8517.82PEON

4.43

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.1600 1.368.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

1.49

Partida 04.04.08.05 Relleno y Apisonado con Material Propio-Red Desague

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0520.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 7.1317.82PEON

17.15

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.4000 3.398.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

3.90

Partida 04.04.09.01 Conexion a Red Interior de Desague

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 448.996.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
glb0275140011 1.0000 400.00400.00CONEXION A RED EXTERIOR DE DESAGUE

400.00

Subpartidas
und900402375311 1.0000 48.9948.99Habilitación - Conexion a Red Exteriror

48.99

Partida 04.04.10.01.01 Red de derivacion PVC SAL para desague de 4"

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.4930.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0001 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 1.0001 0.2667 4.7517.82PEON

11.43

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273010009 1.0500 5.255.00TUBO PVC SAL 4" X 3.00 M

6.95

Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1111.43HERRAMIENTAS MANUALES

0.11
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Partida 04.04.10.01.02 Codo PVC SAL 4"x90

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.2615.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 0.9999 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
und0272140003 1.0000 7.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"

7.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.04.10.01.03 Tee PCV SAL 4"x4"

und/DI 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.3815.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
13.35

Materiales
gln0230460036 0.0100 1.70170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0273130007 1.0000 5.935.93TEE PVC SAL 4" X 4"

7.63

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.35HERRAMIENTAS MANUALES

0.40

Partida 04.04.10.01.04 Caja de registro de desague 12"x24"

und/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 103.106.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 11.8817.82PEON

45.27

Materiales
m30204000000 0.0300 3.43114.41ARENA FINA
BOL0221000000 0.7500 18.3824.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.0500 3.3266.38HORMIGON
und0250010000 1.0000 7.627.62CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"
pza0250060010 1.0000 23.7223.72TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"

56.47

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3645.27HERRAMIENTAS MANUALES

1.36
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Partida 05.01.01 Salida para centro de Luz Techo y Pared

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 38.978.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
und0212090081 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV.  PESADA  4"X2"X2 1/2"

4.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 05.01.02 Salida tomacorriente doble dos polos+tierra con proteccion de contacto para niños

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 78.978.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
und0212090081 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV.  PESADA  4"X2"X2 1/2"
und0212100085 1.0000 18.0018.00PLACA  METALICA DE ALUMINIO  ACABADO 

SATINADO
und0212340015 1.0000 22.0022.00TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T  16A  250V CON 

PROTECCION PARA NIÑOS
44.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 05.01.03 Interruptor unipolar simple con placa de acero inoxidable

pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 54.8112.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.9417.82PEON

22.63

Materiales
und0212090081 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV.  PESADA  4"X2"X2 1/2"
und0212100085 1.0000 18.0018.00PLACA  METALICA DE ALUMINIO  ACABADO 

SATINADO
und0212320048 1.0000 9.509.50INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE de 15 A 250V

31.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6822.63HERRAMIENTAS MANUALES

0.68
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Partida 05.01.04 Interruptor unipolar doble con placa de acero inoxidable

pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 57.8112.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.9417.82PEON

22.63

Materiales
und0212090081 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV.  PESADA  4"X2"X2 1/2"
und0212100085 1.0000 18.0018.00PLACA  METALICA DE ALUMINIO  ACABADO 

SATINADO
und0212320049 1.0000 12.5012.50INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE de 15 A 250V

34.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6822.63HERRAMIENTAS MANUALES

0.68

Partida 05.01.05 Salida Interruptor Unipolar triple c/Placa de Acero Inoxidable

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 75.478.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
und0212090081 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV.  PESADA  4"X2"X2 1/2"
und0212100085 1.0000 18.0018.00PLACA  METALICA DE ALUMINIO  ACABADO 

SATINADO
und0212320050 1.0000 18.5018.50INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE de 15 A 250V

40.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 05.01.06 Salida Interruptor Unipolar conmutado c/Placa de Acero Inoxidable

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 78.978.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
und0212090081 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV.  PESADA  4"X2"X2 1/2"
und0212100085 1.0000 18.0018.00PLACA  METALICA DE ALUMINIO  ACABADO 

SATINADO
und0212320051 1.0000 22.0022.00INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTADO

44.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02
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Partida 05.01.07 Salida para luz de emergencia

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 38.978.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
und0212090054 1.0000 4.004.00CAJA RECTANG GALV. LIVIANA  4"X2"X2 1/2"

4.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

Partida 05.02.01 Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.8630.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.2000 3.5617.82PEON

10.24

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
m0272080032 1.0000 6.806.80TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 40mm

7.31

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.31

Partida 05.02.02 Tuberia Empotrada puesta a Tierra PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.2000 3.5617.82PEON

10.24

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
m0272080034 1.0000 4.664.66TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 25mm

5.17

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.31
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Partida 05.02.03 Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes  PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.7530.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.2000 3.5617.82PEON

10.24

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
m0272080036 1.0000 1.691.69TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20mm

2.20

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.31

Partida 05.02.04 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.7860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020024 1.0000 5.005.00Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm

5.34

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10

Partida 05.02.05 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.7860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020023 1.0000 6.006.00Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm

6.34

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10
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Partida 05.02.06 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO

3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020025 1.0000 3.503.50Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

3.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10

Partida 05.02.07 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.7860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020028 1.0000 6.006.00ADAPTADOR A CAJA PVC SAP 40 mm

6.34

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10

Partida 05.02.08 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
3.34

Materiales
pza0206500100 1.0000 3.503.50CONECTOR A CAJA PVC SAP 25 mm
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC

3.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10
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Partida 05.02.09 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO

3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020030 1.0000 3.503.50ADAPTADOR A CAJA PVC SAP 20 mm

3.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10

Partida 05.03.01 Cable NH-80 de 2.5 mm2 ALUMBRADO

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.8680.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.7817.82PEON

4.28

Materiales
m0207020056 1.0000 1.431.43Cable Cu NH-80 de 2.5 mm2
rll0229040094 0.0050 0.024.50CINTA AISLANTE 3M 1700

1.45

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.28HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 05.03.02 Cable NH-80 de 4.00 mm2 TOMACORRIENTES

m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.3790.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0889 2.2325.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.5817.82PEON

3.81

Materiales
m0207020037 1.0000 1.431.43Cable Cu NH-80 4.0 mm2
rll0229040094 0.0050 0.024.50CINTA AISLANTE 3M 1700

1.45

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.81HERRAMIENTAS MANUALES

0.11
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Partida 05.03.03 Cable N2XOH 1X 6 mm2

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.0780.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.7817.82PEON

4.28

Materiales
m0207020039 4.0000 19.644.91Cable Cu N2XOH 1 x 6 mm2
rll0229040094 0.0050 0.024.50CINTA AISLANTE 3M 1700

19.66

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.28HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 05.03.04 Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 28.6380.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.7817.82PEON

4.28

Materiales
m0206030052 1.0000 24.2024.20CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO DE 

50 MM2
rll0229040094 0.0050 0.024.50CINTA AISLANTE 3M 1700

24.22

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.28HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 05.03.05 Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.9380.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1000 2.5025.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.7817.82PEON

4.28

Materiales
m0206030051 1.0000 11.5011.50CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO DE 

25 MM2
rll0229040094 0.0050 0.024.50CINTA AISLANTE 3M 1700

11.52

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.28HERRAMIENTAS MANUALES

0.13
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.04.01 Canaleta para conductor enterrado

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 78.3920.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subpartidas
m900304030201 1.0000 27.0627.06Solado de mezcla cemento-hormigon 1:8 h=5cm
m900331010352 1.0000 1.191.19Tendido de conductor N2XOH en Zanja
m900402312176 1.0000 18.3518.35Excavacion de zanja para ducto enterrado 0.40 x 0.60m
m901102020157 1.0000 31.7931.79Relleno y compactado de zanja para lecho de cable 

N2XOH
78.39

Partida 05.04.02 Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.50 x 0.80m

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 390.848.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
kg0202040009 0.6000 2.884.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202040010 1.0000 4.804.80ALAMBRE NEGRO N°8
kg0203030048 1.2000 5.044.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
m30205000003 0.7500 44.9259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 1.6000 39.2024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0231410004 1.0000 140.00140.00TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON  DE 

0.40X0.40X0.60M.
p20244000019 16.0000 64.964.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

339.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 1.0000 8.108.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 1.0000 8.478.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

17.59

Partida 05.04.03 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar-Cables Electricos

m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 3.0000 0.0600 1.0717.82PEON
1.07

Materiales
kg0202010005 0.0234 0.114.80CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0203030048 0.0129 0.054.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
BOL0230020001 0.0500 0.346.80YESO DE 28 Kg
p20244000019 0.0200 0.084.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

0.58

Equipos
hm0330550011 1.0000 0.0200 0.146.90ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
%MO0337010001 3.0000 0.031.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0200 0.126.10NIVEL  TOPOGRAFICO INC. MIRA Y JALONES

0.29
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.04.04 Excavacion de zanja 0.25x0.60m Terreno Normal-Cables Electricos

m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.0000 17.8217.82PEON

17.82

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.82HERRAMIENTAS MANUALES

0.53

Partida 05.04.05 Relleno y Apisonado con Material Propio-Cables Electricos

m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.7910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 0.5000 0.4000 10.0225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 14.2617.82PEON

24.28

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7324.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030073 1.0000 0.8000 6.788.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

7.51

Partida 05.05.01 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL METALICO PARA EMPOTRAR TIPO RIEL DIN DE 24 POLOS.

pza/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 102.636.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO
33.39

Materiales
und0206030055 10.0000 22.002.20Terminales de cobre de 35 A
pza0212080224 1.0000 42.0042.00TABLERO METALICO PARA EMPOTRAR RIEN DIN 

DE 24 POLOS
und0252550006 1.0000 0.850.85MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES
und0252550007 1.0000 3.393.39LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN CONTRA RIESGO 

ELÉCTRICO PARA TABLEROS
68.24

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.05.02 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRARA - RIEL DIN DE 12 POLOS.

pza/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 76.636.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.3333 33.3925.04OPERARIO

33.39

Materiales
pza0212080225 1.0000 38.0038.00TABLERO METALICO PARA EMPOTRAR RIEN DIN 

DE 12 POLOS
und0252550006 1.0000 0.850.85MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES
und0252550007 1.0000 3.393.39LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN CONTRA RIESGO 

ELÉCTRICO PARA TABLEROS
42.24

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0033.39HERRAMIENTAS MANUALES

1.00

Partida 05.06.01 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x100 A  220 V

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 127.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0212030052 1.0000 110.00110.00Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x100 A  220 V

110.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 05.06.02 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x40 A  220 V

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 56.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0212030054 1.0000 39.0039.00Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x40 A  220 V

39.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 05.06.03 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x32 A  220 V

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 46.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
pza0212030055 1.0000 29.0029.00Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x32  A  220 V

29.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50



Página :S10 11

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.06.04 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 2x20 A  220 V

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 60.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
pza0212400138 1.0000 43.0043.00INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL 2 x 20 A  

220 V
43.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 05.06.05 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 2x16 A  220 V

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 60.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
pza0212030056 1.0000 43.0043.00Interruptor Termomagnetico Riel - Din 2x16  A  220 V

43.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 05.06.06 Interruptor Diferencial 2 x 25 a - 30 ma

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 147.1912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.6667 16.6925.04OPERARIO
16.69

Materiales
und0212030041 1.0000 130.00130.00INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A - 30mA

130.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50

Partida 05.06.07 Interruptor Termomagnetico Riel - Dim 3 x 60 A  220 V

pza/DI 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 70.0912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0001 0.6667 16.6925.04OPERARIO

16.69

Materiales
pza0212030057 1.0000 52.9052.90Interruptor Termomagnetico Riel - Dim 3 x 60 A 220 V

 A  220 V
52.90

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.69HERRAMIENTAS MANUALES

0.50
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.07.01 Caja de paso 150 x 150 x 100 mm

pza/DI 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 50.557.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.1429 28.6225.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5714 10.1817.82PEON

38.80

Materiales
pza0212090077 1.0000 10.5910.59CAJA DE PASO 150MM X 150MM X 100MM CON TAPA

10.59

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.80HERRAMIENTAS MANUALES

1.16

Partida 05.08.01 Luminaria panel lineal/pasillo LED para adosar . (Elementos Auxiliares Electrónicos).

EQP/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 131.0210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
EQP0211050088 1.0000 100.00100.00Luminaria panel lineal/pasillo led

100.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.2500 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.86

Partida 05.08.02 Luminaria tipo DOWNLIGH LED para adosar . (Elementos Auxiliares Electrónicos).

EQP/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 85.0210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
EQP0211050089 1.0000 54.0054.00Luminaria tipo Downligh led

54.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.2500 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.86
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.08.03 Luminaria tipo aplique exteriro LED para adosar . (Elementos Auxiliares Electrónicos).

EQP/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 129.0210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
EQP0211050091 1.0000 98.0098.00Luminaria tipo aplique exterior led

98.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.2500 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.86

Partida 05.08.04 Equipo de luz de emergencia portatil con lampara de halogeno 2x8watt

und/DI 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 123.517.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.1429 28.6225.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5714 10.1817.82PEON

38.80

Materiales
und0212140052 1.0000 80.5080.50LUZ DE EMERGENCIA LED PARA ADOSAR 

AUTONOMIA MIN. 3 HORAS  BATERIA DE NIQUEL 
CADMIO

80.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.8750 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

4.21

Partida 05.08.05 Luminaria tipo panel led para dosar en al techo/ cuadrada

EQP/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 186.0210.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
EQP0211050092 1.0000 155.00155.00Luminaria panel lineal/ambientes cuadrada led de 1X40 

w
155.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 1.2500 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

3.86
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.09.01 Pozo de puesta a tierra

EQP/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 1,336.111.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 8.0000 200.3225.04OPERARIO
hh0147010004 2.0000 16.0000 285.1217.82PEON

485.44

Materiales
kg0204010014 100.0000 250.002.50TIERRA NEGRA
kg0229030016 30.0000 43.201.44CARBON VEGETAL
und0229500005 1.0000 29.6629.66SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE
und0230100001 1.0000 213.59213.59VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40m.
BOL0230460045 2.0000 220.00110.00CEMENTO CONDUCTIVO X 25 KG
pza0231520006 1.0000 29.6629.66CAJA DE REGISTRO DE Cº C/TAPA
kg0239060019 100.0000 50.000.50SAL INDUSTRIAL

836.11

Equipos
%MO0337010001 3.0000 14.56485.44HERRAMIENTAS MANUALES

14.56

Partida 05.09.02 Acometida en baja tensión

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 2,800.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0408010001 1.0000 2,800.002,800.00ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA 220 
VOLTIOS

2,800.00

Partida 05.09.03 Pararrayos PDC con Dispositivo de Cebado No Radiactivo R=103 m.

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 6,346.711.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 8.0000 200.3225.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 142.5617.82PEON

342.88

Materiales
und0202600053 2.0000 1,694.90847.45Tubo de 1 1/2 " Ø  FºGº y 2.5 metros de largo con 

abrazaderas y accesorios de fijación a mastil/pared
und0202710011 1.0000 680.00680.00Mástil de 2"  Ø  FºGº y 2.5 metros con base de FºGº   

con accesorios de anclaje.
jgo0207020044 3.0000 240.0080.00Alineadores de cable para mastil c/accesorios
jgo0207020045 26.0000 260.0010.00Alineadores de cable para pared de concreto 

c/accesorios
und0211700059 1.0000 3,035.593,035.59Pararrayos con dispositivo  de cebado Saint Elme 

c/cabeza captadora, asta de soporte y transductor
pza0274020031 1.0000 80.0080.00Adaptador a mastil  de 2" C/accesorios de conexión a 

CABLE de bajada
5,990.49

Equipos
%MO0337010001 3.0000 10.29342.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348090002 0.1250 1.0000 3.053.05ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

13.34
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 05.09.04 Timbre de 8" CON IP 66

jgo/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : jgo 57.9710.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
und0212090084 2.0000 5.002.50CAJA OCTOGONAL GALV. LIVI. 100MM X 40MM
EQP0212320047 1.0000 25.0025.00TIMBRE 8" de Ø con IP 66

30.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES

0.81

Partida 05.09.05 Pruebas Electricas (Aislamiento y Continuidad)

glb/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,254.2415.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0401010021 1.0000 1,254.241,254.24SERVICIO PRUEBAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO Y 
CONTINUIDAD)

1,254.24

Partida 05.09.06 Pruebas electricas (Resistencia de Puesta a Tierra)

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 169.491.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0401010020 1.0000 169.49169.49SERVICIO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DE 
PUESTA A TIERRA

169.49

Partida 05.09.07 Pruebas de Iluminación

glb/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.00300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0401010019 1.0000 300.00300.00SERVICIO DE PRUEBAS DE NIVEL DE ILUMINACION
300.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.01.01 Salida doble para red de datos con dos conectores RJ-45 categoria 6 en pared

pto/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 65.6510.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.8000 20.0325.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 7.1317.82PEON

27.16

Materiales
und0212090089 1.0000 2.542.54CAJA RECTANGULAR PESADA FºGº 100 x 100 x 50 

mm
pza0239080285 1.0000 2.102.10CONECTOR DE TUBERIA
und0239130076 2.0000 25.4212.71JACK RJ 45 PARA DATA P/CABLES DE 4 PARES
und0239130077 1.0000 5.935.93FACE PLATE DOBLE
und0250060027 1.0000 1.691.69TAPA GANG  FºGº DE 100X100X50 mm

37.68

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8127.16HERRAMIENTAS MANUALES

0.81

Partida 06.01.02 Salida de Video y audio para conexión de proyector mutimedia

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 85.628.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
und0212090089 1.0000 2.542.54CAJA RECTANGULAR PESADA FºGº 100 x 100 x 50 

mm
und0212310099 1.0000 21.1821.18TOMA DE SALIDA PARA CONECTORES
und0239080223 1.0000 3.813.81CONECTOR VGA
und0239080232 1.0000 6.776.77CONECTOR HDMI
und0239080233 3.0000 9.603.20CONECTOR JACK HEMBRA 3.5 mm
pza0239080285 1.0000 2.102.10CONECTOR DE TUBERIA
und0239080286 1.0000 2.962.96CONECTOR USB
und0250060027 1.0000 1.691.69TAPA GANG  FºGº DE 100X100X50 mm

50.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES

1.02
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.01.03 Salida para TV

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 47.218.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.7500 13.3717.82PEON

38.41

Materiales
und0207020055 1.0000 5.205.20Placa terminal TV cable
und0212090085 1.0000 2.002.00CAJA RECTANGULAR PESADA FºGº 100 x 55 x 50 

mm
rll0229040094 0.1000 0.454.50CINTA AISLANTE 3M 1700

7.65

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1538.41HERRAMIENTAS MANUALES

1.15

Partida 06.02.01 Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes  PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.7530.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.2667 6.6825.04OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.2000 3.5617.82PEON

10.24

Materiales
gln0230460036 0.0030 0.51170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
m0272080036 1.0000 1.691.69TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20mm

2.20

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.24HERRAMIENTAS MANUALES

0.31

Partida 06.02.02 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO
3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020025 1.0000 3.503.50Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

3.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.02.03 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm

und/DI 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.1333 3.3425.04OPERARIO

3.34

Materiales
gln0230460036 0.0020 0.34170.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
pza0274020030 1.0000 3.503.50ADAPTADOR A CAJA PVC SAP 20 mm

3.84

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.34HERRAMIENTAS MANUALES

0.10

Partida 06.03.01 Cable Utp Cat6 LSZH para salida simple de Data

m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.34200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.7117.82PEON

1.71

Materiales
m0207020043 1.0200 1.581.55Cable UTP  CAT. 6

1.58

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.71HERRAMIENTAS MANUALES

0.05

Partida 06.03.02 Cable de Video VGA para Proyector Multimedia

m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.76220.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0364 0.9125.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0364 0.6517.82PEON

1.56

Materiales
m0206080024 1.0200 4.154.07CABLE DE VIDEO VGA

4.15

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES

0.05
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.03.03 Cable de Video HDMI par Proyector Multimedia

m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.76220.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.0364 0.9125.04OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0364 0.6517.82PEON

1.56

Materiales
m0206080025 1.0200 4.154.07CABLE DE VIDEO HDMI

4.15

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.56HERRAMIENTAS MANUALES

0.05

Partida 06.04.01 Canaleta para conductor enterrado

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 78.3920.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subpartidas

m900304030201 1.0000 27.0627.06Solado de mezcla cemento-hormigon 1:8 h=5cm
m900331010352 1.0000 1.191.19Tendido de conductor N2XOH en Zanja
m900402312176 1.0000 18.3518.35Excavacion de zanja para ducto enterrado 0.40 x 0.60m
m901102020157 1.0000 31.7931.79Relleno y compactado de zanja para lecho de cable 

N2XOH
78.39

Partida 06.04.02 Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.40 x0.40 x 0.60m

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 390.848.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.0000 25.0425.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 8.9117.82PEON

33.95

Materiales
kg0202040009 0.6000 2.884.80ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202040010 1.0000 4.804.80ALAMBRE NEGRO N°8
kg0203030048 1.2000 5.044.20FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)
m30205000003 0.7500 44.9259.89PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4500 37.5083.33ARENA GRUESA
BOL0221000000 1.6000 39.2024.50CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0231410004 1.0000 140.00140.00TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON  DE 

0.40X0.40X0.60M.
p20244000019 16.0000 64.964.06MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES)

339.30

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 1.0000 8.108.10VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100011 1.0000 1.0000 8.478.47MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

17.59
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.05.01 Caja de paso 150 x 150 x 100 mm

pza/DI 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 50.557.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 1.1429 28.6225.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5714 10.1817.82PEON

38.80

Materiales
pza0212090077 1.0000 10.5910.59CAJA DE PASO 150MM X 150MM X 100MM CON TAPA

10.59

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.80HERRAMIENTAS MANUALES

1.16

Partida 06.05.02 Caja de Paso - Terminal de internet 300 x 300 x 150 mm

pza/DI 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 75.477.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 1.1429 28.6225.04OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5714 10.1817.82PEON

38.80

Materiales
und0212090091 1.0000 35.5135.51CAJA DE PASO - TERMINAL DE INTERNET 

300X300X150 MM
35.51

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.80HERRAMIENTAS MANUALES

1.16

Partida 06.06.01 Switch Gigabit de 16Puertos+4 Puertos SFP

EQP/DIRendimiento Costo unitario directo por : EQP 1,200.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

EQP0239080288 1.0000 1,100.001,100.00SWITCH GIGABIT 16 PUERTOS + 4 PUERTOS SFP
1,100.00

Subpartidas
glb900318010179 1.0000 100.00100.00Instalacion configuración y puesta en funcionamiento de 

os Switches
100.00

Partida 06.06.02 Patch Panel Cat6 de 16 Puertos

EQP/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 127.114.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

EQP0239080237 1.0000 127.11127.11PATCH PANEL CAT6 DE 16 PUERTOS
127.11

Partida 06.06.03 Line Cords Cat6 7 pies

und/DI 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.7250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0230990106 1.0000 23.7223.72LINE CORDS CAT 6 7  PIES
23.72
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.06.04 Line Cords Cat6 3 pies

und/DI 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.5050.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0230990107 1.0000 17.5017.50LINE CORDS CAT6 3  PIES

17.50

Partida 06.06.05 Etiquetas Adhesivas de Identificacion, Señalizacion y Ordenamiento para el Area de Trabajo y 
Gabinete

und/DI 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.04200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000039 1.0000 0.0400 1.0025.04OPERARIO
1.00

Materiales
rll0229040103 0.0050 0.4590.00CINTA ADHESIVA C/ PROTECCION PLASTICA
glb0230140029 1.0000 0.420.42ETIQUETAS ADHESIVAS

0.87

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337030021 1.0000 0.0400 0.143.38ROTULADORA PORTATIL

0.17

Partida 06.06.06 Gabinete de Comunicacion de Pared 12RU C/Accesorios de instalacion

EQP/DI 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 1,779.644.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pza0210800016 1.0000 161.01161.01ORGANIZADOR HORIZONTAL C/TAPA
und0230530013 1.0000 127.11127.11BANDEJA METALICA DESLIZABLE DE 19"
EQP0239080195 1.0000 694.91694.91UPS RACKEABLE DE 300 WATTS PARA GABINETE 

DE PARED
EQP0239080270 1.0000 796.61796.61GABINETE DE COMUNICACIONES DE PARED DE 08 

RU C/ACCESORIOS DE INSTALACION( KIT DE 2 
VENTILADORES, POWER RACK TOMACORRIENT

1,779.64

Partida 06.06.07 Instalacion y Puesta en funcionamiento del sistema de conectividad y seguridad informatica

glb/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 585.9812.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0401010018 1.0000 585.98585.98SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
PATCH PANEL Y LINE CORD

585.98

Partida 06.06.08 Certificacion y pruebas de rendimiento de los enlaces  cat6.

pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 50.848.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pto0239130096 1.0000 50.8450.84CERTIFICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
CAT6 C/INSTRUMENTO FLUKE DTX 1800

50.84
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Fecha presupuesto 01/09/2023004Subpresupuest INSTALACIONES  ELECTRICAS

Partida 06.07.01 Ampificador consola 8 canaes

EQP/DIRendimiento Costo unitario directo por : EQP 1,398.31EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

und0330560001 1.0000 1,398.311,398.31AMPLIFICADOR DE CONSOLA DE 8 CANALES
1,398.31

Partida 06.07.02 Parlantes de 40 RMS, 8 Ohmios + Control de volumen 650 watts

EQP/DIRendimiento Costo unitario directo por : EQP 254.24EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

und0330560002 1.0000 254.24254.24PARLANTES DE 40 RMS, 8 Ohmios + CONTROL DE 
VOLUMEN 650 WATTS

254.24

Partida 06.07.03 Microfonos inalambricos con accesorios

EQP/DIRendimiento Costo unitario directo por : EQP 186.44EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

und0330560004 1.0000 186.44186.44MICROFONOS INALAMBRICOS CON ACCESORIOS
186.44

Partida 06.07.04 Instalacion y puesta en funcionamiento del sistema de perifoneo y musica

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 1,694.92EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

EQP0408020005 1.0000 1,694.921,694.92INSTALACION DEL SISTEMA DE PERIFONEO Y 
MUSICA

1,694.92
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Partida 07.01.01 Lonas para Cobertura de Agregados

glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,500.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

m20229990057 120.0000 1,500.0012.50LONAS PARA COBERTURAS DE AGREGADO
1,500.00

Partida 07.01.02 Manejo de Residuos Solidos

glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,713.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pza0229990051 4.0000 1,186.44296.61CONTENEDORES HERMETICOS DE COLORES, 
SEGUN ESPECIFICACIONES

1,186.44

Subpartidas
m2900303060114 23.1000 526.9122.81Compactado con material de Prestamo

526.91

Partida 07.01.03 Charlas de  Sensibilizacion

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0229990052 1.0000 450.00450.00Charlas de Sensibilizacion

450.00

Partida 07.01.04 Monitoreo  Ambiental

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 250.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239980020 1.0000 250.00250.00PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
250.00

Partida 07.01.05 Manejo De Residuos Solidos Peligrosos

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,419.491.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pza0229990064 2.0000 593.22296.61CONTENEDORES HERMETICOS DE COLOR ROJO 
160 Lts

glb0229990065 1.0000 1,741.521,741.52DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
PELIGROSOS POR EPS - RS AUTORIZADA (1 TN)

pqt0239630018 1.0000 84.7584.75PAÑOS ABSORVENTES PARA SUSTANCIAS 
QUIMICAS (PAQ. X 50 UND.)

2,419.49

Partida 07.01.06 Monitoreo arqueologico durante la ejecucion de obra

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subcontratos
glb0412010001 1.0000 4,800.004,800.00Monitoreo arqueologico durante la ejecucion de obra

4,800.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023005Subpresupuest IMPACTO  AMBIENTAL

Partida 07.01.07.01 Equipo de Primeros Auxilios y de Socorro

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,330.501.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0230420002 1.0000 381.36381.36ALARMAS DE ALERTA ANTE EMERGENCIAS
und0239080283 2.0000 423.72211.86BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
und0239100116 1.0000 1,525.421,525.42CAMILLAS DE EVACUACION DE HERIDOS

2,330.50

Partida 07.01.07.02 Equipo Contra Incendios

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,649.461.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0229030017 5.0000 237.5047.50CAJAS DE ARENA DE 50 KG
rll0229040102 1.0000 48.0048.00CINTA SEÑALIZADORA ROJA
und0230990105 5.0000 84.7016.94LINTERNA A PILAS
und0239090078 10.0000 67.806.78CONO DE PLASTICO DE 24cm
und0239100117 200.0000 600.003.00CARTILLAS DE INSTRUCCION EN CASO DE 

INCENDIOS
und0239130090 6.0000 60.0010.00GAFAS DE SEGURIDAD
und0239130091 5.0000 72.5014.50GUANTES DE NITRILO
und0239130092 5.0000 80.0016.00GUANTES DE SEGURIDAD
und0239130093 5.0000 65.0013.00RESPIRADOR CON FILTRO DE CARBON
und0253030035 2.0000 656.00328.00EXTINTORES EQUIPO COMPLETO TIPO ABC DE 

11kg
und0253030036 1.0000 677.96677.96EXTINTOR CLASE K - EQUIPO COMPLETO DE 2.5 

GLN
2,649.46

Partida 07.01.07.03 Equipo para los Derrames de Sustancias Quimicas

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 629.751.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0230100152 1.0000 46.0046.00ALMOHADILLAS ABSORVENTES POR 100 UND
pqt0239630018 5.0000 423.7584.75PAÑOS ABSORVENTES PARA SUSTANCIAS 

QUIMICAS (PAQ. X 50 UND.)
und0239630019 2.0000 160.0080.00BIDONES DE PLASTICO PARA AGUA 25 GLN

629.75

Partida 07.01.07.04 Capacitacion y Simulacros

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0229990074 2.0000 600.00300.00SIMULACROS DE INCENDIO Y SISMOS
und0229990076 4.0000 1,600.00400.00CHARLAS DE CAPACITACION DE CONTINGENCIAS

2,200.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023005Subpresupuest IMPACTO  AMBIENTAL

Partida 07.01.08.01 Desmontaje de Construcciones Provisionales

m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 52.9115.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Mano de Obra
hh0147000039 1.0000 0.5333 13.3525.04OPERARIO
hh0147010004 4.0000 2.1333 38.0217.82PEON

51.37

Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5451.37HERRAMIENTAS MANUALES

1.54

Partida 07.01.08.02 Acondicionamiento de Material Excedente

m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.31150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0533 0.9517.82PEON
0.95

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040008 1.0000 0.0533 11.33212.54CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 (maq 

servida incluy operador)
11.36

Partida 07.01.08.03 Reciclaje de Residuos Solidos en la Etapa de Operacio

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,489.831.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pza0229990051 3.0000 889.83296.61CONTENEDORES HERMETICOS DE COLORES, 
SEGUN ESPECIFICACIONES

und0239100111 2.0000 1,600.00800.00ALMACENAMIENTO DE RESIDUO SOLIDO
2,489.83

Partida 07.01.08.04 Señalizacion  Ambiental

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 220.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0243400035 6.0000 120.0020.00SEÑALES INFORMATIVAS DEL CUIDADO DEL AGUA
und0243400036 1.0000 40.0040.00SEÑALES INFORMATIVAS DEL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE
und0243400037 2.0000 40.0020.00SEÑALES INFORMATIVAS DE LA IMPORTANCIA DEL 

RECICLAJE
und0243400038 1.0000 20.0020.00SEÑALES INFORMATIVAS DEL CUIDADO DE AREAS 

VERDES
220.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023005Subpresupuest IMPACTO  AMBIENTAL

Partida 07.01.08.05 Plantacion de arbustos menores

und/DI 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.8725.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.3200 5.7017.82PEON
5.70

Materiales
und0243160054 1.0000 3.003.00PLANTONES NATIVOS

3.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.70HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 07.01.08.06 Mitigacion y reduccion de riesgos por imprevistos

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 24,117.611.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0401010026 1.0000 24,117.6124,117.61MITIGACION Y REDUCCION DE RIESGOS POR 
IMPREVISTOS I.E.I. 1265

24,117.61
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.01.01 Mesas individuales

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 296.618.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080352 1.0000 296.61296.61Mesa individuales
296.61

Partida 08.01.01.02 Sillas individuales

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080353 1.0000 180.00180.00Silla individuales
180.00

Partida 08.01.01.03 Mesa para docente

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 932.208.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080292 1.0000 932.20932.20Mesa para docente

932.20

Partida 08.01.01.04 Silla para docente

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 200.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080361 1.0000 200.00200.00Silla para docente
200.00

Partida 08.01.01.05 Pizarra acrilica

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 220.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080260 1.0000 220.00220.00PIZARRA ACRILICA 4.80Mx1.20M
220.00

Partida 08.01.01.06 Armario alto empotrado para docente

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080334 1.0000 350.00350.00Armario para Vivienda docente ó Guardiania
350.00

Partida 08.01.01.07 Mueble para guardadado de material educativo

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0244000066 1.0000 350.00350.00ARMARIO PARA MATERIAL EDUCATIVO

350.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.01.08 Mueble para guardado de mocchilas

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080362 1.0000 350.00350.00Mueble para guardado de mochilas

350.00

Partida 08.01.01.09 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00

Partida 08.01.02.01 Escritorio para computadora

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 500.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080357 1.0000 500.00500.00Escritotio 
Escritorio

500.00

Partida 08.01.02.02 Silla para docente

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 200.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080361 1.0000 200.00200.00Silla para docente
200.00

Partida 08.01.02.03 Asientos - Sillas apilables

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080363 1.0000 45.0045.00Silla apilables
45.00

Partida 08.01.02.04 Armario

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080309 1.0000 350.00350.00Armario para deposito de materiales

350.00

Partida 08.01.02.05 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.03.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 

450.00

Partida 08.01.03.02 Estante - Mobiliario de materiales

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080364 1.0000 350.00350.00Estante para deposito
350.00

Partida 08.01.04.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 
450.00

Partida 08.01.04.02 Mueble para guardadado de material educativo

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000066 1.0000 350.00350.00ARMARIO PARA MATERIAL EDUCATIVO
350.00

Partida 08.01.05.01 Pizarra acrilica

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 220.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080260 1.0000 220.00220.00PIZARRA ACRILICA 4.80Mx1.20M

220.00

Partida 08.01.05.02 Estante para biblioteca

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 480.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080295 1.0000 480.00480.00Estante Abierto
480.00

Partida 08.01.05.03 Mesa para computadora

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 500.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080365 1.0000 500.00500.00Mesa para computadora
500.00



Página :S10 4

030304Presupuest "MEJORAMIENTO  DE  LA  OFERTA  DE  LOS  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE  LA  I.E  N°  50728  DE 
HUAMANCHARPA  DE  MAYRASCO,  DISTRITO  DE  SANTIAGO  -  CUSCO"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.05.04 Mesas para consulta

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080366 1.0000 450.00450.00Mesa para consulta - docente

450.00

Partida 08.01.05.05 Mesas para encargado

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080366 1.0000 450.00450.00Mesa para consulta - docente
450.00

Partida 08.01.05.06 Estante para almacen de libros

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,627.128.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080367 1.0000 1,627.121,627.12Estante para biblioteca - libros
1,627.12

Partida 08.01.05.07 Modulo de servicios

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080366 1.0000 450.00450.00Mesa para consulta - docente
450.00

Partida 08.01.05.08 Mesas auxiliares apilables

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080368 1.0000 450.00450.00Mesa apilables

450.00

Partida 08.01.05.09 Armario

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080309 1.0000 350.00350.00Armario para deposito de materiales
350.00

Partida 08.01.05.10 Sillones modulares

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 600.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080369 1.0000 600.00600.00Sillones modulares
600.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.05.11 Sillas para estudiantes

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080293 1.0000 120.00120.00Silla para estudiantes

120.00

Partida 08.01.05.12 Silla para docente

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 200.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080361 1.0000 200.00200.00Silla para docente
200.00

Partida 08.01.05.13 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00

Partida 08.01.06.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 
450.00

Partida 08.01.06.02 Mueble para guardadado de material educativo

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0244000066 1.0000 350.00350.00ARMARIO PARA MATERIAL EDUCATIVO

350.00

Partida 08.01.07.01 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00

Partida 08.01.08.01 Armario

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080309 1.0000 350.00350.00Armario para deposito de materiales
350.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.08.02 Credenza

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080356 1.0000 350.00350.00Credenza

350.00

Partida 08.01.08.03 Escritorio

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 320.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080303 1.0000 320.00320.00Escritotio de Oficina
320.00

Partida 08.01.08.04 Archivador

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 250.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080306 1.0000 250.00250.00Mueble archivador para oficina
250.00

Partida 08.01.08.05 Sillas giratorias

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 95.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080304 1.0000 95.0095.00Silla girable de oficina
95.00

Partida 08.01.08.06 Sillas personales

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080353 1.0000 180.00180.00Silla individuales

180.00

Partida 08.01.08.07 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00

Partida 08.01.09.01 Escritorio

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 320.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080303 1.0000 320.00320.00Escritotio de Oficina
320.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.09.02 Sillas personales

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080353 1.0000 180.00180.00Silla individuales

180.00

Partida 08.01.09.03 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00

Partida 08.01.10.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 
450.00

Partida 08.01.10.02 Archivador

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 250.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080306 1.0000 250.00250.00Mueble archivador para oficina
250.00

Partida 08.01.11.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 

450.00

Partida 08.01.12.01 Botiquin basico

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 211.861.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080283 1.0000 211.86211.86BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
211.86

Partida 08.01.12.02 Camilla

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 350.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239100118 1.0000 350.00350.00CAMILLA PARA TOPICO
350.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.01.12.03 Escritorio

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 320.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080303 1.0000 320.00320.00Escritotio de Oficina

320.00

Partida 08.01.12.04 Sillas giratorias

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 95.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080304 1.0000 95.0095.00Silla girable de oficina
95.00

Partida 08.01.12.05 Sillas personales

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080353 1.0000 180.00180.00Silla individuales
180.00

Partida 08.01.12.06 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00

Partida 08.02.01.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 

450.00

Partida 08.02.01.02 Cocina de 4 hornillas

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 500.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080325 1.0000 500.00500.00Cocina industrial de 4 hornillas
500.00

Partida 08.02.01.03 Balon de Gas

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

hm0337020044 0.1250 1.0000 70.0070.00BALON DE GAS
70.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.02.01.04 Refrigerador

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,100.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080326 1.0000 1,100.001,100.00Refrigerador

1,100.00

Partida 08.02.01.05 Licuadora

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080370 1.0000 180.00180.00Licuadora
180.00

Partida 08.02.01.06 Estanteria de cocina

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 300.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080312 1.0000 300.00300.00Estanteria de cocina
300.00

Partida 08.02.01.07 Menajeria completa para cocina

glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,690.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

glb0230100176 1.0000 2,690.002,690.00MENAJERIA DE MESA (PLATOS, TASAS, VASOS Y 
VAJILLA)

2,690.00

Partida 08.02.01.08 Botiquin basico

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 211.861.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080283 1.0000 211.86211.86BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
211.86

Partida 08.02.01.09 Extintor

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 328.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0253030035 1.0000 328.00328.00EXTINTORES EQUIPO COMPLETO TIPO ABC DE 

11kg
328.00

Partida 08.02.01.10 Tachos de basura

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0244000057 1.0000 50.0050.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA
50.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 08.02.02.01 Tachos de basura grande

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0244000064 1.0000 120.00120.00TACHOS DE PLASTICO PARA BASURA (GRANDE)

120.00

Partida 08.02.03.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 
450.00

Partida 08.02.04.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 
450.00

Partida 08.02.05.01 Anaqueles Metalicos

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980076 1.0000 450.00450.00ANAQUEL METALICO 
450.00

Partida 09.01.01 Computadora estacionaria i7

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 

perifericos
2,800.00

Partida 09.01.02 Proyector multimedia

und/DIRendimiento Costo unitario directo por : und 2,400.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080284 1.0000 2,400.002,400.00PROYECTOR MULTIMEDIA INTERACTIVO  TACTIL  

3300 LUMENS INCLUYE INSTALACION Y 
CAPACITACIÓ<

2,400.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 09.01.03 Ecram

und/DIRendimiento Costo unitario directo por : und 520.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080358 1.0000 520.00520.00ECRAN DE 88"

520.00

Partida 09.01.04 Software para soporte de computadoras

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080360 1.0000 3,200.003,200.00Sotware para soporte de computadoras
3,200.00

Partida 09.01.05 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.01.06 PUNTO DE RED

pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 20.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pto0243980079 1.0000 20.0020.00PUNTOS DE RED
20.00

Partida 09.01.07 Parlantes de 40 RMS, 8 Ohmios + Control de volumen 650 watts

EQP/DIRendimiento Costo unitario directo por : EQP 254.24EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

und0330560002 1.0000 254.24254.24PARLANTES DE 40 RMS, 8 Ohmios + CONTROL DE 
VOLUMEN 650 WATTS

254.24

Partida 09.02.01 Pizarra interactiva de 88"

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5,932.201.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0230100194 1.0000 5,932.205,932.20PIZARRAS interactiva de 88"
5,932.20
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 09.02.02 Proyector Multimedia Interactivo  Tactil  3300 Lumens Incluye Instalacion y Capacitació

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,400.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080284 1.0000 2,400.002,400.00PROYECTOR MULTIMEDIA INTERACTIVO  TACTIL  

3300 LUMENS INCLUYE INSTALACION Y 
CAPACITACIÓ<

2,400.00

Partida 09.02.03 Computadora estacionaria i7

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 

perifericos
2,800.00

Partida 09.02.04 Software para soporte de computadoras

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080360 1.0000 3,200.003,200.00Sotware para soporte de computadoras

3,200.00

Partida 09.02.05 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.02.06 PUNTO DE RED

pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 20.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
pto0243980079 1.0000 20.0020.00PUNTOS DE RED

20.00

Partida 09.02.07 Parlantes de 40 RMS, 8 Ohmios + Control de volumen 650 watts

EQP/DIRendimiento Costo unitario directo por : EQP 254.24EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

und0330560002 1.0000 254.24254.24PARLANTES DE 40 RMS, 8 Ohmios + CONTROL DE 
VOLUMEN 650 WATTS

254.24
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 09.02.08 Programa Software interactivo con contenido para aula - educativa

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080359 1.0000 2,800.002,800.00Sotware antivirus, contenido y servidor biblioteca

2,800.00

Partida 09.03.01 Fotocopiadora

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Equipos

hm0349030078 0.1250 1.0000 3,200.003,200.00fotocopiadora
3,200.00

Partida 09.03.02 Computadora estacionaria i7

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.03.03 Software para soporte de computadoras

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080360 1.0000 3,200.003,200.00Sotware para soporte de computadoras
3,200.00

Partida 09.03.04 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.03.05 Proyector multimedia y ecram

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,920.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080284 1.0000 2,400.002,400.00PROYECTOR MULTIMEDIA INTERACTIVO  TACTIL  
3300 LUMENS INCLUYE INSTALACION Y 
CAPACITACIÓ<

und0239080358 1.0000 520.00520.00ECRAN DE 88"
2,920.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 09.03.06 Tv 55"

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,000.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0243980072 1.0000 2,000.002,000.00TV FULL HD DE 55" CON RACK METÁLICO 

DESLIZABLE
2,000.00

Partida 09.03.07 Bluray

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 320.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0243980074 1.0000 320.00320.00bluray

320.00

Partida 09.03.08 PUNTO DE RED

pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 20.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pto0243980079 1.0000 20.0020.00PUNTOS DE RED
20.00

Partida 09.04.01 Computadora estacionaria i7

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.04.02 Impresora multifuncional

und/DI 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 800.008.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080281 1.0000 800.00800.00IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN 
ESPECIFICACIONES

800.00

Partida 09.04.03 Software para soporte de computadoras

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080360 1.0000 3,200.003,200.00Sotware para soporte de computadoras
3,200.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 09.04.04 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 

perifericos
2,800.00

Partida 09.04.05 Fotocopiadora

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Equipos
hm0349030078 0.1250 1.0000 3,200.003,200.00fotocopiadora

3,200.00

Partida 09.05.01 Computadora estacionaria i7

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.05.02 Software para soporte de computadoras

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0239080360 1.0000 3,200.003,200.00Sotware para soporte de computadoras

3,200.00

Partida 09.05.03 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,800.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0239080316 1.0000 2,800.002,800.00Computadora con procesador I7 mas accesorios y 
perifericos

2,800.00

Partida 09.05.04 PUNTO DE RED

pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 20.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

pto0243980079 1.0000 20.0020.00PUNTOS DE RED
20.00
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Fecha presupuesto 01/09/2023006Subpresupuest MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO

Partida 09.06.01 Sistema de sonido

EQP/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EQP 8,700.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0243980075 1.0000 8,700.008,700.00sistema de sonido de 1000 w
8,700.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023007Subpresupuest CAPACITACION

Partida 10.01.01 aprobacion de PMA con infraestructura

EXP/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EXP 1,932.601.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

EXP0401010037 1.0000 1,932.601,932.60Aprobacion de PMA con infraestructura
1,932.60

Partida 10.02.01 Señalizacion temporal en el trabajo

ML/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 1.031.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

kg0202010007 0.0125 0.086.50CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
rll0229040104 0.0100 0.6060.00CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA
pza0244000067 0.0700 0.355.00Estacas de madera de 2x2x1

1.03

Partida 10.03.01 Charla de induccion

CHA/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : CHA 21.251.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

mll0239080371 0.5000 15.0030.00PAPEL BOND
cja0239080372 0.2500 6.2525.00LAPICERO COLOR AZUL

21.25

Partida 10.03.02 Monitoreo de zanjas

m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 0.091.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

kg0202010011 0.0015 0.019.50CLAVOS PARA MADERA C/C 6
"

jgo0239080373 0.0005 0.0350.00Escala de madera
MDJ0265700053 0.0008 0.0332.00Lienza N° 16

0.07

Equipos
pza0348010084 0.0005 0.0115.00WINCHA DE 5 M
pza0349880003 0.0003 0.0120.00NIVEL AEREO DE ALUMINIO

0.02
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Fecha presupuesto 01/09/2023007Subpresupuest CAPACITACION

Partida 10.03.03 Recuperacion de material arqueologico

BOL/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : BOL 9.051.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
LAM0239080374 1.0000 1.001.00IMPRESION DE TARJETA DE REGISTRO
plg0239100124 0.5000 0.250.50CARTULINA
pqt0239130104 0.1000 0.505.00BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 7x10 CM
pqt0239130105 0.0500 1.2525.00BOLSA PLASTICA ZIP 20x30 CON PRESINTO DE 

SEGURIDAD
3.00

Equipos
und0337010026 0.1000 0.505.00BROCHA DE 1"
und0337010027 0.1000 1.0010.00BROCHA DE 2"
pza0337010028 0.1000 0.808.00BOMBINES DE JEBE
und0348010086 0.5000 1.503.00PLUMON INDELEBLE DELGADO COLOR NEGRO
und0348010087 0.5000 2.254.50PLUMON INDELEBLE GRUESO COLOR NEGRO

6.05

Partida 10.04.01 Registro fotografico

und/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 0.221.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
hm0239080375 0.0400 0.205.00Camara digital
und0239080376 0.0010 0.0215.00PIZARRA ACRILICA de 20X30

0.22

Partida 10.04.02 Registro grafico arqueologico

LAM/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : LAM 7.381.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0212080223 0.0500 1.0020.00TABLERO  DE MANO DE MADERA
mll0239080371 0.0200 0.6030.00PAPEL BOND
und0239080377 0.1000 0.202.00Repuesto de portaminas 0.5
BLK0239080378 0.1000 1.2012.00PAPEL MILIMETRADO A-4 BLOCK
und0239080379 0.0150 0.2718.00Portaminas 0.5
und0265700054 0.0500 0.5010.00LIBRETA DE CAMPO
und0265700055 0.0500 1.7535.00BADILEJO REFORZADO DE 4"

5.52

Equipos
und0337010025 0.0500 0.6012.00BROCHA DE 4"
und0348010085 0.0050 0.0612.00PLOMADA CONICA
und0348010088 0.0200 0.2010.00PLUMONES MARCADORES
pza0349880003 0.0500 1.0020.00NIVEL AEREO DE ALUMINIO

1.86

Partida 10.04.03 Registro escrito

Ficha/ 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : Ficha 1.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

und0265700056 1.0000 1.001.00FICHA DE CONTROL
1.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023007Subpresupuest CAPACITACION

Partida 10.05.01 Lavado de material cultural

BOL/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : BOL 8.851.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
plg0239100124 0.1000 0.050.50CARTULINA
cja0239100125 0.1000 2.8028.00GUANTES DE CIRUJANO

2.85

Equipos
und0337010029 1.0000 2.002.00CEPILLO DENTAL
pza0337020045 0.2000 4.0020.00BALDE PLASTICO DE 12 LITROS

6.00

Partida 10.05.02 Marcado y codificacion de material cultural

BOL/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : BOL 3.031.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
cja0239100125 0.1000 2.8028.00GUANTES DE CIRUJANO

2.80

Equipos
und0348010086 0.0300 0.093.00PLUMON INDELEBLE DELGADO COLOR NEGRO
und0348010087 0.0300 0.144.50PLUMON INDELEBLE GRUESO COLOR NEGRO

0.23

Partida 10.05.03 Tipologia de material cultural

BOL/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : BOL 4.251.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

mll0239080371 0.1000 3.0030.00PAPEL BOND
pqt0239130105 0.0500 1.2525.00BOLSA PLASTICA ZIP 20x30 CON PRESINTO DE 

SEGURIDAD
4.25

Partida 10.05.04 Registro Fotografico de  material cultural

LAM/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : LAM 26.561.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
BLK0239080378 0.0050 0.0612.00PAPEL MILIMETRADO A-4 BLOCK
jgo0239080380 0.1000 1.5015.00Escuadra

1.56

Equipos
und0337010030 0.1000 12.00120.00PEINE PERFILADOR
und0337010031 0.1000 13.00130.00CALIBRADOR DE ESPESOR

25.00

Partida 10.05.05 Embalaje de material cultural

cja/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : cja 40.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Materiales
und0250010003 1.0000 40.0040.00CAJA DE PLASTICO TIPO CULER DE 20 L

40.00
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 01/09/2023007Subpresupuest CAPACITACION

Partida 10.05.06 Registro Fotografico de  material cultural en gabinete

LAM/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : LAM 0.581.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Materiales

hm0239080375 0.0400 0.205.00Camara digital
jgo0239080381 0.0150 0.3020.00Escala fotomacrograficas df5
m0265700057 0.0150 0.085.00Tela

0.58

Partida 10.06.01 Plan de contingencia Arqueologica

EXP/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EXP 3,500.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.

Subcontratos
EXP0401010036 1.0000 3,500.003,500.00Elaboracion de plan de contingencia

3,500.00

Partida 10.07.01 Presentacion de informe final de PMA ante la ddc

EXP/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : EXP 1,071.201.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

EXP0401010035 1.0000 1,071.201,071.20Elaboracion de informe final
1,071.20

Partida 11.01 Asistencia técnica "Actualización de técnicas de enseñanza y gestión del aprendizaje del infante

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,446.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0409010005 1.0000 3,446.003,446.00ASISTENCIA TÉCNICA "ACTUALIZACIÓN EN 
TECNICAS DE ENSEÑANZA Y GESTION DE 
APRENDIZAJE DEL INFANTE - I.E.I.1265

3,446.00

Partida 11.02 Asistencia técnica en "Sistemas computacionales de gestión educativa y sistemas"

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,064.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0409010016 1.0000 4,064.004,064.00ASIS. TEC.EN "SIST COMPUTACIONALES DE 
GESTION EDUCATIVA Y SIST. DE SIMPLIFICACION 
INFORMATICA Y PEDAGOGICA-I.E.I.1265

4,064.00

Partida 11.03 Curso en capacitación en "organización y gestión educativa"

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,470.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurs Parcial S/.
Subcontratos

glb0409010014 1.0000 3,470.003,470.00CURSO DE CAPACITACIÓN EN "ORGANIZACION Y 
GESTION EDUCATIVA" - I.E.I. 1265

3,470.00
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Costo

1 CRONOGRAMA TOTAL DE OBRA 240 días lun 3/4/23 mié 29/11/23 S 2,666,162.13

2 01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 240 días lun 3/4/23 mié 29/11/23 S 87,804.02

3 01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 8 días lun 3/4/23 mar 11/4/23 S 46,869.16

4 01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 3 días lun 3/4/23 jue 6/4/23 S 20,487.92

5 01.01.02 Cartel de Identificacion de Obra de 4.80m x 3.60 m 1 día jue 6/4/23 vie 7/4/23 S 684.33

6 01.01.03 Servicios higienicos 1 día jue 6/4/23 vie 7/4/23 S 777.41

7 01.01.04 Cerco Provisional de Calamina 4 días vie 7/4/23 mar 11/4/23 S 24,919.50

8 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 240 días lun 3/4/23 mié 29/11/23 S 11,020.61

9 01.02.01 Limpieza de Terreno Manual 2 días lun 3/4/23 mié 5/4/23 S 1,522.79

10 01.02.02 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar 2 días mié 5/4/23 vie 7/4/23 S 2,934.15

11 01.02.03 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra 235 días mié 5/4/23 dom 26/11/23 S 1,128.67

12 01.02.04 Limpieza final de obra 3 días dom 26/11/23 mié 29/11/23 S 5,435.00

13 01.03 DESMONTAJE 4 días vie 7/4/23 mar 11/4/23 S 2,049.86

14 01.03.01 Desmontaje de puertas 1 día vie 7/4/23 sáb 8/4/23 S 542.61

15 01.03.02 Desmontaje de ventanas 1 día sáb 8/4/23 dom 9/4/23 S 904.35

16 01.03.03 Desmontaje de tijerales de madera 2 días dom 9/4/23 mar 11/4/23 S 602.90

17 01.04 DEMOLICIONES 1 día mar 11/4/23 mié 12/4/23 S 1,901.28

18 01.04.01 Demolicion de ambientes con maquinaria 1 día mar 11/4/23 mié 12/4/23 S 1,901.28

19 01.05 ELIMINACION DE DEMOLICIONES CON MAQUINARIA 1 día mié 12/4/23 jue 13/4/23 S 1,791.96

20 01.05.01 Eliminación de Demoliciones con Maquinaria 1 día mié 12/4/23 jue 13/4/23 S 1,791.96

21 01.06 SEGURIDAD Y SALUD 30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 24,171.15

22 01.06.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 24,171.15

23 01.06.01.01 Elaboracion, Implementacion y administracion del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 847.45

24 01.06.01.02 Equipos de Proteccion Individual 30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 19,371.45

25 01.06.01.03 Equipos de Proteccion Colectiva 30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 2,800.00

26 01.06.01.04 Señalizacion Temporal de Seguridad 30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 452.25

27 01.06.01.05 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y 
Salud durante el Trabajo

30 días vie 7/4/23 dom 7/5/23 S 700.00

28 02 ESTRUCTURAS 207 días vie 7/4/23 mar 31/10/23 S 1,332,285.37

29 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 139 días vie 7/4/23 jue 24/8/23 S 50,902.58

30 02.01.01 EXCAVACIONES 8 días vie 7/4/23 sáb 15/4/23 S 24,058.93

31 02.01.01.01 Excavación para cimientos y zapatas - manual 8 días vie 7/4/23 sáb 15/4/23 S 24,058.93

32 02.01.02 RELLENOS 4 días mié 16/8/23 dom 20/8/23 S 15,916.54

33 02.01.02.01 Relleno con material propio - manual 4 días mié 16/8/23 dom 20/8/23 S 15,916.54

34 02.01.03 NIVELACION DE TERRENO 4 días dom 20/8/23 jue 24/8/23 S 2,667.27

35 02.01.03.01 Nivelacion del lastre - manual cada e=0.10 m 2 días dom 20/8/23 mar 22/8/23 S 2,325.31

36 02.01.03.02 Nivelacion del lastre con maquinaria cada e=0.20 m 2 días mar 22/8/23 jue 24/8/23 S 341.96

37 02.01.04 ELIMINACION Y CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE 5 días sáb 15/4/23 jue 20/4/23 S 8,259.84

38 02.01.04.01 Acarreo de Material Excedente (d=50m) - Manual 2 días sáb 15/4/23 lun 17/4/23 S 3,769.23

39 02.01.04.02 Carguio de material excedente con equipo; Fe=1.2 1 día lun 17/4/23 mar 18/4/23 S 960.35

40 02.01.04.03 Eliminacion de material excedente con Equipo (d=5 km), 
Fe=1.2

2 días mar 18/4/23 jue 20/4/23 S 3,530.26

41 02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 56 días jue 20/4/23 jue 15/6/23 S 62,461.15

42 02.02.01 Solado - Concreto C:H 1:12, e=10CM 4 días jue 20/4/23 lun 24/4/23 S 8,884.84

43 02.02.02 Cimiento Corrido - Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30% PG 3 días vie 2/6/23 lun 5/6/23 S 15,433.08

44 02.02.03 Encofrado y desencofrado en cimientos corridos 7 días vie 26/5/23 vie 2/6/23 S 18,459.31

45 02.02.04 Sobrecimiento-Concreto C:H 1:8+25%PM 4 días dom 11/6/23 jue 15/6/23 S 6,589.38

46 02.02.05 Sobrecimientos - Encofrado y Desencofrado 6 días lun 5/6/23 dom 11/6/23 S 13,094.54

47 02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 99 días lun 24/4/23 mar 1/8/23 S 724,629.31

48 02.03.01 ZAPATAS 10 días lun 24/4/23 jue 4/5/23 S 40,014.35

49 02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5 días sáb 29/4/23 jue 4/5/23 S 28,852.72

50 02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 5 días lun 24/4/23 sáb 29/4/23 S 11,161.63

51 02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 22 días jue 4/5/23 vie 26/5/23 S 73,063.71

52 02.03.02.01 Vigas conexión - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2 3 días mar 23/5/23 vie 26/5/23 S 18,129.73

53 02.03.02.02 Vigas conexión - Encofrado y Desencofrado 9 días dom 14/5/23 mar 23/5/23 S 22,281.14

54 02.03.02.03 Vigas conexión - Acero fy=4200 kg/cm2 10 días jue 4/5/23 dom 14/5/23 S 32,652.84

55 02.03.03 COLUMNAS 42 días vie 26/5/23 vie 7/7/23 S 276,408.12

56 02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5 días mié 14/6/23 lun 19/6/23 S 33,070.20

57 02.03.03.02 Columnas - Encofrado y Desencofrado 9 días lun 5/6/23 mié 14/6/23 S 112,020.59

58 02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 10 días vie 26/5/23 lun 5/6/23 S 62,070.24

59 02.03.03.04 Columnetas - Concreto f'c= 210 kg/cm2 3 días mar 4/7/23 vie 7/7/23 S 11,943.34

60 02.03.03.05 Columnetas - Encofrado y Desencofrado 6 días mié 28/6/23 mar 4/7/23 S 38,606.49

61 02.03.03.06 Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 9 días lun 19/6/23 mié 28/6/23 S 18,697.26

62 02.03.04 VIGAS 43 días lun 19/6/23 mar 1/8/23 S 192,344.25

63 02.03.04.01 Vigas  - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2 5 días jue 27/7/23 mar 1/8/23 S 34,148.71

64 02.03.04.02 Vigas - Encofrado y Desencofrado 10 días sáb 1/7/23 mar 11/7/23 S 111,496.13

65 02.03.04.03 Vigas - Acero fy=4200 kg/cm2 12 días lun 19/6/23 sáb 1/7/23 S 46,699.41

66 02.03.05 LOSAS ALIGERADAS 21 días mar 11/7/23 mar 1/8/23 S 142,798.88

67 02.03.05.01 Losa Aligerada  - Concreto f'c= 210 kg/cm2 5 días jue 27/7/23 mar 1/8/23 S 27,191.82

68 02.03.05.02 Losa Aligerada - Encofrado y Desencofrado 10 días mar 11/7/23 vie 21/7/23 S 47,262.70

69 02.03.05.03 Losa Aligerada - Acero f'y= 4200 kg/cm2 6 días vie 21/7/23 jue 27/7/23 S 47,512.55

70 02.03.05.04 Losa Aligerada  - Ladrillo Hueco de Arcilla de 15x20x30 cm 5 días vie 21/7/23 mié 26/7/23 S 20,831.81

71 02.04 ESTRUCTURAS METALICAS 89 días mar 1/8/23 dom 29/10/23 S 93,405.26

72 02.04.01 TIJERALES Y RETICULADOS 82 días mar 1/8/23 dom 22/10/23 S 84,292.79

73 02.04.01.01 Armado - Correas Metalicas de 50x100x25mm 8 días mar 1/8/23 mié 9/8/23 S 66,299.25

74 02.04.01.02 Montaje - Correas Metalicas de 50x100x25mm 6 días mié 9/8/23 mar 15/8/23 S 6,177.56

75 02.04.01.03 Armado - Columnas Metalicas 3 días mié 18/10/23 sáb 21/10/23 S 10,826.76

76 02.04.01.04 Montaje - Columnas Metalicas 1 día sáb 21/10/23 dom 22/10/23 S 989.22

77 02.04.02 VIGAS METALICAS 4 días dom 22/10/23 jue 26/10/23 S 3,545.68

78 02.04.02.01 Armado - Vigas Metalicas (L=6.00m) 3 días dom 22/10/23 mié 25/10/23 S 2,972.64

79 02.04.02.02 Montaje - Vigas Metalicas  (L=6.00m) 1 día mié 25/10/23 jue 26/10/23 S 573.04

80 02.04.03 CABLES 3 días jue 26/10/23 dom 29/10/23 S 5,566.79

81 02.04.03.01 Armado - Cable de Acero Galvanizado 5/16" y accesorios 2 días jue 26/10/23 sáb 28/10/23 S 4,270.88

82 02.04.03.02 Montaje - Cable de Acero Galvanizado 5/16" y accesorios 1 día sáb 28/10/23 dom 29/10/23 S 1,295.91

83 02.05 VARIOS 199 días sáb 15/4/23 mar 31/10/23 S 400,887.07

84 02.05.01 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 195 días sáb 15/4/23 vie 27/10/23 S 5,815.00

85 02.05.01.01 Ensayo de Compactacion para Suelos 1 día sáb 15/4/23 dom 16/4/23 S 15.00

86 02.05.01.02 Densidad de campo  - Método de cono de arena máx cada 250 
m2

1 día dom 16/4/23 lun 17/4/23 S 275.00

87 02.05.01.03 Verificacion de la Capacidad Portante 1 día lun 17/4/23 mar 18/4/23 S 2,100.00

88 02.05.01.04 Diseño de Mezclas f'c=210, 175, 140 kg/cm2 1 día mar 18/4/23 mié 19/4/23 S 2,100.00

89 02.05.01.05 Rotura de Briquetas de  Concreto 5 días mié 19/4/23 mar 22/8/23 S 1,250.00

90 02.05.01.06 Pruebas de Control P/ Soldadura 1 día jue 26/10/23 vie 27/10/23 S 75.00

91 02.05.02 CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO 180 días jue 4/5/23 mar 31/10/23 S 7,003.84

92 02.05.02.01 Curado y proteccion del concreto en obra 180 días jue 4/5/23 mar 31/10/23 S 7,003.84

93 02.05.03 TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR 32 días mar 1/8/23 sáb 2/9/23 S 20,962.76

94 02.05.03.01 OBRAS PROVISIONALES 1 día mar 1/8/23 mié 2/8/23 S 1,847.68

95 02.05.03.01.01 Flete de materiales a obra 1 día mar 1/8/23 mié 2/8/23 S 1,847.68

96 02.05.03.02 OBRAS PRELIMINARES 2 días mié 2/8/23 vie 4/8/23 S 67.50

97 02.05.03.02.01 Limpieza de terreno 1 día mié 2/8/23 jue 3/8/23 S 40.75

98 02.05.03.02.02 Trazo y Replanteo preliminar 1 día jue 3/8/23 vie 4/8/23 S 26.75

99 02.05.03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días vie 4/8/23 vie 11/8/23 S 4,996.72

100 02.05.03.03.01 Excavacion de zanjas y zapatas 4 días vie 4/8/23 mar 8/8/23 S 2,472.53

101 02.05.03.03.02 Nivelacion interior apisonado manual 1 día mar 8/8/23 mié 9/8/23 S 89.54

102 02.05.03.03.03 Acarreo de material exedente 1 día mié 9/8/23 jue 10/8/23 S 1,030.19

103 02.05.03.03.04 Eliminacion de material exedente 1 día jue 10/8/23 vie 11/8/23 S 1,404.46

104 02.05.03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día vie 11/8/23 sáb 12/8/23 S 677.75

105 02.05.03.04.01 Solado para zapatas  de 4" mezcla 1:12 cemento - hormigon 1 día vie 11/8/23 sáb 12/8/23 S 677.75

106 02.05.03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21 días sáb 12/8/23 sáb 2/9/23 S 13,373.11

107 02.05.03.05.01 Loza de cimentacion - concreto F'C=175 kg/cm2 1 día dom 20/8/23 lun 21/8/23 S 626.26

108 02.05.03.05.02 Loza de cimentacion - acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 1 día sáb 12/8/23 dom 13/8/23 S 340.73

109 02.05.03.05.03 Columnas - Encofrado y desencofrado 2 días vie 18/8/23 dom 20/8/23 S 1,297.76

110 02.05.03.05.04 Columnas - concreto 210 Kg/cm2 1 día lun 21/8/23 mar 22/8/23 S 311.84

111 02.05.03.05.05 Columnas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 1 día dom 13/8/23 lun 14/8/23 S 1,080.07

112 02.05.03.05.06 Muros de concreto - Encofrado y desencofrado 2 días mié 16/8/23 vie 18/8/23 S 1,821.27

113 02.05.03.05.07 Muros de concreto -F'c=175 Kg/cm2 1 día mar 22/8/23 mié 23/8/23 S 2,602.58

114 02.05.03.05.08 Muros de concreto - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 2 días lun 14/8/23 mié 16/8/23 S 1,898.07

115 02.05.03.05.09 Loza macisa F'C=175 kg/cm2 1 día jue 31/8/23 vie 1/9/23 S 882.93

116 02.05.03.05.10 Loza macisa - Encofrado y desencofrado 1 día mié 30/8/23 jue 31/8/23 S 681.88

117 02.05.03.05.11 Loza macisa - acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 5 días mié 23/8/23 lun 28/8/23 S 530.10

118 02.05.03.05.12 Anillo de concreto F'c=175 Kg/cm2 1 día vie 1/9/23 sáb 2/9/23 S 882.93

119 02.05.03.05.13 Anillo de concreto - Encofrado y desencofrado 1 día mar 29/8/23 mié 30/8/23 S 186.23

120 02.05.03.05.14 Anillo de concreto -Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 1 día lun 28/8/23 mar 29/8/23 S 230.46

121 02.05.04 ESCALERAS 8 días mar 1/8/23 mié 9/8/23 S 3,473.13

122 02.05.04.01 Excavacion para cimientos y zapatas 1 día mar 1/8/23 mié 2/8/23 S 76.85

123 02.05.04.02 Solado cemento - hormigon 1:12 1 día mié 2/8/23 jue 3/8/23 S 60.52

124 02.05.04.03 Encofrado y desencofrado en cimientos corridos 1 día jue 3/8/23 vie 4/8/23 S 145.37

125 02.05.04.04 Escaleras - Concreto f'c= 175 kg/cm2 1 día mar 8/8/23 mié 9/8/23 S 1,652.92

126 02.05.04.05 Escaleras - Encofrado y desencofrado 2 días vie 4/8/23 dom 6/8/23 S 322.61

127 02.05.04.06 Escaleras - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 2 días dom 6/8/23 mar 8/8/23 S 1,214.86

128 02.05.05 CERCO PERIMETRICO 87 días mar 1/8/23 vie 27/10/23 S 185,324.02

129 02.05.05.01 Trazo y Replanteo preliminar 1 día mar 1/8/23 mié 2/8/23 S 175.77

130 02.05.05.02 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra 87 días mar 1/8/23 vie 27/10/23 S 140.24

131 02.05.05.03 Excavacion para cimientos y zapatas 9 días mié 2/8/23 vie 11/8/23 S 6,172.11

132 02.05.05.04 Relleno con material propio 4 días jue 28/9/23 lun 2/10/23 S 2,143.61

133 02.05.05.05 Acarreo de material exedente 4 días vie 11/8/23 mar 15/8/23 S 3,856.72

134 02.05.05.06 Eliminacion de material exedente 2 días mar 15/8/23 jue 17/8/23 S 5,257.87

135 02.05.05.07 Solado cemento - hormigon 1:12 1 día jue 17/8/23 vie 18/8/23 S 1,966.08

136 02.05.05.08 Cimiento corrido C:H 1:10 + 30% PG 3 días vie 15/9/23 lun 18/9/23 S 14,238.01

137 02.05.05.09 Sobrecimiento concreto 1:8 + 25% PM 2 días mar 26/9/23 jue 28/9/23 S 5,196.11

138 02.05.05.10 Sobrecimiento - Encofrado y desencofrado 8 días lun 18/9/23 mar 26/9/23 S 18,598.35

139 02.05.05.11 Zapatas - concreto 210 Kg/cm2 3 días mié 23/8/23 sáb 26/8/23 S 10,886.02

140 02.05.05.12 Zapatas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 5 días vie 18/8/23 mié 23/8/23 S 5,389.04

141 02.05.05.13 Columnas - concreto 210 Kg/cm2 4 días lun 11/9/23 vie 15/9/23 S 9,071.68

142 02.05.05.14 Columnas - Encofrado y desencofrado 8 días dom 3/9/23 lun 11/9/23 S 75,079.68

143 02.05.05.15 Columnas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 8 días sáb 26/8/23 dom 3/9/23 S 9,669.58

144 02.05.05.16 Vigas - concreto f'c=210 Kg/cm2 2 días mié 25/10/23 vie 27/10/23 S 3,441.57

145 02.05.05.17 Vigas - Encofrado y desencofrado 6 días jue 19/10/23 mié 25/10/23 S 10,015.51

146 02.05.05.18 Vigas - Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 6 días vie 13/10/23 jue 19/10/23 S 4,026.07

147 02.05.06 MURO DE CONTENCIÓN 38 días jue 4/5/23 dom 11/6/23 S 137,708.96

148 02.05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 38 días jue 4/5/23 dom 11/6/23 S 21,833.46

149 02.05.06.01.01 Excavacion para cimientos y zapatas 12 días jue 4/5/23 mar 16/5/23 S 8,164.37

150 02.05.06.01.02 Relleno con material propio 4 días mié 7/6/23 dom 11/6/23 S 4,443.29

151 02.05.06.01.03 Acarreo de material exedente 2 días mar 16/5/23 jue 18/5/23 S 2,097.08

152 02.05.06.01.04 Eliminacion de material exedente 2 días jue 18/5/23 sáb 20/5/23 S 2,858.95

153 02.05.06.01.05 Solado cemento - hormigon 1:12 2 días sáb 20/5/23 lun 22/5/23 S 4,269.77

154 02.05.06.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16 días lun 22/5/23 mié 7/6/23 S 115,875.50

155 02.05.06.02.01 Concreto f'c= 210 kg/cm2 + 50% PG 4 días sáb 3/6/23 mié 7/6/23 S 53,810.95

156 02.05.06.02.02 Encofrado y desencofrado 6 días dom 28/5/23 sáb 3/6/23 S 8,746.81

157 02.05.06.02.03 Acero f'y=4200 kg/cm2 6 días lun 22/5/23 dom 28/5/23 S 53,317.74

158 02.05.07 RAMPA 33 días sáb 26/8/23 jue 28/9/23 S 40,599.36

159 02.05.07.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION
DE OBRA

33 días sáb 26/8/23 jue 28/9/23 S 118.85

160 02.05.07.01.01 Trazo, Niveles y Replanteo durante la ejecución de obra 33 días sáb 26/8/23 jue 28/9/23 S 118.85

161 02.05.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días sáb 26/8/23 jue 14/9/23 S 2,237.69

162 02.05.07.02.01 Excavacion de zanjas y zapatas 2 días sáb 26/8/23 lun 28/8/23 S 1,175.77

163 02.05.07.02.02 Relleno con material propio 1 día mié 13/9/23 jue 14/9/23 S 668.10

164 02.05.07.02.03 Acarreo de material exedente 1 día lun 28/8/23 mar 29/8/23 S 166.64

165 02.05.07.02.04 Eliminacion de material exedente 1 día mar 29/8/23 mié 30/8/23 S 227.18

166 02.05.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día mié 30/8/23 jue 31/8/23 S 473.09

167 02.05.07.03.01 Solado - Concreto C:H 1:12, e=10CM 1 día mié 30/8/23 jue 31/8/23 S 473.09

168 02.05.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 28 días jue 31/8/23 jue 28/9/23 S 37,769.73

169 02.05.07.04.01 ZAPATAS 3 días jue 31/8/23 dom 3/9/23 S 3,548.60

170 02.05.07.04.01.01 Zapatas - concreto 210 Kg/cm2 1 día sáb 2/9/23 dom 3/9/23 S 2,619.45

171 02.05.07.04.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días jue 31/8/23 sáb 2/9/23 S 929.15

172 02.05.07.04.02 COLUMNAS 10 días dom 3/9/23 mié 13/9/23 S 9,829.92

173 02.05.07.04.02.01 Columnas - concreto 210 Kg/cm2 2 días lun 11/9/23 mié 13/9/23 S 1,581.87

174 02.05.07.04.02.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 5 días mié 6/9/23 lun 11/9/23 S 4,667.55

175 02.05.07.04.02.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3 días dom 3/9/23 mié 6/9/23 S 3,580.50

176 02.05.07.04.03 VIGAS 11 días mié 13/9/23 dom 24/9/23 S 10,378.62

177 02.05.07.04.03.01 Vigas - concreto f'c=210 Kg/cm2 1 día sáb 23/9/23 dom 24/9/23 S 1,842.69

178 02.05.07.04.03.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 6 días dom 17/9/23 sáb 23/9/23 S 5,408.08

179 02.05.07.04.03.03 Vigas - Acero fy=4200 kg/cm2 4 días mié 13/9/23 dom 17/9/23 S 3,127.85

180 02.05.07.04.04 LOSA MACIZA RAMPA DE ACCESO 11 días dom 17/9/23 jue 28/9/23 S 14,012.59

181 02.05.07.04.04.01 Losa Maciza  - Concreto f'c= 210 Kg/Cm2 1 día mié 27/9/23 jue 28/9/23 S 4,011.60

182 02.05.07.04.04.02 Losa Maciza - Encofrado y Desencofrado 6 días dom 17/9/23 sáb 23/9/23 S 6,639.41

183 02.05.07.04.04.03 Losa Maciza - Acero f'y=4200 kg/cm2 4 días sáb 23/9/23 mié 27/9/23 S 3,361.58

184 03 ARQUITECTURA 119 días mar 1/8/23 mar 28/11/23 S 747,759.05

185 03.01 MUROS, TABIQUES DE ABAÑILERIA 73 días mar 1/8/23 vie 13/10/23 S 169,731.74

186 03.01.01 Muro de Ladrillo KK de Cabeza C:A 1:4 de 24 X 13 X 9 cm 15 días mar 1/8/23 mié 16/8/23 S 91,074.60

187 03.01.02 Muro de Ladrillo KK de Soga C:A 1:4 de 24 X 13 X 9 cm 15 días mar 1/8/23 mié 16/8/23 S 15,060.41

188 03.01.03 Tabiqueria de Drywall 2 caras estructura metalica con placa de RH
sanitaria h=0.10 m (SS.HH)

1 día mié 16/8/23 jue 17/8/23 S 1,249.23

189 03.01.04 Muro de Ladrillo caravista - cercop perimetrico 15 días jue 28/9/23 vie 13/10/23 S 62,347.50

190 03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 33 días sáb 26/8/23 jue 28/9/23 S 150,400.83

191 03.02.01 Tarrajeo primario o rayado con mezcla C:A - 1:5 6 días dom 3/9/23 sáb 9/9/23 S 47,273.00

192 03.02.02 Tarrajeo en interiores mezcla C:A - 1:5 8 días sáb 26/8/23 dom 3/9/23 S 57,902.95

193 03.02.03 Tarrajeo en exteriores mezcla C:A - 1:5 8 días sáb 9/9/23 dom 17/9/23 S 31,215.61

194 03.02.04 Tarrajeo en Columnas  C:A - 1:5 4 días dom 17/9/23 jue 21/9/23 S 2,142.66

195 03.02.05 Tarrajeo en Vigas, mezcla C:A - 1:5 4 días jue 21/9/23 lun 25/9/23 S 9,564.04

196 03.02.06 Vestiduras de Derrames en Vanos mezcla 1:5 3 días lun 25/9/23 jue 28/9/23 S 2,302.57

197 03.03 CIELORRASOS 10 días mié 16/8/23 sáb 26/8/23 S 28,236.05

198 03.03.01 Cielorrasos con Tarrajeo con Mezcla de Cemento sobre Losa 
Aligerada

10 días mié 16/8/23 sáb 26/8/23 S 28,236.05

199 03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 20 días jue 28/9/23 mié 18/10/23 S 195,718.67

200 03.04.01 FALSO PISO 10 días jue 28/9/23 dom 8/10/23 S 63,655.31

201 03.04.01.01 Falso Piso - Concreto P/ f'c=140 kg/cm2 e=10 cm 6 días jue 28/9/23 mié 4/10/23 S 27,661.00

202 03.04.01.02 Contrapiso de concreto f'c= 175kg/cm2 de 40 mm 4 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 S 35,994.31

203 03.04.02 PISOS 10 días dom 8/10/23 mié 18/10/23 S 80,191.30

204 03.04.02.01 Piso Ceramico de 30x30 antideslizante 3 días dom 8/10/23 mié 11/10/23 S 4,254.10

205 03.04.02.02 Piso de Madera Machiembrada 10 días dom 8/10/23 mié 18/10/23 S 40,835.57

206 03.04.02.03 Piso de Cemento Frotachado y bruñado e=2" 10 días dom 8/10/23 mié 18/10/23 S 35,101.63

207 03.04.03 AREA DE PATIO DE CIRCULACION 10 días jue 28/9/23 dom 8/10/23 S 38,636.80

208 03.04.03.01 Perfilado y compactado veredas 2 días jue 28/9/23 sáb 30/9/23 S 3,085.21

209 03.04.03.02 Enrocado, TM < 6" de P/M 3 días sáb 30/9/23 mar 3/10/23 S 6,325.38

210 03.04.03.03 Veredas de concreto f'c=175 kg/cm2 e=4" 2 días jue 5/10/23 sáb 7/10/23 S 27,480.41

211 03.04.03.04 Junta flexible en Veredas 1 día sáb 7/10/23 dom 8/10/23 S 51.84

212 03.04.03.05 Encofrado y Desencofrado en veredas 2 días mar 3/10/23 jue 5/10/23 S 925.43

213 03.04.03.06 Bruñas en Veredas  1/2" 1 día sáb 7/10/23 dom 8/10/23 S 768.53

214 03.04.04 AREA PATIO DE HONOR 10 días dom 8/10/23 mié 18/10/23 S 13,235.26

215 03.04.04.01 Afirmado y Compactado del terreno 1 día dom 8/10/23 lun 9/10/23 S 925.38

216 03.04.04.02 Enrocado, TM < 6" de P/M 2 días lun 9/10/23 mié 11/10/23 S 1,898.46

217 03.04.04.03 Acero Malla de 1/4 @ 0.25m en patio 2 días mié 11/10/23 vie 13/10/23 S 983.76

218 03.04.04.04 Concreto f'c= 175 kg/cm2 E=010 2 días lun 16/10/23 mié 18/10/23 S 2,474.23

219 03.04.04.05 Encofrado y desencofrado 3 días vie 13/10/23 lun 16/10/23 S 4,109.36

220 03.04.04.06 Juntas flexibles en pavimento rigido 2 días lun 16/10/23 mié 18/10/23 S 2,844.07

221 03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 12 días mié 18/10/23 lun 30/10/23 S 24,106.98

222 03.05.01 CONTRAZOCALOS 8 días mié 18/10/23 jue 26/10/23 S 13,503.72

223 03.05.01.01 Contrazocalo de Cemento Pulido de h=0.20m Mz 1:2 e=1.5 cm 5 días mié 18/10/23 lun 23/10/23 S 8,301.34

224 03.05.01.02 Contrazocalo de Madera Aguano de 3/4"x4", rodón 3/4" 3 días lun 23/10/23 jue 26/10/23 S 5,202.38

225 03.05.02 ZOCALOS 4 días jue 26/10/23 lun 30/10/23 S 10,603.26

226 03.05.02.01 Zocalo de cerámico De 30x30 cm 4 días jue 26/10/23 lun 30/10/23 S 10,603.26

227 03.06 CARPINTERIA DE MADERA 10 días lun 13/11/23 jue 23/11/23 S 26,304.01

228 03.06.01 Puerta de madera aguano tablero rebajado 6 días lun 13/11/23 dom 19/11/23 S 15,553.32

229 03.06.02 Ventana de Madera Aguano 4 días dom 19/11/23 jue 23/11/23 S 10,750.69

230 03.07 CERRAJERIA 1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 4,172.19

231 03.07.01 BISAGRAS 1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 4,172.19

232 03.07.01.01 Bisagra Aluminizada capuchina  pesada de 2" x 2" 1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 2,143.68

233 03.07.01.02 Bisagra aluminizada capuchina  pesada de  4" x 4" 1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 2,028.51

234 03.08 CERRADURAS 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 2,049.38

235 03.08.01 Cerradura tipo forte de 2 golpes 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 1,858.22

236 03.08.02 Cerradura tipo Perilla 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 191.16

237 03.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 días sáb 25/11/23 mar 28/11/23 S 10,239.71
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Proyecto: 
CRONOGRAMA TOTAL DE OBRA

 



Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Costo

238 03.09.01 Vidrio templado mas lamina de seguridad en carpinteria de 
madera

2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 9,734.81

239 03.09.02 Espejo Biselado (1.20mx0.60m) 1 día lun 27/11/23 mar 28/11/23 S 504.90

240 03.10 PINTURA 30 días jue 26/10/23 sáb 25/11/23 S 95,097.90

241 03.10.01 PINTURA EN MUROS 8 días lun 30/10/23 mar 7/11/23 S 68,344.98

242 03.10.01.01 Pintura base con imprimante 2 manos 3 días lun 30/10/23 jue 2/11/23 S 30,597.33

243 03.10.01.02 Pintura Latex en Muros Interiores 2 manos 5 días jue 2/11/23 mar 7/11/23 S 23,202.24

244 03.10.01.03 Pintura Latex en Muros Exteriores 2 manos 5 días jue 2/11/23 mar 7/11/23 S 9,248.67

245 03.10.01.04 Pintura Latex en columnas, vigas y derrames 2 manos 5 días jue 2/11/23 mar 7/11/23 S 5,296.74

246 03.10.02 PINTURA DE CIELOS RASOS 6 días mar 7/11/23 lun 13/11/23 S 21,877.33

247 03.10.02.01 Pintura base con imprimante en cielorraso 02 manos 6 días mar 7/11/23 lun 13/11/23 S 10,038.06

248 03.10.02.02 Pintura Latex en Cielorraso 02 manos 6 días mar 7/11/23 lun 13/11/23 S 11,839.27

249 03.10.03 PINTURA EN MADERA 2 días jue 23/11/23 sáb 25/11/23 S 3,830.91

250 03.10.03.01 Pintura en Puertas de Madera con Barniz 02 manos 2 días jue 23/11/23 sáb 25/11/23 S 1,968.19

251 03.10.03.02 Pintura en Ventanas de Madera con Barniz 02 manos 2 días jue 23/11/23 sáb 25/11/23 S 1,862.72

252 03.10.04 PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS 2 días jue 26/10/23 sáb 28/10/23 S 1,044.68

253 03.10.04.01 Pintura epoxico base 02 manos 1 día jue 26/10/23 vie 27/10/23 S 833.52

254 03.10.04.02 Pintura epoxico base 03 manos 1 día vie 27/10/23 sáb 28/10/23 S 135.12

255 03.10.04.03 Pintura esmalte en metal 02 manos 1 día vie 27/10/23 sáb 28/10/23 S 76.04

256 03.11 COBERTURAS 76 días mar 15/8/23 lun 30/10/23 S 26,299.24

257 03.11.01 Cobertura con planchas de Teja Andina 5 días mar 15/8/23 dom 20/8/23 S 20,467.93

258 03.11.02 Plancha cumbrera de Teja Andina 1 día dom 20/8/23 lun 21/8/23 S 2,145.10

259 03.11.03 Recubrimiento con Malla Rashell 2 días sáb 28/10/23 lun 30/10/23 S 3,686.21

260 03.12 VARIOS 1 día mié 18/10/23 jue 19/10/23 S 158.10

261 03.12.01 Juntas c/tecknoport y  jebe microporoso e=1" 1 día mié 18/10/23 jue 19/10/23 S 73.56

262 03.12.02 Sellante elastico para juntas de fachadas (Sikaflex AT) 1 día mié 18/10/23 jue 19/10/23 S 84.54

263 03.13 OTROS 9 días vie 27/10/23 dom 5/11/23 S 8,179.84

264 03.13.01 Placa recordatoria de bronce 1 día sáb 4/11/23 dom 5/11/23 S 292.37

265 03.13.02 Colocacion de grass natural 3 días mié 1/11/23 sáb 4/11/23 S 847.51

266 03.13.03 Asta de bandera con pedestal de concreto 1 día sáb 4/11/23 dom 5/11/23 S 2,442.99

267 03.13.04 Letrero de Bronce en Relieve 1 día sáb 4/11/23 dom 5/11/23 S 677.90

268 03.13.05 Mesa de Trabajo para cocina 1 día sáb 4/11/23 dom 5/11/23 S 567.97

269 03.13.06 Señaletica de orientacion de vinil autohadesivo sobre acrilico 0.40 
x 0.15 m

1 día sáb 4/11/23 dom 5/11/23 S 697.20

270 03.13.07 Baranda de Fierro Galvanizado de 2" pasamano incluye pintado 5 días vie 27/10/23 mié 1/11/23 S 2,653.90

271 03.14 TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR 8 días sáb 2/9/23 dom 10/9/23 S 7,064.41

272 03.14.01 MUROS TABIQUES DE ALBAÑILERIA 2 días sáb 2/9/23 lun 4/9/23 S 4,817.01

273 03.14.01.01 Muro de Ladrillo kk tipo iv cabeza 2 días sáb 2/9/23 lun 4/9/23 S 4,817.01

274 03.14.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días lun 4/9/23 jue 7/9/23 S 1,188.59

275 03.14.02.01 Tarrajeo en muro interior con impermiabilizante 3 días lun 4/9/23 jue 7/9/23 S 1,188.59

276 03.14.03 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA 3 días jue 7/9/23 dom 10/9/23 S 1,058.81

277 03.14.03.01 Rotura de testigos de concreto 2 días jue 7/9/23 sáb 9/9/23 S 300.00

278 03.14.03.02 Filtro de grava o cascajo 1 día sáb 9/9/23 dom 10/9/23 S 758.81

279 04 INSTALACIONES SANITARIAS 101 días mié 16/8/23 sáb 25/11/23 S 95,974.43

280 04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 12 días lun 13/11/23 sáb 25/11/23 S 9,548.84

281 04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 6 días lun 13/11/23 dom 19/11/23 S 4,656.08

282 04.01.01.01 SUMINISTRO DE URINARIO 1 día lun 13/11/23 mar 14/11/23 S 432.24

283 04.01.01.01.01 Urinario de loza Inc. Instalación 1 día lun 13/11/23 mar 14/11/23 S 432.24

284 04.01.01.02 SUMINISTRO DE INODOROS 2 días mar 14/11/23 jue 16/11/23 S 2,204.72

285 04.01.01.02.01 Inodoro estandar de losa 2 días mar 14/11/23 jue 16/11/23 S 2,204.72

286 04.01.01.03 SUMINISTRO DE LAVATORIOS 3 días jue 16/11/23 dom 19/11/23 S 2,019.12

287 04.01.01.03.01 Lavatorio de Loza tipo ovalin 2 días jue 16/11/23 sáb 18/11/23 S 969.60

288 04.01.01.03.02 Lavatorio de Ceramico Vitrificado de 45X37 cm 2 días jue 16/11/23 sáb 18/11/23 S 808.00

289 04.01.01.03.03 Lavadero de acero Inox. de 80X50CM de una poza 
c/escurridero Inc. Instalación

1 día sáb 18/11/23 dom 19/11/23 S 241.52

290 04.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 6 días lun 13/11/23 dom 19/11/23 S 2,208.88

291 04.01.02.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA URINARIOS 1 día lun 13/11/23 mar 14/11/23 S 108.00

292 04.01.02.01.01 Accesorios para urinario de loza 1 día lun 13/11/23 mar 14/11/23 S 108.00

293 04.01.02.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INODOROS 1 día mar 14/11/23 mié 15/11/23 S 360.00

294 04.01.02.02.01 Accesorios para Inodoro Estandar de Loza 1 día mar 14/11/23 mié 15/11/23 S 360.00

295 04.01.02.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAVATORIO 1 día mié 15/11/23 jue 16/11/23 S 384.00

296 04.01.02.03.01 Accesorios para Lavatorios 1 día mié 15/11/23 jue 16/11/23 S 352.00

297 04.01.02.03.02 Accesorios para lavadero de acero inoxidable 1 día mié 15/11/23 jue 16/11/23 S 32.00

298 04.01.02.04 SUMINISTRO DE GRIFERIA 2 días jue 16/11/23 sáb 18/11/23 S 1,164.40

299 04.01.02.04.01 Grifo para lavatorio de una llave 1 día jue 16/11/23 vie 17/11/23 S 1,062.71

300 04.01.02.04.02 Grifo Cromado tipo cuello de ganso de una llave 1 día vie 17/11/23 sáb 18/11/23 S 101.69

301 04.01.02.05 SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 1 día sáb 18/11/23 dom 19/11/23 S 192.48

302 04.01.02.05.01 Porta rollo de Loza blanca 1 día sáb 18/11/23 dom 19/11/23 S 108.48

303 04.01.02.05.02 Toallera 1 día sáb 18/11/23 dom 19/11/23 S 52.50

304 04.01.02.05.03 Jabonera de losa blanca 1 día sáb 18/11/23 dom 19/11/23 S 31.50

305 04.01.03 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 6 días dom 19/11/23 sáb 25/11/23 S 1,227.56

306 04.01.03.01 INSTALACION DE URINARIOS 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 309.48

307 04.01.03.01.01 Instalacion de Urinario de losa 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 309.48

308 04.01.03.02 INSTALACION DE INODOROS 2 días lun 20/11/23 mié 22/11/23 S 412.64

309 04.01.03.02.01 Instalacion Inodoro Estandar de Loza 2 días lun 20/11/23 mié 22/11/23 S 412.64

310 04.01.03.03 INSTALACION DE LAVATORIOS 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 505.44

311 04.01.03.03.01 Instalacion de lavatorio ceramico vitrificado de 45 x 37 cm 2 días mié 22/11/23 vie 24/11/23 S 453.86

312 04.01.03.03.02 Instalacion de lavadero de acero inoxidable con escurridor 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 51.58

313 04.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 6 días dom 19/11/23 sáb 25/11/23 S 1,456.32

314 04.01.04.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA URINARIOS 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 123.78

315 04.01.04.01.01 Instalacion de Accesorios para Urinario de loza 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 123.78

316 04.01.04.02 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INODOROS 2 días lun 20/11/23 mié 22/11/23 S 275.12

317 04.01.04.02.01 Instalacion de Accesorios para Inodoro Estandar de Loza 2 días lun 20/11/23 mié 22/11/23 S 275.12

318 04.01.04.03 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS 1 día mié 22/11/23 jue 23/11/23 S 412.68

319 04.01.04.03.01 Instalacion de Accesorios para Lavatorio de loza 1 día mié 22/11/23 jue 23/11/23 S 378.29

320 04.01.04.03.02 Instalacion de Accesorios para Lavadero de Acero 
Inoxidable

1 día mié 22/11/23 jue 23/11/23 S 34.39

321 04.01.04.04 INSTALACION DE GRIFERIA 1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 300.88

322 04.01.04.04.01 Instalacion de Grifo para Lavatorio de una Llave 1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 283.69

323 04.01.04.04.02 Instalacion de Grifo cromado Tipo cuello de Ganso de una 
Llave

1 día jue 23/11/23 vie 24/11/23 S 17.19

324 04.01.04.05 INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 343.86

325 04.01.04.05.01 Instalacion de Porta Rollo de Loza blanca 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 55.04

326 04.01.04.05.02 Instalacion de toallera 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 144.41

327 04.01.04.05.03 Instalacion de jabonera de losa blanca 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 144.41

328 04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 40 días mié 16/8/23 lun 25/9/23 S 15,706.83

329 04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 3 días lun 18/9/23 jue 21/9/23 S 977.78

330 04.02.01.01 Salida de agua para Inodoros Tanque Bajo 1 día lun 18/9/23 mar 19/9/23 S 355.28

331 04.02.01.02 Salida de agua en Urinarios 1 día mar 19/9/23 mié 20/9/23 S 124.50

332 04.02.01.03 Salida de agua en Lavatorios 1 día mié 20/9/23 jue 21/9/23 S 498.00

333 04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 7 días lun 28/8/23 lun 4/9/23 S 2,612.04

334 04.02.02.01 Tuberia PVC SAP Ø 3/4" 4 días lun 28/8/23 vie 1/9/23 S 1,527.66

335 04.02.02.02 Tuberia PVC   SAP Ø  1/2" 3 días vie 1/9/23 lun 4/9/23 S 1,084.38

336 04.02.03 REDES DE ALIMENTACION 2 días lun 4/9/23 mié 6/9/23 S 771.87

337 04.02.03.01 Tuberia PVC SAP DE 1" 2 días lun 4/9/23 mié 6/9/23 S 771.87

338 04.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 2,694.46

339 04.02.04.01 Tee PVC SAP de 1/2" 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 320.53

340 04.02.04.02 Codo PVC SAP Ø 3/4" x 90º 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 202.64

341 04.02.04.03 Union Universal PVC SAP 1/2" 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 375.62

342 04.02.04.04 Tee PCV SAP de 3/4" 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 114.90

343 04.02.04.05 Codo PVC SAP 3/4" 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 1,390.19

344 04.02.04.06 Tapon  de PVC SAP 3/4" 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 151.98

345 04.02.04.07 Reduccion PVC SAP de 3/4" a 1/2" 7 días mié 6/9/23 mié 13/9/23 S 138.60

346 04.02.05 VALVULAS 4 días mié 13/9/23 dom 17/9/23 S 2,040.60

347 04.02.05.01 Valvula esferica de bronce de 3/4" 1 día mié 13/9/23 jue 14/9/23 S 77.73

348 04.02.05.02 Nicho para Valvulas 1 día vie 15/9/23 sáb 16/9/23 S 342.72

349 04.02.05.03 Caja de Valvula con Tapa F°G° 1 día sáb 16/9/23 dom 17/9/23 S 1,053.08

350 04.02.05.04 Valvula esferica de bronce de 1/2" 1 día jue 14/9/23 vie 15/9/23 S 567.07

351 04.02.06 ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 día dom 17/9/23 lun 18/9/23 S 2,180.71

352 04.02.06.01 Suministro e instalacion de tanque elevado 1 día dom 17/9/23 lun 18/9/23 S 2,180.71

353 04.02.07 EXCAVACIONES PARA REDES DE AGUA 38 días mié 16/8/23 sáb 23/9/23 S 3,545.82

354 04.02.07.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar 1 día mié 16/8/23 jue 17/8/23 S 369.00

355 04.02.07.02 Excavacion de zanja 0.45x0.60m Terreno Normal 6 días jue 17/8/23 mié 23/8/23 S 1,698.98

356 04.02.07.03 Refine y Nivelacion de Zanja 3 días mié 23/8/23 sáb 26/8/23 S 880.50

357 04.02.07.04 Preparacion y Colocacion de Cama de Apoyo 2 días sáb 26/8/23 lun 28/8/23 S 99.93

358 04.02.07.05 Relleno y Apisonado con Material Propio 0.45 x 0.60 m 2 días jue 21/9/23 sáb 23/9/23 S 497.41

359 04.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día sáb 23/9/23 dom 24/9/23 S 434.56

360 04.02.08.01 Prueba hidráulica en Red de Agua y Desinfeccion 1 día sáb 23/9/23 dom 24/9/23 S 434.56

361 04.02.09 CONEXION A RED EXTERIOR 1 día dom 24/9/23 lun 25/9/23 S 448.99

362 04.02.09.01 Conexion a Red Exterior de Agua 1 día dom 24/9/23 lun 25/9/23 S 448.99

363 04.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 26 días jue 28/9/23 mar 24/10/23 S 57,633.79

364 04.03.01 RED DE RECOLECCION 26 días jue 28/9/23 mar 24/10/23 S 57,633.79

365 04.03.01.01 CANALETAS 7 días mar 17/10/23 mar 24/10/23 S 42,412.50

366 04.03.01.01.01 Canaleta de concreto,Ancho=0.40 m, H=variable 5 días mar 17/10/23 dom 22/10/23 S 28,212.60

367 04.03.01.01.02 Rejilla de metalica para canal Ancho=0.28m 2 días dom 22/10/23 mar 24/10/23 S 14,199.90

368 04.03.01.02 EXCAVACIONES PARA CANALETAS 8 días jue 28/9/23 vie 6/10/23 S 4,045.08

369 04.03.01.02.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar 1 día jue 28/9/23 vie 29/9/23 S 319.80

370 04.03.01.02.02 Excavacion de zanja 0.45x0.60m 5 días vie 29/9/23 mié 4/10/23 S 2,617.68

371 04.03.01.02.03 Refine y Nivelacion de Zanja 2 días mié 4/10/23 vie 6/10/23 S 1,107.60

372 04.03.01.03 TUBERIAS 2 días mié 11/10/23 vie 13/10/23 S 816.45

373 04.03.01.03.01 Red Colectora PVC para Desague 4" 1 día mié 11/10/23 jue 12/10/23 S 299.80

374 04.03.01.03.02 Red Colectora PVC para desague de 3" 1 día jue 12/10/23 vie 13/10/23 S 516.65

375 04.03.01.04 EXCAVACIONES PARA TUBERIAS 8 días vie 6/10/23 sáb 14/10/23 S 754.12

376 04.03.01.04.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar 1 día vie 6/10/23 sáb 7/10/23 S 39.58

377 04.03.01.04.02 Excavacion de zanja 0.45x0.60m Terreno Normal 2 días sáb 7/10/23 lun 9/10/23 S 205.56

378 04.03.01.04.03 Refine y Nivelacion de Zanja 1 día lun 9/10/23 mar 10/10/23 S 119.75

379 04.03.01.04.04 Preparacion y Colocacion de Cama de Apoyo 1 día mar 10/10/23 mié 11/10/23 S 12.67

380 04.03.01.04.05 Relleno y Apisonado con Material Propio 1 día vie 13/10/23 sáb 14/10/23 S 376.56

381 04.03.01.05 MONTANTES 2 días sáb 14/10/23 lun 16/10/23 S 9,273.12

382 04.03.01.05.01 Montantes de 3" (1 nivel) 2 días sáb 14/10/23 lun 16/10/23 S 2,860.16

383 04.03.01.05.02 Columnetas para Proteccion de Montantes 2 días sáb 14/10/23 lun 16/10/23 S 6,412.96

384 04.03.01.06 CAJAS DE INSPECCION 1 día lun 16/10/23 mar 17/10/23 S 332.52

385 04.03.01.06.01 Caja de Registro de Desagüe de 24" x 24" 1 día lun 16/10/23 mar 17/10/23 S 332.52

386 04.04 DESAGUE Y VENTILACION 35 días mié 16/8/23 mié 20/9/23 S 13,084.97

387 04.04.01 SALIDAS DE DESAGUE 5 días dom 10/9/23 vie 15/9/23 S 2,061.79

388 04.04.01.01 Salida de Desagüe Inodoros 4" 1 día dom 10/9/23 lun 11/9/23 S 415.76

389 04.04.01.02 Salida de desague urinarios 2" 1 día lun 11/9/23 mar 12/9/23 S 131.43

390 04.04.01.03 Salida de Desagüe Lavatorios 2" 1 día mar 12/9/23 mié 13/9/23 S 513.24

391 04.04.01.04 Salida de Desagüe Sumideros 2" 1 día mié 13/9/23 jue 14/9/23 S 585.60

392 04.04.01.05 Salida de Desagüe para registro roscado 4" 1 día jue 14/9/23 vie 15/9/23 S 415.76

393 04.04.02 REDES DE DERIVACION 2 días vie 25/8/23 dom 27/8/23 S 702.62

394 04.04.02.01 Red Colectora PVC para Desague de 4" 2 días vie 25/8/23 dom 27/8/23 S 702.62

395 04.04.03 REDES COLECTORAS 4 días dom 27/8/23 jue 31/8/23 S 1,646.48

396 04.04.03.01 Red Colectora PVC para Desague de 4" 2 días dom 27/8/23 mar 29/8/23 S 739.60

397 04.04.03.02 Red Colectora PVC para desague de 2" 2 días mar 29/8/23 jue 31/8/23 S 906.88

398 04.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 10 días jue 31/8/23 dom 10/9/23 S 1,753.20

399 04.04.04.01 Sumidero Cromado de 2" 1 día sáb 9/9/23 dom 10/9/23 S 127.92

400 04.04.04.02 Registro Roscado Ø 4" 1 día vie 8/9/23 sáb 9/9/23 S 556.72

401 04.04.04.03 Union Yee doble de 2"X2" 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 82.98

402 04.04.04.04 Uniones Yee PVC SAL Ø 4" x 2" 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 269.43

403 04.04.04.05 Uniones Yee PVC SAL Ø 4" x 4" 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 207.45

404 04.04.04.06 Codo PVC sal 4"x4x 2" a 90° p/inodoro 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 106.30

405 04.04.04.07 Codo PVC SAL Ø 2" x 2" a 90º 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 93.00

406 04.04.04.08 Union Yee de 2"X2" 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 249.52

407 04.04.04.09 Tee PCV SAL 4"x4" 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 21.38

408 04.04.04.10 Reduccion PVC SAL Ø 4" a 2" 8 días jue 31/8/23 vie 8/9/23 S 38.50

409 04.04.05 CAMARAS DE INSPECCION 1 día vie 8/9/23 sáb 9/9/23 S 412.40

410 04.04.05.01 CAJAS DE REGISTRO 1 día vie 8/9/23 sáb 9/9/23 S 412.40

411 04.04.05.01.01 Caja de Registro de Desagüe de 12" x 24" 1 día vie 8/9/23 sáb 9/9/23 S 412.40

412 04.04.06 VARIOS 3 días sáb 9/9/23 mar 12/9/23 S 730.18

413 04.04.06.01 Sombrero de Ventilación PVC SAL Ø 2" 1 día lun 11/9/23 mar 12/9/23 S 135.96

414 04.04.06.02 Salida PVC SAL para Ventilación Ø 2" h=2.60m 2 días sáb 9/9/23 lun 11/9/23 S 594.22

415 04.04.07 PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día mar 12/9/23 mié 13/9/23 S 350.36

416 04.04.07.01 Prueba hidráulica en Red de Desague 1 día mar 12/9/23 mié 13/9/23 S 350.36

417 04.04.08 EXCAVACIONES RED DE DESAGUE 30 días mié 16/8/23 vie 15/9/23 S 4,586.46

418 04.04.08.01 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar-Red Desague 1 día mié 16/8/23 jue 17/8/23 S 334.07

419 04.04.08.02 Excavacion de zanja 0.45x0.80m Terreno Normal-Red Desague 4 días jue 17/8/23 lun 21/8/23 S 2,734.30

420 04.04.08.03 Refine y Nivelacion de Zanja-Red Desague 2 días lun 21/8/23 mié 23/8/23 S 797.15

421 04.04.08.04 Preparacion y Colocacion de Cama de Apoyo c/Material 
Propio-Red Desague

2 días mié 23/8/23 vie 25/8/23 S 120.59

422 04.04.08.05 Relleno y Apisonado con Material Propio-Red Desague 2 días mié 13/9/23 vie 15/9/23 S 600.35

423 04.04.09 CONEXION A RED EXTERIOR 1 día vie 15/9/23 sáb 16/9/23 S 448.99

424 04.04.09.01 Conexion a Red Interior de Desague 1 día vie 15/9/23 sáb 16/9/23 S 448.99

425 04.04.10 TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR 4 días sáb 16/9/23 mié 20/9/23 S 392.49

426 04.04.10.01 ACCESORIOS 4 días sáb 16/9/23 mié 20/9/23 S 392.49

427 04.04.10.01.01 Red de derivacion PVC SAL para desague de 4" 1 día sáb 16/9/23 dom 17/9/23 S 79.51

428 04.04.10.01.02 Codo PVC SAL 4"x90 1 día dom 17/9/23 lun 18/9/23 S 21.26

429 04.04.10.01.03 Tee PCV SAL 4"x4" 1 día lun 18/9/23 mar 19/9/23 S 85.52

430 04.04.10.01.04 Caja de registro de desague 12"x24" 1 día mar 19/9/23 mié 20/9/23 S 206.20

431 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 118 días vie 21/7/23 jue 16/11/23 S 107,310.06

432 05.01 SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7 días vie 4/8/23 vie 11/8/23 S 14,364.40

433 05.01.01 Salida para centro de Luz Techo y Pared 4 días vie 4/8/23 mar 8/8/23 S 3,780.09

434 05.01.02 Salida tomacorriente doble dos polos+tierra con proteccion de 
contacto para niños

4 días vie 4/8/23 mar 8/8/23 S 7,818.03

435 05.01.03 Interruptor unipolar simple con placa de acero inoxidable 4 días vie 4/8/23 mar 8/8/23 S 602.91

436 05.01.04 Interruptor unipolar doble con placa de acero inoxidable 2 días mar 8/8/23 jue 10/8/23 S 751.53

437 05.01.05 Salida Interruptor Unipolar triple c/Placa de Acero Inoxidable 2 días mar 8/8/23 jue 10/8/23 S 981.11

438 05.01.06 Salida Interruptor Unipolar conmutado c/Placa de Acero Inoxidable 1 día jue 10/8/23 vie 11/8/23 S 157.94

439 05.01.07 Salida para luz de emergencia 1 día jue 10/8/23 vie 11/8/23 S 272.79

440 05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 14 días vie 21/7/23 vie 4/8/23 S 18,911.93

441 05.02.01 Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 
DE 40 mm

3 días vie 21/7/23 lun 24/7/23 S 1,232.34

442 05.02.02 Tuberia Empotrada puesta a Tierra PVC SAP NTP 399.006 de 25 
mm

1 día lun 24/7/23 mar 25/7/23 S 408.72

443 05.02.03 Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes  PVC SAP NTP 
399.006 DE 20 mm

4 días mar 25/7/23 sáb 29/7/23 S 5,954.25

444 05.02.04 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm 1 día sáb 29/7/23 dom 30/7/23 S 184.38

445 05.02.05 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm 1 día dom 30/7/23 lun 31/7/23 S 176.04

446 05.02.06 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm 1 día lun 31/7/23 mar 1/8/23 S 4,204.20

447 05.02.07 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm 1 día mar 1/8/23 mié 2/8/23 S 782.40

448 05.02.08 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm 1 día mié 2/8/23 jue 3/8/23 S 582.40

449 05.02.09 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm 1 día jue 3/8/23 vie 4/8/23 S 5,387.20

450 05.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 18 días sáb 7/10/23 mié 25/10/23 S 23,952.98

451 05.03.01 Cable NH-80 de 2.5 mm2 ALUMBRADO 5 días sáb 7/10/23 jue 12/10/23 S 6,457.72

452 05.03.02 Cable NH-80 de 4.00 mm2 TOMACORRIENTES 5 días jue 12/10/23 mar 17/10/23 S 5,888.21

453 05.03.03 Cable N2XOH 1X 6 mm2 5 días mar 17/10/23 dom 22/10/23 S 9,050.32

454 05.03.04 Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 1 día dom 22/10/23 lun 23/10/23 S 1,059.31

455 05.03.05 Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 2 días lun 23/10/23 mié 25/10/23 S 1,497.42

456 05.04 SISTEMAS DE CONDUCTOS 35 días jue 28/9/23 jue 2/11/23 S 14,198.33

457 05.04.01 Canaleta para conductor enterrado 2 días dom 8/10/23 mar 10/10/23 S 6,976.71

458 05.04.02 Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.50 x 
0.80m

1 día sáb 7/10/23 dom 8/10/23 S 2,735.88

459 05.04.03 Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar-Cables Electricos 1 día jue 28/9/23 vie 29/9/23 S 23.28

460 05.04.04 Excavacion de zanja 0.25x0.60m Terreno Normal-Cables 
Electricos

8 días vie 29/9/23 sáb 7/10/23 S 1,633.15

461 05.04.05 Relleno y Apisonado con Material Propio-Cables Electricos 8 días mié 25/10/23 jue 2/11/23 S 2,829.31

462 05.05 TABLEROS DE DISTRIBUCION 2 días mié 25/10/23 vie 27/10/23 S 485.78

463 05.05.01 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL METALICO PARA 
EMPOTRAR TIPO RIEL DIN DE 24 POLOS.

2 días mié 25/10/23 vie 27/10/23 S 102.63

464 05.05.02 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRARA - 
RIEL DIN DE 12 POLOS.

2 días mié 25/10/23 vie 27/10/23 S 383.15

465 05.06 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 4,013.59

466 05.06.01 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x100 A  220 V 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 127.19

467 05.06.02 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x40 A  220 V 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 280.95

468 05.06.03 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 3x32 A  220 V 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 230.95

469 05.06.04 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 2x20 A  220 V 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 1,023.23

470 05.06.05 Interruptor Termomagnetico Riel - Din 2x16 A  220 V 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 662.09
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Costo

471 05.06.06 Interruptor Diferencial 2 x 25 a - 30 ma 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 1,619.09

472 05.06.07 Interruptor Termomagnetico Riel - Dim 3 x 60 A  220 V 7 días vie 27/10/23 vie 3/11/23 S 70.09

473 05.07 CAJAS DE PASO 1 día vie 3/11/23 sáb 4/11/23 S 404.40

474 05.07.01 Caja de paso 150 x 150 x 100 mm 1 día vie 3/11/23 sáb 4/11/23 S 404.40

475 05.08 ARTEFACTOS 5 días sáb 4/11/23 jue 9/11/23 S 14,197.33

476 05.08.01 Luminaria panel lineal/pasillo LED para adosar . (Elementos 
Auxiliares Electrónicos).

5 días sáb 4/11/23 jue 9/11/23 S 1,703.26

477 05.08.02 Luminaria tipo DOWNLIGH LED para adosar . (Elementos 
Auxiliares Electrónicos).

5 días sáb 4/11/23 jue 9/11/23 S 1,190.28

478 05.08.03 Luminaria tipo aplique exteriro LED para adosar . (Elementos 
Auxiliares Electrónicos).

5 días sáb 4/11/23 jue 9/11/23 S 2,193.34

479 05.08.04 Equipo de luz de emergencia portatil con lampara de halogeno 
2x8watt

5 días sáb 4/11/23 jue 9/11/23 S 1,111.59

480 05.08.05 Luminaria tipo panel led para dosar en al techo/ cuadrada 5 días sáb 4/11/23 jue 9/11/23 S 7,998.86

481 05.09 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 7 días jue 9/11/23 jue 16/11/23 S 16,781.32

482 05.09.01 Pozo de puesta a tierra 1 día jue 9/11/23 vie 10/11/23 S 5,344.44

483 05.09.02 Acometida en baja tensión 1 día vie 10/11/23 sáb 11/11/23 S 2,800.00

484 05.09.03 Pararrayos PDC con Dispositivo de Cebado No Radiactivo R=103 
m.

1 día sáb 11/11/23 dom 12/11/23 S 6,346.71

485 05.09.04 Timbre de 8" CON IP 66 1 día dom 12/11/23 lun 13/11/23 S 57.97

486 05.09.05 Pruebas Electricas (Aislamiento y Continuidad) 1 día lun 13/11/23 mar 14/11/23 S 1,254.24

487 05.09.06 Pruebas electricas (Resistencia de Puesta a Tierra) 1 día mar 14/11/23 mié 15/11/23 S 677.96

488 05.09.07 Pruebas de Iluminación 1 día mié 15/11/23 jue 16/11/23 S 300.00

489 06 INSTALACIONES DE REDES ESPECIALES 101 días vie 21/7/23 lun 30/10/23 S 19,734.34

490 06.01 SALIDA RED DATA 3 días mar 25/7/23 vie 28/7/23 S 1,389.36

491 06.01.01 Salida doble para red de datos con dos conectores RJ-45 
categoria 6 en pared

3 días mar 25/7/23 vie 28/7/23 S 459.55

492 06.01.02 Salida de Video y audio para conexión de proyector mutimedia 3 días mar 25/7/23 vie 28/7/23 S 599.34

493 06.01.03 Salida para TV 3 días mar 25/7/23 vie 28/7/23 S 330.47

494 06.02 CANALES Y TUBERIAS 4 días vie 21/7/23 mar 25/7/23 S 2,054.47

495 06.02.01 Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes  PVC SAP NTP 
399.006 DE 20 mm

4 días vie 21/7/23 mar 25/7/23 S 1,501.19

496 06.02.02 Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm 4 días vie 21/7/23 mar 25/7/23 S 407.68

497 06.02.03 Adaptador para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm 4 días vie 21/7/23 mar 25/7/23 S 145.60

498 06.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 4 días sáb 7/10/23 mié 11/10/23 S 1,976.24

499 06.03.01 Cable Utp Cat6 LSZH para salida simple de Data 4 días sáb 7/10/23 mié 11/10/23 S 960.18

500 06.03.02 Cable de Video VGA para Proyector Multimedia 4 días sáb 7/10/23 mié 11/10/23 S 508.03

501 06.03.03 Cable de Video HDMI par Proyector Multimedia 4 días sáb 7/10/23 mié 11/10/23 S 508.03

502 06.04 SISTEMAS DE CONDUCTOS 4 días mié 11/10/23 dom 15/10/23 S 4,160.62

503 06.04.01 Canaleta para conductor enterrado 3 días mié 11/10/23 sáb 14/10/23 S 3,769.78

504 06.04.02 Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.40 x0.40 x 
0.60m

1 día sáb 14/10/23 dom 15/10/23 S 390.84

505 06.05 CAJAS DE PASO 2 días dom 15/10/23 mar 17/10/23 S 428.61

506 06.05.01 Caja de paso 150 x 150 x 100 mm 2 días dom 15/10/23 mar 17/10/23 S 202.20

507 06.05.02 Caja de Paso - Terminal de internet 300 x 300 x 150 mm 2 días dom 15/10/23 mar 17/10/23 S 226.41

508 06.06 EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS Y ESPECIALES 9 días mar 17/10/23 jue 26/10/23 S 5,750.45

509 06.06.01 Switch Gigabit de 16Puertos+4 Puertos SFP 1 día mar 17/10/23 mié 18/10/23 S 1,200.00

510 06.06.02 Patch Panel Cat6 de 16 Puertos 1 día mié 18/10/23 jue 19/10/23 S 127.11

511 06.06.03 Line Cords Cat6 7 pies 1 día jue 19/10/23 vie 20/10/23 S 332.08

512 06.06.04 Line Cords Cat6 3 pies 1 día vie 20/10/23 sáb 21/10/23 S 245.00

513 06.06.05 Etiquetas Adhesivas de Identificacion, Señalizacion y 
Ordenamiento para el Area de Trabajo y Gabinete

1 día sáb 21/10/23 dom 22/10/23 S 57.12

514 06.06.06 Gabinete de Comunicacion de Pared 12RU C/Accesorios de 
instalacion

1 día dom 22/10/23 lun 23/10/23 S 1,779.64

515 06.06.07 Instalacion y Puesta en funcionamiento del sistema de 
conectividad y seguridad informatica

1 día lun 23/10/23 mar 24/10/23 S 585.98

516 06.06.08 Certificacion y pruebas de rendimiento de los enlaces  cat6. 2 días mar 24/10/23 jue 26/10/23 S 1,423.52

517 06.07 SISTEMA DE PERIFONEO Y MUSICA 4 días jue 26/10/23 lun 30/10/23 S 3,974.59

518 06.07.01 Ampificador consola 8 canaes 1 día jue 26/10/23 vie 27/10/23 S 1,398.31

519 06.07.02 Parlantes de 40 RMS, 8 Ohmios + Control de volumen 650 watts 1 día vie 27/10/23 sáb 28/10/23 S 508.48

520 06.07.03 Microfonos inalambricos con accesorios 1 día sáb 28/10/23 dom 29/10/23 S 372.88

521 06.07.04 Instalacion y puesta en funcionamiento del sistema de perifoneo y 
musica

1 día dom 29/10/23 lun 30/10/23 S 1,694.92

522 07 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 55,575.84

523 07.01 IMPACTO AMBIENTAL 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 11,132.84

524 07.01.01 Lonas para Cobertura de Agregados 20 días lun 3/4/23 dom 23/4/23 S 1,500.00

525 07.01.02 Manejo de Residuos Solidos 20 días lun 3/4/23 dom 23/4/23 S 1,713.35

526 07.01.03 Charlas de  Sensibilizacion 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 450.00

527 07.01.04 Monitoreo  Ambiental 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 250.00

528 07.01.05 Manejo De Residuos Solidos Peligrosos 20 días lun 3/4/23 dom 23/4/23 S 2,419.49

529 07.01.06 Monitoreo arqueologico durante la ejecucion de obra 5 días lun 3/4/23 sáb 8/4/23 S 4,800.00

530 07.01.07 PLAN DE CONTINGENCIA 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 7,809.71

531 07.01.07.01 Equipo de Primeros Auxilios y de Socorro 30 días lun 3/4/23 mié 3/5/23 S 2,330.50

532 07.01.07.02 Equipo Contra Incendios 30 días lun 3/4/23 mié 3/5/23 S 2,649.46

533 07.01.07.03 Equipo para los Derrames de Sustancias Quimicas 30 días lun 3/4/23 mié 3/5/23 S 629.75

534 07.01.07.04 Capacitacion y Simulacros 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 2,200.00

535 07.01.08 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 36,633.29

536 07.01.08.01 Desmontaje de Construcciones Provisionales 10 días lun 3/4/23 jue 13/4/23 S 7,988.35

537 07.01.08.02 Acondicionamiento de Material Excedente 20 días jue 13/4/23 mié 3/5/23 S 1,107.90

538 07.01.08.03 Reciclaje de Residuos Solidos en la Etapa de Operacio 28 días mié 3/5/23 mié 31/5/23 S 2,489.83

539 07.01.08.04 Señalizacion  Ambiental 30 días lun 3/4/23 mié 3/5/23 S 220.00

540 07.01.08.05 Plantacion de arbustos menores 28 días mié 3/5/23 mié 31/5/23 S 709.60

541 07.01.08.06 Mitigacion y reduccion de riesgos por imprevistos 28 días mié 3/5/23 mié 31/5/23 S 24,117.61

542 08 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 16 días lun 13/11/23 mié 29/11/23 S 80,256.28

543 08.01 AMBIENTES PEDAGOGICOS 16 días lun 13/11/23 mié 29/11/23 S 70,296.42

544 08.01.01 AULA PEDAGOGICA 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 39,103.20

545 08.01.01.01 Mesas individuales 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 17,796.60

546 08.01.01.02 Sillas individuales 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 10,800.00

547 08.01.01.03 Mesa para docente 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 2,796.60

548 08.01.01.04 Silla para docente 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 600.00

549 08.01.01.05 Pizarra acrilica 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 660.00

550 08.01.01.06 Armario alto empotrado para docente 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 2,100.00

551 08.01.01.07 Mueble para guardadado de material educativo 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 2,100.00

552 08.01.01.08 Mueble para guardado de mocchilas 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 2,100.00

553 08.01.01.09 Tachos de basura 4 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 S 150.00

554 08.01.02 SALON DE USO MULTIPLE 2 días vie 17/11/23 dom 19/11/23 S 4,500.00

555 08.01.02.01 Escritorio para computadora 2 días vie 17/11/23 dom 19/11/23 S 500.00

556 08.01.02.02 Silla para docente 2 días vie 17/11/23 dom 19/11/23 S 200.00

557 08.01.02.03 Asientos - Sillas apilables 2 días vie 17/11/23 dom 19/11/23 S 2,700.00

558 08.01.02.04 Armario 2 días vie 17/11/23 dom 19/11/23 S 1,050.00

559 08.01.02.05 Tachos de basura 2 días vie 17/11/23 dom 19/11/23 S 50.00

560 08.01.03 DEPOSITO SUM 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 1,250.00

561 08.01.03.01 Anaqueles Metalicos 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 900.00

562 08.01.03.02 Estante - Mobiliario de materiales 1 día dom 19/11/23 lun 20/11/23 S 350.00

563 08.01.04 DEPOSITO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 1 día lun 20/11/23 mar 21/11/23 S 1,250.00

564 08.01.04.01 Anaqueles Metalicos 1 día lun 20/11/23 mar 21/11/23 S 900.00

565 08.01.04.02 Mueble para guardadado de material educativo 1 día lun 20/11/23 mar 21/11/23 S 350.00

566 08.01.05 BIBLIOTECA 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 14,311.36

567 08.01.05.01 Pizarra acrilica 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 220.00

568 08.01.05.02 Estante para biblioteca 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 960.00

569 08.01.05.03 Mesa para computadora 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 500.00

570 08.01.05.04 Mesas para consulta 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 450.00

571 08.01.05.05 Mesas para encargado 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 450.00

572 08.01.05.06 Estante para almacen de libros 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 4,881.36

573 08.01.05.07 Modulo de servicios 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 450.00

574 08.01.05.08 Mesas auxiliares apilables 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 900.00

575 08.01.05.09 Armario 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 1,050.00

576 08.01.05.10 Sillones modulares 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 1,800.00

577 08.01.05.11 Sillas para estudiantes 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 2,400.00

578 08.01.05.12 Silla para docente 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 200.00

579 08.01.05.13 Tachos de basura 3 días mar 21/11/23 vie 24/11/23 S 50.00

580 08.01.06 ALMACEN DE LIBROS 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 1,250.00

581 08.01.06.01 Anaqueles Metalicos 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 900.00

582 08.01.06.02 Mueble para guardadado de material educativo 1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 350.00

583 08.01.07 SERVICIOS HIGIENICOS 1 día sáb 25/11/23 dom 26/11/23 S 350.00

584 08.01.07.01 Tachos de basura 1 día sáb 25/11/23 dom 26/11/23 S 350.00

585 08.01.08 DIRECCION 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 2,375.00

586 08.01.08.01 Armario 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 700.00

587 08.01.08.02 Credenza 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 350.00

588 08.01.08.03 Escritorio 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 320.00

589 08.01.08.04 Archivador 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 500.00

590 08.01.08.05 Sillas giratorias 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 95.00

591 08.01.08.06 Sillas personales 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 360.00

592 08.01.08.07 Tachos de basura 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 50.00

593 08.01.09 SECRETARIA Y SALA DE ESPERA 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 1,450.00

594 08.01.09.01 Escritorio 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 320.00

595 08.01.09.02 Sillas personales 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 1,080.00

596 08.01.09.03 Tachos de basura 2 días dom 26/11/23 mar 28/11/23 S 50.00

597 08.01.10 ARCHIVO 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 1,900.00

598 08.01.10.01 Anaqueles Metalicos 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 900.00

599 08.01.10.02 Archivador 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 1,000.00

600 08.01.11 DEPOSITO 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 1,350.00

601 08.01.11.01 Anaqueles Metalicos 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 1,350.00

602 08.01.12 TOPICO 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 1,206.86

603 08.01.12.01 Botiquin basico 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 211.86

604 08.01.12.02 Camilla 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 350.00

605 08.01.12.03 Escritorio 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 320.00

606 08.01.12.04 Sillas giratorias 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 95.00

607 08.01.12.05 Sillas personales 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 180.00

608 08.01.12.06 Tachos de basura 2 días mar 21/11/23 jue 23/11/23 S 50.00

609 08.02 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 6 días jue 23/11/23 mié 29/11/23 S 9,959.86

610 08.02.01 COCINA Y DESPENSA 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 6,899.86

611 08.02.01.01 Anaqueles Metalicos 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 1,350.00

612 08.02.01.02 Cocina de 4 hornillas 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 500.00

613 08.02.01.03 Balon de Gas 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 140.00

614 08.02.01.04 Refrigerador 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 1,100.00

615 08.02.01.05 Licuadora 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 180.00

616 08.02.01.06 Estanteria de cocina 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 300.00

617 08.02.01.07 Menajeria completa para cocina 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 2,690.00

618 08.02.01.08 Botiquin basico 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 211.86

619 08.02.01.09 Extintor 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 328.00

620 08.02.01.10 Tachos de basura 3 días jue 23/11/23 dom 26/11/23 S 100.00

621 08.02.02 DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 día dom 26/11/23 lun 27/11/23 S 360.00

622 08.02.02.01 Tachos de basura grande 1 día dom 26/11/23 lun 27/11/23 S 360.00

623 08.02.03 DEPOSITO DE HERRAMIENTAS 1 día lun 27/11/23 mar 28/11/23 S 900.00

624 08.02.03.01 Anaqueles Metalicos 1 día lun 27/11/23 mar 28/11/23 S 900.00

625 08.02.04 CUARTO DE LIMPIEZA 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 450.00

626 08.02.04.01 Anaqueles Metalicos 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 450.00

627 08.02.05 ALMACEN GENERAL 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 1,350.00

628 08.02.05.01 Anaqueles Metalicos 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 1,350.00

629 09 COMPONENTE TECNOLOGICO 14 días mié 15/11/23 mié 29/11/23 S 120,433.56

630 09.01 SUM 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 11,994.24

631 09.01.01 Computadora estacionaria i7 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 2,800.00

632 09.01.02 Proyector multimedia 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 2,400.00

633 09.01.03 Ecram 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 520.00

634 09.01.04 Software para soporte de computadoras 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 3,200.00

635 09.01.05 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 2,800.00

636 09.01.06 PUNTO DE RED 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 20.00

637 09.01.07 Parlantes de 40 RMS, 8 Ohmios + Control de volumen 650 watts 3 días mié 15/11/23 sáb 18/11/23 S 254.24

638 09.02 AULA PEDAGOGICA 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 60,739.32

639 09.02.01 Pizarra interactiva de 88" 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 17,796.60

640 09.02.02 Proyector Multimedia Interactivo  Tactil  3300 Lumens Incluye 
Instalacion y Capacitació

4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 7,200.00

641 09.02.03 Computadora estacionaria i7 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 8,400.00

642 09.02.04 Software para soporte de computadoras 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 9,600.00

643 09.02.05 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 8,400.00

644 09.02.06 PUNTO DE RED 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 180.00

645 09.02.07 Parlantes de 40 RMS, 8 Ohmios + Control de volumen 650 watts 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 762.72

646 09.02.08 Programa Software interactivo con contenido para aula - educativa 4 días sáb 18/11/23 mié 22/11/23 S 8,400.00

647 09.03 BIBLIOTECA 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 17,320.00

648 09.03.01 Fotocopiadora 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 3,200.00

649 09.03.02 Computadora estacionaria i7 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 2,800.00

650 09.03.03 Software para soporte de computadoras 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 3,200.00

651 09.03.04 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 2,800.00

652 09.03.05 Proyector multimedia y ecram 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 2,920.00

653 09.03.06 Tv 55" 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 2,000.00

654 09.03.07 Bluray 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 320.00

655 09.03.08 PUNTO DE RED 3 días mié 22/11/23 sáb 25/11/23 S 80.00

656 09.04 DIRECCION 2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 12,800.00

657 09.04.01 Computadora estacionaria i7 2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 2,800.00

658 09.04.02 Impresora multifuncional 2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 800.00

659 09.04.03 Software para soporte de computadoras 2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 3,200.00

660 09.04.04 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca 2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 2,800.00

661 09.04.05 Fotocopiadora 2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 3,200.00

662 09.05 SECRETARIA Y SALA DE ESPERA 2 días lun 27/11/23 mié 29/11/23 S 8,880.00

663 09.05.01 Computadora estacionaria i7 2 días lun 27/11/23 mié 29/11/23 S 2,800.00

664 09.05.02 Software para soporte de computadoras 2 días lun 27/11/23 mié 29/11/23 S 3,200.00

665 09.05.03 Programa Software antivirus, contenido y servidor biblioteca 2 días lun 27/11/23 mié 29/11/23 S 2,800.00

666 09.05.04 PUNTO DE RED 2 días lun 27/11/23 mié 29/11/23 S 80.00

667 09.06 PATIO DE HONOR 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 8,700.00

668 09.06.01 Sistema de sonido 1 día mar 28/11/23 mié 29/11/23 S 8,700.00

669 10 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 58 días lun 3/4/23 mié 31/5/23 S 8,049.18

670 10.01 APROBACION DEL EXPEDIENTE DE PMA 1 día mar 4/4/23 mié 5/4/23 S 1,932.60

671 10.01.01 aprobacion de PMA con infraestructura 1 día mar 4/4/23 mié 5/4/23 S 1,932.60

672 10.02 SEGURIDAD Y SALUD 21 días mar 4/4/23 mar 25/4/23 S 138.84

673 10.02.01 Señalizacion temporal en el trabajo 21 días mar 4/4/23 mar 25/4/23 S 138.84

674 10.03 CONTROL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO 13 días mar 25/4/23 lun 8/5/23 S 171.44

675 10.03.01 Charla de induccion 2 días mar 25/4/23 jue 27/4/23 S 42.50

676 10.03.02 Monitoreo de zanjas 1 día jue 27/4/23 vie 28/4/23 S 38.44

677 10.03.03 Recuperacion de material arqueologico 10 días vie 28/4/23 lun 8/5/23 S 90.50

678 10.04 REGISTRO ARQUEOLOGICO 34 días jue 27/4/23 mié 31/5/23 S 745.00

679 10.04.01 Registro fotografico 1 día jue 27/4/23 vie 28/4/23 S 176.00

680 10.04.02 Registro grafico arqueologico 33 días vie 28/4/23 mié 31/5/23 S 369.00

681 10.04.03 Registro escrito 33 días vie 28/4/23 mié 31/5/23 S 200.00

682 10.05 ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL 22 días lun 8/5/23 mar 30/5/23 S 490.10

683 10.05.01 Lavado de material cultural 5 días lun 8/5/23 sáb 13/5/23 S 88.50

684 10.05.02 Marcado y codificacion de material cultural 5 días sáb 13/5/23 jue 18/5/23 S 30.30

685 10.05.03 Tipologia de material cultural 6 días jue 18/5/23 mié 24/5/23 S 42.50

686 10.05.04 Registro Fotografico de  material cultural 5 días mié 24/5/23 lun 29/5/23 S 265.60

687 10.05.05 Embalaje de material cultural 1 día lun 29/5/23 mar 30/5/23 S 40.00

688 10.05.06 Registro Fotografico de  material cultural en gabinete 1 día lun 29/5/23 mar 30/5/23 S 23.20

689 10.06 PLAN DE CONTINGENCIA 1 día lun 3/4/23 mar 4/4/23 S 3,500.00

690 10.06.01 Plan de contingencia Arqueologica 1 día lun 3/4/23 mar 4/4/23 S 3,500.00

691 10.07 INFORME FINAL PMA 1 día mar 30/5/23 mié 31/5/23 S 1,071.20

692 10.07.01 Presentacion de informe final de PMA ante la ddc 1 día mar 30/5/23 mié 31/5/23 S 1,071.20

693 11 CAPACITACIÓN 5 días vie 24/11/23 mié 29/11/23 S 10,980.00

694 11.01 Asistencia técnica "Actualización de técnicas de enseñanza y gestión 
del aprendizaje del infante

1 día vie 24/11/23 sáb 25/11/23 S 3,446.00

695 11.02 Asistencia técnica en "Sistemas computacionales de gestión 
educativa y sistemas"

2 días sáb 25/11/23 lun 27/11/23 S 4,064.00

696 11.03 Curso en capacitación en "organización y gestión educativa" 2 días lun 27/11/23 mié 29/11/23 S 3,470.00
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“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

7.7.ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 

7.7.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

7.7.1.1. OBJETIVO DEL PLAN 

Establecer los lineamientos necesarios para garantizar que las actividades de construcción 

del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” se  

desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales hacia los trabajadores. 

Estos lineamientos tienen por objetivo:  

• Implementar el siguiente plan, desde la etapa de planeamiento de proyecto, 

gestionando los documentos necesarios para esta construcción. 

• Conocer y cumplir las disposiciones y requisitos legales en materia de seguridad y 

salud ocupacional aplicables al proyecto. 

• Entregar al personal, recursos necesarios, tales como alcances y detalles de 

conocimientos ligados al aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando 

las competencias adecuadas para su buen desempeño en el proceso productivo de 

sus labores, propiciando el control de los posibles riesgos ocupacionales y la 

aplicación de la responsabilidad social emergente. 

• Minimizar los accidentes e incidentes, durante todo el proceso de ejecución de la 

Obra. 

• Lograr que el personal se encuentre capacitado, para reconocer los riesgos 

inherentes a las funciones de su puesto de trabajo, y a la vez, aplicar medidas 
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correctivas de ser necesario, siguiendo procedimientos estándares a través de la 

práctica segura del trabajo. 

• Implementar programas de Capacitación y Sensibilización a todo nivel, para 

motivar a los trabajadores a realizar sus labores manteniendo una sensibilización y 

concientización en la identificación de peligros asociados a sus actividades. 

• Implementar programas de inspecciones periódicas, para identificar las condiciones 

y los actos sub estándares, que se detecten en obra, y adoptar las acciones 

correctivas correspondientes para evitar su repetición. 

7.7.1.2. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El Plan en Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), está en función al requerimiento que 

exige el marco legal, Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783, y su respectiva modificación 

Ley N°30222, cuyo respectivo reglamento es el D.S. N. 005-2012-TR. 

La Normativa de Seguridad durante la Construcción G-050 y muchas más indicadas por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El objetivo es detallar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; el cual el 

ejecutante impartirá en el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728 DE HUAMANCHARPA”. 

7.7.1.3. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y 

EJECUCION DEL PLAN  

Dentro de la implementación del presente plan, se estima conveniente que, la persona que 

realizará las labores de supervisión, y verificará internamente, el cumplimiento de los estándares 

de seguridad y salud en la obra, será el presidente del Comité de Trabajo. 
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También, queda por entendido, que el responsable de la Obra, colocará en un lugar visible 

´´IN SITU´´, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), que así estará disponible para ser 

presentado las veces que sean necesarias, a los Inspectores de Seguridad del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. Siendo que, además, se entregará una copia del Plan de SST al 

representante de los trabajadores. 

Figura 88 

 Estructura del comité de seguridad y salud en el trabajo 

 
 

7.7.1.3.1. ELEMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

7.7.1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y 

CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

• La Ley N. 29783, publicada en Agosto del 2011, y su modificatoria Ley N. 30222. 

Publicada en Julio del 2014. 

• D.S.005-2012-TR, publicado en Abril del 2012, implementación del Reglamento 

de la Ley N. 2978 

• Ley General de Inspección del Trabajo N. 28806 
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• D.S.019-2006-TR, Reglamento de la ley General de Inspección del trabajo 

• Norma G.050: Seguridad durante la construcción 

• NTP 350.043-1 Extintores Portátiles. 

• NTP 399.010-1 Señales de Seguridad. 

• NTP 400.050 Manejo de Residuos de la Actividad de la Construcción. 

7.7.1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS. 

El presente IPERC Establece una metodología para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, asociados a Seguridad, Salud Ocupacional, en los diferentes procesos de 

construcción que desarrolle la empresa, así como las actividades desarrolladas en la Oficina y 

Almacén, y sus medidas preventivas. 

METODOLOGÍA EN OFICINAS Y ALMACÉN  

1. Identificación  

El responsable del Área de Seguridad (SSOMA) identificará continuamente los peligros y 

aspectos generados por las actividades desarrolladas en la Oficina y Almacén, empleando en la 

matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

2. Evaluación 

Se evaluará los Peligros y Riesgos identificados en todas las áreas de trabajo. El resultado 

lo registra en el siguiente documento. 

3. Control 

Terminado el proceso de evaluación, se puntualizará los controles en función a los niveles 

alcanzados de riesgo. 

4. Actualización 
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Periódicamente, se verificará la Matriz desarrollada para la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos cuyo propósito será identificar posibles peligros y riesgos vinculados a la 

realización de trabajos, como también los cambios que se susciten dentro de la organización y sus 

modificatorias al Sistema de Gestión SSOMA. 

Todos los trabajadores involucrados tendrán en conocimiento la Matriz para la 

Identificación, Evaluación y Control de Peligros, con la finalidad de saber los riesgos e impactos 

a los que estarán exhibidos. 

METODOLOGÍA EN OBRA 

1. Identificación  

Como primera etapa se procede a ubicar detalladamente todo peligro y riesgo vinculado a 

actividades y trabajos que laboran los trabajadores los cuales tienen libre acceso al área de trabajo, 

incluyéndose los contratistas y/o visitantes que pueden estar expuestos a todo tipo de riesgos. 

Iniciada la obra, el responsable del Área Seguridad (SSOMA) de obra deberá identificar y 

evaluar todos los peligros y aspectos ambientales asociados a la ejecución de los trabajos y 

registrarlo en el siguiente documento 

2. Distribución de tareas o actividades 

- Se distribuirá el proyecto en considerables áreas importantes de trabajo 

- Seguidamente se fraccionará los lugares de trabajo según la especialidad o etapas 

de trabajo (se definirá la secuencia adecuada de tareas). 

- Después se tendrá que establecer la secuencia optima de tareas en función a cada 

especialidad. 

- Finalmente, la información obtenida se registrará en el documento siguiente. 

3. Identificación de los peligros y riesgos 
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Teniendo definido las actividades, se procederá a elaborar un análisis o estudio puntual de 

cada actividad o tarea con el propósito de determinar los peligros y riesgos vinculados a estos y 

cuáles podrían originar incidentes en obra.  

En la determinación de los peligros y riesgos se debe tomar en cuenta: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias, teniendo en cuenta actividades, productos y 

servicios que pueden ser controlados e influenciados dentro 

del sistema de gestión, considerando nuevos desarrollos, servicios y productos, así 

como la modificación de estos. 

• Factores inherentes a las personas, tales como comportamientos, capacidad, etc. 

• Modificaciones o propuestas de modificaciones en las actividades, la organización 

o el cambio en los materiales. 

• Cambios al sistema de gestión SSOMA, los cuales albergan las alteraciones 

temporales y el impacto de estos sobre las operaciones, procesos y actividades. 

• La obligación legal que está ligada con la evaluación de los riesgos y los controles 

necesarios de mitigación de riesgos. 

• Adecuación del espacio de trabajo, las instalaciones, procesos operacionales, la 

organización de los trabajos y la adaptación de la capacidad humana. 

• A todos los peligros y riesgos identificados, el Jefe de SSOMA les debe asociar el 

incidente potencial más grave que puede desencadenar. 

4. Etapa de evaluación 

En base a la metodología establecida en el presente procedimiento, se procederá a evaluar 

los peligros y riesgos de los trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la magnitud del 

riesgo asociada. 
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7.7.1.5. PROBABILIDAD (P) 

El riesgo se evalúa en función de la Probabilidad de que ocurra un daño y las consecuencias del 

mismo. Para determinar la probabilidad de daño, se debe detectar el nivel de deficiencia y la 

respuesta al control adecuado, será con la escala siguiente: 

Tabla 205 

 Índice de Probabilidad 

 

En índice de Probabilidad será igual a la suma de los índices de: 

1. Personas expuestas 

2. Procedimientos existentes 

3. Exposición al riesgo 

7.7.1.6. CONSECUENCIA (C) 

Se tendrá en consideración como consecuencia el costo de elaborar de forma incorrecta el 

trabajo, teniendo fracturas en los trabajadores, malestares e incomodidades, daños al medio 

ambiente, pérdidas significativas a consecuencia del peligro y los derivados al incumplir las 
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estipulaciones normativas, o evitar los correctos procedimientos, considerando tambien las 

posibles paralizaciones, perdidas de productividad y calidad que se den en el proyecto.   

Tabla 206 

 Índice de Consecuencias 

 

La estimación del riesgo está dada por:  

Tabla 207 

 Estimación de niveles de riesgos laborables 

 

 

 

7.7.1.7. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Para determinar el nivel del riesgo, se ha establecido una relación en base a dos variables 

(Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional, se utiliza 

la siguiente relación: 
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NIVEL DEL RIESGO = ÍNDICE DE PROBABILIDAD X ÍNDICE DE 

CONSECUENCIAS 

Tabla 208 

Matriz de determinación del Nivel de Riesgo 

 
7.7.1.8. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL PERSONAL DE 

OBRA 

Se tiene por objetivo proporcionar al personal de obra, conocimiento sobre equipos y 

procedimientos para actuar en casos de emergencias, como por ejemplo incendios, accidentes u 

otros.  

7.7.1.8.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

El presente Plan en Seguridad y Salud en el Trabajo, evalúa de forma óptima, disponer 

varios medios comunicativos, para llegar con información verídica y optima a todo el personal 

contratado por el empleador (clases, cursillos, charlas, material interactivo y tipeos con gráficos, 

avisos y medios de información), que ayudaran el en correcto desenvolvimiento y adecuada 

ejecución del Proyecto. 

Temas en Seguridad  

1. Identificación de riesgos, Control de riesgos y Accidentes de Trabajo (AT) 

2. Equipo de Protección Personal (EPP) 
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3. Primeros Auxilios 

4. Plan de Emergencia y evacuación 

5. Prevención de Incendios 

6. Equipos ante una Emergencia 

7. Trabajos de Altura 

8. Riesgos Relacionados con los Espacios y Equipos de Trabajo 

9. Riesgos Relacionados con la Organización del Trabajo 

10. Contaminantes Ambientales en el Trabajo 

11. Espacios Confinados (cerrados) 

12. Ergonomía 

13. Señalización 

14. Higiene Industrial 

15. Materiales peligrosos 

16. Seguridad Eléctrica 

17. Herramientas Manuales y de poder 

7.7.1.8.2. PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

Para la meta trazada en el proceso de entrenamiento, primero se ejecutarán simulacros de 

emergencia las cuales permitirán estar previstos a todos los trabajadores según la función que 

realizan, y podrán desarrollar actitudes frente a eventos imprevistos.  

a) Primer nivel/gerencia: Adecuada a la Dirección, Gerencia y Jefatura 

b) Segundo nivel / Nivel Intermedio: Vinculado a inspectores, encargados, capataz 

y trabajadores de producción. 
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c) Simulacros de emergencia: Se desarrollará un programa de ejecución de 

simulacros de emergencias en forma TRIMESTRAL, adicionalmente se completa 

un entrenamiento individual de prácticas en los procedimientos específicos para 

casos de emergencia, prácticas de manejo de extintores y equipos.   

Tabla 209 

Contactos Externos ante una Emergencia 

 
 

7.7.1.9. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

7.7.1.9.1. OBJETIVOS 

El objetivo del plan de respuesta ante emergencias es el de definir procedimientos para 

actuar en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en todo el personal de la obra destrezas 

y condiciones, que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia que 

se pueda producir durante el desarrollo de las actividades dentro de la obra. 

Los objetivos del Plan de respuesta ante Emergencias son: 

• Impedir o disminuir posibles daños o pérdidas, las que podrían provocar a los 

ocupantes y usuarios. 

• Impedir o disminuir daños que podrían provocar al medio ambiente y a las 

correspondientes instalaciones. 

• Impedir o disminuir posibles incomodidades que se causaría a la comunidad a 

consecuencia de la detención de trabajos y actividades. 
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• Evitar y controlar emergencias que ayuden a restablecer la operación (producción). 

• Impedir o disminuir pérdidas económicas. 

7.7.1.9.2. RESPONSABILIDADES ANTE EMERGENCIAS 

a. Jefe de Proyecto:  

Enseñar con el ejemplo el compromiso de cumplimiento y aplicación del Plan de Respuesta 

ante Emergencia de la obra “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728 DE HUAMANCHARPA CC DE MAYRASCO, DISTRITO 

DE SANTIAGO - CUSCO”, debiendo impartir la importancia de tener en consideración las 

medidas preventivas y de emergencia ante posibles eventos.  

b. Ingeniero SSOMA en obra / Supervisor de campo / jefe de grupo: 

Impartir y enseñar el Plan de Respuesta ante casos de Emergencia, a todos los empleados, 

subcontratistas, así mismo hacer cumplir las medidas de prevención detalladas y difundidas por la 

supervisión. 

c. Trabajadores: 

Deberán de respetar el Plan de Respuesta ante eventos de Emergencia adecuado a sus 

funciones de trabajo. 

7.7.1.9.3. PRINCIPALES TIPOS DE EMERGENCIA EN OBRA 

1. EN CASO DE INCENDIO 

Se tendrá que seguir el procedimiento a continuación de manera general: 

• En el caso de la ocurrencia de algún evento, es primordial mantener la calma, así 

se pueda evaluar la envergadura del siniestro. 

• Informar al personal responsable de SSOMA, mencionando el tipo de material en 

combustión, así como el lugar del siniestro, en caso de estar acompañado de otra 
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persona responsable, asumir en primera acción la extinción del siniestro, mientras 

el otro miembro hace presente la información antes mencionada. 

• En caso de asumir acción contra el siniestro, se debe hacer frente con los elementos 

existentes, sin embargo, para dicha acción es necesario conocer el lugar exacto de 

los elementos que ayudaran en la extinción del siniestro. 

• Generalmente el primer ataque se debe realizar con extintores, estos extintores 

deben ser portátiles de polvo químico seco multipropósito, polvo seco formulado 

para fuegos A, B y C, no toxico, no corrosivo, no conductor de electricidad; sin 

embargo, en caso de que existan áreas con equipos electrónicos, se debe dar un uso 

preferencial a los extintores de CO2, estos extintores no dejan residuos que a la 

larga pudieran afectar a los equipos. 

• En el caso de que el siniestro se de en un lugar abierto, la persona que tomara acción 

contra el siniestro debe ubicarse de tal forma que este le dé la espalda al viento, 

ubicándose a unos tres metros aproximadamente, dirigiendo la boquilla de descarga 

hacia la base del siniestro, accionando con movimientos interrumpidos en forma de 

abanico. 

• En caso que el siniestro se salga de control, el personal dedicado a combatir el 

siniestro debe retirarse del lugar. 

2. EMERGENCIAS POR FUERZA MAYOR 

Las emergencias por causa mayor son aquellos siniestros causados por la naturaleza o 

algunos fenómenos no considerados e impredecibles (inundaciones, terremotos, etc.); con lo cual 

es responsabilidad del jefe SSOMA la evaluación del lugar donde se va a desarrollar las 

actividades, así como los acontecimientos históricos de siniestros. 
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Antes del inicio de las actividades del proyecto, el personal responsable de obra y el 

personal responsable de SSOMA deberán difundir entre todo el personal el área de seguridad en 

caso de algún acontecimiento de fuerza mayor, así poder evacuar al personal total o parcial, que 

no implique la Brigada de emergencia, visitas o terceros. 

3. EMERGENCIA POR SISMOS 

Antes del Sismo 

En este tipo de sucesos, el personal debe actuar bajo calma y responsabilidad, dado que se 

encuentra bajo una situación complicada, se debe tomar las siguientes acciones: 

• En este tipo de sucesos la Brigada de emergencia debe tomar el control, reuniendo 

al personal en el lugar destinado, así poder tomar acción a acontecimientos 

producidos por el sismo. 

• Para evitar el desorden y pánico entre el personal, es fundamental que estos 

conserven la calma. 

• En caso de que las condiciones producidas por el siniestro impidan la salida del 

personal de los interiores, estos deben permanecer dentro de las zonas seguras 

destinadas en cada piso a la espera de la evacuación por puntos seguros, así evitar 

que los elementos que conforman la estructura dañen al personal. 

• En caso no se pueda acceder a los espacios seguros destinados, el personal debe 

resguardarse bajo vigas, dinteles, muebles u otros elementos arriostrados, estando 

alejados de ventanas, lámparas, etc. 

• El personal se debe abstener a usar elementos de llama, a los primeros síntomas de 

sismo, así como energizar o encender artefactos o equipos eléctricos, para evitar 

cualquier tipo de explosiones o incendios. 
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Después del Sismo 

Deberán ejecutarse las siguientes acciones mínimas: 

• El personal debe verificar el estado óptimo de funcionamiento de las redes de gas, 

electricidad, radiocomunicaciones, sistemas de telefonía y agua, en especial fugas 

de gas, cortos circuitos, fugas de agua, etc. 

• En caso de que existan miembros con lesiones durante o después de la emergencia, 

la Brigada de emergencia debe prestar atención primaria. 

• En caso de que se observe que la estructura a sido dañada parcial o totalmente el 

personal debe evitar el ingreso a dichas instalaciones, debido a que podrían suceder 

eventos como consecuencia del sismo. 
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Figura 89 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN DE LESIONADOS 
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Figura 90 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CÓMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA 
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7.7.2. IMPACTO AMBIENTAL 

7.7.2.1. ASPECTOS GENERALES 

7.7.2.1.1. GENERALIDADES  

El presente estudio tiene por finalidad desarrollar el análisis de los impactos ambientales 

potenciales en el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO – PROVINCIA DE CUSCO 

– DEPARTAMENTO DE CUSCO”. Durante la etapa de construcción del proyecto, así como en 

la etapa de funcionamiento, se dispondrán medidas para reducir y controlar el impacto que se 

producen, así se pueda mantener un espacio equilibrado y sano. 

La construcción del proyecto se encuentra dentro de las normas referidas al Subsector 

Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por otra parte, también se 

encuentra dentro del marco jurídico ambiental general del Estado Peruano. 

Se mencionan las normas principales que se aplican al estudio de impacto ambiental: 

7.7.2.1.2. MARCO LEGAL 

El proyecto está basado en las siguientes normas de carácter general y específico: 

1. Constitución Política del Perú, 31-10-1993 

2. Ley General del Ambiente. Ley Nº 28611, 13-10-2005 

3. Código Penal, Título XIII: Delitos contra la Ecología, D.Leg. N° 635, octubre-2008 

4. Ley Orgánica del Ministerio de Medio Ambiente. D.L.N° 1013 14-05-2008 

5. Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley N° 

26786, 12-05-1998  
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6. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446, 

23-04- 2001  

7. D.L. Nº 1078-Modifica la Ley Nº 27446- Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental, 28-06-2008. 

8. Reglamento de la Ley Nº 27446-Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental, D.S. Nº 019-2009-MINAM. 

9. Ley General de Salud, Ley Nº 26842, 15-07-1997  

10. Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, 2 1-07-2000  

11. Reglamento de La Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. D.S. No. 057 

– 2004 – PCM 

12. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, 18-11-2002  

13. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, DS N° 074-

2001, 22-06-2001  

14. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D.S. Nº 

085-2003-PCM, 24-10-2003  

15. NTP 900.058:2005 Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento 

de Residuos. 

16. Reglamento para la Gestión de Residuos sólidos de la construcción y demolición 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

17. Norma G-050-Seguridad en la Construcción. 

18. Acuerdo Regional Nº 516-2010-CR/GR CUSCO. 
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7.7.2.1.3. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento y Provincia del Cusco, distrito de 

Santiago, sector de la Comunidad campesina de Mayrasco, a una altitud promedio de 3645 msnm, 

presenta un clima variado, húmedo – lluvioso entre marzo y diciembre, y un ambiente seco entre 

abril y agosto con 57.75 mm de precipitación pluvial promedio y de agosto a noviembre es 

intermedio; en octubre la temperatura promedio es de 20.3°C y en julio la temperatura promedio 

es de -0.3°C. 

En el mes de enero la precipitación es de mayor intensidad que llega a los 100 mm.  

7.7.2.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

En la etapa de construcción y funcionamiento de esta obra se realizarán actividades como 

emplazamiento de infraestructura con su respectivo mobiliario y equipamiento, instalaciones 

sanitarias e instalaciones eléctricas. 

7.7.2.2.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Obras   Provisionales 

Contiene todas las funciones necesarias para que el edificio temporal funcione como 

almacén, oficina de residentes y administradores, caseta de vigilancia, así como los servicios de 

higiene instalados durante la ejecución de las obras. Deberán retirarse al finalizar el trabajo. 

Instalaciones   Provisionales 

Agua durante la construcción. - Corresponde al abastecimiento de agua potable en el 

periodo de ejecución del proyecto, los cuales serán brindados de las instalaciones existentes en la 

I.E. El consumo estará a cargo de la Unidad Ejecutora. 
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Energía Eléctrica para la construcción. - Corresponde a la red de alimentación para 

abastecimiento de energía eléctrica por parte de Electro Sur Este S.A. El pago del consumo estará 

a cargo de la Unidad Ejecutora. 

Eliminación de Material Excedente 

Se trata de la demolición de la infraestructura existente y el transporte y carga del material 

excavado para construir la obra utilizando herramientas y maquinaria manual. 

Abastecimiento de Insumos para la construcción 

En la fase de construcción del proyecto se utilizan diversos materiales y servicios como 

madera, acero, áridos, cemento, alambres, clavos, pernos, láminas de metal, pinturas, tuberías, 

cables, etc. Deben ser transportados al almacén con mucho cuidado y protegidos contra daños o 

deterioro de los materiales que puedan provocar accidentes en obra o evitar la contaminación. 

Los suministros de áridos para la construcción proceden de canteras que deben cumplir con 

los requisitos anunciados y las especificaciones técnicas del proyecto. Por tanto, la renovación de 

las canteras resultante de la extracción de material corresponde a los propietarios de las canteras. 

Preparación   de Concreto 

La preparación de mezclas de concreto con diferentes dosificaciones es necesaria durante 

la fase de construcción para su uso en columnas, vigas, muros, tabiques, losas, rampas, aceras, 

veredas, patios. Herramientas de construcción utilizadas: madera, disco cortador de madera, 

batidora y vibrador. 

Generación de Residuos Sólidos 

Residuos sólidos de la construcción en etapa de construcción (madera, madera, astillas, 

cemento, concreto, aceites, grasas, pinturas, lubricantes y combustibles), así como tambien los 

residuos inorgánico y orgánicos (plástico, vidrio, papel, cartón, materia orgánica, etc.)  
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Estos son creados para luego eliminarse lejos del perímetro de la obra. Siendo fundamental 

establecer un área óptima para el acopio momentáneo de residuos orgánicos e inorgánicos, cuya 

ubicación final deberá ser acordada con la municipalidad de Santiago. 

Equipos y Maquinarias 

Maquinarias 

• Mezcladora de concreto trompo 8 HP 9P3 

• Winche Eléctrico 3.6 HP de dos baldes 

• Compactador Vibratorio Tipo Plancha 8 HP 

• Cargador S/llantas 1 00- 11 5 HP 

• Vibrador de concreto 4 HP 2.40” 

• Compresora Neumática 76 HP  1 25- 1 75 PCM 

• Camiones de transporte de material 

• Camiones de eliminación de desmonte 

• Martillo Neumático de 24 Kg 

• Amoladora de Disco 

Equipos 

• Estación Total 

• Nivel topográfico 

• Wincha 

• Andamios 

• Equipos de seguridad para el personal tales como casco, correas, lentes, botas, etc. 

• Equipo de soldadura 

• Equipo de carpintería metálica  
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• Equipo de prueba hidráulica. 

• Herramientas Manuales 

7.7.2.2.2. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

La fase de uso consiste en la ocupación del edificio, las principales funciones son propias 

del I.E, que incluyen: 

• Uso y operación de la nueva estructura y la realización del mantenimiento del 

mismo. 

• Operación de las redes de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

• Eliminación de los residuos sólidos. 

7.7.2.3. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

Contaminación del agua 

Posible mínimo incremento de partículas sólidas suspendidas en los cuerpos de agua 

superficiales, debido a la erosión hídrica de los suelos adyacentes a los cortes de terreno. 

Contaminación Atmosférica 

Durante el proceso de construcción, las fuentes de contaminación provenientes de las 

máquinas y equipos utilizados son las emisiones de partículas y las emisiones provenientes del 

aumento de gases de combustión que se presentan durante los movimientos de tierras como 

demoliciones, excavaciones y almacenamiento final. excedentes de material, transporte de 

material, preparación de hormigón, acabados, etc. 

La formación excesiva de partículas plantea riesgos para la salud y el bienestar humanos. 

Contaminación Sonora 
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Los niveles de ruido resultantes del uso de máquinas, equipos y empleados en las distintas 

funciones del proceso de construcción en el sitio de construcción no deben exceder los estados 

límite permitidos de los distintos objetos (75 dB) durante la ejecución del proyecto a la luz del día. 

interrupciones e inconvenientes a los empleados y residentes del sector. 

Probable Contaminación de Suelos 

Durante la fase de construcción la contaminación del suelo es sensible debido al transporte 

de materiales e insumos de construcción, posibles derrames de aceites y grasas, residuos sólidos, 

derrames de concreto, residuos líquidos, uso de sanitarios, etc 

Generación de Residuos Sólidos. 

En el proceso constructivo se generan los siguientes tipos de residuos sólidos relacionados 

con la ejecución de la obra: 

• Trabajos de excavación, demolición, materiales de relleno, los cuales se liquidan en el área 

de almacenamiento de material sobrante designada por la unidad de relleno, los cuales 

deben ser procesados. 

• Los residuos sólidos industriales durante la construcción son principalmente residuos de 

envases, metales, contenedores de materiales de construcción, etc. Su gestión está sujeta a 

un procedimiento que considera su recogida temporal en contenedores adecuados; Su 

recolección en campo corresponde a la unidad obligatoria, y su disposición final debe 

realizarse en un lugar con permiso sanitario. 

• Los residuos sólidos generados durante la fase de obra Deben minimizarse y almacenarse 

para su recolección y procesamiento final. 

Riesgo de afectación de trabajadores y población. 
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La afectación a los trabajadores en esta etapa del proyecto se debe a prácticas inadecuadas 

de seguridad en el desarrollo de las obras durante la construcción de la obra. Por otro lado, la 

generación de ruido y partículas puede afectar la salud. ser empleados y vecinos de trabajo. 

Mejora de la calidad de vida de la población local 

La implementación del proyecto redundará en una mejor calidad de vida de la comunidad 

agrícola de Mayrasco, porque se cubrirá esta necesidad primaria como es la educación. 

El mantenimiento de la I.E y asegurar el funcionamiento y calidad del servicio permite 

mantener el nivel de bienestar generado por el servicio educativo. Considerando la situación, los 

efectos ambientales se evalúan como positivos y de gran escala. 

7.7.2.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS 

Una vez finalizada la descripción de las características ambientales y el análisis de las 

principales funciones del Proyecto, pasamos a conocer los posibles efectos ambientales derivados 

de la ejecución del proyecto. Una vez identificados los impactos en la etapa anterior, se realiza su 

respectiva evaluación con base en el tipo de impacto previsto.  

Para ello se ha creado una matriz denominada Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, 

que permite analizar y evaluar el nivel de impacto ambiental de las actividades del proyecto e 

identificar los impactos más importantes. Como puede verse, la mayoría de los impactos 

ambientales estimados son de bajos a muy bajos en la escala de importancia. Con esto se deja claro 

que la ejecución del presente proyecto no generará cambios mayores o significativos dentro del 

entorno circundante, teniendo ya establecido un entorno el cual fue explorado (área urbana); En 

conclusión, los impactos ambientales resultantes serán vinculados en su mayoría a los trabajos de 

la etapa de construcción.  
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La etapa de construcción tiene incidencia importante porque tiene el mayor impacto 

ambiental. Las actividades de construcción pueden causar impactos relacionados con la 

demolición de estructuras, la remoción de material excedente, el uso de concreto y la generación 

de residuos sólidos, de igual forma, se puede observar que la calidad del aire y del suelo son los 

componentes ambientales más afectados debido a la formación de partículas finas, el movimiento 

del suelo y el uso de maquinaria. En cuanto al factor social, beneficia a ambas fases del proyecto 

debido a los empleos generados por su implementación. En resumen, se puede afirmar que la 

dirección y grado de severidad de los efectos ambientales del proyecto es BAJA, su duración es 

relativamente corta, la frecuencia es baja, porque este tipo de proyectos se ejecutan cada vez más 

tiempo. La hora y la extensión son solo locales, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
7.7.2.5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL 

Las medidas de mitigación consisten en reducir al máximo los impactos negativos ya sea 

cambiando partes del proyecto o las condiciones ambientales del escenario intermedio. Por lo 

tanto, se recomienda garantizar el cumplimiento de diversas normas de construcción, salud y 

medio ambiente para evitar o reducir tales efectos. Se tiene: 

• Se debe elegir una ubicación estratégica en el sitio de construcción para la implementación 

de instalaciones temporales. Dicho terreno permanece visiblemente sin uso. 

• Deben evitarse movimientos excesivos del suelo. 

• El lugar de trabajo debe contar con servicios básicos de higiene, debe existir un cuarto 

sanitario para drenar las secreciones. Cierre oportuno una vez finalizada la obra. 
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• La ubicación temporal deberá contar con extintores y equipo de primeros auxilios para la 

atención de la salud del personal de la construcción. 

• El agua potable debe ser potable. 

• Los residuos sólidos (basura) generados por los trabajadores de la construcción se 

almacenan convenientemente en contenedores adecuados para su posterior disposición. 

Los contenedores deben estar tapados para evitar la propagación de vectores (moscas, 

roedores, insectos, etc.). 

• Está prohibido el uso de bebidas alcohólicas en el sitio y en el sitio de construcción. 

• Los empleados deben comportarse adecuadamente en las proximidades para no dañar a 

terceros ni a sus bienes. 

• Se debe evitar la quema o incineración de basuras, contenedores o materiales artificiales o 

sintéticos como plástico, cartón, etc. Si por algún motivo se realiza algún tipo de quema, 

deberá obtener permiso del residente de la obra, quien informará al encargado de la obra 

llamando al Supervisor 
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7.8.MEMORIA DESCRIPTIVA  

7.8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

7.8.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 

50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO, DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

7.8.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

7.8.1.2.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

Región  : CUSCO 

Provincia : CUSCO 

Distrito : SANTIAGO 

Sectores : CC MAYORASGO - HUAMANCHARPA 

7.8.1.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Institución Educativa N° 50728, se encuentra ubicada en la Comunidad Campesina de 

Mayrasco, del Distrito de Santiago en la Provincia y Departamento del Cusco, mismo que se 

detalla en la tabla siguiente: 

Departamento Cusco 

Provincia Cusco 

Distrito  Santiago 

Comunidad Campesina  Mayrasco 

Dirección Carretera Huamancharpa 

Área Urbano Rural 

M.S.N.M 3,645 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.8.1.3. LÍMITES Y DIMENSIONES DEL TERRENO 

• ÁREA  : 3,719.33 m2. 

• PERÍMETRO : 335.42 ml. 

• Por el NORTE : Con Terrenos comunales y Campo Deportivo. 

• Por el SUR : Con Terrenos Comunales. 

• Por el ESTE : Con lotización Comunal. 

• Por el OESTE  : Con Terrenos de Cultivo Comunal. 
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7.8.1.4. ACCESO 

El acceso a la zona del proyecto es mediante la carretera Cusco – Paruro, tomando el desvió 

a la Comunidad Campesina de Mayrasco – Huamancharpa, ruta afirmada. 

Figura 91 

Acceso a la zona del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia/escale mapas/Google earth 

7.8.1.5. ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Las características climáticas de la zona donde se encuentra el área de influencia de la I.E, 

corresponden a zonas de valle interandino, distinguiéndose climas algo cálidos en los meses de 

lluvia (octubre-abril) hasta climas fríos con presencia de heladas en los meses de mayo-octubre  

La precipitación pluvial promedio anual es de 650 mm denotándose dos estaciones 

diferenciadas; entre los meses de octubre y abril un periodo de lluvias, y entre los meses de mayo 

y setiembre un periodo seco. 

Ubicación de la I.E.Nª 
50728 Huamancharpa 

Carretera 
Cusco - Paruro 

CC. Mayrasco 
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En la zona de realización del proyecto de alcanza temperaturas promedio de 23°C en el 

transcurso del día, mientras se alcanza temperaturas de 6°C por las noches, sin embargo, se 

evidencia temperaturas muy bajas (heladas) en el mes de octubre, las cuales varían entre -7°C a 

18°C, por otro lado, en lugares que se encuentran en altitudes de 4750 m, las temperaturas pueden 

variar entre -15°C a 17°C.  

7.8.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

El Proyecto Contará con la siguiente infraestructura a construir, Implementación de 04 

bloques, 01 rampa, áreas de circulación, áreas verdes, patio de honor y cerco perimétrico de 

acuerdo al detalle siguiente: 

Bloque 1: 

- 01 Tópico                  12.19 m2. 
- 01 Deposito Residuos Sólidos    8.71 m2. 
- 01 Secretaria – Espera                           12.72 m2. 
- 01 Dirección      13.53 m2. 
- 02 SS. HH      2.77 m2 c/u 
- 01 Almacén General     7.26 m2. 
- 01 Cuarto de Limpieza     2.61 m2. 
- 01 Archivo                 6.35 m2. 

                                             Área Construida = 68.91 m2 
Bloque 2: 

- 02 SS. HH                 14.39 m2 c/u 
- 02 SS.HH Discapacitados     4.60 m2 c/u 
- 01 Dep. SUM                                        19.66 m2. 
- 01 Dep. Inst. Musicales      19.66 m2. 

                                              Área Construida = 77.30 m2 
Bloque 3: 

- 01 Salón de Uso Múltiple     69.75 m2. 
- 01 Despensa                             9.36 m2. 
- 01 Cocina                                                    14.61 m2. 

                                              Área Construida = 93.72 m2 
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Bloque 4: (1° Nivel) 

- 01 Aula                                          58.33 m2. 
- 01 Biblioteca                              51.93 m2. 
- 01 Deposito de herramientas                 5.66 m2. 

                                                  Área Construida = 115.92 m2 
Bloque 4: (2° Nivel) 

- 02 Aulas                                          58.33 m2 c/u 
- 01 Área de Circulación                  50.24 m2. 
- 01 Deposito                                         17.60 m2.   

                                                      Área Construida = 184.50 m2  

Rampa para discapacitados 

-  01 Rampa                                          51.56 m2. 

Área verde y de Circulación:  

- 01 Patio de Honor                  140.85 m2. 
- 01 Área de circulación                  437.94 m2. 
- 01 Área verde                                         104.00 m2.    

Cerco Perimétrico:  

- 01 Cerco Perimétrico                  151.78 ml. 

7.8.1.7. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 

Estructura: 

Comprende el sistema estructural dual con columnas, vigas y muros estructurales que 

rigidizan la estructura, en cumplimiento de la Norma E.030 del RNE, para edificaciones esenciales 

Tipo-A2. Esta infraestructura será con estructura de concreto armado en sistema estructural dual a 

base de columnas, así como vigas, muros estructurales y losas aligeradas. 

El planteamiento estructural adoptado para el proyecto, responde al requerimiento principal 

de lograr un sistema estructural resistente, económico y funcional. La trama estructural comprende 

de zapatas aisladas conectadas mediante vigas de conexión y pórticos de concreto armado, lo cual 
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según la norma de diseño sismorresistente E-030 (RNE) corresponde a un SISTEMA DUAL para 

edificaciones esenciales Tipo-A2. 

El sistema estructural está formado por vigas peraltadas de 0.25x0.50m y 0.25x0.40m 

columnas rectangulares 0.25x0.50m, columnas tipo L de 0.50x0.25x0.25, columnas tipo T de 

0.75x0.25x0.25, columnas circulares de 0.35m (diámetro) y placas 1.20x0.25m sin bordes de 

confinamiento. Así mismo losas aligeradas planas de 0.20m de espesor, como parte del techo con 

una cobertura de planchas de teja andina sobre estructura metálica y columnas de 0.25x0.25m para 

el cerco perimétrico. 

Muros: 

Los muros son de ladrillo mecanizado de 24x12x9, ladrillo King Kong de 18 huecos, cuya 

máxima cantidad de huecos o vacíos es menor al 30% de su área, las cuales están en disposición 

de cabeza y soga según corresponda, los muros son tarrajeados con mezcla C: A - 1:5 y pintados. 

Cielo raso: 

       Cielorrasos tarrajeados con mezcla de cemento-arena sobre Losa aligerada, mezcla C: A – 1:5. 

Cobertura: 

Cobertura de planchas de teja andina ondulada de fibrocemento de dimensiones 1.18m x 

0.745m x 5mm, las cuales irán sobre las correas de estructura metálica y fijadas con tirafones de 

Fierro Galvanizado de 5"x1/4" 

Acabados: 

El total de los ambientes pedagógicos, dirección y secretaria serán revestidos con 

contrazócalos de madera machihembrada, mientras que cocina, SS.HH, con zócalos de cerámico, 

los pisos de los ambientes pedagógicos, dirección y secretaria serán a base de madera 

machihembrada, mientras que la cocina, SS.HH, serán con piso cerámico antideslizante de alto 
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tránsito de 30x30cm, los pasadizos, área de ingreso, veredas perimetrales y patio de honor serán 

de cemento pulido, las puertas serán de madera aguano con tablero rebajado y ventanas de aluminio 

y madera aguano con varillas de seguridad de fierro de ½” liso, Las pinturas son de esmalte 

sintético y las instalaciones sanitarias y eléctricas serán empotradas. 

Área de Circulación - Patio de honor: 

 El acabado será de cemento pulido, bruñado y frotachado, presentará sardineles para 

evacuación de aguas pluviales con juntas de dilatación y mezcla asfáltica. 

Cerco perimétrico:   

El perímetro de la fachada (todos sus lados) se realizará con muro caravista de 24x13x9 

cm, el cual posee una longitud de 134.83ml y una altura promedio de 3.00m. La estructura que 

será de soporte de este muro caravista será a base de concreto armado (zapatas, columnas, vigas), 

por otra parte, los cimientos y sobrecimientos serán construidos a base concreto ciclópeo, el 

revestimiento que poseerán los muros caravista será a base de mortero (cemento y arena). 

Veredas perimetrales: 

Como medida de protección contra el intemperismo y como parte de circulación peatonal, 

estos se verán desarrollados en los exteriores de la infraestructura.  

Es importante mencionar que se tiene dos tipos de veredas, unas son las veredas principales 

situadas al frente de los bloques con un ancho variable y las otras son las veredas segundarias 

situadas en la parte lateral y frontal de la I.E con un ancho de 0.90m, y tendrán una longitud total 

de 70.87 ml. 

Las Veredas serán de concreto simple, presentarán sardineles de sujeción, entre cada junta 

de dilatación. 

Muro de Contención: 
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Se desarrollará en la fachada interior (contención de plataforma) y lado posterior 

construido a base de concreto armado, con una dimensión de 24.82 ml y una altura final promedio 

de 3.50 y 4.30 m. 

Tanque elevado: 

La demanda solicitada por la infraestructura educativa, corresponde a la implementación 

de un tanque elevado de polietileno de 10.00m3. 

Drenaje pluvial: 

Consiste en un sistema de recolección y posterior evacuación de aguas pluviales, consta de 

canales dispuesto al área de circulación y patio de honor, cubiertos con una rejilla metálica para 

evitar la incursión de elementos adicionales distintos al agua.  

Áreas Verdes: 

Consiste en una superficie de terreno natural sin tratamiento anexado a los lados posteriores 

de los bloques. 

7.8.1.8. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
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7.8.1.9. IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA 
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7.8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

7.8.2.1. GENERALIDADES 

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la Especialidad de Estructuras del 

proyecto, ubicado en el Distrito de Santiago, Provincia y Departamento del Cusco. 

El objetivo de este documento es servir de complemento a los planos de estructuras para 

facilitar una mejor comprensión de todo el proyecto en su conjunto. 

El presente proyecto consiste en la construcción de una institución educativa con diversas 

áreas que cumplirán funciones distintas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

7.8.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS 

7.8.2.2.1. INTRODUCCION 

El planteamiento estructural adoptado para el siguiente proyecto, responde al requerimiento 

principal de lograr que los sistemas estructurales planteados sean resistentes, económicos y 
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funcionales; en vista que el proyecto contiene estructuras de vital importancia debido al uso que 

tendrán, se da mayor énfasis desde el punto de vista de vulnerabilidad sísmica según la nueva 

filosofía de diseño sismo resistente para los diferentes sistemas estructurales planteados para las 

diferentes edificaciones. En el presente proyecto, la trama estructural comprende sistema dual 

conformado por pórticos de concreto y muros estructurales. En el caso de las estructuras de 

concreto armado las columnas y placas se cimientan en terreno firme a través de un sistema de 

zapatas enlazadas mediante vigas de conexión las cuales cumplirán la función de arriostras y/o 

conectar toda la cimentación a lo largo de todos los ejes de la estructura, así mismo en el caso de 

las estructuras de albañilería la cimentación está conformada por cimientos corridos a lo largo de 

los muros y columnas de amarre. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del EMS, se tiene las siguientes condiciones de 

cimentación: 

• El estrato de fundación corresponde a: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 

ARENOSA CL. 

• Es esfuerzo máximo admisible en el suelo es de 1.34kgf/cm2. 

• El nivel de fundación corresponde a -1.50m. 

• La cimentación planteada en el proyecto corresponde a zapatas conectadas 

mediante vigas de cimentación. 

7.8.2.2.2. SISTEMAS ESTRUCTURALES 

CIMENTACIÓN 

La cimentación será constituida por zapatas conectadas mediante vigas de conexión en las 

estructuras de concreto armado, zapatas aisladas en las estructuras en acero estructural y cimientos 

corridos en las estructuras de albañilería confinada, tal como se muestra en los planos. 
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Sobre cimiento :  Concreto C:H=1:8+25% P.M. 

Cimientos  : Concreto C:H=1:10+30% P.G 

COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

Se han proyectado marcos de concreto armado dispuesto en los ejes definidos en 

arquitectura y constituidos por columnas y vigas, para un mejor comportamiento como también 

para sostener la losa aligerada de techo. Este sistema estructural se ha diseñado para soportar 

convenientemente las cargas del peso propio, sobre cargas, fuerzas laterales de viento y las 

acciones dinámicas de eventos sísmicos. 

Elementos estructurales: Concreto f’c=210kg/cm2 

Cemento  : Cemento Tipo IP (Norma NTP 334.009) 

Acero   : Fy = 4,200 Kg/cm2. Deberá cumplir la norma ASTM - 615 

SISTEMAS DE ENTREPISO 

El sistema del entrepiso consistirá de una losa aligerada convencional de 0.20 m de espesor 

con bloques de ladrillo cocido de 0.15x0.30x0.30 m entre las viguetas de concreto de la losa 

aligerada. 

Todos los sistemas de piso de esta edificación se apoyarán sobre las vigas de concreto 

armado que estarán dispuestas en cado uno de los ejes de cada estructura. 

Elementos estructurales: Concreto f’c=210kg/cm2 

Cemento              : Cemento Tipo IP (Norma NTP 334.009) 

Acero              :  Fy = 4,200 Kg/cm2. Deberá cumplir la norma ASTM - 615 

MUROS DE ALBAÑILERÍA 
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Se han proyectado muros de ladrillo en anchos de 0.15 m y 0.25 m (aparejo soga - cabeza) 

incluyendo el tarrajeo, dispuestas en los diferentes bloques del proyecto, estos muros estarán 

arriostrados con columnetas y viguetas de amarre con fin de evitar su vuelco en casos de sismos. 

Resistencia característica : f’m = 65 Kg/cm2 

Unidad de Albañilería             :  Clase IV de (9x13x24) 

Mortero   : 1:4 (cemento: arena) 

Juntas de mortero  : min 1cm, max. 1.5 cm. 

TECHO 

En el presente proyecto se han planteado losas aligeradas de 0.20 m de espesor a dos aguas 

y correas metálicas de acero a dos aguas para los diferentes bloques del proyecto. La cobertura 

estará conformada por teja andina. 

7.8.2.3. ANALISIS SISMORESISTENTE Y PARAMETROS PARA 

DEFINIR LA FUERZA SISMICA 

Para garantizar un diseño de los elementos que posean características dúctiles, se toma en 

consideración el método por resistencia ultima de los elementos. 

Para el cálculo de las solicitaciones por sismo se han tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• La estructura se encuentra en la zona 2, definida en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones Normas Básicas de Diseño Sismorresistente E-030, en consecuencia, 

el factor de zona se ha tomado el valor Z=0.25. 

• La categoría de la edificación se ha considerado dentro de la clasificación “A2”, se 

ha establecido el máximo valor C=2.5, considerado la ductilidad del edificio y el 
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periodo de vibración del terreno, la zona sísmica, el fenómeno de resonancia o 

concordancia de movimiento y ampliación de deformación de la estructura. 

• Debido a los resultados de la estratigrafía que corresponde al estudio de mecánica 

de suelos, se identificó un perfil S2, al cual le corresponde un factor S=1.20, con 

un nivel de fundación de 1.50m, se consideró un esfuerzo admisible del suelo de 

1.34kg/cm2 para el diseño de las cimentaciones, el cual debe ser verificado al 

momento de la apertura de las zanjas para la cimentación. 

• El coeficiente de reducción por ductilidad de la estructura se ha tomado el valor 

especificado para estructuras de sistemas duales por ser edificaciones en que las 

cargas verticales y horizontales son resistidas por pórticos y muros estructurales. 

Por lo tanto, los coeficientes son R=7 (sistema dual). 

• El valor de la fuerza cortante se determinó según lo establecido en la norma E.030 

para cada bloque, Las fuerzas cortantes determinadas para cada bloque, se 

distribuyen en base a la rigidez de las columnas en cada nivel, para la determinación 

de los momentos y fuerzas verticales. 

• Se ha realizado el análisis, considerando las cargas estáticas permanentes del peso 

propio de la estructura de acuerdo a la norma E-020 y las cargas debidas al sismo 

inducidas por el espectro de pseudo aceleración de acuerdo a la norma E-030. 

• Se optó por un análisis sísmico dinámico, para lo cual se tomó un porcentaje del 

cortante basal inducido por el sismo estático, de acuerdo a lo que indica la norma 

E-030, a partir del cual se calculó los momentos y fuerzas actuantes en los pórticos, 

considerándose la masa del diafragma. 

• En el análisis de cálculo se muestran los desplazamientos máximos por piso.  
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7.8.2.4. NORMAS Y REGLAMENTOS 

La recomendaciones y limitaciones del diseño y análisis se realizó en base a lo establecido 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma E-020 Cargas - 2006 

• Norma E-030 Diseño Sismorresistente - 2018 

• Norma E-050 Suelos y Cimentaciones - 2018 

• Norma E-060 Concreto Armado – 2009 

7.8.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 

7.8.3.1. GENERALIDADES  

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la Especialidad de Instalaciones Sanitarias 

del proyecto, ubicado en el Distrito de Santiago, Provincia y Departamento del Cusco.  

El objetivo de este documento es servir de complemento a los planos de estructuras para 

facilitar una mejor comprensión de todo el proyecto en su conjunto. 

El proyecto de instalaciones sanitarias consideró una red de agua fría, un sistema de 

alcantarillado con servicios especiales (según se define en la arquitectura del proyecto), drenaje de 

agua de lluvia desde el techo por gravedad, mediante canaletas de concreto de 20  y 25 cm de 

ancho y mazos de tormenta que conducen a los canales. 

7.8.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El sistema de agua fría será del tipo mixto ya que cuenta con instalación de agua a la red 

de agua comunal hacia un tanque elevado y distribución de este último hacia la red de distribución, 

así mismo también cuenta con un sistema directo, la instalación de agua va de la red comunal hacia 

la red de distribución. Para el desagüe se ha diseñado un sistema colector de desagüe, por gravedad, 
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que permitirá colectar todas las aguas servidas negras y grises provenientes de los diferentes 

ambientes, el sistema de aguas pluviales evacuará hacia el exterior. 

7.8.3.3. SISTEMA DE AGUA FRÍA 

GENERALIDADES 

La Institución Educativa cuenta con instalaciones de agua del tipo mixto, esta instalación 

resultara suficiente para abastecer de agua a la nueva infraestructura. 

SISTEMA ALAMACENAMIENTO DE AGUA 

Se propone la construcción de un sistema de almacenamiento consistente en un tanque 

elevado de 10.00 m3 de capacidad respectivamente a partir del cual se distribuye al agua para 

todos los servicios de la institución. 

PUNTO DE EMPALME DE AGUA POTABLE 

Para empalmar la red de agua potable se cuenta con una red que pasa por la institución la 

cual se deberá captar y conducir hacia el sistema de almacenamiento. 

SISTEMA DE DISTRIBUCION 

A partir del tanque elevado, se proyecta la distribución de agua con tubería PVC SAP Clase 

10, de Ø 1 1/2”, de la cual se deriva con diámetros de Ø 1 1/4”, Ø 1”, Ø 3/4”, Ø 1/2”. 

La acometida será de tubería PVC SAP Clase 10 de Ø1 1/2”. 

Trabajos considerados en el abastecimiento de agua potable: 

Los trabajos que se consideran para la ejecución del abastecimiento de agua para cada uno 

de los aparatos propuesto constan de: 

- Salidas para puntos de agua 

- Redes de Distribución. 

- Instalación de Accesorios. 
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- Llaves y válvulas. 

- Pruebas hidráulicas. 

- Conexión a red publica 

- Excavaciones para redes de agua. 

7.8.3.4. SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 

A partir de la concepción arquitectónica de la Institución Educativa y la ubicación de sus 

ambientes, se ha diseñado un sistema colector de desagüe, por gravedad, que permitirá colectar 

todas las aguas servidas negras y grises provenientes de los diferentes ambientes. 

Se ha diseñado la recolección mediante caja de registro de concreto y tapa de fierro fundido, 

que se encontraran a nivel de piso de vereda terminada, se considera la evacuación de aguas 

servidas de los siguientes ambientes: 

En lo que se refiere a ventilación comprende a las salidas con tubería de 2” hacia los techos 

con la finalidad de eliminar malos olores y a su vez la de compensar presiones. 

Trabajos considerados en el sistema de desagüe y ventilación: 

Los trabajos que se consideran para la ejecución del sistema de desagüe y ventilación son: 

- Sistema de desagüe y ventilación 

- Sistema de desagüe 

- Sistema de redes de desagüe 

- Accesorios varios 

- Cajas de inspección 

- Conexión a red interior 

- Ventilación 

- Pruebas hidráulicas 
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- Excavaciones para red de desagüe 

7.8.3.5. SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL 

Para la evacuación de aguas pluviales se ha considerado plantear canales de concreto 

armado impermeabilizados para recibir las aguas provenientes de las lluvias, estas aguas bajan por 

las tuberías, que a su vez conducirán las aguas hacia el exterior por canales de concreto con rejillas 

metálicas. 

Los trabajos considerados para la ejecución del sistema de evacuación de aguas pluviales, 

se considera las siguientes actividades: 

- Canaleta de concreto 

- Montante PVC-SAP Ø 2" 

- Columnetas para protección de montantes 

- Rejilla de canal de FºGº 

- Excavaciones aguas pluviales canales 

- Caja de registro de desagüe de 24" x 24" 

- Excavaciones para red de evacuación de aguas pluviales 

7.8.3.6. APARATOS SANITARIOS 

El sistema de aparatos sanitarios será de uso manual, para inodoros, lavamanos y urinarios. 

7.8.3.7. PLANOS Y DETALLES   

Para los planos respectivos se plantean las tuberías de agua y desagüe, se encuentran en 

nichos los elementos de control como son las válvulas. 

Cabe resaltar que los acabados tanto en pisos y muros, y respectivamente para las 

estructuras sanitarias serán cubiertos de cerámicos proporcionando condiciones sanitarias 

correctas e ideales las que tendrán un estado diario de mantenimiento. 
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7.8.3.8. NORMAS Y REGLAMENTOS 

Se considera el diseño de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas. 

- Norma IS-0.10 

- Norma IS-0.20 

7.8.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7.8.4.1. GENERALIDADES 

Estas especificaciones describen los materiales, equipos, mano de obra y servicios 

necesarios para el trabajo eléctrico y junto con los planos adjuntos, forman una parte completa y 

complementaria de la documentación de instalación eléctrica y relacionada asociada con la 

construcción del proyecto educativo. 

7.8.4.2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Las instalaciones eléctricas para el proyecto comprenden las siguientes características: 

• El suministro eléctrico para el proyecto será de 220 V, trifásico, 60 Hz. La Máxima 

Demanda requerida por la institución es de 22.50 Kw., Determinado según el CNE- 

050 y será suministrada por la empresa concesionaria de energía eléctrica. 

• Según el cálculo de circuitos y alimentadores se considera un máximo de 4.00% de 

caída de tensión hasta el punto ultimo a energizar. Se establece respectivamente 

para el tramo de alimentadores como máxima un 2.50% y para el tramo de circuitos 

de distribución un 1.50% de caída de tensión. 

• Se toma en cuenta la norma del C.N.E para el cálculo de cargas y para el consumo 

de equipos que se instalaran en la salida de tomacorrientes. 

• El C.N.E considera los factores de simultaneidad y demanda y la experiencia del 

proyectista. 
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• El alimentador principal será del Tipo Freetox N2XOH de 10mm2 en ducto por 

zanja de piso, desde su inicio en el medidor al Tablero General. Del tablero general 

hasta los Tableros de Distribución, conductor Freetox N2XOH de 6 mm2, 

respectivamente en tubería PVC-SAP de 40, 25 mm de diámetro. 

Para una correcta instalación de la parte eléctrica en el proyecto se tendrá en cuenta los 

siguientes trabajos mencionados a continuación, donde los distintos materiales serán 

de acuerdo a sus respectivas especificaciones técnicas, conjuntamente a la mano de 

obra profesional y técnica. 

• Red de alimentador General desde el Medidor de Energía eléctrica hasta el Tablero 

General será subterránea. 

• Instalación del Tablero General y Tableros de Distribución. 

• Ejecución Red de Alimentadores a los Tableros de Distribución, Red de Alumbrado 

y Tomacorrientes. 

• Suministro e instalación de los artefactos de alumbrado se realizará efectuando 

pruebas de funcionamiento (encendido y apagado) requiriendo certificados y/o 

protocolos del fabricante, dejando en perfecto estado de funcionamiento. 

• Se deberá ejecutar todas las pruebas de rutina indicadas en: Código Nacional de 

Electricidad Utilización 2011: Resistencia de aislamiento para instalaciones, Tabla 

24. Resistencia de electrodos, Puesta a Tierra, Regla 060-712. Las pruebas a 

realizar serán para cada circuito y para las redes de alimentación existentes, 

realizándose la prueba de aislamiento a tierra, así como la prueba de aislamiento 

entre conductores. El equipo que se utilizará es un megometro certificado y 
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calibrado con una antigüedad no menor a 6 meses a la fecha de medición de las 

pruebas. 

• Las pruebas de resistencia de aislamiento se deben realizar antes de la instalación 

de los diferentes accesorios de iluminado y otros equipos. Se debe presentar un 

anexo fotográfico e informe indicando estas pruebas con fechas y equipo calibrado. 

(Una vez concluida la instalación de los módulos). Valores de capacidad de 

corriente que se permiten para los conductores, estos serán a lo menos: 

❖ En conductores con área transversal máxima de 4.00 mm2: 1,000,000 Ω. 

❖ En conductores con áreas mayores a 4.00 mm2 se tiene: - 15 Amp a 20 Amp. hasta 

1,000,000 Ω – 21 Amp a 50 Amp. hasta 250,000 Ω - 51 Amp a 100 Amp. hasta 

100,000 Ω – 101 Amp a 200 Amp. hasta 50,000 Ω. – 201 Amp a 400 Amp. hasta 

25,000 Ω. – 401 Amp a 800 Amp. hasta 12,000 Ω. 

• Se realizará la instalación de una acometida de distribución trifásica para abastecer 

el requerimiento de energía de la Institución Educativa. 

• Las áreas comunes estarán implementadas con sistema de alumbrado y 

tomacorrientes, el cual incluirá todos sus accesorios. 

• La galería de circulación de las instalaciones y aulas estarán equipadas con 

artefactos para alumbrado de emergencia. 

ALCANCES DE LOS TRABAJOS 

Para una correcta instalación de la parte eléctrica en el proyecto se tendrá en cuenta los 

siguientes trabajos mencionados a continuación, donde los distintos materiales serán de acuerdo a 

sus respectivas especificaciones técnicas, conjuntamente a la mano de obra profesional y técnica. 

• Colocación de los Tableros Eléctricos 
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• Instalación de una acometida de energía eléctrica. 

• Ejecución de la Red de alimentadores Generales, red de alumbrado, tomacorrientes 

y fuerza. 

• Se debe efectuar pruebas antes de la instalación de los distintos accesorios de 

alumbrado, dejando en optimo funcionamiento. 

• Instalación y montaje de alumbrado exterior. 

• En función a lo mencionado en la Memoria Descriptiva, la realización de obras del 

Proyecto deberá ejecutarse teniendo en consideración el Código Nacional de 

Electricidad – Utilización, así como tambien las especificaciones hechas por los 

fabricantes de cada equipo  

• El personal responsable de la ejecución del proyecto, debe garantizar la correcta 

ejecución de las diferentes actividades, los insumos y los equipos de acuerdo a los 

establecido en las especificaciones técnicas, así como lo planteado en los planos. 

7.8.4.3. CRITERIOS DE DISEÑO  

Para el desarrollo del presente Proyecto se ha seguido los siguientes criterios generales: 

• Para el correcto funcionamiento del proyecto se debe considerar los siguientes 

criterios: 

• Las áreas de pasaje común deben contemplar las redes y salidas respectivas de 

alumbrado, así como las redes y salidas de tomacorrientes. 

• La galería de circulación y aulas estarán equipadas con artefactos para alumbrado 

de emergencia. 

Las instalaciones eléctricas proyectadas se han diseñado tomando en cuenta las 

prescripciones de las siguientes Normas: 
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• Código Nacional de Electricidad “CNE” Utilización 2011 

• Normas Técnicas Peruanas “NTP” 

• International Electrotechnical Commission “IEC” 

• Reglamento Nacional de Edificaciones  

• Normas de la DGE emitidas por el Ministerio de Energía y Minas 

7.8.4.4. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

El proyecto se desarrollará en base a los planos de arquitectura y a las normas vigentes y 

se complementa con planos de las instalaciones eléctricas, los mismos que se presentan simbólica 

y esquemáticamente donde se muestran el conjunto de las partes esenciales para la operación 

completa y satisfactoria de las instalaciones propuestas: 

 
7.8.4.5. REQUISITOS PARA LA EJECUCION 

Contar con el expediente técnico completo con sus las diferentes especificaciones técnicas, 

para un óptimo desarrollo del proyecto y poder finalizar las obras dejando listo el sistema data para 

su funcionamiento. 

Los aspectos que se desarrollen en los planos y sin embargo no se mencione en las 

especificaciones técnicas o viceversa, pero que sean necesarios para un adecuado funcionamiento 

de los distintos sistemas, deben ser evaluados y aprobados por la persona responsable de la 

ejecución del proyecto sin costo alguno para los beneficiarios. 

1. PERSONAL DEL EJECUTOR 

N° DETALLE PLANO 
1 Distribución Iluminación 1° Nivel IE-01 
2 Distribución Tomacorrientes 1° Nivel IE-02 
3 Distribución Instalaciones Especiales 1° Nivel IE-03 
4 Distribución Instalaciones Eléctricas y Especiales 2° Nivel IE-04 
5 Diagrama Unifilar IE-05 
6 Montantes - Detalles IE-06 
7 Pararrayos - Detalles IE-07 
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Todo el personal empleado por el ejecutor, deberá con un Residente Ingeniero Electricista 

Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional y su personal técnico debe ser competente en 

su oficio y especializado en el ramo de instalaciones eléctricas interiores. El contratista mantendrá 

durante toda la obra un capataz suficientemente competente para atender todas las necesidades de 

la instalación. 

2. MATERIALES 

Para del caso de materiales y equipos enunciados en las especificaciones tendrán como 

límite productos fabricados regularmente y referenciados por el fabricante para el uso que se dará. 

Los materiales y equipos estarán en función a las especificaciones detalladas por el proyecto, 

siendo sus propiedades y características las óptimas.  

El ejecutor de obra hará uso de materiales nuevos, considerando la marca ideal para su uso 

adecuado, rigiéndose según lo desarrollado en las especificaciones. 

Los equipos se deberán de instalar con mutuo acuerdo a las indicaciones del fabricante. El 

Contratista tendrá en su poder estas indicaciones y los documentos necesarios.  

Se deberá de garantizar la operación, capacidad y tipo de todos los equipos y materiales, 

que se adquieran de manera optima para sus funciones correspondientes. 

En caso que los insumos lleguen en estados deficientes de operatividad o que durante la 

ejecución de las actividades sean dañados, serán sustituidos por otro insumo con las mismas 

especificaciones técnicas que presente un adecuado funcionamiento, el personal supervisor de obra 

quien deberá ser un Ingeniero Electricista Colegiado y habilitado para el ejercicio Profesional, 

manifestara por escrito al personal responsable ejecutor de obra, el uso del insumo cuyo uso no 

presente estados deficientes de operatividad. 
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3. COLOCACIÓN DE EQUIPOS 

La localización indicada en los planos para los equipos, aparatos, rutas de acometidas y 

salidas están especificadas en los planos sin embargo esta es aproximada, por lo tanto el contratista 

deberá hacer los desplazamientos requeridos para satisfacer las características arquitectónicas o 

estructurales de la edificación; en consecuencia, el ejecutor deberá de acostumbrarse a los detalles 

de arquitectura y estructuras haciendo uso de los documento y planos que tenga cada ambiente. 

En cuanto a la instalación de equipos, el Contratista verificara las áreas que se tenga en la 

obra, considerando las dimensiones y secciones libres para no tener problemas en el suministro de 

materiales y aparatos, durante el proceso de su instalación correspondiente y pueda cumplir su 

función de manera óptima.  

Los equipos serán instalados de manera que se respeten las alturas y áreas de circulación. 

Se deberán de colocar en lugar accesibles las cajas de paso y los tableros. 

Los trabajadores ubicaran los niveles principales y el Contratista deberá de hacer los 

replanteos idóneos a partir de ello. 

Se tendrá mucho cuidado por parte del contratista durante la colocación de la salida dando 

un acabado perfecto entres placas de cada respectivo acabado. 

COLORES   

Para conductores se desarrollará en función al código de colores de acuerdo a artículo 030-

036 del C.N.E excluyendo la acometida y lo establecido por las reglas 030-030, 030-032 y 040-

308: 

Circuito Monofásico: 

- 1 Conductor negro 

- 1 Conductor rojo. 
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Circuitos Trifásicos: 

- 1 Conductor rojo para la fase R 

- 1 Conductor negro para la fase S 

- 1 Conductor azul para la fase T 

4. PRUEBAS Y AJUSTES  

Las pruebas de resistencia de aislamiento se deben realizar antes de la instalación de los 

diferentes accesorios de iluminado y otros equipos. Se debe presentar un anexo fotográfico e 

informe indicando estas pruebas con fechas y equipo calibrado. (Una vez concluida la instalación 

de los módulos). Valores de capacidad de corriente permitida para cada conductor, debe ser por lo 

menos: 

• Circuito entre 15 Amp hasta 20 Amp. o menos (1,000,000 Ω) 

• Circuito entre 21 Amp. hasta 50 Amp. (250,000 Ω) 

• Circuito entre 51 Amp. hasta 100 Amp (100,000 Ω) 

• Circuito entre 101 Amp. hasta 200 Amp (50,000 Ω) 

• Circuito entre 201 Amp. hasta 400 Amp (25,000 Ω) 

• Circuito entre 401 Amp. hasta 800 Amp (12,000 Ω) 

El Ejecutor realizara los ajustes y pruebas necesarios para la óptima operatividad de 

equipos, así mismo la subsanación de defectos encontrados y puesta en servicio del conjunto de 

instalaciones eléctricas. 

En cuanto a las instalaciones especiales se incorporará la salida de audio y data. Tal 

operación incluirá el suministro de instrumentos necesarios para la ejecución de pruebas y ajustes. 
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5. RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La recepción de las instalaciones eléctricas se realizará teniendo en su totalidad la 

infraestructura eléctrica y a su vez este en óptimas condiciones, verificando la correcta instalación 

de circuitos y se encuentren colocados los respectivos dispositivos de protección. 

El contratista para el acto de recepción final de las respectivas instalaciones entregara la 

siguiente documentación: 

- Juego de planos (de acuerdo al proyecto) 

- Informes escritos sobre el total de las pruebas realizadas a las instalaciones eléctricas. 

7.8.4.6. NORMAS Y REGLAMENTOS 

Se aplicaron al diseño factores consideradas de acuerdo al Código Nacional de 

Electricidad, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas Peruanas de instalaciones 

eléctricas. 

- Código Nacional de Electricidad “CNE” 2011 

- Normas Técnicas Peruanas “NTP” 

- International Electrotechnical Commission “IEC” 

- Reglamento Nacional de Edificaciones  

- Normas de la DGE emitidas por el Ministerio de Energía y Minas 
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7.9.PLANOS 

7.9.1. TOPOGRAFICOS 
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I.E.P. 50728
AREA:     3719.33 m2

PERIMETRO: 335.42 ml

BM-1

N.  M.

I.E.P. 50728
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AREA:     3719.33 m2
PERIMETRO: 335.42 ml

CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

G G - H 27.78 87°36'40'' 175442.862 8497338.821
F F - G 12.80 345°7'59'' 175447.320 8497329.214
E E - F 21.75 347°33'7'' 175452.654 8497308.602
D D - E 19.21 349°40'8'' 175456.120 8497284.754
C C - D 35.79 355°47'56'' 175459.395 8497254.250
B B - C 74.83 259°48'37'' 175532.211 8497264.492
A A - B 27.58 195°2'38'' 175539.217 8497290.213

M M - A 54.97 79°48'37'' 175486.842 8497276.826
L L - M 19.84 169°23'1'' 175482.230 8497302.362
K K - L 3.64 175°56'29'' 175481.965 8497307.922
J J - K 10.98 167°40'52'' 175479.240 8497319.340
I I - J 7.49 167°6'56'' 175477.832 8497324.614
H H - I 18.76 164°19'1'' 175472.680 8497339.143
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AREA:     400.87 m2 
PERIMETRO: 141.46 ml

CUADRO DE DISTANCIAS
VERTICE LADO DIST.

G G - H 29.11
F F - G 7.39
E E - F 23.71
D D - E 10.01
C C - D 6.77
B B - C 4.85
A A - B 13.45

H H - A 20.63
I I - J 5.56
J J - K 5.02
K K - L 5.53
L L - I 5.27
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Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 
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7.9.2. ESTRUCTURAS 



VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

3/8" 0.40 0.40 0.45
1/2" 0.40 0.40 0.50
5/8" 0.50 0.45 0.60
3/4" 0.60 0.55 075

1" 1.15 1.00 1.30

a.- No empalmar mas del 50% del área total en
una misma sección
b.- En caso de no empalmarse en las zonas
indicadas o con los porcentajes especificados
aumentarmla longitud de emplame en un 70%
ó consultar al proyectista
c.- Para ligerados y vigas chatas, el acero
inferior se empalmará sobre los apoyos siendo
la longitud de emplame  igual a 25 cm para
fierro de 3/8" y 35 cm para fierro de 1/2" ó 5/8"

m
L/3L/3L/3

m

L/4 L/4 L/4 L/4

TRASLAPES Y EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS 

ld

F'c
Ø

1/2"

5/8"

3/4"

1"

175 210 280
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LONGITUD DE ANCLAJE  Ld  (Cm.)
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1"
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0.075 6 Ø 5/8" @ 0.29
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Z-1 1.60

ZAPATAS

0.35

DIMENSIONES  (mts) ACERO DE REFUERZO

0.075Z-2 2.00

As(l)
1.60

1.20

As(T)

0.35

CUADRO DE ZAPATASPARAMETROS Y VALORES DEL ANALISIS SISMICO
SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Z = 0.25 U = 1.5 S = 1.20 TP = 0.6

R = 7 C=2.5 (TP/T) < 2.5

DIRECCIÓN X
DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO

DIRECCIÓN Y

DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO
: 2.12 cm
: 1.21 cm

CONDICIONES DE CIMENTACIÒN 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN (Df)
SUELO FUNDACIÓN
CAPACIDAD ADMISIBLE : 1.34 Kg/cm2

:- 1.50 m

Nota: Verificar la resistencia del suelo en obra

: S2

NIVEL FREATICO :  NP
TIPO DE SUELO:Arcilla limosa, ligeramente arenosa  CL.

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

que se
especifica

Ø  Columna
Estribo

3/8"  3  12cm
26mm. 8cm  
rØ a

O indicado

Detalle 1

15cm41/2"  

placa o viga.

L lo

GANCHO EN EL REFUERZO LONGITUDINAL

LONGITUD DE GANCHO DE ESTRIBO DETALLE 1

TRASLAPES Y EMPALMES 
Ø 

 (cm)

LOSAS
VIGAS

 (cm)

COLUM
LOSAS Y VIGAS EN COLUMNAS

L L

No se permitirán
empalmes del
refuerzo superior
(negativo) en una
Longitud de 1/4 de
la luz de la losa o
viga a cada lado de
la columna o apoyo

Los emplames L se
ubicarán en el
tercio central .
No se emplamaran
más del 50% de la
armadura en misma
secciòn

6 mm

3/8"

1/2"

5/8"

30

40

50

60

30

40

50

ESTRIBOS

L

L

Ø L Rmin 

3/8"

1/4"

10 cm

6 cm 1.5 cm

2.0 cm

NOMENCLATURA

As(t) = ACERO TRANSVERSAL
As(l) = ACERO LONGITUDINAL 

B      = ANCHO DE ZAPATA 
L      = LARGO DE ZAPATA
t       = PERALTE DE ZAPATA 
r       = RECUBRIMIENTO

1 2 3 5 7 9 11 13 14 16 184 6 8 10 12 15 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Z-2
Z-1

Z-1

0.50

Z-1

1.
60

1.60

1.
60

1.60

1.
60

1.60

6.
50

0.
50

3.
00

3.
00

C
C

-0
1

M
C

-0
1

3.
62

3.
62

1.
92

2.
45

2.
05

1.
23

3.
27

2.
68

2.68 4.30 2.34 1.96 2.04 2.26 1.74 2.56 1.44 1.19 2.50 1.00 3.50 0.37 2.88 1.87 1.88

3.
15

3.
15

4.00 4.00 4.00 4.75 4.75

4.
50

4.
50

3.50 3.50 3.25 3.75

3.
50

3.
50

7.
00

3.563.563.563.56

3.75 1.
01

NOMENCLATURA

CC = Cimiento Corrido
MC = Muro Confinado 
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PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

PLANTA DE CIMENTACIONES

ES-01
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

TL = 2.0

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0039 

DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO
DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO

: 1.63 cm
: 0.90 cm

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0023 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

VS (0.25x0.40)

VP (0.25x0.50)

1 2 3 5 7 9 11 13 14 16 184 6 8 10 12 15 17

2.68 4.30 2.34 1.96 2.04 2.26 1.74 2.56 1.44 1.19 2.50 1.00 3.50 0.37 2.88 1.87 1.88
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N
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TECNOPOR e = 1"

VIGA

3@0.10, Rto. @0.20m 

4Ø3/8"

Ø1/4" 1@0.05

Ø1/4"@0.20

0.15

0.25
4 Ø3/8"
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BLOQUE 1 BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

LOSA ALIGERADA 1° NIVEL

ES-02
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

C-2

CONDICIONES DE CIMENTACIÒN 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN (Df)
SUELO FUNDACIÓN
CAPACIDAD ADMISIBLE : 1.34 Kg/cm2

:- 1.50 m

Nota: Verificar la resistencia del suelo en obra

: S2

NIVEL FREATICO :  NP
TIPO DE SUELO:Arcilla limosa, ligeramente arenosa  CL.

  1 Ø 1/2" A(+)

4.29

  2 Ø 1/2" A(-)

3.18 3.67 3.32 1.38

  1 Ø 1/2" A(+)   1 Ø 1/2" A(+)   1 Ø 1/2" A(+)

  1 Ø 1/2" A(-)   2 Ø 1/2" A(-)   1 Ø 1/2" A(-)   2 Ø 1/2" A(-)

  1 Ø 1/2" A(+)

4.29

  2 Ø 1/2" A(-)

3.18 3.67 3.32 1.38

  1 Ø 1/2" A(+)   1 Ø 1/2" A(+)   1 Ø 1/2" A(+)

  1 Ø 1/2" A(-)   2 Ø 1/2" A(-)   1 Ø 1/2" A(-)   2 Ø 1/2" A(-)

  1 Ø 1/2" A(+)

4.29

  2 Ø 1/2" A(-)

3.18 3.67 3.32 1.38

  1 Ø 1/2" A(+)   1 Ø 1/2" A(+)   1 Ø 1/2" A(+)

  1 Ø 1/2" A(-)   2 Ø 1/2" A(-)   1 Ø 1/2" A(-)   2 Ø 1/2" A(-)

PARAMETROS Y VALORES DEL ANALISIS SISMICO
SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Z = 0.25 U = 1.5 S = 1.20 TP = 0.6

R = 7 C=2.5 (TP/T) < 2.5

DIRECCIÓN X
DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO

DIRECCIÓN Y

DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO
: 2.12 cm
: 1.21 cm

TL = 2.0

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0039 

DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO
DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO

: 1.63 cm
: 0.90 cm

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0023 
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4.254.304.304.30

2.43 8.35 8.35

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

TRASLAPES Y EMPALMES 
Ø 

 (cm)

LOSAS
VIGAS

 (cm)

COLUM
LOSAS Y VIGAS EN COLUMNAS

L L

No se permitirán
empalmes del
refuerzo superior
(negativo) en una
Longitud de 1/4 de
la luz de la losa o
viga a cada lado de
la columna o apoyo

Los emplames L se
ubicarán en el
tercio central .
No se emplamaran
más del 50% de la
armadura en misma
secciòn

6mm

3/8"

1/2"

5/8"

30

40

50

60

30

40

50

ESTRIBOS

L

L

Ø L Rmin 

3/8"

1/4"

10 cm

6 cm 1.5 cm

2.0 cm

NOMENCLATURA

As(t) = ACERO TRANSVERSAL
As(l) = ACERO LONGITUDINAL 

B      = ANCHO DE ZAPATA 
L      = LARGO DE ZAPATA
t       = PERALTE DE ZAPATA 
r       = RECUBRIMIENTO

VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

3/8" 0.40 0.40 0.45
1/2" 0.40 0.40 0.50
5/8" 0.50 0.45 0.60
3/4" 0.60 0.55 075

1" 1.15 1.00 1.30

a.- No empalmar mas del 50% del área total en
una misma sección
b.- En caso de no empalmarse en las zonas
indicadas o con los porcentajes especificados
aumentarmla longitud de emplame en un 70%
ó consultar al proyectista
c.- Para ligerados y vigas chatas, el acero
inferior se empalmará sobre los apoyos siendo
la longitud de emplame  igual a 25 cm para
fierro de 3/8" y 35 cm para fierro de 1/2" ó 5/8"

m
L/3L/3L/3

m

L/4 L/4 L/4 L/4

TRASLAPES Y EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS 

ld

F'c
Ø

1/2"

5/8"

3/4"

1"

175 210 280

30

38

46

61

28

35

42

56

24

30

36

49

LONGITUD DE ANCLAJE  Ld  (Cm.)

Ø
1/2"

5/8"

3/4"

1"

15

20

25

31

EXT.   12 db 

12db

(Kg/cm2)

que se
especifica

Ø  Columna
Estribo

3/8"  3  12cm
26mm. 8cm  
rØ a

O indicado

Detalle 1

15cm41/2"  

placa o viga.

L lo

GANCHO EN EL REFUERZO LONGITUDINAL

LONGITUD DE GANCHO DE ESTRIBO DETALLE 1

MURO DE LADRILLO
1:8+25% P.M.  T.MAX=3"(TIP.)

CEMENTO HORMIGON
SOBRECIMIENTO

CC-01
ESCALA : 1/25

1:10+30% P.G.  T.MAX=6"(TIP.)
CEMENTO HORMIGON

CIMIENTO
0.60

0.50

0.20

0.40
NPT: +0.10

MURO DE LADRILLO
1:8+25% P.M.  T.MAX=3"(TIP.)

CEMENTO HORMIGON
SOBRECIMIENTO

CC-02
ESCALA : 1/25

1:10+30% P.G.  T.MAX=6"(TIP.)
CEMENTO HORMIGON

CIMIENTO

0.25

NPT: +0.10

0.60

0.50

0.20

0.40

0.15

DETALLE MURO CONFINADO

1 2 3 5 7 9

2.68 4.30 4.30 4.30 4.30

VS (0.25x0.40) VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)

VS (0.25x0.40) VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)

VS (0.25x0.40) VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)VS (0.25x0.40)

VS (0.25x0.40)

VS (0.25x0.40)

  Ø
1/

2"

  Ø
1/

2"

2.68

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

VP Inclinada (0.25x0.50)

COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE
0.25

Ø1/4" 1@0.05
3@0.10, Rto. @0.20m 

4Ø3/8"

0.30

Ø1/4"@0.20

TECNOPOR e = 1"
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M

N
A
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O
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M

N
A

VIGA
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4 Ø3/8"
VIGUETA DE

CONFINAMIENTO
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O

LU
M

N
A

C
O

LU
M

N
A

VIGA

0.25

0.30

3@0.10, Rto. @0.20m 

4Ø3/8"

Ø1/4" 1@0.05

0.15

0.25

4 Ø3/8"
VIGUETA DE
CONFINAMIENTO

Ø1/4"@0.20

TECNOPOR e = 1"

NPT: +0.00

Ø1/4"@0.20

0.15

0.25
4 Ø3/8"
VIGUETA DE
CONFINAMIENTO

BLOQUE 4

PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

LOSA ALIGERADA 2° NIVEL

ES-03
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

5.65

CONDICIONES DE CIMENTACIÒN 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN (Df)
SUELO FUNDACIÓN
CAPACIDAD ADMISIBLE : 1.34 Kg/cm2

:- 1.50 m

Nota: Verificar la resistencia del suelo en obra

: S2

NIVEL FREATICO :  NP
TIPO DE SUELO:Arcilla limosa, ligeramente arenosa  CL.

PARAMETROS Y VALORES DEL ANALISIS SISMICO
SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Z = 0.25 U = 1.5 S = 1.20 TP = 0.6

R = 7 C=2.5 (TP/T) < 2.5

DIRECCIÓN X
DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO

DIRECCIÓN Y

DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO
: 2.12 cm
: 1.21 cm

TL = 2.0

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0039 

DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO
DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO

: 1.63 cm
: 0.90 cm

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0023 
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2.650.50

B

0.50
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0.50

3.15

2.65

1.60

0.50

0.35

1.60 1.60

VC-01 (0.25x0.50) EJES 4,6,8 y 10 (Bloque 1)

4.00

4

3.510.25

6

0.75 0.75

8 10

0.25

4.00

3.27

4.00

3.51

VC-01 (0.25x0.50) EJES A,B y D (Bloque 1)

1.60

0.50

0.35

VC-1

1.60 1.60 1.60

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

0.050.05

Esc: 1/25

4.50

A

4.250.25

4.50

C

4.250.25

E

0.25

VC-01 (0.25x0.50) EJES 12,15 y 17 (Bloque 2)

1.60 1.60 1.60

0.50

0.35

VC-01 (0.25x0.50) EJES A, C y E (Bloque 2)

1.60 1.60 1.60

0.50

0.35

4.75

12

4.250.50

15 17

0.50 0.50

4.75

4.25

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

0.05 0.05

3.50

11

3.250.25
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0.25
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0.25

16

0.25

18

0.25

VC-01 (0.25x0.50) EJES G e I (Bloque 3)
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3.25

3.25
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3.75

3.50

1.60

0.50

0.35

1.60 1.60 1.60 1.60

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20
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G
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6.500.50 0.50

G I

VC-01 (0.25x0.50) EJES 13 y 14 (Bloque 3)

1.60 1.60

0.50

0.35
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2 Ø 5/8"
0.05

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

VC-01 (0.25x0.50) EJE F (Bloque 4)

9

0.35

4.30

3.95

7

0.35

4.30

3.95

5

0.35

4.30

3.95

3

0.35

4.30

3.950.350.35

1

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2.33

0.50

0.35

0.05

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

VC-01 (0.25x0.50) EJE H (Bloque 4)

3.50

I

3.00

3.50

H

3.00

2.78

G

2.38

F

1.60 1.60 1.60

0.50

0.35

VC-01 (0.25x0.50) EJES 2  (Bloque 4)

0.50 0.50 0.50 0.35

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"
6 Ø 5/8"0.05

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

2.68

2

0.25

1.60

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

0.50

0.35

0.05

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

1

2.68

2

2.43 0.25

1.60

PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

VIGAS DE CIMENTACIÓN

ES-04
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

1.60
6 Ø 5/8"

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

0.50

0.35

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

1.60
6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

6 Ø 5/8"6 Ø 5/8"6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"
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7

0.75

5

0.75

3

0.75

9

0.500.500.25

1.60

4.30

3.56

2.002.002.001.60

4.30

3.57

4.30

3.57

4.30

3.56

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

VC-01 (0.25x0.50) EJE G,I (Bloque 4)

0.50

0.35

0.05 6 Ø 5/8"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

7.00

6.500.50

2.85

2.380.50 0.35

I G F

VC-01 (0.25x0.50) EJES 3 y 7 (Bloque 4)

2.00 2.00 1.60

0.50

0.35

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

6 Ø 5/8"

12 17

0.50

15

0.50 0.50

VS (0.25x0.40) EJES A y E (Bloque 2)

0.40

4.75 4.75

4.25 4.25

0.50

A

3.15

2.65 0.50

B

3.15

2.65 0.50

D

Viga Canaleta

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Viga Inclinada (0.25x0.50) EJE 6 (Bloque 1)

0.25

4

4.00

3.51

VS (0.25x0.40) EJES A y D (Bloque 1)

0.40

0.75 0.75 0.25

106 8

4.00

3.27

4.00

3.51

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

A C E

0.25 0.25 0.25
4.50 4.50

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"

Viga Canaleta

Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 12, 15 y 17 (Bloque 2)

4.25 4.25

3.67 3.67

4.99 4.99

1.60

1

2.68

2

2.43

PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

VIGAS DE CIMENTACIÓN - VIGAS
PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

ES-05
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

1.20

1 Ø 1/2"
VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

3.50

I

3.00

3.50

H

3.00

2.78

G

2.38

F

2.00 2.00 2.00

0.50

0.35

VC-01 (0.25x0.50) EJE 5 (Bloque 4)

0.50 0.50 0.50 0.35

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

0.05

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

2 Ø 5/8"

1.60

6 Ø 5/8" 7 Ø 5/8" 7 Ø 5/8" 7 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 7 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

7 Ø 5/8" 7 Ø 5/8" 7 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20
Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

12 17

0.50

15

0.50 0.50

Viga Cumbrera (0.25x0.50) EJE C (Bloque 2)

0.50

4.75 4.75

4.25 4.25

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Esc: 1/25
Viga CumbreraViga Cumbrera Viga Cumbrera

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

0.50

A

3.15

2.65 0.50

B

3.15

2.65 0.50

D

Viga Canaleta

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 4, 8 y 10 (Bloque 1)

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20
3.67 3.67

3 Ø 1/2" 3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Viga Canaleta

Viga Canaleta

0.25

4

4.00

3.75

Viga Cumbrera (0.25x0.50) EJE B (Bloque 1)

0.50

0.25

106 8

4.00

3.75

4.00

3.75

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Esc: 1/25
Viga Cumbrera

0.25 0.25

3 Ø 1/2"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

3 Ø 1/2"

Viga Cumbrera Viga Cumbrera

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

3.50

I

2.65

3.50

H

2.65

2.78

G

2.38

F

1.60 2.00 1.60

0.50

0.35

VC-01 (0.25x0.50) EJES 1 y 9 (Bloque 4)

0.50 1.20 0.50 0.35

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"
6 Ø 5/8"0.05

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

VC-1
Esc: 1/25

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

1.60
6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8" 6 Ø 5/8"

0.50 1.20 0.50 0.35

I

2.65

3.50

H G F

2.65

3.50

2.38

2.80

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20
3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2" 3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20

Viga Canaleta

4.04 3.50

2.93

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Viga Cumbrera
Esc: 1/25Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 1 y 9 (Bloque 4)

3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2" 3 Ø 1/2"
NPT +6.27

NPT +7.35

NPT +8.87
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0.50

G

3.50

3.25

H

0.50

I

3.50

3.25

Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 13 y 14 (Bloque 3)

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2" 3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"

Viga Canaleta

VS (0.25x0.40) EJES G e I (Bloque 3)

0.25

11

3.50

3.25 0.25

13

3.50

0.25

14

3.50

0.25

16

3.50

0.25

18

3.25 3.25 3.25

0.40

0.50

I

1.20

H

0.50

G

0.35

F

3.50 2.80

2.65 2.38

0.50 Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

VP (0.25x0.50) EJE 1 y 9(Bloque 4)

1° Nivel

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

0.100.300.100.10 0.30

0.25

0.25 VIGUETA

0.05

0.200.15

As de Temperatura
Ø 1/4" @ 0.25 m 

ACERO DE REFUERZO
Ø SEGUN DISEÑO

DETALLE  DE  LOSA ALIGERADA, e=0.20 m
ESC. S/E

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20

0.50

I

0.50

VP(0.25x0.50) EJES 3 y 7 (Bloque 4)

2 Ø 5/8"

3 Ø 5/8"

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20
2 Ø 5/8"

2 Ø 5/8"

0.50

G

0.35

F

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20

7.00

6.50

2.80

2.38
1° Nivel

3.50

2.65

Esc: 1/25

4.04 4.04

Viga P.

0.35

7

0.35

5

0.35

321

0.35

9

3.953.953.952.33

4.304.304.304.302.68

0.40

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

VS (0.25x0.40) EJE F (Bloque 4)

Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

0.35 0.35 3.95

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

1° Nivel

VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

3/8" 0.40 0.40 0.45
1/2" 0.40 0.40 0.50
5/8" 0.50 0.45 0.60
3/4" 0.60 0.55 075

1" 1.15 1.00 1.30

a.- No empalmar mas del 50% del área total en
una misma sección
b.- En caso de no empalmarse en las zonas
indicadas o con los porcentajes especificados
aumentarmla longitud de emplame en un 70%
ó consultar al proyectista
c.- Para ligerados y vigas chatas, el acero
inferior se empalmará sobre los apoyos siendo
la longitud de emplame  igual a 25 cm para
fierro de 3/8" y 35 cm para fierro de 1/2" ó 5/8"

m
L/3L/3L/3

m

L/4 L/4 L/4 L/4

TRASLAPES Y EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS 

que se
especifica

Ø  Columna
Estribo

3/8"  3  12cm
26mm. 8cm  
rØ a

O indicado

Detalle 1

15cm41/2"  

placa o viga.

L lo

GANCHO EN EL REFUERZO LONGITUDINAL

LONGITUD DE GANCHO DE ESTRIBO DETALLE 1

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

1° Nivel
0.500.750.750.750.500.25 0.50

9

0.40

75321

4.30

3.56

4.30

3.57

4.30

3.573.562.43

4.302.68

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

VS (0.25x0.40) EJE G e I (Bloque 4)

PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

ES-06
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

0.50

I

0.50

H

0.50

G

0.35

F

3.50 2.80

3.00 2.38

0.50 Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

VP (0.25x0.50) EJES 2 y 5 (Bloque 4)

1° Nivel

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto. @0.20

3.50

3.00

Esc: 1/25
Viga P.

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

0.60
1 Ø 1/2"

0.75 0.75
1 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"

0.600.60

Ø3/8"

5Ø5/8"

0.50

0.25

Esc: 1/25
Viga P.

3 Ø 3/4" 2 Ø 3/4"

1.35 0.901.20

1 Ø 1/2"
1.90

1 Ø 3/4"1

1

2

2

CORTE 1-1

Ø3/8"

4Ø5/8"

0.50

0.25

Esc: 1/25
Viga P.

CORTE 2-2

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

1 Ø 1/2"
0.80

2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
0.800.800.800.800.800.800.80

2 Ø 1/2"

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 11, 16 y 18 (Bloque 3)

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20

0.50

G

3.50

3.00 0.50

H

0.50

I

3.50

3.00

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Viga Canaleta

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20

4.04 4.04

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

Viga Cumbrera (0.25x0.50) EJE H  (Bloque 3)

0.25

11

3.50

3.38

13

3.50

14

3.50

0.25

16

3.50

0.25

18

3.50 3.38 3.25

0.50

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Esc: 1/25
Viga Cumbrera

Viga CumbreraViga Cumbrera
Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25
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Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 3 y 7 (Bloque 4)

0.50

9

2° Nivel

Viga Inclinada

4.30

3.56

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

0.75

7

4.30

3.560.75

5

4.30

3.560.75

3

0.50

4.30

3.560.25

1

2.68

2.43
2° Nivel

Viga Inclinada

0.40

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2

VS (0.25x0.40) EJES G e I (Bloque 4)

VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

3/8" 0.40 0.40 0.45
1/2" 0.40 0.40 0.50
5/8" 0.50 0.45 0.60
3/4" 0.60 0.55 075

1" 1.15 1.00 1.30

a.- No empalmar mas del 50% del área total en
una misma sección
b.- En caso de no empalmarse en las zonas
indicadas o con los porcentajes especificados
aumentarmla longitud de emplame en un 70%
ó consultar al proyectista
c.- Para ligerados y vigas chatas, el acero
inferior se empalmará sobre los apoyos siendo
la longitud de emplame  igual a 25 cm para
fierro de 3/8" y 35 cm para fierro de 1/2" ó 5/8"

m
L/3L/3L/3

m

L/4 L/4 L/4 L/4

TRASLAPES Y EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS 

que se
especifica

Ø  Columna
Estribo

3/8"  3  12cm
26mm. 8cm  
rØ a

O indicado

Detalle 1

15cm41/2"  

placa o viga.

L lo

GANCHO EN EL REFUERZO LONGITUDINAL

LONGITUD DE GANCHO DE ESTRIBO DETALLE 1

TRASLAPES Y EMPALMES 
Ø 

 (cm)

LOSAS
VIGAS

 (cm)

COLUM
LOSAS Y VIGAS EN COLUMNAS

L L

No se permitirán
empalmes del
refuerzo superior
(negativo) en una
Longitud de 1/4 de
la luz de la losa o
viga a cada lado de
la columna o apoyo

Los emplames L se
ubicarán en el
tercio central .
No se emplamaran
más del 50% de la
armadura en misma
secciòn

6
mm

3/8"

1/2"

5/8"

30

40

50

60

30

40

50

ESTRIBOS

L

L

Ø L Rmin 

3/8"

1/4"

10 cm

6 cm 1.5 cm

2.0 cm

NOMENCLATURA

As(t) = ACERO TRANSVERSAL
As(l) = ACERO LONGITUDINAL 

B      = ANCHO DE ZAPATA 
L      = LARGO DE ZAPATA
t       = PERALTE DE ZAPATA 
r       = RECUBRIMIENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

0.35

2

4.30

3.95 0.35

3

0.35

5

0.35

7

0.35

9

4.30

3.95

4.30

3.95

4.30

3.950.35

1 2° Nivel

Viga Inclinada

2° Nivel

Viga Inclinada

0.40

VS (0.25x0.40) EJE F (Bloque 4)

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2.33

2.68

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15
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Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.08, Rsto. @0.15

Ø3/8"

4Ø1/2"

0.40

0.25

Esc: 1/25
Viga Sec.

1 Ø 1/2"
0.80

2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
0.800.800.800.800.800.800.80

2 Ø 1/2"

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Esc: 1/25
Viga Cumbrera

9

2° Nivel

4.30

7

4.30

8.35

5

4.30

3

4.30

8.350.25

1

2.68

2.43
2° Nivel

0.50

2

Viga Cumbrera (0.25x0.50) EJE H (Bloque 4)

0.25 0.25 0.25

3 Ø 1/2"

Viga Cumbrera Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20

3 Ø 1/2"

Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Ø3/8" 1@0.05, 10@0.10, Rsto. @0.20 Viga Cumbrera

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

0.50 0.50 0.50 0.35

I

3.00

3.50

H G F

3.00

3.50

2.38

2.80

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20
3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20

Viga Canaleta

4.04 3.50

2.93

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

0.50 0.50 0.35

I

3.25

3.50

H G F

3.25

3.50

2.38

2.80

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20 Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20
3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"
3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

Ø 3/8": 1@ 0.05, 10@ 0.10, Rsto.@ 0.20

Viga Canaleta

4.04 3.50

2.93

NPT +6.27

NPT +7.35

NPT +8.87

Ø3/8"

6Ø1/2"

0.50

0.25

Viga Cumbrera
Esc: 1/25

Viga Inclinada (0.25x0.50) EJES 2 y 5 (Bloque 4)

3 Ø 1/2"3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2" 3 Ø 1/2"
NPT +6.27

NPT +7.35

NPT +8.87

CONDICIONES DE CIMENTACIÒN 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN (Df)
SUELO FUNDACIÓN
CAPACIDAD ADMISIBLE : 1.34 Kg/cm2

:- 1.50 m

Nota: Verificar la resistencia del suelo en obra

: S2

NIVEL FREATICO :  NP
TIPO DE SUELO:Arcilla limosa, ligeramente arenosa  CL.

PARAMETROS Y VALORES DEL ANALISIS SISMICO
SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Z = 0.25 U = 1.5 S = 1.20 TP = 0.6

R = 7 C=2.5 (TP/T) < 2.5

DIRECCIÓN X
DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO

DIRECCIÓN Y

DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO
: 2.12 cm
: 1.21 cm

TL = 2.0

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0039 

DEZPLAMIENTO   MAXIMO ABSOLUTO
DEZPLAMIENTO RELATIVO MAXIMO

: 1.63 cm
: 0.90 cm

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMO : 0.0023 
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VC-01 VC-01

1.60

6.61

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NT: 0.00

4.22

1.60

VC-01 VC-01

6.61

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NT: 0.00

4.22

VC-01

COLUMNA C-1 

7.80

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NPT: 0.00

2.44

1.60

0.20

LOZA ALIGERADA
h=20 cm

0.50

2.52

1°Nivel: 2.94

VC-01

1.60

7.80

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NPT: 0.00

2.54

0.40

2.52

1°Nivel: 2.94

0.20

LOZA ALIGERADA
h=20 cm

COLUMNA C-2 

VSVP

(Proyeccion)
Viga InclinadaViga Inclinada

(Proyeccion)
Viga Inclinada

Viga Inclinada

C-1 C-2

CUADRO DE COLUMNAS 

C-3

0.50

0.50

0.25

C-4
0.35

6Ø5/8"

Ø3/8"
0.50.

0.25

0.75

0.25

0.25

Ø3/8"

Ø3/8"
Ø3/8"

6Ø5/8"

12Ø5/8"
8Ø5/8"

0.35

6Ø5/8"

Ø3/8"

0.35

6Ø5/8"

Ø3/8"

0.50

0.25

Ø3/8"
6Ø5/8" 0.50

0.25 Ø3/8"

6Ø5/8"

0.20

Esc: 1/25

Esc: 1/25

Esc: 1/25 Esc: 1/25
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1.60

VC-01 VC-01 VC-01

8.37

NTZ: -1.50

0.50

0.35

NT: 0.00

2.44

0.20

LOZA ALIGERADA
h=20 cm

0.20

LOZA ALIGERADA
h=20 cm

7.50

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NT: 0.00

2.54

1.60

VP VP
0.20

LOZA ALIGERADA
h=20 cm

0.50

3.62

VS

0.40

2.66

0.40

VS

VC-01

1.60

8.70

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NT: 0.00

2.54

0.40

2.66

0.40

0.20

LOZA ALIGERADA
h=20 cm

VS

VS
0.90

COLUMNA C-3 

(Proyeccion)
Viga Inclinada

(Proyeccion)
Viga Inclinada

Viga Inclinada

CIMIENTO CORRIDO CIMIENTO CORRIDO

0.50

0.50.

0.25

Ø3/8"

12Ø5/8"

0.50

0.50.

0.25

Ø3/8"

12Ø5/8"

0.50

0.50.

0.25

Ø3/8"

12Ø5/8"
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C-1 C-2

CUADRO DE COLUMNAS  

C-3

0.50

0.50

0.25

C-4
0.35

6Ø5/8"

Ø3/8"
0.50.

0.25

Ø3/8"

Ø3/8"

6Ø5/8"

12Ø5/8"

0.75

0.25

0.25

Ø3/8"

8Ø5/8" 8Ø1/2"

VC-01 VC-01

2.00

NFZ: -1.50

0.50

0.35

NT: 0.00

2Ø5/8" 2Ø5/8"

2Ø5/8" 2Ø5/8"

Ø3/8"@0.20

Ø1/2"@0.20

0,25

1,20

PLACA PL-1

2Ø5/8" 2Ø5/8"

2Ø5/8" 2Ø5/8"

Ø3/8"@0.20

Ø1/2"@0.20

0,25

1,20

PL-1

2.44

VP
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LOZA ALIGERADA
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LOZA ALIGERADA
h=20 cm
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1.60

7.80

NFZ: -1.80

0.50

0.35

VC-01

0.95

NT: 0.00

2.44
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LOZA ALIGERADA
h=20 cm
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"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
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DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

DETALLES - MURO DE CONTENCION 01

ES-13
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

3/8" 0.40 0.40 0.45
1/2" 0.40 0.40 0.50
5/8" 0.50 0.45 0.60
3/4" 0.60 0.55 075

1" 1.15 1.00 1.30

a.- No empalmar mas del 50% del área total en una misma
sección
b.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con
los porcentajes especificados aumentarmla longitud de
emplame en un 70% ó consultar al proyectista
c.- Para ligerados y vigas chatas, el acero inferior se
empalmará sobre los apoyos siendo la longitud de emplame
igual a 25 cm para fierro de 3/8" y 35 cm para fierro de 1/2"
ó 5/8"
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"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
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DETALLES - MURO DE CONTENCION 02

ES-14
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

3/8" 0.40 0.40 0.45
1/2" 0.40 0.40 0.50
5/8" 0.50 0.45 0.60
3/4" 0.60 0.55 075

1" 1.15 1.00 1.30

a.- No empalmar mas del 50% del área total en una misma
sección
b.- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con
los porcentajes especificados aumentarmla longitud de
emplame en un 70% ó consultar al proyectista
c.- Para ligerados y vigas chatas, el acero inferior se
empalmará sobre los apoyos siendo la longitud de emplame
igual a 25 cm para fierro de 3/8" y 35 cm para fierro de 1/2"
ó 5/8"
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SECCION RAMPA - PRIMER TRAMO
PRIMER DESCANSO RAMPA SEGUNDO DESCANSO

SECCION RAMPA - SEGUNDO TRAMO

SECCION RAMPA - TERCER TRAMO

VALORES DE m

Ø
REFUERZO INFERIOR REFUERZO SUPERIOR

H CUALQUIERA H <= 30 H > 30

m

m

TRASLAPES Y EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

CONCRETO 
CONCRETO ARMADO : f'c=210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO
C:H 1:10 +30% PG 6" MAX
SOBRECIMIENTO : CONCRETO CICLOPEO

CEMENTO 
USAR CEMENTO PORTLAND TIPO IP (EN GENERAL)

ACERO 
EN GENERAL  f'Y= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTOS

UNDAD DE ALBAÑILERIA

C:H 1:8 +25% PM 3" MAX

ZAPATAS:                                                 7.5 cm
COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE:   2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS :                             4.0 cm

BLOQUES DE ARCILLA: 18 huecos TIPO IV.
MORTERO = CEMENTO:ARENA  - 1:5

TRASLAPES Y EMPALMES 
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más del 50% de la
armadura en misma
secciòn
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R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

0
.3

0

1.20

0
.9

0

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m

10@0.075m
R@0.20m

0
.3

0

1.20

0
.3

0

1.20

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

0
.3

0

1.20

0
.9

0

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

0.300.30

0
.3

0

1.20

0
.9

0

3
.1

8

1W´´

2.44 0.25

0
.1

5
0

.1
5

6´´

5´´

4´´

3´´

2´´

1 ´´

V ´´ W´´ X´´ Y ´´ Z´´

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

0
.3

0

1.20

0
.9

0

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

Estribo 3/8"
@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
10@0.075m
R@0.20m

1.20

WV ´´ ´´

0
.1

5
0

.1
5

1
.2

0

2
.3

1
1

.2
0

V ´´ X´´ Y ´´ Z´´

1´´ 3 ´´ 5 ´´ 7 ´´

6´´4´´2´´1´´

1.50 0.40 1.50

1.90

3.68 3.68

1.50 9.56 1.50

3.69 3.68 3.69

2.48 2.48 2.58

2.49 2.48 2.49

1.66 1.66 1.65

1.507.071.50

2.852.862.86

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

Estribo 3/8"
1@0.05m
6@0.10m
R@0.15m

3.68

0.25

ld

F'c
Ø

1/2"

5/8"

3/4"

1"

175 210 280

30

38

46

61

28

35

42

56

24

30

36

49

LONGITUD DE ANCLAJE  Ld  (Cm.)

Ø
1/2"

5/8"

3/4"

1"

15

20

25

31

EXT.   12 db 

12db

(Kg/cm2)

que se
especifica

Ø  Columna
Estribo

3/8"  3  12cm
26mm. 8cm  
rØ a

O indicado

Detalle 1

15cm41/2"  

placa o viga.

L lo

GANCHO EN EL REFUERZO LONGITUDINAL

LONGITUD DE GANCHO DE ESTRIBO DETALLE 1

1.20

1
.2

0

DETALLE ARMADO - ZAPATA DE RAMPA

0.35

SECCION COLUMNA

0.25

0
.3

0

SECCION VIGA
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7.9.3. ARQUITECTURA 



N.  M.

CLAVE DE VANOS

TIPO

ALTOANCHO

ALFEIZER

TIPO
ALTO ANCHO

PUERTAS

VENTANAS

ALFEIZAR ANCHO ALTO OBSERVACIONESCANTIDAD

 VENTANAS 

V-1 141.10 1.002.50 VENTANA DE MADERA

VENTANA TIPO VITROVEN

VENTANA TIPO VITROVEN

VENTANA DE MADERA

VENTANA DE MADERA

TIPO

CUADRO DE VANOS

1.20

ALTO OBSERVACIONES

P-1

ANCHO

2.10

CANTIDAD

PUERTAS

5

TIPO

INCLUYE VENTANA SUPERIOR

CUADRO DE VANOS

Piso de Cemento Pulido y BruñadoBLOQUE 2

Cemento Frotachado -
Pulido

BLOQUE 1

19.66 m²
Dep. Instrumentos Musicales

19.66 m²
Dep. SUM

4.60 m²
SS.HH Discapacitados

4.60 m²
SS.HH Discapacitados

14.39 m²
SS.HH Mujeres

14.39 m²
SS.HH Varones

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

8.71 m²
Dep. Residuos Solidos

Madera
Machiembrada

Ceramico
Antideslizante
0.30x0.30

Madera
MachiembradaCemento Frotachado -

Pulido

AD

AR Credenza

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

V-4
1.80 1.00

1.50

AR

AD

AR AR AR AR

AM

AM

6.35 m²
Archivo13.53 m²

Direccion

12.72 m²
Secretaria - Espera

Madera
Machiembrada

12.19 m²
Topico

Ceramico
Antideslizante

0.30x0.30

2.78 m²
SS.HH

2.77 m²
SS.HH

7.26 m²
Almacen General

2.61 m²
Cuarto Limpieza

AM

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

AM

AM AM

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

P-8
2.20 2.10

P-4
1.00 2.10

P-4
1.00 2.10

P-2
1.00 2.10

P-2
1.00 2.10

P-2
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

V-6
0.40 0.50

1.90

Madera
Machiembrada

Madera
Machiembrada

V-2
1.90 1.00

1.50

P-4
1.00 2.10

V-1
2.50 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50

V-1
2.50 1.00

1.50

V-3
1.00 0.50

1.90

V-3
1.00 0.50

1.90

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-5
1.00 1.80

P-5
1.00 1.80

P-5
1.00 1.80

P-5
1.00 1.80

P-2
1.00 2.10

V-1
2.50 1.00

1.50V-3
1.00 0.50

1.90 V-3
1.00 0.50

1.90

V-
1

2.
50

1.
00

1.
50

V-
1

2.
50

1.
00

1.
50

P-2
1.00 2.10

AM AM

AMAM

EM

EM

V-3
1.00 0.50

1.90

V-1
2.50 1.00

1.50 V-5
1.20 1.00

1.50
V-4
1.80 1.00

1.50

BLOQUE 3

69.75 m²
Salon de Uso Multiple

14.61 m²
Cocina

9.36 m²
Despensa

Madera
Machiembrada

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico
Antideslizante
0.30x0.30

AM

AM

AM

P-1
1.20 2.10

P-1
1.20 2.10

P-4
1.00 2.10

P-4
1.00 2.10

V-1

2.50 1.00

1.50 V-1

2.50 1.00

1.50 V-1

2.50 1.00

1.50

AR
M

AR
M

AR
M

BLOQUE 4BLOQUE 5

58.33 m²
Aula 1

51.93 m²
Biblioteca

Madera
Machiembrada

Madera
Machiembrada

Ceramico
Antideslizante
0.30x0.30

AD AD

M
E

M
E

EM
ADADAD

EM

EAL

5.66 m²
Dep. Herramientas

AM
AM

EAL

EAL

EM

V-1
2.50 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50 V-2
1.90 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50

V-4

1.80 1.00

1.50 V-5

1.20 1.00

1.50 V-2

1.90 1.00

1.50 V-2

1.90 1.00

1.50 V-4

1.80 1.00

1.50

P-1
1.20 2.10

P-1
1.20 2.10

P-4
1.00 2.10

P-7
2.73 2.50

P-6
1.20 2.10

0.25COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

BARANDA
h=1.00 m.

BARANDA
h=1.00 m.

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

NT +0.10

Patio de Honor
140.85 m²

AREA DE INGRESO

NT +0.10

Cemento Frotachado -
Pulido

Cemento Frotachado -
Pulido

Galeria de Circulacion
469.59 m²
NT +0.10

NT +0.20 NT +0.20
NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20 NT +0.20

1.94 1.07 0.51 0.73

0.25

2.50 0.53 0.73 0.51 2.50 0.51

0.25

0.50

1.68

Area Verde 5.84 m2 Area Verde 4.77 m2

Area Verde 10.94 m2Area Verde 15.14 m2

0.48

2.64

0.50

2.32

0.34

0.50

1.65 0.50

0.21

1.02 1.55 1.02 0.45 0.50 4.25 0.50

3.43

13.81

10.20

0.25

1.03

1.07

0.15

0.52

0.41

1.07

0.25

0.52

0.41

1.07

1.18

1.07

0.25

3.15

3.75

44.45

1.00

0.25

0.41 2.50 0.60 0.73 1.07 0.40 1.80 0.73

0.25

1.070.42

0.140.07

1.07 0.42

V-6
0.40 0.50

1.90

0.32

3.25

1.56

1.21

4.00

4.70

0.15

1.54

0.15

2.25

0.50

4.34

6.79

2.38

1.99

1.99

0.50

1.44

1.07

0.14

0.50

1.07

1.58

0.50

2.45 2.18

1.71

0.25

0.44

1.59

2.50

0.68

1.07

0.25

0.88

2.50

0.88

0.25

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

0.50

0.21

1.02 1.55 1.02 0.45 0.50 2.50 0.68 1.07 0.50

0.50

3.00

0.25

0.25

0.50

0.35

3.27

3.28

0.30
1.80 0.56 1.20 0.73 1.27

0.27

1.90

0.13

0.73 1.67 1.90 0.73

0.30

1.80

0.19

1.27 0.50

0.50

0.60

0.25

1.07

1.01

0.25

0.17

2.41

2.65

0.50 0.53 2.50 0.54 0.73 0.54 2.50 0.54 0.73 1.67 1.90 0.73 0.53 2.50 0.53 0.50

0.25

0.38 2.50 0.38

0.25

0.38 2.50 0.38

0.25

0.38 2.50

0.13
0.25

2.38 1.12

0.25

7.50

1.67

8.358.35

VEREDA PERIMETRAL

VEREDA PERIMETRAL VEREDA PERIMETRAL

VEREDA PERIMETRAL VEREDA PERIMETRAL

0.25

1.98 1.27

0.25

2.50 0.38

0.25
0.25

1.20

0.28

1.27

0.250.35

1.80

0.28

1.07

0.25

0.38

0.50

3.00

0.50

3.00

0.50

2.50 1.00

4.18

24.82

55.46

43.39

3 5 7 9 11 13 14 16 184 6 8 10 12 15 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20
NT +0.20

NT +0.20

NT -1.64

NT -3.30

Evacuacion Pluvial Evacuacion Pluvial

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

Evacuacion Pluvial

Evacuacion Pluvial Evacuacion Pluvial

Evacuacion Pluvial Evacuacion Pluvial

Evacuacion PluvialEvacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

4.30 2.34 1.96 2.04 2.26 1.74 2.56 1.44 1.19 2.50 1.01 3.50 0.37 2.88 1.87 1.88

3.27

1.23

2.05

2.45

1.92

2.68

3.62

3.63

27.93

1.50

12.16

10.79

NT -3.30

NT 0.00 NT -3.30

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

1.00P-2 2.10 4 INCLUYE VENTANA SUPERIOR

1.00P-3 2.10

MARCO DE AUMINIO SS.HH

6

1.00P-4 2.10 7

1.00P-5 1.80 4

1.20P-6 2.10 1

2.73P-7 2.50 1 INCLUYE VENTANA SUPERIOR

V-2 81.10 1.001.90

V-3 51.90 0.501.00

V-4 61.50 1.001.80 VENTANA DE MADERA

V-5 21.50 1.001.20

V-6
0.40 0.50

1.90

V-6
0.40 0.50

1.90

V-6 21.90 0.500.40
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CANAL DE AGUAS
PLUVIALES
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PLUVIALES

CANAL DE AGUAS
PLUVIALES
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N.  M.

Madera
Machiembrada

Madera
Machiembrada

P-1
1.20 2.10

P-1
1.20 2.10

V-4

1.80 1.00

1.50V-2

1.90 1.00

1.50 V-4

1.80 1.00

1.50V-2

1.90 1.00

1.50

V-2
1.90 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50 V-2
1.90 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50

3 5 7 9 11 13 14 16 184 6 8 10 12 15 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4.30 2.34 1.96 2.04 2.26 1.74 2.56 1.44 1.19 2.50 1.01 3.50 0.37 2.88 1.87 1.88

3.27

1.23

2.05

2.45

1.92

2.68

3.62

3.63

58.33 m²
Aula 2

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

NT +3.03

58.33 m²
Aula 3

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

NT +3.03

pendiente 22°

pendiente 22°

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

pendiente 22°

pendiente 22°

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

pendiente 22°

pendiente 22°

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

PARAPETO
h=0.15 m.

BARANDA
h=1.00 m.

PARAPETO
h=0.15 m. BARANDA

h=1.00 m.

0.50 1.66 1.90 0.73

0.30

1.80

0.19

1.28 0.73 1.67 1.90 0.73

0.30

1.80

0.19

1.27 0.50

7.00

Tanque Polietileno
2.50 m3

Evacuacion Pluvial Evacuacion Pluvial Evacuacion Pluvial
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E

M
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AD AD

M
E

M
E

EM

EM

1.50

1.50

1.50 0.40 1.50

3.40

..................

SA
N
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A
R
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S

Espejo de cristal
Lavadero de acero inoxidable

Lavatorio de loza con pedestal

Inodoro de loza

Papelera de loza
Urinario de loza

Baranda de fierro pintado

O
T
R
O
S

PU
E
R
T
A
S

Puerta tablero rebajado de madera

Reja metálica exterior de seguridad

V
E
N
T
A
N
A
S

Vidrio laminado de 8mm/Marcos de alumnio

Ventana con marco de madera

T
E
C
H
O

Cubierta de policarbonato traslucido

Cobertura sobre tijerales de metal
Planchas de teja andina

Puerta con marco de aluminio y vidrio

Enlucido de tarrajeo empastado,
pintura látex satinado

Zocalo de cemento pulido h: 0.10 m

C
O
N
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R
A
Z
O
C
.
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O
C
A
L
O
S

Enlucido de tarrajeo empastado,
Latex  lavable  color
Tabique de drywall empastado y pintado
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R
E
D
E
S

Tipo de Acabado
Piso Machihembrado de Madera
Piso cemento pulido y bruñado
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S

AMBIENTES

Baranda fe Ø de 2" x 5mm

CUADRO DE ACABADOS

Piso Ceramico Antideslizante
.30 X .30

A
U
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Zocalo de Madera h: 0.10 m
Zocalo de cerámico color h: 0.10 m
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Ventana con marco de aluminio

Descanso

Deposito

NT +3.03

Cemento Frotachado -
Pulido

Galeria de Circulacion
50.24 m²

Descanso

17.60 m²

19.88

2.53
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A

A

B

B

C CBLOQUE 1

8.71 m²
Dep. Residuos Solidos

Madera
Machiembrada

Ceramico
Antideslizante
0.30x0.30

Madera
MachiembradaCemento Frotachado -

Pulido

AD

AR Credenza

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

V-4
1.80 1.00

1.50

AR

AD

AR AR AR AR

AM

AM

6.35 m²
Archivo13.53 m²

Direccion

12.72 m²
Secretaria - Espera

Madera
Machiembrada

12.19 m²
Topico

Ceramico
Antideslizante

0.30x0.30

2.78 m²
SS.HH

2.77 m²
SS.HH

7.26 m²
Almacen General

2.61 m²
Cuarto Limpieza

AM

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

AM

AM AM

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

P-4
2.20 2.10

P-5
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-2
1.00 2.10

P-2
1.00 2.10

P-2
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

V-6
0.40 0.50

1.90

V-2
1.90 1.00

1.50

P-2
1.00 2.10

V-1
2.50 1.00

1.50 V-1

2.50 1.00

1.50

V-1
2.50 1.00

1.50

0.25

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

NT +0.20 NT +0.20
NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20 NT +0.20

1.94 1.07 0.51 0.73

0.25

2.50 0.53 0.73 0.51 2.50 0.51

0.25

0.50

2.64

0.50

2.32

0.34

0.50

3.15

3.75

0.25

0.41 2.50 0.60 0.73 1.07 0.40 1.80 0.73

0.25

1.070.42

0.140.07

1.07 0.42

V-6
0.40 0.50

1.90

0.32

3.25

1.56

1.21

4.00

4.70

0.15

1.54

0.15

0.50

1.44

1.07

0.14

0.50

1.07

1.58

0.50

0.25

3.27

3.28

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

Evacuacion Pluvial Evacuacion Pluvial

A

B

D

N.  M.

4 6 8 10

4.00 4.00 4.00

12.00

6.55

pendiente 22°

pendiente 22°

Correa Metalica 50x100x25 mm

C
orrea M

etalica 50x100x25 m
m

8.10

0.30

0.30

14.75

14.25

8.05

14.75

0.90

0.65

VIGA CANALETA

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

pendiente 22°

pendiente 22°

DEP. RESIDUOS SOLIDOS TOPICO

NIVEL 1
N.T. +/-0.00

NIVEL 2
N.T. +2.94

NT + 0.20

Cumbrera de teja andina

Correa Metalica 50x100x25 mm

Teja andina 
Viga Canaleta

NT + 0.20

4.58

0.20

0.60

2.04
2.44

0.40

3.89

SS.HH ALM.GENERAL

CUARTO LIMPIEZA

ARCHIVO

TOPICOSECRETARIASS.HHSS.HH

PISO
MACHIHEMBRADA

CONTRAZÓCALO DE
MADER h=0.10m

PISO
MACHIHEMBRADA

CONTRAZÓCALO DE
MADER h=0.10m

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

PISO
MACHIHEMBRADA

CONTRAZÓCALO DE
MADER h=0.10m

NT: 0.00
M.S.N.M.=3648

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

Cumbrera de teja andina

Correa Metalica 50x100x25 mm

Teja andina 
Viga Canaleta

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

NT + 0.20 NT + 0.20
NT: 0.00

M.S.N.M.=3648

4.58

0.20

2.31

0.32

1.56

2.87

NT + 0.20 NT + 0.20

2.82
2.10

1.40

0.65 1.80

3.89

3.89

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

1.60

1.04

CEMENTO PULIDO
NT + 0.10

CEMENTO PULIDO
NT + 0.10
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N.  M.

BLOQUE 2

19.66 m²
Dep. Instrumentos Musicales

19.66 m²
Dep. SUM

4.60 m²
SS.HH Discapacitados

4.60 m²
SS.HH Discapacitados

14.39 m²
SS.HH Mujeres

14.39 m²
SS.HH Varones

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Madera
Machiembrada

Madera
Machiembrada

V-3

1.00 0.50

1.90

V-3
1.00 0.50

1.90

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-3
1.00 2.10

P-5
1.00 1.80

P-5
1.00 1.80

P-5
1.00 1.80

P-5
1.00 1.80

P-2
1.00 2.10

V-1
2.50 1.00

1.50V-3

1.00 0.50

1.90 V-3
1.00 0.50

1.90

V-
1

2.
50

1.
00

1.
50

V-
1

2.
50

1.
00

1.
50

P-2
1.00 2.10

AM AM

AMAM

EM

EM

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

0.50

0.21

1.02 1.55 1.02 0.45 0.50 4.25 0.50

0.25

1.03

1.07

0.15

0.52

0.41

1.07

0.25

0.52

0.41

1.07

1.18

1.07

0.25

1.99

1.99

2.45 2.18

1.71

0.25

0.44

2.50

0.68

1.07

0.25

0.88

2.50

0.88

0.25

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

0.50

0.21

1.02 1.55 1.02 0.45 0.50 2.50 0.68 1.07 0.50

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

A

C

E

12 15 17

4.50

4.50

9.00

4.88 4.75

9.63

10.50

10.00

9.85 10.45

9.85

9.33

0.70

0.67

0.83

pendiente 22°

pendiente 22°

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

Correa Metalica 50x100x25 mm

C
orrea M

etalica 50x100x25 m
m

pendiente 22°

pendiente 22°

A

AB

B

C C

DEPOSITO SUM

NT + 0.20

5.08

0.20

0.60

1.40

2.44

1.04

4.44

Cumbrera de teja andina

Correa Metalica 50x100x25 mm

Teja andina 

Viga Canaleta

DEP. INST. MUSICALES

NT: 0.00
M.S.N.M.=3648

Cumbrera de teja andina

Correa Metalica 50x100x25 mm

Teja andina 

Viga Canaleta

NT + 0.20

SS.HH SS.HH SS.HH SS.HH

NT: 0.00
M.S.N.M.=3648NT + 0.20 NT + 0.20

NIVEL 1
N.T. +/-0.00

2.87

NIVEL 2
N.T. +2.87

1.83

PISO
MACHIHEMBRADA

CONTRAZÓCALO DE
MADER h=0.10m

NT + 0.20

PISO
MACHIHEMBRADA

CONTRAZÓCALO DE
MADER h=0.10m

NT + 0.20 NT + 0.20

4.98

0.20

2.30

0.53

2.05

CUBIERTA CON TEJA ANDINA

1.40

1.811.90

0.10

2.62

DEPOSITO SUM

SS.HH
SS.HH

NT + 0.20

PISO
MACHIHEMBRADA

CONTRAZÓCALO DE
MADER h=0.10m

NT + 0.20 NT + 0.20

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

ZÓCALO DE CERÁMICO
DE 30 X 30cm, h=1.20m

2.15
1.80

4.44

4.61

4.61

CEMENTO PULIDO
NT + 0.10 CEMENTO PULIDO

NT + 0.10

V-6
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1.90
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1.90
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V-3

1.00 0.50

1.90

V-1

2.50 1.00

1.50 V-5

1.20 1.00

1.50
V-4
1.80 1.00

1.50

69.75 m²
Salon de Uso Multiple

14.61 m²
Cocina

9.36 m²
Despensa

Madera
Machiembrada

Ceramico Antideslizante
0.30x0.30

Ceramico
Antideslizante
0.30x0.30

AM

AM

AM

P-1
1.20 2.10

P-1
1.20 2.10

P-4
1.00 2.10

P-4
1.00 2.10

V-1
2.50 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50 V-1
2.50 1.00

1.50

AR
M

AR
M

AR
M

Madera machimbreada
de aguano

Durmientes
3''x2.5''x3m

Falso piso de concreto
fc'=175 kg/cm2

0.60 0.60

0.25

0.38 2.50 0.38

0.25

0.38 2.50 0.38

0.25

0.38 2.50

0.13
0.25

2.38 1.12

0.25
VEREDA PERIMETRAL

0.25

1.98 1.27

0.25

2.50 0.38

0.250.25

1.20

0.28

1.27

0.250.35

1.80

0.28

1.07

0.25

0.38

0.50

3.00

0.50

3.00

0.50

2.50 1.00

4.18

11 13 14 16 18

NT +0.20

NT +0.20

NT +0.20

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

Evacuacion PluvialEvacuacion Pluvial

3.50 3.50 3.25 3.75

14.00

G

H

I

3.62

3.63

7.25

8.10 8.70

14.75

14.25

pendiente 22°

pendiente 22°

12.25

6.81

0.70

0.83

3.34

3.34

pendiente 22°

pendiente 22°

DESPENSA COCINA

Cumbrera de teja andina

Correa Metalica 50x100x25 mm

Teja andina 

Viga Canaleta

4.58

0.60

1.80

2.44

0.52

0.20

0.12

4.34
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7.9.4. INSTALACIONES SANITARIAS 



N.T.+0.15
0.25 x 0.60

SIMBOLOESPECIFICACION
LEYENDA 

N.F.-0.40

LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA SERAN DE PVC SAP C-10 PARA UNA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESION DE TRABAJO DE 150 Lbs/Pulg2 

LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE BRONCE E IRAN EN NICHOS 
CON TAPA METALICA DE 1/27" CON TARUGOS Y TORNILLOS DE PRESION 

PINTADO AL ESMALTE MATE COLOR DE LA MAYOLICA 

LOS GRIFOS DE RIEGO SERAN DE BRONCE CON UNIONES ESPECIALES 
PARA CONECTAR MANGUERA 

LA TUBERIA EMPOTRADA SE FIJARA ANTES DE COLOCADO EL MORTERO 
PARA EVITAR VACIO ENTRE ESTOS ELEMENTOS 

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACION Y ANTES DE CUBRIR LAS
TUBERIAS DE AGUA SE SOMETERAN A LA PRUEBA HIDRAULICA QUE

CONSISTIRA EN EL LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO
ELIMINANDO EL AIRE CONTENIDO POR EL PUNTO MAS ALTO MADIANTE 

BOMBA MANUAL SE LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs/pulg2 CERRANDO
LA LLAVE DE PRUEBA Y DEBERA MANTENERSE LA PRESION DURANTE

30 MINUTOS.

SE EJECUTAN PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS

SANITARIOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE AGUA

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA IS-010 

G.R.

DETALLE VALVULA DE COMPUERTA

CONEXION A RED PUBLICA
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INSTALACION DE TUBERIA MONTANTE

DETALLE TIPICO DE MONTANTE N.T.+0.15
0.25 x 0.60

SIMBOLOESPECIFICACION
LEYENDA 

N.F.-0.40

LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA SERAN DE PVC SAP C-10 PARA UNA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESION DE TRABAJO DE 150 Lbs/Pulg2 

LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE BRONCE E IRAN EN NICHOS 
CON TAPA METALICA DE 1/27" CON TARUGOS Y TORNILLOS DE PRESION 

PINTADO AL ESMALTE MATE COLOR DE LA MAYOLICA 

LOS GRIFOS DE RIEGO SERAN DE BRONCE CON UNIONES ESPECIALES 
PARA CONECTAR MANGUERA 

LA TUBERIA EMPOTRADA SE FIJARA ANTES DE COLOCADO EL MORTERO 
PARA EVITAR VACIO ENTRE ESTOS ELEMENTOS 

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACION Y ANTES DE CUBRIR LAS
TUBERIAS DE AGUA SE SOMETERAN A LA PRUEBA HIDRAULICA QUE

CONSISTIRA EN EL LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO
ELIMINANDO EL AIRE CONTENIDO POR EL PUNTO MAS ALTO MADIANTE 

BOMBA MANUAL SE LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs/pulg2 CERRANDO
LA LLAVE DE PRUEBA Y DEBERA MANTENERSE LA PRESION DURANTE

30 MINUTOS.

SE EJECUTAN PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS

SANITARIOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE AGUA

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA IS-010 
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DESCRIPCION

TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø 3"

SIMBOLO

CAJA DE REGISTRO 12" x 24" CON TAPA

SUMIDERO CON REJILLA METALICA

LEYENDA

MONTANTE DE 3"

FALSA COLUMNA PARA MONTANTES
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DETALLE VALVULA DE COMPUERTA

CAJA DE REGISTRO 24X24"

PLANTA

SALIDA Ø 4"

SALIDA Ø Ø 4"

CORTE Y-Y

INGRESO Ø 4"

CONCRETO F´C=140 Kg/cm2CONCRETO F´C=175 Kg/cm2

SALIDA Ø 4"

S/E

Corte
Transversal

Rejilla
Planta

DETALLE CANAL DE EVAC. PLUVIAL

.

DETALLE DE DADO PROTECCION DE 
TUBERIA EVACUACION PLUVIAL

COLUMNA 

DETALLE DE FIJACION DE TUBERIA

Aº Ø3/8"

CONCRETO

T. PVC SAP Ø3"

TORNILLOS DE FIJACIÓN 1.1/2"
CON FANGOS DE 0.05 X Ø0.015

TUBERIA PVC Ø3" PESADO

ABRAZADERA DE Fe
e=1/8"@1.50m

DETALLE INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

ESQUEMA FRONTAL

TAPA ROSCADA

MASILLA

DESAGUE, CON TAPA DE BRONCE ROSCADA
PARA ACOPLARSE A TUBERIA DE PVC PARA 
REGISTRO CON CUERPO DE PVC O BRONCE
REGISTRO PARA DESAGUE

N.P.T

DETALLE INSTALACION DE
  REGISTRO ROSCADO

Ø2" PVC

ANILLO DE JEBE
(EMBOCINADO)

"TEJA ANDINA"

N.P.T

 DESAGUE 

LOSA DE CONCRETO

DETALLE INSTALACION DE
SUMIDERO

DETALLE TUBERIA
DE VENTILACIÓN

DETALLE DE FIJACION

CONEXION A RED PUBLICA

06-  LLAVE DE PASO CON ADAPTADOR Ø1"
05-  NIPLE CON ROSCA Ø1"
04-  CODO PVC-SAP 90 Ø1"
03-  TUBO DE PVC-SAP Ø 1''
02-  LLAVE CORPORATION Ø 1''
01-  ABRAZADERA

CAJA DE MEDIDOR

01

02
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03
05
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NIVEL DE CALLE 

FACHADAVEREDA

TUBERIA PRINCIPAL

VARIABLE

TUB. PVC. Ø 1/2"-2" 

0.10m

0.30m

H  VARIABLE

0.45

DETALLE DE ZANJA RED AGUA

VARIABLE
TUB. PVC. Ø 4"-8" 

0.60

DETALLE DE ZANJA DESAGUE

ø 1/2" - 2"

0.10m

0.30m

H  VARIABLE

ø 4" - 8"

DETALLE NICHO EN MURO PARA ALOJAR VÁLVULAS

ACABADO DE LA PARED
TAPA SIMULANDO EL

0.25

0.45

0.12

0.25

0.30

0.35

UNIVERSAL
UNION

0.25

0.25 0.25

PENDIENTE =1.00%

CIRCULACION

01 CODO PVC SAP 90º
S=1.00%

T
U

B
. P

V
C
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A

P
 C

-5
 Ø

3"

CANAL PLUVIAL

COLUMNETA DE
PROTECCIÓN H=1.20m
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Y Y
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e=1/8"@1.50m
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Concreto f´c = 175 kg/cm2
Acero fý = 4200 kg/cm2 grado 60
Recubimiento = 3 cm
Traslape 0.40 m
Longitud de anclaje 0.20 m
Tarrajeo C/A  1:4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ø 3/8´´ @ 0.20

Ø 3/8´´ @ 0.25

Ø 3/8´´ @ 0.25

Ø 3/8´´ @ 0.20

Ø 3/8´´ @ 0.20

11

2
2

DETALLE DE TECHO

Ø 3/8´´ @ 0.20

Ø 3/8´´ de 1.10

Ø 3/8´´ de 1.50

Ø 3/8´´ de 0.80

Ø 3/8´´ @ 0.15

ESC: 1 / 25
DETALLE EN PLANTA

ESC: 1 / 25

Gravilla de ½´´ a 1´´

Tubo de F.G. de 2´´

Viga de coronaciónRelleno compactado

Mamposteria de
ladrillo sin juntas

verticales

Tubo PVC-SAL Ø 4´´

Grava gruesa

Estribos Ø 3/8´´
1@ 0.05
2 @ 0.10
R @ 0.15

Gravilla de ½´´ a 1´´

4 Ø 3/8´´

4 Ø 3/8´´

Gravilla de ½´´ a 1´´

Tapa de concreto
armado

Columna 4 Ø 3/8´´

Ø 3/8´´ @ 0.20
Tubo PVC-SAL Ø 6´´Tubo PVC-SAL Ø 6´´

Ø 3/8´´ @ 0.25

Ø 3/8´´ @ 0.25

Ø 3/8´´ @ 0.20

Ø 3/8´´ @ 0.15

Solado e = 0.05

CORTE  1 - 1
ESC: 1 / 25

Ø 3/8´´ @ 0.20
Ø 3/8´´ @ 0.15

Ø 3/8´´ @ 0.20

Ø 3/8´´ @ 0.25

Ø 3/8´´ @ 0.25

CORTE  2 - 2
ESC: 1 / 25

minimo 5cm

minimo 25cm minimo 25cm

Tubo PVC-SAL Ø 6´´ o 4´´

F F

G

G

2Ø3/8"@0.15

2Ø3/8"@0.15

0
.2

5

Ø3/8"@0.25(TIP.)

.6
0

0.
05

0.
05

POZO PERCOLADOR

DETALLE DE ESTRUCTURA DE ACERO DE TAPA
POZO PERCOLADOR

ESC:1/25

DETALLE DE TAPA DE INSPECCION
POZO PERCOLADOR

ESC. : 1/25

DETALLE DE TAPA DE INSPECCION
TANQUE SEPTICO

ESC. : 1/25

PLANTA

PLANTA

CORTE F-F

CORTE G-G

PLANTA
ESC:1/25

CORTE POZO PERCOLADOR
ESC:1/25
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Tensor Metalico de 30x30x1.5 mm

Anclaje de escalera tipo gato
con fierro corrugado de 1/2"
Unión con soldadura

Anclaje de escalera tipo gato
con fierro corrugado de 1/2"
Unión con soldadura

Tubo LAC de 100x100x3 mm

Tubo LAC de 50x50x2 mm

Escalera metálica tipo gato
desmontable

1.27

1.27

1.27

1.80

3.81

2.65

1.27

1.27

1.27

1.80

3.81

2.65

Tubo LAC A500 
Ø1 1/2" e=1.80mm 

Tubo LAC A500 @ 30cm
Ø3/4" e=1.80mm 

Tanque Polietileno
10.00 m3

Escalera Tipo gato con Proteccion

1.10

0.70

2.65

2.65Torre Metalica

Tanque Elevado



Bach. YAMIL SULLCACCORI HUAMÁN 
Bach. YASER VICENTE ZAPATA PILLACA 

   859 

 

 
 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9.5. INSTALACIONES ELECTRICAS 
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LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE PVC CLASE LIVIANA- CL 

TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TERMOPLASTICO (NH, TW Y THW) LA MINIMA SECCION A EMPLEARSE

LO LARGO DE LA TUBERIA. SALVO INDICACION EN PLANOS SE USARAN CURVAS NORMALIZADAS  
(JARDIN) SERA PROTEGIDA CON UN DADO  DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10x0.10 A TODO
SEGUN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.  LA TUBERIA QUE ATRAVIESE TERRENO SIN PAVIMENTAR
LOS DIÁMETROS SERÁN DE 0.20 mm, 0.25 mm Y 0.50 mm, SEGÚN NORMA.

SERA DE 2.5mm2. LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2 SERAN CABLEADOS, PARA RED DE DATOS SERA UTP C-5 COMO MINIMO

TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9

 100 x 40mm

EL TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR NIVEL SERA TIPO RIEL DIN METALICO PARA EMPOTRAR 
DE 18 - 24 POLOS, CON PUERTA Y CHAPA 

LOS INTERRUPTORES TENDRAN  UNA CAPACIDAD DE 10A-220 V, Y LOS ACCESORIOS PARA RED Y DATOS ERAN LOS DISPONIBLES EN EL MERCADO 
LOS TOMACORRIENTES SERAN DOBLES CON PLACA DE ALUMINIO Y EQUIPADOS CON PROTECCION DE CONTACTO PARA  NIÑOS DE 16 Amp. 250 V 

 TODAS LAS CAJAS SERAN  DE  F° G° DEL TIPO PESADO  ( DEFINIDAS EN OBRA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO)

Y  CONECTORES  TUBO CAJA.

RECTANGULARES    c
a OCTOGONALES       

 100 x 55 x 50mm
b CUADRADA12x12x4 y 8x8x4 Y/O MEDIDAS REQUERIDAS EN OBRA

% (IACS) DE CONDUCTIBILIDAD 

DESCRIPCION

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

TELEFONO

CAJAS

TABLEROS 
ELECTRICOS

MATERIALES

CONDUCTORES

TUBERIAS

ESPECIFICACIONES  TECNICAS
L-E

Tablero de Distribucion Metalico

Luminaria Panel Lineal / Rectangular - Led Adozada en Techo

Luminaria Tipo Aplique Exterior Led Adosada en Pared

Luminaria Tipo Downligh Led Adozada en Techo 

Luz de Emergencia Adosable Tipo Recargable 12 v, 2 Lamparas de 35 w - T=1hra.

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

Tuberia de 25 mm, Empotrada en Piso y/o Pared (Alimentador General)

Interruptor Unipolar Doble

Interruptor Unipolar Tripe3Sabc
Sx Interruptor Unipolar Simple

2Sab

2SC(ab) Interruptor Doble Conmutado

Tomacorriente Doble

BE Buzon de Alimentacion (Caja de Concreto)

Caja Metalica de Pase Cuadrada

Cajatoma Para Medidor

Simbolo Descricpcion

LEYENDA

Interruptor Diferencial Para Fuga a Tierra 30 mA

Interruptor Termomagnetico Automatico

Caja de Registro de Concreto 12"x24"

Cantidad de Conductores

a

PROYECTO:

DISEÑO:

ESCALA: FECHA:

Nº LAMINA:

Indicadas

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO - FACULTAD

DE INGENIERIA CIVIL

Bach. Yamil Sullcaccori Huaman
Bach. Yaser Vicente Zapata Pillaca

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 50728
HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

DISTRIBUCION GENERAL 1° NIVEL
ILUMINACION

IE-01
2023

PLANO:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO :

PROVINCIA           :

DISTRITO              :

LOCALIDAD          :

CUSCO
CUSCO
SANTIAGO
MAYRASCO - HUAMANCHARPA

AutoCAD SHX Text
KWH

AutoCAD SHX Text
CR 1

AutoCAD SHX Text
2 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
2 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
CR 2

AutoCAD SHX Text
CR 3

AutoCAD SHX Text
2 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
2 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
CR 5

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
CR 7

AutoCAD SHX Text
CR 6

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
2 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
1 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
2 Tub. PVC Ø40 mm

AutoCAD SHX Text
CR 4

AutoCAD SHX Text
PLANTA  DISTRIBUCION GENERAL 1ER NIVEL

AutoCAD SHX Text
ESC: 1/75

AutoCAD SHX Text
KWH

AutoCAD SHX Text
C R



N.  M.

Tablero de Distribucion Metalico

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

Tuberia de 40 mm, Empotrada en Piso (Alimentador General)

Tomacorriente Doble con Linea a Tierra con Tapa Protectora Para Niños (elevado)

BE Buzon de Alimentacion (Caja de Concreto)

Caja Metalica de Pase Cuadrada

Cajatoma Para Medidor

Simbolo Descricpcion

LEYENDA

Pozo Proteccion de Puesta a Tierra

Pararrayos Ionizante Tipo PDC

e

T
Tomacorriente Doble con Linea a Tierra con Tapa Protectora Para Niños 

Luminaria Ornamental Tipo Globo Halog. Metal. de 70 W

LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE PVC CLASE LIVIANA- CL 

TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TERMOPLASTICO (NH, TW Y THW) LA MINIMA SECCION A EMPLEARSE

LO LARGO DE LA TUBERIA. SALVO INDICACION EN PLANOS SE USARAN CURVAS NORMALIZADAS  
(JARDIN) SERA PROTEGIDA CON UN DADO  DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10x0.10 A TODO
SEGUN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.  LA TUBERIA QUE ATRAVIESE TERRENO SIN PAVIMENTAR
LOS DIÁMETROS SERÁN DE 0.20 mm, 0.25 mm Y 0.50 mm, SEGÚN NORMA.

SERA DE 2.5mm2. LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2 SERAN CABLEADOS, PARA RED DE DATOS SERA UTP C-5 COMO MINIMO

TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9

 100 x 40mm

EL TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR NIVEL SERA TIPO RIEL DIN METALICO PARA EMPOTRAR 
DE 18 - 24 POLOS, CON PUERTA Y CHAPA 

LOS INTERRUPTORES TENDRAN  UNA CAPACIDAD DE 10A-220 V, Y LOS ACCESORIOS PARA RED Y DATOS ERAN LOS DISPONIBLES EN EL MERCADO 
LOS TOMACORRIENTES SERAN DOBLES CON PLACA DE ALUMINIO Y EQUIPADOS CON PROTECCION DE CONTACTO PARA  NIÑOS DE 16 Amp. 250 V 

 TODAS LAS CAJAS SERAN  DE  F° G° DEL TIPO PESADO  ( DEFINIDAS EN OBRA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO)

Y  CONECTORES  TUBO CAJA.

RECTANGULARES    c
a OCTOGONALES       

 100 x 55 x 50mm
b CUADRADA12x12x4 y 8x8x4 Y/O MEDIDAS REQUERIDAS EN OBRA

% (IACS) DE CONDUCTIBILIDAD 

DESCRIPCION

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

TELEFONO

CAJAS

TABLEROS 
ELECTRICOS

MATERIALES

CONDUCTORES
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ESPECIFICACIONES  TECNICAS
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N.  M.

LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE PVC CLASE LIVIANA- CL 

TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TERMOPLASTICO (NH, TW Y THW) LA MINIMA SECCION A EMPLEARSE

LO LARGO DE LA TUBERIA. SALVO INDICACION EN PLANOS SE USARAN CURVAS NORMALIZADAS  
(JARDIN) SERA PROTEGIDA CON UN DADO  DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10x0.10 A TODO
SEGUN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.  LA TUBERIA QUE ATRAVIESE TERRENO SIN PAVIMENTAR
LOS DIÁMETROS SERÁN DE 0.20 mm, 0.25 mm Y 0.50 mm, SEGÚN NORMA.

SERA DE 2.5mm2. LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2 SERAN CABLEADOS, PARA RED DE DATOS SERA UTP C-5 COMO MINIMO

TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9

 100 x 40mm

EL TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR NIVEL SERA TIPO RIEL DIN METALICO PARA EMPOTRAR 
DE 18 - 24 POLOS, CON PUERTA Y CHAPA 

LOS INTERRUPTORES TENDRAN  UNA CAPACIDAD DE 10A-220 V, Y LOS ACCESORIOS PARA RED Y DATOS ERAN LOS DISPONIBLES EN EL MERCADO 
LOS TOMACORRIENTES SERAN DOBLES CON PLACA DE ALUMINIO Y EQUIPADOS CON PROTECCION DE CONTACTO PARA  NIÑOS DE 16 Amp. 250 V 

 TODAS LAS CAJAS SERAN  DE  F° G° DEL TIPO PESADO  ( DEFINIDAS EN OBRA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO)

Y  CONECTORES  TUBO CAJA.

RECTANGULARES    c
a OCTOGONALES       

 100 x 55 x 50mm
b CUADRADA12x12x4 y 8x8x4 Y/O MEDIDAS REQUERIDAS EN OBRA

% (IACS) DE CONDUCTIBILIDAD 

DESCRIPCION

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

TELEFONO

CAJAS

TABLEROS 
ELECTRICOS

MATERIALES

CONDUCTORES

TUBERIAS

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Gabinete de comunicacion y control

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

Toma HDM - VGA

Proyectot Multimedia

Simbolo Descricpcion

LEYENDA

Pozo Proteccion de Puesta a Tierra

Toma para red - data RJ45

Toma TV cable - RG

D D

VGA

PROYECTOR
MULTIMEDIA

T V

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 
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3 5 7 9 11 13 14 16 184 6 8 10 12 15 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

COLUMNA DE MALLA
RASCHELL

1 2
M

U
R

O
 D

E
 C

O
N

T
E

N
C

IO
N

 (
M

C
-1

)

M
U

R
O

 D
E

 C
O

N
T

E
N

C
IO

N
 (

M
C

-2
)

RAMPA 

Patio de Honor
140.85 m²

BLOQUE 2

BLOQUE 1

BLOQUE 3
BLOQUE 4BLOQUE 5

CP

TD - 3

CP

Se Alimenta de TG

TD - 2

TD - 4

TD
 - G

TD - 1

Se Alimenta de TG

Se Alimenta de TGSe Alimenta de TG

CP

CP

C
P

BE

CPCP CP

CP

C
P

Buzon Electroducto
60x60

Buzon Electroducto
60x60

Alimenta a TDs

Alimenta a 2° Nivel Tub. 40 mm

Viene de 2° Nivel Tub. de 40 mm

T V

D D

D D

T
V

PR
O

YE
C

TO
R

M
U

LT
IM

ED
IA

VG
A

D
D

T
V

PR
O

YE
C

TO
R

M
U

LT
IM

ED
IA

VG
A

D
D

T
V

 G1

PR
O

YE
C

TO
R

M
U

LT
IM

ED
IA

VG
A

T
V

D
D

Viene de CP Tub. 40 mm (2° Nivel)

Va a CP Tub. 40 mm (Alimentador data center - TV)
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N.  M.

Tablero de Distribucion Metalico

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

Tuberia de 40 mm, Empotrada en Piso (Alimentador General)

Tomacorriente Doble con Linea a Tierra con Tapa Protectora Para Niños (elevado)

BE Buzon de Alimentacion (Caja de Concreto)

Caja Metalica de Pase Cuadrada

Cajatoma Para Medidor

Simbolo Descricpcion

LEYENDA

Pozo Proteccion de Puesta a Tierra

Pararrayos Ionizante Tipo PDC

e

T
Tomacorriente Doble con Linea a Tierra con Tapa Protectora Para Niños 

Luminaria Ornamental Tipo Globo Halog. Metal. de 70 W

Gabinete de comunicacion y control

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

Toma HDM - VGA

Proyectot Multimedia

Simbolo Descricpcion

LEYENDA

Pozo Proteccion de Puesta a Tierra

Toma para red - data RJ45

Toma TV cable - RG

D D

VGA

PROYECTOR
MULTIMEDIA

T V

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

 G1

L-E

Tablero de Distribucion Metalico

Luminaria Panel Lineal / Rectangular - Led Adozada en Techo

Luminaria Tipo Aplique Exterior Led Adosada en Pared

Luminaria Tipo Downligh Led Adozada en Techo 

Luz de Emergencia Adosable Tipo Recargable 12 v, 2 Lamparas de 35 w - T=1hra.

Tuberia de 20 mm, Empotrada en Techo, Piso y/o Pared 

Tuberia de 25 mm, Empotrada en Piso y/o Pared (Alimentador General)

Interruptor Unipolar Doble

Interruptor Unipolar Tripe3Sabc
Sx Interruptor Unipolar Simple

2Sab

2SC(ab) Interruptor Doble Conmutado

Tomacorriente Doble

BE Buzon de Alimentacion (Caja de Concreto)

Caja Metalica de Pase Cuadrada

Cajatoma Para Medidor

Simbolo Descricpcion

LEYENDA

Interruptor Diferencial Para Fuga a Tierra 30 mA

Interruptor Termomagnetico Automatico

Caja de Registro de Concreto 12"x24"

Cantidad de Conductores
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LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE PVC CLASE LIVIANA- CL 

TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TERMOPLASTICO (NH, TW Y THW) LA MINIMA SECCION A EMPLEARSE

LO LARGO DE LA TUBERIA. SALVO INDICACION EN PLANOS SE USARAN CURVAS NORMALIZADAS  
(JARDIN) SERA PROTEGIDA CON UN DADO  DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10x0.10 A TODO
SEGUN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.  LA TUBERIA QUE ATRAVIESE TERRENO SIN PAVIMENTAR
LOS DIÁMETROS SERÁN DE 0.20 mm, 0.25 mm Y 0.50 mm, SEGÚN NORMA.

SERA DE 2.5mm2. LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2 SERAN CABLEADOS, PARA RED DE DATOS SERA UTP C-5 COMO MINIMO

TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9

 100 x 40mm

EL TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR NIVEL SERA TIPO RIEL DIN METALICO PARA EMPOTRAR 
DE 18 - 24 POLOS, CON PUERTA Y CHAPA 

LOS INTERRUPTORES TENDRAN  UNA CAPACIDAD DE 10A-220 V, Y LOS ACCESORIOS PARA RED Y DATOS ERAN LOS DISPONIBLES EN EL MERCADO 
LOS TOMACORRIENTES SERAN DOBLES CON PLACA DE ALUMINIO Y EQUIPADOS CON PROTECCION DE CONTACTO PARA  NIÑOS DE 16 Amp. 250 V 

 TODAS LAS CAJAS SERAN  DE  F° G° DEL TIPO PESADO  ( DEFINIDAS EN OBRA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO)

Y  CONECTORES  TUBO CAJA.

RECTANGULARES    c
a OCTOGONALES       

 100 x 55 x 50mm
b CUADRADA12x12x4 y 8x8x4 Y/O MEDIDAS REQUERIDAS EN OBRA

% (IACS) DE CONDUCTIBILIDAD 
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INTERRUPTORES
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MATERIALES
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VARIABLE

0.10m

0.30m

H  VARIABLE

0.45

ø 1/2" - 2"

CAJA DE REGISTRO 24X24"

PLANTA CORTE Y-Y

CONCRETO F´C=140 Kg/cm2CONCRETO F´C=175 Kg/cm2

Ø 40 mm

S/E

DETALLE DE ZANJA RED ELECTRICA
S/E

Ø 40 mmØ 40 mm Ø 40 mm

ASA DE FIERRO CORRUGADO

TAPA DE CONCRETO 

TUBO DE PVC-P

ARMADO DE 0.40x0.40

DE 3/8"x.15 DE LARGO

0.300.15 0.15

CONECTOR DE PRESION

CONDUCTOR DE CABLE DESNUDO

DE COBRE O BRONCE

CONECTOR DE PRESION

BARRA COOPERWELD

THOR-GEL O SUSTANCIA SIMILAR

DESARROLLO COLOCADO FORMANDO

CONDUCTOR  DE Cu. DESNUDO 25 mm2 X8m

MEZCLA DE TIERRA VEGETAL
TRATADO CON REACTIVO QUIMICO

DE COBRE O BRONCE

Escala 1:25
POZO PUESTA A TIERRA

0.80

1x6mm2TW/Ø15mm2 PVC-P

ESPIRALES DE 5/8" x 2.40 m.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Baja de Pararrayos
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FREETOX N2XOH, 3-1x6+1x6(N)+ CPT 1-x1.30(T) mm2

FREETOX N2XOH, 3-1x10+1x10(N)

DIAGRAMA DE MONTANTES
CABLEADO ESTRUCTURADO
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PARARRAYOS TIPO PDC con dispositivo de cebado

(RADIO DE PROTECCION R.=55m)

SOPORTE Y SEPARACION

1x50mm2 Cu

POSTE DE F°G° DE 3 CUERPOS - 15 m.

ABRAZADARES

TUBO DE PVC SAP DE 3" Ø-3M

BASE DE ACERO
PERNO DE ANCLAJE
DE 1/2"Ø x 6" 

PARARRAYOS TIPO PDC

PLANCHA DE ACERO
8 mm DE ESPESOR

BASE DE CONCRETO

PERNO D ANCLAJE
DE 1/2"Ø x 6" 

SISTEMA DE POZO DE TIERRA R <=5 ohms.

1x50mm2 Cu

1x50mm2 Cu

DETALLE PARARRAYOS
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