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 Resumen   

Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la programación de diagrama de 

Gantt en la obra "Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el nivel primario y 

secundario en la institución educativa integrada n° 56373 Daniel Estrada Perez del poblado de 

Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - provincia de Acomayo - departamento de Cusco", 

específicamente de las partidas estructurales de los bloques a, b y c, para determinar el porcentaje 

de plan cumplido en obras por administración directa, basándonos en la herramienta del porcentaje 

de plan cumplido (PPC). Para llevar a cabo este estudio, se optó por una metodología aplicativa y 

descriptiva, bajo un enfoque no experimental. El proyecto, ejecutado por GORE-CUSCO a través 

de la modalidad de administración directa, fue analizado considerando los metrados planificados 

en la programación del diagrama de Gantt y los metrados realmente ejecutados en obra. Además, 

se registraron y contabilizaron las restricciones que surgieron durante la ejecución. Los resultados 

obtenidos al final de la investigación revelaron que el diagrama de Gantt se vio afectado en un 

134% al aplicar el porcentaje de plan cumplido (PPC) en las partidas estructurales, principalmente 

debido a restricciones como desabastecimiento y acopio de materiales, consultas al proyectista, 

culminación de partida previa, factores externos, errores de ejecución, capacidad y rendimiento 

del personal, falta de equipos y/o herramientas, así como coordinaciones en la programación del 

proyecto. 

Palabras clave: metrados, programación de diagrama de Gantt, análisis de restricciones, 

porcentaje de plan cumplido (PPC).  
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Abstract 

 

This study was carried out with the purpose of evaluating the Gantt chart programming in the work 

"Improvement of the offer of educational services at the primary and secondary level in the 

integrated educational institution No. 56373 Daniel Estrada Perez of the town of Mosoc Llacta of 

the district of Mosoc Llacta - province of Acomayo - department of Cusco", specifically of the 

structural items of blocks a, b and c, to determine the percentage of plan fulfilled in works by direct 

administration, based on the tool of the percentage of plan fulfilled ( PPC). To carry out this study, 

an applicative and descriptive methodology was chosen, under a non-experimental approach. The 

project, executed by GORE-CUSCO through the direct administration modality, was analyzed 

considering the planned measurements in the Gantt chart programming and the measurements 

actually executed on site. In addition, restrictions that arose during execution were recorded and 

accounted for. The results obtained at the end of the investigation revealed that the Gantt diagram 

was affected by 134% when applying the percentage of plan completed (PPC) in the structural 

items, mainly due to restrictions such as shortages and stockpiling of materials, consultations with 

the designer. , completion of previous game, external factors, execution errors, staff capacity and 

performance, lack of equipment and/or tools, as well as coordination in project programming. 

Keywords: metrics, Gantt chart programming, constraints analysis, percentage of plan 

fulfilled (PPC).  
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Introducción 

En los últimos años en el Perú la industria de la construcción se ve a nuevos cambios en 

cuanto a nuevas metodologías de control y planificación durante su ejecución, la presenta 

investigación tiene como intensión evaluar la programación de diagrama Gantt con el porcentaje 

de plan cumplido y el analisis de las restricciones, cabe indicar que durante la ejecución de la obra 

existe ciertas restricciones que hace que no se cumpla lo programado, por consiguiente se debe 

realizar ciertos controles de seguimiento con el indicador porcentaje de plan cumplido.  

 

En el Perú, cada vez más proyectos de construcción están adoptando el sistema "el último 

planificador" para llevar a cabo ejecución de edificaciones. Una de las herramientas clave de este 

sistema es el porcentaje de plan cumplido, el cual indica en qué medida se están ejecutando las 

actividades programadas. Sin embargo, este indicador se ve afectado por diversas restricciones que 

pueden surgir, y si no se abordan a tiempo, pueden convertirse en incumplimientos. A pesar de 

que el sistema "el último planificador" incorpora un análisis de restricciones, sus consecuencias, 

como retrasos en la obra y pérdidas económicas, subrayan la necesidad de realizar un análisis de 

restricciones más profundo para minimizar sus impactos a tiempo para cumplir con las tareas 

programadas semana a semana y como consecuencia, se asegure el porcentaje de plan cumplido. 

(Schiller & Villanueva, 2021, pág. iii). 

La presente investigación tiene como intención evaluar la programación de diagrama 

GANTT con la programación de PPC en las partidas estructurales de la obra: "mejoramiento de la 

oferta de servicios educativos en el nivel primerio y secundario en la institución educativa 

integrada N° 56373 Daniel Estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta 

-  provincia de Acomayo - departamento de Cusco”. Caso de estudio donde se realizarán 
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mediciones en campo mediante la observación y registro de datos para evaluar, determinar el 

porcentaje de plan cumplido y analizar las restricciones. 

En el capítulo IV, se realiza la recolección de información  de la obra y los metrados 

correspondientes de la ejecución de las partidas estructurales 

En el capítulo V, se lleva acabo el analisis de restricciones, determinación del porcentaje 

de plan cumplido e interpretación de resultados obtenidos de la obra 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Justificación teórica 

Esta investigación se justifica teóricamente porque expone las restricciones frecuentes que 

se presentan en obras de edificaciones en las partidas estructurales, así mismo, se propone tener 

antecedentes más ocurrentes para controlar las restricciones en futuros proyectos. 

1.1.2. Justificación practica 

Esta investigación se justifica en la práctica porque existe la necesidad de asegurar el 

porcentaje del plan cumplido (PPC) en obras de edificaciones en las partidas estructurales, con el 

analisis  de restricciones se busca mejorar las programaciones para el cumplimiento de las 

actividades programadas. 

1.1.3. Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica metodológicamente porque se plantea analizar las 

restricciones con anticipación teniendo como antecedente este analisis en obras de edificaciones 

de las partidas estructurales. 

Con el análisis de la programación mediante el indicador PPC (porcentaje de plan cumplido) se 

quiere obtener las restricciones por la que no se llegaron a cumplir la programación de obra en el 

sector construcción con la finalidad mejorar la planificación y de esa forma mejorar el PPC y 

reducir los tiempos de ejecución de los proyectos. Asimismo, se busca que la investigación sirva 

como antecedente para futuros proyectos de construcción. 
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1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las principales deficiencias que se presenta casi en todo proyecto de construcción, 

es la existencia de restricciones y vacíos en el análisis en la programación de obras, los cuales 

conlleva a un incumplimiento de un proyecto, por lo que es importante tener un diagnóstico de 

obras similares en el momento de planificación, ejecución y seguimiento de las obras.  

Asimismo, una de las principales complicaciones durante la implementación de un 

proyecto surge de la variabilidad inherente a estos, dando lugar a diversas limitaciones que, al no 

ser gestionadas adecuadamente, se transforman en incumplimientos. Esto conduce a pérdidas 

significativas, ya que se producen modificaciones y alteraciones en el proceso de construcción, 

resultando en sobrecostos, ampliaciones de plazos, entre otros inconvenientes, que afectan 

negativamente el avance del proyecto. (Acosta , 2018) 

Del mismo modo, la complejidad en los proyectos, ya sean inmobiliarios o edificaciones 

de diversa índole, ha ido en aumento. A pesar de ello, la ejecución de estos proyectos persiste 

utilizando la misma metodología de trabajo, lo que resulta en una disminución de la productividad 

en el sector de la construcción. (Chávez, Toledo.2018) 

Simultáneamente, las empresas, con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en la gestión 

de construcciones, adoptan herramientas y metodologías contemporáneas, como el Sistema Last 

Planner, garantizando así el cumplimiento del plan (PPC) y reduciendo costos asociados a los 

incumplimientos. (Schiller,  V. y Villanueva, L. 2021) 

Debido al incremento en la realización de proyectos de construcción, la problemática surge 

cuando, durante su ejecución, se presentan restricciones sin contar con una evaluación para 

identificar y superar estas situaciones. Esta carencia conlleva a que estas restricciones se conviertan 
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en incumplimientos y deficiencias, impactando negativamente en el porcentaje del plan cumplido 

(PPC), generando retrasos en los cronogramas y ocasionando pérdidas económicas para los 

responsables al violar los parámetros establecidos. (Schiller,  V. y Villanueva, L. 2021). 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.2.1. Problema General: 

¿Cuál será la evaluación de la programación de diagrama de Gantt con la programación del 

plan cumplido de las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el 

nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de 

Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 

2023”? 

1.2.2.2. Problemas específicos 

1.2.2.2.1. Problema específico 1: 

¿Cuál será las restricciones al aplicar la programación de porcentaje de plan cumplido de 

las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y 

secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del 

distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”? 

1.2.2.2.2. Problema específico 2: 

¿De qué modo varían los PPC en las partidas estructurales, con la programación diario, en 

el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 

56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia 

de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”? 
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1.2.2.2.3. Problema específico 3: 

¿De qué modo varían los PPC en las partidas estructurales, con la programación semanal, 

en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada 

N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - 

Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”? 

1.2.2.2.4. Problema específico 4: 

¿De qué modo varían los PPC en las partidas estructurales, con la programación mensual, 

en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada 

N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - 

Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General  

Evaluar la programación de diagrama de Gantt empleando la programación de porcentaje 

de plan cumplido (ppc) de las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios 

en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado 

de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 

2023”. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Determinar las restricciones al aplicar la programación de porcentaje de plan cumplido 

(ppc) de las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel 

primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de 
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Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de 

Cusco, 2023”. 

 Estimar los PPC diarios en las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de 

servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada 

Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - 

Departamento de Cusco, 2023”. 

 Analizar los PPC semanales en las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la oferta 

de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada 

Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - 

Departamento de Cusco, 2023”. 

 Determinar los PPC mensuales en las partidas estructurales, en el “mejoramiento de la 

oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel 

estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de 

Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL  

(Chavez & Toledo, 2018) En su tesis Optimización del planeamiento y control de un 

proyecto inmobiliario, a través de LPS y un modelo BIM para el secuencia miento e identificación 

de restricciones demostró la viabilidad de poder integrar la metodología Lean Construction, a 

través de su principal herramienta (el Last Planner), con el BIM (Building Information Modeling) 

lo que generó un aumento en la eficiencia centrada en las fases de diseño y construcción de un 

proyecto inmobiliario. Se llevó a cabo mediante la evaluación de interferencias e 

incompatibilidades que podrían interpretarse como limitaciones en la obra. Estas, al surgir durante 

el progreso, podrían desencadenar la liberación de restricciones no previamente identificadas, lo 

que, al no detectarse oportunamente, resulta en retrasos en el proyecto. Lo llevado a cabo mediante 

la integración de ambos elementos resultó en un ahorro de esfuerzos, evidenciando mejoras en el 

PPC y SPI. Esto demuestra que, tanto en la fase de planificación como en el control del proyecto, 

es posible garantizar y aumentar la productividad. La propuesta de este estudio, a través del LPS 

y un modelo BIM, busca optimizar y controlar proyectos al identificar el secuenciamiento 

adecuado de las restricciones. Por esta razón, consideramos apropiado implementar una guía de 

control de restricciones para la identificación y gestión de estas en proyectos de remodelación y 

ampliación, con el objetivo de asegurar el porcentaje del plan cumplido (PPC). 

 

(Acosta , 2018) Menciona en su tesis Aplicación de herramientas de control bajo el Sistema 

Last Planner en dos proyectos de edificaciones de Lima metropolitana (Tesis para optar el Título 

de Ingeniero). Esta investigación se centra en la implementación de sistemas de control a través 
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del sistema Last Planner en dos proyectos de construcción ubicados en Lima Metropolitana. El 

estudio se llevó a cabo en el contexto de dos proyectos de edificación multifamiliar en la ciudad, 

durante un período de 10 semanas. Durante este tiempo, se registraron las actividades programadas 

de acuerdo con la secuencia de trabajo, permitiendo estabilizar el porcentaje de cumplimiento del 

plan, incluso ante la paralización de una de las obras. Se examinaron las causas de incumplimiento 

semana a semana. Se llegó a la conclusión de que esta implementación tuvo un impacto positivo 

al demostrar que, a pesar de la paralización de una de las obras, se pudo gestionar la situación y 

reprogramar las actividades de manera efectiva para evitar afectar la productividad. Ambas obras 

lograron alcanzar un promedio acumulado superior al porcentaje óptimo establecido por la 

empresa. Aunque esta investigación ha tenido aplicaciones a nivel nacional e internacional en el 

sector de la construcción, se destaca la importancia de evaluar las herramientas de control de 

manera objetiva para garantizar una implementación eficiente del sistema. Por esta razón, se 

sugiere la observación y revisión de las diversas herramientas del sistema Last Planner, 

especialmente en la programación, seguimiento y control de proyectos de remodelación y 

ampliación. 

 

(Perez, 2019) En su tesis evaluación de la productividad usando el sistema Last Planner en 

la construcción de una institución educativa, El objeto de investigación se centra en las partidas 

específicas del proyecto, utilizando un tipo de muestreo no aleatorio. La implementación del Last 

Planner System demostró ser una mejora significativa en la productividad durante la construcción 

de la institución educativa N°1110 en el AAHH Justicia, Paz y Vida. Se logró cumplir con las 

programaciones establecidas mediante el nuevo sistema, lo cual se reflejó en las valorizaciones 

presentadas. Con la adopción del Last Planner System, los trabajos productivos en la construcción 
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de la institución educativa experimentaron una mejora considerable, alcanzando un promedio de 

cumplimiento del 45.15%, situándose dentro del rango del 36% al 60%. La investigación señala 

que el sistema de construcción tradicional carece de un eficaz sistema de ejecución del proyecto, 

lo que conlleva a pérdidas en la fase de construcción. Se destaca que todo desperdicio representa 

una pérdida que genera costos sin agregar valor al producto desde la perspectiva del cliente. La 

tesis aborda el uso del sistema Last Planner System, describiendo sus pasos, procedimientos y 

cómo influye directamente en la productividad de la construcción analizada. Se observa la 

aplicación de estas herramientas por parte de diversos residentes involucrados en las obras de 

remodelación y ampliación de la empresa objeto de estudio. 

 

 (Schiller Vilcaromero & Villanueva Laura, 2021) En esta tesis se presenta una propuesta 

de control de restricciones durante la ejecución de proyectos de remodelación y ampliación, con 

el objetivo de garantizar el porcentaje del plan cumplido (PPC) mediante la implementación del 

sistema Last Planner, ilustrado a través de dos casos de estudio. En el caso del proyecto de 

remodelación de la Biblioteca Británica en San Isidro, se alcanzó un PPC acumulado final del 

46%, indicando que una considerable cantidad de actividades no se llevaron a cabo en su totalidad 

durante la ejecución del proyecto. En el proyecto de remodelación y ampliación de viviendas 

unifamiliares en San Borja, se obtuvo un PPC acumulado final del 63%, señalando que también 

hubo un número significativo de actividades que no se completaron en su totalidad a lo largo de la 

ejecución de la obra. 

2.1.2. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL  

(Ocampo, 2019) En su tesis Planificación y control de una construcción civil basado en el 

enfoque del PMBOK. Esta investigación fue llevada a cabo con el propósito de desarrollar una 
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guía modelo para la planificación y control de proyectos de construcción civil, basándose en el 

enfoque del PMBOK. Se optó por seguir la metodología técnica establecida por la Guía de 

Fundamentos en la Dirección de Proyectos PMBOK, que presenta cinco etapas y diez áreas de 

gestión de conocimientos. En este contexto, se seleccionaron dos áreas de conocimiento, 

Planificación y Control, así como tres áreas de gestión: Adquisición, Tiempo y Costo. El objetivo 

principal de esta investigación es reducir la probabilidad de que ocurran prórrogas de plazo en 

proyectos de construcción civil. Para lograr esto, se crearon formatos que permiten al contratista 

llevar a cabo una planificación adecuada de las actividades y, sobre todo, un control eficaz de los 

recursos, incluyendo equipo, materiales y costos. Se desarrolló una guía modelo específicamente 

diseñada para la planificación y control en proyectos de asfaltado vial. Esto involucró la 

elaboración de dos diagramas de flujo: uno que representa el proceso lógico del uso de los formatos 

y figuras en las tres áreas de conocimiento de gestión seleccionadas. Además, se proporciona una 

lista narrativa del proceso de los diagramas para facilitar la comprensión del personal técnico y 

permitir un adecuado control del avance de la obra.  

 

(Rincon, 2019) En su tesis Aplicación de la gerencia de proyectos para planificación de 

recursos humanos con apoyo modelos BIM 5D. Caso de estudio: ampliación y remodelación de 

las instalaciones de una transportadora de valores; La investigación tenía como objetivo 

implementar los métodos BIM 4D y 5D con el fin de integrar de manera cuantitativa los recursos 

humanos en el proyecto. El propósito era obtener una comprensión clara de la cantidad de personal 

necesaria en la obra, dependiendo del tipo de proceso constructivo utilizado. En el caso de estudio, 

que involucra el reforzamiento con estructura metálica o estructura en concreto, se buscaba 

determinar los costos y las duraciones del personal en cada actividad en tiempo real, utilizando un 
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modelo 3D. Esto permitiría evaluar la rentabilidad de cada tipo de estructura en términos de 

recursos humanos. En consecuencia, la investigación se llevó a cabo en colaboración con la 

gerencia de proyectos, centrándose específicamente en el desarrollo de la gestión de cronograma 

y la gestión de los recursos humanos. También se abordó la planificación de la gerencia dentro de 

un alcance y recursos predefinidos, con el objetivo de lograr mejoras en los tiempos y costos 

asociados al recurso humano. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA  

Según el autor se entiende obras por administración directa aquellas ejecutadas 

directamente por la entidad que emplea: dirección técnica, personal técnico operativo, mano de 

obra directa e indirecta, personal administrativo, maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria y 

equipo necesario y otros elementos necesarios a la construcción y puesta a marcha de las obras 

públicas, por tanto las entidades públicas podrían realizar obras por administración directa, 

siempre que posean la capacidad técnica de los elementos necesarios para tal efecto: personal de 

obra, maquinaria y equipo necesario de construcción, personal técnico, dirección técnica y 

materiales de construcción que se requieren para el desarrollo de los trabajos respectivos y pondrán 

según el caso, debiendo contar también con toda la documentación necesaria, tales como el 

expediente técnico y otros que prueben su ejecución ( RC. N° 195-88-CG – norma que regula la 

ejecución de obras por administración directa) (Seminario Ascue & Bustios Alcantara, 2023, pág. 

9). 
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2.2.1.1. RECOMENDACIÓNES PARA EJECUTAR UNA OBRA POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

 Utilizar mano de obra local complementaria que se requiera, lo que 

invariablemente deberá llevarse a cabo por cada obra determinada. 

 Alquilar el equipo y maquinaria de construcción debiendo ser complementario 

 Utilizar los materiales de la zona o la región 

 En la ejecución de obras por administración directa, bajo ninguna circunstancia 

podrán participar terceros como contratistas, ( tercerización de trabajos) se an 

cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que 

estos adopten 

 En los carteles de obra por administración directa, deberá figurar como mínimo, 

la mención de los datos relativos a la autorización de la inversión respectiva, el 

importe total de la obra y monto a disponer para el ejercido correspondiente, fuente 

de financiamiento misionar si es por administración directa o por contrata y las 

fecha de iniciación y terminación de la obra, prohibiéndose terminantemente la 

mención de la autoridad o titular de la entidad 

 El gasto de la obra pública se sujetara, en su caso, a lo previsto en el presupuesto aprobado 

 Asignación de caja chica para gastos menudos y urgentes cuyo monto se establecerá en 

la directiva correspondiente y será administrada por el responsable o encargado de la caja 

chica, quien rendirá 30 días con cargo asignación presupuestal de la obra 

Según el autor sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que se tomaran en cuenta al 

momento de decidir si se ejecuta la obra por administración directa o por contrata (Seminario 

Ascue & Bustios Alcantara, 2023, pág. 14) 
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2.2.2. EXPEDIENTE TECNICO 

Expediente técnico de obra, es el conjunto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, 

analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formula polinomica y si en caso lo 

requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental y otros documentos técnicos 

que establecen las características y dimensiones y otros aspectos de una obra pública, para su 

valoración, contratación y ejecución. (Seminario Ascue & Bustios Alcantara, 2023, pág. 23) 

 

2.2.3. RESTRICCIONES 

(ACHELL & PÉREZ, 2019) Define el concepto “Restricción” empleado aquí viene del 

inglés “Constraint” que en el entorno de Last Planner® System significa restricción en el sentido 

de todo aquello que necesito para poder iniciar y continuar sin interrupciones una tarea concreta.  

Es esencial discernir entre restricciones y tareas precedentes, ya que muchos tienden a 

confundir ambos conceptos, pensando que una restricción es equivalente a una tarea precedente. 

Podemos definir una restricción como cualquier condición o factor que pueda obstaculizar la 

ejecución de una actividad o, dicho de otra manera, cualquier elemento que interrumpa el flujo 

ininterrumpido de trabajo de una actividad. En este contexto, las restricciones pueden impedir el 

inicio de una actividad (por ejemplo, falta de planos o materiales), obligarnos a detenerla una vez 

iniciada (problemas de calidad, condiciones de seguridad) o impedir su finalización (protocolos, 

chequeos, controles). Cada restricción que posea un riesgo potencial de afectar negativamente la 

planificación, especialmente aquellas que influyan en la ruta crítica, será identificada y registrada 

de manera precisa en un registro de restricciones. Este registro será mantenido por una persona 

designada, generalmente el jefe de producción de la empresa constructora, quien se encargará de 
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coordinar y gestionar la eliminación de todas estas restricciones, garantizando así que las tareas 

puedan llevarse a cabo y concluir sin contratiempos en las fechas comprometidas (página 47). 

 

2.2.4. GESTIÓN DE LAS RESTRICCIONES 

Una vez que se han identificado las actividades, es necesario llevar a cabo el análisis de 

restricciones para cada una de ellas. Por lo tanto, resulta crucial emplear un sistema que facilite la 

identificación de las restricciones, incluyendo la elaboración de un listado de aquellas que suelen 

ser más frecuentes. Algunos ejemplos de estas restricciones comunes podrían ser: 

• Resolución de contratos. 

• Obtención de aprobaciones por parte de la dirección facultativa. 

• Aprobación por parte del proyectista o la propiedad. 

• Cumplimiento de plazos para la entrega de un material específico. 

• Realización de inspecciones o controles de calidad necesarios o normativos. 

• Obtención de permisos del ayuntamiento. 

• Acceso a equipos, como montacargas o grúas. 

• Detalles constructivos o diseños específicos. 

• Instalaciones necesarias. 

• Cumplimiento de requisitos previos. 

• Disponibilidad de mano de obra especializada. 

• Y otros. 

Las restricciones pueden anotarse en la misma tarjeta de la Pull Session y/o del Look Ahead 

correspondientes a la actividad donde se ha detectado la restricción, y, además, escribirse en un 

listado aparte, cuyo seguimiento se llevará a cabo semanal y diariamente durante todo el proyecto, 
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normalmente, por un jefe de producción de la empresa constructora, quién hará las gestiones 

necesarias para ir liberando las restricciones a medida que se acercan los plazos. (ACHELL & 

PÉREZ, 2019, pág. 54) 

 

2.2.5. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

La tarea principal del análisis de restricciones consiste en examinar las condiciones 

indispensables para llevar a cabo una actividad, identificando cualquier restricción que pueda 

obstaculizar su ejecución. Este proceso debe ir acompañado de una estrategia que permita abordar 

y resolver estas restricciones de manera oportuna, garantizando así que las actividades se 

desarrollen conforme a lo planificado. Además, el análisis de restricciones implica que los 

proveedores de bienes y servicios ejerzan un mayor control sobre la producción y la entrega de 

servicios y materiales, y que proporcionen alertas anticipadas con el tiempo suficiente para 

asegurar la ejecución puntual de las tareas. Por ello, los participantes en las reuniones de 

planificación deben ser los responsables de las cuadrillas que van a ejecutar o que están ejecutando 

las diferentes partidas de obra, ya que son quienes mejor conocen la realidad de lo que está pasando 

con sus equipos y, además, deben tener capacidad de decisión y de trasladar a sus jefes aquellas 

necesidades o problemas que surjan o que excedan su capacidad personal. (ACHELL & PÉREZ, 

2019, pág. 55) 

 

2.2.6. PRINCIPALES AREAS DONDE SE IDENTIFICA RESTRICCIONES 

Durante el desarrollo de las obras, es posible identificar las áreas clave para detectar 

restricciones, como contratos, inspecciones, materiales, terreno, equipos, información y diseño, 

aspectos administrativos, mano de obra y seguridad. Estas áreas son registradas semanalmente, y 
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la Figura N°1 muestra las restricciones principales.

  

Fuente: (ACHELL & PÉREZ, 2019, pág. 55)  

2.2.7. PROGRAMACIÓN DE OBRA    

La Programación es una prefiguración pormenorizada de la marcha futura de la obra. Es el 

ordenamiento secuencial de todas las tareas necesarias para ejecutar la obra teniendo en cuenta su 

interdependencia y la disponibilidad de los factores de producción. La Programación de Obras 

permite establecer cómo se realizará la obra, y asignar los recursos necesarios para cada trabajo. 

Figura 1 

Principales áreas donde se identifica restricciones 
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Permite determinar la duración, fecha de inicio y fin de cada tarea, el tiempo total que insumirá la 

ejecución de la obra, las tareas más importantes o críticas y las que disponen de flexibilidad en el 

uso del tiempo (Josefina Wilde & Forenza, pág. 1) 

2.2.7.1. EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN  

Reátegui Villanueva, (2012). Establece que, el programa de ejecución de una obra se 

requiere de una gran cantidad de información de diverso origen; además, hay varios procesos 

paralelos que dan soporte y se soportan en el programa. 

El Project Management Institute (PMI) ha sistematizado las prácticas requeridas para realizar la 

Gestión del Tiempo1 de un proyecto en el Project Management Body of Knowledge (PMBOK) y, 

de acuerdo a la cuarta edición, existen seis procesos asociados al desarrollo del programa del 

proyecto: ver figura 2. 

Procesos asociados al desarrollo del programa del proyecto 
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Figura 2 

Procesos asociados al desarrollo del programa del proyecto 

  procesos entregables  

1 

definición de 
actividades  

lista de actividades 
lista de atributos de actividades  
lista de hitos  

2 

establecimiento 
de la secuencia 

de las 
actividades  

diagrama de redes del cronograma 
actualización de la documentación del proyecto: 
 el registro de riesgos 
los calendarios de recursos  
los supuestos de disponibilidad y nivel técnico de los recursos, entre 
otros 

3 

estimación de 
los recursos de 
las actividades 

lista de requerimientos de recursos de las actividades  
estructura de desglose de recursos  
la lista con estimación de la duración de las actividades  

4 

estimación de 
la duración de 
las actividades  

el cronograma del proyecto  

el cronograma de línea base del proyecto  

5 

desarrollo del 
cronograma 

datos del cronograma: 
información basada en tiempo (histograma de recursos, mínimos y 
máximos de uso/necesidad, flujos de caja de costos, secuencias de 
finalización/entrega, etcétera) 
cronogramas alternos  
cronogramas de reservas de contingencia  

6 control del 
cronograma 

mediciones de desempeño del trabajo (índices de desempeño) 

actualización de los activos de los procesos de organización: 

causas de las variaciones  

acciones correctivas tomadas y sus razones  

otras lecciones aprendidas del proceso de control del cronograma 

requerimientos de cambio 

actualizaciones del plan de gestión del proyecto: 

Cronograma de línea de base  

plan de gestión del cronograma 

línea base de costos  

actualización a la documentación del proyecto: 

información del cronograma 

cronograma del proyecto, y otros 

 

Fuente: (Reategui Villanueva, 2012)  
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De modo que no es un proceso simple y secuencial, sino de que los procesos y entregables 

mostrados se van desarrollando con cierta simultaneidad y con iteraciones, usualmente con 

frecuentes retornos y «actualizaciones» de entregables ya desarrollados previamente. 

Los primeros cinco procesos se centran en la etapa de planificación, mientras que el sexto 

proceso aborda el control del desarrollo del proyecto. En este documento, nos enfocaremos 

exclusivamente en los cinco primeros procesos pertenecientes al grupo de planificación. 

2.2.7.2. DIAGRAMA GANTT 

El diagrama de Gantt es un cronograma de barras, el cual fue creado por el ingeniero 

norteamericano llamado Henry L. Gantt. Dicho diagrama desarrolla la programación de las 

actividades a realizar en la construcción por medio de un encadenamiento de las mismas. 

El diagrama de Gantt presenta las actividades del proyecto en el eje vertical y el tiempo de 

ejecución de cada actividad en el eje horizontal. Cada actividad a realizar se representa por una 

barra rectangular de la cual su longitud representa la duración que tomará llevarla a cabo. La 

secuencia de actividades que genera la mayor duración en su realización se denomina ruta crítica, 

la cual representa el tiempo más corto en el que es posible realizar el proyecto. Esta ruta se suele 

sombrear de un color diferente a los demás tal como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, ver 

figura 3 (Puquio, Zamora, Collantes, Arce, & Morales, 2020) 
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Figura 3  

Diagrama de Gantt 

 

Fuente: (Puquio, Zamora, Collantes, Arce, & Morales, 2020) 

 

2.2.8. LEAN CONSTRUCCIÓN  

Es un enfoque de gestión que se originó en los primeros años de la década de 1990 y ha 

probado ser muy eficaz en la mejora de la planificación y el aumento de la productividad de los 

elementos esenciales. Esta estrategia de producción innovadora tiene como objetivo minimizar las 

pérdidas de recursos empleados en la construcción de un proyecto, con la finalidad de proporcionar 

el máximo valor posible a los clientes. El enfoque hacia la eliminación de las partidas es muy 

importante, porque los niveles de desperdicio en la construcción son muy altos. (Orihuela 

Astupinaro, 2011, pág. 6) 

El sistema Lean Construcción, que se caracteriza, según un informe de McGraw Hill 

Construction sobre la aplicación de este sistema, por:  
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 Mayor calidad en la construcción.  

 Más satisfacción del cliente.  

 Mayor productividad.  

 Mejora de la seguridad.  

 Reducción de los plazos de entrega.  

 Mayores beneficios y reducción de costes.  

 Mejor gestión del riesgo. 

 

2.2.9. PLANIFICACION CON LAST PLANNER SYSTEM 

LPS es un método de control de producción diseñado para integrar “lo que debería 

hacerse”, “lo que se puede hacer”, “lo que se hará” y “lo que se hizo realmente” de la planificación 

y asignación de tareas. Su objetivo es entregar flujo de trabajo fiable y aprendizaje rápido. En 

procesos periódicos de planificación, los planificadores y los ejecutores de las actividades deben 

primero identificar “lo que puede hacerse” y posteriormente acordar “lo que se hará” durante la 

semana. De esta manera estaremos evitando que las actividades se detengan por alguna restricción 

no liberada. Esta situación ayuda notoriamente a la productividad de las tareas ya que evita las 

molestas interrupciones en el trabajo por falta de materiales, mano de obra, equipos y medios 

auxiliares; y evita que enviemos recursos innecesarios si sabemos de antemano que alguna 

restricción o necesidad no quedará resuelta a tiempo. El avance puede verse afectado si la cantidad 

de actividades que pueden hacerse es baja. Para evitar esto, los planificadores deben concentrar 

sus esfuerzos en liberar las restricciones que impiden que las tareas puedan iniciarse o continuar. 

De esta forma estaremos agrandando el conjunto PUEDE aumentando las opciones de avance. Es 

importante que la gestión se haga sobre la causa raíz del problema ya que no se obtiene nada con 
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solicitar mayor rapidez a los ejecutores de las actividades si no se les entregan los materiales y 

otras necesidades a tiempo. (ACHELL & PÉREZ, 2019, pág. 34) 

 

2.2.10. PLANIFICACION SIN LAST PLANNER SYSTEM 

En la mayoría de los proyectos “lo que puede hacerse” y “lo que se hará” son subconjuntos 

de “lo que debería hacerse”. Si el plan (lo que se hará) se desarrolla sin saber lo que puede hacerse, 

el trabajo realmente ejecutado será la intersección de ambos subconjuntos. 

Si planificar consiste en determinar “lo que debería hacerse” para completar un proyecto y decidir 

“lo que se hará” en un cierto período de tiempo, debe reconocerse que debido a las restricciones 

que no se van a liberar, no todo puede hacerse, dando lugar a retrasos de forma reiterada. 

(ACHELL & PÉREZ, 2019, pág. 33) 

Figura 4 

Esquema con y sin Last planner system 

 

Fuente: (ACHELL & PÉREZ, 2019) 

La Figura 5 muestra la relación entre él DEBE-SE HARÁ-SE PUEDE y las diferentes fases de 

Planificación de la metodología del Last Planner® System, 
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Figura 5 

Relación entre él DEBE – SE HARA – SE PUEDE y las fases de planificación LPS 

 

FUENTE: (ACHELL & PÉREZ, 2019) 

 

2.2.10.1. INDICADOR DEL PPC (PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO) 

Se define al PPC como una herramienta de control que nos habilita calcular el 

cumplimiento de las partidas programadas de la semana anterior, además de llevar un control de 

las semanas predecesoras la cual beneficia en la elaboración de la programación semanal acertada 

las cuales se usarán para saber cuánto afecta en la productividad los incumplimientos, sin embargo, 

para poder explicar a profundidad el porcentaje de PPC se debe iniciar explicando la forma de 

medición, lo cual es la productividad de las actividades. (Schiller Vilcaromero & Villanueva Laura, 

2021) 

(Tucto, 2017) Afirma que lo importante es realizar el análisis de causa raíz para conocer 

en dónde radica el problema, con el fin de plantear estrategias para que no vuelva a ocurrir en la 

semana posterior. 

Por ende, se deduce que el porcentaje de plan cumplido (PPC) es un indicador de avance 

muy importante para el Sistema Last Planner, que tiene como objetivo medir en cada período de 

corto alcance de forma cuantitativa el nivel de cumplimiento del Proceso de Planificación Semanal. 
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Se calcula como la razón entre el “número de compromisos completados” y el “número de 

compromisos totales”. (Schiller,  V. y Villanueva, L. 2021). 

La forma correcta de medición del PPC [%] es la siguiente: 

𝑃𝑃𝐶[%] =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶. 𝐶

𝑁° 𝑑𝑒 𝐶.
𝑥100 

PPC [%] Porcentaje de Plan Cumplido  

Nº de C. C. Número de Compromisos Completados  

Nº de C. Número de Compromisos (Letelier, 2014, p. 27) 

Donde según Letelier (2014), a cada compromiso se le asigna un número binario: 

• 0: El compromiso no fue completado en su totalidad. 

• 1: El compromiso fue completado en su totalidad. 

Según Letelier (2014), indican que el PPC cumple la función de indicar de forma 

porcentual la confiabilidad que se tiene de la planificación semanal, siendo muy útil para llevar un 

control de la evolución de la implementación del sistema. 

“En la actualidad, los proyectos que utilizan LPS consideran un PPC (porcentaje del plan 

cumplido) aceptable por encima del 80%” (Howell & Macomber, 2002), en el cual podría existir 

una variabilidad inadvertida que resulta en un PPC poco confiable, que impacta en la triple 

restricción (alcance, tiempo, costo y calidad). 

Hay que clarificar que el PPC no es un indicador de avance sino más bien un indicador que mide 

qué tan confiable somos cuando asumimos compromisos como equipo. 

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

2.3.1. Hipótesis General 

 La programación de diagrama de Gantt se verá afectado en 120 % al aplicar la 

programación de plan cumplido (PPC) en las partidas estructurales, en el “mejoramiento 
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de la oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 

Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc llacta del distrito de Mosoc llacta - Provincia 

de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”. 

2.3.2. Hipótesis Específicos 

 Las restricciones son 60% en el abastecimiento de materiales y 20% en la capacitación del 

personal, al aplicar la programación del porcentaje de plan cumplido (ppc) en las partidas 

estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y 

secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta 

del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”. 

 La programación diaria afectara en 10% cuando se usa PPC en las partidas estructurales, 

en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E 

integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de 

Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”. 

 La programación semanal influirá en 30% cuando se emplea los PPC en las partidas 

estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y 

secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta 

del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”. 

 La programación mensual influirá en 20% cuando se aplica los PPC en las partidas 

estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y 

secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta 

del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”.  

 



 

40 
 

    

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES  

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

2.4.1.1. PROGRAMACIÓN GANTT 

Un gráfico de Gantt es una representación visual de actividades programadas dentro de un 

intervalo de tiempo definido. Las actividades se programan en recursos cuya capacidad viene 

definida por un calendario de capacidad. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

2.4.2.1. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC)  

Una herramienta de control que nos permite calcular el grado de cumplimiento de las 

actividades planificadas para la semana. 
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2.4.3. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES  

Tabla 1 

Definición conceptual de variables 

 

Fuente: Elaboración Propia

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

X                             VI: 

PROGRAMACIÓN GANTT 

 

 

Un gráfico de Gantt es una representación visual de 

actividades programadas dentro de un intervalo de 

tiempo definido. Las actividades se programan en 

recursos cuya capacidad viene definida por un 

calendario de capacidad. 

 

Tiempo  

 

 

 

Días   

 

 

 

Programación de 

obra Gantt 

 

 

Y                               VD: 

PORCENTAJE DE PLAN 

CUMPLIDO (PPC)  

 

Una herramienta de control que nos permite calcular 

el grado de cumplimiento de las actividades 

planificadas para la semana. 

Tiempo 

 

 Días             

Semanas              

Meses 

Programación de 

PPC  

 Días 

 Semanas 

 meses 
Restricciones 

Escala de 

restricciones  
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Según su finalidad: 

El tipo de investigación es aplicativa, ya que resuelve desafíos prácticos y busca adquirir 

nuevos conocimientos para su aplicación en el ámbito de la ingeniería civil. 

3.1.2. Nivel de investigación: 

Es descriptiva por que explicara los procedimientos para establecer la evaluación de la 

programación de Gantt con la programación de PPC.  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Unidad de análisis: 

Es la obra “mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel primario y secundario en la 

I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc 

Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco, 2023”. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. Población: 

La población para esta investigación son todas las partidas del proyecto: “mejoramiento de la oferta 

de servicios en el nivel primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel estrada Perez 

del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta - Provincia de Acomayo - Departamento 

de Cusco, 2023”.  

3.3.2. Muestra: 

Es no probabilística debido a la conveniencia de datos.  
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3.3.3. Tamaño muestral: 

El tipo de muestreo es dirigido o intencionado y será la ejecución de las partidas estructurales de 

los bloques A, B y C. 

 Sub zapatas 

 Zapatas aisladas 

 Vigas de conexión  

 Columnas 

 Placas 

 Vigas 

 Losa aligerada 

 Escalera  

3.3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

La técnica usada en la investigación es la revisión de base de datos, la observación directa 

de los hechos y el analisis de documentos de las partidas estructurales del bloque A, B y C del 

proyecto, con los cuales se puede revisar la efectividad del porcentaje de plan cumplido (PPC).  

Los instrumentos fueron las fichas de observación por semanas en el desarrollo de las 

partidas estructurales y la identificación de las restricciones durante la ejecución de las partidas 

estructurales en los siguientes bloques. 

3.3.4.1. BLOQUE C 

Fichas de observación 01: porcentaje de plan cumplido semana 01 - bloque C 

Fichas de observación 02: porcentaje de plan cumplido semana 02 - bloque C 

Fichas de observación 03: porcentaje de plan cumplido semana 03 - bloque C  

Fichas de observación 04: porcentaje de plan cumplido semana 04 - bloque C 
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Fichas de observación 05: porcentaje de plan cumplido semana 05 - bloque C 

Fichas de observación 06: porcentaje de plan cumplido semana 06 - bloque C  

Fichas de observación 07: porcentaje de plan cumplido semana 07 - bloque C 

Fichas de observación 08: porcentaje de plan cumplido semana 08 - bloque C  

(Ver ANEXO B) 

3.3.4.2. BLOQUE B 

Fichas de observación 09: porcentaje de plan cumplido semana 01 - bloque B 

Fichas de observación 10: porcentaje de plan cumplido semana 02 - bloque B 

Fichas de observación 11: porcentaje de plan cumplido semana 03 - bloque B  

Fichas de observación 12: porcentaje de plan cumplido semana 04 - bloque B 

Fichas de observación 13: porcentaje de plan cumplido semana 05 - bloque B 

Fichas de observación 14: porcentaje de plan cumplido semana 06 - bloque B  

Fichas de observación 15: porcentaje de plan cumplido semana 07 - bloque B 

Fichas de observación 16: porcentaje de plan cumplido semana 08 - bloque B  

Fichas de observación 17: porcentaje de plan cumplido semana 09 - bloque B  

(Ver ANEXO C) 

3.3.4.3. BLOQUE A 

Fichas de observación 18: porcentaje de plan cumplido semana 01 - bloque A 

Fichas de observación 19: porcentaje de plan cumplido semana 02 - bloque A 

Fichas de observación 20: porcentaje de plan cumplido semana 03 - bloque A  

Fichas de observación 21: porcentaje de plan cumplido semana 04 - bloque A 

Fichas de observación 22: porcentaje de plan cumplido semana 05 - bloque A 

Fichas de observación 23: porcentaje de plan cumplido semana 06 - bloque A  
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Fichas de observación 24: porcentaje de plan cumplido semana 07 - bloque A 

Fichas de observación 25: porcentaje de plan cumplido semana 08 - bloque A  

Fichas de observación 26: porcentaje de plan cumplido semana 09 - bloque A  

Fichas de observación 27: porcentaje de plan cumplido semana 10 - bloque A  

Fichas de observación 28: porcentaje de plan cumplido semana 11 - bloque A  

(Ver ANEXO C). 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DIAGNOSTICO Y SITUACION ACTUAL 

El gobierno regional del Cusco a través de la sub gerencia de gestión de proyectos que 

viene ejecutando obras por las distintas localidades de la región de Cusco, caso de estudio la obra: 

"mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el nivel primario y secundario en la 

institución educativa integrada n° 56373 Daniel Estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta del 

distrito de Mosoc Llacta - provincia de Acomayo - departamento de Cusco", la misma que es 

ejecutada por la modalidad de administración directa. Hasta el momento  construyeron tres bloques 

A, B y C. 

4.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

4.1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO  

“Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el nivel primario y secundario en la 

institución educativa integrada n° 56373 Daniel Estrada Perez del poblado de Mosoc Llacta, 

distrito de Mosoc Llacta provincia de Acomayo – Cusco” código snip: 328282   y  código único: 

2286303 

4.1.1.2. CADENA FUNCIONAL 

Fuente de financiamiento   : 01 canon y sobre canon 

Unidad de gestión    : gobierno regional del cusco 

Función     : 22 educación  

Programa     : 047 educación básica 

Sub programa     : 0104 educación primaria y secundaria 

4.1.1.3.  ENTIDAD EJECUTORA 

Nombre   : gerencia regional de infraestructura. 
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Sector    : 99 gobiernos regionales  

Pliego    : 446 gobierno regional cusco 

Unidad orgánica  : región Cusco sede central. 

Responsable   : Arq. Miguel Angel Aedo Nuñez 

Dirección   : Av. Tomasa Ttito Condemayta 

Proyecto   : “Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el 

nivel primario y secundario en la institución educativa integrada n° 56373 Daniel Estrada 

perez del poblado de Mosoc Llacta, distrito de Mosoc Llacta provincia de Acomayo – 

cusco”. 

4.1.1.4. PRESUPUESTO. 

 Son: S/. 7, 929,043.76 SOLES (Siete millones novecientos veintinueve mil cuarenta y 

tres soles con 76/100 Soles). 

4.1.1.5. FINANCIAMIENTO 

 Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas     

4.1.1.6. MODALIDAD DE EJECUCION  

 Ejecución presupuestaria directa 

4.1.1.7. PLAZO DE EJECUCION 

 273 días calendarios (9 meses) 

4.1.1.8. UBICACIÓN:  

Dirección    : Centro Poblado de Mosoc Llacta 

Distrito   : Mosoc Llacta. 

Provincia   : Acomayo. 
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Departamento  : Cusco. 

 

 

Fuente: Expediente tecnico de la obra 

Figura 6 

Ubicación distrital, provincial y departamental 
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Figura 7 

Croquis del cerco perimétrico de la obra 

 

Fuente: Expediente técnico de la obra 

4.1.1.9. CARACTERISTICAS Bloque “A” (Aulas). 

 El modelo estructural elegido sigue el diseño arquitectónico, conformado por dos niveles, donde la 

Cimentación considerada, está conformada básicamente por zapatas aisladas con vigas de conexión 

en todos sus ejes, donde se pretende reducir los asentamientos producidos en el suelo debido a la 

baja capacidad portante (1.05 kg/cm2). Además, se plantea en el Bloque “A” – Aulas, un enrocado 

de 1.00m de profundidad bajo la zapata para abatir el nivel freático haciendo que la corriente 

discurra en los intersticios de este enrocado dándole estabilidad hidráulica y Estructural al Sistema. 

 El plazo de ejecución del bloque A será de 50 días calendarios  

 Las partidas a analizar se muestran en la siguiente tabla 
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Tabla 2 

Partidas analizadas en el bloque A 

02 OE.2 ESTRUCTURAS. UND METRADOS 

02.02 OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

02.02.02 OE.2.2.2 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA     

02.02.02.01 OE.2.2.2.1 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max m3 68.2 

02.03 OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

02.03.01 OE.2.3.2 ZAPATAS     

02.03.01.01 OE.2.3.2.1 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 34.1 

02.03.01.02 OE.2.3.2.2 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 843.04 

02.03.02 OE.2.3.3 VIGAS DE CONEXION     

02.03.02.01 OE.2.3.3.1 
Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 

kg/cm2 
m3 12.34 

02.03.02.02 OE.2.3.3.2 
Vigas de Conexión Encofrado y 

desencofrado 
m2 99.72 

02.03.02.03 OE.2.3.3.3 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 1160.96 

02.03.03 OE.2.3.7 COLUMNAS     

02.03.03.01 OE.2.3.7.1 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2   21.34 

02.03.03.02 OE.2.3.7.2 Columnas - Encofrado y desencofrado m2 256.98 

02.03.03.03 OE.2.3.7.3 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 3585.55 

02.03.04 OE.2.3.8 VIGAS     

02.03.04.01 OE.2.3.8.1 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 m3 28.29 

02.03.04.02 OE.2.3.8.2 Vigas - Encofrado y desencofrado m2 257.08 

02.03.04.03 OE.2.3.8.3 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 3141.95 

02.03.05 OE.2.3.9 LOSAS     

02.03.05.01 OE.2.3.9.2 LOSAS ALIGERADAS     

02.03.05.01.01 OE.2.3.9.2.1 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 28.54 

02.03.05.01.02 OE.2.3.9.2.2 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado m2 253.12 

02.03.05.01.03 OE.2.3.9.2.3 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1702.03 

02.03.05.01.04 OE.2.3.9.2.4 
Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla 

de 15x30x30 cm 
und 2531.1 

02.03.06 OE.2.3.10 ESCALERAS     

02.03.06.01 OE.2.3.10.1 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2   3.61 

02.03.06.02 OE.2.3.10.2 Escaleras - Encofrado y desencofrado   36.64 

02.03.06.03 OE.2.3.10.3 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2   694.17 

02.03.09 OE.2.3.20 
CANALETAS DE CONCRETO 

ARMADO 
    

02.03.09.01 OE.2.3.20.1 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 5.29 

02.03.09.02 OE.2.3.20.2 Canaletas - Encofrado y desencofrado m2 52.92 

02.03.09.03 OE.2.3.20.3 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1108.38 

 

Fuente: Expediente técnico de la obra 
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Tabla 3 

Características estructurales del bloque A 

BLOQUE 
SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

Nº 

NIVELES 

ÁREA x 

NIVEL* 
CIMENTACIÓN COLUMNAS VIGAS ENTREPISOS 

A 

(Aulas 

Generales) 

Dual 2 
169.49 

m2 

Zapatas 

aisladas y 

vigas de 

conexión 

25X50 

TIPO L 

25x50 

TIPO T 

25x80 

25x25 

25x105 

Placa 

D=35 

Circular 

VP 

25x50 

VP 

25x60 

VCH 

30x20 

LOSA 

ALIGERADA 

e = 20 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.10. CARACTERISTICAS Bloque “B” (SUM Comedor)  

 La Estructura del presente Bloque sigue el diseño arquitectónico, conformado por un solo nivel, 

donde la Cimentación considerada, está conformada por Zapatas y Vigas de Conexión con los 

cuales se reducen los asentamientos producidos en el suelo debido a la baja capacidad portante 

(1.05 kg/cm2) para este tipo de estructura. Además, se plantea en ambos Bloques, un enrocado de 

1.00m de profundidad bajo la zapata para abatir el nivel freático haciendo que la corriente discurra 

en los intersticios de este enrocado dándole estabilidad hidráulica y Estructural al Sistema. 

 el plazo de ejecución del bloque B será de 54 días calendarios  

 Las partidas a analizar se muestran en la siguiente tabla 
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Tabla 4 

Partidas analizadas en el bloque B 

02 OE.2 ESTRUCTURAS. UND METRADOS 

02.02 OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

02.02.02 OE.2.2.2 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA     

02.02.02.01 OE.2.2.2.1 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max m3 295.26 

02.03 OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

02.03.01 OE.2.3.2 ZAPATAS     

02.03.01.01 OE.2.3.2.1 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 49.22 

02.03.01.02 OE.2.3.2.2 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1242.72 

02.03.02 OE.2.3.3 VIGAS DE CONEXION     

02.03.02.01 OE.2.3.3.1 
Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 

kg/cm2 
m3 13.95 

02.03.02.02 OE.2.3.3.2 
Vigas de Conexión Encofrado y 

desencofrado 
m2 111.6 

02.03.02.03 OE.2.3.3.3 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 1532.312 

02.03.03 OE.2.3.7 COLUMNAS     

02.03.03.01 OE.2.3.7.1 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2   16.26 

02.03.03.02 OE.2.3.7.2 Columnas - Encofrado y desencofrado m2 178.94 

02.03.03.03 OE.2.3.7.3 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 2125.06 

02.03.04 OE.2.3.8 VIGAS     

02.03.04.01 OE.2.3.8.1 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 m3 17.7 

02.03.04.02 OE.2.3.8.2 Vigas - Encofrado y desencofrado m2 170.59 

02.03.04.03 OE.2.3.8.3 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1907.9 

02.03.05 OE.2.3.9 LOSAS     

02.03.05.01 OE.2.3.9.2 LOSAS ALIGERADAS     

02.03.05.01.01 OE.2.3.9.2.1 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 16.819 

02.03.05.01.02 OE.2.3.9.2.2 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado m2 168.19 

02.03.08.05.03 OE.2.3.9.2.3 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1076.395 

02.03.08.05.04 OE.2.3.9.2.4 
Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 

15x30x30 cm 
und 1681.9 

02.03.09 OE.2.3.20 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO     

02.03.09.01 OE.2.3.20.1 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 9.81 

02.03.09.02 OE.2.3.20.2 Canaletas - Encofrado y desencofrado m2 98.1 

02.03.09.03 OE.2.3.20.3 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 2054.65 

Fuente: Expediente técnico de la obra 



 

53 
 

    

Tabla 5 

Características estructurales del bloque B 

BLOQUE 
SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

Nº 

NIVELES 

ÁREA x 

NIVEL* 
CIMENTACIÓN COLUMNAS VIGAS ENTREPISOS 

B 

(S.U.M.)) 
Dual 1 

209.83 

m2 

Zapatas 

aisladas y 

vigas de 

conexión 

25X50 

TIPO L 

25x50 

25x105 

Placa 

 

VP 

25x50 

LOSA 

ALIGERADA 

e = 20 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.11. CARACTERISTICAS Bloque “C” (Administrativo) 

 La Estructura del presente Bloque sigue el diseño arquitectónico, conformado por Un solo nivel, 

donde la Cimentación considerada, está conformada por Zapatas y Vigas de Conexión con los 

cuales se reducen los asentamientos producidos en el suelo debido a la baja capacidad portante 

(1.05 kg/cm2) para este tipo de estructura. Además, se plantea en ambos Bloques, un enrocado de 

1.00m de profundidad bajo la zapata para abatir el nivel freático haciendo que la corriente discurra 

en los intersticios de este enrocado dándole estabilidad hidráulica y Estructural al Sistema. 

 el plazo de ejecución del bloque A será de 37 días calendarios  

 Las partidas a analizar se muestran en la siguiente tabla 
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Tabla 6 

Partidas analizadas en el bloque C 

02 OE.2 ESTRUCTURAS. UND METRADOS 

02.02 OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

02.02.01 OE.2.2.2 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA     

02.02.01.01 OE.2.2.2.1 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max m3 42.52 

02.03 OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

02.03.01 OE.2.3.2 ZAPATAS     

02.03.01.01 OE.2.3.2.1 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 21.26 

02.03.01.02 OE.2.3.2.2 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 527.36 

02.03.01 OE.2.3.3 VIGAS DE CONEXION     

02.03.02.01 OE.2.3.3.1 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 m3 10.43 

02.03.02.02 OE.2.3.3.2 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado m2 83.4 

02.03.02.03 OE.2.3.3.3 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 973.73 

02.03.03 OE.2.3.7 COLUMNAS     

02.03.03.01 OE.2.3.7.1 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 12.96 

02.03.03.02 OE.2.3.7.2 Columnas - Encofrado y desencofrado m2 129.22 

02.03.03.03 OE.2.3.7.3 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1773.8 

02.03.04 OE.2.3.8 VIGAS     

02.03.04.01 OE.2.3.8.1 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 m3 15.342 

02.03.04.02 OE.2.3.8.2 Vigas - Encofrado y desencofrado m2 147.45 

02.03.04.03 OE.2.3.8.3 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1679.7 

02.03.05 OE.2.3.9 LOSAS     

02.03.05.01 OE.2.3.9.2 LOSAS ALIGERADAS     

02.03.05.01.01 OE.2.3.9.2.1 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 16.9464 

02.03.05.01.02 OE.2.3.9.2.2 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado m2 169.464 

02.03.05.01.03 OE.2.3.9.2.3 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1017.359 

02.03.05.01.04 OE.2.3.9.2.4 
Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 

15x30x30 cm 
und 1694.64 

02.03.09 OE.2.3.20 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO     

02.03.09.01 OE.2.3.20.1 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 9.288 

02.03.09.02 OE.2.3.20.2 Canaletas - Encofrado y desencofrado m2 92.88 

02.03.09.03 OE.2.3.20.3 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 kg 1945.32 

 

Fuente: Expediente técnico de la obra 
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Tabla 7 

Características estructurales del bloque C 

BLOQUE 
SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

Nº 

NIVELES 

ÁREA x 

NIVEL* 
CIMENTACIÓN COLUMNAS VIGAS ENTREPISOS 

C 

(Adminis- 

trativo) 

Dual 1 
202.59 

m2 

Zapatas 

aisladas y 

vigas de 

conexión 

25X50 

TIPO L 

25x50 

25x105 

Placa 

VP 

25x50 

LOSA 

ALIGERADA 

e = 20 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el desarrollo de la presente tesis se realizó la recolección de datos del proyecto: 

"mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el nivel primario y secundario en la 

institución educativa integrada n° 56373 Daniel Estrada Pérez del poblado de Mosoc Llacta del 

distrito de Mosoc Llacta - provincia de Acomayo - departamento de Cusco", específicamente de 

los bloques A, B y C de los cuales se obtuvieron información de: 

• Cronograma de obra (diagrama de Gantt) 

• Metrados diarios  

• Calculo de ppc 

• Análisis de restricciones 

4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.2.1. RESULTADOS EN EL BLOQUE C 

4.2.1.1. RESTRICCIONES IDENTIFICADAS 

Durante la ejecución de las partidas estructurales en el bloque C del proyecto, se 

identificaron un total de 31 restricciones, tal como se detalla en la tabla N°8. 
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Tabla 8 

Restricciones identificadas por semanas en el bloque C 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 Total % 

Desabastecimiento y acopio 

de Materiales 
2 0 0 0 0 0 1 0 3 10% 

Consulta al proyectista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

culminación de partida previa 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6% 

Factores Externo (político, 

meteorológico, etc.) 
0 0 0 1 0 1 0 0 2 6% 

Errores de ejecución  0 0 1 0 0 1 0 0 2 6% 

capacidad y rendimiento del 

Personal 
0 1 2 2 2 1 2 1 11 35% 

falta de Equipos y/o 

herramientas 
1 0 0 0 0 0 1 0 2 6% 

Coordinaciones en la 

Programación 
1 2 1 1 1 1 1 1 9 29% 

Total 4 3 4 4 3 4 6 3 31   

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.2. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  

Al aplicar el PPC en la ejecución de las partidas estructurales del bloque C del proyecto, 

se presentan los resultados de los PPC diario, semanal y mensual en las tablas N°9, N°10 y N°11 

respectivamente. 
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Tabla 9 

Porcentaje de plan cumplido diario en el bloque C 

  PPC-BLOQUE C 

  L M X J V S 

Semana 1 67% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 2 0% 0% 0% 50% 33% 0% 

Semana 3 0% 0% 1 0% 0% 0% 

Semana 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 6 0% 0%     

PPC promedio Acumulado      8% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10  

Porcentaje de plan cumplido por semanas en el bloque C 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 

Actividades Cumplidas (AC) 4 3 2 0 0 2 7 3 

Actividades No Cumplidas (ANC) 4 3 1 2 5 6 0 0 

Actividades Programadas (AP) 8 6 3 2 5 8 7 3 

(PPC) 50% 50% 67% 0% 0% 25% 100% 100% 

(PPC) Promedio Acumulado 50% 50% 56% 42% 33% 32% 42% 49% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Porcentaje de plan cumplido por meses en el bloque C 

 
bloque C 

 mes 1 mes 2 

Actividades Cumplidas (AC) 9 2 

Actividades No Cumplidas (ANC) 3 8 

Actividades Programadas (AP) 12 10 

PPC 75% 20% 

PPC Promedio Acumulado 75% 48% 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. RESULTADOS EN EL BLOQUE B 

4.2.2.1. RESTRICCIONES IDENTFICADAS 

Durante la ejecución de las partidas estructurales en el bloque B del proyecto, se registraron 

un total de 39 restricciones, de las cuales se encuentran detalladas en la Tabla N° 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Restricciones identificadas por semanas en el bloque B 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total % 
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Desabastecimiento y acopio de 

Materiales 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 10% 

Consulta al proyectista 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3% 

Culminación de partida previa 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 10% 

Factores Externo (político, 

meteorológico, etc.) 
1 1 0 0 2 1 1 1 0 7 18% 

Errores de ejecución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

capacidad y rendimiento del 

Personal 
1 0 2 2 1 1 1 0 2 10 26% 

falta de Equipos y/o herramientas 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 18% 

Coordinaciones en la Programación 0 0 0 0 1 2 1 1 1 6 15% 

Total 4 3 4 4 5 6 5 4 4 39   

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  

Al aplicar el PPC en la ejecución de las partidas estructurales del bloque B del proyecto, 

se presentan los resultados de porcentaje de plan cumplido (PPC) diario, semanal y mensual 

durante las 09 semanas, obteniendo los siguientes resultados que se detallan en la tabla N°13, N°14 

y tabla N°15. 

 

 

 

 

Tabla 13 

Porcentaje de plan cumplido diario en el bloque B 

  PPC-BLOQUE B 

  L M X J V S 

Semana 1    0% 0% 0% 
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Semana 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 7 0% 0% 100% 100% 100% 50% 

Semana 8 33% 0% 100% 33% 25% 100% 

Semana 9 0%      

PPC promedio Acumulado      14% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 

Porcentaje de plan cumplido por semanas en el bloque B 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Actividades Cumplidas (100%) 0 0 0 2 2 5 3 6 5 

Actividades No Cumplidas (Anc) 1 1 5 4 5 2 1 1 0 

Actividades Programadas (Ap) 1 1 5 6 7 7 4 7 5 

(PPC) 0% 0% 0% 33% 29% 71% 75% 86% 100% 

(PPC) PROMEDIO ACUMULADO 0% 0% 0% 8% 12% 22% 30% 37% 44% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Porcentaje de plan cumplido por meses en el bloque B 

 Bloque B 

 mes 1 mes 2 mes 3 

Actividades Cumplidas (AC) 2 10 5 

Actividades No Cumplidas (ANC) 4 1 0 

Actividades Programadas (AP) 6 11 5 
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PPC 33% 91% 100% 

PPC Promedio Acumulado 33% 62% 75% 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. RESULTADOS EN EL BLOQUE A 

4.2.3.1. RESTRICCIONES IDENTIFICADAS 

En el desarrollo del proyecto, específicamente en el bloque A, se documentaron un total de 42 

restricciones durante la ejecución de las partidas estructurales, las cuales se detallan en la Tabla 

N° 16. 
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Tabla 16 

Restricciones identificadas por semanas en el bloque A 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Total % 

Desabastecimiento y acopio de 

Materiales 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5% 

Consulta al proyectista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2% 

Culminación de partida previa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Factores Externo (político, 

meteorológico, etc.) 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 24% 

Errores de ejecución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

capacidad y rendimiento del 

Personal 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 15 36% 

falta de Equipos y/o herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2% 

Coordinaciones en la Programación 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 13 31% 

Total 4 3 3 4 5 3 5 3 3 5 4 42  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.2. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  

Al aplicar el porcentaje de plan cumplido (PPC), durante la ejecución de las partidas 

estructurales del bloque A del proyecto, se muestran los resultados de los porcentaje de plan 

cumplido (PPC) diario, semanal y mensual. Estos resultados específicos se detallan en las Tablas 

N°17, N°18 y Tabla N°19, respectivamente. 
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Tabla 17 

Porcentaje de plan cumplido diario en el bloque A 

  PPC-BLOQUE A 

  L M X J V S 

Semana 1  0% 0% 0% 50% 0% 

Semana 2 0% 50% 33% 0% 0% 0% 

Semana 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 6 0% 50% 100% 0% 0% 0% 

Semana 7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Semana 8 0% 0%     

PPC promedio Acumulado      7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  

Porcentaje de plan cumplido por semanas en el bloque A 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Actividades Cumplidas (100%) 2 2 4 2 0 5 5 2 0 5 5 

Actividades No Cumplidas (ANC) 1 2 3 5 11 4 7 4 3 1 0 

Actividades Programadas (AP) 3 4 7 7 11 9 12 6 3 6 5 

(PPC) 67% 50% 57% 29% 0% 56% 42% 33% 0% 83% 100% 

(PPC) PROMEDIO ACUMULADO 67% 58% 58% 51% 40% 43% 43% 42% 37% 42% 47% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Porcentaje de plan cumplido por meses en el bloque A 

 Bloque A 

 mes 1 mes 2 

Actividades Cumplidas (AC) 9 5 

Actividades No Cumplidas (ANC) 5 10 

Actividades Programadas (AP) 14 15 

PPC 64% 33% 

PPC Promedio Acumulado 64% 49% 

Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO V: ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

El presente capitulo se enfoca en analizar y discutir los resultados obtenidos a lo largo de 

la investigación, Estos resultados se han recopilado durante el desarrollo de la ejecución de las 

partidas estructurales en los bloques A, B y C, y su interpretación proporcionará una visión más 

clara. 

En la tabla N°20, se presenta un resumen de porcentaje de plan cumplido (PPC) diario de 

los tres bloques, lo cual se interpreta que los cumplimientos diarios son muy bajos debido a que 

existe muchos días en los que el porcentaje de plan cumplido es 0%. 

Tabla 20 

Resumen de porcentaje de plan cumplido (ppc) diario de los bloques A, B y C 

BLOQUE  PPC DIARIO 

C 8% 

B 14% 

A 7% 

PPC Promedio 9% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1. ANALISIS DE RESULTADOS - BLOQUE C 

5.1.1. ANALISIS COMPARATIVO DE DIAGRAMA DE GANTT E.T Y DIAGRAMA DE 

GANTT PPC 

La Figura N° 8 presenta el cronograma contractual correspondiente a las partidas estructurales 

del bloque C. 

Figura 8 

Diagrama de Gantt contractual del bloque C 

 

Fuente: Expediente técnico  

En la figura N°9, se muestra el diagrama de Gantt generada a partir de las tablas semanales del 

porcentaje de plan cumplido en el bloque C. 
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Figura 9 

Diagrama de Gantt a partir de PPC del bloque C 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la ejecución de la obra se obtuvo un diagrama de Gantt con porcentaje de plan 

cumplido (PPC) que se desarrolló en ocho semanas como se presenta en la figura N°9; teniendo 

en consideración la programación según el expediente técnico se observa como etapa programada 

el diagrama de Gantt con seis semanas como presenta la figura N°8. Lo cual realizando la 

comparación existe un retraso de dos semanas debido a las restricciones registradas durante su 

ejecución. 
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5.1.2. ANALISIS DE RESTRICCIONES 

La restricción más significativa se relaciona con la capacidad y rendimiento deficientes del 

personal obrero, abarcando un 36%. A continuación, la mala programación de las cuadrillas 

representa un 29%, seguido por el 10% debido a problemas con los materiales. Estos datos se 

visualizan claramente en la Figura N°10. 

Figura 10 

Porcentaje de restricciones en el bloque C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. ANALISIS PPC SEMANAL  

En la figura N°11, se observar un porcentaje de plan cumplido (PPC) de 49% en la 

ejecución de todas las partidas estructurales del bloque C. Se aprecia la variación del porcentaje 

de plan cumplido (PPC) promedio acumulado a mediada del avance de las semanas, de los cuales 

en las semanas 4 y 5 no se llegaron a cumplir lo programado debido a las restricciones presentadas 

sin embargo en las semanas siguientes se llegó a mejorar culminando con un PPC semanal de 49% 

en el bloque C. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4. ANALISIS PPC MENSUAL  

En el desarrollo de los trabajos en el bloque C, se llevó a cabo durante dos meses. Durante 

el primer mes, se logró un porcentaje de plan cumplido (PPC) del 75%, indicando un progreso 

considerable. Sin embargo, en el segundo mes, el porcentaje de plan cumplido (PPC)  se redujo 

Figura 11 

Variación de PPC semanal en el bloque C 
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significativamente, alcanzando solo un 20%. Como resultado, el porcentaje de plan cumplido 

(PPC) promedio acumulado mensual para el bloque C fue del 48%, como se detalla en la Tabla 

N°21. 

Tabla 21 

Analisis de PPC mensual bloque C 

 bloque C 

 mes 1 mes 2 

Actividades Cumplidas (AC) 9 2 

Actividades No Cumplidas (ANC) 3 8 

Actividades Programadas (AP) 12 10 

PPC 75% 20% 

PPC Promedio Acumulado 75% 48% 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. ANALISIS DE RESULTADOS - BLOQUE B 

5.2.1. ANALISIS COMPARATIVO DE DIAGRAMA DE GANTT E.T Y DIAGRAMA DE 

GANTT PPC 
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En la Figura N° 12, se presenta el cronograma contractual específico para las partidas 

estructurales del bloque B. 

Figura 12 

Diagrama de Gantt contractual del bloque B 

 

Fuente: Expediente técnico 

 

En la Figura N° 13, se exhibe el diagrama de Gantt que se ha generado a partir de las tablas 

semanales que representan el porcentaje de cumplimiento del plan en el bloque B 
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Figura 13 

Diagrama de Gantt a partir de PPC del bloque B 

Fuente: Elaboración propia 

Este bloque se desarrolló un periodo de nueve semanas, como se evidencia en la Figura 

N°13. Al comparar esta duración con la programación estipulada en el expediente técnico, 

representada en el diagrama de Gantt de nueve semanas (Figura N°12), se observa un retraso de 

cuatro días en el desarrollo de la obra, destacando la discrepancia en las fechas de finalización de 

ambos diagramas. 
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5.2.2. ANALISIS DE RESTRICCIONES 

En la figura N°14, se presentan los porcentajes de las restricciones registradas, siendo 26% 

de personal por perdidas de horas hombre, seguido de 18% por falta de materiales y el 18% por 

factores externos como visitas de las autoridades, convocatoria de sindicatos de trabajadores, etc.  

Figura 14 

Porcentaje de restricciones en el bloque B 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. ANALISIS DE PPC SEMANAL 

En la figura N°15, se puede observar un porcentaje de plan cumplido (PPC) promedio 

acumulado de 44% en la ejecución de todas las partidas estructurales del bloque B. Se aprecia la 

variación en el porcentaje de plan cumplido a medida que avanzan las semanas. Durante las 

primeras semanas, se registra un porcentaje de plan cumplido (PPC) de 0% debido a factores como 

actividades previas y otras restricciones; sin embargo, a partir de la semana 4, se observa una 

mejora progresiva en el porcentaje de plan cumplido (PPC). 
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Figura 15 

Variación de PPC semanal en el bloque B 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. ANALISIS DE PPC MENSUAL 

En el bloque B, el desarrollo abarcó un periodo de tres meses. Durante el primer mes, se 

logró un porcentaje de plan cumplido (PPC) del 33%. En la segunda semana, este porcentaje 

mejoró significativamente a un 91%, gracias a la reducción de restricciones. Al finalizar el tercer 

mes, se alcanzó un porcentaje de plan cumplido (PPC) del 100%. Por consiguiente durante la 

ejecución del bloque B  se llegó a un porcentaje de plan cumplido (PPC) promedio acumulado de 

75%. 

Para una visión detallada del porcentaje de plan cumplido (PPC) mensual del bloque B, se puede 

verificar la Tabla N°22. 
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Tabla 22 

Analisis de ppc mensual bloque B 

 
Bloque B 

 mes 1 mes 2 mes 3 

Actividades Cumplidas (AC) 2 10 5 

Actividades No Cumplidas (ANC) 4 1 0 

Actividades Programadas (AP) 6 11 5 

PPC 33% 91% 100% 

PPC Promedio Acumulado 33% 62% 75% 

 

5.3. ANALISIS DE RESULTADOS - BLOQUE A 

5.3.1. ANALISIS COMPARATIVO DE DIAGRAMA DE GANTT E.T Y DIAGRAMA DE 

GANTT PPC 

En la figura N° 16, se muestra el cronograma contractual de las partidas estructurales el 

bloque A. 
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Figura 16 

Diagrama de Gantt contractual del bloque A 

Fuente: Expediente técnico de la obra 

En la figura N°17, se muestra el diagrama de Gantt generada a partir de las tablas semanales del 

porcentaje de plan cumplido en el bloque A. 
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Figura 17 

Diagrama de Gantt a partir de PPC del bloque A 

Fuente: Elaboración propia 

Este bloque se llevó a cabo a lo largo de once semanas aproximadamente; y al revisar la 

programación de diagrama de Gantt establecida en el expediente técnico contemplaba ocho 

semanas aproximadas. Se nota una discrepancia con la etapa programada y ejecutada. La Figura 

N°16 muestra el diagrama de Gantt según el expediente técnico, con una fecha de término prevista 

para el 28 de noviembre de 2023, mientras que en la Figura N°17 se evidencia que la ejecución 

finalizó el 15 de diciembre de 2023, y realizando la comparación, existe un retraso de 17 días 

calendarios en la conclusión del bloque A. 
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5.3.2. ANALISIS DE RESTRICCIONES 

En la Figura N°18, se destaca un significativo porcentaje de restricciones, siendo un 36% 

atribuido a pérdidas de horas hombre en el personal seguido de un 31% asociado a la mala 

programación de las cuadrillas y actividades, y finalmente, un 24% vinculado a factores externos. 

Figura 18 

Porcentaje de restricciones en el bloque A 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. ANALISIS DE PPC SEMANAL  

En la Figura N°19, se registra la fluctuación del porcentaje de plan cumplido a lo largo de 

las semanas. Destacan las semanas 5 y 9, donde se alcanzó un porcentaje de plan cumplido (PPC) 

de 0% debido a restricciones identificadas. En este bloque, el porcentaje de plan cumplido (PPC) 

promedio acumulado es de 47% durante la ejecución de todas las partidas estructurales del bloque 

A. 
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Figura 19 

Variación de PPC semanal en el bloque A 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. ANALISIS DE PPC MENSUAL 

En el bloque A, el desarrollo abarcó un periodo de dos meses. Durante el primer mes, se 

logró un porcentaje de plan cumplido (PPC) del 64%. Para el siguiente mes debido a restricciones 

surgidas, este porcentaje disminuyó a un 33%. Como resultado a lo largo de la ejecución del bloque 

A, se alcanzó un porcentaje de plan cumplido (PPC) promedio acumulado del 49%. 

La Tabla N°23 proporciona una visión detallada del PPC mensual del bloque B. 
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Tabla 23 

Analisis de ppc mensual bloque A 

 Bloque A 

 mes 1 mes 2 

Actividades Cumplidas (AC) 9 5 

Actividades No Cumplidas (ANC) 5 10 

Actividades Programadas (AP) 14 15 

PPC 64% 33% 

PPC Promedio Acumulado 64% 49% 

Fuente: Elaboración propia 

En la representación gráfica de restricciones de los bloques A, B y C, se evidencia que la 

principal causa que impide alcanzar el porcentaje de plan cumplido (PPC) aceptable es la referente 

al personal. Esto se atribuye a las siguientes razones: 

• El mayor porcentaje del personal es de la zona y sindicatos no tiene mucha experiencia en 

área de la construcción (tienen categoría de peón). 

• Falta de normas y reglas a cumplir en la obra durante el horario de trabajo (inasistencias, 

permisos, tardanzas, control, etc.) 

• El 50% del personal es de la zona  y muchos de ellos no está acostumbrado a obras de 

construcción por consiguiente su rendimiento es bajo. 

• Falta de comunicación entre equipo técnico – personal obrero. 

5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Discusión N°1 

En los resultados de la investigación, se identifican un total de nueve restricciones 

principales registradas durante su ejecución. Se observa una coincidencia con algunas restricciones 
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reportadas en la investigación de (Schiller, V. y Villanueva, L. 2021) titulada "Guía de Control de 

Restricciones para Asegurar el Porcentaje del Plan Cumplido en Obras de Remodelación y 

Ampliación". Estas coincidencias incluyen restricciones relacionadas con materiales (12.5%), 

capacitación del personal (0.4%), y culminación de partidas previas (24.2%). Es relevante destacar 

que, en la ejecución del bloque C, se presentan variaciones en los porcentajes para las mismas 

restricciones: materiales (29%), capacitación del personal (36%), y culminación de partidas 

previas (7%). Estas discrepancias se explican por la modalidad de ejecución de la obra estudiada, 

que es por administración directa, mientras que la investigación de (Schiller, V. y Villanueva, L. 

2021) se basa en una ejecución por contrata, lo que refleja dos contextos diferentes. 

Discusión N°2 

La evaluación de la programación mediante el diagrama de Gantt y el porcentaje de plan 

cumplido (PPC) en el proyecto "Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el nivel 

primario y secundario en la Institución Educativa Integrada N° 56373 Daniel Estrada Perez, 

ubicada en el poblado de Mosoc Llacta, distrito de Mosoc Llacta, provincia de Acomayo, 

departamento de Cusco", se llevó a cabo de manera semanal en los bloques A, B y C. Los 

resultados obtenidos indican un porcentaje de plan cumplido semanal (PPC) promedio acumulado 

del 32% en el bloque C, 44% en el bloque B y 42% en el bloque A, durante un período de 28 

semanas. 

Comparativamente, la investigación de (Schiller, V. y Villanueva, L. 2021), que analiza los 

porcentajes de plan cumplido semanal en dos proyectos distintos, la remodelación de la Biblioteca 

Británico y la remodelación y ampliación de una vivienda unifamiliar en San Borja, obtuvo un 

porcentaje de plan cumplido semanal (PPC) promedio acumulado del 46% y 63%, 

respectivamente, en una duración de 21 semanas. 
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Al contrastar ambos estudios, se observa que los resultados más similares se encuentran en el 

porcentaje de plan cumplido (PPC) de los bloques B y C con el proyecto de remodelación de la 

Biblioteca Británico. 

Discusión N°3 

(Torres Rivera, Cabrera Jump, Gamarra Villafuerte, & Sarango Valle, 2023)  Desarrolla la 

investigación “Análisis de la variabilidad en la programación semanal usada en Last Planner 

System, incorporando nuevos indicadores complementarios al PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) 

Caso de Estudio: Proyecto “Mejoramiento de las actividades recreativas pasivas del parque 

Amarilis de la localidad de Huánuco, departamento de Huánuco – Perú”. En la Tabla 3.6, se 

detallan los valores de las tareas programadas y ejecutadas en cada semana, lo que permite calcular 

el porcentaje de plan cumplido (PPC) semanal. Los resultados obtenidos fueron del 94%, 79%, 

85%, 93% y 100%, correspondientes a las semanas 1 a 5, respectivamente. Mientras la 

investigación realizada caso proyecto "mejoramiento de la oferta de servicios educativos en el 

nivel primerio y secundario en la institución educativa integrada N° 56373 Daniel Estrada Perez 

del poblado de Mosoc Llacta del distrito de Mosoc Llacta -  provincia de Acomayo - departamento 

de Cusco” se tuvo resultados de porcentaje de plan cumplido (PPC) semanal de 32%, 44% y 42% 

en los bloques A, B y C respectivamente que son resultados muy inferiores en comparación a la 

investigación de (Torres Rivera, Cabrera Jump, Gamarra Villafuerte, & Sarango Valle, 2023), En 

conclusión, se puede afirmar que al emplear la metodología Last Planner System en un proyecto, 

se alcanzan porcentajes de plan cumplido (PPC) cercanos al 100%. Sin embrago en una 

planificación tradicional, no se logran PPC elevados debido a la falta de análisis de diversos 

factores y restricciones durante la ejecución.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES  

Conclusión N° 01 

Se logró evaluar el diagrama de Gantt empleando la programación de porcentaje de plan 

cumplido (PPC) en las partidas estructurales, mediante el indicador de porcentaje de plan cumplido 

(PPC) lo que permitió aumentar en los días calendario, pasando de 141 a 190 días calendario, 

viéndose afectado en 134%. Este cambio se atribuye a factores como la baja capacidad y 

rendimiento del personal, desabastecimiento de material, la culminación de la partida previa y las 

deficiencias en la programación. 

Conclusión N° 02 

Las restricciones de mayor incidencia durante la ejecución en el bloque C son, el personal 

obrero, seguido por mala programación de las cuadrillas y actividades, en el bloque B teniendo 

con mayor incidencia el personal obrero seguido por causas externas (sindicato, factores 

meteorológicos, inestabilidad de talud en cimientos, etc.) y en el bloque A teniendo con mayor 

incidencia el personal obrero seguido de mala programación de cuadrillas y actividades, y 

concluyendo el análisis en los tres bloques el personal obrero es de mayor incidencia. 

Conclusión N° 03 

Se estimó el porcentaje de cumplimiento del plan (PPC) diario para los tres bloques, y se 

observa que los cumplimientos diarios son generalmente bajos, evidenciado por la presencia de 

días en los que el PPC es del 0%. Los resultados muestran un promedio del 8% en el bloque C, un 

14% en el bloque B y un 7% en el bloque A, con un promedio general de los tres bloques del 9%. 

Conclusión N° 04 
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Se analizó los PPC semanales de los bloques en el diagrama de Gantt, lo que permitió aumentar, 

en bloque C 2 semanas, en el bloque B media semana y en bloque A 2 semanas con tres días, 

obteniéndose los PPC de 32%, 44% y 42% en los bloques A, B y C respectivamente. 

Conclusión N° 03 

Se estimó los porcentaje de plan cumplido (PPC) mensuales de los bloques A, B y C, en el 

diagrama de Gantt obteniéndose los resultados de 49%, 75% y 48% respectivamente; lo que 

permitió aumentar más días en lograr el PPC óptimo. 

6.2. RECOMEDACIONES  

 Se sugiere que el personal técnico realice un análisis de la causa raíz de las restricciones 

con el fin de prevenir demoras en el avance de la obra y lograr un Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC) positivo. 

 Fomentar la buena comunicación entre los involucrados del proyecto, identificar a 

profesionales especializados y de ética profesional para que ayuden a guiar las mejoras.  

 Se recomienda utilizar el PPC para medir que tan confiable puede resultar un grupo de 

profesionales al asumir compromisos.  

 Se sugiere implementar la metodología Last Planner System (LPS) en la ejecución de una 

obra por administración directa ya que puede mejorar significativamente la eficiencia, la 

coordinación en la planificación y ejecución del proyecto.  
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8. ANEXOS 

ANEXO A: Matriz de consistencia  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL  DEPENDIENTE 

¿Cuál será la evaluación de la programación de 

diagrama de Gantt con la programación del plan 
cumplido de las partidas estructurales, en el 

“mejoramiento de la oferta de servicios en el 

nivel primario y secundario en la I.E integrada 

N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de 
Mosoc llacta del distrito de Mosoc llacta - 

Provincia de Acomayo - Departamento de 

Cusco, 2023”? 

Evaluar la programación de diagrama de Gantt 

empleando la programación de porcentaje de plan 
cumplido (PPC) de las partidas estructurales, en el 

“mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel 

primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 

Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc llacta 
del distrito de Mosoc llacta - Provincia de Acomayo 

- Departamento de Cusco, 2023”. 

La programación de diagrama de Gantt se verá 

afectado en 120 % al aplicar la programación de plan 
cumplido (ppc) en las partidas estructurales, en el 

“mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel 

primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 

Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc llacta del 
distrito de Mosoc llacta - Provincia de Acomayo - 

Departamento de Cusco, 2023”. 

PPC (porcentaje de 

plan cumplido) 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICAS HIPOTESIS ESPECIFICOS INDEPENDIENTE 

¿Cuál será las restricciones al aplicar la 

programación de porcentaje de plan cumplido 

de las partidas estructurales, en el 

“mejoramiento de la oferta de servicios en el 

nivel primario y secundario en la I.E integrada 
N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de 

Mosoc llacta del distrito de Mosoc llacta - 

Provincia de Acomayo - Departamento de 

Cusco, 2023”? 

Determinar las restricciones al aplicar la 
programación de porcentaje de plan cumplido (ppc) 

de las partidas estructurales, en el “mejoramiento de 

la oferta de servicios en el nivel primario y 

secundario en la I.E integrada N° 56373 Daniel 
estrada Perez del poblado de Mosoc llacta del 

distrito de Mosoc llacta - Provincia de Acomayo - 

Departamento de Cusco, 2023”. 

Las restricciones son 60% en el abastecimiento de 

materiales y 20% en la capacitación del personal, al 

aplicar la programación del porcentaje de plan 

cumplido (ppc) en las partidas estructurales, en el 

“mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel 
primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 

Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc llacta del 

distrito de Mosoc llacta - Provincia de Acomayo - 

Departamento de Cusco, 2023”. 

Programación de 

Gantt 

¿De qué modo varían los PPC en las partidas 

estructurales, con la programación mensual, en 

el “mejoramiento de la oferta de servicios en el 
nivel primario y secundario en la I.E integrada 

N° 56373 Daniel estrada Perez del poblado de 

Mosoc llacta del distrito de Mosoc llacta - 

Provincia de Acomayo - Departamento de 

Cusco, 2023”? 

 

• Estimar los PPC en las partidas 
estructurales, en el “mejoramiento de la oferta de 

servicios en el nivel primario y secundario en la I.E 

integrada N° 56373 Daniel estrada Perez del 

poblado de Mosoc llacta del distrito de Mosoc 
llacta - Provincia de Acomayo - Departamento de 

Cusco, 2023”. 

La programación mensual influirá en 20% cuando se 

aplica los PPC en las partidas estructurales, en el 

“mejoramiento de la oferta de servicios en el nivel 
primario y secundario en la I.E integrada N° 56373 

Daniel estrada Perez del poblado de Mosoc llacta del 

distrito de Mosoc llacta - Provincia de Acomayo - 

Departamento de Cusco, 2023”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B: PANEL FOTOGRÁFICO BLOQUE C  
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Actividades realizadas de colocado de 

acero de columna y zapata. 

Actividades realizadas de colocado de 

acero de columna y vaciado de 

zapatas. 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

acero de viga de conexión y su 

respectivo encofrado.  

Encofrado y vaciado de concreto en 

columnas. 

  

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en columnas. 

Actividades realizadas de encofrado y 

desencofrado de columnas. 
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Actividades realizadas de colocado de 

pies derecho en vigas. 

Actividades realizadas de encofrado 

de losa y colocado de acero en losa. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en losa, vigas y canaleta. 

Actividades realizadas de regleo e 

losa y canaleta. 
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ANEXO C: PANEL FOTOGRÁFICO BLOQUE B  
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Actividades realizadas de colocado de 

piedra en sub zapata. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en sub zapatas   

  

Actividades realizadas de inspección 

por parte del ingeniero estructuralista. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en sub zapatas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

acero en zapatas.  

Actividades realizadas de limpieza 

para el colocado de acero en zapatas. 
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Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en zapatas. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en zapatas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

acero en vigas de conexión. 

Actividades realizadas de encofrado 

en vigas de conexión. 

  

Actividades realizadas de encofrado 

de columnas. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en columnas. 
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Actividades realizadas de colocado de 

pies derecho y encofrado de vigas. 

Actividades realizadas de encofrado 

de losa. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de encofrado 

de canaletas. 

Actividades realizadas de colocado de 

ladrillo en techo. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en losa y canaletas. 

Actividades realizadas de limpieza y 

desencofrado de canaletas. 
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ANEXO D: PANEL FOTOGRÁFICO BLOQUE A  
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Actividades realizadas de colocado de 

acero de zapata. 

Actividades realizadas de colocado de 

acero de columnas. 

  

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto de zapatas. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto de zapatas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

acero de vigas de conexión.  

Actividades realizadas de colocado de 

acero de vigas de conexión. 
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Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en vigas de conexión. 

Actividades realizadas de 

desencofrado de vigas de conexión. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de encofrado 

de columnas. 

Actividades realizadas de encofrado 

de columnas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en columnas. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en columnas. 
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Actividades realizadas de colocado de 

pies derecho para viga. 

Actividades realizadas de encofrado 

de vigas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

pies derecho para losa. 

Actividades realizadas de encofrado 

de losa. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

acero en viga. 

Actividades realizadas de encofrado 

de escalera. 
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Actividades realizadas de colocado de 

acero en viga. 

Actividades realizadas de amarre de 

estribos en aceros de viga. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

acero en escalera. 

Actividades realizadas de colocado de 

acero en escalera. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

ladrillo en techo. 

Actividades realizadas de colocado de 

acero de temperatura en losa. 



 

101 
 

    

 

 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en losa y vigas. 

Actividades realizadas de amarre de 

estribos en columnas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de amarre de 

estribos en columnas. 

Actividades realizadas de encofrado 

de columnas segundo nivel. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

pies derecho y encofrado de vigas. 

Actividades realizadas de encofrado 

de losa. 
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Actividades realizadas de colocado de 

acero en vigas. 

Actividades realizadas de colocado de 

acero en vigas. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de colocado de 

ladrillo en techo. 

Actividades realizadas de colocado de 

acero de temperatura en losa. 

 

 

 

 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en losa, viga y canaletas. 

Actividades realizadas de vaciado de 

concreto en losa, viga y canaletas. 
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ANEXO E: PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) SEMANAL 

BLOQUE C



RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" 42.52 m3 42.52 8.64 12.04 10.20 11.64 42.52 100% SI

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.26 m3 21.26 12.04 9.22 21.26 100% SI
02.03.01.02Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 527.36 kg 527.36 527.36 527.36 100% SI
02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y 83.40 m2 83.40 0.00 0% NO
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 973.73 kg 973.73 486.86 486.86 50% NO

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 141.95 m2 6.60 0.00 0% NO

02.03.03.03Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1773.80 kg 1773.80 464.77 309.84 133.91 401.74 463.53 1773.79 100% SI
0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1679.70 kg 1679.70 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 4
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 2 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 4
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 8
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 50.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 0

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC- SEMANAL

semana 01
CUMPLIM

IENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

CALCULO DE PPC

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

BLOQUE CPROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

despues de la reunion se alistaron
formando cuadrillas y/o sacando
herramientas hasta 7:30am, tiempo que no
contribuyen en el avance de la obra

agulizar la entrega de materiales y
herramientas

EQ

MAT

se observa que no hay disco de madera
para corte, lo cual hace que el maestro
mande a comprar y existiendo HH de la
cuadrilla sin actividad hasta llegar

preveer con aticipacion los materiales y/o
herramientas

existe distancia mayor a 100ml en trasladar
piedras para la falsa zapata, emplenado
bastante tiempo en el acereo de piedrasMAT

planificar la ubicación de los materiales lo
mas cerca posible

PROG

 se observa que la charla de seguridad de
excedio hasta 7:15 am como tambien
trataron varios puntos y/o observaciones

organizar los tiempos para tratar
observaciones u otros casos, ejm:
despeues de la hora de salida

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

% = ° .° . X100
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 10.43 m3 10.43 10.43 10.43 100% SI
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado83.40 m2 83.40 26.30 28.30 28.80 83.40 100% SI
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 973.73 kg 486.86 486.86 486.86 100% SI

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 12.96 m3 12.96 0.00 0% NO
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 141.95 m2 141.95 31.88 34.00 19.13 85.01 60% NO

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 27.42 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 3
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 3
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 6
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 50.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 2

CALCULO DE PPC

se observa que en el horario de trabajo
el ing. De seguridad hace firmar los
ATS, generando distracciones a los
trabajadores cosa que debe realizarlo
antes de inicio de las actividades

realuzar en un tiempo adecudo,
siendo en el horario de la charla de
seguridad

PROG

CAUSAS DE RESTRICCIONES

PER

PROG

demoras en el traslado de aceros para
vigas de conexcion ya que la distancia
de herreria y bloque C es aprox 250 ml

planificar los espacios adecuados
para que no exista demoraras en el
traslado de materiales

PPC-SEMANAL

semana 02
CUMPLIMIE

NTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373
DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL

DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRADO
PLANIFICAD

O

METRADO
REAL

%
CUMPLIMIE

NTO

BLOQUE C

se observa que todo el personal
despues de la la charla demora en
alistarse y en sacar herramientas del
almacen bajo lista hasta 7:24am

cumplir los tiempo de charla ( no
exederse)

:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS

:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA

02 ESTRUCTURAS. 0.00
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 12.96 m3 12.96 6.11 6.85 12.96 100% SI

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 141.95 m2 56.96 40.38 16.58 56.96 100% SI

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 108.42 7.94 12.92 1.93 22.79 21% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 3
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 66.67%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 1

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO METRADO
PLANIFICADO

semana 03

METRADO
REAL

%
CUMPLIMIE

NTO

CUMPLIMIE
NTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE C

falta de coordinacion y previson de
equipos como vibradora y el nivel de
vaciado de columnas, generando colas de
personal que acarea la mezcla

PROG

EE

trabajos rehechos en los ancofrados,
debido a que no se tomo el nivel
adecuado por falta de coordinacion con
el topografo en el vaciado de algunas
columnas

veriaficar bien los planos de
estruccturas y contrastar con plano de
arquitectura en una reunion de equipo
tecnico para absolver dudas

el maestro de obra debe verificar cada
actividad si esta listo y equipado para
dar inicio cada actividad para evitar
tiempos no producctivos

PER

en la cuadrilla elaboracion de concreto
que cuenta con 14 personas se observa la
demora de 45min en acomadar la
mezcladora de 11 pies3 con 2 personales
y el resto observando sin hacer niguna
actividad

para evitar tiempos de pare de
personales , manejar y asignar bien las
cuadrillas, 02 personales acomonado la
mezcladora y el resto trasladar bolsas
de cemento del almacen

PER
la charla de seguridada se exede en 6 min
de la hora de inicio de obra

llevar un mayor manejo de tiempo por
parte de ing de seguridad

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 1/07 2/07 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 124.66 1.93 1.93 3.86 3% NO

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS

02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 169.46 m2 82.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 2
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 2
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC
LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE

ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 04
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE C

PER

en la cuadrilla de habilitacion de acero para
el bloque A, se observa que se realiza la
reinstacion de energia electrica con un
nuevo cable que conllevo 1 hora con 20min
de demora con 4 personales

para evitar tiempos en reistalaciones, se
debe preveer en los requerimiento de
materiales para los trabajos provicionales
en los primeros dias o antes de inicio de
obra

traslado de maderas para habilitacion de
encofrados para vigas,existe mucha
distancia entre el almacen y el bloque C
aprox 400 ml, que con lleva bastante tiempo
en traslado con 2 personales

durante los primeros dias verificar los
espacios adecuados donde se pueda
almacer los materiales lo mas cerca posible
a las frentes de actividades donde se va a
trabajar

PROG

no se trabajo por el feriado del 29 de junio
(san pedro y san pablo)

ningunaEXT
desconocimiento de materiales por parte
del almacenero, ejm: pedido de cinta
aislante, que genero perdida de tiempo en
consultar al R.O si se tiene dicho material

requerir persoanl con conocimientos y
experiecia del personal para el almacen

PER

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 120.80 15.40 16.94 31.63 7.70 71.67 59% NO
02.03.05 LOSAS 0.00

02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 169.46 m2 87.46 0.00 0% NO
02.03.05.01.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1017.36 kg 1017.35 0.00 0% NO

02.03.09CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.29 m3 0.00
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 92.88 m2 92.88 0.00 0% NO
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1945.32 kg 1945.32 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 5
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 5
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

PER

tecnico de seguridad, regulariza la firma de ATS
de los trabajadores durante el tiempo de
trabajo del personal, obtruyendo el desarrollo
normal de las actividades

realizar la firma de ATS antes de inicio
de actividades, durante la charla

PER

en la preparacion de la mezcla se observa, en el
transcurso se termino combustible en el trompo
(mezcladora), lo cual se tiene paralizado a atodo
el personal de la cuadrilla de concreto fc
210kg/cm2 y carretilleros durante un tiempo de
25 min

preveer los materiales y herramientas
necesarias para cada actividad

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373

DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL
DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 05
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE C

PROG

durante a manaña, se observa que 19
personales trasladando aceros de columnas de
un lugar a otro, para generar espacio para los
agregados durante 02 horas aprox

planicar los espacion para almacenar
materiales y no estar moviendo de un
lugar a otro

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 15.34 m3 15.72 0.00 0% NO
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 49.13 39.45 39.45 80% SI
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1,679.70 kg 1679.70 287.06 695.44 347.04 1329.54 79% NO

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01Losa Aligerada - Concreto f'c=210 16.95 m3 16.95 0.00 0% NO
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 169.46 m2 169.46 26.28 28.63 28.63 28.63 28.63 140.80 83% SI
02.03.05.01.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1,017.36 kg 0.00
02.03.05.01.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla 1,694.64 und 1694.64 0.00 0% NO

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.29 m3 9.28 0.00 0% NO
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 92.88 m2 92.88 11.70 11.70 7.56 30.96 33% NO
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1,945.32 kg 0.00

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 6
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 8
AP culminacion de partida previa 0

% DE CUMPLIMIENTO
(PPC) 25.00%

EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 1

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL
ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE

MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 06
METRAD
O REAL

%
CUMPLIM

IENTO

CUMPLIM
IENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE C

EXT

temperaturas muy bajas por la mañana lo cual hace
que el personal obrero demore en ralizar con sus
actividades perdiendo tiempo no productivo de 15
min

se sugiere realizar en la charla de
seguridad ejercicios de calentamiento
de cuerpo

PER
se tuvo la ausencia del perosnal obrero en la
cuadrilla de fierreos, por temas de lesion

ninguna

EE

se observa que el maestro de obra no hace el
control de alguas partidas, lo cual al momento de
revisar existe deficiencias que ocasiona tiempos en
rehacer o perfeccionar los trabajos

llevar el control o verificar los trabajos
que se estan realizando

PROG
mala distribucion de cuadrillas coordinar y formar cuadrillas adecuadas
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 152.47 m2 9.68 9.68 9.68 100% SI
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 350.16 350.16 350.16 100% SI

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 169.46 m2 28.63 28.63 28.63 100% SI

02.03.05.01.03Losa aligerada - Acero f'y=4200 1017.36 kg 1017.36 593.71 423.65 1017.36 100% SI

02.03.05.01.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 1694.64 und 1694.64 1694.60 1694.60 100% SI

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 92.88 m2 61.92 15.48 15.48 30.96 61.92 100% SI
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1945.32 kg 1945.32 648.44 648.44 648.44 1945.32 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 7
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 0
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 7
AP culminacion de partida previa 1 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 100.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 07

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE C

EQ

PER

existe demoras en sacar herramientas del almacen bajo lista,
aprox 15 min

agilizar la entrega de herramientas

en la cuadrilla de aceros se observa la ausencia de 2
personales por momentos debido a ordenes del maestro
para otras acividades

programar y coordinar bien las cuadrillas para evitar
que las cuadrillas no se alteren durante el dia

PROG

se observa que el topografo reliza la colocacion de puntos de
nivel cuando aun el personal sigue trabajando en colocacion
de ladrillo de techo y encofrado de parapeto, incomodando
al topografo con los movimientos ya que el equipo
topografico (nivle) es muy sensible y no deja trabajar al
topografo y se tubo que instalarse en un punto alto fuera de
la losa  (falta de experiencia del topografo)

coordinaciones entre cuadrillas para no incomodarse
entre si

se observa tiempos de 40min aprox, en instalaciones previas
como enercia electrica para la amuladora, falta de extensionAP

desde dias antes preveer los materiales y herramientas
que se van a utilizar para cada actividad

PER
existe falta de personal en la cuadrilla, 1 personal no asistio
al trabajo

hacer enteneder al personal obrero que se
comprometa con el trabajo y tener reglas o normal
para evitar faltas

no se tuvo los materiales necesarios como bloquer pandereta
de techo, para el tendido de losa aligerado

agilizar los requerimientos o hacer con mucha
anticipacion para evirtar problemas de
desabastecimiento de materiales

MAT
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 31/07 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 15.34 m3 15.34 15.34 15.34 100% SI

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 16.95 m3 16.95 16.95 16.95 100% SI
02.03.05.01.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 1694.64 und 0.00

02.03.09CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.29 m3 9.28 9.28 9.28 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 3
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 0
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 3
AP culminacion de partida previa 1 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 100.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE

MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 08
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE C

el ing. Residente de obra y supervision
deberian estar presentes y vericar
todo antes de que se este preparando
la mezcla para evitar tiempos de pare

AP

PROG

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

la charla y/o reunion se realuza
7:30am, coordinaciones y formacion
de caudrillas para el vaciado de losa
aligerado en el bloque C, donde
posiblemente se tendra la visita de la
prensa de la region

relizar las programacion con un dia de
anticipacion

se observo que en su mayoria no esta
sellado los encofrados de la losa,
donde existe espacios abiertos que se
tiene que sellar antes de vaciar, se
realiza tambien limpieza de encofrado
de vigas y viguetas ya que se observa
pedazos de pandereta y alambres,
todo ello cuando todo el personal ya
estaba con una actividad programada

se observa que despues de la hora 10,
existe demoras de aproximado de
10min en reiniciar sus actividades

mayor control por parte de maestro
de obra

PER
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BLOQUE B 



RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 13/08 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" 295.26 m3 75.00 12.54 12.54 8.36 33.44 45% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 1
AP culminacion de partida previa 1 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 0

se observa que la charla de seguridad de
excedio hasta 7:30 am como tambien
trataron varios puntos y/o observaciones

organizar los tiempos para tratar
observaciones u otros casos, ejm:
despeues de la hora de salidaAP

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 01

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

despues de la reunion se alistaron formando
cuadrillas y/o sacando herramientas hasta
8:20am, tiempo que no contribuyen en el
avance de la obra

realizar las programaciones con dias de
anticipacion para disminuir tiempos en
formar cuadrillasEQ

se tuvo visita de recursos humanos de la
region, lo cual se llevo una reunion de 10
min con todo el personal

EXT

se observa que despues de la hora 10, el
personal obrero demora un tiempo
aproximado de 15min en reiniciar sus
actividades

el maestro debe de realizar la
inspeccion correspondiente del
personal obreroPER

:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00

02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" 295.26 m3 191.56 14.63 14.63 14.25 14.25 14.25 8.36 80.37 42% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 1
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 0

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 0

se realiza la excavacion de zapatas en el bloque
B, presentando problemas del suelo, lo cual la
excavacion queda de una manera irregullar
dando como consecuencia mas material como
piedras y concreto y por ende mas horas
hombres

verificar las caracteristicas del suelo
con un especialista para asi coordinara
de manera pronta y realizar las
modificaciones correspondientesDT

se tuvo visita de recursos humanos de la region,
lo cual se llevo una reunion de 10 min con todo
el personal

ninguna
EXT

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRADO
PLANIFICA

DO

semana 02

METRADO
REAL

%
CUMPLIMIE

NTO

CUMPLIMIE
NTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se observa que la retroexcavadora presento
fallas mecanicas 9 am lo cual paralizo la
excavacion de zapatas

ninguna
EQ

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" 295.26 m3 181.45 16.72 16.72 14.63 16.72 16.72 8.36 89.87 50% NO

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 20.00 0.00 0% NO
02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1242.72 kg 1242.72 0.00 0% NO

02.03.02VIGAS DE CONEXION 0.00
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 1532.31 kg 525.56 0.00 0% NO

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2125.06 kg 2125.06 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 5
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 5
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 0

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373

DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL
DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 03
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

exite demoras en el traslado de piedras
para el vaciado de falsa zapata, distancia
mas de 400ml

almacenar los materiales a una
distancia mas cercano a la actividad
destinadaPER

se observa constante desmoronamientos en
la excavacion con retroexcavadora, lo cual
coontamina el concreto de falsa zapata y se
tiene que limpiar, generandose retrasos y
paralizacion del personal que hecha la
mezcla

realizar las excavaciones y vaciados de
falsa zapatas en areas diferentes

se observa que por la mañana, cierta
cantidad de personal estan en busca de mas
piedras ya que el requerimiento esta
demorando, responsabilidad del personal
tecnico, trabajos que no estan
contemplados en ET

realizar los requerimientos verificando
la cantidad y los metrados con
anticipacion para evitar
desabastecimiento de materialesMAT

EQ

se observa que un personal se falto, jefe de
la cuadrilla de preparacion de concreto para
la fasa zapata del bloque B

tener normas y reglas en la obra
(compromiso)PER
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 28/08 29/08 30/08 31/08 1/09 2/09 3/09 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 295.26 m3 91.58 16.72 14.63 16.72 16.72 16.34 10.45 91.58 100% SI

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 29.21 0.00 0% NO
02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1242.72 kg 1242.72 621.36 621.36 1242.72 100% SI

02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y 111.60 m2 90.00 0.00 0% NO
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 1532.31 kg 936.78 0.00 0% NO

02.03.03 COLUMNAS
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2
02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2125.06 kg 2125.06 542.23 542.23 26% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 4
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 6
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 33.33%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 0

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL
ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE

MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 04
METRAD
O REAL

%
CUMPLIM

IENTO

CUMPLIM
IENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se observa constante desmoronamientos en
la excavacion con retroexcavadora, lo cual
coontamina el concreto de falsa zapata y se
tiene que limpiar, generandose retrasos y
paralizacion del personal que hecha la mezcla

realizar las excavaciones y vaciados de
falsa zapatas en areas diferentes

EQ

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PER

MAT

PER

realizar los requerimientos verificando
la cantidad y los metrados con
anticipacion para evitar
desabastecimiento de materiales

se observa que por la mañana, cierta
cantidad de personal estan en busca de mas
piedras ya que el requerimiento esta
demorando, responsabilidad del personal
tecnico, trabajos que no estan contemplados
en ET

exite demoras en el traslado de piedras para
el vaciado de falsa zapata, distancia mas de
400ml

almacenar los materiales a una distancia
mas cercano a la actividad destinada

se observa que un personal se falto, jefe de la
cuadrilla de preparacion de concreto para la
fasa zapata del bloque B

tener normas y reglas en la obra
(compromiso)
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 49.21 4.18 19.10 19.38 42.66 87% SI

02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00
OE.2.3.3.1 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 13.95 m3 13.95 0.00 0% NO

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y 111.60 m2 111.60 25.43 25.43 23% NO
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 1532.31 kg 1532.31 959.98 959.98 63% NO

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 16.26 m3 8.56 0.00 0% NO
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 178.94 m2 150.00 0.00 0% NO
02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2125.06 kg 1582.81 577.67 541.61 463.53 1582.81 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 5
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 7
AP culminacion de partida previa 1 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 28.57%
EXT Factores externos 2

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373
DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL

DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 05
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se observa que todo el personal despues de
la la charla demora en alistarse y en sacar
herramientas del almacen bajo lista hasta
7:24am

cumplir los tiempo de charla ( no
exederse)

se observa que la cuadrilla de concreto,
tienes tiempos de paralizacion por ratos,
debido a la male distribucion del personal,
exceso de personal

coordinar y distribuir adecuadamente
las cuadrillas

se observa que todo el personal de
sindicato no asistio a la obra, debido a que
sus gremios convocaron para participar en
protesta en la ciudad del cusco sobre la ley
de obras por administracion directa y se
trabajo con personal de la zona

ninguna

se realizo almuerzo 1:10pm debido a que
no estab lsito el amuerzo eso de la 12pm lo
cual el personal obrero presentaba
cansancio y hambre

preveer los tiempos y cumplir con los
horarios

se observa un a paralizacion de la cuadrilla
de preparacion de mezcla para las zapatas,
debido  a no preveer el chute para el
vaciado

alistar equipos y/o herramientas
necesario antes de comenzar con las
actividades

PER

PROG

EXT

EXT

AP
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 6.56 6.56 6.56 100% SI
02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 13.95 m3 13.95 13.95 13.95 100% SI
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y 111.60 m2 86.17 37.68 48.49 86.17 100% SI
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 1532.31 kg 572.33 429.25 143.08 572.33 100% SI

02.03.03COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 16.26 m3 16.26 3.88 4.30 3.03 11.21 69% NO
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 178.94 m2 178.94 23.80 41.23 62.90 25.50 153.43 86% SI

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 170.59 m2 67.63 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 2
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 7
AP culminacion de partida previa 1 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 71.43%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 2

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 06
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se observa que todo el personal despues de la la charla
demora en alistarse y en sacar herramientas del almacen
bajo lista hasta 7:30am, y despues de ello para vaciar la
falsa zapata del bloque B, hay demorar en realizar el
chute

preveer los tiepos de charla y las actividades previas
para no tener problemas que tengan paralizado a un
grupo de personal

se observa que un personal realiza cambio de llanta de
carretilla ya que se malogro lo cual llevo tiempo un
aproximado de 40min, ver fotografias, se observa que a la
obra llego herramietans como carretilla de mala calidad
que en poco tiempo presenta preoblemas como es el
caso

siempre estar verificando el estado de las
herramientas a utilizarse

un personal durante el dia se sintio mal de salud, lo cual
se fue a descanzar e visitar a un centro de salud para
hacerce una revision medica

se observa que la cuadrilla de vaciado de zapatas del
bloque B, paraliza por ratos debido a que la cuadrilla de
encofrado de columnas realiza los alineamientos

mejorar las coordinacione y espacios de trabajo

AP

EXT

PER

PROG

MAT

PROG

ninguna

se observa que al inicio el maestro ordeno hacer chute de
calamina para vaciar las vigas de conexcion, y una vez
armado se observa que no era necesario, en conclusion
realizaron trajos innecesario, falta de desiociones del
maestro

antes de inicio de cada actividad siempre ver los
materiales, equipos, herramientas y accesos para dar
inicio

se observa que se realiza prestamo de cemento, lo cual 6
personales fueron a cargar y descargar en consecuencia
generando retrazos con las actividades programadas

evitar realizar los prestamos ya que estos generan
horas hombre del personal para cargar y descargar
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 16.26 m3 5.05 4.52 0.53 5.05 100% SI

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 178.94 m2 25.51 19.13 6.38 25.51 100% SI
02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 18.08 m3 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 170.59 m2 148.63 2.76 9.09 11.40 42.65 48.04 22.33 136.27 92% SI

02.03.05LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 168.19 m2 36.00 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 3
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 4
AP culminacion de partida previa 1 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 75.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 07
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se regista falta de dos personales (jefe de aceros  mas un
peon)

reglas, normas y compromiso con el
obra

se tuvo la presencia de supervison, lo cual llevo una
perqueña reunion con todo el personal realizando controles
de asistencia y dando algunas indicaciones para el avance
de obra

se observa que tres personales fueron asignados a estibar
cemento que llego a la obra, lo cual fueron dispuestos
desde temprano y haciendo tiempo hasta que se estacione
cama baja y debio disponer el personal cuando este listo
para bajar bolsas de cemeneto, y por otro lado esos tres
personales afecta en el avance de la obra ya que no se tiene
que ver nada con descargar bolsas de cemento ya que eso
le compete al proveedor, tres personales hasta medio dia y
por la tarde se ha dispuesto mas personales

no se debe asignar el personal obrero
en el horario de trabajo para estibar
cemento ya que es responsabilidad del
proveedor

se observa que algunos personales no tiene herramienta
necesari para trabajar, lo cual exite tiempos de espera en
prestarse, como son martillo

todo personal debe ingresar con sus
herramientas necesarias de trabajo,
de acuerdo al rol que cumplen en la
obrase observa que en el horario de trabajo el ing. De seguridad

hace firmar los ATS, generando distracciones a los
trabajadores cosa que debe realizarlo antes de inicio de las
actividades

realizar la frma de los ATS en la hora
de la charla

PER

EXT

PROG

EQ

AP
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 1/10 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 18.08 m3 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 170.59 m2 34.32 16.94 9.68 7.70 34.32 100% SI
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1907.90 kg 1907.90 347.36 1336.74 1684.10 88% SI

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01Losa Aligerada - Concreto f'c=210 16.82 m3 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 168.19 m2 168.19 26.06 26.06 80.62 35.45 168.19 100% SI
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1076.40 kg 1076.40 0.00 0% NO
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 1681.90 und 1681.90 1457.80 224.10 1681.90 100% SI

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.81 m3 0.00
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 98.10 m2 98.10 3.60 89.70 4.80 98.10 100% SI
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2054.65 kg 2054.65 1299.83 754.83 2054.66 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 6
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 7
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 85.71%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 0

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N°

56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA
DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 08
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se observa que casi siempre existe demoras en coordinaciones de cuadrillas,
sacar herramientas bajo lista en un tiempo aproximado de 10min

mejorar los tiempos para la entrega de
materiales y herramientas, si es posible
entrar 10 min antes a la obra

se sigue teneido problemas con energia electrica, lo cual se realizan trabajos
con un generador prestado que solo abastece para algunos equipos y/o
herramientas de manera limitada

comunicar con electro sur este y o tenet
generadpr de enetgia electrica en buen
estado

existe herramientas que no son buena calidad como es caso de combo y
carretillas que casi siempre se presente problemas al momento de trabajar

hacer requerimientos con especificaciones
tecnicas adecuadas para materiales y
herramientas de calidad

se observa la falta de material como es caso de clavo #3, y hace que el personal
utilice otros clavos. La cuadrilla de preparacion de la mezcladora se pone a
conversar y hacer tiempo aprox 15 min, falta la presencia del maestro y
realixzar las coordinaciones y ordenes ya que entre ellos no existe buena
comunicacion

preveer con anticipacion los materiales que
estan por terminarse

PROG

EXT

EQ

MAT
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 17.70 m3 17.70 17.70 17.70 100% SI
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1907.90 kg 223.80 223.80 223.80 100% SI

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 16.82 m3 16.82 16.82 16.82 100% SI
02.03.08.05.03Losa aligerada - Acero f'y=4200 1076.40 kg 1076.40 866.16 210.24 1076.40 100% SI

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.81 m3 9.81 9.81 9.81 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 0
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 5
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 100.00%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373

DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL
DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 09
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE B

se observa que la charla se demoro
hasta 7:21am, lo cual es un tiempo no
productivo para la obra, teniendo
tanta cantidad de personal 52

respetar los tiempos de charla de
seguridad

se observa que un personal llega tarde
7:42am, falata de diciplina y normas
en la obra

 hacer cumplir reglas y normas en el
trabajo

se observa que casi siempre, toda las
cuadrillas despues de scar
herramientas del almacen realizan un
pequeño descanso para comezar con
sus actividades, lo cual es
responsabilidad del maestro de bra
que no esta presente por que despues
de la charla almuerza en el comedor
de la obra

PER

PROG

hacer cumplir con las horas
establecidas

se observa que un personal se
encuentra sin zapato punta acero,
exponiendo se a un accidente, falta de
control de ing de seguridad

acelelar y/o hacer seguimiento de
requerimiento de EPPS, para evitar
accidentesEQ

PER
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" 68.20 m3 68.20 12.60 13.50 13.50 17.00 11.60 68.20 100% SI

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 843.04 m2 843.04 710.56 132.48 843.04 100% SI
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3585.55 kg 1156.96 458.72 458.72 40% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 3
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 66.67%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL
ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE

CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 01
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

se observa que casi siempre existe
demoras en coordinaciones de
cuadrillas, sacar herramientas bajo
lista en un tiempo aproximado de
10min

respetar los tiempos de charla de
seguridad

traslado de bloquer de techo de un
lugar a otro para genera espacio en las
actividades del bloque A, lo cual
genera horas hombre de desperdicio

realizar la planificacion de
almacenamiento de materiales para
evitar traslados de un punto a otro

se observa que casi siempre, toda las
cuadrillas despues de sacar
herramientas del almacen realizan un
pequeño descanso para comezar con
sus actividades, ya que el maestro
desayuna en el comedor durante ese
tiempo

el maestro debe de permanecer todo
el tiempo en la obra

se registro de lluvia intensa desde
2:03pm hastta 2:22pm generando una
paralizacion durante ese tiempo

PROG

MAT

PER

EXT

:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 34.10 m3 34.10 15.15 5.55 8.20 28.90 85% SI

02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y 99.72 m2 90.00 0.00 0% NO
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 1160.96 kg 1160.96 0.00 0% NO

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3585.55 kg 3126.83 583.63 590.13 498.51 314.32 825.92 314.32 3126.83 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 2
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 4
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 50.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 02
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

PROG

PER

EXT

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

se observa que casi siempre existe
demoras en coordinaciones de cuadrillas,
sacar herramientas bajo lista en un
tiempo aproximado de 10min a 15 min

respetar los tiempos de charla de
seguridad

se observa que casi siempre, toda las
cuadrillas despues de sacar herramientas
del almacen realizan un pequeño
descanso para comezar con sus
actividades, ya que el maestro desayuna
en el comedor durante ese teimpo

el maestro debe de permanecer todo
el tiempo en la obra

se tuvo la visia de la consejera provincial
de Acomayo a verificar los trabajos que
se estan realizando y asi mismo se llevo
una pequena reunion con todo en
personal de la obra

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 34.10 m3 5.20 5.20 5.20 100% SI
02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 12.30 m3 12.34 12.34 12.34 100% SI
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y 99.72 m2 99.72 39.96 32.22 25.08 2.46 99.72 100% SI
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 1160.96 kg 1160.96 218.48 436.96 505.52 1160.96 100% SI

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 11.30 0.00 0% NO
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 139.76 0.00 0% NO

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 33.25 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 4
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 3
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 7
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 57.14%
EXT Factores externos 0

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 03
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

PROG

PER

PER

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

se observa que casi siempre existe demoras
en coordinaciones de cuadrillas, sacar
herramientas bajo lista en un tiempo
aproximado de 10min a 15 min

respetar los tiempos de charla de
seguridad

se observa que casi siempre, toda las
cuadrillas despues de sacar herramientas
del almacen realizan un pequeño descanso
para comezar con sus actividades, ya que el
maestro desayuna en el comedor durante
ese tiempo

el maestro debe de permanecer todo
el tiempo en la obra

existe un descanso a las 10 am hasta
10:15am (hora 10) lo cual el personal se
alimenta y hace que se pasan eso 15min
hasta 10:25am y perdidas de tiempo en
reinicir sus actividades

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del maestro de obra

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 11.30 5.48 1.73 2.01 9.22 82% SI
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 139.76 33.75 47.24 33.35 7.94 122.28 87% SI

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 81.00 0.00 0% NO
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1000.00 0.00 0% NO

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 114.28 0.00 0% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 0.00
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 1142.70 0.00 0% NO

02.03.06 ESCALERAS 0.00
02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3 0.00
02.03.06.02 Escaleras - Encofrado y desencofrado 36.64 m2 36.64 0.00 0% NO
02.03.06.03 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 694.17 kg 0.00

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 5
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 7
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 28.57%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 04
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

se observa que casi siempre existe demoras en coordinaciones
de cuadrillas, sacar herramientas bajo lista en un tiempo
aproximado de 20 min

respetar los tiempos de charla de
seguridad

se observa que no hay agua en la obra lo cual tiene que ir a
sacar e instalar del estadio que esta al costado de la obra,
generando horas hombre de 02 personales en la instalacion

PER

PER

EXT

PROG

se observa que casi siempre, toda las cuadrillas despues de
sacar herramientas del almacen realizan un pequeño descanso
para comezar con sus actividades, ya que el maestro desayuna
en el comedor durante ese teimpo

existe un descanso a las 10 am hasta 10:15am (hora 10) lo cual
el personal se alimenta y hace que se pasan eso 15min hasta
10:25am y perdidas de tiempo en reinicir sus actividades

preveer los materiales antes de
tiempo

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del maestro de
obra

el maestro debe de permanecer
todo el tiempo en la obra

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 6.36 0.68 0.35 0.35 1.38 22% NO
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 107.48 4.37 4.37 8.74 8% NO

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 14.15 0.00 0% NO

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 127.75 7.77 19.03 40.95 9.18 2.50 79.43 62% NO
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1613.08 388.96 388.96 24% NO

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 14.27 0.00 0% NO
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 114.28 35.10 50.31 85.41 75% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 792.63 0.00 0% NO
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 0.00

02.03.06 ESCALERAS 0.00
02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3 3.61 0.00 0% NO

02.03.06.02 Escaleras - Encofrado y desencofrado 36.64 m2 36.64 8.78 6.29 15.07 41% NO
02.03.06.03 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 694.17 kg 694.16 81.60 81.60 12% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 11
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 11
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 2

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC
LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 05
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

se observa que casi siempre existe demoras en coordinaciones de
cuadrillas, sacar herramientas bajo lista en un tiempo aproximado
de 20 min

respetar los tiempos de charla
de seguridad

se observa que en el horario de trabajo el ing. De seguridad hace
firmar los ATS, generando distracciones a los trabajadores cosa que
debe realizarlo antes de inicio de las actividades

existe un descanso a las 10 am hasta 10:15am (hora 10) lo cual el
personal se alimenta y hace que se pasan eso 15min hasta 10:25am
y perdidas de tiempo en reinicir sus actividades

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del maestro
de obra

se observa que el jefe de cuadrilla de de preparacion de concreto se
falto, lo cual afecta mucho su ausencia y reorganizacion de
cuadrillas

establecer normas, reglas y
compromiso del personal con
la obra

sabado 11 de noviembre no se trabajo, ya que todo el personal
participo en e desfile civico por el aniversario de la municipalidad
distrital de mosocllacta

PROG

PROG

PER

PER

EXT

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 10.74 0.35 0.35 0.70 7% NO
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 125.96 4.37 4.37 8.74 7% NO

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 129.32 21.10 19.02 8.20 48.32 37% NO

02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1224.12 129.27 511.61 453.02 130.22 1224.12 100% SI
02.03.05 LOSAS 0.00

02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00
02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 64.87 7.22 7.22 14.43 28.87 45% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 792.63 475.93 316.70 792.63 100% SI
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 1142.70 1142.70 1142.70 100% SI

02.03.06 ESCALERAS 0.00
02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3 0.00

02.03.06.02 Escaleras - Encofrado y desencofrado 36.64 m2 21.57 6.00 1.48 2.91 11.18 21.57 100% SI
02.03.06.03 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 694.17 kg 612.57 252.90 238.50 121.17 612.57 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 4
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 9
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 55.56%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

se observa que casi siempre existe
demoras en coordinaciones de
cuadrillas, sacar herramientas bajo
lista demorando un tiempo
aproximado de 20 min

agilizar la entrega de los
materiales y herramientas

existe un descanso a las 10 am hasta
10:15am (hora 10) lo cual el personal
se alimenta y hace que se pasan eso
15min hasta 10:25am y perdidas de
tiempo en reinicir sus actividades

PROG

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del maestro de
obra

PPC-SEMANAL
PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA
PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA -

PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 06
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO

ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS
CORRECTIVAS

BLOQUE A

EXT

PER

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

se registro lluvias intensas por la tarde
desde 2:15pm hasta 2:52pm,
generando paralizacion de los trabajos

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 10.04 2.62 1.89 2.17 2.21 8.89 89% SI
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 117.22 11.66 36.30 27.64 18.65 15.65 109.90 94% SI

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 14.15 14.15 14.15 100% SI

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 129.33 0.00 0% NO
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1528.87 0.00 0% NO

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 14.27 14.27 14.27 100% SI
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 138.84 0.00 0% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 909.40 0.00 0% NO
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 1388.40 0.00 0% NO

02.03.06 ESCALERAS 0.00
02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3 3.61 3.61 3.61 100% SI

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 0.00
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 52.92 0.00 0% NO
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 561.73 0.00 0% NO

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 1 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 7
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 12
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 41.67%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 2

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 07
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

hora de ingreso los jueves y los sabados son de 06:00am, temparano
para la zona de trabajo en donde hace bastante frio y el
desenvolvimiento del personal es bajo, debido al frio, el tiempo de
15min aprox en demoras en coordinaciones y sacar herramientas

respetar los tiempos de charla de
seguridad sin alterar el horario de
trabajo

se observa que falta mas andamios colocar estribos y realizar el
encofrado de columnas del segundo nivel

coordinar y conformar cuadrillas
adecuadas de acuerdo a equipos y
herraminetas que tiene la obra

se observa que en el horario de trabajo el ing. De seguridad hace
firmar los ATS, generando distracciones a los trabajadores cosa que
debe realizarlo antes de inicio de las actividades

realizar la firma de ATS en el horario
de la charla

existe un descanso a las 10 am hasta 10:15am (hora 10) lo cual el
personal se alimenta y hace que se pasan eso 15min hasta 10:25am y
perdidas de tiempo en reinicir sus actividades

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del maestro de obra

se observa que los agregados para preparar la mezcla se encuantran a
una distancia de 250 ml del bloque A, y hace que el personal obrero al
momento de trasladar se agote rapido

planificar el almacenamiento de
materiales en lugares adecuados y
cercanos a las actividades que se va a
destinar

EXT

MAT

PROG

PER

PROG

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 SI/NO TIPO COMENTARIO
MEDIDA

CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 1.15 0.86 0.29 1.15 100% SI
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 7.32 3.66 3.66 7.32 100% SI

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 14.14 0.00 0% NO
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 129.33 14.02 33.00 19.87 66.89
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 0.00

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 14.27 0.00 0% NO
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 0.00
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1702.03 kg 0.00
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 0.00

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 5.29 0.00 0% NO
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 0.00
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 546.65 0.00 0% NO

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 2
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 4
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 6
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 33.33%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC
LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 08

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO

ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS
CORRECTIVAS

BLOQUE A

PROG

PER

EXT

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

se observa que casi siempre existe
demoras en coordinaciones de
cuadrillas, sacar herramientas bajo
lista en un tiempo aproximado de 20
min

agilizar la entrega
de herramientas

existe un descanso a las 10 am hasta
10:15am (hora 10) lo cual el personal
se alimenta y hace que se pasan eso
15min hasta 10:25am y perdidas de
tiempo en reinicir sus actividades

hacer cumplir los
tiempos,
responsabilidad del
maestro de obra

se observa que en el horario de
trabajo el ing. De seguridad hace
firmar los ATS, generando
distracciones a los trabajadores cosa
que debe realizarlo antes de inicio de
las actividades

realizar en el
horario adecuado
en donde no
distraiga al
personal obrero

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 0.00
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 62.44 38.08 11.60 49.68 80% NO
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 0.00

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 138.84 40.95 23.40 16.77 16.77 97.89 71% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 0.00
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 0.00

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 0.00
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 52.92 2.82 14.82 17.64 35.28 67% NO
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 0.00

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 0
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 3
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 3
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 0.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

se observa que casi siempre existe demoras en
coordinaciones de cuadrillas, sacar herramientas bajo lista
en un tiempo aproximado de 20 min

respetar los tiempos de
charla de seguridad

se observa que en el horario de trabajo el ing. De seguridad
hace firmar los ATS, generando distracciones a los
trabajadores cosa que debe realizarlo antes de inicio de las
actividades

EXT

PROG

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC
LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 09
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

existe un descanso a las 10 am hasta 10:15am (hora 10) lo
cual el personal se alimenta y hace que se pasan eso 15min
hasta 10:25am y perdidas de tiempo en reinicir sus
actividades

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del maestro
de obra

PER

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 0.00
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 12.76 12.76 12.76 100% SI
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1528.87 427.46 258.50 323.73 519.18 1528.87 100% SI

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 40.95 40.95 40.95 100% SI
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 909.40 296.30 296.30 33% NO
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 1388.40 788.40 600.00 1388.40 100% SI

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 0.00
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 0.00
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 1108.38 1108.38 1108.38 100% SI

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 1
DT Consulta al proyectista 1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 6
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 83.33%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 2

EQ falta de Equipos y/o herramientas 0

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

CAUSAS DE RESTRICCIONES

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 10
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

se observa que casi siempre existe demoras en coordinaciones de
cuadrillas, sacar herramientas bajo lista en un tiempo aproximado
de 20 min

respetar los tiempos de
charla de seguridad

se observa que en el horario de trabajo el ing. De seguridad hace
firmar los ATS, generando distracciones a los trabajadores cosa
que debe realizarlo antes de inicio de las actividades

hacer cumplir los tiempos,
responsabilidad del
maestro de obra

EXT

PROG

existe un descanso a las 10 am hasta 10:15am (hora 10) lo cual el
personal se alimenta y hace que se pasan eso 15min hasta
10:25am y perdidas de tiempo en reinicir sus actividades

se obserav en el aramado de vigas, en dos vigas peraltadas se
habia colocado acero de 1/2" en donde ya estaba listo amarrado
con estribos y de tudvo que cambiar por un acero de 5/8",
debdido a la modificacion de planos

CALCULO DE PPC

verificar y consultar con
equipo tecnico cada vez
que hay duda

se observa que el jefe de cuadrilla de de preparacion de concreto
se falto, lo cual afecta mucho su ausencia y reorganizacion de
cuadrillas

establecer normas, reglas
y compromiso del personal
con la obra

PER

PER

DT

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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RESPONSABLES:
TESISTA 01
TESISTA 02
MAESTRO DE OBRA

L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 SI/NO TIPO COMENTARIO MEDIDA CORRECTIVVA
02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 0.00
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00 realizar la firma de ATS
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 14.14 14.14 14.14 100% SI
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 0.00
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 0.00

02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 28.54 m3 14.27 14.27 14.27 100% SI
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y 253.12 m2 0.00
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 1702.03 kg 613.10 296.30 158.40 158.40 613.10 100% SI
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 2531.10 und 0.00

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 5.29 5.29 5.29 100% SI
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 17.64 17.64 17.64 100% SI
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 0.00

0.00

COD DESCRIPCION CANT ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5
MAT Desabastecimiento y acopio de Materiales 0 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS (ANC) 0
DT Consulta al proyectista 0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (AP) 5
AP culminacion de partida previa 0 % DE CUMPLIMIENTO(PPC) 100.00%
EXT Factores externos 1

EE Errores de ejecucion 0

PER capacidad y rendimiento del Personal 1

EQ falta de Equipos y/o herramientas 1

PROG Coordinaciones en la Programacion 1

respetar los tiempos de
charla de seguridad

se observa que en el horario de trabajo el ing. De
seguridad hace firmar los ATS, generando distracciones
a los trabajadores cosa que debe realizarlo antes de
inicio de las actividades

PPC-SEMANAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL

ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE
MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 11

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLI
MIENTO ANALISIS DE CAUSAS DE RESTRICCIONES & MEDIDAS CORRECTIVAS

BLOQUE A

PROG

EXT

se observa que casi siempre existe demoras en
coordinaciones de cuadrillas, sacar herramientas bajo
lista en un tiempo aproximado de 20 min

preeveer con anticipacion los
materiales y equipos para
evitar ese tipo de problemas

el dia sabado 03 personales llegaron tarde medidas o reglas para los
persoanles que llegan tarde

CALCULO DE PPCCAUSAS DE RESTRICCIONES

EQ

PER

se tuvo programado vaciar la 2da losa del bloque A el
dia viernes 22, y jueves en la tarde los winches estaban
malogrados inoperativos e hizo que se reprograme
para el dia sabado todo el dia, y el personal tuvo que
hacer otras actividades en dia viernes trabajando
ahasta medio dia

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO
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ANEXO H: PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 

MENSUAL BLOQUE C 
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 1/07 SI/NO

02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00

02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 42.52 m3 42.52 8.64 12.04 10.20 11.64 42.52 100% SI

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.26 m3 21.26 12.04 9.22 21.26 100% SI

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 527.36 kg 527.36 527.36 527.36 100% SI

02.03.02 VIGAS DE CONEXION

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 10.43 m3 10.43 10.43 10.43 100% SI

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 83.40 m2 83.40 26.30 28.30 28.80 83.40 100% SI

02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 973.73 kg 973.73 486.86 486.86 973.72 100% SI

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 12.96 m3 12.96 6.11 6.85 12.96 100% SI

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 141.95 m2 141.95 31.88 34.00 19.13 27.63 16.58 129.22 91% SI

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1773.80 kg 1773.80 464.77 309.84 133.91 401.74 463.53 1773.79 100% SI

02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1679.70 kg 1679.70 0.00 0% NO
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 147.45 7.94 12.92 1.93 1.93 1.93 26.65 18% NO
02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 169.46 m2 82.00 0.00 0% NO

0.00

RESPONSABLES:

TESISTA 01 AC 9

TESISTA 02 ANC 3

MAESTRO DE OBRA AP 12

PPC 75.00%

semana 04

CALCULO DE PPC

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL

POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE
ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

BLOQUE C
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 01

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

CUMPLIM
IENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS

:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI

:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

semana 02 semana 03
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S D

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 31/07 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 SI/NO
02 ESTRUCTURAS. 0.00
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 15.34 m3 15.34 0.00 0% NO

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 147.45 m2 120.80 15.40 16.94 31.63 7.70 39.45 111.12 92% SI
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1679.70 kg 1679.70 287.06 695.44 347.04 1329.54 79% NO
02.03.05 LOSAS
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS
02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 16.95 m3 16.95 0.00 0% NO

02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 169.46 m2 169.46 26.28 28.63 28.63 28.63 28.63 140.80 83% SI
02.03.05.01.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1017.36 kg 1017.36 0.00 0% NO
02.03.05.01.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 1694.64 und 1694.64 0.00 0% NO
02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.29 m3 9.28 0.00 0% NO

02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 92.88 m2 92.88 11.70 11.70 7.56 30.96 33% NO
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1945.32 kg 1945.32 0.00 0% NO

0.00

RESPONSABLES:

TESISTA 01 AC 2

TESISTA 02 ANC 8

MAESTRO DE OBRA AP 10

PPC 20.00%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC

LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

BLOQUE C
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 05 semana 06 semana 07 semana 08

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS

:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI

:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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ANEXO I: PORCENTAJE DE PLAN 

CUMPLIDO (PPC) MENSUAL BLOQUE B
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 28/08 29/08 30/08 31/08 1/09 2/09 SI/NO

02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00

02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 295.26 m3 295.26 12.54 12.54 8.36 14.63 14.63 14.25 14.25 14.25 8.36 16.72 16.72 14.63 16.72 16.72 8.36 16.72 14.63 16.72 16.72 16.34 10.45 295.26 100% SI

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 49.21 0.00 0% NO

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1242.72 kg 1242.72 621.36 621.36 1242.72 100% SI

02.03.02 VIGAS DE CONEXION

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 13.95 m3 0.00

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 116.60 m2 90.00 0.00 0% NO

02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 1532.31 kg 1532.31 0.00 0% NO

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 16.26 m3 0.00

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 178.94 m2 0.00

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2125.06 kg 1773.80 542.23 542.23 31% NO

02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1907.90 kg 0.00
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 170.59 m2 0.00
02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 168.19 m2 0.00

0.00

RESPONSABLES:
TESISTA 01 AC 2
TESISTA 02 ANC 4
MAESTRO DE OBRA AP 6

PPC 33.33%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE

MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO

BLOQUE B
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 01 semana 02 semana 03 semana 04

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 SI/NO

02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00

02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 295.26 m3

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS 0.00

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 49.21 4.18 19.10 19.38 6.56 49.22 100% SI

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1242.72 kg 0.00

02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 13.95 m3 13.95 13.95 13.95 100% SI

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 111.60 m2 111.60 25.43 37.68 48.49 111.60 100% SI

02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 1532.31 kg 1532.31 959.98 429.25 143.08 1532.31 100% SI

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 16.26 m3 16.26 3.88 4.30 3.03 4.52 0.53 16.26 100% SI

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 178.94 m2 178.94 23.80 41.23 62.90 25.50 19.13 6.38 178.94 100% SI

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2125.06 kg 1582.81 577.67 541.61 463.53 1582.81 100% SI

02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 18.08

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 170.59 m2 170.59 2.76 9.09 11.40 42.65 48.04 22.33 16.94 9.68 7.70 170.59 100% SI

02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1907.90 kg 1907.90 347.36 1336.74 1684.10 88% SI
02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00
02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 16.82 m3

02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 168.19 m2 168.19 26.06 26.06 80.62 35.45 168.19 100% SI
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1076.40 kg 1076.40 0% NO
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 1681.90 und 1681.90 1457.80 224.10 1681.90 100% SI
02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.81 m3

02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 98.10 m2 98.10 3.60 89.70 4.80 98.10 100% SI
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2054.65 kg 2054.65 1299.83 754.83 2054.66 100% SI

0.00

RESPONSABLES:
TESISTA 01 AC 10
TESISTA 02 ANC 1
MAESTRO DE OBRA AP 11

PPC 90.91%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC

LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO

BLOQUE B
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 05 semana 06 semana 07 semana 08
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 SI/NO
02 ESTRUCTURAS. 0.00
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA
02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 295.26 m3

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 ZAPATAS 0.00
02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 49.21 m3 0.00
02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1242.72 kg 0.00
02.03.02 VIGAS DE CONEXION 0.00
02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 13.95 m3 0.00
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 111.60 m2 0.00
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 1532.31 kg 0.00
02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 16.26 m3 0.00
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 178.94 m2 0.00
02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2125.06 kg 0.00
02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 17.70 17.70 17.70 17.70 100% SI
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 170.59 m2 0.00
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1907.90 kg 223.80 223.80 223.80 100% SI
02.03.05 LOSAS 0.00
02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS 0.00
02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 16.82 m3 16.82 16.82 16.82 100% SI
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 168.19 m2 0.00
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1076.40 kg 1076.40 866.16 210.24 1076.40 100% SI
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 1681.90 und 0.00
02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 9.81 m3 9.81 9.81 9.81 100% SI
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 98.10 m2 0.00
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2054.65 kg 0.00

0.00

RESPONSABLES:
TESISTA 01 AC 5
TESISTA 02 ANC 0
MAESTRO DE OBRA AP 5

PPC 100.00%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO

DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

BLOQUE B
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 09 semana 10 semana 11 semana 12

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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ANEXO J: PORCENTAJE DE PLAN 

CUMPLIDO (PPC) MENSUAL BLOQUE A
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 SI/NO

02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 68.20 m3 68.20 12.60 13.50 13.50 17.00 11.60 68.20 100% SI
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 34.10 m3 34.10 15.15 5.55 8.20 5.20 34.10 100% SI
02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 843.04 m2 843.04 710.56 132.48 843.04 100% SI

02.03.02 VIGAS DE CONEXION

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 12.34 m3 12.34 12.34 12.34 100% SI
02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 99.72 m2 99.72 39.96 32.22 25.08 2.46 99.72 100% SI
02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 1160.96 kg 1160.96 218.48 436.96 505.52 1160.96 100% SI

02.03.03 COLUMNAS 0.00
02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 11.30 5.48 1.73 2.01 9.22 82% SI
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 139.76 33.75 47.24 33.35 7.94 122.28 87% SI

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3585.55 kg 3585.55 458.72 583.63 590.13 498.51 314.32 825.92 314.32 3585.55 100% SI
02.03.04 VIGAS 0.00

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3

02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 114.25 0% NO
02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1000.00 0% NO

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 28.54 m3

02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 253.12 m2 114.28 0% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1702.03 kg

02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 2531.10 und 1142.70 0% NO
02.03.06 ESCALERAS

02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3

02.03.06.02 Escaleras - Encofrado y desencofrado 36.64 m2 36.64 0% NO
02.03.06.03 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 694.17 kg

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3

02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2

02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 0.00
0.00
0.00

RESPONSABLES:
TESISTA 01 AC 9
TESISTA 02 ANC 5
MAESTRO DE OBRA AP 14

PPC 64.29%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC

LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO

BLOQUE A
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 01 semana 02 semana 03 semana 04
METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 SI/NO

02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 68.20 m3

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 34.10 m3

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 843.04 m2

02.03.02 VIGAS DE CONEXION

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 12.30 m3

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 99.72 m2

02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 1160.96 kg

02.03.03 COLUMNAS

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3 12.12 0.68 0.35 0.35 0.35 0.35 2.62 1.89 2.17 2.21 0.86 0.29 12.12 100% SI
02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 134.70 4.37 4.37 4.37 4.37 11.66 36.30 27.64 18.65 15.65 3.66 3.66 134.70 100% SI

02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3585.55 kg

02.03.04 VIGAS

02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 28.29 14.15 14.15 50% NO
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 257.08 7.77 19.03 40.95 9.18 2.50 21.10 19.02 8.20 14.02 33.00 19.87 194.64 76% NO

02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 3141.95 388.96 129.27 511.61 453.02 130.22 1613.08 51% NO
02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 28.54 m3 28.54 14.27 14.27 50% NO
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 253.12 m2 253.12 35.10 50.31 7.22 7.22 14.43 114.28 45% NO
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1702.03 kg 1702.03 475.93 316.70 792.63 47% NO
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 2531.10 und 2531.10 1142.70 1142.70 45% NO

02.03.06 ESCALERAS 0.00
02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3 3.61 3.61 3.61 100% SI
02.03.06.02 Escaleras - Encofrado y desencofrado 36.64 m2 36.64 8.78 6.29 6.00 1.48 2.91 11.18 36.64 100% SI
02.03.06.03 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 694.17 kg 694.17 81.60 252.90 238.50 121.17 694.17 100% SI

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 5.29 0.00 0% NO
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 52.92 0.00 0% NO
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 1108.38 0.00 0% NO

0.00
0.00

RESPONSABLES:
TESISTA 01 AC 5
TESISTA 02 ANC 10
MAESTRO DE OBRA AP 15

PPC 33.33%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC

LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

BLOQUE A
METRAD

O
PLANIFIC

ADO

semana 05 semana 06 semana 07 semana 08

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S

Item Nombre de tarea Metrado Unidad 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 SI/NO

02 ESTRUCTURAS. 0.00

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
02.02.02 SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA 0.00

02.02.02.01 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max 68.20 m3

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS

02.03.01.01 Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 34.10 m3

02.03.01.02 Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 843.04 m2

02.03.02 VIGAS DE CONEXION

02.03.02.01 Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 kg/cm2 12.30 m3

02.03.02.02 Vigas de Conexión Encofrado y desencofrado 99.72 m2

02.03.02.03 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm2 1160.96 kg

02.03.03 COLUMNAS

02.03.03.01 Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 21.34 m3

02.03.03.02 Columnas - Encofrado y desencofrado 256.98 m2 0.00
02.03.03.03 Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3585.55 kg 0.00

02.03.04 VIGAS 0.00
02.03.04.01 Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 28.29 m3 14.14 14.14 14.14 100% SI
02.03.04.02 Vigas - Encofrado y desencofrado 257.08 m2 62.44 38.08 11.60 12.76 62.44 100% SI

02.03.04.03 Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3141.95 kg 1528.87 427.46 258.50 323.73 519.18 1528.87 100% SI
02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 LOSAS ALIGERADAS

02.03.05.01.01 Losa Aligerada - Concreto f'c=210 Kg/cm2 28.54 m3 14.27 14.27 14.27 100% SI
02.03.05.01.02 Losa aligerada - Encofrado y desencofrado 253.12 m2 138.84 40.95 23.40 16.77 16.77 40.95 138.84 100% SI
02.03.08.05.03 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 1702.03 kg 909.40 296.30 296.30 158.40 158.40 909.40 100% SI
02.03.08.05.04 Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm 2531.10 und 1388.40 788.40 600.00 1388.40 100% SI

02.03.06 ESCALERAS

02.03.06.01 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 3.61 m3

02.03.06.02 Escaleras - Encofrado y desencofrado 36.64 m2

02.03.06.03 Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 694.17 kg

02.03.09 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.09.01 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5.29 m3 5.29 5.29 5.29 100% SI
02.03.09.02 Canaletas - Encofrado y desencofrado 52.92 m2 52.92 2.82 14.82 17.64 17.64 52.92 100% SI
02.03.09.03 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1108.38 kg 1108.38 1108.38 1108.38 100% SI

0.00
0.00

RESPONSABLES:
TESISTA 01 AC 10
TESISTA 02 ANC 0
MAESTRO DE OBRA AP 10

PPC 100.00%

PPC- MENSUAL

PROYECTO : EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA I.E INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC

LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

BLOQUE A

METRAD
O

PLANIFIC
ADO

semana 09 semana 10 semana 11 semana 12

METRAD
O REAL

%
CUMPLI
MIENTO

:BACH. BELTRAN HUANCA SALAS
:BACH. BRAYAN OMAR CUETO MAMANI
:SR. HERNAN LABRA ARAUJO

CUMPLIM
IENTO

CALCULO DE PPC
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ANEXO K: PROGRAMACION DE DIAGRAMA 

GANTT BLOQUE C 
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Id Nombre de tarea Duración Dias 
Calendario

Comienzo Fin

1 ESTRUCTURAS 32 días 37 lun 05/06/23 mar 11/07/23

2 INICIO 0 días 1 lun 05/06/23 lun 05/06/23

3  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día 1 lun 05/06/23 lun 05/06/23

4  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA 1 día 1 lun 05/06/23 lun 05/06/23

5  Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max1 día 1 lun 05/06/23 lun 05/06/23

6  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32 días 37 lun 05/06/23 mar 11/07/23

7  ZAPATAS 2 días 2 mar 06/06/23 mié 07/06/23

8  Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 2 días 2 mar 06/06/23 mié 07/06/23

9  Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1 día 1 mar 06/06/23 mar 06/06/23

10  VIGAS DE CONEXION 5 días 6 mié 07/06/23 lun 12/06/23

11  Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 
kg/cm2

1 día 1 lun 12/06/23 lun 12/06/23

12  Vigas de Conexión Encofrado y 
desencofrado

3 días 3 jue 08/06/23 sáb 10/06/23

13  Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm22 días 2 mié 07/06/23 jue 08/06/23

14  COLUMNAS 12 días 13 lun 05/06/23 sáb 17/06/23

15  Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 3 días 3 jue 15/06/23 sáb 17/06/23

16  Columnas - Encofrado y desencofrado 6 días 7 sáb 10/06/23 vie 16/06/23

17  Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3 días 3 lun 05/06/23 mié 07/06/23

18  VIGAS 22 días 26 vie 16/06/23 mar 11/07/23

19  Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 1 día 1 mar 11/07/23 mar 11/07/23

20  Vigas - Encofrado y desencofrado 12 días 14 vie 16/06/23 jue 29/06/23

21  Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 2 mar 27/06/23 mié 28/06/23

22  LOSAS 11 días 13 jue 29/06/23 mar 11/07/23

23  LOSAS ALIGERADAS 11 días 13 jue 29/06/23 mar 11/07/23

24  Losa Aligerada - Concreto f'c=210 
Kg/cm2

1 día 1 mar 11/07/23 mar 11/07/23

25  Losa aligerada - Encofrado y 
desencofrado

6 días 7 jue 29/06/23 mié 05/07/23

26  Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm22 días 2 jue 06/07/23 vie 07/07/23

27  Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 
arcilla de 15x30x30 cm

1 día 1 lun 10/07/23 lun 10/07/23

28  CANALETAS DE CONCRETO ARMADO6 días 7 mié 05/07/23 mar 11/07/23

29  Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1 mar 11/07/23 mar 11/07/23

30  Canaletas - Encofrado y desencofrado4 días 4 mié 05/07/23 sáb 08/07/23

31  Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 2 vie 07/07/23 sáb 08/07/23

32 FIN 0 días 1 mar 11/07/23 mar 11/07/23

05/06

11/07

31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 14
junio 2023 julio 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA - 
PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
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Id Nombre de tarea Duración Dias 
Calendario

Comienzo Fin

1 ESTRUCTURAS 47 días 57 lun 05/06/23 lun 31/07/23

2 INICIO 0 días 1 lun 05/06/23 lun 05/06/23

3  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 días 4 lun 05/06/23 jue 08/06/23

4  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA4 días 4 lun 05/06/23 jue 08/06/23

5  Falsa zapata C:H 1:12+50% 
P.G 10" max

4 días 4 lun 05/06/23 jue 08/06/23

6  OBRAS DE CONCRETO ARMADO47 días 57 lun 05/06/23 lun 31/07/23

7  ZAPATAS 6 días 6 lun 05/06/23 sáb 10/06/23

8  Zapatas - Concreto f'c=210 
kg/cm2

2 días 2 vie 09/06/23 sáb 10/06/23

9  Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm21 día 1 lun 05/06/23 lun 05/06/23

10  VIGAS DE CONEXION 5 días 6 sáb 10/06/23 jue 15/06/23

11  Vigas de Conexión Concreto
F'c= 210 kg/cm2

1 día 1 jue 15/06/23 jue 15/06/23

12  Vigas de Conexión 
Encofrado y desencofrado

3 días 3 lun 12/06/23 mié 14/06/23

13  Vigas de Conexión Acero fy 
= 4200 kg/cm2

2 días 3 sáb 10/06/23 lun 12/06/23

14  COLUMNAS 16 días 18 lun 05/06/23 jue 22/06/23

15  Columnas - Concreto 
f'c=210 kg/cm2

2 días 2 mar 20/06/23 mié 21/06/23

16  Columnas - Encofrado y 
desencofrado

5 días 8 jue 15/06/23 jue 22/06/23

17  Columnas - Acero f'y=4200 
kg/cm2

5 días 5 lun 05/06/23 vie 09/06/23

18  VIGAS 34 días 42 mar 20/06/23 lun 31/07/23

19  Vigas - Concreto f'c=210kg/cm21 día 1 lun 31/07/23 lun 31/07/23

20  Vigas - Encofrado y desencofrado11 días 35 mar 20/06/23 lun 24/07/23

21  Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm24 días 5 jue 20/07/23 lun 24/07/23

22  LOSAS 10 días 14 mar 18/07/23 lun 31/07/23

23  LOSAS ALIGERADAS 10 días 14 mar 18/07/23 lun 31/07/23

24  Losa Aligerada - 
Concreto f'c=210 Kg/cm2

1 día 1 lun 31/07/23 lun 31/07/23

25  Losa aligerada - 
Encofrado y desencofrado

6 días 7 mar 18/07/23 lun 24/07/23

26  Losa aligerada - Acero 
f'y=4200 kg/cm2

2 días 2 mié 26/07/23 jue 27/07/23

27  Losa Aligerada - Ladrillo 
hueco de arcilla de 
15x30x30 cm

1 día 1 mar 25/07/23 mar 25/07/23

28  CANALETAS DE 
CONCRETO ARMADO

8 días 12 jue 20/07/23 lun 31/07/23

29  Canaletas - Concreto 
f'c=210 kg/cm2

1 día 1 lun 31/07/23 lun 31/07/23

30  Canaletas - Encofrado y 
desencofrado

6 días 7 jue 20/07/23 mié 26/07/23

31  Canaletas - Acero 
f'y=4200 kg/cm2

3 días 3 lun 24/07/23 mié 26/07/23

32 FIN 0 días 1 lun 31/07/23 lun 31/07/23

05/06

31/07

28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02
junio 2023 julio 2023 agosto 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
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Id Nombre de tarea Duración Dias 
Calendarios

Comienzo Fin

1 ESTRUCTURAS 46 días 54 jue 10/08/23 lun 02/10/23

2 INICIO 0 días 1 jue 10/08/23 jue 10/08/23

3  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12 días 14 jue 10/08/23 mié 23/08/23

4  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA 12 días 14 jue 10/08/23 mié 23/08/23

5 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max12 días 14 jue 10/08/23 mié 23/08/23

6  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 35 días 41 mié 23/08/23 lun 02/10/23

7  ZAPATAS 7 días 8 mié 23/08/23 mié 30/08/23

8  Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5 días 6 vie 25/08/23 mié 30/08/23

9  Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 2 mié 23/08/23 jue 24/08/23

10  VIGAS DE CONEXION 9 días 11 sáb 26/08/23 mar 05/09/23

11  Vigas de Conexión Concreto F'c= 
210 kg/cm2

1 día 1 mar 05/09/23 mar 05/09/23

12  Vigas de Conexión Encofrado y 
desencofrado

4 días 5 jue 31/08/23 lun 04/09/23

13  Vigas de Conexión Acero fy = 4200 
kg/cm2

2 días 5 sáb 26/08/23 mié 30/08/23

14  COLUMNAS 17 días 20 jue 24/08/23 mar 12/09/23

15  Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 4 días 5 vie 08/09/23 mar 12/09/23

16 Columnas - Encofrado y desencofrado6 días 7 mar 05/09/23 lun 11/09/23

17  Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3 días 3 jue 24/08/23 sáb 26/08/23

18  VIGAS 18 días 21 mar 12/09/23 lun 02/10/23

19  Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 1 día 1 lun 02/10/23 lun 02/10/23

20  Vigas - Encofrado y desencofrado 13 días 15 mar 12/09/23 mar 26/09/23

21  Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 2 lun 25/09/23 mar 26/09/23

22  LOSAS 8 días 10 sáb 23/09/23 lun 02/10/23

23  LOSAS ALIGERADAS 8 días 10 sáb 23/09/23 lun 02/10/23

24  Losa Aligerada - Concreto f'c=210
Kg/cm2

1 día 1 lun 02/10/23 lun 02/10/23

25  Losa aligerada - Encofrado y 
desencofrado

5 días 6 sáb 23/09/23 jue 28/09/23

26  Losa aligerada - Acero f'y=4200 
kg/cm2

2 días 2 jue 28/09/23 vie 29/09/23

27  Losa Aligerada - Ladrillo hueco de
arcilla de 15x30x30 cm

2 días 2 vie 29/09/23 sáb 30/09/23

28 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO5 días 6 mié 27/09/23 lun 02/10/23

29 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1 lun 02/10/23 lun 02/10/23

30 Canaletas - Encofrado y desencofrado3 días 3 mié 27/09/23 vie 29/09/23

31 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm22 días 2 vie 29/09/23 sáb 30/09/23

32 FIN 0 días 1 lun 02/10/23 lun 02/10/23

10/08

02/10

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 01 03 05
septiembre 2023 octubre 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC 
LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
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Id Nombre de tarea Duración Dias 
Calendarios

Comienzo Fin

1 ESTRUCTURAS 50 días 58 jue 10/08/23 vie 06/10/23

2 INICIO 0 días 1 jue 10/08/23 jue 10/08/23

3  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 21 días 24 jue 10/08/23 sáb 02/09/23

4  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA 21 días 24 jue 10/08/23 sáb 02/09/23

5 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max21 días 24 jue 10/08/23 sáb 02/09/23

6  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32 días 37 jue 31/08/23 vie 06/10/23

7  ZAPATAS 10 días 12 jue 31/08/23 lun 11/09/23

8  Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 4 días 6 mié 06/09/23 lun 11/09/23

9  Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 2 jue 31/08/23 vie 01/09/23

10  VIGAS DE CONEXION 4 días 5 sáb 09/09/23 mié 13/09/23

11  Vigas de Conexión Concreto F'c= 
210 kg/cm2

1 día 1 mié 13/09/23 mié 13/09/23

12  Vigas de Conexión Encofrado y 
desencofrado

3 días 4 sáb 09/09/23 mar 12/09/23

13  Vigas de Conexión Acero fy = 4200 
kg/cm2

3 días 4 sáb 09/09/23 mar 12/09/23

14  COLUMNAS 15 días 18 sáb 02/09/23 mar 19/09/23

15  Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 5 días 6 jue 14/09/23 mar 19/09/23

16 Columnas - Encofrado y desencofrado6 días 7 mié 13/09/23 mar 19/09/23

17  Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 4 días 5 sáb 02/09/23 mié 06/09/23

18  VIGAS 17 días 19 lun 18/09/23 vie 06/10/23

19  Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 1 día 1 vie 06/10/23 vie 06/10/23

20  Vigas - Encofrado y desencofrado 9 días 12 lun 18/09/23 vie 29/09/23

21  Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 3 días 6 mié 27/09/23 lun 02/10/23

22  LOSAS 11 días 12 lun 25/09/23 vie 06/10/23

23  LOSAS ALIGERADAS 11 días 12 lun 25/09/23 vie 06/10/23

24  Losa Aligerada - Concreto f'c=210
Kg/cm2

1 día 1 vie 06/10/23 vie 06/10/23

25  Losa aligerada - Encofrado y 
desencofrado

4 días 4 lun 25/09/23 jue 28/09/23

26  Losa aligerada - Acero f'y=4200 
kg/cm2

2 días 2 lun 02/10/23 mar 03/10/23

27  Losa Aligerada - Ladrillo hueco de
arcilla de 15x30x30 cm

2 días 2 vie 29/09/23 sáb 30/09/23

28 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO10 días 11 mar 26/09/23 vie 06/10/23

29 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1 vie 06/10/23 vie 06/10/23

30 Canaletas - Encofrado y desencofrado3 días 3 mar 26/09/23 jue 28/09/23

31 Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm22 días 2 vie 29/09/23 sáb 30/09/23

32 FIN 0 días 1 vie 06/10/23 vie 06/10/23

10/08

06/10

04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12
agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 56373 DANIEL ESTRADA PEREZ DEL POBLADO DE MOSOC LLACTA DEL DISTRITO DE MOSOC 
LLACTA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
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ANEXO M: PROGRAMACION DE DIAGRAMA 

GANTT BLOQUE A
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Id Nombre de tarea Duración Dias 
Calendario

1 ESTRUCTURAS 43 días 50
2 INICIO 0 días 1
3  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3 días 3
4  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA 3 días 3
5 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max3 días 3
6  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 40 días 47
7  ZAPATAS 6 días 7
8  Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 4 días 4
9  Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1 día 1
10  VIGAS DE CONEXION 5 días 6
11  Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 

kg/cm2
1 día 1

12  Vigas de Conexión Encofrado y 
desencofrado

4 días 5

13 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm22 días 2
14  COLUMNAS 28 días 33
15  Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 6 días 20
16  Columnas - Encofrado y desencofrado 9 días 21
17  Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 5 días 6
18  VIGAS 28 días 33
19  Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 2 días 21
20  Vigas - Encofrado y desencofrado 19 días 28
21  Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 4 días 21
22  LOSAS 24 días 28
23  LOSAS ALIGERADAS 24 días 28
24  Losa Aligerada - Concreto f'c=210 

Kg/cm2
2 días 21

25  Losa aligerada - Encofrado y 
desencofrado

8 días 22

26 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm24 días 20
27  Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 

arcilla de 15x30x30 cm
2 días 20

28  ESCALERAS 5 días 6
29 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1
30 Escaleras - Encofrado y desencofrado2 días 2
31  Escaleras - Acero f'y=4200 kg/cm2 1 día 1
32 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO5 días 6
33 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1
34 Canaletas - Encofrado y desencofrado2 días 2
35  Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 3
36 FIN 0 días 1

10/10

28/11

24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03
oct '23 nov '23 dic '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración Dias 
Calendario

Comienzo Fin

1 ESTRUCTURAS 65 días 75 mar 10/10/23 sáb 23/12/23

2 INICIO 0 días 1 mar 10/10/23 mar 10/10/23

3  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días 5 mar 10/10/23 sáb 14/10/23

4  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA 5 días 5 mar 10/10/23 sáb 14/10/23

5 Falsa zapata C:H 1:12+50% P.G 10" max5 días 5 mar 10/10/23 sáb 14/10/23

6  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 62 días 72 vie 13/10/23 sáb 23/12/23

7  ZAPATAS 9 días 11 vie 13/10/23 lun 23/10/23

8  Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 4 días 7 mar 17/10/23 lun 23/10/23

9  Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 2 días 2 vie 13/10/23 sáb 14/10/23

10  VIGAS DE CONEXION 5 días 5 lun 23/10/23 vie 27/10/23

11  Vigas de Conexión Concreto F'c= 210 
kg/cm2

1 día 1 vie 27/10/23 vie 27/10/23

12  Vigas de Conexión Encofrado y 
desencofrado

4 días 4 mar 24/10/23 vie 27/10/23

13 Vigas de Conexión Acero fy = 4200 kg/cm23 días 3 lun 23/10/23 mié 25/10/23

14  COLUMNAS 40 días 47 sáb 14/10/23 mié 29/11/23

15  Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 14 días 30 mar 31/10/23 mié 29/11/23

16  Columnas - Encofrado y desencofrado 15 días 31 lun 30/10/23 mié 29/11/23

17  Columnas - Acero f'y=4200 kg/cm2 7 días 8 sáb 14/10/23 sáb 21/10/23

18  VIGAS 42 días 48 lun 06/11/23 sáb 23/12/23

19  Vigas - Concreto f'c=210kg/cm2 2 días 34 lun 20/11/23 sáb 23/12/23

20  Vigas - Encofrado y desencofrado 14 días 36 lun 06/11/23 lun 11/12/23

21  Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 9 días 36 vie 10/11/23 vie 15/12/23

22  LOSAS 40 días 46 mié 08/11/23 sáb 23/12/23

23  LOSAS ALIGERADAS 40 días 46 mié 08/11/23 sáb 23/12/23

24  Losa Aligerada - Concreto f'c=210 
Kg/cm2

2 días 34 lun 20/11/23 sáb 23/12/23

25  Losa aligerada - Encofrado y 
desencofrado

10 días 34 mié 08/11/23 lun 11/12/23

26 Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm26 días 35 vie 17/11/23 jue 21/12/23

27  Losa Aligerada - Ladrillo hueco de 
arcilla de 15x30x30 cm

3 días 29 vie 17/11/23 vie 15/12/23

28  ESCALERAS 9 días 11 vie 10/11/23 lun 20/11/23

29 Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1 lun 20/11/23 lun 20/11/23

30 Escaleras - Encofrado y desencofrado6 días 8 vie 10/11/23 vie 17/11/23

31  Escaleras - Acero f'y=4200 kg/cm2 4 días 5 sáb 11/11/23 mié 15/11/23

32 CANALETAS DE CONCRETO ARMADO17 días 19 mar 05/12/23 sáb 23/12/23

33 Canaletas - Concreto f'c=210 kg/cm21 día 1 sáb 23/12/23 sáb 23/12/23

34 Canaletas - Encofrado y desencofrado4 días 14 mar 05/12/23 lun 18/12/23

35  Canaletas - Acero f'y=4200 kg/cm2 1 día 1 vie 15/12/23 vie 15/12/23

36 FIN 0 días 1 sáb 23/12/23 sáb 23/12/23

10/10

23/12

28 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27
octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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ANEXO N: PLANOS ESTRUCTURAL DE LOS 

BLOQUES A, B Y C 
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DETALLE ESTRIBOS

@0.20

DETALLE EN ZAPATA

Escala 1:50

CONCRETO C:H 1:12

+50%P.G. 8" MAX

SUBZAPATA

VIGA DE CIMENTACION

ALTURA DE

Doblado horizontal

1.00

0.50

0.501.50

N.P.T. +0.20m

0.31

0.50

0.20

2.50

1.0 CONDICIONES DE LA CIMENTACION

1.1 SUELO DE CIMENTACION: Tipo de Suelo:

CL.

1.2  CAPACIDAD DE CARGA Y COTA DE CIMENTACION

Capacidad de carga(q adm) Cota de cimentación(Df):

Zapatas Aisladas -Vigas de conexion 1.15 kg/cm2 1.50 m (respecto al NTN)

1.3 CLASIFICACION SISMICA DEL SUELO

Factor de Zona (z) : 0.25   (zona 2)

Factor de Uso (U) : 1.5

Tipo de Perfil de Suelo : S2

Factor de Suelo (s) : 1.2

Factor de Amplificacion Sismica (c) : 2.5

1.4 TIPO DE ESTRUCTURA DE CIMENTACION

Zapatas Aisladas -Vigas de conexion

1.5 ASENTAMIENTOS:

El asentamiento calculado para un período de 5 años es de: 1.275 cm, el cual es tolerable para 

este tipo de edificación.

1.6 NIVEL FREATICO: Se ha evidenciado Nivel Freatico a -2.30m.

1.7 CONDICIONES ESPECIALES DE CIMENTACION: En la contingencia de encontrar suelos 

de dudosa calidad durante las excavaciones , el especialista de Mecanica de Suelos deberá ser 

informado para las recomendaciones adicionales correspondientes.

1.8 EXCAVACIONES: Si se realizaran excavaciones de profundidades mayores a dos metros, se

recomienda tomar medidas de seguridad realizando entibamientos en las zonas de excavación

Nota: En la etapa de ejecución del proyecto, al momento de realizar las excavaciones deberán 

verificarse los datos de las características del suelo de fundación. En caso de encontrar un suelo

de fundación de características diferentes a las especificadas, se recomienda rediseñar las 

estructuras de cimentación.
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87654321

X X

X

X

ZAPATAS Y VIGAS DE CONEXION

ESC: 1/75

Z1

X

X

0.50

1.40

2.00

1.40

1.70

1.70

NOTA:

D

r

45°

45°

D:  Diametro de doblado
r :   Recubrimiento
a :  Extension del gancho
db: Diametro de varilla

10db

DETALLE ESTRIBOS

@0.20

DETALLE EN ZAPATA

Escala 1:50

CONCRETO C:H 1:12

+50%P.G. 8" MAX

SUBZAPATA

VIGA DE CIMENTACION

ALTURA DE

Doblado horizontal

1.00

0.50

0.60

1.50

N.P.T. +0.20m

0.31

0.40

0.20

2.50

1.0 CONDICIONES DE LA CIMENTACION

1.1 SUELO DE CIMENTACION: Tipo de Suelo:

CL.

1.2  CAPACIDAD DE CARGA Y COTA DE CIMENTACION

Capacidad de carga(q adm) Cota de cimentación(Df):

Zapatas Aisladas -Vigas de conexion 1.05 kg/cm2 1.50 m (respecto al NTN)

1.3 CLASIFICACION SISMICA DEL SUELO

Factor de Zona (z) : 0.25   (zona 2)

Factor de Uso (U) : 1.5

Tipo de Perfil de Suelo : S2

Factor de Suelo (s) : 1.2

Factor de Amplificacion Sismica (c) : 2.5

1.4 TIPO DE ESTRUCTURA DE CIMENTACION

Zapatas Aisladas -Vigas de conexion

1.5 ASENTAMIENTOS:

El asentamiento calculado para un período de 5 años es de: 1.275 cm, el cual es tolerable para 

este tipo de edificación.

1.6 NIVEL FREATICO: Se ha evidenciado Nivel Freatico a -2.30m.

1.7 CONDICIONES ESPECIALES DE CIMENTACION: En la contingencia de encontrar suelos 

de dudosa calidad durante las excavaciones , el especialista de Mecanica de Suelos deberá ser 

informado para las recomendaciones adicionales correspondientes.

1.8 EXCAVACIONES: Si se realizaran excavaciones de profundidades mayores a dos metros, se

recomienda tomar medidas de seguridad realizando entibamientos en las zonas de excavación

Nota: En la etapa de ejecución del proyecto, al momento de realizar las excavaciones deberán 

verificarse los datos de las características del suelo de fundación. En caso de encontrar un suelo

de fundación de características diferentes a las especificadas, se recomienda rediseñar las 

estructuras de cimentación.
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DETALLE ESTRIBOS
1.0 CONDICIONES DE LA CIMENTACION

1.1 SUELO DE CIMENTACION: Tipo de Suelo:

CL.

1.2  CAPACIDAD DE CARGA Y COTA DE CIMENTACION

Capacidad de carga(q adm) Cota de cimentación(Df):

Zapatas Aisladas -Vigas de conexion 1.05 kg/cm2 1.50 m (respecto al NTN)

1.3 CLASIFICACION SISMICA DEL SUELO

Factor de Zona (z) : 0.25   (zona 2)

Factor de Uso (U) : 1.5

Tipo de Perfil de Suelo : S2

Factor de Suelo (s) : 1.2

Factor de Amplificacion Sismica (c) : 2.5

1.4 TIPO DE ESTRUCTURA DE CIMENTACION

Zapatas Aisladas -Vigas de conexion

1.5 ASENTAMIENTOS:

El asentamiento calculado para un período de 5 años es de: 1.275 cm, el cual es tolerable para 

este tipo de edificación.

1.6 NIVEL FREATICO: Se ha evidenciado Nivel Freatico a -2.30m.

1.7 CONDICIONES ESPECIALES DE CIMENTACION: En la contingencia de encontrar suelos 

de dudosa calidad durante las excavaciones , el especialista de Mecanica de Suelos deberá ser 

informado para las recomendaciones adicionales correspondientes.

1.8 EXCAVACIONES: Si se realizaran excavaciones de profundidades mayores a dos metros, se

recomienda tomar medidas de seguridad realizando entibamientos en las zonas de excavación

Nota: En la etapa de ejecución del proyecto, al momento de realizar las excavaciones deberán 

verificarse los datos de las características del suelo de fundación. En caso de encontrar un suelo

de fundación de características diferentes a las especificadas, se recomienda rediseñar las 

estructuras de cimentación.
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DETALLE EN ZAPATA

Escala 1:50

CONCRETO C:H 1:12

+50%P.G. 8" MAX
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