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RESUMEN 

 

La gestión de proyectos permite alcanzar los objetivos de un proyecto específico 

mediante métodos, metodologías y buenas prácticas administrando los rendimientos propios 

del proyecto, siendo uno de ellos el método PRINCE2. El estudio tuvo como interrogante 

principal ¿cómo la gestión integral del método PRINCE2 incide en los proyectos de obras 

civiles mediante la implementación de una oficina de gestión de proyectos en la Municipalidad 

Provincial del Cusco periodo 2021-2022?, teniendo como objetivo evaluar la incidencia de la 

gestión integral del método PRINCE2 en los proyectos de obras civiles obras civiles mediante 

la implementación de una oficina de gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del 

Cusco periodo 2021-2022, de esta manera se confirma la hipótesis: la gestión integral del 

método PRINCE2 incide de manera directa en la planificación, estructura y control de los 

proyectos de obras civiles mediante la implementación de una oficina de gestión de proyectos 

en la Municipalidad Provincial del Cusco periodo 2021-2022. Este estudio fue de nivel de 

investigación explicativo, enfoque mixto, de diseño no experimental - longitudinal. La muestra 

fue no probabilística por conveniencia, respecto a las técnicas de recolección se empleó el 

análisis documental y entrevistas. De los resultados obtenidos, se concluyó que el empleo del 

método PRINCE2 incide de manera directa permitiendo planificar, estructurar y controlar de 

manera adecuada los procedimientos y procesos que se encuentran dentro de un proyecto. 

Además, conservó la factibilidad del empleo sobre el método del 95.59% desde la percepción 

del profesional responsable en un proyecto específico. 
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