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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como propósito generar una propuesta de supervisión 
para la construcción de obras en Abancay, lo cual permitirá a las áreas 
involucradas o aquellos interesados en el tema conocer el proceso de la gestión 
requeridas para la construcción de este tipo de obras y posteriormente un análisis 
de su aplicación en dicho proceso. 
 
Conjuntamente se describen los resultados de los trabajos ejecutados de 
Construcción para mitigar las obras negativas, originadas por la construcción 
estas obras. 
 
En los resultados se describe y analiza las obras originado por la construcción, 
además se analiza y se define el procedimiento pertinente para la aplicación de la 
supervisión, previo y durante la construcción finalmente se describen y proponen 
medidas preventivas de supervisión. 
 
Por lo anterior se concluye que existe en el país el marco legal plenamente 
consolidado que da sustento al desarrollo de infraestructura particularmente en 
Abancay, que genera mayor certeza y oportunidad en la realización de las 
gestiones pertinentes. 
 
En los últimos años, la construcción de obras ha venido disminuyendo la 
producción de obras en términos comparativos debido a varios factores como: la 
falta de presupuesto para el mantenimiento de los equipos, la falta de personal 
técnico necesario, las políticas inadecuadas adoptadas por los gobiernos 
municipales de turno y otros factores que se analizan en el desarrollo de este 
trabajo de investigación. 
 
Este estudio se centra en el análisis e investigación de las actividades productivas 
en la construcción de obras siendo esta la primera y una de las más importantes 
de la cadena desarrollo que forman las zonas de construcción de obras, pues en 
ella se inicia todo el proceso de mejoramiento de desarrollo de las ciudades y por 
ende de la población que cubren gran parte de la demanda de la Región de 
Apurímac. 
 
Como marco teórico de la hipótesis planteada se escogió la teoría de supervisión 
y la gestión , pues esta herramienta de administración permite diseñar el proceso 
de acuerdo con el entorno y los recursos disponibles , normalizando la actuación y 
la transferencia de información de todas las personas que participan en el mismo, 
garantizando eficiencia,  
efectividad y calidad en el servicio de supervisión de obras.  
 
 
 
 
 
 
 


