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FÓRMULA POLINÓMICA 

 

Proyecto COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
Subpresupuesto 001  ARQUITECTURA 

Fecha Presupuesto 30/10/2019 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 080108 CUSCO - CUSCO - OROPESA 
K = 0.054*(Cr / Co) + 0.059*(Cr / Co) + 0.066*(Br / Bo) + 0.078*(Vr / Vo) + 0.105*(Ar / Ao) + 0.268*(Mr / Mo) + 0.370*(Mr / 
Mo) 

 
Monomi
o 

Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.054 100.000 C 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
2 0.059 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.066 100.000 B 17 BLOQUE Y LADRILLO 
4 0.078 100.000 V 79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 
5 0.105 100.000 A 02 PLANCHA DE ACERO  
6 0.268 100.000 M 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
7 0.370 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 01.01.01 MURO DE CABEZA(E=0.30M) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 100.59 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 0.5000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
 

kg 
  

0.0200 
 

4.30 
 

0.09 
 ARENA GRUESA m3  0.0300 60.00 1.80 
 BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 14 X 19 X 30 cm u  34.0000 1.60 54.40 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1800 21.00 3.78 
 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bls  0.1200 10.00 1.20 
 AGUA m3  0.0060 2.50 0.02 
 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO p2  0.5800 3.00 1.74 
      63.03 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
 ANDAMIO METALICO hm 0.5000 1.0000 8.00 8.00 
      8.86 

Partida 01.01.02 MURO DE SOGA (E=0.15M) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 52.50 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
      16.18 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
 

kg 
  

0.0200 
 

4.30 
 

0.09 
 ARENA GRUESA m3  0.0300 60.00 1.80 
 BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 14 X 19 X 30 cm u  17.0000 1.60 27.20 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1800 21.00 3.78 
 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bls  0.1200 10.00 1.20 
 AGUA m3  0.0060 2.50 0.02 
 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO p2  0.5800 3.00 1.74 
      35.83 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

16.18 
 

0.49 
      0.49 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 01.02.01 SISTEMA DRYWALL SB 10 mm E=11cm 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 149.98 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
      46.24 
 Materiales 

CLAVOS DE FIJACION 
 

c 
  

0.0200 
 

18.00 
 

0.36 
 TORNILLOS WAFER 8 x 13 mm. P/BROCA mil  0.0050 50.00 0.25 
 TORNILLOS SUPERBOARD 6 x 32 mm. mil  0.0100 35.00 0.35 
 FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION c  0.0200 16.80 0.34 
 PASTA PARA JUNTA HAMILTON (BALDE DE 28 KG) kg  0.0180 4.00 0.07 
 CINTA PAPEL ROLLO x 150 m. rll  0.0180 10.00 0.18 
 CINTA FV ROLLO x 91 m. rll  0.0100 10.00 0.10 
 ESQUINERO METALICO 2.44 m. u  0.0800 6.00 0.48 
 RIELES 65 x 25 x 0.45 x 3.05 u  0.4600 7.50 3.45 
 PARANTES 64 x 38 x 3.05 m. u  2.0000 9.00 18.00 
 LANA DE VIDRIO DE 2" x 14KG/M3 kg  0.7350 22.00 16.17 
 PLANCHA DE CEMENTO DE 10MM. pza  0.7000 80.00 56.00 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x4" e=2.5mm m  0.3300 20.00 6.60 
      102.35 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

46.24 
 

1.39 
      1.39 

Partida 01.02.02 SISTEMA DRYWALL SB 10 mm E= 30cm 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 371.98 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
      46.24 
 Materiales 

CLAVOS DE FIJACION 
 

c 
  

0.0200 
 

18.00 
 

0.36 
 TORNILLOS WAFER 8 x 13 mm. P/BROCA mil  0.0050 50.00 0.25 
 TORNILLOS SUPERBOARD 6 x 32 mm. mil  0.0100 35.00 0.35 
 FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION c  0.0200 16.80 0.34 
 PASTA PARA JUNTA HAMILTON (BALDE DE 28 KG) kg  0.0180 4.00 0.07 
 CINTA PAPEL ROLLO x 150 m. rll  0.0180 10.00 0.18 
 CINTA FV ROLLO x 91 m. rll  0.0100 10.00 0.10 
 PARANTES 89 x 38 x 3.05 m. u  6.0000 40.00 240.00 
 ESQUINERO METALICO 2.44 m. u  0.0800 6.00 0.48 
 RIELES 65 x 25 x 0.45 x 3.05 u  0.4600 7.50 3.45 
 LANA DE VIDRIO DE 2" x 14KG/M3 kg  0.7350 22.00 16.17 
 PLANCHA DE CEMENTO DE 10MM. pza  0.7000 80.00 56.00 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x4" e=2.5mm m  0.3300 20.00 6.60 
      324.35 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

46.24 
 

1.39 
      1.39 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 01.02.03 SISTEMA DRYWALL SB 10mm E=7.5cm 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 121.98 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
      46.24 
 Materiales 

CLAVOS DE FIJACION 
 

c 
  

0.0200 
 

18.00 
 

0.36 
 TORNILLOS WAFER 8 x 13 mm. P/BROCA mil  0.0050 50.00 0.25 
 TORNILLOS SUPERBOARD 6 x 32 mm. mil  0.0100 35.00 0.35 
 FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION c  0.0200 16.80 0.34 
 PASTA PARA JUNTA HAMILTON (BALDE DE 28 KG) kg  0.0180 4.00 0.07 
 CINTA PAPEL ROLLO x 150 m. rll  0.0180 10.00 0.18 
 CINTA FV ROLLO x 91 m. rll  0.0100 10.00 0.10 
 ESQUINERO METALICO 2.44 m. u  0.0800 6.00 0.48 
 RIELES 65 x 25 x 0.45 x 3.05 u  0.4600 7.50 3.45 
 PARANTES 64 x 38 x 3.05 m. u  2.0000 9.00 18.00 
 LANA DE VIDRIO DE 2" x 14KG/M3 kg  0.7350 22.00 16.17 
 PLANCHA DE CEMENTO DE 10MM. pza  0.3500 80.00 28.00 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x4" e=2.5mm m  0.3300 20.00 6.60 
      74.35 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

46.24 
 

1.39 
      1.39 

Partida 01.02.04 SISTEMA DRYWALL SB 5mm Y 10mm E=8cm 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 135.28 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
      46.24 
 Materiales 

CLAVOS DE FIJACION 
 

c 
  

0.0200 
 

18.00 
 

0.36 
 TORNILLOS WAFER 8 x 13 mm. P/BROCA mil  0.0050 50.00 0.25 
 TORNILLOS SUPERBOARD 6 x 32 mm. mil  0.0100 35.00 0.35 
 FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION c  0.0200 16.80 0.34 
 PASTA PARA JUNTA HAMILTON (BALDE DE 28 KG) kg  0.0180 4.00 0.07 
 CINTA PAPEL ROLLO x 150 m. rll  0.0180 10.00 0.18 
 CINTA FV ROLLO x 91 m. rll  0.0100 10.00 0.10 
 ESQUINERO METALICO 2.44 m. u  0.0800 6.00 0.48 
 RIELES 65 x 25 x 0.45 x 3.05 u  0.4600 7.50 3.45 
 PARANTES 64 x 38 x 3.05 m. u  2.0000 9.00 18.00 
 LANA DE VIDRIO DE 2" x 14KG/M3 kg  0.7350 22.00 16.17 
 PLANCHA DE CEMENTO DE 10MM. pza  0.3500 80.00 28.00 
 PLANCHA DE CEMENTO DE 5MM. pza  0.3500 38.00 13.30 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x4" e=2.5mm m  0.3300 20.00 6.60 
      87.65 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

46.24 
 

1.39 
      1.39 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 02.01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 20.28 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
      16.18 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
 

kg 
  

0.0300 
 

4.30 
 

0.13 
 ARENA FINA m3  0.0150 60.00 0.90 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1170 21.00 2.46 
 AGUA m3  0.0050 2.50 0.01 
 MADERA AGUANO (p2) p2  0.0250 4.50 0.11 
      3.61 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

16.18 
 

0.49 
      0.49 

Partida 02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA / 1:5 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 23.92 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
      16.18 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
 

kg 
  

0.0300 
 

4.30 
 

0.13 
 ARENA FINA m3  0.0200 60.00 1.20 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1700 21.00 3.57 
 AGUA m3  0.0020 2.50 0.01 
 MADERA AGUANO (p2) p2  0.5200 4.50 2.34 
      7.25 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

16.18 
 

0.49 
      0.49 

Partida 02.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA / 1:5 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 62.05 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
 

kg 
  

0.0220 
 

4.30 
 

0.09 
 ARENA FINA m3  0.0200 60.00 1.20 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1700 21.00 3.57 
 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO p2  0.8750 3.00 2.63 
      7.49 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
 ANDAMIO METALICO TIPO COLGANTE hm 1.0000 1.0000 25.00 25.00 
      25.86 

Partida 02.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
 

Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 1.81 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 ARENA FINA m3 0.0020 60.00 0.12 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.0358 21.00 0.75 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2 0.1900 4.50 0.86 
 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0183 4.50 0.08 
     1.81 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 02.01.06 TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 43.71 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 0.7500 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

ARENA FINA 
 

m3 
  

0.0160 
 

60.00 
 

0.96 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1170 21.00 2.46 
 AGUA m3  0.0040 2.50 0.01 
 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2  0.5800 4.50 2.61 
 MADERA PINO (REGLAS) p2  0.0250 4.50 0.11 
      6.15 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
 ANDAMIO METALICO hm 1.0000 1.0000 8.00 8.00 
      8.86 

Partida 02.02.01 REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO MC-108 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 78.65 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 MICROCEMENTO MC 108 (INC. INSTALACIÓN) bls  0.1818 105.00 19.09 
 PRIMER (PARA MICROCEMENTO) L  0.1375 50.00 6.88 
 BASE NIVELADORA (PARA MICROCEMENTO) bls  0.1833 35.00 6.42 
 SELLADOR ECO gal  0.3190 50.00 15.95 
 IMPRIMANTE gal  0.3190 95.00 30.31 
      78.65 

Partida 02.03.01 ALUMINIO COMPUESTO COLOR NEGRO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 920,947.40 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 ACCESORIOS DIVERSOS ALUMINIO COMPUESTO glb 0.5860 20,000.00 11,720.00 
 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 4"X1 

3/4"X2.34mm (INC. ABRAZADERAS FIJACIÓN LOSA DE C°A°) 
m2 586.1500 200.00 117,230.00 

 VENTANAS PROYECTANTES SERIE 42 (FIJAS Y 
PROYECTANTES) CON CRISTAL INSULADO INCOLORO, 
e=20mm 

m2 117.8100 540.00 63,617.40 

 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA BANDEJA COLOR 
NEGRO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION) 

m2 586.1500 1,200.00 703,380.00 

     895,947.40 
 Equipos 

ANDAMIO METALICO TIPO COLGANTE 
 
glb 

 
1.0000 

 
25,000.00 

 
25,000.00 

     25,000.00 
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 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 02.03.02 ALUMINIO COMPUESTO COLOR STAINLESS (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 2,246,212.65 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 ACCESORIOS DIVERSOS ALUMINIO COMPUESTO glb 1.7250 20,000.00 34,500.00 
 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 4"X1 

3/4"X2.34mm (INC. ABRAZADERAS FIJACIÓN LOSA DE C°A°) 
m2 1,375.0500 200.00 275,010.00 

 VENTANAS PROYECTANTES SERIE 42 (FIJAS Y 
PROYECTANTES) CON CRISTAL INSULADO INCOLORO, 
e=20mm 

m2 35.7500 540.00 19,305.00 

 VENTANAS PROYECTANTES SERIE 42 (FIJAS Y 
PROYECTANTES) CON CRISTAL LAMINADO INCOLORO C/PVB 
TRANSLUCIDO, e=10mm 

m2 2.2000 400.00 880.00 

 PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO DE INGRESO DE 
SERVICIO EN CAFETERIA 

m2 2.8600 450.00 1,287.00 

 MAMPARAS-VENTANAS TRAS CELOCIAS (INLCUYE 
INSTALACION) 

m2 118.6000 500.00 59,300.00 

 MAMPARA SSHH DOCENTES (INLCUYE INSTALACION) m2 19.8000 450.00 8,910.00 
 CELOSIAS DE ALUMINIO DE 2"X1"X2.29mm ESPACIADOS 0.10m 

(INCLUY MATERIALES E INSTALACION) 
m2 135.7000 500.00 67,850.00 

 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA BANDEJA COLOR 
STAINLESS (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION) 

m2 1,724.9500 1,016.94 1,754,170.65 

     2,221,212.65 
 Equipos 

ANDAMIO METALICO TIPO COLGANTE 
 
glb 

 
1.0000 

 
25,000.00 

 
25,000.00 

     25,000.00 

Partida 02.03.03 ENCHAPE DE LOSAS CON VIGA METALICA "I" HECHIZA 
 

Rendimiento m/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m 286.44 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 3.0000 3.0000 12.52 37.56 
      83.80 
 Materiales 

SOLDADURA CELLOCORD 
 

kg 
  

0.3940 
 

12.00 
 

4.73 
 TAPA JUNTAS DE JEBE MERCER MOD. 930 m  1.0000 10.00 10.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.0400 40.00 1.60 
 ACCESORIOS DE FIJACION VIGA METALICA u  0.5000 50.00 25.00 
 PINTURA ESMALTE gal  0.0450 40.00 1.80 
 PLANCHA ACERO 6.4mm X 1.22m X 2.40 m pl  0.3000 300.00 90.00 
 PERNOS EXPANSIVOS DE Ø 3/4" X 6" pza  3.0000 15.00 45.00 
      178.13 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

83.80 
 

2.51 
 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 

295 A 
hm 2.0000 2.0000 8.50 17.00 

 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 1.0000 5.00 5.00 
      24.51 
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 ARQUITECTURA 
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Subpresupuesto 

 

 

Partida 03.01 CIELORRASOS CON YESO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 26.10 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
      16.18 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
 

kg 
  

0.0300 
 

4.30 
 

0.13 
 YESO DE 28 Kg bls  0.3300 10.00 3.30 
 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO p2  2.0000 3.00 6.00 
      9.43 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

16.18 
 

0.49 
      0.49 

Partida 03.02 CIELORRASOS SISTEMA JUNTA INVISIBLE GYPLAC 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 81.22 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 5.3334 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 2.6660 1.0000 13.88 13.88 
      30.06 
 Materiales 

CLAVOS DE FIJACION 
 

c 
  

0.0200 
 

18.00 
 

0.36 
 TORNILLOS WAFER 8 x 13 mm. P/BROCA mil  0.0050 50.00 0.25 
 TORNILLOS GYPLAC 6 x 32 mm. mil  0.0100 50.00 0.50 
 TORNILLOS GYPLAC 6 x 41 mm. mil  0.0100 40.00 0.40 
 FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION c  0.0200 16.80 0.34 
 PASTA PARA JUNTA HAMILTON (BALDE DE 28 KG) kg  0.0180 4.00 0.07 
 CINTA PAPEL ROLLO x 150 m. rll  0.0180 10.00 0.18 
 CINTA FV ROLLO x 91 m. rll  0.0100 10.00 0.10 
 ESQUINERO METALICO 2.44 m. u  0.0800 6.00 0.48 
 RIELES 65 x 25 x 0.45 x 3.05 u  0.4600 7.50 3.45 
 PARANTES 64 x 38 x 3.05 m. u  2.0000 9.00 18.00 
 PLANCHA DE PLACA DE YESO 15.9 mm. pza  0.7000 35.00 24.50 
      48.63 
 Equipos 

HERRAMIENTA MANUAL 
 

%PU 
  

3.0000 
 

84.29 
 

2.53 
      2.53 

Partida 03.03 CIELORRASOS SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBRA MINERAL 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 72.40 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 CLAVOS DE FIJACION c 0.0500 18.00 0.90 
 TORNILLOS WAFER 8 x 13 mm. P/BROCA mil 0.0050 50.00 0.25 
 TORNILLOS pza 0.0050 50.00 0.25 
 BALDOSA DE FIBRA MINERAL 1.22 x 0.61 m. E=5/8" m2 1.0000 50.00 50.00 
 SUSPENSION TEE PRINCIPAL 15/16" x 3.60 u 0.3500 10.00 3.50 
 SUSPENSION TEE SECUNDARIA 15/16" x 1.22 u 2.0000 5.00 10.00 
 SUSPENSION ANGULO PERIMETRAL 15/16" x 3.00 u 0.1500 8.00 1.20 
 ALAMBRE GALVANIZADO # 14 kg 1.0500 6.00 6.30 
     72.40 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 03.04 CIELORRASOS SUSPENDIDO CON METALICAS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 260.35 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

BALDOSA METALICA (INC. ACCESORIOS DEL SISTEMA, m2 
TRANSP. E INSTAL.) 

 
Equipos 

ANDAMIO METALICO hm 

1.0300 
 
 
 

1.0000 1.0000 

245.00 
 
 
 

8.00 

252.35 
 

252.35 
 

8.00 
8.00 

 
 

Partida 04.01.01 CONTRAPISO DE 48 mm 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 23.73 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PEON hh 6.0000 1.0000 12.52 12.52 
      12.52 
 Materiales 

ARENA GRUESA 
 

m3 
  

0.0500 
 

60.00 
 

3.00 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3500 21.00 7.35 
 AGUA m3  0.0820 2.50 0.21 
 MADERA PINO (REGLAS) p2  0.0600 4.50 0.27 
      10.83 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

12.52 
 

0.38 
      0.38 

Partida 04.01.02 CONTRAPISO DE 48 mm PARA INSTALACIÓN DE PISO DE LINOLEO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 23.73 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PEON hh 6.0000 1.0000 12.52 12.52 
      12.52 
 Materiales 

ARENA GRUESA 
 

m3 
  

0.0500 
 

60.00 
 

3.00 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3500 21.00 7.35 
 AGUA m3  0.0820 2.50 0.21 
 MADERA PINO (REGLAS) p2  0.0600 4.50 0.27 
      10.83 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

12.52 
 

0.38 
      0.38 

Partida 04.02.01 PISO DE PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60X60CM 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 93.84 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

FRAGUA 
 

kg 
  

0.2000 
 

6.50 
 

1.30 
 PEGAMENTO PARA PORCELANATO bls  0.2500 27.00 6.75 
 PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 

60X60CM, COD. 11010154 (INC. TRANSP.) 
m2  1.0500 53.00 55.65 

      63.70 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

5.0000 
 

28.70 
 

1.44 
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      1.44 
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Partida 04.02.02 PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2, E=1CM 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 53.49 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

ARENA FINA 
 

m3 
  

0.0090 
 

60.00 
 

0.54 
 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.0360 50.00 1.80 
 ARENA GRUESA m3  0.2100 60.00 12.60 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4250 21.00 8.93 
 AGUA m3  0.0250 2.50 0.06 
      23.93 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 

Partida 04.02.03 PISO DE MADERA BAMBÚ VERTICAL CARBONIZADA MATE (1.5x15x92CM) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 159.03 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 MANGA POLIETILENO m2 1.0500 1.30 1.37 
 FLOORMUFLER AISLANTE ANTISONORO m2 1.0500 14.15 14.86 
 MADERA BAMBÚ VERTICAL CARBONIZADA MATE 

(1.5x15x92CM), COD. 11000316 (INC. TRANSP. E INSTAL.) 
m2 1.0500 136.00 142.80 

     159.03 

Partida 04.02.04 PISO DE LINOLEO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 99.75 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 PEGAMENTO E HILO DE SOLDAR m2 1.0500 8.00 8.40 
 PISO LINOLEO (INCLUYE INSTALACION TRANSPORTE) m2 1.0500 87.00 91.35 
     99.75 

Partida 04.02.05 REVESTIMIENTO DE GRADAS DE CONCRETO CON PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60X60CM, 
COD. 11010154 

 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 93.26 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

FRAGUA 
 

kg 
  

0.2000 
 

6.50 
 

1.30 
 PEGAMENTO PARA PORCELANATO bls  0.2500 27.00 6.75 
 PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 

60X60CM, COD. 11010154 (INC. TRANSP.) 
m2  1.0500 53.00 55.65 

      63.70 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 
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Partida 04.02.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS METALICAS CON PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60X60CM,  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 93.26 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

FRAGUA 
 

kg 
  

0.2000 
 

6.50 
 

1.30 
 PEGAMENTO PARA PORCELANATO bls  0.2500 27.00 6.75 
 PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 

60X60CM, COD. 11010154 (INC. TRANSP.) 
m2  1.0500 53.00 55.65 

      63.70 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 

Partida 04.02.07 CANTONERAS DE PVC CON BASE DE ALUMINIO EN GRADAS 
 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 18.90 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CANTONERAS DE PVC C/ BASE DE ALUMINIO m  1.0500 18.00 18.90 
      18.90 

Partida 05.01.01 ZOCALO DE PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60X60CM 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 93.26 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

FRAGUA 
 

kg 
  

0.2000 
 

6.50 
 

1.30 
 PEGAMENTO PARA PORCELANATO bls  0.2500 27.00 6.75 
 PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 

60X60CM, COD. 11010154 (INC. TRANSP.) 
m2  1.0500 53.00 55.65 

      63.70 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 

Partida 05.01.02 ZOCALO DE MICROCEMENTO M-400 COLOR GRIS SATINADO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 58.40 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

MICROCEMENTO MC 400 
 

bls 
  

0.1818 
 

60.00 
 

10.91 
 PRIMER (PARA MICROCEMENTO) L  0.1375 50.00 6.88 
 BASE NIVELADORA (PARA MICROCEMENTO) bls  0.1833 35.00 6.42 
 SELLADOR ECO gal  0.0319 50.00 1.60 
 IMPRIMANTE gal  0.0319 95.00 3.03 
      28.84 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 
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Partida 05.02.01 CONTRAZOCALO DE ALUMINIO COD. 042038 H=7CM 
 

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 11.67 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 CONTRAZOCALO DE ALUMINIO COD 042038 H=7CM m 1.0500 6.50 6.83 
 ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONTRAZOCALO DE ALUMINIO glb 0.0400 50.00 2.00 
 SIKA FLEX (CARTUCHO POR 300 ML) u 0.2838 10.00 2.84 
     11.67 

Partida 05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=7CM 
 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 1.61 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CLAVOS PARA MADERA kg 0.0090 4.30 0.04 
 ARENA FINA m3 0.0040 60.00 0.24 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.0300 21.00 0.63 
 MADERA AGUANO (p2) p2 0.1560 4.50 0.70 
     1.61 

Partida 05.02.03 CONTRAZOCALO DE CERAMICO COLOR TEJA DE H=30CM 
 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.81 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 CERAMICO COLOR TEJA DE 40X40 cm m2 0.4200 40.00 16.80 
 FRAGUA kg 0.0585 6.50 0.38 
 PEGAMENTO MAYOLICA bls 0.0750 35.00 2.63 
     19.81 

Partida 06.01 COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10MM INC. INSTALACION 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 276.97 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PEON hh 10.0000 2.0000 12.52 25.04 
      25.04 
 Materiales 

PERNOS 5/8" X 6" 
 

pza 
  

2.0000 
 

20.00 
 

40.00 
 TORNILLOS AUTOPERFORANTES 3/8"X 2" pza  18.0000 6.00 108.00 
 SILICONA u  0.0250 9.00 0.23 
 PERFIL DE ALUMINIO H PARA POLICARBONATO, E=10MM m  1.9000 16.00 30.40 
 PERFIL DE ALUMINIO U PARA POLICARBONATO, E=10MM m  0.3500 8.00 2.80 
 PLANCHA POLICARBONATO TRANSLUCIDO ALVEOLAR DE 

11.60 m X 2.10 m X 10 mm 
pza  0.0450 1,550.00 69.75 

      251.18 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

25.04 
 

0.75 
      0.75 
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Partida 06.02 RECUBRIMIENTO CON CERAMICOS COLOR TEJA DE 40X40CM 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 79.63 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      26.40 
 Materiales 

CERAMICO COLOR TEJA DE 40X40 cm 
 

m2 
  

1.0500 
 

40.00 
 

42.00 
 FRAGUA kg  0.2600 6.50 1.69 
 PEGAMENTO MAYOLICA bls  0.2500 35.00 8.75 
      52.44 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

26.40 
 

0.79 
      0.79 

Partida 07.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO DE MADERA AGUANO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 359.27 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0543 
 

4.30 
 

0.23 
 CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES pza  0.4164 120.00 49.97 
 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" u  1.6758 15.00 25.14 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.6875 57.00 39.19 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  20.5670 4.50 92.55 
 PINTURA AL DUCO gal  0.0733 48.00 3.52 
      265.59 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 
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Partida 07.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO DE MADERA AGUANO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 360.54 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0491 
 

4.30 
 

0.21 
 CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES pza  0.4583 120.00 55.00 
 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" u  1.8333 15.00 27.50 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.6829 57.00 38.93 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  19.2689 4.50 86.71 
 PINTURA AL DUCO gal  0.0733 48.00 3.52 
      266.86 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 

Partida 07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 447.79 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0491 
 

4.30 
 

0.21 
 CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES pza  0.3500 120.00 42.00 
 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON RODAMIENTOS DE 

4½"x4½" CAL ROYAL 
par  1.4000 18.00 25.20 

 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.7002 57.00 39.91 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  21.6335 4.50 97.35 
 TUBO DE ALUMINIO DE 4"x1 3/4"x2.34mm m  2.2733 25.00 56.83 
 TUBO DE ALUMINIO DE 2"x1"x2.29mm m  2.2733 12.00 27.28 
 PERFIL DE ALUMINIO CON FELPA DE HERMETICIDAD m  2.2733 3.00 6.82 
 PINTURA AL DUCO gal  0.0733 48.00 3.52 
      354.11 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 
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 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 07.01.04 PUERTA CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO DE MADERA AGUANO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 354.62 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0684 
 

4.30 
 

0.29 
 CERRADURA PICO DE LORO u  0.4500 22.00 9.90 
 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" u  1.8000 15.00 27.00 
 JALADOR ALUMINIZADO u  0.4500 5.00 2.25 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.6790 57.00 38.70 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  22.2200 4.50 99.99 
 RIEL INFERIOR GUIA PARA PUERTA PLEGABLE m  0.4050 30.00 12.15 
 RIEL SUPERIOR GUIA PARA PUERTA PLEGABLE m  0.4050 30.00 12.15 
 PINTURA AL DUCO gal  0.0733 48.00 3.52 
      260.94 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 

Partida 07.01.05 PUERTA DUCTO CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO DE MADERA AGUANO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 376.14 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0573 
 

4.30 
 

0.25 
 CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES pza  0.4580 120.00 54.96 
 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" u  1.8319 15.00 27.48 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.6790 57.00 38.70 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  22.7915 4.50 102.56 
 PINTURA AL DUCO gal  0.0733 48.00 3.52 
      282.46 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 
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 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
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Partida 07.01.06 PUERTA DUCTO CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO DE MADERA AGUANO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 519.13 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0826 
 

4.30 
 

0.36 
 CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES pza  1.0279 120.00 123.35 
 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" u  5.1393 15.00 77.09 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.5721 57.00 32.61 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  29.6758 4.50 133.54 
 PINTURA AL DUCO gal  0.0732 48.00 3.51 
      425.45 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 

Partida 07.01.07 PUERTA DUCTO CONTRAPLACADA CON MDF DE 4MM, C/MARCO DE MADERA AGUANO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 304.30 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

CLAVOS PARA MADERA 
 

kg 
  

0.0478 
 

4.30 
 

0.21 
 PICAPORTE DE FIERRO DE 2" u  0.1894 2.00 0.38 
 CERRADURA PICO DE LORO u  0.1810 22.00 3.98 
 JALADOR DE EMPOTRAR u  0.3619 10.00 3.62 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 PLANCHA MDF 4.0 mm pza  0.7313 57.00 41.68 
 COLA SINTETICA gal  0.2200 18.00 3.96 
 LIJA PARA MADERA u  0.7700 1.00 0.77 
 MADERA AGUANO (p2) p2  17.0426 4.50 76.69 
 RIEL INFERIOR PARA SISTEMA CORREDIZO CODIGO PL-2550 

(MIYASATO) 
m  0.8516 30.00 25.55 

 PINTURA AL DUCO gal  0.0733 48.00 3.52 
      210.62 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

85.16 
 

8.52 
      8.52 

Partida 07.02.01 MUEBLES ALTOS-REPOSTEROS EN COCINETAS 
 

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 360.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MUEBLES ALTOS REPOSTEROS EN COCINETAS (INCLUYE m 
INSTALACION) 

1.0000 360.00 360.00 
 

360.00 
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 ARQUITECTURA 
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Partida 07.02.02 MUEBLES BAJOS EN COCINETAS 
 

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 400.00 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 MUEBLES BAJOS EN COCINETAS (INCLUYE INSTALACION) m 1.0000 400.00 400.00 
     400.00 

Partida 07.03.01 SEPARADOR DE CUBICULOS DE INODOROS CON MELAMINA DE 18MM 
 

Rendimiento mod/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mod 1,649.07 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 18.20 18.20 
 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 16.18 129.44 
 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.88 111.04 
 PEON hh 2.0000 16.0000 12.52 200.32 
      459.00 
 Materiales 

TORNILLOS AUTOROSCANTES 3" 
 

u 
  

20.0000 
 

3.00 
 

60.00 
 TAPACANTO PERIMETRAL DE PVC DE 3mm m  20.0000 3.50 70.00 
 MELAMINA 18 mm COLOR NEGRO pza  2.6000 180.00 468.00 
 LIJA DE FIERRO # 60 pza  1.0000 2.30 2.30 
 ACCESORIOS DE FIJACION VARIOS u  1.0000 50.00 50.00 
 CANAL DE ALUMINIO DE 1" X 1 9/16" COD 041311 pza  1.6000 10.00 16.00 
 ABRAZADERA EN "U" DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJACION u  16.0000 25.00 400.00 
 TIRAFON 3" u  20.0000 3.50 70.00 
 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=10CM m  1.6000 25.00 40.00 
      1,176.30 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

459.00 
 

13.77 
      13.77 

Partida 07.03.02 PUERTA DE CUBICULOS (INC. PUERTA BAÑO DISCAPACITADOS) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 193.31 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

PICAPORTE DE ALUMINIO DE 3" 
 

pza 
  

1.0000 
 

12.00 
 

12.00 
 BISAGRA DE GRAVEDAD u  2.0000 25.00 50.00 
 JALADOR ALUMINIZADO u  1.0000 5.00 5.00 
 TAPACANTO PERIMETRAL DE PVC DE 3mm m  4.5000 3.50 15.75 
 MELAMINA 18 mm COLOR NEGRO pza  0.4500 180.00 81.00 
      163.75 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 
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Partida 07.03.03 SEPARADORES DE CUBICULOS URINARIOS CON MELAMINA DE 18MM 
 

Rendimiento mod/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mod 1,081.11 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 18.20 18.20 
 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 16.18 129.44 
 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.88 111.04 
 PEON hh 1.0000 8.0000 12.52 100.16 
      358.84 
 Materiales 

TORNILLOS AUTOROSCANTES 3" 
 

u 
  

9.0000 
 

3.00 
 

27.00 
 MELAMINA 18 mm COLOR NEGRO pza  1.1000 180.00 198.00 
 ACCESORIOS DE FIJACION VARIOS u  1.0000 50.00 50.00 
 ABRAZADERA EN "U" DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJACION u  9.0000 25.00 225.00 
 TIRAFON 3" u  9.0000 3.50 31.50 
 TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1½" m  3.0000 35.00 105.00 
 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE H=10CM m  3.0000 25.00 75.00 
      711.50 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

358.84 
 

10.77 
      10.77 

Partida 08.01.01.01 PUERTA METALICA CON CHAPA PERFORADA C/MARCO TUBO DE ACERO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 367.22 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.5000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.5000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.5000 1.0000 12.52 12.52 
      42.58 
 Materiales 

PICAPORTE HECHIZO CON Fe LISO d=1/2"X12" 
 

u 
  

0.2083 
 

20.00 
 

4.17 
 PICAPORTE HECHIZO CON Fe LISO d=1/2"X48" u  0.2083 20.00 4.17 
 CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES pza  0.2083 120.00 25.00 
 BISAGRA HECHIZA u  2.5000 10.00 25.00 
 CHAPA PERFORADA REDONDA e=0.90 mm m2  1.0500 125.00 131.25 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0220 12.00 0.26 
 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  0.1091 12.00 1.31 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.0367 40.00 1.47 
 PINTURA ESMALTE Y OLEO MATE (1:1) gal  0.0733 40.00 2.93 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x4" e=2.5mm m  4.9762 20.00 99.52 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x2" e=2.5mm m  0.9167 13.50 12.38 
 TUBO DE ACERO LAC 2"x1" e=2.0mm m  1.6151 8.00 12.92 
      320.38 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

42.58 
 

4.26 
      4.26 
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Partida 08.01.02.01 PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO PAVONADO E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO DE UNA HOJA  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 657.72 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.5000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.5000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.5000 1.0000 12.52 12.52 
      42.58 
 Materiales 

CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES 
 

pza 
  

0.5691 
 

120.00 
 

68.29 
 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON RODAMIENTOS DE 

4½"x4½" CAL ROYAL 
par  2.2764 18.00 40.98 

 BURLETE DE NEOPRENO HERMETIICIDAD EN MARCO FIJO m  2.9810 3.00 8.94 
 BURLETE DE NEOPRENO HERMETIICIDAD EN HOJA m  3.5176 3.00 10.55 
 JALADOR CROMADO DE 1" u  1.1382 60.00 68.29 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 SILICONA u  0.2981 9.00 2.68 
 MADERA AGUANO (p2) p2  4.6782 4.50 21.05 
 CANAL DE ALUMINIO DE 3/8" X 3/8" X 0.06" m  6.0813 1.50 9.12 
 TUBO DE ALUMINIO DE 4"x1 3/4"x2.34mm m  6.3198 25.00 158.00 
 TUBO DE ALUMINIO DE 2"x1"x2.29mm m  2.9214 12.00 35.06 
 PERFIL DE ALUMINIO CON FELPA DE HERMETICIDAD m  2.9810 3.00 8.94 
 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO DE 10 mm m2  0.7370 175.00 128.98 
      610.88 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

42.58 
 

4.26 
      4.26 

Partida 08.01.02.02 PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 544.00 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.5000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.5000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.5000 1.0000 12.52 12.52 
      42.58 
 Materiales 

CERRADURA DE MANIJA DE DOS GOLPES 
 

pza 
  

0.4167 
 

120.00 
 

50.00 
 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON RODAMIENTOS DE 

4½"x4½" CAL ROYAL 
par  1.6667 18.00 30.00 

 BURLETE DE NEOPRENO HERMETIICIDAD EN MARCO FIJO m  2.1825 3.00 6.55 
 BURLETE DE NEOPRENO HERMETIICIDAD EN HOJA m  2.5754 3.00 7.73 
 JALADOR CROMADO DE 1" u  0.8333 60.00 50.00 
 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 SILICONA u  0.3274 9.00 2.95 
 MADERA AGUANO (p2) p2  4.6782 4.50 21.05 
 TUBO DE ALUMINIO DE 4"x1 3/4"x2.34mm m  5.6310 25.00 140.78 
 TUBO DE ALUMINIO DE 2"x1"x2.29mm m  2.1389 12.00 25.67 
 PERFIL DE ALUMINIO CON FELPA DE HERMETICIDAD m  2.1825 3.00 6.55 
 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10 mm m2  0.7563 140.00 105.88 
      497.16 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

42.58 
 

4.26 
      4.26 
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Partida 08.01.02.03 PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO, PUERTA DE ESCAPE 
DE DOBLE HOJA  

 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 1,043.90 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.5000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.5000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.5000 1.0000 12.52 12.52 
      42.58 
 Materiales 

BARRA ANTIPANICO CON CREMONA 36"x84" UL 3hr AL CAL 
 

u 
  

0.4487 
 

670.00 
 

300.63 
 ROYAL      

 CERRADURA DE MANIJA PARA BARRA SERIE 5000 DE 
PALANCA CLASSROOM UL 3hr US26D CAL ROYAL 

pza  0.2244 225.00 50.49 

 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON RODAMIENTOS DE 
4½"x4½" CAL ROYAL 

par  2.2436 18.00 40.38 

 BURLETE DE NEOPRENO HERMETIICIDAD EN MARCO FIJO m  1.6453 3.00 4.94 
 BURLETE DE NEOPRENO HERMETIICIDAD EN HOJA m  3.2906 3.00 9.87 
 JALADOR CROMADO DE 1" u  0.4487 60.00 26.92 
 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO MULTISIZE 2-5 UL 3hr CAL 

ROYAL 
pza  0.4487 135.00 60.57 

 ACCESORIOS DIVERSOS PUERTAS glb  1.0000 50.00 50.00 
 SILICONA u  0.4701 9.00 4.23 
 FRENO HIDRAULICO SEVA TSA 90G u  0.4487 405.00 181.72 
 MADERA AGUANO (p2) p2  2.3391 4.50 10.53 
 CANAL DE ALUMINIO DE 3/8" X 3/8" X 0.06" m  5.8291 1.50 8.74 
 TUBO DE ALUMINIO DE 4"x1 3/4"x2.34mm m  4.7244 25.00 118.11 
 TUBO DE ALUMINIO DE 2"x1"x2.29mm m  1.6218 12.00 19.46 
 PERFIL DE ALUMINIO CON FELPA DE HERMETICIDAD m  1.6453 3.00 4.94 
 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10 mm m2  0.7538 140.00 105.53 
      997.06 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

10.0000 
 

42.58 
 

4.26 
      4.26 

Partida 08.01.03.01 PUERTAS CORTA FUEGO PCF-01 (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 7,000.00 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PUERTA CORTA FUEGO PCF-01 (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 7,000.00 7,000.00 
     7,000.00 

Partida 08.01.03.02 PUERTAS CORTA FUEGO PCF-02 (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 3,000.00 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PUERTA CORTA FUEGO PCF-02 (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 3,000.00 3,000.00 
     3,000.00 

Partida 08.01.03.03 PUERTAS CORTA FUEGO PCF-03 (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 12,000.00 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PUERTA CORTA FUEGO PCF-03 (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 12,000.00 12,000.00 
     12,000.00 
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Partida 08.01.03.04 PUERTAS CORTA FUEGO PD-03 (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 3,000.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PUERTA CORTA FUEGO PD-03 (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 3,000.00 3,000.00 
3,000.00 

 
 

Partida 08.01.03.05 PUERTAS CORTA FUEGO PD-03' (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 3,000.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PUERTA CORTA FUEGO PD-03' (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 3,000.00 3,000.00 
3,000.00 

 
 

Partida 08.01.03.06 PUERTAS CORTA FUEGO (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 3,000.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PUERTA CORTA FUEGO PD-03" (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 3,000.00 3,000.00 
3,000.00 

 
 

Partida 08.01.03.07 PUERTAS CORTA FUEGO (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento u/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : u 2,000.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PUERTA CORTA FUEGO PD-03'" (INC. INSTALACIÓN) u 1.0000 2,000.00 2,000.00 
2,000.00 

 
 

Partida 08.01.04.01 PUERTA MAMPARA ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM + PUERTA ESCAPE DOBLE HOJA  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 759.24 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

 
Subpartidas 

PUERTA DE ESCAPE, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO (PM-01-02-04-05-09-19) 

0.6806 
 
 
 

0.3694 

450.00 
 
 
 

1,226.22 

306.27 
 

306.27 
 

452.97 
 

452.97 
 

 

Partida 08.01.04.02 PUERTA MAMPARA ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM + PUERTA DE DOBLE HOJA  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 540.93 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

 
Subpartidas 

PUERTA DE DOBLE HOJA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 

E=10
MM, 
C/MA
RCO 
TUBO 

DE 
ALUMI
NIO 
(PM-
01') 

0.7194 
 
 
 

0.3306 
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450.00 
 
 
 

657.00 

323.73 
 

323.73 
 

217.20 
 

217.20 
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 ARQUITECTURA 
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Subpresupuesto 

 

 

Partida 08.01.04.03 PUERTA MAMPARA ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM + PUERTA DE UNA HOJA  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 524.69 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

 
Subpartidas 

PUERTA DE UNA HOJA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO 
(PM-03-19'-20-28-29-30-31-33) 

0.7776 
 
 
 

0.2724 

450.00 
 
 
 

641.61 

349.92 
 

349.92 
 

174.77 
 
 

174.77 
 

 

Partida 08.01.04.04 PUERTA MAMPARA ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, C/SIST. SPIDER + PUERTA ESCAPE DOBLE  
 

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 830.01 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MAMPARA FIJA C/SIST. SPIDER, CRISTAL TEMPLADO m2 
INCOLORO DE 10MM Y ESTRUC. ALUMINIO (INC. ACCESORIOS 
E INSTAL.) 

0.6300 500.00 315.00 

315.00 
Subpartidas 

PUERTA DE ESCAPE, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO (PM-01-02-04-05-09-19) 

0.4200 1,226.22 515.01 

515.01 

Partida 08.01.04.05 PUERTA MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO Y/O PAVONADO 10MM + VENTANAS ARMADAS CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6MM + PUERTA (INC. ACCESORIOS E INSTALAC.)  

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 565.08 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 
VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

 
Subpartidas 

PUERTA DE UNA HOJA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
E=10MM, C/MARCO TUBO DE ALUMINIO 
(PM-03-19'-20-28-29-30-31-33) 

0.7419 
 

0.2158 
 
 

0.0923 
 
 
 

0.1596 

450.00 
 

490.00 
 
 

250.00 
 
 
 

641.61 

333.86 
 

105.74 
 
 

23.08 
 

462.68 
 

102.40 
 
 

102.40 
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Partida 08.01.04.06 PUERTA MAMPARA DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO, VENTANAS, CASILLEROS, ENCHAPADO Y PUERTA DE MDF  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 311.62 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PLANCHA DE MDF DE 4.0 mm PINTADO AL DUCO m2 0.2066 32.00 6.61 
 TUBO DE ALUMINIO DE 4"x1 3/4"x2.34mm m 0.3289 25.00 8.22 
 LANA DE VIDRIO DE 2" x 14KG/M3 kg 0.7350 22.00 16.17 
 VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 

PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 

m2 0.2151 490.00 105.40 

 VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

m2 0.1139 250.00 28.48 

 CASILLEROS CON MDF DE 18MM, PINTADO AL DUCO (INC. 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

m2 0.2066 350.00 72.31 

     237.19 
 Subpartidas 

ENCHAPADO CON MDF DE 18MM, PINTURA AL DUCO 
 

m2 
 

0.1518 
 

184.81 
 

28.05 
 ENCHAPADO TIPO ENCAJONADO CON MDF DE 18MM, 

PINTURA AL DUCO 
m2 0.1181 392.68 46.38 

     74.43 

Partida 08.01.04.07 PUERTA MAMPARA DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO, VENTANAS Y PUERTA DE MDF  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 297.03 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.5700 

0.0709 

490.00 

250.00 

279.30 
 
 

17.73 
 

297.03 
 

 

Partida 08.01.04.08 PUERTA MAMPARA ALUMINIO Y CRISTAL INSUL. 20MM - SERIE PUERTA Y MAMP. BATIENTE CLASICA 3736  

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 672.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PUERTA MAMPARA DE ALUMINIO Y CRISTAL INSULADO 20MM - m2 
SERIE PUERTA Y MAMPARA BATIENTE CLASICA 3736 (INC. 
INSTALAC.) 

1.0500 640.00 672.00 
 
 

672.00 
 

 

Partida 08.02.01 VENTANAS FIJAS + ARMADAS, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO 10MM Y 6MM (INC. ACCESORIOS E 
INSTAL.)  

 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 405.69 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 

0.4773 

0.5727 

490.00 

300.00 

233.88 
 
 

171.81 
 
 

405.69 
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Partida 08.02.02 VENTANAS ARMADAS, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO 6MM (INC. ACCESORIOS E INSTAL.)  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 315.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 

1.0500 300.00 315.00 
 
 

315.00 
 

 

Partida 08.02.03 VENTANAS FIJAS + ARMADAS, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM Y 6MM (INC. ACCESORIOS E INSTAL.)  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 367.50 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.5250 
 

0.5250 

450.00 
 

250.00 

236.25 
 

131.25 
 

367.50 
 

 

Partida 08.02.04 VENTANAS FIJAS + ARMADAS, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM Y 6MM (INC. ACCESORIOS E INSTAL.)  
 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 354.90 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.4620 

0.5880 

450.00 

250.00 

207.90 
 

147.00 
 

354.90 
 

 

Partida 08.02.05 VENTANAS CRISTAL TEMPLADO INCOLORO FIJAS 10MM PAVONADAS + ARMADAS INCOLORAS 6MM (INC. 
ACCESORIOS E INSTAL.)  

 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 442.50 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.7500 
 
 

0.3000 

490.00 
 
 

250.00 

367.50 
 
 

75.00 
 

442.50 
 

 

Partida 08.03.01 MAMPARA DE ALUMINIO Y CRISTAL INSULADO 20MM - SERIE PUERTA Y MAMPARA BATIENTE CLASICA 3736  
 

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 672.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PUERTA MAMPARA DE ALUMINIO Y CRISTAL INSULADO 20MM - m2 
SERIE PUERTA Y MAMPARA BATIENTE CLASICA 3736 (INC. 
INSTALAC.) 

1.0500 640.00 672.00 
 
 

672.00 
 

 

Partida 08.03.02 MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM (INC. JUNQUILLOS, BURLETES E INSTALACIÓN)  

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 472.50 
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 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MAMPARA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
10MM (INC. JUNQUILLOS, BURLETES E INSTALACIÓN) 

1.0500 450.00 472.50 

472.50 
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Partida 08.03.03 MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO 10MM + VENTANAS ARMADAS CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6MM (INC. ACCESORIOS E INSTALAC.)  

 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 486.50 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.9333 

0.1167 

490.00 

250.00 

457.32 
 
 

29.18 
 

486.50 
 

 

Partida 08.03.04 MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM + VENTANAS ARMADAS CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 
6MM (INC. ACCESORIOS E INSTALAC.)  

 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 448.65 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.9307 
 

0.1193 

450.00 
 

250.00 

418.82 
 

29.83 
 

448.65 
 

 

Partida 08.03.05 MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO Y/O PAVONADO 10MM + VENTANAS ARMADAS CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6MM (INC. ACCESORIOS E INSTALAC.)  

 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 462.68 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
 
 

VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM m2 
(INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 
VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO m2 
PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 
VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE m2 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

0.7419 
 

0.2158 
 
 

0.0923 

450.00 
 

490.00 
 
 

250.00 

333.86 
 

105.74 
 
 

23.08 
 

462.68 
 

Partida 
 
Rendimiento 

08.03.06 MAMPARA DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO, VENTANAS, CASILLEROS Y ENCHAPADO CON MDF  

m2/DIA MO.  5.0000 EQ.  5.0000 Costo unitario directo por : m2 438.17

 Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
 Materiales      

 PLANCHA DE MDF DE 4.0 mm PINTADO AL DUCO m2 0.2464 32.00 7.88 
 TUBO DE ALUMINIO DE 4"x1 3/4"x2.34mm m 0.6500 25.00 16.25 
 LANA DE VIDRIO DE 2" x 14KG/M3 kg 0.7350 22.00 16.17 
 VENTANA FIJA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 

PAVONADO DE 10MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E 
INSTAL.) 

m2 0.4132 490.00 202.47 

 VENTANA ARMADA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 
6MM (INC. MARCO, CRISTAL, JUNQUILLOS E INSTAL.) 

m2 0.1213 250.00 30.33 

 CASILLEROS CON MDF DE 18MM, PINTADO AL DUCO (INC. 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 

m2 0.2464 350.00 86.24 

     359.34 
 Subpartidas 

ENCHAPADO CON MDF DE 18MM, PINTURA AL DUCO 
 

m2 
 

0.1365 
 

184.81 
 

25.23 
 ENCHAPADO TIPO ENCAJONADO CON MDF DE 18MM, 

PINTURA AL DUCO 
m2 0.1365 392.68 53.60 

     78.83 
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Partida 08.04.01 MURO CORTINA SERIE 4510 CON 132 VENTANAS PROYECTANTES (INC. MAT. E INSTAL.) 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,345,938.89 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 ACCESORIOS DIVERSOS SIST. MURO CORTINA glb 2.0939 18,000.00 37,690.20 
 MAMPARAS-VENTANAS TRAS CELOCIAS (INLCUYE 

INSTALACION) 
m2 100.0000 500.00 50,000.00 

 PUERTAS DE INGRESO A PASARELAS DE MANTENIMIENTO m2 27.5000 800.00 22,000.00 
 PERFIL DECORATIVO VERTICAL Y HORIZONTAL COD ALN 1634 m 410.0000 41.00 16,810.00 
 ACENTOS CON LAMINAS DECORATIVAS DE COLOR m2 25.0000 1,200.00 30,000.00 
 MURO CORTINA SERIE4510 CON VENTANAS PROYECTANTES 

(INC. MAT. E INSTAL.) 
m2 2,093.9000 1,001.69 2,097,438.69 

 CELOSIAS DE ALUMINIO DE 2"X1"X2.29mm ESPACIADOS 0.10m 
(INCLUY MATERIALES E INSTALACION) 

m2 134.0000 500.00 67,000.00 

     2,320,938.89 
 Equipos 

ANDAMIO METALICO TIPO COLGANTE 
 
glb 

 
1.0000 

 
25,000.00 

 
25,000.00 

     25,000.00 

Partida 08.05.01 BARANDA CON PLETINAS METÁLICAS DE 5/8"x2", H=1.00M 
 

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 191.53 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 SOLDADOR hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      58.76 
 Materiales 

THINNER CORRIENTE 
 

gal 
  

0.1650 
 

12.00 
 

1.98 
 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  0.1000 12.00 1.20 
 ACCESORIOS DIVERSOS BARANDAS glb  0.5000 50.00 25.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.1100 40.00 4.40 
 ACCESORIOS DE FIJACION VARIOS u  0.5000 50.00 25.00 
 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.2200 40.00 8.80 
 PLETINA METÁLICA DE 5/8"x2" m  7.0500 9.00 63.45 
      129.83 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

5.0000 
 

58.76 
 

2.94 
      2.94 

Partida 08.05.02 BARANDA DE ALUMINIO TIPO CELOSIA (INC. INSTAL.) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 525.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

CELOSIAS DE ALUMINIO DE 2"X1"X2.29mm ESPACIADOS 0.10m m2 
(INCLUY MATERIALES E INSTALACION) 

1.0500 500.00 525.00 
 

525.00 
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Partida 08.06.01 PASAMANOS AISLADO CON PLETINAS METÁLICAS DE 5/8"x2" EN ESCALERAS 
 

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 138.95 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 SOLDADOR hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      58.76 
 Materiales 

THINNER CORRIENTE 
 

gal 
  

0.1650 
 

12.00 
 

1.98 
 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  0.1000 12.00 1.20 
 ACCESORIOS DIVERSOS BARANDAS glb  0.5000 50.00 25.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.1100 40.00 4.40 
 ACCESORIOS DE FIJACION VARIOS u  0.5000 50.00 25.00 
 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.2200 40.00 8.80 
 PLETINA METÁLICA DE 5/8"x2" m  1.2075 9.00 10.87 
      77.25 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

5.0000 
 

58.76 
 

2.94 
      2.94 

Partida 08.07.01 TECHO DE PORTAL DE ALUMINIO COMPUESTO 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 780,763.85 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 SOLDADOR hh 16.0000 128.0000 16.18 2,071.04 
 CAPATAZ hh 1.6000 13.0000 18.20 236.60 
 OPERARIO hh 16.0000 128.0000 16.18 2,071.04 
 OFICIAL hh 16.0000 128.0000 13.88 1,776.64 
 PEON hh 16.0000 128.0000 12.52 1,602.56 
      7,757.88 
 Materiales 

THINNER CORRIENTE 
 
gal 

  
11.5830 

 
12.00 

 
139.00 

 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  7.7220 40.00 308.88 
 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 4"X1 

3/4"X2.34mm 
m2  614.7700 200.00 122,954.00 

 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA BANDEJA COLOR 
STAINLESS (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION) 

m2  614.7700 1,016.94 625,184.20 

 VIGA "I" HECHIZA DE 0.20MX1.00M CON PLANCHA DE ACERO 
LAC DE 9MM X 1.20M X 2.40M 

m  82.5000 200.00 16,500.00 

 PARANTE "I" HECHIZA DE 0.20MX0.80M CON PLANCHA DE 
ACERO LAC DE 9MM X 1.20M X 2.40M 

m  11.0000 180.00 1,980.00 

      767,066.08 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%MO 

  
5.0000 

 
7,757.88 

 
387.89 

 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 4.0000 32.0000 8.50 272.00 
 ANDAMIO METALICO hm 50.0000 400.0000 8.00 3,200.00 
 ANDAMIO METALICO TIPO COLGANTE hm 10.0000 80.0000 25.00 2,000.00 
 CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO hm 2.0000 16.0000 5.00 80.00 
      5,939.89 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 08.07.02 ALERO CON ESTRUCTURA DE ACERO REVESTIDO C/ALUMINIO COMPUESTO EN TERRAZA (INC. INSTAL. CORREAS DE 
ALUMINIO) 

 

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 9,422.32 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      42.58 
 Materiales 

TUBO DE ALUMINIO 4" X 1 3/4" X 2.34 mm 
 
m 

  
8.4000 

 
25.00 

 
210.00 

 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA BANDEJA COLOR 
STAINLESS (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION) 

m2  9.0000 1,016.94 9,152.46 

      9,362.46 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%MO 

  
3.0000 

 
42.58 

 
1.28 

 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 2.0000 8.00 16.00 
      17.28 

Partida 08.07.03 ALERO EN ESTRUCTURA DE ACERO Y REVESTIDA C/ALUMINIO COMPUESTO, EN MURO CORTINA EN FACHADA 
POSTERIOR 

 

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 2,421.54 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

  CAPATAZ hh 1.0000 1.0000 18.20 18.20 
 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      103.36 
 Materiales 

THINNER CORRIENTE 
 
gal 

  
0.0400 

 
12.00 

 
0.48 

 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  1.5000 12.00 18.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.0400 40.00 1.60 
 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA 3M VHB-DC 3/4" X 

2MM COLOR STAINLESS (INCLUYE MATERIALES E 
INSTALACION) 

m2  2.8500 600.00 1,710.00 

 VIGA "I" HECHIZA DE 7"X4" CON PLANCHA DE ACERO LAC DE 
6MM X 1.20M X 2.40M 

m  1.9000 180.00 342.00 

 PERNOS EXPANSIVOS DE Ø 3/4" X 6" pza  2.5000 15.00 37.50 
 VIGA HECHIZA DE SECCIÓN VARIABLE DE 12"X9" CON 

PLANCHA DE ACERO LAC DE 6MM X 1.20M X 2.40M 
m  1.1000 160.00 176.00 

      2,285.58 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%MO 

  
3.0000 

 
103.36 

 
3.10 

 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 0.5000 1.0000 8.50 8.50 
 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 2.0000 8.00 16.00 
 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 1.0000 5.00 5.00 
      32.60 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 08.07.04 ALERO EN ESTRUCTURA DE ACERO Y REVESTIDA C/ALUMINIO COMPUESTO, EN MURO CORTINA EN FACHADA 
FRONTAL 

 

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 3,075.54 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CAPATAZ hh 1.0000 1.0000 18.20 18.20 
 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 2.0000 2.0000 12.52 25.04 
      103.36 
 Materiales 

THINNER CORRIENTE 
 
gal 

  
0.0400 

 
12.00 

 
0.48 

 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  1.5000 12.00 18.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.0400 40.00 1.60 
 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA 3M VHB-DC 3/4" X 

2MM COLOR STAINLESS (INCLUYE MATERIALES E 
INSTALACION) 

m2  3.8500 600.00 2,310.00 

 VIGA "I" HECHIZA DE 7"X4" CON PLANCHA DE ACERO LAC DE 
6MM X 1.20M X 2.40M 

m  2.2000 180.00 396.00 

 PERNOS EXPANSIVOS DE Ø 3/4" X 6" pza  2.5000 15.00 37.50 
 VIGA HECHIZA DE SECCIÓN VARIABLE DE 12"X9" CON 

PLANCHA DE ACERO LAC DE 6MM X 1.20M X 2.40M 
m  1.1000 160.00 176.00 

      2,939.58 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%MO 

  
3.0000 

 
103.36 

 
3.10 

 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 0.5000 1.0000 8.50 8.50 
 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 2.0000 8.00 16.00 
 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 1.0000 5.00 5.00 
      32.60 

Partida 08.08.01 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PASARELAS DE MANTENIMIENTO Y PARASOLES 
 

Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 878.05 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 CAPATAZ hh 1.0000 1.0000 18.20 18.20 
 OPERARIO hh 2.0000 3.0000 16.18 48.54 
 OFICIAL hh 2.0000 3.0000 13.88 41.64 
 PEON hh 2.0000 3.0000 12.52 37.56 
      145.94 
 Materiales 

ACERO LISO DE 3/8" 
 
m 

  
18.9000 

 
2.20 

 
41.58 

 THINNER CORRIENTE gal  0.0400 12.00 0.48 
 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  2.0000 12.00 24.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.0400 40.00 1.60 
 ANGULAR DE 1½" x 1½" x 3/16" m  3.0100 6.50 19.57 
 PINTURA ESMALTE gal  0.0800 40.00 3.20 
 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO SISTEMA 3M VHB-DC 3/4" X 

2MM COLOR STAINLESS (INCLUYE MATERIALES E 
INSTALACION) 

m2  0.3150 600.00 189.00 

 PERNOS EXPANSIVOS DE Ø 3/4" X 6" pza  2.2500 15.00 33.75 
 VIGA HECHIZA DE SECCIÓN VARIABLE DE 12"X9" CON 

PLANCHA DE ACERO LAC DE 6MM X 1.20M X 2.40M 
m  1.1000 160.00 176.00 

 VIGA "I" HECHIZA ACARTELADA DE SECCIÓN VARIABLE DE 
7"-4"x4" CON PLANCHA DE ACERO LAC DE 6MM X 1.20M X 
2.40M 

m  0.5000 180.00 90.00 

 PLETINA METÁLICA DE 1½" x 3/16" m  18.0000 4.00 72.00 
 PERNOS EXAGONALES pza  2.5000 10.00 25.00 
 ABRAZADERA METÁLICA u  0.5620 25.00 14.05 
      690.23 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%MO 

  
3.0000 

 
145.94 

 
4.38 

 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 0.5000 1.0000 8.50 8.50 
 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 3.0000 8.00 24.00 
 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 1.0000 5.00 5.00 
      41.88 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 08.08.02 PARASOLES AEROSCREEN 300 PLANO DE ACCIONAMIENTO MANUAL 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 584,655.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PARASOL QUIEBRAVISTA AEROSCREEN 300 PLANO DE 
ACCIONAMIENTO MANUAL (INC. TRANSPORTE E INSTAL.) 

 
Equipos 

ANDAMIO METALICO TIPO COLGANTE 

m2 
 
 
 

glb 

647.0000 
 
 
 

1.0000 

865.00 
 
 
 

25,000.00 

559,655.00 
 

559,655.00 
 

25,000.00 
25,000.00 

 
 

Partida 09.01.01 COLGADORES EN BAÑO 
 

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 17.34 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 COLGADOR METÁLICO u 1.0200 12.00 12.24 
 PERNO DE SUJECIÓN u 1.0200 5.00 5.10 
     17.34 

Partida 09.01.02 BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE 
 

Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 153.00 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE u  1.0200 150.00 153.00 
      153.00 

Partida 10.01 ESPEJO BISELADO DE SOBREPONER 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 155.36 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88 13.88 
      30.06 
 Materiales 

ACCESORIOS DIVERSOS PARA INSTAL. DE ESPEJOS 
 

glb 
  

1.0000 
 

50.00 
 

50.00 
 SILICONA u  0.1000 9.00 0.90 
 ESPEJO DE SOBREPONER BISELADO CON MARCO DE 

ALUMINIO 
m2  1.0500 70.00 73.50 

      124.40 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

30.06 
 

0.90 
      0.90 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 10.02 VIDRIO BLOCK 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 340.98 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

ACERO LISO DE 1/4" 
 

kg 
  

2.2000 
 

3.50 
 

7.70 
 ARENA FINA m3  0.0400 60.00 2.40 
 BLOQUE DE VIDRIO 20 X 20 X 0.10 cm pza  27.0000 8.00 216.00 
 CEMENTO BLANCO kg  2.0000 5.00 10.00 
 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  0.1000 12.00 1.20 
 PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 1/8" X 3" m  0.1600 4.00 0.64 
 PLATINA DE ALUMINIO 3" X 1/8" m  0.3700 4.00 1.48 
 ESCALERA DE ACERO LISO DE 1/4" m  4.0000 18.00 72.00 
      311.42 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 

Partida 10.03 PUERTA DE DUCHA CON CRISTAL TEMPLADO DE 0.80M X 1.70M 
 

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 363.90 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

SILICONA 
 

u 
  

0.0100 
 

9.00 
 

0.09 
 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO DE 10 mm m2  1.4300 175.00 250.25 
 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE COD. DR-SH2330 u  2.0000 12.00 24.00 
 TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE COD. DR-SH 809 u  1.0000 10.00 10.00 
 ACCESORIOS PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE u  1.0000 50.00 50.00 
      334.34 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
      0.86 

Partida 11.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES MUROS 2 MANOS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 4.87 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 LIJA u 0.0130 1.50 0.02 
 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0400 40.00 1.60 
 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 0.1300 25.00 3.25 
     4.87 

Partida 11.02 PINTURA LATEX EN CIELORASOS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 2.87 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 LIJA u 0.0130 1.50 0.02 
 PINTURA LATEX ACRILICO gal 0.0400 40.00 1.60 
 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 0.0500 25.00 1.25 
     2.87 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 12.01.01 MESA DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO NATURAL COLOR NEGRO PARA BOWLS Y TOCADORES 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 525.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO m2 
NATUCOLOR NEGRO PARA BOWLS Y TOCADORES (INC. 
INSTAL.) 

1.0500 500.00 525.00 
 
 

525.00 
 

 

Partida 12.01.02 MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO NATURAL COLOR NEGRO, TIPO-01 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 1,365.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO m2 
NATURAL, TIPO-01 (INC. INSTAL.) 

1.0500 1,300.00 1,365.00 
 

1,365.00 
 

 

Partida 12.01.03 MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO NATURAL COLOR NEGRO, TIPO-02 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 1,155.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO m2 
NATURAL, TIPO-02 (INC. INSTAL.) 

1.0500 1,100.00 1,155.00 
 

1,155.00 
 

 

Partida 12.01.04 MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO NATURAL COLOR NEGRO, TIPO-03 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 840.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MESA Y APOYOS DE C°A° REVESTIDO CON GRANITO m2 
NATURAL, TIPO-03 (INC. INSTAL.) 

1.0500 800.00 840.00 
 

840.00 
 

 

Partida 12.01.05 BANCA DE C°A° REVESTIDO CON PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60X60CM 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 472.50 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

BANCA DE C°A° REVESTIDO CON PORCELANATO GEMS m2 
COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60X60CM, COD. 11010154 
(INC. TRANSP.) 

1.0500 450.00 472.50 

472.50 

Partida 12.01.06 MESA CON ESTRUCT. METÁLICA Y MDF ENCHAPADO, PARA OVALINES EN TALLER DE HOUSE KEEPING 

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 787.50 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MESA CON ESTRUC. METÁLICA Y MDF ENCHAPADO, PARA m2 
OVALINES EN TALLER HOUSE KEEPING (INC. INSTAL.) 

1.0500 750.00 787.50 

787.50 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

Partida 12.01.07 BARRA DE MDF ENCHAPADO, EN TALLER DE BAR 

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 2,100.00 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

BARRA DE MDF ENCHAPADO, EN TALLER DE BAR (INC. m2 
INSTAL.) 

1.0500 2,000.00 2,100.00 

2,100.00 
 

 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 12.02.01 ESCALERA DE GATO 
 

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 146.54 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18 16.18 
 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52 12.52 
      28.70 
 Materiales 

THINNER CORRIENTE 
 

gal 
  

0.0075 
 

12.00 
 

0.09 
 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg  0.6000 12.00 7.20 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.1000 40.00 4.00 
 LIJA DE FIERRO # 60 pza  0.2200 2.30 0.51 
 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gal  0.3300 40.00 13.20 
 TUBO DE ACERO LAC 1 1/2" e=1/8" m  2.2050 20.00 44.10 
 TUBO DE ACERO LAC 1" e=1/8" m  2.6250 15.00 39.38 
      108.48 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

28.70 
 

0.86 
 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 

295 A 
hm 0.5000 1.0000 8.50 8.50 

      9.36 

Partida 12.03.01 DUCTO DE BASURA PRE FABRICADO 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 12,000.00 

 
 

 

 Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

DUCTO DE BASURA DE PVC (INC. ACCESORIOS DEL SISTEMA, glb 
TRANSP. E INSTAL.) 

1.0000 12,000.00 12,000.00 
 

12,000.00 
 

 

Partida 12.03.02 PUERTA DE INSPECCIÓN DE DUCTOS (INC. INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 506.00 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.18 32.36 
 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 13.88 27.76 
 PEON hh 1.0000 2.0000 12.52 25.04 
      85.16 
 Materiales 

TORNILLOS DE ANCLAJE PARA POLICARBONATO DE 2" 
 
pza 

  
11.0000 

 
2.50 

 
27.50 

 CANDADO FORTE 50 mm u  0.9000 40.00 36.00 
 BISAGRA DE FIERRO DE 4" u  1.8000 10.00 18.00 
 THINNER CORRIENTE gal  0.0085 12.00 0.10 
 ACCESORIOS DIVERSOS glb  1.0000 10.00 10.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal  0.0580 40.00 2.32 
 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg  0.3000 12.00 3.60 
 LIJA DE FIERRO # 60 pza  0.1500 2.30 0.35 
 ACCESORIO GIRATORIO DE METAL u  2.0000 35.00 70.00 
 PLATINA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/16" x 2" x 6"m pza  0.6500 35.00 22.75 
 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6 m pza  1.3000 50.00 65.00 
 ACCESORIO DE ROTACION pza  1.8000 35.00 63.00 
 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gal  0.1800 40.00 7.20 
 PLANCHA POLICARBONATO TRANSLUCIDO ALVEOLAR DE 2.90 

m X 2.10 m X 10 mm 
pza  0.2000 390.00 78.00 

      403.82 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
%MO 

  
10.0000 

 
85.16 

 
8.52 

 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 0.5000 1.0000 8.50 8.50 
      17.02 



Análisis de precios unitarios 
COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 ARQUITECTURA 
Presupuesto 
Subpresupuesto 

 

 

Partida 13.01 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,013.04 

 

 Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 18.20 18.20 
 OPERARIO hh 5.0000 40.0000 16.18 647.20 
 OFICIAL hh 5.0000 40.0000 13.88 555.20 
 PEON hh 5.0000 40.0000 12.52 500.80 
      1,721.40 
 Materiales 

SEÑAL ZONA DE SEGURIDAD 
 

u 
  

118.0000 
 

10.00 
 

1,180.00 
 SEÑAL DE SALIDA u  65.0000 10.00 650.00 
 SEÑAL DE BOTIQUIN u  25.0000 10.00 250.00 
 SEÑAL DE EXTINTOR u  52.0000 10.00 520.00 
 SEÑAL DE ESCAPE POR PUERTA PRESURIZADA u  25.0000 10.00 250.00 
 SEÑAL PUERTA DE SALIDA u  138.0000 10.00 1,380.00 
 SEÑAL DE NO USAR EN CASO DE SINIESTRO u  26.0000 10.00 260.00 
 SEÑAL DE USE LA ESCALERA EN CASO DE INCENDIO u  40.0000 10.00 400.00 
 SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA u  182.0000 10.00 1,820.00 
 SEÑAL DE RIESGO DE ALTA TENSIÓN u  52.0000 10.00 520.00 
 SEÑAL DE POZO DE PUESTA A TIERRA u  4.0000 10.00 40.00 
 SEÑAL DE GABINETE CONTRA INCENDIO u  26.0000 10.00 260.00 
 SEÑAL DE CONEXIÓN AL SISTEMA CONTRA INCENDIO u  26.0000 10.00 260.00 
 SEÑAL DE PROHIBIDO EL INGRESO A PERSONAL NO 

AUTORIZADO 
u  45.0000 10.00 450.00 

      8,240.00 
 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 
  

3.0000 
 

1,721.40 
 

51.64 
      51.64 
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      ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA 
 
01 MUROS Y TABIQUES 

 
01.01 MUROS DE BLOQUES HUECOS DE CONCRETO 

 
1. Generalidades 

 

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en 
mampostería de bloques huecos de concreto. 

 
01.01.01 MURO DE CABEZA (E=0.30m) 

 

Descripción: 

Se refiere a la ejecución de muros exteriores e interiores formado por bloques huecos de 

concreto de las siguientes dimensiones. Para muros de 30cm= 14 x 19 x 30cm, dispuestos de 

cabeza, de forma que se obtengan espesores de muros de 30cm integrados al planteamiento 

estructural, con el fin de evitar la presencia de pintos, y en lugares mostrados en planos de 

arquitectura y detalles. 

 
Condiciones de Bloques Huecos: 

Los bloques huecos para su utilización deberá reunir las siguientes condiciones: 

o Que  no  tenga  roturas,  fracturas  ni  rajaduras  externas  e  internas  a  las  paredes  que 
afecten su durabilidad y resistencia. 

o Su superficie superior e inferior deberán ser paralelas u horizontales para permitir un 
apoyo uniforme en toda su acción y lo más ásperas posibles para lograr una mayor 
adherencia. 

 
Requisitos. 

o Se aceptará un error de hasta 2 mm. en las dimensiones de largo y ancho. 
o En la dimensión de altura del bloque hueco se aceptará un error menor de 3 mm. 

 

Fabricación. 

o Las bloquetas se fabricarán con máquinas vibradoras-compactadoras; la mezcla se 
coloca manualmente por capa en los moldes y se somete a vibración cada capa tendrá 
un espesor aproximado de 5 a 6 cm. 

o La dosificación a utilizarse será de 1:4:2 en volumen, cemento, arena gruesa y confitillo 
respectivamente, 32.7 lts a 39.28 lts de agua por bolsa de cemento. 

o El curado se realizará después de 24 horas de curado por aspersión, los bloques son 
sumergidos en pozos de agua quedando así durante 07 días. 

 
Mortero. 

o La mezcla de mortero, para asentar bloques huecos será 1:5 los materiales se medirán 
por volumen utilizando el cemento portland ASTM conforme lo señala el Reglamento 
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Nacional de Edificaciones, la arena será áspera, silícea, limpia de granos duros y 
resistente, libre de álcalis y de materias dañinas, deberá tener una granulometría 
conforme a lo especificado ASTM-114. El agua para la mezcla será dulce y limpia. 

 
Proceso constructivo: 

o Todos los bloques huecos deberán ser cuidadosamente embebidos en agua antes de 
ser asentados. 

o En borde superior de la bloqueta, hacia el paramento, deberá ser puesto a cordel, o a 
regla y nivelado. En los ángulos a cada cierto trecho de un muro corrido se levantaran 
previamente maestras aplomados con la plomada; de estas maestras arrancaran los 
cordeles de que se ha hablado anteriormente. 

o La albañilería será levantada en dirección perpendicular a las presiones que soportara 
mas tarde. 

o Todas las hiladas deberán amarrar sus juntas con las inmediatas superior e inferior, 
deberá haber también suficiente amarre transversal. 

o Todos los tendeles y llagas deberán ser rellenados completamente con la mezcla. 
o Para colocar una hilada de las bloquetas se comenzara por echar la cama de mortero en 

el tendel, que va a recibir los bloques huecos pero el asiento se hará lo más rápidamente 
posible sobre la cama de mortero. 

o Cada bloqueta debe ser firmemente presionado sobre la cama de mortero y se le imprimirá 
un pequeño movimiento de vaivén para obligar al mortero a rellenar igualmente todo el tendel. 

o El exceso de mortero en el tendel que sobresale en el paramento será retirado con el badilejo y 
echado en las llagas hacia la parte exterior, alisada esta llaga y completado el relleno de las 
juntas interiores que serán las ultimas en trabajarse. 

o Las bloquetas se asentaran hasta cubrir una altura de muro máxima de 1.20 m. Para 
proseguir la elevación del muro se dejara reposar el bloque recientemente asentado un 
mínimo de 12 horas. 

o En las secciones de entre cruce de dos o más muros, se asentaran las bloquetas en forma 
tal que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. El mejor procedimiento de 
levantar una construcción es hacerlo por anillos completos, de toda ella de 1.20 m de 
altura. 

o En el caso de revoque de las paredes se dejaran las juntas huecas en una profundidad 
de 1 a 2 cm, para provocar un mejor amarre entre el muro y el revoque posterior. 

o En el caso de albañilería de bloqueta adosada a columnas de concreto, los bloques 
deberán amarrarse a la estructura de concreto por alambres empotrados en esta al 
momento de variarla. Los amarres estarán distanciados 0.50m, entre los chicotes tendrán 
una longitud mínima de 0.40 a 0.50 m y el calibre del alambre será el correspondiente al 
n°8. 

o Otros muros serán adosadas a columnetas laterales. 
o En el caso de vanos, antes de levantarse la albañilería se colocaran los falsos marcos de 

puertas y ventanas, los que se anclaran a la albañilería a medida que esta se levante. El 
empotramiento de los falsos marcos se hará por medio de alambres numero 8 fijados en 
la madera de los falsos marcos. 
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o Para aligerar la colocación de las bloquetas se recomienda el empleo de andamios 
especiales, que consisten simplemente en una repisa a 0.75 m. Sobre el piso que usa        el 
albañil y sobre el cual se colocan los bloques huecos y mortero, en forma alternada,  a todo 
el frente de la pared en la obra, permitiendo así que el albañil tome  los  materiales sin 
agacharse y caminando en un solo sentido, sin ir y  volver  innecesariamente. 

o Los muros que terminen en la cara inferior de vigas, losas de piso superior, etc., será bien 
trabado y acuñado en el hueco o vacío con una mezcla de mortero seco. 

o Se  preverán  todos  los  empotramientos  y/o  anclajes  en  muros  para  la  colocación  y/o 
fijación de componentes de carpintería y otros. Así mismo se preverán tanto las 
columnetas como los dinteles independientes de concreto necesarios y ubicados de 
acuerdo a planos de arquitectura y detalles de alturas de puertas, ventanas, mamparas y 
puertas mamparas, los mismos que tendrán una sección similar al muro o tabique 
correspondiente y una entrega o longitud de apoyo de 20cm, respectivamente. 

 

Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

 
Norma de medición: 

Se determinara el área neta total de cada tramo, multiplicando su longitud por su altura, 

sumándose los resultados parciales. Se descontara el área de vanos o coberturas. 

Diferenciándose en partidas separadas según aparejo. 

 
Forma de pago de la partida: Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, cuidando la  verticalidad 
y horizontalidad de los muros. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

01.01.02 MURO DE SOGA (E=0.15m) 

Descripción: 

Se refiere a la ejecución de muros exteriores e interiores formado por bloques huecos de 

concreto de las siguientes dimensiones. Para muros de 17cm= 14 x 19 x 30cm, dispuestos de 

soga, de forma que se obtengan espesores de muros de 17cm acabados. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

01.02 MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL) 

01.02.01 SISTEMA DRYWALL SB 10mm E=11cm 

Descripción 

Esta partida se refiere a la ejecución de tabiques divisorios, con sistemas de construcción en 

seco con estructura de perfiles de acero galvanizado del sistema DryWall, riel de 90mm x 

25mm, parantes 89mm x 38mm  y placas  de cemento  de 10mm  de espesor, colocados a 

ambas caras de dicha estructura, logrando un espesor final de 11cm, debiendo ser rellenada 

con lana de vidrio de 2” x 14 Kg/m3, por condicionantes térmicas acústicas; los cuales están 

ubicados de acuerdo a planos de plantas; teniendo especial cuidado al momento de fijar 

estos paneles que vienen a constituirse en muros de cerramiento; todo de acuerdo a planos 

de arquitectura y detalles; previendo todo lo necesario de forma que se asegure y garantice 

su estabilidad, durabilidad y perfecto funcionamiento. 

Siendo importante indicar que se deberán colocar tubos de acero de 2” x 4” x 2.5mm, para 

lograr el mejor encuentro y transición entre dichos tabiques con muros, columnas y/o placas, 

mientras que para el caso de encuentro con mamparas, o muros cortina el uso de tubos de 

aluminio de 4" x 1 3/4" x 2.34mm; además de tacos de madera corrida al interior de dichos 

tabiques en ambos casos. 

 
Proceso constructivo 

o El proceso constructivo estará en función a las especificaciones del fabricante. 
o Primero de ejecutara la estructura de metal con los perfiles metálicos galvanizados antes 

mencionados, especialmente preparado para que sujeten las planchas de Superboard, 

por ambas caras. 

o Colocar las planchas con el uso de tornillos. Teniendo cuidado en dejar las juntas 
recomendadas. 

o Realizar los trabajos de acabados con materiales recomendados por el fabricante. 
o En todo el proceso constructivo el contratista deberá garantizar la calidad, seguridad y 

durabilidad de la ejecución de los trabajos. 

 
Medición de la partida 
Unidad de Medida: (m2) 

 
Norma de medición 
Se determinará el área neta total de cada tramo, multiplicando su longitud por su altura, 
sumándose los resultados parciales. Se descontará el área de vanos. 
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Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 
o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, cuidando  la  verticalidad 

y horizontalidad de los tabiques. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida.  
 

02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
 

1. Generalidades. 

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros y cielo rasos, 

debiendo ser compatibles con las indicaciones del Cuadro de Acabados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez y ajustando los perfiles a las 

medidas indicadas y recomendadas en los planos. 

 
2. Materiales para revoques. 

Además de las características de los morteros y  pastas  indicadas  en  el  reglamento   Nacional 

de Edificaciones, se debe guardar especial cuidado sobre la calidad de la arena a utilizar, la cual 

deberá ser limpia, clasificada, bien graduada y no deberá contener arcillas ni materias orgánicas 

y salitrosas. 

Una vez seca, deberá pasar el integro de la muestra por la criba Nº 8, no más de 20% por  la 

criba Nº 50 y no más del 50% por la criba Nº 100. 

 
02.01 TARRAJEOS 

02.01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO  ARENA 

Descripción 
Comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que 

presenta una superficie rayada lista para recibir un enchape. Esta partida se ejecutará en 

áreas, en las que se colocarán zócalo de porcelanato y/o cerámico. 

 
Proceso constructivo 
o Para la ejecución del tarrajeo rayado, se empleará morteros de cemento arena fina en 

proporción 1:5 con un espesor mínimo de 1 cm. con una resistencia mínima a la 
comprensión de 60 Kg. /cm2. 

o El trabajo constituye en una primera capa de mezcla con la cual se debe conseguir una 
superficie más o menos plana vertical pero de aspecto rugoso listo para aplicar el 
cerámico; el cual deberá guardar el plomo con el del revestimiento que se encuentra por 
encima separados por una bruña de ½” de acuerdo a planos de detalles. 

 
Medición de la partida 
Unidad de Medida: (m2) 
Norma de medición 
Se computará el área neta a revocar 
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Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 
o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos,  cuidando  la  verticalidad y 

horizontalidad de los muros. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de la mano de obra, leyes sociales, 

materiales, equipos, herramientas y todos los gastos necesarios para ejecutar los trabajos 
especificados en este capítulo. Será pagado al precio unitario estipulado en el contrato y 
aceptada por el Inspector de Obra. 
 

02.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA / 1:5 
 

Descripción 
Estas dos partidas comprenden los revoques finos que  con  carácter  definitivo  debe presentar 

la superficie frotada y se ejecutara sobre un tarrajeo primario, debiendo quedar  listo para recibir 

la pintura, considerando dentro de éstas partidas, los revestimientos de columnetas y dinteles de 

concreto armado que presenta el edificio. 

Para su ejecución, se empleará una mezcla de cemento-arena de proporción 1:5; los 

derrames para puertas y ventanas se ejecutaran nítidamente corriendo hasta el marco 

correspondiente. 

Los encuentros de muros deben ser en ángulos perfectamente nivelados; las aristas 

expuestas a impactos serán convenientemente boleadas, en tanto los encuentros entre muros 

y cielo rasos terminaran en ángulo recto. 

Comprende aquellos revoques constituidos por dos capas de mortero aplicadas una  después 
de la otra. 
El uso de andamios es imprescindible para el desarrollo de los trabajos descritos sobre todo 

en  exteriores;  de  manera  que  permitan  trabajar  cómodamente  en  las  diferentes  alturas  a 

tarrajear; todo lo cual es también motivo de esta partida. 

 
Proceso constructivo 
o Para la ejecución de los tarrajeos se empleará morteros de cemento arena fina en 

proporción 1:5 con un espesor mínimo de 1 cm. 
o Antes de aplicar el mortero, se limpiarán y humedecerán convenientemente las respectivas 

superficies. 
o Se deberá sujetar a los paños “bolines” o listones de madera extendiéndose el mortero entre 

ellos y terminándolos con llana metálica. 
o Se realizará en dos capas de mortero una después de otra, en la primera llamada 

“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando 
el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada, realizando el frotachado uniforme en todo el muro. 



PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

o Los encuentros de muros deben ser en ángulos perfectamente nivelados; las aristas 
expuestas a impactos serán convenientemente boleadas, en tanto los encuentros entre 
muros y cielo rasos terminaran en ángulo recto. 

o La arena que vaya a utilizarse en la preparación de la mezcla del revoque fino debe ser 
zarandeada para lo cual debe estar seca, pues la arena húmeda no pasa por la zaranda. 
Asimismo la arena será bien graduada, libre de arcillas, de sales y material orgánico. Para 
secarla se extiende la arena al sol sobre una gran superficie libre de impurezas. 

o El revoque fino se aplica alisándolo describiendo círculos, al mismo tiempo se humedece  
el  paramento  salpicando  agua  con  una  brocha,  no  arrojándola  con  un recipiente. 
Se consigue un revoque más liso y de mejor calidad usando una lechada de cemento en 
lugar de solamente agua. 

o El tarrajeo será plano y vertical, para ello se trabajará con planos y cintas de referencia 
corridas verticalmente a lo largo del muro, las cintas perfectamente alineadas y aplanadas, 
sobre saldrán el espesor exacto del tarrajeo  y estarán  espaciadas a  1m.  como máximo. 

 
Medición de la partida 
Unidad de Medida: (m2) 

 
Norma de medición 
Se computará el área neta a revocar tanto interiormente como exteriormente. 

 
Forma de pago de la partida 
o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos,  cuidando  la  verticalidad y 

horizontalidad de las superficies tarrajeadas. 
o La medición para el pago de la partida de revoques y enlucidos, será la cantidad de metros 

cuadrados de obra neta ejecutada, según se muestre en los planos o según lo indique la 
Supervisión. 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 
para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 

 
02.01.03 BRUÑAS 

 
Descripción 
Esta sección comprende los trabajos de bruñas tanto horizontales como verticales previstos 

en los tarrajeos tanto de interiores como de exteriores así como en las uniones de las 

estructuras de concreto armado con los muros, y muros con sobre cimientos. 

 
Proceso constructivo: 

o La Bruñas serán ejecutadas con trazado en línea perfecta y continua dándosele forma  final 
de media caña en una sección cuyo ancho no excederá de ½ “ y la profundidad      de 1 cm. 
La definición de las bruñas se hará luego de haberse efectuado los revoques 
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finos con carácter definitivo en las superficies frotadas con la finalidad de tener a trabajabilidad 
adecuada cuando el mortero este aun fresco. Se cuidara definir finalmente  el  boleado  en  
los  extremos  a  fin  de  facilitar  los  trabajos  de  lijado  para  la aplicación posterior e pintura 
según lo contemple el proyecto. 

o Para la ubicación y distanciamiento de las bruñas deberán remitirse el plano detalle de 
Bruñas. 

Medición de la partida: Unidad de Ml. 

Norma de medición: 

Se medirá la longitud efectivamente ejecutada. 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos,  cuidando  la  verticalidad y 
horizontalidad de las bruñas en las superficies tarrajeadas, así como en    los encuentros con 
las estructuras (vigas y columnas), se procederá al pago correspondiente. 

02.01.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 

Descripción 
Comprende aquellos tarrajeos realizados en el perímetro de los vanos de puertas y 
ventanas. 

 
Proceso constructivo 
o Para la ejecución de los derrames se empleará morteros de cemento arena fina en 

proporción 1:5 con un espesor mínimo de 1 cm. 
o Antes de aplicar el mortero, se limpiarán y humedecerán convenientemente las respectivas 

superficies. 
o Se realiza en dos capas, en la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente l 

mortero sobre el área a revestir. Luego de su endurecimiento se aplica la segunda capa, 
para obtener una superficie plana y acabada, realizando el frotachado uniforme en todo 
el derrame. 

o La arena que vaya a utilizarse en la preparación de la mezcla del revoque fino debe ser 
zarandeada para lo cual debe estar seca, pues la arena húmeda no pasa por la zaranda. 
Así mismo la arena será bien graduada, libre de arcillas, de sales y material orgánico.  

o El revoque fino se aplica alisándolo describiendo círculos, al mismo tiempo se humedece  
el  paramento  salpicando  agua  con  una  brocha,  no  arrojándola  con  un recipiente. 
Se consigue un revoque más liso y de mejor calidad usando una lechada de cemento en 
lugar de solamente agua. 

 
Medición de la partida 
Unidad de Medida: (ml) 

 
Norma de medición 
Se computarán todas las longitudes netas a revestir en los vanos de puertas y ventanas.  
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Forma de pago de la partida 
o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, cuidando la  verticalidad 

y horizontalidad de las superficies tarrajeadas. 
o Luego de verificar se valorizarán los metros lineales para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida 

02.01.05 TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS 

Descripción 
Esta partida comprende los tarrajeos en escaleras de C° A° de todo el proyecto, además del 

puente que sirve de escape hacia la vía pública, ubicado en el primer nivel; estos revoques 

son constituidos por una sola capa de mortero pero aplicada en dos etapas. En la primera 

llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando 

previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el 

pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie lisa, plana y 

acabada. Previamente la superficie donde se aplicara el mortero deberá estar debidamente 

preparada o picada para lograr una mejor adherencia. 

El  uso  de  andamios  es  imprescindible  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  descritos;  de 

manera que permitan trabajar cómodamente en las diferentes alturas a tarrajear; todo lo cual 

es también motivo de esta partida. 

 
Proceso constructivo: 

o La arena que vaya a utilizarse en la preparación de la mezcla del revoque fino debe ser 
zarandeada para lo cual debe estar seca, pues la arena húmeda no pasa por la zaranda. 
Para sacarla se extiende la arena al sol sobre una gran superficie libre de impurezas. 

o El revoque fino se aplica alisándolo describiendo círculos, al mismo tiempo se humedece  
el  paramento  salpicando  agua  con  una  brocha,  no  arrojándola  con  un recipiente. Se 
consigue un revoque más liso y de mejor calidad usando una lechada de cemento en 
lugar de solamente agua. 

 
Medición de la partida: Unidad de M2 

Norma de medición 
Se tomara en cuenta todas las áreas netas a vestir o revocar. En caso de columnas las 

cuatro caras y de vigas las caras salientes. Por consiguiente se descontaran los vanos o 

aberturas y otros elementos distintos. 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos,  cuidando  la  verticalidad y 
horizontalidad de las superficies tarrajeadas. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para 
poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida que está dentro del tarrajeo. 
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02.02 ENCHAPES 

 
02.03.01 ALUMINIO COMPUESTO COLOR STAINLESS (INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE) 

 
Descripción: 
Se refiere a la utilización, adquisición, suministro e instalación de recubrimientos con Paneles 
de Aluminio Compuesto (PACs), color Stainless, con ubicaciones de acuerdo a planos de 
arquitectura y detalles; sirviéndose para esto de varios componentes y los cuales son motivos 
de ésta partida, como son: 

 
-Estructura de soporte con perfiles de Aluminio color natural, Cod: 041728, de 4" x 1 3/4" x 
2.34mm, la cual constituye el armazón y estructura a la cual se fijará la panelería de PACs, 
mediante el sistema tipo bandeja; debidamente anclada a las losas de entrepiso de C° A°, 
mediante abrazaderas ALN 095 y fijadas a través de pernos de expansión y hexagonales, 
presentando una retícula ortogonal con espaciamiento de acuerdo al tamaño de paneles usados, 
definiendo a su vez la trama de éstos al exterior. 

 
-Paneles de Aluminio Compuesto (PAC) marca Alpolic, color stainless de 4mm de espesor y 
de 4.978m x 1.575m, a ser instalados con el sistema tipo Bandeja de Miyasato; utilizando 
atiezadores para casos en que la distancia entre apoyos estructurales sea mayor a 1.50m y 
espaciados a 0.50m, además del uso de todos los componentes que permitan su perfecto 
funcionamiento, como por ejemplo el uso de silicona de intemperie WS 305, con backer rods, 
que garanticen hermeticidad, etc. 

 
-Ventanas Proyectantes y Fijas, Serie 42 de Miyasato, con vidrio insulado incoloro de 20mm 
de espesor, como parte de la propuesta de recubrimiento de las superficies motivo de ésta 
partida, respetando la trama planteada por los PACs, con ubicaciones exactas en planos de 
arquitectura y detalles. 

 
-Además de elementos complementarios que forman parte ésta partida ya que serán 
ejecutados al momento de realizar este recubrimiento, como la puerta de aluminio y cristal 
templado en el ingreso de servicio a la cafetería de acuerdo a detalles, mamparas con 
ventanas de aluminio con cristales templado y laminado tras celosía de la fachada lateral 
derecha, además de la misma celosía con perfiles de aluminio y mamparas ubicadas en 
servicios higiénicos de docentes, todos de acuerdo a detalle. 

 
Por lo cual ésta partida considera la utilización de todos los accesorios y materiales necesarios 
y recomendados por el fabricante de acuerdo a los sistemas empleados de forma que se 
garantice un perfecto funcionamiento y más fino resultado; teniendo especial cuidado al 
desarrollo y geometría de las superficies a cubrir. (Ver planos). 
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Proceso constructivo: 
 

Requerimientos previos 

o Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, 

determinando la cantidad y clase del material a utilizarse; se observarán y cumplirán las 

siguientes indicaciones : 

o El constructor presentará muestras de los elementos del sistema, con la certificación del 

proveedor o fabricante de las especificaciones técnicas de los mismas, las que deberán 

cumplir con la normas para este material. 

 
Ejecución y complementación 

o El proceso constructivo será el definido de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones 
hechas por el fabricante; con el cual deberá existir permanente coordinación para garantizar 

el resultado final. 

o El constructor verificará que todos los elementos y componentes del sistema, se 
encuentren en perfectas condiciones. 

o Una vez que se haya concluido con la instalación, se verificará su buen funcionamiento, la 

que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la 
obra. 

o En todo caso el constructor deberá garantizar todo el proceso de ejecución de la obra. 
 

Medición de la partida: 
Unidad de medida: Glb. 
Norma de medición: Se medirá el producto final obtenido. 

 

Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar su provisión, colocación y/o instalación. 
o La medición será por el global instalado y debidamente aprobado su funcionamiento. 
o Luego de verificar el correcto desarrollo de los trabajos se valorizarán los globales y 

unidades instaladas, se procederá a valorizar el producto final obtenido, para poder así 
realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

o Los pagos constituirán la compensación total de todos los gastos de mano de obra, 
materiales, equipo, transporte – flete y todo gasto relacionado con el suministro e 
instalación de las partidas detalladas en este capítulo y será pagado de acuerdo al 

precio contratado que figura en el presupuesto y previa aceptación de la Supervisión de 

Obra. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

03 CIELOS RASOS 
 

03.01 CIELORRASOS CON YESO. 
. 
Descripción 
Comprende la vestidura de cielo raso, donde se colocan revoques finos de yeso con carácter 

definitivo, debiendo quedar listo para recibir la pintura, esta vestidura se realizará en los cielo 

raso de ambientes donde se plantean losas con plastoformo, donde no existan falsos cielos 

rasos, y de acuerdo a hojas de metrados y presupuestos. 

Para su ejecución; se empleará una mezcla de yeso con agua que produce una pasta 

manejable y de fácil aplicación. Comprende aquellos revoques constituidos por dos capas una 

tipo pañeteo y otra final y de acabado, aplicadas una después de la otra. 

 
Proceso constructivo 
o El trabajo de enlucido de yeso se realizará en la cara inferior de las losas, debe efectuarse 

con yesos amasados sin exceso de agua (relación agua/yeso del orden de 0,6 a 0,7) y 
con un espesor mínimo de 15 mm. 

o Es muy importante tener en cuenta que el poliestireno expandido (EPS) NO ABSORBE 
AGUA. Por ello a la hora de aplicar yeso tanto normal como proyectado debe considerarse 
este aspecto y combinarlo con los distintos tipos de fraguado de los yesos así como la 
superficie ejecutada. 

o En cualquier caso, es determinante el espesor de yeso para evitar la aparición de fisuras. 
(Se recomienda 15 mm.) 

o Antes de aplicar la pasta de yeso, se verificará que todas las instalaciones eléctricas y cajas  
de  paso  estén  bien  fijas,  así  como  que  la  superficie  esté  libre  de  residuos  de encofrado. 

o Se deberá sujetar a los paños “bolines” o listones de madera extendiéndose el mortero entre 
ellos y terminándolos con llana metálica. 

o Se realizará en dos capas de pasta de yeso, una después de otra, en la primera llamada  
“pañeteo”  se  proyecta  simplemente  la  pasta  sobre  el  paramento  ejecutando previamente 
las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego 

cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la  segunda  capa,  para  obtener  una 
superficie plana y acabada, realizando el frotachado uniforme en todo la superficie. 

o El yeso deberá ser de buena calidad y pasar previamente las pruebas del caso  y 
deberá estar libre de impurezas. 

o El revoque fino se aplica alisándolo con una plancha metálica, no arrojándola con un 
recipiente. Se consigue un revoque más liso y de mejor calidad. 

 
Unidad de Medida: (m2) 
Norma de medición 
Se computará el área neta a revocar. 

 
Forma de pago de la partida 
o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, cuidando la horizontalidad 

de las superficies tarrajeadas. 
o La medición para el pago de la partida de cielo rasos, será la cantidad de metros 

cuadrados de obra neta ejecutada, según se muestre en los planos o según lo indique la 
Supervisión. 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 
para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 
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03.02 CIELORRASOS SISTEMA JUNTA INVISIBLE GYPLAC 

 
Descripción 

La presente partida será colocada en áreas del sótano 2; para lo que se deberá considerar la 

propuesta de formas que se plantea, tal como se indica en los planos de cortes, los cuales serán 

instalados en estrecha coordinación con la supervisión de obra haciendo las consultas que sean 

necesarias y contando con la aprobación del proyectista en casos de duda. 

 
Proceso Constructivo 

Consiste en la colocación del sistema de CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA  INVISIBLE  

utilizando placas de yeso Gyplac de 5/8" de espesor y con medidas de 1.22 x 2.44m, los mismos 

que deberán ser colocados a un entramado de perfiles metálicos de riel y parante de 65mm y 

64mm respectivamente con el sistema de velas rígidas y vigas  maestras;  con tornillos 

autorroscantes y todos los accesorios necesarios adquiridos del fabricante para su ejecución y 

acabado. 

 
Medición de la partida: Unidad de M2 

Norma de medición: 

Se medirá el área del cielo raso trabajado. 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
03.03 CIELORRASOS SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBRA MINERAL 

 
 

Descripción: 

Se denomina así a la colocación de baldosas de fibra mineral de 5/8” de espesor, color blanco 

con borde rebajado y con medidas de 0.61 x 0.61m a una estructura autoensamblable metálica 

suspendida de angulares perimetrales y Tees principales y secundarias (utilizadas para este 

sistema de cielos rasos suspendidos) sujetadas con alambre  galvanizado  N°  14  y  fijados  a  

la  losa;  así  como  a  elementos  de  concreto  o albañilería con tarugos autoexpansores N° 

6 como mínimo. Teniendo especial cuidado en su instalación de acuerdo a especificaciones 

y recomendaciones del fabricante y con ubicación de acuerdo a planos de arquitectura y 

detalles. 

 
Proceso constructivo: 

o Se procederá a sujetar el alambre galvanizado en las losas o vigas de concreto. 
o Luego estos alambres sujetarán de un modo nivelado perfiles en T principales o secundarios 

si son centrales, y se plantea el uso de perfiles angulares adosado a las vigas o paredes 
con tirafones pequeños. 

o Una vez colocados los perfiles angulares debidamente nivelados y distribuidos de modo 
equitativo, se procede a colocar las baldosas, buscando no dejar aberturas. 

o Se deberá de tener cuidado con las superficies de baldosas cuyas caras son visibles  que 
queden limpias de toda impureza y mantengan el color natural. 
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Medición de la partida: 

Unidad de M2 

Norma de medición: Se medirá el área del cielo raso trabajado. 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
03.04 CIELORRASOS SUSPENDIDO CON BALDOSAS METALICAS 

 
 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la adquisición, suministro e instalación de falsos cielos rasos metálicos  

Tile Luxalon, Sistema  Lay In, Marca  Hunter  Douglas, usando  bandejas Tile  de 

0.61  x 0.61m, de aluzinc  de 0.5mm, color  metálico, terminación  perforada  con viledon, con 

un  sistema  de  suspensión  en  base  a  perfiles  Microgrid  de  9/16",  así  como  de  todos  sus 

materiales y accesorios que lo componen y de todos sus materiales y accesorios 

complementarios al sistema y recomendados por el fabricante. Teniendo especial cuidado en 

su instalación de acuerdo a especificaciones y recomendaciones del fabricante y con 

ubicación de acuerdo a planos de arquitectura y detalles. 

. 
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Proceso constructivo: 

 

Requerimientos previos  

o Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, 

determinando la cantidad y clase del material a utilizarse; se observarán y cumplirán las 
siguientes indicaciones : 

o El constructor presentará muestras de los elementos del sistema, con la certificación del 
proveedor o fabricante de las especificaciones técnicas de los mismas, las que deberán 
cumplir con la normas para este material. 

 
Ejecución y complementación 

o El proceso constructivo será el definido de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones 

hechas por el fabricante; con el cual deberá existir permanente coordinación para garantizar 
el resultado final. 

o El constructor verificará que todos los elementos y componentes del sistema, se 
encuentren en perfectas condiciones. 

o Una vez que se haya concluido con la instalación, se verificará su buen funcionamiento, la 

que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la 
obra. 

o En todo caso el constructor deberá garantizar todo el proceso de ejecución de la obra. 
 

Medición de la partida: 

Unidad de M2 

Norma de medición: Se medirá el área del cielo raso trabajado. 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
o Los pagos constituirán la compensación total de todos los gastos de mano de obra, 

materiales, equipo, transporte – flete y todo gasto relacionado con el suministro e 
instalación de la partida detallada en este capítulo y será pagado de acuerdo al precio 
contratado que figura en el presupuesto y previa aceptación de la Supervisión de Obra. 
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04 PISOS Y PAVIMENTOS 

 
1. Generalidades 

 

Comprende trabajos  de pisos así  como  aquellos  materiales  de acabado  colocados  

sobre los contrapisos. 

De manera general se deberá cuidar que las superficies para la ejecución y/o colocación de 

ellos estén limpios, libres de alcalinidad y perfectamente nivelados. 

La ejecución debe efectuarse después de terminado los cielos rasos y colocados los 

marcos para las puertas. 

Los tarrajeos deben quedar perfectamente planos lisos y completamente limpios para 

posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos. 

 
2. Materiales 

 

Cemento.- deberá satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Pórtland del 

Perú y/o la Norma C-150, Tipo 1. 

Arena Gruesa.- Deberá ser limpia, silicicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, 

libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos 

o pizarras, micas o cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. 

Piedra Partida.- Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados o bloques grandes 

de cantera, formados  por sílice, cuarzo, granitos sanos, andesita o basaltos, que     no contengan 

piritas de fierro ni micas en proporción excesiva. 

Debe satisfacer la Norma STM C-33-55 T. 

Hormigón Fino o Confitillo.- En sustitución de la piedra triturada, podrá emplearse hormigón 

natural de rió o confitillo, conformado por arena y canto rodados procedente de los mismos 

tipos de piedra especificados para otras partidas. 

Agua.- Será potable y limpia, en ningún caso salienitosa, que no contenga sustancias 

químicas en disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, 

resistencia y durabilidad de las mezclas. 

 
04.01 CONTRAPISO 

 
04.01.01 CONTRAPISO DE 48mm. 

 
Descripción 
Comprende el contrapiso efectuado antes del piso final y sirve de apoyo o nivelación para 
colocar el piso final. 
Su aplicación es en todos los ambientes del proyecto así como en las losas de techo; a 
excepción del sótano 3 y aquellos en los que se colocarán pisos de linóleo. 

 
Proceso constructivo 
o Serán ejecutados con mezcla cemento-arena en proporción 1:4 donde el diámetro 

máximo del agregado grueso no excederá de ½” 
o Se humedecerán los falsos pisos y losas estructurales con agua limpia, y luego se vaciara 

el contrapiso de 4.80 cm. de espesor, que se extenderá entre cintas correctamente 
niveladas, ejecutadas previamente. 

o Sin agregar mortero, por medio de reglas pisones se hará resumir el contenido fino del 
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propio concreto con el fin de obtener un acabado muy parejo con plancha de metal, que 
deberá dejar la superficie completamente horizontal, sin ondulaciones y sin que se 
marquen las cintas 

o Su acabado deberá permitir la adherencia de los diferentes pisos. 

o Este contrapiso se dejara secar completamente, antes de proceder a colocar el piso 
pegado y se cuidara de preservar con el piso acabado, de un espesor igual al material del 
piso que va a recibir 

o Su ejecución deberá ser efectuada una vez acabados los cielos rasos, colocados los 
marcos para puertas así como terminados los tarrajeos y derrames; debiendo quedar 
perfectamente nivelados. 

Unidad de Medida: (m2) 

Norma de medición 
Se computará el área neta. 

 
Forma de pago de la partida 
o Luego de verificar se valorizarán los metros cuadrados para realizar los pagos 

correspondientes a esta partida 
o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 

sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 
para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 

 
04.02 PISOS 

 
04.02.01 PISO DE PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60 X 

60CM, COD: 11010154 

 
Proceso Productivo: 
La aplicación de tecnologías muy sofisticadas, ha permitido reproducir en  el  ámbito  industrial, lo 
que a la naturaleza le ha requerido millones de años. 
En efecto, el proceso industrial consiste en someter a alta presión y temperatura una mezcla 
seleccionada de materias primas (caolines, arcillas, feldespatos, y óxidos varios) pulverizadas 
previamente. 
El proceso comienza con la elaboración de la mezcla inicial, cuidadosamente seleccionadas, 
pasando primero por un proceso de molienda en húmedo en molinos de bolas y 
sucesivamente, en tanques cilíndricos. La mezcla húmeda obtenida en esta forma (barbotina) 
luego se atomiza y se guarda en silos, ya en un estado de polvo casi seco, lista para ser 
prensada. 
Luego, la mezcla seca es moldeada en prensas con una capacidad nominal de 2.800 
toneladas de golpe, que de acuerdo al tamaño de los moldes o punzones, obtiene una presión 
específica de 500 kg/cm2 aproximadamente en las piezas resultantes. 
A las placas así obtenidas se las somete luego a un secado previo, circulando por un 

secadero vertical. Esto tiene por objeto el evitar que la pieza estalle durante el proceso de 
cocción dentro del horno, por un exceso de humedad. Se depositan luego en almacenes, 
antes de pasar finalmente a la fase de cocción en hornos continuos de rodillos, los cuales 
trabajan a una temperatura de 1.230 ºC. 
Los hornos de cocción cuentan con controles en tiempo real en todas sus etapas, permitiendo 

variar temperatura y tiempo de permanencia en cada una de sus etapas, a fin de garantizar 
la calidad y homogeneidad de la producción. 
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El proceso de cocción se divide en cinco etapas: 

 
A) Precalentamiento. 
B) Cocción propiamente dicha. 
C) Primer Enfriamiento Rápido. 
D) Enfriamiento Lento. 
E) Segundo y Último Enfriamiento Rápido. 

 
 

El proceso tiene una etapa de precalentamiento, a fin de evitar  deformaciones  bruscas,  luego 
de la cual sobreviene un rápido calentamiento, alcanzando una meseta durante la     cual se 

a sinterización de la placa. 
Finalmente sobreviene la fase de enfriamiento rápido, interrumpida por una fase de enfriamiento 
lento, para dar lugar a la transformación alotrópica del cuarzo contenido en la masa de la placa. 
Es durante este proceso de enfriamiento que la masa del Porcelanato sufre contracciones en 
el orden del 10% de su masa, alcanzando el grado de compacidad con la ausencia de poros 
que lo caracteriza. Como referencia, la contracción en el proceso de monococción ronda el 
6%. 
Finalmente, las placas pueden o no ser sometidas a un proceso final de pulido y abrillantado, 

de acuerdo al modo con que se despache al mercado. El proceso de pulido le confiere a las 
placas un acabado muy superior al esmaltado de las cerámicas tradicionales, dada la gran 
dureza del Porcellanato (8 a 9 en la escala Mohs, contra 6 a 8 de las cerámicas), y al hecho 
de que el esmalte de una cerámica tiene su vida útil acotada en el tiempo y el Porcelanato no. 
Variaciones menores a este proceso descrito permite lograr distintos productos, tales como la 
mezcla de polvo en parte atomizado y en parte granulado con distintos tonos (sal y pimienta), 
para obtener así un aspecto similar al Granito, o la técnica del doble cargamento, que permite 
utilizar pigmentos de muy alto costo solo en los primeros 2 a 3 mm. de profundidad, que de 
otra manera tornarían en muy oneroso el precio de las placas finales. Dentro de este marco 
también cabe citar el empleo de sales solubles metálicas, que aplicadas sobre las placas 
previas a su cocción, generan patrones decorativos  esfumados en profundidad y no solo en 
la superficie del producto. 
Recomendaciones de Aplicaciones y Usos: 
Por las cualidades antes descriptas en el Pto. 
de altísima calidad, ideal para pisos y revestimientos en interiores y exteriores, tanto para espacios 
públicos e industriales, como en el ámbito domestico. 
En el uso industrial, donde las exigencias de cargas elevadas y uso continuo, necesitan de un 
material duradero y resistente, aún al ataque de ácidos y otros productos químicos agresivos, 
un Porcelanato de acabado natural, garantiza además de estas prestaciones, seguridad en el 
trabajo por su superficie antideslizante. En cambio, en locales donde la asepsia es requisito 
fundamental (Ind. de la Alimentación, Laboratorios de Especialidades Medicinales, sanitarios 
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en general, etc.) la utilización de un producto con acabado pulido brillante o satinado será la 
opción más adecuada. 
La utilización no esta limitada a pisos, sino también puede emplearse como revestimiento de 
superficies verticales, tanto en interiores como en fachadas. Aquí se suman a las ventajas ya 
descriptas para el Porcelanato, su bajo peso en comparación a acabados similares con 
mármoles o granitos, y el espesor reducido con el que se pueden trabajar las placas. 
Precisamente, su bajo espesor (placas de 6 a 8 mm.), lo transforma en una alternativa válida 
cuando se trata de una remodelación y debe colocarse sobre pisos existentes, en 
comparación a los restantes productos (marmetas, mosaicos graníticos, mármoles, etc.)  
Su empleo en fachadas y solados al exterior esta altamente recomendada dada su casi  nula 
absorción de agua y por ende, su excelente resistencia al congelamiento. 
Un dato importante a la hora de diseñar pisos y solados: dado que el coeficiente de dilatación 
del porcellanato (<6,5x10-6 ºC-1) es mas bajo que el de la carpeta de cemento (11x10-6 ºC-
1) sobre el cual se apoya, utilizar este ultimo coeficiente para el diseño de la junta de 
dilatación. No olvidar este detalle constructivo, incluso en interiores. 

Aeropuertos, Hospitales, Universidades, Escuelas, Centros Comerciales, Industrias, y por 
supuesto el Hogar, son los destinatarios naturales para las bondades propias del producto. 
Comparativa con otros Productos para Pisos: 
A fin de establecer una comparación válida entre distintas alternativas, a la hora de definir un 
producto para piso, hemos sometido a ensayos en nuestro Laboratorio utilizando los mismos 
procesos, tecnologías y normas que se utilizan para ensayar al porcellanato. 
Así, hemos sometido a ensayos de Absorción de Agua, Resistencia al Manchado,  Resistencia 
a la Abrasión Profunda y Resistencia a la Flexión, a probetas de Porcelanato, mosaico 
granítico rectificado, mármol Boticcino, mármol Travertino, granito negro y granito gris Mara. 
Al ensayar la Absorción de Agua (magnitud que se mide en % de aumento de peso de la placa 
seca respecto de la húmeda) estamos determinando entre otras cosas la capacidad del 
producto para resistir fragmentación por congelamiento de agua intersticial, facilidad de 
manchado, resistencia a la formación de focos sépticos dentro de su masa, etc. 
Cuanto menor sea la absorción, mejor comportamiento presentara el producto. Los valores 
obtenidos fueron los siguientes: 

 
It 
e 
m

Material Resultado Diferencia 

1 Porcelanato 0,040% 0,00% 
2 Mosaico Granítico 

Rectificado 
4,219% +10.447,50% 

3 Mármol Boticcino 0,187% +367,50% 
4 Mármol Travertino 0,225% +462,50% 
5 Granito Negro 0,215% +437,50% 
6 Granito gris Mara 0,302% +655,00% 

 
No por casualidad, el ensayo realizado con el fin de determinar la mayor resistencia al manchado 
con distintas substancias (café, té, tinta roja, tinta azul indeleble,  aceite,  gaseosas cola, etc.) dio 
por resultado que el peor comportamiento lo tiene el mosaico granítico, mientras que el 
porcelanato se ubica en el otro extremo de la tabla con la mejor performance de los materiales 
ensayados. 
En cambio, al ensayar la Resistencia a la Abrasión Profunda (magnitud que se mide en  mm3 
de material desprendido de la placa luego del ensayo) estamos determinando entre otras 
cosas la capacidad del producto para resistir el desgaste y la dureza de su masa. 
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Cuanto menor sea el material desprendido en mm3, mejor comportamiento presentara el producto. 
Los valores obtenidos fueron los siguientes: 

 

It 
e 
m

Material Resultado Diferencia 

1 Porcellanato 130 mm3 0,00% 
2 Mosaico Granítico 

Rectificado 
672 mm3 +416,92% 

3 Mármol Boticcino 570 mm3 +338,46% 
4 Mármol Travertino 370 mm3 +184,62% 
5 Granito Negro 139 mm3 +6,92% 
6 Granito gris Mara 170 mm3 +30,77% 

 

Por último, al ensayar la Resistencia a la Flexión (magnitud que se mide en kg/cm2) estamos 
determinando principalmente la capacidad del producto para resistir cargas puntuales 
aplicadas en su superficie de uso. 
Cuanto mayor sea la cantidad de kg/cm2 que resista, mejor comportamiento presentara el 
producto. Los valores obtenidos fueron los siguientes: 

 
It 
e 
m

Material Resultado Diferencia 

1 Porcellanato 500,00 kg/cm2 0,00% 
2 Mosaico Granítico 

Rectificado 
79,37 kg/cm2 -84,13% 

3 Mármol Boticcino 149,25 kg/cm2 -70,15% 
4 Mármol Travertino 201,08 kg/cm2 -59,78% 
5 Granito Negro 195,94 kg/cm2 -60,81% 
6 Granito gris Mara 233,89 kg/cm2 -53,22% 

 
Colocación y Mantenimiento de Porcelanato: 

 
Colocar el porcelanato sobre superficies rígidas, planas, limpias y secas. Las piezas deben 
colocarse con una junta mínima de 1 mm. para pulido y 2 mm. Para él sin pulir.  
Para una fácil instalación, se recomienda uso de Crucetas espaciadoras RUBI de 1 mm. y 2 
mm. 
Para el corte de piezas se recomienda el uso de máquinas Cortadoras eléctricas de RUBI, 
con el Disco CPA apropiado en buenas condiciones. 
Apenas  tomada  la  junta,  eliminar  los  excesos  de  la  misma  con  el  auxilio  del  líquido 
desincrustante de base ácida, preferentemente QUITACEMENTOS RUBI. 
Aconsejamos instale el porcelanato con PEGAMENTO EPOXICO MAGITILE Y/O 
MAGIYOLICA, dependiendo el lugar donde se instalara. 
Una vez terminada la colocación aplicar sobre el piso limpio y seco, una única vez  el producto. 

Para porcelanato pulido: 
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SURFACE GARD SEALER 
Impermeabilizante para el porcelanato pulido. (Esto evitará que se impregnen las manchas 
fuertes, tales como: vino, café, grasas, etc. así como facilita su posterior limpieza). 

 
MANTENIMIENTO: 
Según sea el grado de suciedad del piso, aplicar: 

 
LIMPIA GRES PORCELANICO – RUBI: 
Se recomienda utilizar este producto, diluido en función de la necesidad, para limpiar manchas 
más difíciles. 

 
Descripción: 
El  trabajo  incluye  los  adquisición,  suministro  e  instalación  de  pisos  de  porcelanato  Gems 
color Gris Obscuro Mate de 60 x 60CM, COD: 11010154, en todos los espacios indicados    en 
planos de arquitectura y detalles, incluidas escaleras de concreto y metálicas; debiendo 
presentar acabados en tonos y calibres uniformes, cuyo color y calidad serán confirmados por 
el proyectista y debiendo ser todo el trabajo descrito aprobado por la supervisión de obra (ver 
planos arquitectura y detalles); y considerando las recomendaciones de la parte introductoria 
de esta partida así como los materiales y procedimientos del fabricante. 
Todo el proceso de acuerdo a recomendaciones y especificaciones del fabricante. 

 
Proceso constructivo: 
o Previo al proceso de colocación se procederá a colocar puntos de nivel coincidentes con 

el nivel de piso terminado especificado para cada ambiente. Las superficies sobre las 
cuales irán colocadas las piezas, deberán estar perfectamente planas y uniformes, 
totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo eliminarse toda materia extraña y 
residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o Para su colocación se utilizará pegamento de marca recomendado por el fabricante y 
su uso será de acuerdo a sus recomendaciones y especificaciones. 

o Utilizar malla de 6 a 8 mm. Para el extendido de la mezcla, manteniendo la llana en un 
ángulo de 45° y tratando de formar rugosidades en superficie: aplicar la mezcla dejando 
libre las líneas de liza o pilones. Se recomienda aplicar la mezcla sobre paños parciales 
de 3m2. 

o Se colocara respetando el diseño del plano de pisos, en el que se definen los diferentes 
anchos de las juntas. 

o El piso se colocara sobre contrapiso perfectamente nivelado 
o Especial cuidado merece los cortes y perforaciones en las piezas, debiendo ser 

ejecutadas utilizando maquinas cortadoras manuales con punta rubí, debiendo lograrse 
cortes exactos y perfectos. 

o Las uniones serán juntas recomendadas por el fabricante para el espesor y medidas 
propuestas del porcelanato y el fraguado podrá ser ejecutado con porcelana del color   del 
porcelanato, utilizando espátula de goma, esparciendo la mezcla en  forma  homogénea y 
distribuyéndola con movimientos diagonales a las juntas, previa  humectación de la superficie 
a aplicar. La fragua excedente deberá ser retirada aun húmeda, evitando dejar que esta seque 
en la superficie aplicada. Para la limpieza final,  se utilizara esponja húmeda. 

o Para un mejor comportamiento del piso planteado, considerando sus grandes extensiones 
de área a cubrir, se utilizarán juntas elásticas, en paños no mayores de 3m2. 
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Medición de la partida: Unidad de Medida: (m2) 
Norma de medición: Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los 
paramentos de muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de 
vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá la superficie a la vista 
señalada en los planos o especificaciones. En todos los casos no descontaran, las áreas de 
columnas, huecos, rejillas, etc. Inferiores a 0.25 m2. 

 
Forma de pago de la partida: los pagos se realizaran: 
o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, cuidando la 

horizontalidad, pendientes y niveles de pisos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

04.02.02 PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2, E= 1cm 

Descripción: 

Comprende el vaciado y acabado fino con cemento con la inclusión de bruñas  debidamente 

espaciadas, con ubicación de acuerdo a planos de arquitectura y detalles; el mismo que estará 

nivelado, se establecen sobre los falsos pisos y contrapisos, con agregados que le 

proporcionen una mayor dureza, obteniendo un espesor final de 2" 

 
Proceso constructivo: 
o El piso de cemento comprende 2 capas: 

La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, 
menos el espesor de la segunda capa.  La segunda capa de mortero que   va encima de 
la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm. 

o Los morteros y su dosificación serán de 140kg/cm2 o lo que se indique en los planos. 

o Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 mt. con un espesor igual al de la primera 
capa. 

o Deberá verificarse el nivel de cada una de estas reglas. 
o El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará 

con paleta de madera. 
o Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no 

mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. 
o La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá 

comprobarse constantemente con reglas de madera. 
o Tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas, las bruñas deberán ser nítidas 

según el diseño indicado en los planos. 
o El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 14 días. 

Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de  su 
vaciado. 

o El inicio del curado se hará en zonas calurosas de 1 a 3 horas después del vaciado, en 
zonas frías de 4.5 a 7horas y en zonas templadas  de 2.5 a 5 horas después del  vaciado. 

o Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para   
su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos 
debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra. 
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Medición de la partida Unidad de Medida: (m2) 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 

Forma de pago de la partida: 

o Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas 
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es 
decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo 
y herramientas necesarias para completar esta partida. 

 
04.02.03 PISO DE MADERA BAMBU VERTICAL CARBONIZADA MATE (1.5 x 15 x 

92CM)  

 
Descripción: 

Consiste en la adquisición, suministro e instalación de pisos de Madera Bambú Vertical 

Carbonizada Mate de 1.5cm x 15cm x 92cm, incluye los materiales y mano de obra necesarios 

para la ejecución e instalación total del piso que se colocará en los ambientes indicados en 

los planos de arquitectura y acabados. 

Todo el proceso de acuerdo a recomendaciones y especificaciones del fabricante. 
 

Proceso constructivo. 

o Previamente se desarrollará una plantilla de instalación, donde se disponga el orden de 
las tablas y sus medidas. 

o El piso se colocara sobre el contrapiso perfectamente nivelado. 
o Antes de realizar la instalación del piso de madera bambú propiamente, se deberá realizar 

la aislación y nivelación de la base receptora, colocando en primera instancia la manga de 
polietileno, unida en sus bordes con cinta adhesiva, pero sin hacer traslapes, para luego 
como segundo complemento una espuma Floormufler aislante antisonoro. 

o El corte de las piezas se hará con herramientas especiales, y de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante. 

o  En todo el proceso constructivo el contratista deberá garantizar la calidad y seguridad   de la 
ejecución de los trabajos. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: M2 
 
 

Norma de Medición 

Para ambientes cerrados se medirá el área neta, comprendida entre los paramentos de muros 

y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. 

Para ambientes libres se medirá la superficie a la vista señalada en los planos o 

especificaciones. 

 
Forma de pago de la partida: Los pagos se realizaran: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, cuidando la 
horizontalidad y niveles de pisos. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida.  

o  
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04.03 ZOCALOS 
 

05.01.01 ZOCALO DE PORCELANATO GEMS COLOR GRIS OBSCURO MATE DE 60 X 
60CM, COD: 11010154 

 
Descripción 

Se colocará en áreas indicadas en planos, con alturas también indicadas en éstos, se 

revestirán con porcelanato Gems color Gris Obscuro Mate de 60 x 60cm, cod: 11010154 y de 

características idénticas a las de los pisos de porcelanato, teniendo especial cuidado en 

uniformizar sus tramas con las de los pisos. 

Se deberá tener especial cuidado en ejecutar los zócalos a ras del muro tarrajeado, debiendo 

para esto prever el espesor del porcelanato de manera que al momento de dar la presentación 

el zócalo deberá estar perfectamente empotrado y a plomo del muro, separados a través de 

bruñas horizontales. 

 
Proceso Constructivo: 

o Las superficies sobre las cuales irán colocadas las piezas, deberán estar perfectamente 

planas y uniformes, totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo eliminarse toda 
materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o El asentado se realizará sobre el tarrajeo rayado y para su colocación se utilizará 
pegamento de marca recomendado por el fabricante y su uso será de acuerdo a sus 

recomendaciones y especificaciones. 

o Se hará previamente al asentado un emplantillado cuidadoso para evitar el excesivo cartaboneo 
y/o el uso de cartabones muy delgados. 

o Se colocara respetando el diseño del plano de pisos para lograr continuidad en la  trama.  

o Se deberá tener especial cuidado en su asentado a efectos de no propiciar vacíos debajo 
de las piezas que comprometan su adherencia y duración. 

o  No  se  permitirá  el  uso  de  piezas  rotas  y/o  dañadas;  debiendo  quedar  las  juntas 
perfectamente alineadas sin desniveles en sus bordes. 

o Deben lograrse superficies planas e hiladas perfectamente a nivel. Los encuentros entre 

zócalos y muros quedaran perfectamente definidos y alineados por medio de una bruña 
de 1cm x 1cm. 

o Especial cuidado merece los cortes y perforaciones en las piezas, debiendo ser 
ejecutadas utilizando maquinas cortadoras manuales con punta rubí, debiendo lograrse 
cortes exactos y perfectos. 

o Las uniones serán juntas recomendadas por el fabricante para el espesor y medidas 

propuestas del porcelanato y el fraguado podrá ser ejecutado con porcelana del color   del 

porcelanato, utilizando espátula de goma, esparciendo la mezcla en  forma  homogénea y 

distribuyéndola con movimientos diagonales a las juntas, previa  humectación de la superficie 

a aplicar. La fragua excedente deberá ser retirada aun húmeda, evitando dejar que esta seque 

en la superficie aplicada. Para la limpieza final,  se utilizara esponja húmeda. 
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Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

 
Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar se valorizarán los metros cuadrados de área neta revestida con 

porcelanato, sin considerar vanos.para realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

o El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en 

este capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios que figuran en el contrato y 
aceptada por el inspector de obra 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 

sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 

para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 

 
04.04 CONTRAZOCALOS 

 

05.02.01 CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H= 7CM                        

Descripción 

Esta partida corresponde a la adquisición, suministro e instalación de contrazócalos de 

aluminio Cod.: 042038, de 7cm de altura, previstos en las juntas entre los pisos de porcelanato,  

linóleo,  madera  bambú  y  muros,  placas  de  C°  A°  y  columnas,  tabiques  de DryWall, que 

por planteamiento estético y de protección prevé el proyecto, todo lo cual se encuentra 

sustentado en hojas de metrados y presupuestos correspondientes. 
 

 
 

Proceso constructivo 

o Serán de aluminio natural, previstos para ésta función. 
o El contrazócalo se fijara con sikaflex. 
o En el proceso constructivo se deberá seguir un orden desde la adquisición, hasta su 

instalación. 

Medición de la partida 

Unidad de Medida: (ml) 

 
Norma de medición 

Se computará la medición por metro lineal instalado. 
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Forma de pago de la partida 

o Luego de verificar se valorizarán los metros lineales y el correcto desarrollo de los trabajos 

descritos, cuidando la calidad de la madera, se realizara los pagos correspondientes a 
esta partida 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 

sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 

para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 

05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 7CM 

Descripción 

Esta partida corresponde al revestimiento de la parte inferior de los paramentos verticales,  que 

así lo necesiten por requerimientos arquitectónicos y de protección,  utilizando  una mezcla de 

cemento-arena 1:5; los cuales deberán tener el  mismo  plomo  que  el revestimiento de los muros; 

y su colocación será en lugares en  donde  los  pisos  son  del mismo material. 

 
Proceso constructivo 

o Los contrazócalos se ejecutarán con mortero de C:A = 1:5, espesor de 2.0cm. y acabado 

pulido con Plancha de acero. Su altura será según especificación en los planos. Se 

empezará con un revoque grueso con superficie áspera para mejorar la adherencia del 

acabado final que será pulido. 

o Se controlará el acabado final de la superficie del contra zócalo así como su correcto 
alineamiento. 

 
Medición de la Partida 

La cantidad a pagar por esta partida estará determinada por el número de metros lineales 

(ML) de contra zócalo ejecutado, contándose con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 
Forma de pago 

El trabajo será pagado con el precio unitario de la partida contra zócalo de cemento  s/colorear 

h=0.07m., entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra, equipos, herramientas, materiales e Imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente la partida. 

05.02.03 CONTRAZOCALO DE CERAMICO COLOR TEJA H= 30CM 
 
 

Descripción 

Se colocará en los canales de evacuación pluvial a nivel de cubierta, con altura de 0.30m, se 

revestirán con cerámico de características idénticas a las indicadas para los pisos, en colores 

iguales a las del piso previa coordinación con el proyectista, teniendo especial cuidando en 

uniformizar sus tramas con las de los pisos. Estos deberán ser ejecutados después de instalar 

el piso correspondiente 

 
Proceso constructivo 

o El asentado se realizará sobre el tarrajeo rayado, previamente humedecido, se aplicara un 
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mortero de cemento arena en proporción 1:3 de aproximadamente de ¾” de espesor.  

o Sobre este mortero se aplicaran inmediatamente las piezas de cerámico echándoles una 

capa de cemento puro de no más de 1/16” de espesor para asentarlas al mortero. No 

deberán quedar vacíos debajo de las piezas y las juntas entre estas serán de hasta 

1/8”. Las unidades se colocaran sin amarres (tipo damero). 

o Se hará previamente al asentado un emplantillado cuidadoso para evitar el excesivo cartaboneo 

y/o el uso de cartabones muy delgados. 

o Se deberá tener especial cuidado en su asentado a efectos de no propiciar vacíos  debajo 
de las piezas que comprometan su adherencia y duración. 

o No se permitirá el uso de piezas rotas y/o dañadas; debiendo quedar las juntas 
perfectamente alineadas sin desniveles en sus bordes. 

o Para efectuar cortes, estos deben ser hechos a máquina. El fraguado será en base a 
cemento gris. 

o Antes de fraguar las piezas y juntas deberán ser saturadas con agua limpia, aplicando a 
presión el cemento gris normal entre las juntas hasta llegar al ras. 

o Posteriormente  se  limpiaran  cuidadosamente  las  superficies  con  esponja  húmeda  en 
forma diagonal a las juntas. Para su acabado final, se usara esponja limpia y seca. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (ML.) 

 
Norma de medición 

Se computará la medición por metro lineal, tomando en cuenta el largo y alto de superficie 

ejecutada. 

 
Forma de pago de la partida 

o Luego de verificar se valorizarán los metros lineales reales para realizar los pagos 
correspondientes a esta partida. 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 

sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 

para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 

 
05 COBERTURAS 

05.01 COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm. INC INSTALACION 

Descripción: 

Se refiere a la colocación del policarbonato translucido alveolar de 10mm de espesor y sus 

respectivos accesorios que aseguren un adecuado funcionamiento sobre la estructura 

metálica del espacio central, el cual se encuentra explicado y presupuestado en la 

especialidad de estructuras de este proyecto, constituyéndose por tanto en partidas 

complementarias; lo que se encuentra indicado en planos, teniendo especial cuidado en la 

fijación de las planchas de modo que se garantice su funcionamiento a efectos del viento y 

siendo necesario además el uso de cantoneras de sellado de acuerdo a especificaciones  del 

fabricante. 
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Todo el proceso de acuerdo a recomendaciones y especificaciones del fabricante. 
 
 

Proceso constructivo: 

o Revisar en los planos del proyecto el tipo de techo que se ejecutará. 
o La calidad de los materiales, el proceso constructivo deberá garantizar la durabilidad, 

estabilidad, construcción y buena presentación de las estructuras de cubierta, por lo que 
deberá ser previamente aprobado por la Supervisión. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o Se preverá todos los accesorios, elementos y materiales necesarios que aseguren el 

correcto funcionamiento de la cubierta y no permitan filtraciones al interior del espacio, en 

todo caso de acuerdo a las especificaciones del fabricante, pero siendo imprescindible la 

colocación de perfiles corridos metálicos en los bordes. 

o Antes del montaje de la cobertura de policarbonato, la estructura metálica deberá ser 

debidamente pintada con pintura zincromato, pintura esmalte y  oleo  mate  en proporción 

1:1. 

o  En todo el proceso constructivo el contratista deberá garantizar la calidad y seguridad   de la 
ejecución de los trabajos. 

Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 

Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar se valorizarán los metros cuadrados ejecutados. 
o El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en 

este capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios que figuran en el contrato y 
aceptada por el inspector de obra 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 

sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 

para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 

05.02  RECUBRIMIENTO CON CERAMICO COLOR TEJA DE 40 x 40 

cm Descripción: 

Se trata de la colocación de cerámicos en losas que vienen a constituirse en canales de 

evacuación pluvial o coberturas, ubicado en lugares indicados en planos; las cuales serán 

ejecutadas con unidades de cerámico de 0.40m x 0.40m antideslizantes, con resistencia tipo 

III y de color teja, debiendo presentar acabados en tonos y calibres uniformes, cuyo color y 

calidad designados por el proyectista deberá ser aprobado por la supervisión de obra; 

debiendo tener especial cuidado al momento de identificar las pendientes de modo que se 

garantice una adecuada evacuación pluvial. 

 
Proceso constructivo: 

o Previo al proceso de colocación se procederá a colocar puntos de nivel coincidentes con 
el nivel de piso terminado especificado. 

o Las superficies sobre las cuales irán colocadas las piezas, deberán estar perfectamente 

planas y uniformes; totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo eliminarse 
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toda materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o En la colocación se deberá determinar un punto de inicio, recomendándose para ello 
comenzar a colocar las piezas desde el centro del ambiente a revestir, de modo que el 

resultado y la presentación sean los más óptimos. 

o La forma de aparejo a usar (presentación) deberá hacerse en plena coordinación con el 

proyectista y supervisor de manera que se logre una buena transición con el piso de los 

pasillos o de los otros ambientes. 

o Se usara mezclas de cemento, para el asentado se recomienda que este sea del tipo 

Pórtland normal (color gris), debiendo obtenerse una pasta de (1:3) de consistencia 
apropiada, dejando la mezcla previamente en reposo. 

o Utilizar una llana de 6mm a 8mm, extendiendo la mezcla manteniendo la llana en un 

ángulo de 45º, tratando de formar rugosidades en la masa extendida; aplicar la mezcla 

dejando libre las líneas de tiza o piolines. Se recomienda aplicar la mezcla sobre paños 

parciales de 3m2. 

o La colocación de las piezas se hará presionándolas y girándolas  simultáneamente  evitando 
desplazarlas de su posición, dejando una junta uniforme de hasta 1/8”. 

o Una vez colocada cada pieza, golpear suavemente con un taco de madera para su mejor 

adherencia. Especial cuidado merecen los cortes y perforaciones en las piezas, debiendo 

ser ejecutadas utilizando maquinas cortadoras manuales con punta rubí, debiendo 

lograrse cortes exactos y perfectos sin presentar guiñaduras. 

o El fraguado de las juntas podrá ser ejecutado con cemento gris normal, utilizando espátula 
de goma, esparciendo la mezcla en forma homogénea y distribuyéndola con movimientos 
diagonales a las juntas, previa humectación de las superficies a aplicar. 

o La fragua excedente deberá ser retirada aun húmeda, evitando dejar que esta seque en 
la superficie aplicada. Para la limpieza final, se utilizara esponja húmeda. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

Norma de medición: Se computará el área neta. 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar se valorizarán los metros cuadrados para realizar los pagos 
correspondientes a esta partida 

o En todos los casos el pago cubrirá la compensación total de mano de obra. Leyes 

sociales, materiales, equipos, herramientas y todos los gastos que utilice el contratista 

para la ejecución total de los trabajos indicados en los análisis de costos y en los planos. 
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06 CARPINTERIA DE MADERA 

 
06.01 PUERTAS 

 
07.01.01 PUERTA  CONTRAPLACADA  CON  MDF  DE  4mm  C/MARCO  DE  MADERA  AGUANO   

 
Descripción 

Estas 04 partidas comprenden la fabricación e instalación de puertas contraplacadas cuya 

armazón es de madera aguano  de 3" x 35mm, cubierta por ambas caras con MDF de     4mm 

selladas con aplicas perimetrales de madera aguano de 0.01 x 0.045m; así como la 

fabricación y colocación de marcos fijos de madera aguano de 2” x 4”, y que en casos de 

ambientes como depósitos, archivos, ductos, servicios, etc, requieren ventilación plantean 

elementos en diagonal, ejecutándose también en madera aguano de 3/4" x 2 ½”, ubicadas 

en la parte inferior de la hoja de la puerta, o que en casos en que la altura de la hoja de la 

puerta sobrepasa alturas determinadas, se coloque una sobre luz fija también contraplacada 

cubierta por ambas caras con MDF de 4mm, con aplique inferior de madera aguano de 0.01 

x 0.045m. La ejecución del armazón de madera aguano, será en las dimensiones, distribución 

y corte que se muestra en los planos, con uniones entre elementos verticales y horizontales 

ensambladas tipo espiga, usando tarugos de madera, no solo clavadas o solo pegadas. Esta 

partida comprende también el acabado al duco de calidad de todos los elementos antes 

mencionados como son la hoja, la sobreluz, el marco y los elementos para ventilación, con 

colores definidos en coordinación con el proyectista. Así también es motivo de esta partida el 

suministro y colocación de las cerraduras de manija de dos golpes, bisagras capuchinas 

aluminizadas, topes para evitar el golpeo de las puertas contra paredes y/o mamparas; así de 

cómo todos los accesorios y materiales necesarios que garanticen su durabilidad y perfecto 

funcionamiento. 

 
Proceso constructivo 

o De hecho la carpintería de madera de preferencia será elaborada en un taller de 

carpintería, por lo que se deberá de exigir la mejor calidad posible, tanto en su 

construcción como en la calidad del material. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o El requisito más importante es que se trabaje con madera completamente seca y de la 
mejor calidad en aguano. 

o En el proceso constructivo se deberá utilizar el sistema de espigado y a parte de la cola se 
recomienda el uso de tarugos de madera en las uniones del armazón. 

o Las planchas de MDF cubrirán los armazones de madera. 
o En el proceso constructivo se deberá seguir un orden desde la colocación de marcos 

hasta el pintado, de modo que exista simetría entre estos elementos. 

o Todo el trabajo en madera será debidamente acabado con pintura al duco de la forma 
siguiente: 

- Se aplicará sobre superficies uniformes, que hayan sido previamente lijadas. 

- De manera general, todas las superficies a pintar deberán estar secas, 
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limpias, libres de partículas extrañas, manchas o grasas y preparadas para 

recibir el acabado. 

- Se  procede  al  emporre  con  masilla  en  base  a  tiza;  para  luego  lijarla 

nuevamente. 

- Se limpia la superficie para aplicar la base gris para pintarla al duco una mano 

para luego pintarla con dos manos más para lograr el acabado fino  de madera 

pintada al duco. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

 
Norma de medición 

El cómputo se realizará considerando el total de metros  cuadrados  ejecutados  sumando 

todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los montos 

correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos para 

ejecutar esta partida. 

07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA CON MDF DE 4mm C/MARCO DE TUBO ALUMINIO 

Descripción 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de las puertas contraplacadas cuya 

armazón es de madera aguano de 3" x 35mm, cubierta por ambas caras con MDF de      4mm 

selladas con aplicas perimetrales de madera aguano de 0.01 x 0.045m; así como la fabricación 

y colocación de marcos fijos de tubos de aluminio de 4" x 1 3/4" x 2.34mm con alma interna 

de madera aguano y tubos de aluminio de 2" x 1" x 2.29mm como tope de puerta además de 

burletes de hermeticidad perimetral. La ejecución del armazón de madera aguano, será en las 

dimensiones, distribución y corte que se muestra en los  planos, con uniones entre elementos 

verticales y horizontales ensambladas tipo espiga, usando tarugos de madera, no solo 

clavadas o solo pegadas. Esta partida comprende también  el  acabado  al  duco  de  calidad  

de  la  hoja  de  la  puerta,  con  colores  definidos  en coordinación con el proyectista. Así también 

es motivo de esta partida el suministro y colocación  de  las  cerraduras  de  manija  de  dos  

golpes,  bisagras  de  acero  inoxidable  con rodamientos de 4 1/2" x 4 1/2" marca Cal Royal, 

topes para evitar el golpeo de las puertas contra paredes y/o mamparas; así de cómo todos 

los accesorios y materiales necesarios que garanticen su durabilidad y perfecto 

funcionamiento. 
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Proceso constructivo 

o De hecho la carpintería de madera de preferencia será elaborada en un taller de 
carpintería, por lo que se deberá de exigir la mejor calidad posible, tanto en su 

construcción como en la calidad del material. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o El requisito más importante es que se trabaje con madera completamente seca y de la 
mejor calidad en aguano. 

o En el proceso constructivo se deberá utilizar el sistema de espigado y a parte de la cola se 
recomienda el uso de tarugos de madera en las uniones del armazón. 

o Las planchas de MDF cubrirán los armazones de madera. 

o En el proceso constructivo se deberá seguir un orden desde la colocación de marcos 
hasta el pintado, de modo que exista simetría entre estos elementos. 

o Todo el trabajo en madera será debidamente acabado con pintura al duco de la forma 
siguiente: 

- Se aplicará sobre superficies uniformes, que hayan sido previamente lijadas. 

- De manera general, todas las superficies a pintar deberán estar secas, 

limpias, libres de partículas extrañas, manchas o grasas y preparadas para 

recibir el acabado. 

- Se  procede  al  emporre  con  masilla  en  base  a  tiza;  para  luego  lijarla 

nuevamente. 

- Se limpia la superficie para aplicar la base gris para pintarla al duco una mano 

para luego pintarla con dos manos más para lograr el acabado fino  de madera 

pintada al duco. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

 
Norma de medición 

El cómputo se realizará considerando el total de metros  cuadrados  ejecutados  sumando 

todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los montos 

correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos para 

ejecutar esta partida. 
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07.02 MUEBLES DE COCINA Y SIMILARES 

 
07.02.01 MUEBLES ALTOS - REPOSTERO EN COCINETAS 
07.02.02 MUEBLES BAJOS EN COCINETAS 

 
Descripción: 

Estas partidas están referidas a la fabricación, e instalación de los muebles fijos altos y bajos 

en las cocinetas u oficios de todo el proyecto, a excepción de los de la cafetería, con    diseños 

mostrados en planos de arquitectura y detalles; considerando todos los accesorios necesarios que 

aseguren su adecuado funcionamiento y durabilidad, todo debidamente aprobado por la 

supervisión (ver planos de arquitectura y detalles). 

Su distribución, tipos, formas, especificación se encuentran en los planos de arquitectura, 

complementados con planos de detalles, dando idea clara de la cantidad y su ubicación; los   

cuales   además   están   sustentados   en   las   hojas   de   metrados   y   presupuestos 

correspondientes. 

 
Proceso constructivo: 

o Para el caso se tendrá cuidado con el traslado y/o colocación; en el que el contratista garantizará 

la calidad y seguridad de la ejecución de los trabajos. 

o En todo el proceso constructivo en el caso de la fabricación de muebles el contratista deberá 

garantizar la calidad así como su perfecto funcionamiento una vez finalizado el trabajo, 

programando visitas periódicas de inspección a los talleres en donde se ejecute dicho 

mobiliario de forma que se supervise el respeto y la ejecución de los planos diseñados. 

o La aceptación del producto final será previa aprobación por parte de la supervisión. 
 

Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (ML) 

Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar su fabricación, colocación y/o instalación. 

o La medición será por metro lineal instalado y debidamente aprobado su 
funcionamiento. 

o Luego  de  verificar  el  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  se  valorizarán  las  unidades 
instaladas. 
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o Los pagos constituirán la compensación total de todos los gastos de mano de obra, 

materiales, equipo, transporte y todo gasto relacionado con el suministro e instalación de 

las partidas detalladas en este capítulo y será pagado de acuerdo al precio unitario 

Contratado que figura en el presupuesto previa aceptación de la Supervisión de Obra. 

 
07.03 SEPARADORES DE CUBICULOS EN BAÑOS 

07.03.01 SEPARADOR DE CUBICULOS DE INODOROS CON MELAMINA DE 

18MM Descripción: 

Comprende la fabricación e instalación de separadores tipo mampara, para los inodoros que 

están situados en los SS. HH. generales de varones y mujeres de todos los niveles del 

proyecto, de acuerdo a planos de arquitectura y detalles; los separadores estarán compuestos  

por tableros de melamina de 18mm de color por ambas  caras designado por  el proyectista, 

sellados en todo su perímetro con tapacantos gruesos de PVC de 3mm, como estructura 

propiamente de los cubículos; los cuales serán fijados con abrazaderas en “U” de acero 

inoxidable pesadas a muros y entre sí. Los pilares o apoyos también de melamina de 18mm, 

y sellados en todo su perímetro con tapacantos gruesos de PVC de 3mm, ubicados  hacia la 

parte frontal de los  separadores, serán anclados y fijados al  piso con canales de aluminio 

dispuestos de acuerdo a detalles, y revestidos con planchas de acero inoxidable a manera de 

contrazócalos de H=0.10m, utilizándose todos los accesorios y materiales necesarios para su 

perfecto funcionamiento y estabilidad (ver planos de detalles); por lo que la partida considera 

como módulo a la fabricación e instalación de los tres cubículos de inodoros por servicio 

higiénico, lo cual incluye todo lo antes mencionado y expresado en planos. 

 
Proceso constructivo: 

o Los separadores de inodoros, son divisiones de melamina, sujetados a las paredes, 
entre sí y ancladas al piso, que forman una estructura autoportante de melamina. 

o Para anclar al piso o a las paredes se utilizarán tirafones. 
o Los tableros de melamina se cortaran en las medidas y forma especificada en planos de 

detalles. 

o Para sujetar los tableros de melamina se usarán abrazaderas en “U” de acero inoxidable  
pesadas usándose tornillos especiales para este tipo de material. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o Las puertas tendrán picaportes, hacia el interior. 
 

Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (Mod) 
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Norma de medición: El cómputo se realizará considerando el total de módulos ejecutados 

sumando todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa  inspección  del  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  descritos  y  aprobación  por 
parte de la supervisión de obra. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los módulos ejecutados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los 

montos correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos 

para ejecutar esta partida. 

07.03.02 PUERTA DE CUBICULOS (INC. PUERTA BAÑOS DISCAPACITADOS) 

Descripción 

Esta partida consiste en la fabricación y colocación de hojas de puertas de los cubículos de 

los baños generales de varones y mujeres, incluidos los de discapacitados, con tableros de 

melamina de 18 mm de espesor de color designado por el proyectista, el uso de  tapacantos 

gruesos de PVC de 3mm en todo el perímetro de la hoja y la colocación de bisagras de 

gravedad de fábrica como sistemas de rotación en su parte superior e inferior de ésta, así 

como el uso de tiradores de metal plastificado y picaportes de aseguramiento hacia el interior. 

Se deberá tener especial cuidado en el sellado de los cantos del tablero de melamina en vista 

de la existencia de humedad y cuidado en la fijación de las bisagras a los tableros  fijos  también  

de  melamina  de  18mm,  como  a  la  hoja  de  la  puerta  garantizando durabilidad y el más fino 

acabado. 

Su colocación e instalación será una vez ejecutados los separadores y cubículos de los 

inodoros y previa comprobación del vano respectivo; todo de acuerdo a planos de detalles, y 

previa aprobación por parte de la supervisión 

 
Proceso constructivo: 

o Los tableros de melamina se cortaran en las medidas y forma especificada en planos de 
detalles. 

o Para sujetar los tableros de melanina, que se constituyen en puertas de los cubículos de 
baños se usará bisagras de gravedad de fábrica y pesadas. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o Las puertas tendrán picaportes, hacia el interior. 
 

Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
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Norma de medición: El cómputo se realizará considerando el total de metros cuadrados 

ejecutados sumando todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa  inspección  del  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  descritos  y  aprobación  por 
parte de la supervisión de obra. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los montos 

correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos para 

ejecutar esta partida. 

07.03.03 SEPARADOR DE CUBICULOS URINARIOS CON MELAMINA DE 18MM 

Descripción: 

Comprende la fabricación e instalación de separadores tipo mampara para los urinarios, que 

están situados en los SS. HH. generales de varones de todos los niveles del proyecto, con el 

uso de los mismos materiales que para los separadores de inodoros e iguales sistemas de 

fijación a pared que para estos y de acuerdo a planos de arquitectura y detalles; los 

separadores estarán compuestos por tableros de melamina de 18mm de color por ambas 

caras designado por el proyectista, sellados en todo su perímetro con tapacantos gruesos 

de PVC de 3mm; los cuales serán fijados con abrazaderas en “U” de acero inoxidable 

pesadas a muros y usando tubos de acero inoxidable de D= 1 1/2", como rigidizante para 

unirlos entre sí, siendo revestidos con planchas de acero inoxidable a manera de faldones o 

contrazócalos de H=0.10m, utilizándose todos los accesorios y materiales necesarios para su 

perfecto funcionamiento y estabilidad (ver planos de detalles); por lo que la partida considera 

como módulo o global a la fabricación e instalación de los cuatro separadores de urinarios por 

servicio higiénico de varones, lo cual incluye todo lo antes mencionado y expresado en planos. 

 
Proceso constructivo: 

o Los separadores de urinarios, son divisiones de melamina, sujetados a las paredes, y 
unidos entre sí, formando una estructura autoportante de melamina. 

o Para anclar a las paredes se utilizarán tirafones. 
o Los tableros de melamina se cortaran en las medidas y forma especificada en planos de 

detalles. 

o Para sujetar los tableros de melamina se usarán abrazaderas en “U” de acero 
inoxidable pesadas usándose tornillos especiales para este tipo de material. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o Las puertas tendrán picaportes, hacia el interior. 
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Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (Mod) 

Norma de medición: El cómputo se realizará considerando el total de módulos ejecutados 

sumando todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa  inspección  del  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  descritos  y  aprobación  por 
parte de la supervisión de obra. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los módulos ejecutados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los 

montos correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos 

para ejecutar esta partida. 

 
06.02 PUERTAS 

 
08.01.01 PUERTA DE PLANCHA METALICA 

 
08.01.01.01 PUERTA METALICA CON CHAPA PERFORADA C/MARCO TUBO DE ACERO  

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación y colocación de las puertas en los ambientes que indique 

los planos, los cuales serán ejecutados con marco fijo  de tubo de acero  LAC de 2” x 4” x 2.5mm 

de espesor, junto a un tubo de acero LAC de 2" x 1" de tope y como parte del marco fijo; y 

estructura de la hoja de la puerta con tubo de acero LAC de 2” x 4” x 2.5mm   de espesor y tubo 

de acero LAC de 2” x 2” x 2.5mm, para elementos intermedios, además del uso para la misma 

hoja de la puerta de chapa de acero con perforaciones de 1cm de diámetro y espaciadas a 

1cm por requerimiento de ventilación, cerradura de manija de dos golpes, picaportes hechizos 

en la parte superior e inferior y bisagras hechizas; previendo todos los materiales y accesorios 

que garanticen su funcionamiento, y todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles 

 
Proceso constructivo: 

o La calidad de los materiales deberá garantizar la durabilidad, construcción y buena 
presentación de esta, por lo que deberá ser previamente aprobado por la Supervisión. 

o La soldadura deberá de ser de la mejor calidad con acabados finos y resistentes. 
o Los accesorios podrán ser de fábrica o de construcción casera, de garantía y buena 

presentación. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o Deberá ser debidamente pintado con pintura zincromato, pintura esmalte y oleo mate en 
proporción 1:1 y de acuerdo al color establecido por el Proyectista. 

 

 

 

 
Medición de la partida: 
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Unidad de Medida: (m2) 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa  inspección  del  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  descritos  se  valorizarán  los 

metros cuadrados para poder así realizar los pagos correspondientes a ésta partida, 

considerando que el costo incluye los montos correspondientes a materiales, mano de 

obra, herramientas y equipo. 

 
08.01.02 PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL 

 
08.01.02.01 PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO PAVONADO E=10MM, 

C/MARCO TUBO DE ALUMINIO DE UNA HOJA (P-02) 

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de la puerta de ingreso al patio cautivo en  

el  sótano  3°;  la  cual  será  ejecutada  con  marco  fijo  de  tubo  de  aluminio  4"  x  1  3/4"  x 2.34mm 

con alma interna de madera aguano y tubos de aluminio de 2" x 1" x 2.29mm como tope de 

puerta además de burletes de hermeticidad perimetral y hoja de puerta con cristal templado 

e=10mm, tubo de aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 3/8 x 

3/8 x 1.52mm para fijación de cristal templado pavonado de 10mm de espesor, burletes de 

hermeticidad perimetral y silicona estructural, además de perfiles de aluminio con felpa de 

hermeticidad, jaladores cromados de D=1” a ambos lados de lapuerta (interior y exterior), 

cerraduras de manija de dos golpes, bisagras de acero inoxidable con  rodamientos  de  4  1/2"  

x  4  1/2"  marca  Cal  Royal,  y  accesorios  de  tope  para  evitar  el golpeo contra paredes y 

mamparas; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y debidamente acabados, 

utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se garantice su perfecto 

funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

o La calidad de los materiales deberá garantizar la durabilidad, construcción y buena 
presentación de esta, por lo que deberá ser previamente aprobado por la Supervisión. 

o Las uniones del aluminio deberán de ser de la mejor calidad con acabados finos y 

resistentes y los cortes deberán ser a 45°, para obtener un perfecto ensamble entre 

piezas verticales y horizontales. 

o Los accesorios serán de fábrica, de garantía y buena presentación. 
o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 

ejecución del vano respectivo. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa  inspección  del  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  descritos  se  valorizarán  los 

metros cuadrados para poder así realizar los pagos correspondientes a ésta partida, 

considerando que el costo incluye los montos correspondientes a materiales, mano de 
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obra, herramientas y equipo. 

 
08.01.02.02 PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO E=10MM, C/MARCO TUBO 

DE ALUMINIO (P-08) 

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de la puerta P-08, con ubicación de acuerdo a 

planos de arquitectura; la cual será ejecutada con marco fijo de tubo de aluminio   4" x 1 3/4" x 

2.34mm con alma interna de madera aguano y tubos de aluminio de 2" x 1" x 2.29mm como tope 

de puerta además de burletes de hermeticidad perimetral y hoja de puerta con cristal templado 

e=10mm, tubo de aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 3/8 x 3/8 

x 1.52mm para fijación de cristal templado de 10mm de espesor, burletes de hermeticidad 

perimetral y silicona estructural, además de perfiles de aluminio con felpa de hermeticidad, 

mientras que para la sobreluz, junquillos con canales de  aluminio  de  1  x  1/2"  x  2.36mm  y  tubo  

de  2"  x  1/2"  x  1.40mm  para  fijación  de  cristal templado de 10mm de espesor, burletes de 

hermeticidad perimetral y silicona estructural; jaladores cromados de D=1” a ambos lados de la 

puerta (interior y exterior), cerraduras de manija de dos golpes, bisagras de acero inoxidable 

con rodamientos de 4 1/2" x 4 1/2" marca Cal Royal, y accesorios de tope para evitar el golpeo 

contra paredes y mamparas; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y 

debidamente acabados, utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se 

garantice su perfecto funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

08.01.03 PUERTAS CORTA FUEGO 
 

08.01.03.01 PUERTAS CORTAFUEGO PCF-01 (INCLUYE INSTALACION) 
 

Descripción: 

Esta partida está referida a la adquisición, suministro e instalación completa de puertas 

cortafuego  de  dos  hojas  PCF-01,  de  Marca  Baron-Fleming,  que  cuentan  con  certificación 

UL, de fabricación canadiense y cerrajería de fabricación americana, todos con resistencia al 

fuego de 3 horas; con ubicaciones de acuerdo a planos y con características generales 

especificadas a continuación, de acuerdo a Fabricante y debidamente sustentados en las 

hojas de metrados y presupuestos correspondientes: 

 
PUERTAS Y MARCOS CORTAFUEGO: 
-Puerta metálica galvanizada cortafuego Baron-Fleming UL 3 hr gage 18 modelo liso "F" 

relleno honeycomb. Incluye refuerzos para herrajesMarco metalico galvanizado cortafuego 
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Baron-Fleming UL 3hr gage 16 ancho de jamba 4 3/4" DOBLE (Modelo: D-0201) 

 
CERRAJERÍA: 
- Barra antipanico cortafuego con cremona 36"x 84" UL 3hr AL Cal Royal (Modelo: 

F2260V3684LHR) 

- Manija  para  barra  serie  5000  de  palanca  classroom  UL  3hr  US26D  Cal  Royal  

(Modelo: 8000L US26D 

- Cierrapuertas color aluminio pintado multisize 2-5 UL 3hr CAL ROYAL (Modelo: 740 ALUM) 

- Coordinador de cierre tipo barra Cal Royal (Modelo: DORCO1) 

- Bisagra de acero con rodamiento 4.5" x 4.5" CAL ROYAL (Modelo: BB31 US26D) 

- Sello perimetral de silicona autoadhesivo p/control de humo NGP (Modelo: 5050C-20) 

- Sello barredor NGP (Modelo100V 4') 

- Sello astragal NGP (Modelo: 158NA-96) 

- Tope para puerta ROCKWOOD (Modelo: 440) 
 
 

PINTURA: 

- Toda la puerta deberá ser pintada con pintura base primer sobre base galvanizada de 

fábrica, y acabada con pintura Gloss y Laca Sellamate. Aplicación con soplete y thinner 

envasado 

 
Todas las puertas estarán debidamente acabadas y se entregaran en perfecto 

funcionamiento, la aceptación del trabajo descrito previa aprobación por parte de la 

supervisión, así como el uso de materiales y accesorios para el perfecto funcionamiento, 

teniendo especial cuidado en conservar la hermeticidad de estas y todo de acuerdo a 

especificaciones del fabricante. 

Por otra parte son motivo también de esta partida, los gastos de estadía, hospedaje y viáticos 

del personal técnico encargados de la instalación, además de los gastos de su movilización 

en la Ciudad del Cusco; así como el costo que tendrá el traslado o transporte de todos los 

componentes del sistema citado, y de todos los materiales y equipos que se utilizarán para su 

instalación en el edificio de aulas generales, ubicado al interior del Campus Universitario de 

Larapa de la Universidad Andina del Cusco, de los Almacenes de  la Empresa Proveedora de 

las puertas cortafuego a la Agencia de Transportes en la Ciudad de Lima y luego a la ciudad 

del Cusco, hasta el Campus Universitario de Larapa ubicado en el distrito de San Jerónimo 

S/N; todo lo cual es motivo de ésta partida; lo cual se encuentra sustentado en las hojas de 

metrados y presupuestos correspondientes. 

 
Proceso constructivo: 

 

Requerimientos previos 

o Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, 
determinando la cantidad y clase del material a utilizarse; se observarán y cumplirán las 

siguientes indicaciones : 

o El constructor presentará muestras de los elementos del sistema, con la certificación del 
proveedor o fabricante de las especificaciones técnicas de los mismas, las que deberán 
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cumplir con la normas exigidas para este tipo de componente. 

 
Ejecución y complementación 

o El proceso constructivo será el definido de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones 

hechas por el fabricante; con el cual deberá existir permanente coordinación para garantizar 
el resultado final. 

o El constructor verificará que todos los elementos y componentes del sistema, se 
encuentren en perfectas condiciones. 

o La calidad de los materiales deberá garantizar la durabilidad, construcción y buena 
presentación de esta, por lo que deberá ser previamente aprobado por la Supervisión. 

o Los accesorios serán de fábrica, de garantía y buena presentación. 
o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 

ejecución del vano respectivo. 

o Toda la puerta deberá ser pintada con pintura base primer sobre base galvanizada de 

fábrica, y acabada con pintura Gloss y Laca Sellamate. Aplicación con soplete y thinner 
envasado 

o Una vez que se haya concluido con la instalación, se verificará su buen funcionamiento, la 
que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la 

obra. 

o En todo caso el constructor deberá garantizar todo el proceso de ejecución de la obra. 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del vano respectivo. 

o Toda la puerta deberá ser pintada con pintura base primer sobre base galvanizada de 

fábrica, y acabada con pintura Gloss y Laca Sellamate. Aplicación con soplete y thinner 
envasado 

o Una vez que se haya concluido con la instalación, se verificará su buen funcionamiento, la 
que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la 
obra. 

o En todo caso el constructor deberá garantizar todo el proceso de ejecución de la obra. 
 

Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (Und) 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar su provisión, colocación y/o instalación. 
o La medición será por unidad instalada y debidamente aprobado su funcionamiento. 
o  Luego  de  verificar  el  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  se  valorizarán  las  unidades 

instaladas. 

o Los pagos constituirán la compensación total de todos los gastos de mano de obra, 

materiales, equipo, transporte – flete y todo gasto relacionado con el suministro e 

instalación de las partidas detalladas en este capítulo y será pagado de acuerdo al precio 

contratado que figura en el presupuesto y previa aceptación de la Supervisión de Obra. 
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08.01.04 PUERTAS MAMPARA 

 
08.01.04.01 PUERTA MAMPARA DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM  +  

PUERTA DE ESCAPE DOBLE HOJA  

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de las puertas mampara con puertas de 

escape, en los lugares que indique los planos; las cuales para el caso de las puertas 

propiamente, serán ejecutadas con marco fijo de tubo de aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm con 

alma interna de madera aguano y tubos de aluminio de 2" x 1" x 2.29mm como tope de puerta 

además de burletes de hermeticidad perimetral y hoja de puerta con cristal templado e=10mm, 

tubo de aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 3/8 x 3/8 x 1.52mm 

para fijación de cristal templado de 10mm de espesor, burletes de hermeticidad perimetral y 

silicona estructural, además de perfiles de aluminio con felpa de hermeticidad, jaladores 

cromados de D=1” hacia el exterior, cerraduras de manija serie 5000 de palanca classroom 

UL 3hr US26D Cal Royal, bisagras de acero inoxidable con rodamientos de 4 1/2" x 4 1/2" 

marca Cal Royal, Cierra puerta Multisize 2-5 UL 3hr Cal Royal, Barra antipánico con cremona 

36" x 84" UL 3hr AL Cal Royal, y Frenos hidráulicos Seva TSA 90G. 

Mientras que para el caso de las mamparas  cristal templado e=10mm, tubo de aluminio 4"      x 

1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 1" x 1/2" x 2.36mm y tubos de aluminio de 

2" x 1/2" x 2.40mm, para fijación de cristal templado de 10mm de espesor, burletes de hermeticidad 

perimetral y silicona estructural; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y debidamente 

acabados, utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se garantice su perfecto 

funcionamiento. 

Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

08.01.04.02 PUERTA MAMPARA DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO  10MM  + 
PUERTA DE UNA HOJA  

 
Descripción: 

Estas partidas comprenden la fabricación e instalación de las puertas mampara, con puertas de 

una y dos hojas, en los lugares que indique los planos; las cuales para el caso de las 

puertas propiamente, serán ejecutadas con marco fijo de tubo de aluminio 4" x 1 3/4"   x 2.34mm 

con alma interna de madera aguano y tubos de aluminio de 2" x 1" x 2.29mm como tope de 

puerta además de burletes de hermeticidad perimetral y hoja de puerta con cristal templado 

e=10mm, tubo de aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio  de  3/8  x  3/8  

x  1.52mm  para  fijación  de  cristal  templado  de  10mm  de  espesor, burletes de hermeticidad 

perimetral y silicona estructural, además de perfiles de aluminio  con felpa de hermeticidad, 



PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

jaladores cromados de D=1” hacia el interior y  exterior,  cerraduras de manija de dos golpes,  

bisagras  de acero  inoxidable  con  rodamientos  de  4 1/2" x 4 1/2" marca Cal Royal y Cierra 

puerta Multisize 2-5 UL 3hr Cal Royal, éste último para  el caso de las puertas de dos hojas. 

Mientras que para el caso de las mamparas  cristal templado e=10mm, tubo de aluminio 4"      x 

1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 1" x 1/2" x 2.36mm y tubos de aluminio de 

2" x 1/2" x 2.40mm, para fijación de cristal templado de 10mm de espesor, burletes de hermeticidad 

perimetral y silicona estructural; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y debidamente 

acabados, utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se garantice su perfecto 

funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

 
08.02 VENTANAS 

 
 

08.02.01 VENTANAS FIJAS + ARMADAS, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO 
10MM Y 6MM (INC. ACCESORIOS E INSTALACION)  

 
Descripción: 

Esta  partida  comprende  la  fabricación  e  instalación  de  las  ventanas  con  hojas  fijas  y 

ventanas corredizas armadas, en los lugares que indique los planos, las cuales se ejecutarán  

con  estructura  de  tubo  de  aluminio  4"  x  1  3/4"  x  2.34mm,  cristal  templado pavonado  

e=10mm  para  hojas  fijas,  cristal  templado  pavonado  e=6mm  para  ventanas corredizas 

armadas, junquillos con canales de aluminio de 1" x 1/2" x 2.36mm y tubos de aluminio de 2" 

x 1/2" x 2.40mm, para fijación de cristal templado, burletes de hermeticidad perimetral y silicona 

estructural, en ambos casos, dispuestos de acuerdo a planos de detalles; utilizando para el 

caso de las ventanas corredizas armadas, carriles superiores e inferiores Cód.: LIM 044 y 043 

respectivamente, perfiles de aluminio Cod.: LIM 055 y 057, picaporte, portafelpas y felpas de 

hermeticidad; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y debidamente acabados, 

utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se garantice su perfecto 

funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 
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Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

 
08.02.02 VENTANAS ARMADAS, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO PAVONADO 6MM (INC. 
ACCESORIOS E INSTALACION)  

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de las ventanas corredizas armadas, en 

los lugares que indique los planos, las cuales se ejecutarán con estructura de tubo de 

aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, cristal templado pavonado e=6mm, junquillos con canales de 

aluminio de 1" x 1/2" x 2.36mm y tubos de aluminio de 2" x 1/2" x 2.40mm, para fijación de 

cristal templado, burletes de hermeticidad perimetral y silicona estructural, dispuestos de acuerdo 

a planos de detalles; utilizando carriles superiores e inferiores Cód.: LIM 044 y 043 

respectivamente, perfiles  de aluminio Cod.: LIM 055 y 057, picaporte, portafelpas y felpas    de 

hermeticidad; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y debidamente acabados, 

utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se garantice su perfecto 

funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

 
08.03 MAMPARAS 

 
 
 

08.03.01 MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM (INC. JUNQUILLOS, 
BURLETES E INSTALACION)  

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de mamparas, en los lugares que 

indique los planos; las cuales serán con cristal templado incoloro e=10mm, tubo de 

aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 1" x 1/2" x 2.36mm y 

tubos de aluminio de 2" x 1/2" x 2.40mm, para fijación de cristal templado de 10mm de espesor, 

burletes de hermeticidad perimetral y silicona estructural; todo  de  acuerdo  a  planos de 

arquitectura y detalles y debidamente acabados, utilizando los materiales y accesorios 

necesarios de modo que se garantice su perfecto funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 
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Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

 

 

 
08.03.02 MAMP. ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM + VENTANAS 

ARMADAS CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6MM (INC. ACCESORIOS E 
INSTALACION)  

 
Descripción: 

Esta partida comprende la fabricación e instalación de mamparas, en los lugares que indique 

los planos; las cuales serán con cristal templado incoloro pavonado e=10mm, en el caso de 

la mampara M-05, cristal templado incoloro e=10mm, en el caso de la mampara M-07, tubo 

de aluminio 4" x 1 3/4" x 2.34mm, junquillos con canales de aluminio de 1" x 1/2" x 2.36mm y 

tubos de aluminio de 2" x 1/2" x 2.40mm, para fijación de cristal templado de 10mm de 

espesor, burletes de hermeticidad perimetral y silicona estructural. 

Para el caso de las ventanas corredizas armadas junquillos con canales de aluminio de 1" x 

1/2" x 2.36mm y de 2" x 1/2" x 1.40mm, dispuestos de acuerdo a planos de detalles; carriles 

superiores e inferiores Cód.: LIM 044 y 043 respectivamente, perfiles de aluminio para 

ventanas corredizas armadas, Cod.: LIM 055 y 057, cristal templado de 6mm, silicona para su 

fijación, burletes de hermeticidad perimetrales, picaporte, portafelpas y felpas de 

hermeticidad; todo de acuerdo a planos de arquitectura y detalles y debidamente acabados, 

utilizando los materiales y accesorios necesarios de modo que se garantice su perfecto 

funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Medición de la partida: 

IDEM: 

08.01.02.01 

Forma de pago de la partida: 

IDEM: 08.01.02.01 

 
08.04 MURO CORTINA 

 
08.04.01 MURO CORTINA SERIE 4510 CON 132 VENTANAS PROYECTANTES (INC. 

MATERIAL E INSTALACION) 

 
Descripción: 
Se refiere a la utilización, adquisición, suministro e instalación de los Muros Cortina Serie 4510 
- Sistema Stick de Miyasato; sirviéndose para esto de varios componentes y los cuales son 
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motivos de ésta partida, como son: 

 
Muro Cortina Propiamente: 
-Cristales de seguridad: 
Cristal laminado incoloro con PVB translúcido para paños fijos de 10mm de espesor, Cristal 
laminado incoloro de 10mm de espesor para ventanas proyectantes serie 42 de Miyasato, y 
Cristal laminado incoloro de 10mm de espesor + láminas decorativas de colores sólidos, en 
paños de vidrios fijos dispuestos de acuerdo a planos de detalles. 
-Perfiles: 

De aluminio arquitectónicos, componentes de la Serie 4510, de aleación AA6065 y temple 
T5, extruidos bajo las normas AAMMA y acabado anodizado mate. 
Ejemplo de algunos perfiles del sistema de Muro Corina Serie 4510, y usados en  el 
proyecto: 

 
Perfil de Anclaje a Estructura; ALN 095: 

 

 
 

Perfil básico, componente estructural del sistema; ALN 688: 
 

 
 

Perfil receptor ALN-1466, del perfil decorativo ALN-1634 y ALN-989: 
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-Siliconas y Accesorios: 
Para el Cristal y Aluminio se usará la Silicona Estructural de SIKA SG-500 (A+B) 
Bicomponente y la SG-20 Monocomponente. 
Para los Sello de Intemperie Silicona Sikasil WS-305 y como respaldo SIKA Backer Rod 
Espaciador de doble contacto SIKA Spacer Tape HD. 
-Burletes: 
Burletes de EPDM, que soportan agentes extremos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, 
etc. que garantiza durabilidad y uniformidad con el paso del tiempo. 
-Cierres y Brazos: 
Cierres FEC 6969 y FEC 735 de aluminio. 
Brazos articulados de aluminio o acero de 17° o 90° de apertura según sea el caso 

 
-Ventanas Proyectantes, Serie 42 de Miyasato, con vidrio insulado incoloro de 20mm de 
espesor, como parte de la propuesta del muro cortina, motivo de ésta partida, respetando la 
trama planteada y modulación de los muros cortina además de los PACs, con  ubicaciones 
exactas en planos de arquitectura y detalles. 

 
-Además de elementos complementarios que forman parte ésta partida ya que serán 
ejecutados al momento de realizar el cerramiento con los muros cortina propiamente, como las 
puertas de aluminio y cristal templado de ingreso a las pasarelas de mantenimiento de 
acuerdo a detalle, mamparas con ventanas de aluminio con cristales templado y laminado tras 
celosía de las Fachadas Frontal y Posterior, además  de las mismas celosías con  perfiles de 
aluminio, todos de acuerdo a detalle. 

 
Por lo cual ésta partida considera la utilización de todos los accesorios y materiales necesarios 
y recomendados por el fabricante de acuerdo a los sistemas empleados de forma que se 
garantice un perfecto funcionamiento y más fino resultado; teniendo especial cuidado al 
desarrollo y geometría de las superficies a cubrir. (Ver planos). 

 
Se  deberá  tener  cuidado  de  sobre  manera  en  la  realización  de  los  trabajos  previos  a  la 

colocación e instalación del sistema del Muro Cortina, el cual deberá de definirse de forma 

simultánea y en plena coordinación con la colocación del sistema de recubrimiento con los 

PACs de todas las fachadas, ya que son partidas complementarias, en vista de la 
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continuidad de la trama vertical y horizontal que deberá respetarse para ambos sistemas; ya 

que de no hacerlo cualquier gasto o costo adicional en que se incurra por la falta de 

coordinación entre la colocación del Muro Cortina, y los recubrimientos con PACs, correrá por 

cuenta del Contratista, por tanto será imprescindible, se defina todo lo necesario antes de la 

instalación de cualquiera de estos dos sistemas antes mencionados, para asegurar su 

perfecto funcionamiento y lograr su mejor presentación, y de acuerdo a recomendaciones de 

los fabricantes; en todo caso el contratista garantizará la calidad y seguridad de la ejecución 

de los trabajos y la aceptación de los trabajos desarrollados será debidamente aprobado por 

la supervisión. 

Cabe indicar también, que se deberá tener cuidado de sobre manera en la realización de los 

trabajos previos a la colocación e instalación de la estructura de los Muros Cortina, en especial 

en la Fachada Lateral Izquierda, en vista de la interactuación con la estructura de soporte de 

las pasarelas de mantenimiento y parasoles en todos los niveles a partir del 3° al 9° nivel; 

realizados con vigas hechizas acarteladas de acero LAC de sección “I” de 7”-4" x 4” x 6mm 

de espesor, espaciadas de acuerdo a planos del muro cortina y plantas de arquitectura, y no 

coincidentes con los parantes del mismo, además de vigas hechizas de acero LAC de 

sección variable que se adaptan a la forma de las losas de C° A°, de 12” x 9” x 6mm de 

espesor, de igual longitud a la de las pasarelas de mantenimiento o de los parasoles 

Aeroscreen en todos los niveles, ancladas a las mismas, para recibir las vigas "I", que 

constituyen propiamente los soportes, e interrumpidas o perforadas, solo por la continuidad 

que deben guardar los parantes ALN 688, constituyentes del muro cortina; por tanto es 

imprescindible la previsión y coordinación necesaria entre ambas labores ya que son partidas 

complementarias, ya que de no hacerlo cualquier gasto o costo adicional en que se incurra por 

la falta de coordinación entre la colocación del Muro Cortina, la Estructura de Soporte y el 

Sistema de Parasoles, correrá por cuenta del Contratista, por tanto será imprescindible, se 

defina todo lo necesario antes de la instalación de cualquiera de estos tres elementos antes 

mencionados, para asegurar su perfecto funcionamiento y lograr su mejor presentación, y de 

acuerdo a recomendaciones de los fabricantes; en todo caso el contratista garantizará la 

calidad y seguridad de la ejecución de los trabajos y la aceptación de los trabajos 

desarrollados será debidamente aprobado por la supervisión. 

Cabe resaltar además el cuidado que se deberá tener en guardar el mismo alineamiento de 

las coberturas longitudinales o tapas de las vigas que van fijadas a  las losas de C° A°, de 

forma que se cubra todos los accesorios de anclaje de éstas a dichas losas, y se integre se 

recalca al alineamiento planteado por el muro cortina. 
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Proceso constructivo: 
 

Requerimientos previos 

o Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, 

determinando la cantidad y clase del material a utilizarse; se observarán y cumplirán las 
siguientes indicaciones : 

o El constructor presentará muestras de los elementos del sistema, con la certificación del 
proveedor o fabricante de las especificaciones técnicas de los mismas, las que deberán 

cumplir con la normas para este material. 

 
Ejecución y complementación 

o El proceso constructivo será el definido de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones 

hechas por el fabricante; con el cual deberá existir permanente coordinación para garantizar 

el resultado final. 

o El constructor verificará que todos los elementos y componentes del sistema, se 
encuentren en perfectas condiciones. 

o Una vez que se haya concluido con la instalación, se verificará su buen funcionamiento, la 

que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la 

obra. 

o En todo caso el constructor deberá garantizar todo el proceso de ejecución de la obra. 
 

Medición de la partida: 
Unidad de medida: Glb. 
Norma de medición: Se medirá el producto final obtenido. 

 

Forma de pago de la partida: 

o Luego de verificar su provisión, colocación y/o instalación. 
o La medición será por el global instalado y debidamente aprobado su funcionamiento. 
o Luego de verificar el correcto desarrollo de los trabajos se valorizarán los globales y 

unidades instaladas, se procederá a valorizar el producto final obtenido, para poder así 
realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

o Los pagos constituirán la compensación total de todos los gastos de mano de obra, 

materiales, equipo, transporte – flete y todo gasto relacionado con el suministro e 

instalación de las partidas detalladas en este capítulo y será pagado de acuerdo al precio 

contratado que figura en el presupuesto y previa aceptación de la Supervisión de Obra. 
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08.05 BARANDAS 

08.05.01 BARANDA CON PLETINAS METALICAS DE 5/8" X 2", H= 

1.00M Descripción: 

Se trata de la fabricación y colocación de barandas como elementos de protección y seguridad 

planteados en todo el proyecto, indicados en planos de arquitectura y detalles y de acuerdo 

al diseño planteado; serán con pletinas de acero de 2” x 5/8" de espesor, tanto para elementos 

horizontales como verticales, con espaciamiento máximo entre apoyos de 90 cm; los cuales 

deberán estar anclados de forma que se garantice plena seguridad; todo de acuerdo a planos 

y todo debidamente acabado y pintado y previa aprobación por parte de la supervisión; 

poniendo énfasis en el sistema de anclaje de la barandas. 

 
Proceso constructivo: 

o Para  la  instalación  de  barandas  y/o  pasamanos  previamente  se  preverá  dejar  los 
arranques de fierro anclados a la estructura. 

o El proceso constructivo se iniciara cuidando los espaciamientos y disposición de apoyos 
de manera que se respete la modulación planteada. 

o Se deberá de comprobar las pendientes y las distancias necesarias para la colocación 
de los soportes. 

o La calidad de los materiales deberá garantizar la durabilidad, construcción y buena 
presentación. 

o Toda la ejecución deberá ceñirse estrictamente a lo que indican los planos. 
o Los accesorios deberán ser de fábrica, de garantía, buena presentación y aprobadas 

por la supervisión. 

o Las juntas donde se han realizado soldaduras deberán estar debidamente pulidas y 
afinadas. 

o Todo será debidamente pintado con pintura zincromato, pintura esmalte y oleo mate en 
proporción 1:1 y de acuerdo al color establecido por el Proyectista. 

o En todo el proceso constructivo el contratista deberá garantizar la calidad y seguridad   de 
la ejecución de los trabajos. 

 
Medición de la partida : 

Unidad de Medida: (ml) 

Norma de medición: El cómputo se realizará considerando el total de metros lineales ejecutados 

sumando todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
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o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los 

montos correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos 

para ejecutar esta partida. 

08.05.02 BARANDA DE ALUMINIO TIPO CELOSIA (INC. INSTAL.) 

Descripción: 

Se trata de la fabricación y colocación de barandas como elementos de protección y seguridad 

tipo celosía en los balcones del área administrativa del 1° nivel, con la intención de dar 

continuidad a la celosía planteada como parte de los muros cortina en las fachadas frontal y 

posterior, además de unos pequeño tramo en los balcones de las terrazas del 3° nivel, con el 

fin de acentuar la separación del paralelepípedo color negro, indicados en planos de 

arquitectura y detalles y de acuerdo al diseño proyectado; serán con perfiles aluminio de 2" x 

1" x 2.29mm tanto para los elementos de soporte vertical como para los elementos 

horizontales espaciados a 0.10m, o celosía propiamente dicha, la que se constituye en la 

baranda de aluminio de 0.90m de alto, debiendo estar debidamente anclados de forma que 

se garantice plena seguridad; todo de acuerdo a planos y todo debidamente acabado y previa 

aprobación por parte de la supervisión; poniendo énfasis en el sistema de anclaje de la 

barandas. 

 
Proceso constructivo: 

o Para la instalación de barandas de aluminio, previamente se preverá dejar lo necesario 
para  anclar  los  elementos  de  soporte  en  las  vigas  de  C°  A°,  además  de  fijarlos 

lateralmente a la estructura de los parapetos de PAC. 

o El proceso constructivo se iniciara cuidando los espaciamientos y disposición de apoyos de 
manera que se respete la modulación planteada. 

o Se deberá de comprobar las pendientes y las distancias necesarias para la colocación de 
los soportes. 

o La calidad de los materiales deberá garantizar la durabilidad, construcción y buena 
presentación. 

o Toda la ejecución deberá ceñirse estrictamente a lo que indican los planos. 
o Las uniones del aluminio deberán de ser de la mejor calidad con acabados finos y 

resistentes y los cortes deberán ser a 45°, para obtener un perfecto ensamble entre 
piezas verticales y horizontales. 

o Los accesorios deberán ser de fábrica, de garantía, buena presentación y aprobadas por 
la supervisión. 

o  En todo el proceso constructivo el contratista deberá garantizar la calidad y seguridad   de la 
ejecución de los trabajos. 
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Medición  de  la  partida : 

Unidad de Medida: (m2) 

Norma de medición: El cómputo se realizará considerando el total de metros cuadrados 

ejecutados sumando todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los montos 

correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos para 

ejecutar esta partida. 

 
08.06 PASAMANOS 

08.06.01 PASAMANOS AISLADO CON PLETINAS METALICAS DE 5/8" X 2", EN 

ESCALERAS Descripción: 

Se trata de la fabricación y colocación de pasamanos que acompañan el recorrido en el caso 

de escaleras de cerradas, planteadas en el proyecto, indicados en planos de arquitectura y 

detalles y de acuerdo al diseño planteado; serán con pletinas de acero de 2” x 5/8" de espesor, 

tanto para pasamanos propiamente dicho, como de sus elementos de soporte, espaciados 

como máximo entre soportes 90 cm; los cuales deberán estar  anclados de forma que se 

garantice plena seguridad; todo de acuerdo a planos y todo debidamente acabado y pintado 

y previa aprobación por parte de la supervisión; poniendo énfasis en el sistema de dichos 

soportes. 

 
Proceso constructivo: 

o Para la instalación de los pasamanos previamente se preverá dejar los arranques de fierro 
anclados a la estructura. 

o El proceso constructivo se iniciara cuidando los espaciamientos y disposición de soportes 
coincidentes con los apoyos de las barandas, de manera que se respete en la modulación 

planteada. 

o Se deberá de comprobar las pendientes y las distancias necesarias para la colocación de 
los soportes. 

o La calidad de los materiales deberá garantizar la durabilidad, construcción y buena 
presentación. 

o Toda la ejecución deberá ceñirse estrictamente a lo que indican los planos. 
o Los accesorios deberán ser de fábrica, de garantía, buena presentación y aprobadas por 

la supervisión. 
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o Las juntas donde se han realizado soldaduras deberán estar debidamente pulidas y 
afinadas. 

o Todo será debidamente pintado con pintura zincromato, pintura esmalte y oleo mate en 
proporción 1:1 y de acuerdo al color establecido por el Proyectista. 

o En todo el proceso constructivo el contratista deberá garantizar la calidad y seguridad   de 
la ejecución de los trabajos. 

 
Medición de la partida : 

Unidad de Medida: (ml) 

Norma de medición: El cómputo se realizará considerando el total de metros lineales ejecutados 

sumando todos los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los 

montos correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos 

para ejecutar esta partida. 

 
06.03 ACCESORIOS DE BAÑOS 
09.01.01 COLGADORES EN BAÑOS 

 
Descripción: 

Será  de platina  de 1"  y 3/16"  de espesor  anclados con  tirafones  en  pared  de los servicios 

higiénicos, en el lugar indicado en los planos, que servirá para que los usuarios puedan colgar 

sus enseres, de ser el caso serán pintados con esmalte y anticorrosivo. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: Und. 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar las unidades para poder 

así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

09.01.02 BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE 

Descripción: 

Esta partida considera el suministro y la colocación del juego de barras de acero inoxidable, 

ubicados en baños o cubículos de discapacitados, de acuerdo a diseño y a planos de 

arquitectura y detalles. 

 
Proceso constructivo: 

Se   colocaran   las   barras,   cuidando   siempre   la   integridad   de   las   piezas,   fijándose 
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cuidadosamente a los muros, de manera que se asegure su estabilidad, durabilidad y 

funcionamiento, en vista a los esfuerzos a los que serán sometidas. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: Und. 
 
 

Norma de medición: 

El cómputo se efectuara por cantidad de piezas figurando en partidas aparte de acuerdo con 

la clase de aparatos. 

 
Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar las unidades para poder 
así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

10.01  ESPEJO BISELADO DE SOBREPONER 

Descripción 

Esta partida se refiere a la colocación de espejos con marcos de aluminio no visibles, en los 

servicios higiénicos de todo el proyecto, estarán ubicados por encima de los lavatorios, en las 

alturas y medidas que se indican en los planos. 

 
Proceso constructivo 

o Para el caso se tendrá cuidado con el traslado. 

o Para su instalación, el espejo será sujetado a un marco de aluminio previamente 

fabricado, el cual deberá tener medidas de acuerdo al espesor del espejo x 1”. 

o Contará con armellas metálicas para fijar a las paredes, dispuestas en  forma  inversa  para 
evitar su visibilidad; además de la utilización de silicona para su sellado y fijación. 

o Los  espejos  que  presenten  roturas,  rajaduras  e  imperfecciones  o  que  hayan  sido 
colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados. 

o Antes de la entrega de la obra se efectuara una limpieza general de los espejos, quitándoles 

el polvo, las manchas de cemento yeso  o pintura, terminando la  limpieza  con alcohol 

industrial u otro producto apropiado para este trabajo 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

 
Forma de pago de la partida 

o Luego de verificar se valorizarán los metros cuadrados del área neta. 
o El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en 

este capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios que figuran en el contrato y 
aceptada por el inspector de obra 

o En los precios unitarios estarán incluidos todos los materiales, equipo, herramientas, 
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mano   de   obra,   transporte   y   todo   gasto   necesario   para   ejecutar   los   trabajos 

especificados, debidamente instalados. 

 
10.02 VIDRIO BLOCK 

 
Descripción: 

Esta partida se refiere a la utilización de bloques o ladrillos de vidrio de medidas de 19 x 19 x 

8cm, con diseño del vidrio, colores y acabado determinado por el proyectista y aprobado 

por la supervisión de obra. Se colocarán en los sótanos 2 y 3 perimetralmente al espacio 

central expresados en planos de arquitectura. 

Se deberá garantizar el mejor anclaje o fijación a elementos inferiores y entre sí, y lograr el mejor 

y más fino resultado, para lo cual se utilizarán los accesorios y materiales necesarios    y 

recomendados por el fabricante; y asentando los blocks de vidrio con mortero cemento blanco-

arena fina 1:3, e intercalando verticalmente y horizontalmente varillas de acero galvanizado de 

3/8”, de forma que se asegure la estabilidad del panel, dejando una junta mínima exterior de 

1cm entre bloques de vidrio; considerando el trazo y medidas previas   del vano antes de su 

instalación. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de medida: M2 

Norma de medición: Se medirá el área cubierta. 
 
 

Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
10.03 PUERTA DE DUCHA, CON CRISTAL TEMPLADO DE 0.80 X 1.70M 

 

Descripción 

Se refiere a la provisión y colocación de puertas de duchas en áreas de vestidores del sótano 

3, con cristales templados incoloros a los que se les quitaron la transparencia, dejándolos 

únicamente translúcidos; serán de 10 mm, y en las que se requiere limitar el registro visual; 

su ubicación se muestran en planos de arquitectura y detalles, considerando además dentro 

de ésta partida accesorios complementarios como bisagras, picaporte y tiradores, para 

complementar su función de puertas de duchas; ver planos de detalles. 

 
Proceso constructivo: 

o Para el caso se tendrá cuidado con el traslado. 

o Para su instalación, deberá de estar a cargo de especialistas en la rama. 

o La colocación de los cristales se ejecutara, verificando que los bordes estén cortados 

nítidamente y bien perfilados. 

o Para asegurar una colocación óptima se deberá prever una separación no menor a 4mm 
o como indique el fabricante, entre el cristal y los muros. 

o En todo caso, su instalación deberá observar la Norma Técnica del Reglamento Nacional 
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de Edificaciones relacionada a vidrios, debiendo guardar las precauciones exigidas antes 

y durante su instalación. El contratista garantizara la integridad de los cristales, así como 

el de sus componentes, hasta la entrega de la obra. 

o Los cristales que presenten roturas, rajaduras e imperfecciones o que hayan sido 
colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados. 

o Antes de la entrega de la obra se efectuara una limpieza general de los cristales, quitándoles 

el polvo, las manchas de cemento o pintura, terminando la limpieza con alcohol industrial u 

otro producto apropiado para este trabajo. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (Und) 

 
Forma de pago de la partida: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar las unidades instaladas 

para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
11 PINTURA 

 
Descripción: 

El contratista deberá presentar  la  marca de pintura a  emplearse la misma que será del  tipo o 

similar a Supermate Latex Premium, la misma que será abierta en obra, evitándose la adición de 

cualquier sustancia para adelgazarla. 

La elección de colores se efectuara en obra. El inspector indicara los colores respectivos en 

estricta coordinación con el proyectista, debiéndose en todo caso efectuar aplicaciones de 

prueba y control para la definitiva elección. El acabado tendrá una garantía no menor de 60 

días después de entregada la obra. 

 
Proceso constructivo: 

o De manera general, todas las superficies a pintar deberán estar secas, limpias y 

preparadas para recibir el acabado de pintura. Los empastados serán resanados 

masillados y lijados hasta conseguir una superficie uniforme y pulida, libres de partículas 

extrañas, manchas o grasas. 

o El trabajo sobre albañilería será ejecutado con brochas y su imprimado únicamente 

cuando se haya terminado con la preparación de las superficies y estas se muestren 

secas. En todos los casos se aplicaran dos manos de pintura, cuidando cubrirlas 

uniformemente y sin rastros de marcas, diferencias de color o áreas que evidencien la 

textura del sustrato o elemento a pintar. 

o La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleara sin 
adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones 
proporcionadas por los fabricantes. 

o La pintura se aplicara en capas sucesivas a medida que vayan secando las anteriores. 
Se dará como mínimo dos manos de pintura. 



PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

 
1. Requisitos de las Pinturas. 

a. La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto y 

deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y 

homogéneo. 

b. La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, conglutimiento ni separación 

de color y deberá estar exenta de terrones y natas. 

c. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer cualidades 

de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada 

en las superficies verticales y lisas. 

d. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los periodos de interrupción de 

la faena de pintado. 

e. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme exento de asperezas, 

granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie. 

11.01  PINTURA LATEX EN INTERIORES MUROS 2 MANOS 

Descripción: 

Se refiere al pintado que se realizará en los muros interiores de todos los ambientes y espacios 

de todo el edificio, para lo que se usara pintura latex supermate de calidad del color como 

indique el proyectista. 

 
Proceso constructivo: 

o Previamente se armarán los andamios cuyo requisito principal es que brinden seguridad 
y permitan una fácil maniobrabilidad de los trabajadores en los casos en que sean 

necesarios. 

o Se aplicará de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante en caso 
del pintado de muros y tabiques con sistema DryWall. 

o Se aplicará sobre superficies uniformes, que hayan sido previamente lijadas, resanadas 
y emporradas con imprimante de buena calidad. 

o De manera general, todas las superficies a pintar deberán estar secas, limpias y 

preparadas para recibir el acabado de pintura. Los empastados serán resanados 

masillados y lijados hasta conseguir una superficie uniforme y pulida, libres de partículas 

extrañas, manchas o grasas. 

o El trabajo sobre albañilería será ejecutado con brochas y su imprimado únicamente 

cuando se haya terminado con la preparación de las superficies y estas se muestren 

secas. En todos los casos se aplicaran dos manos de pintura, cuidando cubrirlas 

uniformemente y sin rastros de marcas, diferencias de color o áreas que evidencien la 

textura del sustrato o elemento a pintar. 
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o La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleara sin 
adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones 

proporcionadas por los fabricantes. 

o La pintura se aplicara en capas sucesivas a medida que vayan secando las anteriores. 

Se dará como mínimo dos manos de pintura o hasta obtener un acabado parejo del 
color. 

o La pintura se aplicará observando todas las disposiciones necesarias, para un acabado 
perfecto, sin defectos de saponificación, decoloración, arrugamiento,  veteado,  exudación y 
escoriamiento. 

o Se prepararán muestras de tonos y color, antes de ser aprobados por el Supervisor, 
previa consulta con el Proyectista. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 

Norma de medición: La medición será por metro cuadrado de pintura acabado sobre 

superficie, cumpliendo los procesos básicos determinados en las especificaciones 

 
Forma de pago de la partida: 

o El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los precios unitarios que figuran 

en el presupuesto del Contrato, donde están incluidos todos los materiales, mano de obra, 

equipos, herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos necesarios para 

ejecutar los trabajos especificados en este Capítulo. 

11.02 PINTURA LATEX EN CIELORASOS 

Descripción 

Se refiere al pintado que se realizara al cien por ciento de los cielos rasos de todos los niveles 

de todo el proyecto, para lo que se usara pintura látex de calidad de preferencia de color blanco 

o según como indique el proyectista. Para el caso el uso de castillos o andamios es 

fundamental; por lo que son también motivo de esta partida. 

 
Proceso constructivo 

o Se aplicará sobre superficies uniformes, que hayan sido previamente lijadas, resanadas 
y emporradas con imprimante de buena calidad. 

o De manera general, todas las superficies a pintar deberán estar secas, limpias y 

preparadas para recibir el acabado de pintura. Los empastados serán resanados 

masillados y lijados hasta conseguir una superficie uniforme y pulida, libres de partículas 

extrañas, manchas o grasas. 
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o En todos los casos se aplicaran dos manos de pintura, cuidando cubrirlas uniformemente 

y sin rastros de marcas, diferencias de color o áreas que evidencien la textura del sustrato 

o elemento a pintar. 

o La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleara sin 

adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones 

proporcionadas por los fabricantes. 

o La pintura se aplicara en capas sucesivas a medida que vayan secando las anteriores. 

Se dará como mínimo dos manos de pintura o hasta obtener un acabado parejo del 

color. 

o La pintura se aplicará observando todas las disposiciones necesarias, para un acabado 

perfecto, sin defectos de saponificación, decoloración, arrugamiento,  veteado,  exudación y 

escoriamiento. 

o Se prepararán muestras de tonos y color, antes de ser aprobados por el Supervisor, 
previa consulta con el Proyectista. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (m2) 

 
Norma de medición 

La medición será por metro cuadrado de pintura acabado sobre superficie, cumpliendo los 

procesos básicos determinados en las especificaciones 

 
Forma de pago de la partida 

o El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los precios unitarios que figuran 

en el presupuesto del Contrato, donde están incluidos todos los materiales, mano de obra, 

equipos, herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos necesarios para 

ejecutar los trabajos especificados en este Capítulo. 

 
12 OTROS 

 
12.01 MESAS DE CONCRETO ARMADO 

 
12.01.01 MESA DE C° A° REVESTIDO CON GRANITO NATURAL COLOR NEGRO PARA 

BOWLS Y TOCADORES 

 
Descripción: 

El trabajo incluye los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución e 

instalación de las mesas de concreto armado en volado en todos los servicios higiénicos 

generales de varones y mujeres, además del ubicado en el área administrativa de la facultad de 

ciencias sociales en el 9° nivel del edificio de aulas generales, donde se colocarán bowls 

además de mesas tipo tocador para el caso de servicios higiénicos de mujeres; 
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considerando el revestimiento de éstas con tableros de granito natural color negro  Aracruz,  los 

cuales deberán ser perfectamente adheridos al tablero de concreto, con pegamento especial para 

este tipo de material y pulidos y sellado como acabado final, todo lo cual se encuentra considerado 

dentro de esta partida; debiendo ser todo el  trabajo  descrito  aprobado por la supervisión de obra 

(ver planos arquitectura, detalles). 

 
Proceso constructivo: 

o Se ejecutarán los tableros o mesas de concreto armado en volado, previendo para ello los 

arranques de acero necesarios en muros, placas y/o columnas para garantizar su perfecto 

funcionamiento y estabilidad. 

o Las superficies sobre las cuales irán colocados los enchapes, deberán estar 

perfectamente planas y uniformes, totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo 

eliminarse toda materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o Para su colocación se utilizará pegamento de marca recomendado por el fabricante del 

tablero de granito natural y su uso será de acuerdo a sus recomendaciones y 

especificaciones. 

o El enchape se colocara sobre el tablero de concreto perfectamente nivelado. 

o  Todo   el   trabajo   del   granito   natural   será   debidamente   acabado,   de   acuerdo   a 
recomendaciones del fabricante. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
 
 

Forma de pago de la partida: los pagos se realizaran: 

o Previa   inspección   del   correcto   desarrollo   de   los   trabajos   descritos,   cuidando   la 
horizontalidad, pendientes y niveles. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
12.01.02 MESA  Y  APOYOS  DE  C°  A°  REVESTIDO  CON  GRANITO  NATURAL  COLOR  

NEGRO, TIPO 01 

 
Descripción: 

El trabajo incluye los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución e 

instalación de las mesas de concreto armado en volado, con el uso de apoyos de C° A° de 

ser el caso, en el laboratorio de física, área de imprenta de la editorial universitaria y mesa 

auxiliar en el área de atención de la cafetería del edificio de aulas generales; considerando el 

revestimiento de éstas con tableros de granito natural color negro Aracruz, los cuales deberán 

ser perfectamente adheridos a los tablero de concreto, con pegamento especial 
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para este tipo de material y pulidos y sellado como acabado final, todo lo cual se encuentra 

considerado dentro de esta partida; debiendo ser todo el trabajo descrito aprobado por la 

supervisión de obra (ver planos arquitectura, detalles). 

Son motivo también de ésta partida todos los elementos y accesorios que hacen de estas 

mesas una suerte de vitrinas que tengan uso y función, es por ello que se debe considerar la 

ejecución de las divisiones adecuadamente espaciadas tanto verticales como horizontales con 

MDF de 25mm pintadas al duco color blanco, el revestido total de las caras interiores de las 

mesas con MDF de 4mm, también pintadas al duco color blanco, las puertas corredizas de 

vidrio templado incoloro de 4mm de espesor, con marcos perimetrales de aluminio de 2” x 1”+ 

perfil de aluminio de ¾” x ¾” y tubo electrosoldado de ½” x ½” en la parte inferior interna del 

mismo marco para que se pierda el carril inferior de aluminio, accesorios picaporte de aluminio, 

tiradores circulares empotrados, sistemas corredizos con carriles de aluminio superior e 

inferior, así como felpas y portafelpas de aluminio para hermeticidad y todo lo necesario para 

lograr su perfecto funcionamiento. 

 
Proceso constructivo: 

o   Se ejecutarán los tableros o mesas de concreto armado en volado, previendo para ello   los 

arranques de acero necesarios en muros, placas y/o columnas para garantizar su perfecto 

funcionamiento y estabilidad, considerando la ejecución de apoyos de C° A° de ser 

necesario, no siendo visibles hacia el exterior, y siendo cubiertos por las ventanas corredizas. 

o Las superficies sobre las cuales irán colocados los enchapes, deberán estar 

perfectamente planas y uniformes, totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo 

eliminarse toda materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o Para su colocación se utilizará pegamento de marca recomendado por el fabricante del 

tablero de granito natural y su uso será de acuerdo a sus recomendaciones y 

especificaciones. 

o El enchape se colocara sobre el tablero de concreto perfectamente nivelado. 

o  Todo   el   trabajo   del   granito   natural   será   debidamente   acabado,   de   acuerdo   a 
recomendaciones del fabricante. 

o Para la ejecución de las divisiones con MDF y su acabado deberán de referirse al indicado 
para las puertas contraplacadas de MDF. 

o Para la ejecución de las puertas corredizas deberán seguir el procedimiento de las ventanas 

corredizas, debiéndose prever una separación no menor a  4mm  o  como  indique el 

fabricante, entre vidrios, los vanos y/o los perfiles de sujeción que  van anclados a la estructura 

de las ventanas; siendo necesario sellar las juntas con silicona      o mediante perfiles de 

hermeticidad de aluminio con felpa para el caso de hojas corredizas o según sea el caso. 
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Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
 
 

Forma de pago de la partida: los pagos se realizaran: 

o Previa   inspección   del   correcto   desarrollo   de   los   trabajos   descritos,   cuidando   la 

horizontalidad, pendientes y niveles. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
12.01.03 MESA  Y  APOYOS  DE  C°  A°  REVESTIDO  CON  GRANITO  NATURAL  COLOR  

NEGRO, TIPO 02 

 
Descripción: 

El trabajo incluye los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución e instalación 

de las mesas de concreto armado en volado y en tres niveles, con el uso de apoyos  de  C°  A°  de  

ser  el  caso,  en  el  área  de  oficio  de  la  cafetería  del  edificio  de  aulas generales; considerando 

el revestimiento de éstas con tableros  de  granito  natural  color  negro Aracruz, los cuales deberán 

ser perfectamente adheridos a  los tableros de concreto,  con pegamento especial para este tipo 

de material y pulidos y sellado como acabado final, todo lo cual se encuentra considerado dentro 

de esta partida; debiendo ser todo el trabajo descrito aprobado por la supervisión de obra (ver 

planos arquitectura, detalles). 

 
Proceso constructivo: 

o Se ejecutarán los tableros o mesas de concreto armado en volado y en tres niveles, previendo 

para ello los arranques de acero necesarios en muros, placas  y/o  columnas para garantizar 

su perfecto funcionamiento y estabilidad, considerando la ejecución de apoyos de C° A° de 

ser necesario, no siendo visibles hacia el exterior. 

o Las superficies sobre las cuales irán colocados los enchapes, deberán estar 

perfectamente planas y uniformes, totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo 

eliminarse toda materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o Para su colocación se utilizará pegamento de marca recomendado por el fabricante del 

tablero de granito natural y su uso será de acuerdo a sus recomendaciones y 

especificaciones. 

o El enchape se colocara sobre los tableros de concreto perfectamente nivelados. 

o  Todo   el   trabajo   del   granito   natural   será   debidamente   acabado,   de   acuerdo   a 
recomendaciones del fabricante. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
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Forma de pago de la partida: los pagos se realizaran: 

o Previa   inspección   del   correcto   desarrollo   de   los   trabajos   descritos,   cuidando   la 
horizontalidad, pendientes y niveles. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
12.01.04 MESA  Y  APOYOS  DE  C°  A°  REVESTIDO  CON  GRANITO  NATURAL  COLOR  

NEGRO, TIPO 03 

 
Descripción: 

El trabajo incluye los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución e instalación 

de la barra de atención de concreto armado en volado, con el uso de apoyos de C° A° de ser el 

caso, en el área de atención de la cafetería del edificio de aulas generales; considerando el 

revestimiento de ésta  con tableros de granito natural color negro Aracruz,   los cuales deberán 

ser perfectamente adheridos a los tableros de concreto, con pegamento especial para este tipo 

de material y pulidos y sellado como acabado final, todo lo cual se encuentra considerado dentro 

de esta partida; debiendo ser todo el  trabajo  descrito  aprobado por la supervisión de obra (ver 

planos arquitectura, detalles). 

Son motivo también de ésta partida todos los elementos y accesorios que hacen de ésta barra 

una suerte de vitrina hacia el área de mesas, de forma que tenga un uso y función, es por ello 

que se debe considerar la ejecución de las divisiones adecuadamente espaciadas tanto 

verticales como horizontales con MDF de 25mm pintadas al duco color blanco, el revestido 

total de las caras superiores e inferiores de la barra con MDF de 4mm, también pintadas al 

duco color blanco, vidrio templado incoloro pavonado de 10mm de espesor, hacia el área de 

mesas, con marcos perimetrales de aluminio de 2” x 1”+ perfil de aluminio de ¾” x ¾” y tubo 

electrosoldado de ½” x ½” en la parte inferior interna del mismo marco para que se pierda el 

carril inferior de aluminio. 

 
Proceso constructivo: 

o Se ejecutará el tablero o barra de concreto armado en volado, previendo para ello los arranques 

de acero necesarios en muros, placas y/o columnas para garantizar su perfecto 

funcionamiento y estabilidad, considerando la ejecución de apoyos de C° A° de ser 

necesario, no siendo visibles hacia el exterior, y siendo cubiertos por el vidrio pavonado. 

o Las superficies sobre las cuales irán colocados los enchapes, deberán estar 

perfectamente planas y uniformes, totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo 

eliminarse toda materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 
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o Para su colocación se utilizará pegamento de marca recomendado por el fabricante del 

tablero de granito natural y su uso será de acuerdo a sus recomendaciones y 

especificaciones. 

o El enchape se colocara sobre el tablero de concreto perfectamente nivelado. 

o  Todo   el   trabajo   del   granito   natural   será   debidamente   acabado,   de   acuerdo   a 
recomendaciones del fabricante. 

o Para la ejecución de las divisiones con MDF y su acabado deberán de referirse al indicado 
para las puertas contraplacadas de MDF. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
 
 

Forma de pago de la partida: los pagos se realizaran: 

o Previa   inspección   del   correcto   desarrollo   de   los   trabajos   descritos,   cuidando   la 
horizontalidad, pendientes y niveles. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
12.01.05 BANCA  DE  C°  A°  REVESTIDO  CON  PORCELANATO  GEMS  COLOR  GRIS  

OBSCURO MATE DE 60 X 60CM 

 
Descripción: 

El trabajo incluye los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las 

bancas de concreto armado en volado en los vestidores del sótano 3; considerando el 

revestimiento de éstas con porcelanato Gems color Gris Obscuro Mate de 60 x 60cm, junta 

seca, iguales a las del piso y pared; debiendo presentar acabados en tonos y calibres 

uniformes y debiendo ser todo el trabajo descrito aprobado por la supervisión de obra (ver 

planos arquitectura, detalles). 

Proceso constructivo: 

o Se ejecutarán los tableros o bancas de concreto armado en volado, previendo para ello los 

arranques de acero necesarios en muros, placas y/o columnas para garantizar su perfecto 

funcionamiento y estabilidad. 

o Las superficies sobre las cuales irán colocados los enchapes, deberán estar 

perfectamente planas y uniformes, totalmente limpias y secas, sólidas y rígidas, debiendo 

eliminarse toda materia extraña y residuos de mezcla utilizados en labores previas. 

o Para su colocación se utilizará pegamento de marca recomendado por el fabricante y 
su uso será de acuerdo a sus recomendaciones y especificaciones. 

o Utilizar malla de 6 a 8 mm. Para el extendido de la mezcla, manteniendo la llana en un 
ángulo de 45° y tratando de formar rugosidades en superficie: aplicar la mezcla dejando 
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libre las líneas de liza o pilones. Se recomienda aplicar la mezcla sobre paños parciales 

de 3m2. 

o Se colocara respetando el diseño del plano de pisos y paredes, logrando juntas secas. 

o El enchape se colocara sobre el tablero de concreto perfectamente nivelado 

o Especial cuidado merece los cortes y perforaciones en las piezas, debiendo ser 

ejecutadas utilizando maquinas cortadoras manuales con punta rubí, debiendo lograrse 

cortes exactos y perfectos. 

o Las uniones serán juntas recomendadas por el fabricante para el espesor y medidas 

propuestas del porcelanato, y el fraguado podrá ser ejecutado con porcelana del color del 

porcelanato, utilizando espátula de goma, esparciendo la mezcla en forma homogénea y 

distribuyéndola con movimientos diagonales a las juntas, previa humectación de la 

superficie a aplicar. La fragua excedente deberá ser retirada aun húmeda, evitando dejar 

que esta seque en la superficie aplicada. Para la limpieza final, se utilizara esponja 

húmeda. 

 
Medición de la partida: 

Unidad de Medida: (m2) 
 
 

Forma de pago de la partida: los pagos se realizaran: 

o Previa   inspección   del   correcto   desarrollo   de   los   trabajos   descritos,   cuidando   la 
horizontalidad, pendientes y niveles. 

o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados 
para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 

 
12.02 ESCALERAS DE INSPECCION 

12.02.01 ESCALERA DE GATO 

Descripción 

Consiste en la fabricación y colocación de escaleras de metal tipo gato para el acceso y 

mantenimiento al nivel de cubierta del edificio, ubicado en planos de arquitectura y detalles, para 

el caso estas escaleras serán de tubo de acero LAC circular de D=1” y D=1 ½” de acuerdo a 

como se indica en los planos, anclada a canales de evacuación pluvial de C° A°, con tubos 

de acero LAC de D=1” así como los elementos horizontales que sirven de peldaños.  

 
Proceso constructivo 

o Se tomara en cuenta la disposición de los tubos de acero de acuerdo a planos de 
detalles. 

o Cuidando la buena calidad de los materiales los que garantizaran su durabilidad. 
o La soldadura deberá de ser de la mejor calidad con acabados finos y resistentes. 



PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

o El trazo y las medidas deberán ser previamente comprobadas una vez concluido la 
ejecución del ducto respectivo. 

o Deberá ser debidamente pintado con pintura  zincromato  y pintura  esmalte de acuerdo  al 
color establecido por el Proyectista. 

o Se anclara a la estructura de concreto o a los muros con soldadura y mortero de 
cemento arena. 

 
Medición de la partida 

Unidad de Medida: (ml) 

 
Norma de medición 

El cómputo se realizará considerando el total de metros  lineales ejecutados sumando todos  

los elementos. 

 
Forma de pago de la partida.- Los pagos se realizarán: 

o Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
o Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales, para 

poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los 

montos correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos 

para ejecutar esta partida. 

 



ENCUESTA DE HÁBITOS Y PREFERENCIAS DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUMERO DE DNI 

…………………………………………………………. 

CARRERA PROFESIONAL 

…………………………………………………………. 

PREGUNTAS (Marca con una X ó escriba la respuesta si es necesario) 

1. ¿HA PRACTICADO ALGÚN DEPORTE? 

                       SI                                                                 NO 

2. ¿QUÉ DEPORTE PRACTICA? 
 
FUTBOL                                                        AJEDREZ 
 
FUTSAL                                                        ATLETISMO     
  
BASQUET                                                    KARATE 
 
VOLEY                                                         CICLISMO 
 
NATACION                                                 OTROS…………………………………… 
 

3. ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE PRACTICA DEPORTE? 
 
COMPETITIVIDAD 
 
ESTAR EN FORMA 
 
DIVERSIÓN Y PASAR EL TIEMPO 
 
EVITAR EL ESTRÉS 
 
SALUD 
 
RELACIONARTE CON LOS DEMÁS 
 
OTRO ……………………………………………………. 
 
 
 



4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LO PRACTICAS? 
 
UNA VEZ POR SEMANA 
 
DOS VECES POR SEMANA 
 
TRES VECES POR SEMANA 
 
CUATRO VECES A MÁS POR SEMANA 
 

5. ¿DÓNDE SUELE PRACTICARLO? 
 
PARQUE ZONAL 
 
AL AIRE LIBRE 
 
ESPACIOS CERRADOS 
 
POLIDEPORTIVOS PRIVADOS 
 
OTROS……………………………………………………….. 
 

6. ¿JUEGA POR HOBBY O EN ALGUNA FEDERACIÓN O CLUB? 
 
FEDERACION O CLUB 
 
HOBBY 
 
OTRO………………………………………………………… 
 

7. GRADO DE INTERÉS POR PTRACTICAR ALGÚN DEPORTE NUEVO 
 
1                         2                        3                          4                         5 
 

8. ¿LOS JUEGOS DE SALÓN SON SU PREFERENCIA? 
 
SI                                                NO 
 

9. EL JUEGO DE SALON DE SU PREFERENCIA 
 
AJEDREZ 
 
NAIPES 
 
OTROS…………………………………………………………. 
 
 



10. ¿LE GUSTARÍA QUE LA UNIVERSIDAD TENGA SU PROPIO COMPLEJO DEPORTIVO 
RECREACIONAL? 
 
SI                                                NO 
 

11. ¿QUÉ ASPECTOS VALORARÍA MÁS DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL? 
12.  

CANTIDAD DE INSTALACIONES DISPONIBLES                  SI                  NO 
 
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES                                SI                   NO 
 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES                                            SI                   NO 
 
ACCESO A LAS INSTALACIONES                                         SI                    NO 
 
HORARIOS DE APERTURA Y UTILIZACIÓN                       SI                    NO 
 
NECESIDADES CUBIERTAS                                                  SI                    NO 
 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES                     SI                    NO 
 
 
 








