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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar los factores que 

influyen en las modificaciones presupuestales de obras ejecutadas en la Universidad 

Andina del Cusco. La metodología que se desarrollo es de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, y de alcance descriptivo - comparativo; la unidad de análisis 

fue cada expediente técnico de obra; la población de estudio estuvo conformada por 

el pabellón de aulas generales en Larapa, Facultad de Ciencias de la Salud en el 

sector de Collana del distrito de San Jerónimo, Pabellón de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política, Local para la sede de Quillabamba y el Local para la sede de 

Sicuani, la muestra fue igual a la población por el acceso de la información. Llegando 

a la conclusión que la deficiente elaboración de expedientes técnicos ha provocado 

que existan en el tiempo modificaciones presupuestales significativas en la ejecución 

de obras en la Universidad Andina del Cusco; la poca inversión en la supervisión en 

el proceso de construcción ha provocado que existan en el tiempo modificaciones 

presupuestales significativas en la ejecución de obras en la Universidad Andina del 

Cusco; y los factores que provocaron modificaciones presupuestales de las obras que 

se han ejecutado en la Universidad Andina del Cusco son el bajo nivel de incidencia 

del orden del 0,992% en la asignación presupuestal para la elaboración de 

expedientes técnicos y del orden de 1,596% se asignación presupuestal para la 

supervisión de las obras, generando un desbalance en relación al presupuesto inicial 

del orden del 8,174%  
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