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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es demostrar que el modelo BIM - Lean Construcción 

mejora la productividad en la ejecución del proyecto los Triunfadores, Juliaca 2018 – 2019. Para 

este fin se utilizó herramientas como el Revit, el Last Planner System, medición general de 

actividad, la presente investigación pertenece a un nivel descriptivo relacional, diseño cuasi 

experimental con pre y post test del grupo de estudio, siendo la muestra conformada  por la 

construcción de 28 viviendas, los resultados indican que la metodología BIM 3D, Last Planner 

System propuestas y aplicadas en la presente investigación mejoraron la productividad en la 

muestra incrementando en un 8% la productividad en el post test, concluyéndose que los 

modelos BIM 3D y la Filosofía Lean Construction mejoraron la productividad en un 6% en 

comparación del pre test y post test, así mismo en el trabajo no contributorio se tuvo una 

reducción del 4%, durante la ejecución del proyecto los triunfadores, Juliaca 2018 - 2019. 
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