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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación denominado evaluación ex post del proyecto 

“Mejoramiento de la Seguridad alimentaria de niños menores de cinco años y 

madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010”; tiene como 

objetivo realizar la evaluación de post inversión, con ello verificar el desempeño 

presupuestal durante los tres años de ejecución del proyecto y analizar el ex ante 

y el ex post del proyecto de Inversión Pública en sus tres componentes. El propósito 

del proyecto de Seguridad Alimentaria es reducir los niveles de desnutrición 

materna infantil en el distrito de Santo Tomás. Las familias priorizadas son aquellas 

que tienen niños menores de 5 años, madres gestantes, madres en edad fértil y 

familias en extrema pobreza. 

 

Para la verificación del desempeño presupuestal en los 3 años de ejecución del 

proyecto, se utilizó el indicador de costo, dando como resultado un sobre costo en 

el proyecto debido a que existió una ampliación del monto viable, para cumplir con 

los objetivos considerados en los componentes u otras actividades consideradas 

en el expediente. 

 

En la evaluación del ex ante y ex post se utilizó el método SNIP y GTZ; aplicándose 

un análisis en los 3 componentes; el primer componente que fue el acceso de 

alimentos de alto valor nutricional, se obtuvo como resultado un incremento en el 

consumo de alimentos nutritivos; en el segundo componente que fue adecuadas 

practicas saludables, se obtuvo una frecuencia regular, donde el proyecto influyó a 

que se disminuyan las enfermedades frecuentes; y finalmente en el tercer 

componente de adecuada organización y gestión del desarrollo humano, se verifico 
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que antes del proyecto un 94,4% de los encuestados calificaban el desarrollo 

humano de los miembros de su familia, como regular y después del proyecto un 

75% de los encuestados califican como bueno. Finalmente, el proyecto redujo a un 

5% las tasas de morbilidad y mortalidad materna infantil y aumento la ingesta de 

alimentos en la zona rural del distrito de Santo Tomás. 

Palabras clave: Evaluación ex post, inversión pública, seguridad alimentaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco 

años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010”; con 

código de Sistema Nacional de Inversión Pública 159603, se ha desarrollado 

durante 6 años y se planteó con el propósito de disminuir la tasa de desnutrición 

infantil en el distrito de Santo Tomas. Dicho proyecto concluyo el 2015 y aún no se 

ha realizado ningún tipo de evaluación ex post, para determinar si se cumplió con 

las metas propuestas; por ello es importante realizar dicha evaluación, para 

verificar la reducción de los niveles de desnutrición infantil. Así mismo, la 

importancia de esta evaluación recae también en el análisis del presupuesto, 

utilizado en la ejecución de este proyecto, debido a que el dinero dispuesto es 

recurso del Estado y su utilización debe ser adecuada.  

 

El presente estudio, tiene como objetivo realizar la evaluación Ex - Post del 

Proyecto de Inversión Pública (PIP), para determinar la sostenibilidad del mismo, 

de esta manera contribuir a la obtención de una base de datos que sirva de 

antecedente para futuros proyectos de esta naturaleza. 
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I. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Identificación del problema objeto de investigación 

 

En el Perú, los proyectos de inversión pública en especial los proyectos productivos 

dentro del ámbito de una sociedad, se crean como una forma de disminuir la pobreza 

y incrementar la calidad de vida de los beneficiarios, porque son proyectos en las que 

se invierten grandes cantidades de dinero y muchos años de ejecución. 

Las experiencias concretas sobre seguridad alimentaria nos muestran que los 

ejecutores de los programas de seguridad alimentaria, no toman en cuenta la realidad 

heterogénea de la población. En la planificación y evaluación participativa se olvidan 

de reflejar de manera uniforme las necesidades y problemas de los pobladores en las 

instancias de poder (comunidades, unidades familiares) y de consultar 

adecuadamente a los beneficiarios. Este enfoque no logra capturar una visión 

holística del problema de la nutrición, sino que pierde la perspectiva del desarrollo al 

sugerir acciones discretas que no están dirigidas a resolver el problema en su 

totalidad. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Los proyectos de inversión en las etapas de preinversión, ejecución y liquidación son 

administrados por organismos públicos o privados relevantes; sin embargo, sobre el 

post de los proyectos de inversión pública (PIP), Como se ve en el distrito de Santo 

Tomás de la provincia de Chumbivilcas, no hay mucha información sobre 

investigaciones y estudios. 
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Al no existir una evaluación ex post del proyecto “Mejoramiento de la Seguridad 

Alimentaria de niños menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del 

distrito de Santo Tomas – 2010”, se desconoce el impacto real generado por la 

implementación del mismo en sus diferentes componentes, la evaluación ex post 

busca cuantificar los resultados. 

¿Cuál es el impacto generado por el proyecto “Mejoramiento de la seguridad 

alimentaria de niños menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del 

distrito de Santo Tomas - 2010”? 

¿De qué manera se realizó el desempeño presupuestal y en qué tiempo se desarrolló 

el proyecto? 

¿En qué medida disminuyo la mortalidad materna infantil? 

¿Cómo mejoro la ingesta de alimentos nutritivos?  
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II.   OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el ex post del proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños 

menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo 

Tomas - 2010”  

 

2.2. Objetivos específicos  

 

• Verificar el desempeño presupuestal, dentro de los 3 años de ejecución del 

proyecto.  

• Establecer el porcentaje en que disminuyo la mortalidad materna infantil. 

• Analizar el ex ante y el ex post del proyecto para determinar si mejoro la ingesta 

de alimentos nutritivos.  

 

2.3. Justificación 

 

El principal objetivo de la implementación de proyectos, es mejorar la calidad de vida 

de la población, las entidades públicas y privadas invierten miles de soles para 

implementarlos, pero se desconoce el impacto real de los proyectos implementados 

y aquellos que están en ejecución en el contexto local, regional y nacional.  

La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas implemento el proyecto “Mejoramiento 

de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco años y madres gestantes del 
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ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010” en el año 2010, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de niños y madres gestantes del ámbito del distrito de Santo Tomas. 

La evaluación ex-post de este proyecto se realiza para verificar y analizar si el 

proyecto logró su propósito mediante la verificación de sus indicadores y obtener 

enseñanzas aplicables en proyectos similares a futuro. 

Se realiza un análisis del ex ante y el post del proyecto en sus tres componentes y el 

desempeño del presupuesto se revisará dentro del tercer año posterior a la ejecución 

del proyecto. 

Se realizó una evaluación de impacto del proyecto utilizando el método del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) y métodos del Gesellschaftfur Technishche 

Zusummenarbeit (GTZ). 

La recolección de información se realizó mediante la aplicación de encuestas a los 

beneficiarios del proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños 

menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo 

Tomas - 2010”. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

 

La ejecución del proyecto mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores 

de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomás – 2010, 

genera un impacto positivo en la mejora de las condiciones de vida de la población 

beneficiaria. 

 

3.2. Hipótesis específicas  

 

• El proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de 

cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 

2010”, se habrá ejecutado en el tiempo establecido y con el monto viabilizado 

según expediente. 

• El proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de 

cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 

2010”, es posible que disminuya la mortalidad materno infantil. 

• El proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de 

cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas – 

2010”, mejorará la ingesta de alimentos nutritivos.  
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IV. MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1. Antecedentes internacionales 

 

• Angón Martínez, Araceli. (2004) Desarrollo la tesis titulada “Evaluación Social 

en los Proyectos productivos de Inversión, Caso Chihuitán Oaxaca”, para optar 

el título de Ingeniero Industrial. En el estudio se evaluó de manera social y 

privada para la construcción de plantas procesadoras de piña y mango, que 

abunda en la región de Oaxaca. Existe una tecnología de humedad utilizada 

en esta región para mejorar su rendimiento y producción. 

Estimación social se basa en un análisis de costo-beneficio. La evaluación 

social comienza con un análisis de la situación sin el proyecto y luego la 

compara con la situación con el proyecto.  

 

• Crespo Amigo, Jaqueline. (2007), Desarrollo la tesis titulada “Estudio del 

Impacto Social y Económico, Proyecto de Fondo de Inversión Social FIS de la 

División Andina CODELCO Apoyo a la Gestión de Producción y 

Comercialización de Productores Olivícolas y Artesanales de Til – Til, Santiago 

de Chile” para la obtención de la titulación como Socióloga. En su trabajo de 

tesis realizo una evaluación de impacto el cual tiene carácter mixto, con visiones 

cualitativas y cuantitativas que se complementan y emplean métodos que se 

centran principalmente en la información primaria en continuo trabajo de campo 

y análisis posterior. (Crespo, 2007). 
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• En el informe presentado por la Junta de Andalucía titulado Evaluación 

Final del proyecto: “Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque 

comunitario de familias campesinas en 6 asentamientos rurales de San Pedro, 

Paraguay, para superar la pobreza y la exclusión”, se concluye que el proyecto 

contribuyó a mejorar la soberanía alimentaria de la región. El proyecto ha 

asegurado que haya hogares capaces de producir lo suficiente para su propio 

consumo durante todo el año. (Junta de Andalucia, 2012). 

 

4.2. Antecedentes nacionales 

 

• Calderón La Torre, Felio (2003) Desarrollo la tesis titulada “Evaluación ex post 

del programa de desarrollo para la seguridad alimentaria de Caritas en los 

distritos de Coyllurqui y Haquira de la provincia de Cotabambas del 

departamento de Apurímac” para optar el título de magister en desarrollo rural. 

En su trabajo de tesis proceso y analizo los cambios ocurridos en los 

indicadores de impacto del programa para el desarrollo de la seguridad 

alimentaria – PRODESA y cada uno de sus sub programas: WIÑAY, 

PROAGRO y PROGEIN entre el periodo comprendido entre 1996 al 2000. 

En general, el programa ha tenido un impacto positivo en el uso, disponibilidad 

y acceso a los alimentos para las familias en las comunidades atendidas. 

(Calderón La Torre, 2003). 

 

• Zegarra Aliaga, Estela. (2014) En su trabajo de investigación “Evaluación 

Expost del canal de Irrigación Nuevo Horizonte Tocache" para alcanzar título 

profesional como Economista con mención en proyectos de Inversión. Los 
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resultados obtenidos muestran claras ventajas al utilizar ambos métodos de 

Gesellschaft fur Technische Zusummenarbeit (GTZ) y los métodos propuestos 

en el Sistema Nacional de Inversión Pública en la evaluación de impactos en 

proyectos de inversión social (Zegarra Aliaga, 2014).  

 

4.3. Experiencias de organismos internacionales y agencias de cooperación 

técnica en evaluación ex post 

 
• Uno de los lideres en la introducción de la vida cíclica de un proyecto es el 

Banco Mundial, donde se incluye la vida de un proyecto. Dicho proceso vuelve 

a evaluar los costos y beneficios del proyecto en respuesta a los cambios en 

las operaciones en un entorno general y así comparando los datos evaluados 

antes de que el proyecto se pusiera en marcha (Banco Mundial, 2013).  

Al evaluar proyectos ex post, el Banco Mundial utiliza métricas específicas para 

establecer el auge o caída de un proyecto para determinar el éxito o el fracaso 

de un proyecto, seleccionando por importancia priorizando las estimaciones ex  

post de la tasa interna de retorno y respondiendo a objetivos globales 

predeterminados. La metodología consiste en comparar la TIR ex-ante del 

proyecto (estimación) con la TIR ex-post (real). 

 

• Las evaluaciones del BID conocido como el Banco Interamericano de 

Desarrollo no solo se enfocan en áreas económicas y financieras, sino que 

toman en cuenta varios factores (técnicos, sociales, etc.). cuyos objetivos son: 

Aprenda de la experiencia evaluando proyectos y programas bancarios, 

incorpore esos conocimientos en nuevos proyectos, realice evaluaciones 

independientes de los resultados e impactos de los proyectos y mejore la 
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selección, el análisis y la ejecución de proyectos para maximizar su impacto. 

El sistema de calificación es interno y tiene su propia estructura organizacional. 

Los 3 informes básicos en el sistema de evaluación las cuales son son el 

Informe de Evaluación Operacional, el Informe de Terminación del Proyecto y 

el Informe de Evaluación del Prestatario (Banco Interamericano de 

desarrollo, 2012). 

 

• La Comunidad Europea inicia y evalúa proyectos, algunos temas  importantes 

del programa de desarrollo comunitario es la mejora de la evaluación ex-post. 

En la actualidad el 50% de los proyectos se evaluaron al momento de la 

ejecución y el 15% se evaluaron posteriormente. siendo los criterios de 

evaluación: 

  Participación y satisfacción de los involucrados e  integración del 

proyecto en el entorno sociocultural. 

 Uso eficiente de tecnología apropiada y comparación de pre-encuesta y 

post-encuesta.  

 Técnica  de intervención: estimación de la forma organizacional. 

 Eficiencia y Eficacia: Evaluación de las Condiciones Financieras y 

Económicas. 

  Inclusión al medio natural. 

 Sostenibilidad y direccionamiento de políticas en el ámbito central y 

local. 

El propósito evaluar ex post es extraer enseñanzas para próximos proyectos, 

establecer la factibilidad del proyecto y administrar las condiciones financieras 
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y económicas (rentabilidad/eficiencia). La valoración sectorial y el análisis de 

impacto se utilizan mayormente para para controlar la distribución de fondos. 

 

• La Agencia Gesellschaftfur Technische Zusummenarbeit (GTZ) emplea una 

técnica objetiva de organización de proyectos conocida como (ZOPP). ZOOP 

hace referencia a un procedimiento de encargo cuyo objetivo principal es 

capacitar a personas y organizaciones para que gestionen y actúen de forma 

independiente. Al mismo tiempo, se realizará una evaluación ex-post 

integrando métodos cuantitativos y cualitativos. (GTZ, 2013). 

 

• La Dirección de proyectos e inversiones creó un instrumento de indicadores 

que estableció un conjunto de indicadores para monitorear la gestión de la 

institución y evaluar el desempeño social de los procedimientos de inversión  

del municipio. Este conjunto  consta de dos temas . La primera consta de 

indicadores de gestión organizacional y la segunda consta de indicadores 

sociales que permiten la evaluación de resultados (ILPES, Dirección de 

Proyectos y programación de Inversiones, 2005).  

 

4.4. Experiencias de evaluación ex post de proyectos en algunos países 

 
• Colombia no contaba con mecanismos para monitorear y controlar la 

implementación del proyecto. La carencia devaluaciones y monitoreos del 

proyecto  impidió establecer la estructura organizacional e individual de éxitos 

y las ausencia. (CEPAL, 2003). 

• Distintas entidades del ministerio chileno plantean lo siguiente: 
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- Chile cuenta con un sistema de inversiones, donde se  distingue 

principalmente las evaluaciones ex-ante y evaluación ex-post de 

proyectos (evaluaciones desde el inicio de la ejecución del proyecto). 

Pero ahora tenemos el proceso administrado por el Ministerio de 

Planificación, Se trata de una preevaluación bastante integrada de los 

proyectos que solicitan financiación pública. Sin embargo, el sistema no 

cuenta con un proceso completo de seguimiento del proyecto para 

rastrear el gasto estimado requerido para completar el proyecto o la 

proporción de lo que aún se gasta frente a lo que ya se ha consumido. 

Y lo más importante, monitorear el comportamiento esperado de la 

utilidad estimada durante la fase de reinversión. (MIDEPLAN, 2014). 

- La SUBREDE, Ministerio del Interior, cuenta con gran experiencia en 

gran medida en los convenios suscritos entre el gobierno de Chile, que 

realizó la evaluación ex-post, y BID.  

Este encuentro tuvo un propósito de obtener beneficios para la 

población en general ya que su importancia radicaba en establecer los 

plazos, evaluar el estado y la calidad de información proporcionada  

(SUBREDE, 2014). 

- Corporación de cobre (CODELCO), empresa dedicada a la extracción y 

procesamiento del cobre, que es uno de los principales productos que 

exporta chile al mundo. Actualmente se encuentra desarrollando 

avances muy importantes en el campo de los proyectos debido a su 

capacidad y recursos manejados. Desde 1982, es la entidad  que 

desarrolla normas, procedimientos y métodos que permiten incorporar 

este tema a las actividades cotidianas. (CODELCO, 2012). 
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En lo Estados Unidos comenzó en la década de 1950 y ha seguido 

evolucionando a lo largo de los años. En esta experiencia, existe un vínculo 

entre la evaluación y el proceso político en la evaluación ex-post de proyectos. 

En resumen, las evaluaciones de proyectos ayudan a analizar la 

implementación de decisiones, proyectos y programas políticos por país o 

estado. Los criterios de evaluación están relacionados con probar la utilidad 

del proyecto, incluida la cobertura de la situación política, el momento de la 

evaluación y la gestión de la agencia implementadora. y priorizar los 

resultados. 

 

4.5. Marco conceptual o palabras claves 

 

4.5.1. Metodología 

 
La metodología se orienta a explorar, evaluar o confirmar la efectividad de los 

métodos en diversas áreas del conocimiento. Si el método no hace justicia a su 

efectividad en términos de diseño y semántica, entonces hay un error conceptual y 

material en su apoyo. En este sentido, significa que existen limitaciones cognitivas y 

empíricas que no pueden ganar credibilidad en las actividades de investigación. 

Comprende la siguiente metodología: 

1. Su sustentación teórica y empírica. 

2. El rigor y la calidad para generar conocimiento. 

3. Su grado de coherencia o incoherencia. 

4. La certeza de sus leyes, axiomas y teoremas. 
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5. El grado de coincidencia a través del cual se vinculan pensamiento y realidad va 

desde el conjunto de fenómenos hasta el análisis de casos investigados, observados 

y analizados para formular los argumentos que constituyen el producto final de la 

investigación. 

6. El modo en que ordenan el trabajo experimental y la contrastación de las hipótesis. 

7. La forma en que el conocimiento generado supera efectivamente las pruebas y la 

evidencia presentada para respaldar el conocimiento fáctico. 

 
4.5.2. Metodología ZOOP 

 

La metodología ZOPP hace referencia a un sistema de procedimientos con el fin de 

planificar proyectos dirigidos a la consecución de un objetivo específico. Esta 

metodología se originó originalmente en Alemania, donde se desarrolló 

principalmente los procedimientos dirigidos al cumplimiento de objetivos de los 

proyectos. 

Para analizar de manera completa, realista y transparente las metas, alternativas, 

riesgos y soluciones de los proyectos comunitarios, aplicamos este tipo de 

metodología derivada del llamado marco teórico proyectual.  

En especial, el método de planificación Zopp puede complementar otras herramientas 

de análisis de proyectos como: B. Diagnóstico de situación, plan de riesgos, plan de 

contingencia, ruta crítica, estudio de campo o análisis social, y mucho más. 

El método ZOPP resume todas las preocupaciones del proyecto y las relaciona con 

todas las situaciones que pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Esto lo 

hace particularmente útil en proyectos colaborativos que involucran a muchas partes 
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interesadas o partes interesadas con diferentes objetivos específicos (Sinnaps, 

2016). 

4.5.3. Proyecto  

Hace referencia a un conjunto de acciones de planificación, actividades, políticas e 

instituciones u otras medidas donde se busca lograr un fin común, en una sociedad 

definida y que los individuos buscan un beneficio de esta manera se continúa 

produciendo bienes y/o brindando servicios después del fin del apoyo externo, cuya 

acción continúa después de la finalización de su ejecución. Según Rodríguez, las 

etapas de un proyecto son programación, identificación, formulación, 

ejecución/seguimiento, conclusión y evaluación  (Rodriguez, 2002). 

 

4.5.4. Ciclo del proyecto 

 

• Pre inversión 

Esta fase consiste en la formulación y evaluación preliminar del proyecto. Es entre el 

momento en que nace la idea del proyecto y la decisión de empezar a invertir. El 

propósito es especificar el plan de inversión y montaje del proyecto, incluyendo 

necesidades de insumos, estimación de costos, identificación de posibles obstáculos, 

necesidades de capacitación, recursos humanos y servicios de apoyo. Las fases son 

Identificar, Resumen, Viabilidad, Viabilidad. (Mendieta A, 2005) 

 

• Ejecución y seguimiento  
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Consta de dos fases: diseño final, montaje y funcionamiento. Abarca el período desde 

el inicio de la inversión hasta que el proyecto se liquida o deja de funcionar (Mendieta 

A, 2005) 

 

• Evaluación ex – post  

Evaluación post-implementación de un proyecto. Su propósito es determinar qué tan 

bien funcionó el proyecto según lo planeado y qué tan bien logró sus objetivos. El 

propósito de la evaluación es cuantificar el impacto real positivo o negativo del 

proyecto. Su propósito es "explicar". Al analizar qué causó esta situación identificando 

los aspectos del proyecto que fallaron o no cumplieron con las expectativas. También 

se cuestiona el aspecto del éxito para que pueda ser replicado en futuros proyectos. 

(Mendieta A, 2005). 

 

4.5.5. Inversión pública  

Es todo recurso público destinado a  crear, aumentar, potenciar o reponer el stock de 

capital físico y/o humano en el ámbito público con el fin de mejorar y aumentar la 

capacidad de prestación de servicios en el país. y/o producir bienes. 

En consecuencia, al formular los presupuestos de inversión, las autoridades públicas 

buscan utilizar sus recursos para proponer proyectos que mejoren las condiciones de 

vida de las comunidades en el corto, mediano o largo plazo. (MEF, Ministerio de 

Economia y Finanzas , 2010). 

 

4.5.6. Proyecto de inversión  

Hace referencia a la búsqueda de soluciones inteligentes para resolver problemas 

específicamente dirigidos a resolver necesidades humanas. De esta manera, se 
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producen diferentes ideas, diferentes montos de inversión, tecnologías y, sobre todo, 

técnicas con diferentes enfoques, pero todas encaminadas a resolver las necesidades 

humanas en todos los aspectos. (USON, 2009).  

Baca (2006), Un proyecto de inversión se define como un plan que, dada una cierta 

cantidad de capital asignado y provisto de diferentes tipos de insumos, puede producir 

bienes o servicios útiles para la humanidad o la sociedad en general (Baca, 2006).  

 

4.5.7. Proyectos de inversión pública (PIP)  

 

El principal instrumento es el Proyecto de Inversión Pública (PIP). Un PIP Se describe 

como "una medida temporal destinada a mejorar la capacidad del gobierno para 

producir beneficios tangibles e intangibles para el público". El PIP es utilizada por los 

países para invertir en cambios que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos 

mediante la creación, ampliación y aumento de la cantidad y/o calidad de los servicios 

públicos que presta el país.  

Las municipalidades distritales y regionales, que son instituciones públicas, realizan 

sus inversiones de acuerdo con los lineamientos del programa de inversiones 

públicas.  Por esta razón, los proyectos de inversión pública deben apuntar a lograr 

los resultados previstos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDLC) de 

cada municipio, los cuales pueden ser revisados y ajustados en un proceso anual de 

presupuesto participativo (Programa de desarrollo de capacidades - MIM PERÚ, 

2012).  

 

4.5.8. Proyecto productivo  
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(ILPES) (2002) De acuerdo con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social, los proyectos productivos o industriales incluyen 

todas las actividades productivas, las industrias extractivas y el procesamiento de 

productos extractivos, la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería en general y 

todas las demás formas de materias primas extractivas (ILPES, Guia de 

Formulación y Evaluación de Proyectos, 2012). 

 

4.5.9. Sistema nacional de inversión pública (SNIP)  

 

Es un sistema de administración pública que, a través de una serie de principios, 

procedimientos, normas técnicas y de gestión, establece el valor de los proyectos de 

inversión pública (PIP). Esto requiere éxito, estabilidad y excelencia social y 

económica.  

La inversión pública debe centrarse en mejorar la capacidad del gobierno para 

administrar los servicios públicos de manera que pueda brindar servicios públicos a 

sus ciudadanos de manera oportuna y eficiente. La optimización del valor de la 

inversión debe estar encaminada a lograr que cada dólar (S/.) invertido traiga el mayor 

beneficio a la sociedad. Esto se logra a través de proyectos sostenibles que funcionan 

sin problemas y sirven a la comunidad. (Ministerio de Economia y Finanzas, MEF, 

2018) 

 

4.5.10. Evaluación ex post de proyectos 

 

En el contexto del sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Una evaluación 

posterior al proyecto es una evaluación objetiva y sistemática de un proyecto que ha 
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completado la fase de inversión o se encuentra en la fase posterior a la inversión. Su 

propósito es determinar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la 

sostenibilidad con respecto a metas específicas establecidas anterior a la inversión. 

La post-evaluación debe brindar información útil y confiable. Es una herramienta de 

aprendizaje y gestión para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución 

de proyectos y la toma de decisiones. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011) 

 

4.5.11. Instrumentos de evaluación de proyectos  

 
• Impactos  

La evaluación de impactos determina el grado alcanzado en el nivel del propósito del 

proyecto e incluye su grado de contribución a un objetivo superior denominado fin. El 

impacto son los cambios directos o indirectos que un proyecto produce en el problema 

central o sobre aspectos de la realidad de la población objetivo. Un impacto puede 

ser grande, moderado, chico o nulo. Inclusive, puede ser negativo, en cuanto a los 

objetivos trazados con relación a efectos no buscados (Caritas, 2001).  

 

• Efectos  

El efecto es el resultado de la acción realizada por el programa, explícitamente el 

cumplimiento de un objetivo específico y, por tanto, se verifican durante o después 

del mismo. Podrían incluso distinguirse efectos o productos intermedios que tienen 

lugar durante la realización del programa y al final, la transformación verificada en la 

población objetivo que puede atribuirse al programa. (Calderón La Torre, 2003). 

 

• Eficacia  
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Es el nivel en que se logran las metas y objetivos del proyecto dentro de un período 

de tiempo determinado, independientemente de los costos asociados con ellos. El 

concepto dado significa dos cosas importantes: intención y tiempo. El programa se 

hace en base a criterios estándar que determinan que el programa se hace en base 

a criterios estándar que determinan la distribución de recursos para lograr la meta 

(Calderón La Torre, 2003). 

 

• Eficiencia  

Hace referencia a como se utilizan y organizan los recursos humanos y materiales 

para llevar a cabo un proyecto para producir una cantidad dada de producto dada una 

tecnología dada (Calderon La torre, 2003). 

 

• Sostenibilidad  

Se refiere al análisis de la capacidad de la población beneficiaria para mantener 

vigente los cambios logrados por el proyecto una vez que este haya terminado. Se 

utiliza para realizar evaluaciones de criterios (Calderon La torre, 2003) 

 

4.5.12. Métodos de evaluación de los proyectos de inversión pública 

 

Métodos de Comparación. -  cuando se realiza un estudio de evaluación, se deben 

considerar factores tales como las características y los impactos del proyecto, la 

información disponible (valores objetivo, líneas de base) para garantizar una 

combinación adecuada de comparaciones de varios aspectos, así como métodos 

cuantitativos y cualitativos. combinación apropiada de métodos técnicos, etc.) (MEF, 

Ministerio de Economia y Finanzas, 2012).  
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Métodos Cuantitativos. - Estas son opiniones basadas en comparaciones de datos 

numéricos, tendencias y, en algunos casos, análisis estadístico. Suelen ser útiles para 

evaluar los resultados obtenidos y el impacto del proyecto. La información de los 

métodos cuantitativos proviene de los documentos de uso, proceso y aplicación del 

proyecto, archivos y datos cuantitativos de las organizaciones involucradas en cada 

proyecto y trabajo de campo. (MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, 2012). 

 

Los Métodos Cualitativos. - Se basan en tipos de información como listas, 

categorías, imágenes, mapas y fotografías. La información de salud se obtiene a 

través de entrevistas individuales o grupales, asociaciones, observaciones de campo, 

etc. Y sobre todo, nos ayuda a entender relaciones, explorar causas y relaciones, así 

como factores de influencia que no son directamente visibles en las estadísticas. 

(MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, 2012).  

 

4.5.13. Métodos de evaluación de proyectos productivos.  

 
El Análisis Costo Beneficio (ACB) se tiene en cuenta los beneficios económicos 

obtenidos del proyecto y la estimación de todos los costos asociados con la 

implementación y operación del proyecto. Siguiendo las indicaciones de la primera 

tipología de este documento, se recomienda que el CBA sea utilizado sólo para 

proyectos con posibles resultados económicos y de gran escala. ( SEFIN - PNUD, 

2014). 
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4.5.14. Liquidación técnica  

 

Es el proceso de recolección y análisis de los documentos de respaldo para definir 

las características técnicas que se realizarán en el proyecto, utilizados para establecer 

el valor real del proyecto y el cumplimiento de las metas físicas programadas. 

(Espinar, 2015). 

 
4.5.15. Liquidación financiera  

 

Consiste en una evaluación de los aspectos financieros - administrativos con el fin de 

analizar los movimientos económicos, financieros, presupuestarios y contables, 

dando lugar a la recopilación de información financiera que sustente los gastos 

afectados por los proyectos del sector correspondiente. Determine los costos 

financieros y contables reales en función de los informes financieros y 

presupuestarios. De igual forma, se determinan los costos de varios rubros generales 

y específicos. (Espinar, 2015). 

 

4.5.16. Desarrollo  

Las teorías económicas convencionales identificaban el crecimiento económico con 

el desarrollo, entendiendo que el crecimiento de la productividad, medido en términos 

del PIB, generará mayor riqueza y mayores oportunidades para utilizar el potencial 

humano. Entonces el PIB per cápita era el único indicador para medir desarrollo (BM, 

1993). 
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4.5.17. Pobreza  

En el aspecto internacional, dos enfoques son los más utilizados para definir la 

pobreza, estos están relacionados con los ingresos, las necesidades básicas, y las 

percepciones de la gente.  

Siguiendo con el enfoque de las necesidades básicas, sugirió subdividir esta 

categoría en dos grupos. Primero la indigencia, como una extrema privación y miseria 

que ocurre en una crisis catastrófica de origen natural o social. Segundo, la pobreza 

de la subsistencia, la cual aparece si las necesidades básicas de los individuos o los 

grupos no son satisfechas. Fue luego incluida la “pobreza relativa”, la cual existe en 

una sociedad acomodada, pero con desigualdad (Cross, 1994).  

 

4.5.18. Morbilidad 

Hace referencia al número de personas que se consideran enfermas o están 

padeciendo una enfermedad en un lugar y tiempo. La incidencia es un valor de datos 

estadístico importante para comprender el inicio o la regresión de la enfermedad, las 

razones de su aparición y las posibles soluciones. Desde una perspectiva 

epidemiológica, se puede extender para estudiar y cuantificar la presencia y el 

impacto de la enfermedad en las poblaciones. (OMS, 2015).  

 

4.5.19. Mortalidad infantil 

Es un indicador donde la tasa nacional de mortalidad infantil por cada 1.000 niños 

nacidos durante el primer año de vida. La mortalidad es el número de personas que 

mueren por lugar, tiempo y causa. Las autoridades nacionales codifican las causas 

subyacentes de muerte. Como se especifica en la Clasificación Internacional, cuando 
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se habla de causa principal de muerte, es una serie de sucesos desafortunados que 

llevan a un padecimiento fatal. 

 

4.5.20. Seguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria significa que todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades nutricionales para una vida activa y saludable. Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2015. 

 

Seguridad alimentaria es el acceso de todos en todo momento a una cantidad 

suficiente de alimentos que permita llevar una vida activa y saludable. Esta es la 

definición de seguridad alimentaria que ha popularizado el Banco Mundial. Es también 

la definición utilizada por la ley de 1990 sobre alimentos, agricultura, conservación 

ambiental y comercio, la cual introdujo cambios importantes al programa internacional 

de asistencia alimentaria de los Estados Unidos. El documento de determinación de 

política Nª 19 de la USAID DE 1992, definió la seguridad alimentaria como “cuando 

todos en todo momento tienen acceso tanto físico como económico a una cantidad 

suficiente de alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales para una vida 

productiva y saludable” (USAID, 1992). 
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V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1. Ubicación espacial y temporal de la investigación 

El presente estudio se realizó dentro del ámbito de intervención del Proyecto 

“Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria de niños menores de cinco años y 

madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010”. En el 

centro poblado de Pulpera condes, villa de Santo Tomas y 22 Comunidades 

Campesinas del Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa+de+chumbivilcas 
 

Grafico 1: Ubicación Geográfica del Distrito de Santo Tomás. 

 
 

https://www.google.com/search?q=mapa+de+chumbivilcas&oq=mapa+de+chumbivilcas&aqs=chrome..69i57.6594j0j7&client=ms-android-samsung-gj-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=-Ks5qjyqxHY43M:
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A. Ubicación política: 

Región : Cusco 

Departamento : Cusco 

Provincia : Chumbivilcas 

Distrito : Santo Tomas 

 

B. Ubicación geográfica: 

Latitud : 13º55`41” - 14º52`58” 

Longitud : 71º29’50” - 72º30’00” 

(Pulpera Condes y 20 comunidades campesinas) 5438 m.s.n.m. 

(Villa de Santo Tomas y 02 comunidades campesinas) 3350 m.s.n.m. 

 

C. Limites políticos: 

Norte : Provincia de Paruro y Acomayo 

Sur : Departamento de Arequipa y provincia de Espinar 

Este : Provincias de Espinar y Canas 

Oeste : Departamento de Apurímac  

 

D. Accesibilidad (vías terrestres):  

Cusco – Paqareqtambo – Colquemarca – Santo Tomas. (190 km/5 horas y 30 

minutos) 

Cusco – Yanaoca – Livitaca – Velille – Santo Tomas. (250 km/7 horas) 

Cusco – Yanaoca – Livitaca – Chamaca – Santo Tomas. (200 km/6 horas y 15 

minutos) 

Arequipa – Espinar – Velille – Santo Tomas. (379 km/8 horas y 30 minutos) 
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5.2. Descripción de los métodos  

 
5.2.1. Nivel de investigación 

 

Según SAMPIERE R.H. (2014), la investigación es, descriptiva y explicativa, porque 

considera un fenómeno y sus componentes; y explicativa porque determina las 

causas de los fenómenos.  

 

5.2.2. Tipo de investigación:  

 

La investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo (enfoque mixto) debido a que está 

basado en datos mensurables referidos al proyecto “Mejoramiento de la Seguridad 

Alimentaria de niños menores de 5 años y madres gestantes en el ámbito rural 

del distrito de Santo tomas 2010” Cuando se analiza el impacto, efectúa un análisis 

cualitativo de estos resultados para determinar el verdadero alcance del impacto de 

la inversión. El plan debe describir el comportamiento de los componentes del 

proyecto a través de indicadores y considerar escenarios de antes y después para 

determinar si las mejoras en la seguridad alimentaria darían lugar a cambios 

significativos en el desarrollo económico de las comunidades beneficiarias liderado 

por los beneficiarios. a su enfoque en plan. La explicación se basó en el método de 

evaluación ex-post desarrollado por el SNIP y la experiencia de la GTZ. 

 

5.3. Alcance de la Investigación 

 
El alcance de una investigación comprende 4 casos y puede tener alcance 

exploratorio, descriptivo, correlativo y/o causal o explicativo. Cada uno depende del 
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propósito y la estrategia de la investigación. En este caso, el estudio tiene dos áreas: 

descriptiva. Si el análisis del caso de estudio se basa en métricas de eficiencia, el 

alcance es descriptivo ya que la ejecución y finalización de la fase de cierre del 

proyecto aportan razones concretas por las que se han alcanzado los objetivos. 

Resultado. También es importante ver cómo el proyecto ha impactado las reducciones 

en la mortalidad infantil y el consumo de alimentos. 

Es descriptivo pues su objetivo es estudiar la frecuencia de los niveles de una o más 

variables en una población. Esta información se utiliza para aclarar qué factores se 

evalúan y quién recopila información en esta área. (Hernández, et al, 2014). 

Por consiguiente, este estudio no cae dentro del marco exploratorio por dos razones. 

En primer lugar, los problemas que rodean al proyecto no son nuevos y, en segundo 

lugar, la información sobre los criterios de eficiencia ya está disponible en las 

evaluaciones ex post. que no es. Es un tema desconocido. Para lograr todas estas 

razones, el estudio de la Biblia enfatiza sus objetivos y mejora la búsqueda de 

soluciones exitosas a través del análisis. 

Por otra parte, los estudios exploratorios como el de Hernández et al (2014) rara vez 

son un fin en sí mismos y tienden a ser más flexibles. Sin embargo, este estudio se 

esfuerza por definir el éxito del proyecto con la mayor precisión posible utilizando los 

dos enfoques teóricos mencionados anteriormente. 

Este estudio también carece de un alcance de correlación, ya que no intenta explorar 

las relaciones entre dos o más variables. Aunque se trataba de una oportunidad de 

investigación muy sugerente, se consideró que este marco podría limitar el objetivo 

principal de la evaluación. Además, en los estudios descriptivos, las variables se 

miden de forma independiente. Es posible una síntesis de los análisis, pero el 

propósito no es mostrar las relaciones entre ellos. (Hernández, et al, 2014). Habiendo 
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descrito el alcance de este estudio, concluimos que esta revisión tiene un propósito 

ilustrativo.  

 
5.4. Descripción de las actividades 

5.4.1. Calculo de la muestra: 

 

Una muestra se define como parte de un conjunto o población debidamente 

seleccionados y presentados para observación científica en nombre del conjunto; 

además de obtener resultados válidos para todo el universo estudiado. (Villegas V.L. 

2005). 

Para determinar el tamaño de la muestra, El método de muestreo se utilizó para 

determinar qué parte de la población se debe analizar si no es posible realizar un 

cálculo con una muestra basada en la probabilidad, es decir. todos los individuos de 

la muestra seleccionada son seleccionados para el estudio con la misma probabilidad. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 ∗ (𝑁𝑁)
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 + 𝑒𝑒2(𝑁𝑁 − 1)

 

          
Fuente: Manual Córdova Zamora – Estadística Descriptiva e Inferencial 

Donde: 

N = 4199 población rural beneficiada 

Z = 1.96 De la función de densidad poblacional (límite de distribución normal) 

P = 0.95 Asumido como porcentaje de la población con un rasgo o atributo 

(probabilidad de éxito) 

q = 0.05 Probabilidad de fracaso 

n = ………………… (a) 
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e = 0.05 Margen de error permitido 

Aplicando la formula con los datos mencionados en líneas arriba:  
 

        n = 
(1.962) (0.95) (0.05) 4199 

(1.962) (0.95) 0.05+0.052(4199−1)
 = 72 

Finalmente, se obtuvo la muestra de 72 personas de 4199 beneficiarios, para realizar 

las encuestas y/o cuestionarios propuestos. 

 

5.4.2. Métodos para la descripción de los efectos del proyecto de Seguridad 

Alimentaria 

 
5.4.2.1. Método de Evaluación de proyectos del Sistema Nacional de 

Inversiones 

 

El método de evaluación de proyectos de inversión pública se introdujo en el Perú 

desde el año 2000 con la aprobación de la Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional 

de Inversión Pública” con el objetivo de determinar la importancia, eficacia, eficiencia, 

impacto y sostenibilidad de la materia. metas especiales establecidas para 

inversiones anteriores.  

Se replicó la metodología de evaluación de proyectos del Sistema de Inversiones del 

Estado en diversos sectores, como educación, salud, transporte, agricultura, turismo, 

etc. 

Los resultados de la aplicación de la evaluación de proyectos en el marco del Sistema 

Nacional de Inversiones se verifico que en el 2016 se identificaron que del 100% de 

los proyectos sociales ejecutados en el 2012 y culminados hasta el 2014 el 73% de 

dichos proyectos, después de la aplicación del método de evaluación de proyectos 

habían logrado impactos significantes en cada uno de sus componentes (Mef, 2015). 
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El juicio utilizado para la evaluación ex-post permiten verificar  efectos e impactos de 

los proyectos implementados, como las evaluaciones ex-ante y ex-post. Examen de 

las herramientas del Marco Lógico proporcionadas en el expediente técnico. 

 

5.4.2.2. Método y/o experiencia de la GTZ 

 

La metodología de la Gesellschaft fur Technische Zusummenarbeit (GTZ) utiliza un 

método de planificación de proyectos orientado a objetivos conocido como ZOPP. 

ZOPP es una metodología  de gestión cuyo objetivo principal es capacitar a personas 

y organizaciones para que gestionen y ejecuten de forma particular. Según las 

experiencias desarrolladas en Chile, mencionan que la experiencia GTZ generó que 

los beneficiarios de los proyectos sociales permitieron alcanzar los resultados 

propuestos en un 85% aumentando la calidad de vida de la población. 

Se consideran juicios de estimación ex post con base en el impacto que tendrá el 

proyecto luego del término del período regulatorio bajo evaluación. GTZ utiliza un 

enfoque analítico. La pregunta básica que debe responderse en la evaluación ex-post 

es si la situación socioeconómica del grupo objetivo ha cambiado significativamente. 

Los beneficiarios de “antes y después” requieren una encuesta socioeconómica como 

base previa a la implementación para que se puedan hacer las comparaciones finales. 

En este caso, lo más apropiado es una comparación con y sin proyecto, porque es 

necesario elegir áreas de procesamiento con características agroecológicas y físicas 

similares que afecten a las familias vecinas del proyecto. Su objetivo es distinguir los 

cambios que no son el resultado del proyecto, sino que son el resultado de la política 

agrícola. 
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5.4.3. Enfoque de la investigación  

 

Estos estudios son cuantitativos ya que tratan de explicar la realidad social desde un 

punto de vista externo y objetivo. Su propósito es determinar la precisión de las 

medidas y métricas sociales y aplicar los resultados a poblaciones y situaciones 

generales. Siempre tratan con números, datos medibles. (Galeano, 2004:24). 

 

5.4.4. Técnicas para la recolección de datos 

 
Al respecto Carrasco (2013), definió que: Las técnicas son las reglas y directrices que 

guían la actuación de los investigadores en cada etapa de la investigación científica. 

Estas herramientas son procedimentales y estratégicas y requieren un conocimiento 

previo de su utilidad y aplicación, haciendo que la selección y elección sea una tarea 

fácil para los investigadores. Técnicas y herramientas de procesamiento de datos, 

tablas de procesamiento de datos utilizadas para agregar y procesar los resultados 

del seguimiento de documentos de los proyectos implementados. 

Las técnicas fichaje y herramientas de archivo son registros bibliográficos utilizados 

para registrar una investigación de los fundamentos teóricos de la investigación. La 

experiencia y sus herramientas, la experiencia es aplicada y desarrollada por dos 

maestros o un médico y un metodólogo para validar una tabla de observación de 

análisis de documentos. 

La técnica de software SPSS para prueba, procesamiento y comparación de 

hipótesis. Se utilizó como técnica el análisis de documentos medido en una escala 

dicotómica. Según Carrasco (2013, p. 318), es un método mediante el cual se 

investigan, investigan y recolectan datos directa o indirectamente a través de 

preguntas planteadas a los sujetos de la unidad de análisis. Con esta contribución en 
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mente, utilizamos técnicas de análisis de documentos para recopilar información 

sobre los proyectos de inversión pública que conforman la muestra para este estudio. 

Métodos utilizados para la recolección de información: 

a) Revisión documental, Se desarrolló una macro teoría utilizando fuentes de 

segunda mano, tales como revistas, libros, etc. 

b) Observación directa de actividades de campo, Se observó de manera 

directa el comportamiento de las familias en el ámbito geográfico de estudio en 

cuanto al uso organizado de los canales de riego construidos, tipos de 

alimentación y acceso a los servicios dentro del proyecto. 

c) Encuesta, se desarrolló mediante visitas domiciliarias a sus fincas en la zona 

rural del distrito de Santo Tomás y se utilizó un cuestionario con un total de 23 

preguntas en 7 capítulos. (Anexo 09) tuvo como objetivo conseguir informacion 

sobre seguridad alimentaria. 

Una encuesta es una pregunta escrita o verbal que plantea un investigador a una 

parte de una población, denominada muestra de población, para obtener información 

sobre un objetivo de investigación (Valderrama, 2010). En este sentido, las 

herramientas utilizadas son encuestas que contienen preguntas cerradas, depuradas 

en base a las variables, indicadores y subindicadores de la encuesta, teniendo en 

cuenta además la metodología del SNIP, los resultados obtenidos son relevantes para 

la sostenibilidad del proyecto. 

 

5.5. Identificación de las variables según los objetivos 

 

Variable independiente: Los pobladores del distrito de Santo Tomas sujetos al 

proyecto de seguridad alimentaria. 
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Variable dependiente: Los costos invertidos en dicho proyecto. 

Unidades de Observación: Los pobladores sujetos a dicho proyecto. 

 

5.6. Análisis documental 

El análisis de documentos consiste en la búsqueda de información a través de 

diversos documentos como bibliografías, estadísticas compiladas previamente, 

diversos informes o cualquier material que no derive directamente de la evaluación. 

De esta manera, se creó una guía para la recopilación de información secundaria de 

los archivos de documentación del proyecto antes y después de la inversión, y fue útil 

para saber con anticipación dónde obtener documentos y archivos. Documental de la 

Oficina de Proyectos de Investigación de Gobiernos Locales. Esta guía lo ayudará a 

ordenar su búsqueda de información para que sepa qué buscar y dónde enfocarse. 

 

5.7. Operacionalización de las variables 

 
5.7.1. Variable independiente 

Los pobladores del distrito de Santo Tomas sujetos al proyecto de seguridad 

alimentaria. 

 

Concepto Variables   Dimensiones Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

Es la recopilación 

y el análisis 

sistemáticos de 

evidencia para 

mejorar la 

comprensión y 

Los 

pobladores 

del distrito 

de Santo 

Tomas 

sujetos al 

Ingesta de 

alimentos de 

alto valor 

nutricional del 

proyecto 

Cantidad de 

alimentos 

consumidos. 

 

 

Encuesta pre 

estructurada y 

observación 

directa.  
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formar una opinión 

sobre el objetivo 

que se evalúa. en 

relación con el 

SNIP 

proyecto 

de 

seguridad 

alimentaria 

 

(Pino R 2009). 

 

5.7.2. Variable dependiente:  

Costos de inversión del proyecto de seguridad alimentaria.  

Concepto Variables   Dimensiones Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

El Análisis Costo 

Beneficio (ACB), 

es un análisis que 

integra los 

beneficios 

económicos que 

se generarán 

como 

consecuencia del 

proyecto. 

Costos de  

 Inversión 

del 

proyecto 

de 

seguridad 

alimentaria 

 

Gasto 

realizado 

en los 

alimentos 

de alto 

valor 

nutricional 

 

 

 

Lugar de 

abastecimiento 

de los 

alimentos, 

Tipos de 

alimentos, 

Cantidades 

adquiridas y 

Formas de 

adquisición 

 

 

Ficha de 

costos 

Observación 

directa 

 

(Pino R. 2009). 

 

5.8. Aplicación de la estadística 

 

Para la síntesis e interpretación de la presente investigación, se utilizó el programa 

Excel. 
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5.8.1. Técnicas para el análisis de datos 
 
5.8.2. Estadística descriptiva 
 

Se utiliza para representar datos mediante tablas y gráficos (guión). Una prueba Z es 

una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, que se distribuye normalmente 

bajo la hipótesis nula. La prueba Z más simple es la prueba Z de una muestra, que 

estima la media de una población normalmente distribuida con varianza conocida. 

• Indicadores de Resultados, de los Métodos de evaluación del Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y experiencias de la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (Gesellschaft fur Technishche 

Zusummenarbeit – GTZ). 

 
5.9. Periodo de investigación  

 
Este estudio fue desarrollado en agosto de 2016 y finalizado en mayo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5.10. Procedimiento  

 

 
 
 
5.11. Materiales  

 
a. Materia prima 

• Parcelas de cultivo  

• Sistema de riego 

• Cultivos agrícolas 

 

b. Equipos e Instrumentos 

• Cuaderno de campo 

• Ficha de encuestas 

• Relación de beneficiarios del proyecto 

• Lápiz  

Analisis e interpretacion de informacion

Tratamiento de datos

Ejecucion del trabajo en campo

Prueba piloto (n=10)

Adiestramiento de investigacion de campo

Revision de expediente tecnico

Poblacion objetivo y muestra

Establecimiento de objetivos  
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• Wincha métrica 

• Motocicleta 

• Cámara digital  

• Archivos  

• Tarjador  

• Computadora (laptop) 

• USB 

• Radio grabadora   
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis presupuestal dentro de los 3 años de ejecución del proyecto 
 
 

A) Indicador de costos 

 

IC = 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴𝑨𝑨𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑨𝑨𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴

− 𝟏𝟏 

Fuente:  (Mokate & Castro, 1998).   
 

 Monto viable: Monto con el cual ha sido aprobado un proyecto de 

inversión en los expedientes técnicos. 

 Monto Actualizado: Monto modificado el cual es solicitado por la 

ampliación, culminación o cierre de un proyecto con el propósito de 

cumplir sus objetivos.  

 Sub costo: Monto disponible que no se ejecutó del total del monto 

actualizado.  

 

Interpretación de resultados: 

Si IC = 0, implica que el monto viable de la obra se está comportando según lo 

presupuestado. 

Si IC < 0, indica sobrecosto (incremento) 

Si IC > 0, indica sub costo 
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Cuadro 1: Monto viable vs monto actualizado 

Descripción S/. 

Monto viable S/. 1, 701, 209.00 

Monto actualizado S/. 1, 779, 578.08 

       Fuente: http://ofi5.mef.gob.pe 

 

𝑽𝑽𝑨𝑨 =  
𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟕𝟕𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟕𝟕𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟓𝟓

− 𝟏𝟏 

IC = -0.044 = - 4.4% 

 

Finalmente, según a los criterios de decisión donde IC = -0.044 < 0 indica que 

existe un sobre costo en el proyecto ya que hubo una ampliación para cumplir 

con los objetivos considerados en los componentes u otras actividades 

consideradas en el expediente. 

 

B) Indicador de cumplimiento temporal 

𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒓𝒓𝒓𝒓𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒑𝒑𝒓𝒓𝑷𝑷𝒑𝒑𝒓𝒓𝒑𝒑𝒑𝒑𝑷𝑷𝒑𝒑𝑷𝑷
− 𝟏𝟏 

Fuente:(Mokate & Castro, 1998).   
 

Plazo real: Tiempo en el cual se ha propuesto en el expediente técnico para 

ejecutar la obra o proyecto. 

Plazo proyectado: Tiempo considerado para la ampliación, culminación o 

cierre de un proyecto con el propósito de cumplir sus objetivos.     

Interpretación de resultados: 

Si ICT = 0, el proyecto fue bien proyectado. 

Si ICT > 0, hubo demoras en la proyección. 

http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/159603
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SI ICT < 0, No llego a concretarse el proyecto según los programado.    

 

Cuadro 2: Tiempo propuesto en expediente técnico 

AÑOS MESES 

3 36 

Fuente: http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/ 
 

Cuadro 3: Tiempo real según ejecución financiera del proyecto 

Años Meses 

2010 1 

2013 10 

2014 11 

2015 9 

Total 31 

Fuente: http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/ 

𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴 =  
𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑

− 𝟏𝟏 

ICT = -0.14 

 

Finalmente, según a los criterios de decisión donde IC = -0.14 < 0 indica que 

no llego a concretarse el proyecto según lo programado, como se observa en 

el cuadro 3 en el año 2010 se ejecutó solo un mes, en el año 2011 y 2012 no 

se ejecutó ningún presupuesto, en el año 2013 se ejecutó 10 meses en el 2014 

se ejecutó 11 meses y finalmente en el año 2015 se ejecutó 9 meses donde 

concluye el proyecto. 

http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
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6.2. Análisis del ex ante y ex post del proyecto  

 
6.2.1. Componente: acceso a alimentos de alto valor nutricional 

Cuadro 4: Actividades de siembra y cosecha para el abastecimiento de su hogar 

(antes) 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 67 93,1 

No 5 6,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona 
rural del distrito de Santo Tomas) 
 

 
Gráfico 2: Actividad de siembras y cosecha para el abastecimiento de su hogar 

(antes) 

 

En el cuadro 4 y el grafico 2 se observa, del total de beneficiarios encuestados un 

93,1% que representa 67 encuestados afirma que si realizaba actividades de 

siembras y cosechas y un 6,9% que representan 5 personas afirman que no 

realizaban ninguna actividad de siembras y cosecha para el abastecimiento de su 

hogar. 
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Cuadro 5: Productos que cosecha (antes) 

Productos Número de beneficiarios que cosecha (personas) 

Papa 23 

Quinua 3 

Trigo 3 

Maíz 26 

Otros: cebada 17 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural 
del distrito de Santo Tomas) 

 

Cuadro 6: Rendimiento promedio (kg/ha) de productos (antes y ahora)  

Detalle 

Rendimiento promedio 

de papa kg/ha 

Rendimiento promedio 

de maíz kg/ha 

Rendimiento promedio 

de cebada kg/ha 

Antes Después Antes Después Antes Después 

Promedio 1418 2034 260 311 176 267 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas). 
 
 

Gráfico 3: Rendimiento promedio (kg/ha) de productos que cosecha (antes y 

después) 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

Papa Maiz Cebada

1418

260 176

2034

311 267

Antes

Ahora



43 
 

En el cuadro 6 y  gráfico 3, se muestra los rendimientos en kilogramos por hectárea 

de los principales productos registran un incremento entre antes y después del 

proyecto: la papa se incrementó de 1418 a 2034 Kg/ha, seguido del maíz de 260 a 

311 Kg/ha y finalmente, la cebada de 176 a 267 Kg/ha, se concluye que hubo un 

mayor rendimiento por Kg/ha de papa, maíz y cebada. 

 
Cuadro 7: Beneficio de siembra y cosecha de sus productos 

Ítems 
Frecuencia 

(N° de encuestados) Porcentaje 

1) Aumento de ingresos 11 15,3 

2) Mayor diversificación de la canasta familiar 50 69,4 

3) Genero autoempleo 10 13,9 

4) Todas las anteriores 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 

Gráfico 4: Beneficio de siembra y cosecha de sus productos
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En el cuadro 7 y gráfico 4, se muestra que del total de beneficiarios encuestados un 

15,3% que representa 11 encuestados afirman que la mejora en la siembra y cosecha 

de sus productos  genera un aumento de sus ingresos, también un 69,4% que 

representan 50 encuestados afirman que le genera mayor diversidad de sus canastas, 

seguido de un 13,9% que representa 10 encuestados afirma que le genera 

autoempleo y finalmente un 1,4% que representa un solo encuestado afirma que el 

proyecto con las cosechas y siembras lo beneficio respecto a todas las anteriores 

respuestas. 

 
Cuadro 8: Tipo de riego que utiliza (antes). 

Detalle 

Contaba con algún método de 

riego Total 

Si No 

Qué tipo 

de método 

utilizaba 

A. Riego por aspersión 8 21 29 

B. Riego por canal o zanjas (sin 

revestimiento) 
31 0 31 

C. Riego por gravedad 

(revestido con concreto o 

mediante tuberías) 

12 0 12 

Total 51 21 72 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 

En el cuadro 8, se muestra que del total de encuestados, antes del proyecto 51 

encuestados afirman que si contaban con un método de riego y 21 encuestados 

afirman que no contaban con ningún método de riego. 
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De los 51 encuestados que contaban con un método de riego, 8 tenían riego por 

aspersión, 31 tenían riego por canal o zanjas (sin revestimiento, utilizaban zanjas 

rusticas para la conducción del agua) y 12 tenían riego por gravedad (canales 

revestidos con concreto y otros utilizaban tuberías para la conducción del agua). 

 

Cuadro 9: Calificación de la aplicación de riego familiar en sus cultivos (1 al 3). 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

a) Bueno – 1 10 13,9 

b) Regular – 2 61 84,7 

c) Malo – 3 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 
Gráfico 5: En la escala del 1 al 3 cómo calificaría la aplicación o mejora del sistema 

de riego familiar en sus cultivos 
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En el cuadro 9 y el grafico 5, se muestra la calificación del riego familiar en sus 

cultivos, del total de beneficiarios encuestados un 13,9% afirma que es bueno, 

seguido de un 84,7% que afirma que es regular y finalmente un 1,4% afirma que es 

malo el riego familiar en sus cultivos. 

 

Cuadro 10: Crianza de animales en la zona de intervención del proyecto (antes y 

ahora) 

Detalle 

Realizaba la crianza de 

animales (autoconsumo o 

comercialización) 

Realiza la crianza de 

animales (autoconsumo o 

comercialización)  

  Número de familias Número de familias 

Alpaca 2 1 

Cuyes 15 30 

Gallina 11 25 

Oveja 5 2 

Vaca 12 7 

Ningún animal 27 7 

Total 72 72 

 
Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural 
del distrito de Santo Tomas) 

 

En el cuadro 10, se muestra que antes del proyecto 45 encuestados afirman que 

realizaban la crianza de animales para su autoconsumo o comercialización y después 

del proyecto 65. Antes del proyecto 27 encuestados afirman que no realizaban la 

crianza de animales y después del proyecto 7. 
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20.80 

79.20 

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  60.00  70.00  80.00  90.00

Producian ustedes mismo

Compraban

Producian ustedes mismo Compraban

Del total de los que respondieron de manera afirmativa, antes del proyecto 12 criaban 

vacas y después del proyecto 7, antes del proyecto 5 criaban ovejas y después del 

proyecto 2, antes del proyecto 11 criaban gallinas y después del proyecto 25, antes 

del proyecto 15 criaban cuyes y después del proyecto 30, antes del proyecto 2 criaban 

alpacas y después del proyecto 1 cría alpacas. 

 

Cuadro 11: Obtención de alimentos para consumo (antes) 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

A. Siembra y cosecha 15 20,8 

B. Compraban 57 79,2 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 
 

Gráfico 6: Obtención de alimentos para consumo (antes) 
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Como se muestra en el cuadro 11 y el gráfico 6, antes del proyecto un 20,8% del total 

de encuestados afirman que sus alimentos conseguían a través de la siembra y 

cosecha y un 79,2% afirman que sus alimentos los compraban. 

 

Cuadro 12: Obtención de alimento para consumo (Actual) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

a. Siembra y cosecha 8 11,1 

b. Compran 64 88,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas 
 
 

Gráfico 7: Después del proyecto, como consigue sus alimentos. 
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También como se muestra en el cuadro 12 y gráfico 7, después del proyecto, del total 

de encuestados un 11,1% afirma que sus alimentos lo consiguen a través de la 

siembra y cosecha y finalmente un 88,9% afirman que compran sus alimentos. 

 

Cuadro 13: Abastecimiento de agua para el consumo humano (antes) 
Detalle Frecuencia Porcentaje 

a) Manante 58 80,6 

b) Pileta 13 18,1 

c) Rio 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 
 

Gráfico 8: Abastecimiento de agua para el consumo humano (antes) 

 
Como se observa en el cuadro 13 y el grafico 8, antes del proyecto un 80,6% del total 

de encuestados afirman que se abastecía de agua por manante, seguido de un 18,1% 
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que afirma que se abastecía de agua para el consumo de piletas y 1,4% afirma que 

se abastecía suficiente agua para su consumo. 

 

Cuadro 14: Abastecimiento de agua para el consumo humano (ahora) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

a) Manante 13 18,1 

b) Pileta 59 81,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 
 

Gráfico 9: Abastecimiento de agua para el consumo humano (ahora) 

 

En el cuadro 14 y  gráfico 9, se muestra que después del proyecto un 18,1% del total 

de encuestados afirman que se abastecen de agua por manante, seguido de un 

81,9% que afirma que se abastecen de agua para el consumo de piletas. 
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Cuadro 15: Atención de niños menores de cinco años en las postas de salud 

(antes) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 67 93,1 

No 5 6,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 

Gráfico 10: Atención de niños menores de 5 años en las postas de salud (antes) 

 
 

En el cuadro 15 y el grafico 10, se muestra que antes del proyecto 93,1% afirma que, 

si llevaba a los niños menores de 5 años a las postas de salud para su respectivo 

control y vacunación, mientras que un 6,9% afirma que no llevaba a los niños menores 

de 5 años para su control y vacunación. El proyecto estaba orientado a niños menores 

de cinco años y a madres gestantes. 
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Cuadro 16: Atención de los niños menores de 5 años en las postas de salud (ahora) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Semanal 7 9,7 

Mensual 40 55,6 

Trimestral 21 29,2 

Quinquenal 4 5,6 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 
 
Gráfico 11: Atención de los niños menores de 5 años a las postas de salud (ahora) 

 

En el cuadro 16 y el grafico 11, se muestra que un 55,6% afirma que actualmente 

lleva de manera mensual a los niños menores de 5 años a realizar sus controles y 

vacunación. Ya que el proyecto está orientado a los niños menores de cinco años y 

madres gestantes. 
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Cuadro 17: Gasto promedio que realiza a la semana en alimentación  

Detalle 

Gasto promedio a la semana en 

alimentación  

 

Diferencia entre 

estadísticos  

Antes del proyecto 

 

Después del proyecto 

Media o promedio S/ 34,00 S/ 97,00 S/ 63,00 

Mínimo S/ 10,00 S/ 20,00 S/ 10,000 

Máximo S/ 100,00 S/ 200,00 S/ 100,000 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 

En  el cuadro 17, se observa que previamente al proyecto el gasto promedio a la 

semana en alimentación era de 34,00 nuevos soles, después del proyecto el gasto 

promedio a la semana en alimentación es de 97,00 nuevos soles, por lo tanto, como 

se observa en la diferencia de estadísticos hubo un aumento de 63,00 nuevos soles, 

debido a un mayor ingreso económico generado por la venta de sus productos al 

incrementar su producción.  
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Cuadro 18: productos que consume a la semana (antes y ahora) 

DETALLE 

cuantas veces 

a la semana 

consumía en 

su hogar frutas, 

verduras, 

cereales, frijol, 

maíz, arroz 

cuantas veces 

a la semana 

consume en su 

hogar frutas, 

verduras, 

cereales, frijol, 

maíz, arroz 

cuantas veces 

a la semana 

consumía 

huevos, leche 

(y derivados de 

leche) 

cuantas veces 

a la semana 

consume 

huevos, leche 

(y derivados de 

leche) 

cuantas veces 

a la semana o 

cada quince 

días o al mes 

consumía 

carnes y/o 

pescado 

cuantas veces 

a la semana o 

cada quince 

días o al mes 

consume 

carnes y/o 

pescado 

Media 5 6 4 5 3 4 

Mínimo 1 3 1 2 0 1 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 
 
En  el cuadro 18, se muestra que antes del proyecto las veces que consumía en su 

hogar frutas, verduras, cereales, frijol, maíz y arroz era en promedio 5 veces a la 

semana y después del proyecto las veces que consume aumento a 6 veces, seguido 

de 4 veces en promedio que consumía derivados de leche antes del proyecto y 

después del proyecto aumento a 5 veces en promedio y finalmente las veces que 

consumían carnes y/o pescado era de 3 en promedio antes del proyecto y después 

del proyecto las veces que consumen en promedio es de 4 veces. 

 

6.2.2. Componente adecuadas prácticas saludables1 
 

                                                 
1 Las prácticas saludables son todas aquellas actividades positivas que generan cambios en la salud de las 
personas, a través de la aplicación de estilos que influyen positivamente en la salud. 
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Cuadro 19: Prácticas de higiene (lavado de manos, uso de jabón, entre otros - 

antes) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 67 93,1 

No 5 6,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas 
 

Gráfico 12: Practicas de higiene (lavado de manos, uso de jabón, entre otros - 

antes) 

 

 

En el cuadro 19 y el grafico 12, se muestra que del total de los encuestados un 93,1% 

afirma que si realizaba prácticas de higiene antes del proyecto y un 6,9% afirma que 

no realizaba prácticas de higiene. 
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Cuadro 20: Prácticas de higiene (lavado de manos, uso de jabón, entre otros – 

ahora) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 66 91,7 

No 6 8,3 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas 
 
 

Gráfico 13: Prácticas de higiene (lavado de manos, uso de jabón, entre otros – 

ahora) 

 

 

 
En el cuadro 20 y el grafico 13, se muestra que del total de los encuestados un 91,7% 

afirma que si efectivamente las prácticas de higiene redujeron principalmente las 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

91.7

8.3

SI

NO



57 
 

enfermedades gastrointestinales2 y un 8,3% afirma que las prácticas de higiene 

aprendidas no redujeron las enfermedades. 

 
Cuadro 21: Control prenatal de madres gestantes (antes – ahora) 

Detalle Control prenatal de madres gestantes (antes) Total 

Semanal Mensual No acudía 

 

control prenatal de 

madres gestantes 

(ahora) 

Semanal 0 9 1 10 

Mensual 2 37 2 41 

No acude 2 6 1 9 

Otro 0 12 0 12 

Total 4 64 4 72 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito      
de Santo Tomas 
 

En el cuadro 21, se muestra que del total de los encuestados 4 afirman que antes del 

proyecto las madres gestantes realizaban su control prenatal de manera semanal, 

seguido de 64 personas que afirman que realizaban su control prenatal de manera 

mensual y finalmente 4 personas afirman que no acudían a la posta. 

Después del proyecto la mayor frecuencia que se observa es que también 41 madres 

gestantes acuden a realizar su control prenatal de manera mensual, el proyecto está 

también orientado a las madres gestantes. 

 

                                                 
2 Las enfermedades gastrointestinales, son enfermedades que atacan el estómago y los intestinos, generalmente 
son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasas, aunque también existen 
algunos medicamentos que las provocan entre ellos está principalmente las diarreas. 
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6.2.3. Componente: adecuada organización y gestión para el desarrollo 

humano3 

 
Este factor tiene en cuenta indicadores subjetivos relacionados con las percepciones 

de los beneficiarios de que el proyecto los ha abandonado. La información se recopiló 

como parte de una encuesta realizada. 
 

Cuadro 22: Desarrollo humano de la familia (antes). 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Regular 68 94,4 

Bueno 4 5,6 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas. 
 
 
En  el cuadro 22, se muestra que del total de los encuestados el 94,4% afirman que 

antes del proyecto tenían un regular desarrollo humano (significa que los beneficiarios 

accedían a determinadas necesidades básicas), mientras que un 5,6% afirma que 

tenían un buen desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Desarrollo Humano, Es el proceso por el cual una sociedad debe mejorar las condiciones de vida de 
su gente. Esto requiere aumentar la cantidad de bienes disponibles para satisfacer tanto las necesidades 
básicas como las complementarias. También debemos crear un entorno social que respete los derechos 
humanos de todas las personas. 
Fuente: https://concepto.de/desarrollo-humano/#ixzz63FAtrsJq 
 

https://concepto.de/desarrollo-humano/#ixzz63FAtrsJq
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Cuadro 23: Desarrollo humano de la familia (ahora) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Regular 18 25,0 

Bueno 54 75,0 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia (encuestas aplicadas a beneficiarios de la zona rural del distrito 
de Santo Tomas) 
 

En el cuadro 23, se muestra que del total de los encuestados el 75% afirman que 

después del proyecto tienen un desarrollo humano bueno (significa que las 

oportunidades de cada beneficiario se amplían y están dentro de un entorno en el que 

pueden desarrollar su máximo potencial y llevar una vida productiva y creativa de 

acuerdo con sus necesidades e intereses), mientras que el 25% afirma que tiene un 

desarrollo humano regular actualmente. 
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6.2.4. Demostración de Resultados 

 

Al inicio de este estudio se planteó la hipótesis de que la implementación de un 

proyecto de mejoramiento de la inocuidad de los alimentos dirigido a niños menores 

de 05 años y gestantes de la zona rural de Santo Tomás tendría un impacto positivo 

en la ingesta o mejoramiento de los alimentos. Con fines demostrativos, Los datos de 

fuentes secundarias se analizaron utilizando la técnica SNIP, teniendo en cuenta las 

medidas de resultado y las evaluaciones de impacto. Todos estos indicadores afectan 

al grupo beneficiario y estos efectos muestran si el proyecto ha afectado al grupo 

beneficiario. 

 

Las fuentes sobre tasa de mortalidad infantil se obtuvieron del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) y la Red de Salud de Chumbivilcas (MINSA). 

 

Las fuentes para los cálculos de montos presupuestales se obtuvieron del expediente 

técnico aprobado de la entidad. 

6.2.4.1. Demostración de prueba de hipótesis especifica 1 

El proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco 

años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010”, se 

habrá ejecutado en el tiempo establecido y con el monto viabilizado según expediente. 

Para la demostración de la hipótesis se verificó el desempeño presupuestal, dentro 

de los 3 años de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Indicador de costos 

IC = 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴𝑨𝑨𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑨𝑨𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴

− 𝟏𝟏 
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𝑽𝑽𝑨𝑨 =  
𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟕𝟕𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟕𝟕𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟓𝟓

− 𝟏𝟏 

IC = -0.044 = - 4.4% 

Finalmente, según a los criterios de decisión donde IC = -0.044 < 0 indica que 

existe un sobre costo en el proyecto ya que hubo una ampliación para cumplir con 

los objetivos considerados en los componentes u otras actividades consideradas 

en el expediente. 

Indicador de cumplimiento temporal 

𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒓𝒓𝒓𝒓𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒑𝒑𝒓𝒓𝑷𝑷𝒑𝒑𝒓𝒓𝒑𝒑𝒑𝒑𝑷𝑷𝒑𝒑𝑷𝑷
− 𝟏𝟏 

𝑽𝑽𝑨𝑨𝑴𝑴 =  
𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑

− 𝟏𝟏 

ICT = -0.14 

Finalmente, según a los criterios de decisión donde IC = -0.14 < 0 indica que no llego 

a concretarse el proyecto según lo programado, en el año 2010 se ejecutó solo un 

mes, en el año 2011 y 2012 no se ejecutó ningún presupuesto, en el año 2013 se 

ejecutó 10 meses en el 2014 se ejecutó 11 meses y finalmente en el año 2015 se 

ejecutó 9 meses donde concluye el proyecto. 

6.2.4.2. Demostración de prueba de hipótesis especifica 2 

El proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco 

años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010”, es 

posible que disminuya la mortalidad materno infantil. 

Para la demostración de la hipótesis se utilizaron datos de la tasa de mortalidad infantil 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Red de Salud de 

Chumbivilcas (MINSA). 
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Cuadro 24: Tasa de mortalidad del distrito de Santo Tomas 2007 – 2015 

Años Tasa de mortalidad Infantil 

2007 30.90% 

2008 33.67% 

2009 34.23% 

2010 36.70% 

2011 32.40% 

2012 29.41% 

2013 39.73% 

2014 34.15% 

2015 34.15% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 25: Análisis de la Tasa de mortalidad infantil del distrito de Santo Tomas 

2007 – 2015 
Antes del 

proyecto (2010) 

Después del 

proyecto (2015) 
Diferencia Calificación 

36.70% 34.15% -2.55% 

Redujo en -2.55% 

la Tasa de 

mortalidad Infantil 

Fuente: Cuadro 24. 

 

Como se observa en el cuadro 25, con respecto a la tasa de mortalidad infantil hubo 

una reducción de -2.55% lo que evidencia que el proyecto mejoramiento de la 

seguridad alimentaria mediante sus tres componentes descritos anteriormente 

disminuyo la tasa de mortalidad infantil. 
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6.2.4.3. Demostración de prueba de hipótesis especifica 3 

El proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco 

años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas – 2010”, 

mejorará la ingesta de alimentos nutritivos.  

Para la demostración de la hipótesis se utilizaron datos de la encuesta que se aplicó 

cuyos datos sirvieron para el análisis del ex ante y ex post del proyecto para 

determinar la ingesta de alimentos nutritivos 

 
Cuadro 26: Prueba de z para medias de dos muestras – ingesta de alimentos 

 Antes del 
proyecto 

Después del 
proyecto 

Media 3.3212 5.3423 
Varianza (conocida)  1.3145 2.1268 
Observaciones 72 72 
Diferencia hipotética 
de las medias 

2.0211  

Z 1.02148  
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 19. 

 

Decisión: Se verifica que antes del proyecto la ingesta de alimentos era de 3.3% 

y después del proyecto la ingesta de alimentos aumento a 5.3%; declarando que 

el proyecto. “mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de 

cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 

2010” mejoro la ingesta de alimentos nutritivos en un 5%.  
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6.3. Discusión de resultados 

 

El análisis de datos incluye todos los pasos necesarios para evaluar e interpretar los 

datos recopilados. Para ello se utilizaron factores como la triangulación de métodos 

(adecuada combinación de métodos cualitativos y cuantitativos según la metodología 

del SNIP), las características y eficiencia del proyecto, la disponibilidad de datos y la 

calidad de la línea base. del presupuesto disponible para esta actividad. 

 

Para evaluar los impactos del proyecto “mejoramiento de la seguridad alimentaria de 

niños menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo 

Tomas – 2010” se realizó diferentes comparaciones de los componentes: 

 

La comparación del antes y el después con el método SNIP, que es un método 

cuantitativo en el caso del método SNIP, se realizó de acuerdo a los procedimientos 

aprobados de la “Guía de Evaluación Ex-post de Medianas y Grandes Obras 

Sociales”. en junio de 2012.  

Se utilizó el estadístico SPSS para el análisis de la hipótesis, se procedió de la forma 

siguiente: 

 

En el planteamiento de hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha). Algunas 

estadísticas no se cuantifican en SPSS, por lo que el análisis consiste en cuadros y 

tablas que identifican la importancia de las poblaciones locales para influir en el 

cambio esperado en el contexto de 'antes' y 'después' con y sin implementación del 

proyecto, consistía en presentar gráficos. 
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Calderón La Torre, Felio (2003) Desarrollo la tesis titulada “Evaluación ex post del 

programa de desarrollo para la seguridad alimentaria de Caritas en los distritos de 

Coyllurqui y Haquira de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac” 

para optar el título de magister en desarrollo rural. En su trabajo procesó y analizó los 

cambios ocurridos entre 1996 y 2000 en los indicadores de impacto del Programa de 

Seguridad Alimentaria y Desarrollo (PRODESA) y sus subprogramas (WIÑAY, 

PROAGRO y PROGEIN). En general, el programa tiene características positivas. 

Impacto en la utilización, disponibilidad y acceso a los alimentos entre las familias 

donde se sirven, llegando a los grupos objetivo, especialmente a los de extrema 

pobreza. Algunos resultados superan los estándares nacionales (Calderón La Torre, 

2003). 

 

Si bien estas expresiones tienen implicaciones reales en el campo de la investigación 

cuantitativa y cualitativa, los resultados, ya sean positivos o negativos, no son los 

mismos que Cook y Reichartt (2000) citan para este efecto. Una perspectiva de 

paradigma que destaca las incompatibilidades entre los dos tipos de métodos tiene 

errores y resaltan las ventajas potenciales cuando se usan juntos. 

Según Baker (2000), argumenta que el diseño experimental, también llamado 

aleatorización, es el método de evaluación más robusto. Al asignar la intervención 

entre los beneficiarios elegibles en un proceso de asignación, se crean grupos de 

tratamiento y control comparables que son estadísticamente equivalentes si el tamaño 

de la muestra es lo suficientemente grande. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

7.1. Para determinar el impacto que genero el proyecto “mejoramiento de la 

seguridad alimentaria de niños menores de cinco años y madres gestantes del 

ámbito rural del distrito de Santo Tomas – 2010”, se analizó el ex ante y el post 

del Proyecto de Inversión Pública en sus tres componentes se verifico lo 

siguiente: 

• La mejora en la actividad de siembra y cosecha de los productos, según 

la opinión de los beneficiarios encuestados, genera mayor diversidad de 

la canasta básica (69%); un 15.3% afirma que le genera el aumento 

ingresos, seguido de un 13.9% que afirma que le genera empleo y 

finalmente un 1,4% afirma que son todas las anteriores. 

• El rendimiento promedio (kg/Ha) de papa, maíz y cebada en kilogramos 

aumentaron, especialmente en el primero (papa) de 1418 kg/Ha antes 

del proyecto; y 2034 kg/Ha después del proyecto; lo cual explica un 

aumento de 616 kg/Ha. 

• La percepción que tenía en la situación sin proyecto sobre el desarrollo 

humano de los miembros de su familia era regular, pero en la situación 

con proyecto cambia de una percepción a buena en un 75%. 

• Finalmente, el proyecto contribuyo con mejorar la calidad de vida de los 

niños y madres gestantes de la población rural de distrito de Santo 

Tomás, todo esto coadyuvo a una mejor seguridad alimentaria.  

 

7.2. Al verificar el desempeño presupuestal, dentro de los 3 años de ejecución del 

proyecto se encontró que: 
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• En la ejecución del proyecto mencionado, se ha incurrido en un sobre 

costo del - 4.4%; esto debido a que el monto viabilizado es menor y el 

monto actualizado es mayor; verificándose un incremento del 

presupuesto para el proyecto. 

• Respecto al periodo de ejecución; se culminó antes con un adelanto de 

5 meses, el cual representa que falto un 14% para finalizar el proyecto 

según lo programado, verificando que no se cumplió con el cronograma 

aprobado en el expediente. 

 

7.3. El proyecto redujo a un 5% las tasas de morbilidad y mortalidad materna infantil 

en el ámbito rural del distrito de Santo Tomás. 

 

7.4. La ingesta de alimentos en la situación de con proyecto hubo un aumento como 

es en el consumo de frutas, verduras, cereales, frijol, maíz y arroz de 1.13 

veces a la semana, seguido de consumo de huevos, leche (derivados de leche) 

de 1.23 veces a la semana y finalmente en consumo de carnes y/o pescado 

hubo un aumento regular de 0.75 veces a la semana. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 La municipalidad provincial de Chumbivilcas como entidad ejecutora del 

proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco 

años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de santo tomas - 2010”, 

debe encargarse de gestionar las acciones orientadas a la aplicación y 

seguimiento de ingesta de alimentos de los niños menores de cinco años y 

madres gestantes, para garantizar un alto índice de desarrollo humano (IDH), 

reduciendo así las tasas de mortalidad infantil y la desnutrición crónica infantil. 

 

 La municipalidad provincial de Chumbivilcas debe elaborar un manual 

metodológico para evaluar el impacto de los proyectos de inversión social, 

incorporar métodos cuantitativos y cualitativos, identificar indicadores estándar 

para cada tipo de proyecto y considerar el sector al que pertenecen. 

 

 Establecer programas de capacitación en los distintos niveles de gobierno para 

el personal competente y así garantizar evaluaciones de impacto post-

inversión adecuadas de los proyectos para asegurar que los proyectos 

contribuyan efectivamente al desarrollo económico del país 
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Anexo 01: Principales cambios entre el SNIP y el SNPMGI 
 
 SNIP SNPMGI 

Pr
io

rid
ad

 Se da preferencia a aquellos 
proyectos que demuestren 
rentabilidad social y económica. 

Se identifican y priorizan proyectos que cierran 
brechas económicas y de suministro. 

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 

No se centra en la programación de 
proyectos. 

Se introducirá un plan de inversión plurianual, que 
permitirá establecer objetivos e indicadores de 
resultados durante al menos tres años, sobre la 
base de un marco macroeconómico plurianual. 

D
oc

um
en

ta
ci

ó
n 

Para iniciar el proceso de evaluación, 
se debe presentar al MEF un perfil de 
proyecto y estudios de prefactibilidad 
y factibilidad. 

Se solicita la aprobación del proyecto a través de la 
presentación de una ficha técnica, elaborada por la 
Unidad Formuladora. 

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

Establecer dos procesos con la Unidad 
de Desarrollo del MEF y la Oficina de 
Proyectos de Inversión. La UF 
ejecutará el PIP y el IPO explicará la 
factibilidad. 

Formulación y Evaluación componen una misma 
fase.                                                   
Se limita a un proceso con la Unidad Formuladora 

Ap
ro

ba
ci

ón
 

Procesos lentos de aprobación de 
proyectos.                              
Posibilidad de reformulación. 

Proceso ágil de aprobación de proyectos. Tres 
procesos de programación simultáneos: 
planificación, inversión y presupuestación. 

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 
 d

el
 M

EF
 Intervención del MEF en las diferentes 

fases de aplicación. 

Fortalecer las fases de formulación y evaluación. El 
MEF participa en la planificación inicial brindando 
acceso al presupuesto y solo en la evaluación final 
para verificar que las brechas sean efectivamente 
cerradas. 

Ev
al

ua
ci

ón
 

Un OPI responsable evaluará sus 
esfuerzos. Las OPI municipales no 
tienen la autoridad para evaluar 
directamente los esfuerzos del 
proyecto. 

Las OPI de Gobiernos Regionales y locales asumen 
potestad para evaluar las iniciativas de proyecto, 
bajo los parámetros establecidos por el MEF. 

Se
gu

im
ie

nt
o 

y 
 tr

an
sp

ar
en

ci
a Un sistema de seguimiento financiero 

operado de forma independiente. La 
mayor parte de la información era 
privada. La publicidad se limitó a la 
cantidad invertida. 

Los seguimientos físico y financiero se dan de 
forma paralela.                                 
La información del proyecto es pública y se da 
paralelamente en el SIAF, SEACE e INFOBRAS.   

O
tro

s 
ca

m
bi

os
 

  
Las inversiones de optimización, ampliación 
marginal, reposición y rehabilitación no constituyen 
proyectos de inversión. 

Fuente: METIS GAIA 
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Anexo 02: Tomado del formato SNIP N°3, Memoria Descriptiva 
 
Ilustración 1. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública 

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL 

Programa   051 ASISTENCIA SOCIAL 

Subprograma   0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO   

Responsable Funcional (según 
Anexo SNIP 04)  

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES/ 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL   

Fuente: Formato SNIP 03. 
Tabla 1. Descripciones de las alternativas del proyecto 

Alternativa 1  
(Recomendada) 

COMPONENTE: AUMENTO AL ACCESO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR 
NUTRICIONAL  
Taller de Capacitación a agentes comunitarios de salud Acompañamiento en 
prácticas de tecnologías productivas agro productivas y conservacionistas 
Intercambio de Experiencia Local y Regional Capacitación a promotores en 
Seguridad Alimentaría Capacitación e instalación de módulos de cultivos andinos 
(papa, quinua, cañihua, trigo, cebada, haba.  Capacitación en 
lombricultura Capacitación e Instalación de módulo de cuyes  
Capacitación e Instalación de módulos de gallinas ponedoras  
Capacitación en riego por aspersión familiares y multifamiliares  Capacitación e 
Instalación de bio huertos Capacitación e Instalación de cultivo de avena y pastos 
mejorados Capacitación en la transformación primaria de productos andinos   
ADECUADAS PRACTICAS SALUDABLES 
Capacitación en la buena administración del hogar Implementación de casas de 
espera maternas de los establecimientos de salud del Distrito de Santo 
Tomas Capacitación en higiene y prácticas saludables Capacitación a JASS en 
temas de saneamiento básico. Capacitación en Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana.  
ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
HUMANO  
Programa Radial y Difusión Línea de base, evaluación y Sistematización   
Capacitación en gestión predial para lograr el desarrollo humano en las familias   
Formación de comités de vigilancia de desarrollo y nutrición infantil. 

Alternativa 2 
 

COMPONENTE: AUMENTO AL ACCESO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR 
NUTRICIONAL  
Taller de Capacitación a agentes comunitarios de salud Acompañamiento en 
prácticas de tecnologías productivas agro productivas y conservacionistas 
Intercambio de Experiencia Local y Regional Capacitación a promotores en 
Seguridad Alimentaría  Capacitación e instalación de módulos de cultivos andinos 
(papa, quinua, cañihua, trigo, cebada, haba.  Capacitación en 
lombricultura Capacitación e Instalación de módulo de cuyes Capacitación e 
Instalación de módulos de gallinas ponedoras Capacitación en riego por 
aspersión familiares y multifamiliares Capacitación e Instalación de bio huertos 
(Fitotoldos estructura de acero 1 y 3/8) Capacitación e Instalación de cultivo de 
avena y pastos mejorados Capacitación en la transformación primaria de 
productos andinos   
ADECUADAS PRACTICAS SALUDABLES 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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Capacitación en la buena administración del hogar Implementación de casas de 
espera maternas de los establecimientos de salud del Distrito de Santo 
Tomas Capacitación en higiene y prácticas saludables Capacitación a JASS en 
temas de saneamiento básico. Capacitación en Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana  
ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
HUMANO  
Programa Radial y Difusión Línea de base, evaluación y Sistematización   
Capacitación en gestión predial para lograr el desarrollo humano en las familias   
Formación de comités de vigilancia de desarrollo y nutrición infantil y madres 
gestantes.  

Fuente: Formato SNIP 03. 
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Anexo 03: Matriz de marco Lógico del proyecto “mejoramiento de la seguridad alimentaria tomado del anexo SNIP N° 3 
 

 
Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación 

FIN “Mejora de la calidad de vida de 
niños y madres gestantes del 
ámbito del distrito de Santo 
Tomás” 

Al final del proyecto, el 5% de la población reducirá la morbilidad materno-infantil en las 
zonas rurales del distrito de Santo Tomás. Al final del proyecto, el 5% de la población 
reducirá la mortalidad materna e infantil. Al finalizar el proyecto, el 60% de la población 
beneficiaria mejorará su alimentación en las zonas rurales del distrito de Santo Tomás.. 

Reportes del MINSA 
 
Línea de base  

PROPÓSITO “Reducir niveles de 
desnutrición materno infantil en 
el distrito de Santo Tomás” 

Se reduce en 5% la tasa de desnutrición infantil en los niños menores de cinco años al finalizar 
el proyecto en el ámbito rural del distrito de Santo Tomás 

Reportes del MINSA – línea de base 

COMPONENTE Aumento al acceso de 
alimentos de alto valor 
nutricional. 

Al final del proyecto, el 60% de las familias beneficiarias incorporan especies con alto valor 
nutritivo a su cedula de cultivo (hortalizas). 
Al final del proyecto, el 30% de las familias diversifican sus cultivos (quinua, Tarwi entre otros). 
Al final del proyecto, el 30% de las familias capacitadas en riego a nivel familiar. 
Al final del proyecto, el 25% de los productores incorporan dentro de sus actividades comunales 
el manejo y conservación de suelos y tecnologías productivas adecuadas. 
Al final del proyecto, el 40% de las familias implementan y están en funcionamiento granjas 
integrales en los anexos. 
Al final del proyecto, el 25% de las familias beneficiarias incrementa el rendimiento de sus 
principales cultivos (papa, maíz, cebada). 
Al final del proyecto, el 15% de las familias participantes en el proyecto transforman y venden en 
el mercado al menos un nuevo producto local al final del proyecto. 
Al final del proyecto, el 25% de la población del proyecto comercializa sus productos en mercados 
locales, extra locales y regionales. 
Al final del proyecto, el 20% de las familias cuentan con instalaciones básicas para agua de 
consumo. 
Al final del proyecto, se incrementa en 30% prácticas de lactancia materia exclusiva en niños 
menores de 6 meses de las familias beneficiarias. 
Al final del proyecto, se incrementa en 30 % prácticas de alimentación complementaria en niños 
de 6 a 24 meses de edad de las comunidades del proyecto y las familias beneficiarias. 
Al final del proyecto, el 60% de las familias beneficiarias incorporan especies de alto valor 
nutritivo. 
Al final de proyecto, las familias son capaces de reconocer el valor nutritivo de los alimentos. 
Al final de proyecto, las familias son capaces de preparar sus alimentos en base a una dieta 
balanceada. 
Al final del proyecto los niños con bajo peso al nacer (menos de 3000 gr.) de las familias 
beneficiarias disminuyen en 5%. 

Informes del MINAG zonal 
 
Informe técnico de las ferias 
 
Línea de base 
 
Reportes del ingreso familiar local, 
(fichas de seguimiento) 
 
 
Fichas de seguimiento de producción 
agropecuaria 
Fichas de monitoreo 
Encuestas, levantamiento de base de 
datos. 
Encuestas sobre ingresos a familias 
claves 
 
Registro de Organizaciones 
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Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación 

Adecuadas Practicas 
saludables 

Al final del proyecto, el 20% de las familias beneficiarias realizan prácticas de higiene saludables 
adecuadas. 
Al final del proyecto, el 40% de gestantes de las familias beneficiarias acuden a sus controles 
prenatales, en los anexos 
Al final del proyecto el 40% de los beneficiarios del proyecto en las diferentes comunidades 
campesinas tiene viviendas saludables 
Al final del proyecto, el 70% de las comunidades cuentan con un sistema de vigilancia de 
crecimiento y desarrollo. 
Al final del proyecto, los niños con bajo peso al nacer (menos de 3000gr.) de las familias 
beneficiarias disminuyen en 5% 
Al final del proyecto, el 30% de las familias beneficiarias ponen en práctica la estimulación 
temprana entre niños de 0 a 5 años  
Al final del proyecto, el número de familias rurales con problemas de saneamiento disminuye en 
5% 

Línea de Base 
 
 
Fichas de seguimiento y JASS. 
 
 
Reportes del MINSA 

Adecuada organización y 
gestión para el desarrollo 
humano 

Al final de proyecto las familias son conscientes de la importancia del desarrollo humano  Línea de Base 

Acciones Componente: Aumento al 
acceso de alimentos de alto 
valor nutricional 
Taller de capacitación a 
agentes comunitarios de salud 
Acompañamiento en prácticas 
de tecnologías productivas 
agro productivas y 
conservacionistas Intercambio 
de Experiencia Local y 
Regional 
Capacitación a promotores en 
seguridad alimentaria  
Capacitación e instalación de 
módulos de cultivos andinos 
(papa, quinua, Cañihua, trigo, 
cebada, haba). 
Capacitación en lombricultura  
Capacitación e Instalación de 
módulo de cuyes 
Capacitación e Instalación de 
módulo de gallinas ponedoras 

El componente “Aumento al acceso de alimentos de alto valor nutricional”, tiene un costo de S/. 
931,350.68 
La acción “Taller de Capacitación a agentes comunitarios de salud” tiene un costo de S/. 
63,384.00 
La acción, Acompañamiento en prácticas de tecnologías productivas agro productivas y 
conservacionistas, tiene un costo de S/. 127680 
La acción, intercambio de Experiencia Local y Regional, tiene un costo de S/. 19470 
La acción, Capacitación a promotores en Seguridad Alimentaria, tiene un costo de S/. 9811.8 
La acción, Capacitación e instalación de módulos de cultivos andinos (papa, quinua, Cañihua, 
trigo, cebada, habas, tiene un costo de           S/. 166, 855.74   
La acción, Capacitación en lombricultura, tiene un costo de                    S/. 29,605.74 
La acción, Capacitación e Instalación de módulo de cuyes, tiene un costo de S/. 102,805.74 
La acción, Capacitación e Instalación de módulo de gallinas ponedoras, tiene un costo de S/. 
98,230.74 
La acción, Capacitación en riego por aspersión familiares y multifamiliares, tiene un costo de S/. 
29,605.74 
La acción, Capacitación e Instalación de bio huertos, tiene un costo de S/. 223,905.38 
La acción, Capacitación e Instalación de cultivo de avena y pastos mejorados, tiene un costo de 
S/. 33280.38 
La acción, Capacitación en la transformación primaria de productos andinos, tiene un costo de 
S/. 26,715.42 
El componente, Adecuadas practicas saludables, tiene un costo de S/. 436,890.50 

 
Fichas de seguimiento. 
 
Material fílmico 
Material fotográfico 
 
 
Registro de control de niño sano 
 
Cartilla de control de peso y talla de los 
infantes 
 
Registro de viviendas y población del 
distrito 
 
 
 
Línea de base 
 
Registro de viviendas saludables 
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Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación 

Capacitación en riego por 
aspersión familiares y 
multifamiliares 
Capacitación e Instalación de 
bio huertos 
Capacitación e Instalación de 
cultivo de avena y pastos 
mejoradas  
Capacitación en la 
transformación primaria de 
productos andinos 
ADECUADAS PRACTICAS 
SALUDABLES 
Capacitación en la buena 
administración del hogar 
Implementación de casas de 
espera maternas de los 
establecimientos de Salud del 
Distrito de Santo Tomas 
Capacitación en higiene y 
prácticas saludables 
Capacitación a JASS en temas 
de saneamiento básica. 
Capacitación en Desarrollo 
Infantil y Estimulación 
Temprana 
ADECUADA ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO HUMANO. 
Programa Radial y Difusión 
Línea de base, evaluación y 
sistematización 
Capacitación en gestión predial 
para lograr el desarrollo 
humano en las familias 
Formación de comités de 
vigilancia de desarrollo y 
nutrición infantil.  

La acción, implementación de casa de espera materna de los establecimientos de Salud del 
Distrito de Santo Tomas, tiene un costo de S/. 178,840.00 
La acción, implementación de casa de espera materna de los establecimientos de Salud del 
Distrito de Santo Tomas, tiene un costo de S/. 60,935.00 
La acción y Capacitación en higiene y prácticas saludables, tiene un costo de S/. 1800 
La acción y Capacitación a JASS en temas de saneamiento básico, tiene un costo de S/. 24192 
La acción y Capacitación en Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, tiene un costo de S/. 
171123.5 
El componente Adecuada organización y gestión para el desarrollo humano, tiene un costo de 
S/. 98,317.96 
La acción línea de base evaluación y sistematización, tiene un costo de S/. 15,000.00 
La acción, Programa Radial y Difusión, tiene un costo de S/. 38,400.00 
La acción y Capacitación en gestión predial para lograr el desarrollo humano en las familias, tiene 
un costo de S/. 9691.68 
La acción, Formación de comités de vigilancia de desarrollo nutrición infantil, tiene un costo de 
S/. 35,226.28 
El costo directo es de 1,518,411.33 
El costo indirecto es de 261,166.75  
 
 

 
 
Fichas de seguimiento. 
Registro de fichas de seguimiento 
 
Registro de viviendas y población del 
distrito 
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Anexo 04: Tasa de mortalidad infantil del distrito de Santo Tomas – Chumbivilcas 2012 - 2014 
 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

ESTABLECIMIE
NTOS DE 
SALUD 

NACI
DOS 

VIVOS 

<24 
HRS 

1 – 
7 
DÍ
AS 

8 – 
28 
DÍ
AS 

29 
DÍA
S – 
11 

MES
ES 

TOTA
L DE 

MUER
TES 

EN < 1 
AÑO 

TASA DE 
MORTALI

DAD 
INFANTIL 

NACI
DOS 
VIVO

S 

<2
4 
H
R
S 

1 – 
7 
DÍ
AS 

8 – 
28 
DÍ
AS 

29 
DÍAS 
– 11 
MES
ES 

TOTAL 
DE 

MUERTE
S EN < 1 

AÑO 

TASA DE 
MORTALID

AD 
INFANTIL 

NACIDO
S 

VIVOS 

<24 
HRS 

1 – 7 
DÍA
S 

8 – 
28 

DÍA
S 

29 
DÍAS 
– 11 

MESE
S 

TOTAL 
DE 

MUERTE
S EN < 1 

AÑO 

TASA DE 
MORTALIDA
D INFANTIL 

HOSPITAL 
SANTO TOMAS 126   1 1 2 4  31,75  142       1 1  7,04  139   2 1   3 21,58 

PS. PULPERA 78   1   0 1  12,82  83 4   1 1 6  72,29  88 1   1 2 4 45,45 
PS. 
ALLHUACCHUY
O 18           

                        
-    31     1   1  32,26  17   2     2 117,65 

PS. LLIQUE 27           
                        

-    22 1 1     2  90,91  26             

PS. CCOYO 8           
                        

-    5       1 1 
           

200.00  6     1 1 2 333,33 

PS. ORCOMA 15     1   1  66,67  14             13 1       1 76,92 

PS. YAVINA 27     1   1  37,04  39 1   1 1 3  76,92  19       1 1 52,63 

PS. PFULLPURI 94 1 2   1 4  42,55  97 1   1 1 3  30,93  91     1   1 10,99 

MELLOTOTORA 19       1 1  52,63  20   1     1 
             

50.00  11             

SANTO TOMAS 412 1 4 3 4 12 29,41 453 7 2 4 5 18  39,73  410 2 4 4 4 14 34,15 
 
Fuente: VEA – 2014. 
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Anexo 05: Tasa de mortalidad infantil, tasa global de fecundidad 2007 y 

desnutrición crónica 2009 del distrito de Santo Tomas – Chumbivilcas 

Ubigeo 
Departamento, 

provincia y distrito 

Tasa de 

Mortalidad 

Infantil 1/                

2007 

Tasa Global 

de 

Fecundidad 2/    

2007  

Desnutrición 

Crónica en 

Menores de 5 

años3/  

(Patrón OMS) 

2009 

080700 Chumbivilcas 30.9 % 3.8 % 49.8 % 

080701 Santo Tomas 30.6 % 3.8 % 48.4 % 

080702 Capacmarca 31.7 % 4.1 % 47.9 % 

080703 Chamaca 30.8 % 3.7 % 49.8 % 

080704 Colquemarca 31.3 % 3.8 % 49.2 % 

080705 Livitaca 30.9 % 3.8 % 52.4 % 

080706 Llusco 31.3 % 4.0 % 53.5 % 

080707 Quiñota 31.2 % 3.9 % 50.9 % 

080708 Velille 30.3 % 3.7 % 47.5 % 

 

‘1/ Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, 

Provincia y Distrito 2007. 

‘2/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 

2007. 

‘3/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel 

Provincial y Distrital, 2009. 
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Anexo 06: Tasa de mortalidad infantil por distritos de la provincia de Chumbivilcas 

2015. 

Distritos 

Tasa de 

natalidad 

(%) 

Tasa de mortalidad (%) 

General Infantil Perinatal Materna 

Santo tomas 16,54 16,62 34,15 41,46 243,9 

Livitaca 16,78 13,07 13,51 13,51 450,45 

Colquemarca 11,68 11,41 24,39 24,40 0 

Velille 19,55 8,24 6,02 18,07 0 

Llusco 12,49 12,21 22,73 45,45 0 

Quiñota 16,86 8,43 24,39 24,39 0 

Chamaca 11,50 10,81 29,70 9,90 0 

Ccapacmarca 11,68 10,36 14,71 0 0 

Chumbivilcas 15,31 12,80 23,02 26,19 158,73 

    Fuente: Unidad de Epidemiologia Red Sur de Servicios del Centro de Salud. 
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Anexo 07: Encuesta de Evaluación Ex – Post 
 

 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 

• Nombre completo: ______________________________________ 
• Género:  

a) Masculino 
b) Femenino 

• Ubicación (Comunidad o anexo): __________________________ 
• Edad: ______________ 
• Cuantos miembros integra su familia: _______________________  

ANTES DE LA EJECUCIÓN 
II. COMPONENTE: ACCESO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL  

1. Antes del proyecto, realizaba alguna actividad de siembras y cosechas para el 
abastecimiento de su hogar: 
a) Si 
b) No 
1.1. En caso la repuesta es afirmativa: ¿Qué tipo de productos cosechaba? 

a) papa 
b) quinua 
c) trigo 
d) maíz 
e) Otros_______________________________________________ 

2. Antes del proyecto, contaba con algún método de riego a nivel familiar. 
a) Si 
b) No 
2.1. En caso la respuesta es afirmativa: ¿Qué tipo de método utilizaba? 
_________________________________________________________ 

3. ¿Antes del proyecto, usted realizaba la crianza de animales para su autoconsumo o 
comercialización? 
a) Si 
b) No 
4.1.  En caso la respuesta es afirmativa: ¿Qué tipo de animales criaba? 

           ___________________________________________________________ 
 
  

Buenos días/tardes, la presente encuesta tiene como fin “medir los impactos del 
proyecto de Seguridad Alimentaria 2010 – 2011 en el distrito de Santo Tomás”, 
por ello solicitamos unos minutos de su tiempo y la veracidad en sus respuestas. 
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4. ¿Cuál era el rendimiento promedio antes del proyecto de los siguientes cultivos (Ha)? 
Papa Maíz Cebada 
   

 
5. ¿Cómo conseguía la mayoría de sus alimentos, a través de:  

a) Intercambiaba 
b) Producía usted mismo 
c) Compras 
d) Otros_______________________________________________________ 
 

6. ¿Antes del proyecto de dónde se abastecía de agua para el consumo? 
____________________________________________________________ 

7. ¿Llevaban a los niños menores de 5 años a las postas de salud para control y/o 
vacunación? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es negativa porque: _______________________________ 
8. Antes del proyecto: ¿Cuál era el gasto promedio a la semana que realizaba en 

alimentación? S/. ___________________________________________ 
 

9. Antes del proyecto 
¿Cuántas veces a la 

semana consumían en su 
hogar frutas, verduras, 

cereales, frijol, maíz, arroz? 

¿Cuántas veces a la 
semana consumían 

huevos, leche (y 
derivados de leche)? 
 

¿Cuántas veces a la 
semana o cada quince 

días o al mes consumían 
carnes y/o pescado? 

 
 
III. COMPONENTE: ADECUADAS PRACTICAS SALUDABLES 

10. Antes del proyecto realizaba alguna práctica de higiene: como por ejemplo el lavado 
de manos, uso de jabón, entre otros. 
A) Si 
B) No 

11. Antes del proyecto con qué frecuencia las madres gestantes acudían a realizarse sus 
controles prenatales 
a) Diariamente 
b) Semanalmente 
c) Mensualmente 
d) No acudía 
e) Otro________________________________________________________ 

 
IV. COMPONENTE: ADECUADAS ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 
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12.  Antes que se realice el proyecto, como hubiera calificado el desarrollo humano4 de 
los miembros de su familia: 
a) Bastante malo 
b) Malo 
c) Regular 
d) Bueno 
e) Muy Bueno 

 
V. COMPONENTE: ACCESO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL  

13. ¿De cada uno de los productos que cosecha cuál es su rendimiento? 
Productos Rendimiento (HA) 
  
  
  

14.  ¿De qué manera lo beneficia la siembra y cosecha de estos productos? 

a) Aumento de ingresos 
b) Mayor diversidad de la canasta básica común 
c) Genero autoempleo 
d) Todas las anteriores 
e) Otro______________________________________________________ 

15. ¿Cuál es el rendimiento promedio actual de los siguientes cultivos (Ha)? 
Papa Maíz Cebada 
   

 
16. Actualmente cómo consigue la mayoría de sus alimentos, a través de:  

a) Intercambiaba 
b) Producía usted mismo 
c) Compraban 
d) Otros_____________________________________________________ 

 
17. ¿De dónde se abastece de agua en la actualidad? 

____________________________________________________________ 
18. ¿Con qué frecuencia actualmente lleva a los niños menores de 5 años a las postas 

de salud para control y/o vacunación? 
a) Diariamente 
b) Semanalmente 
c) Mensualmente 
d) Trimestralmente 
e) Otro______________________________________________________ 

19.  ¿Cuál es el gasto promedio actual a la semana que realiza en alimentación? S/. 
_____________________________________________ 

20. Actualmente: 

                                                 
4 Desarrollo humano: Es el acceso a las condiciones básicas (alimentación, vivienda, vestido) donde alcance a 
satisfacer sus necesidades 
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¿Cuántas veces a la 
semana consumen en su 
hogar frutas, verduras, 

cereales, frijol, maíz, arroz? 

¿Cuántas veces a la 
semana consumen 

huevos, leche (y 
derivados de leche)? 
 

¿Cuántas veces a la 
semana o cada quince 

días o al mes consumen 
carnes y/o pescado? 

 
   

 
VI. COMPONENTE: ADECUADAS PRACTICAS SALUDABLES 

21. ¿Las prácticas de higiene saludables aprendidas en el proyecto redujeron 
enfermedades: 
C) Si 
D) No 

22. Actualmente con qué frecuencia las madres gestantes acuden a realizarse sus 
controles prenatales 
f) Diariamente 
g) Semanalmente 
h) Mensualmente 
i) No acudía 
j) Otro______________________________________________________ 

 
VII. COMPONENTE: ADECUADAS ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 
23.  Actualmente, como califica el desarrollo humano5 de los miembros de su familia: 

f) Bastante malo 
g) Malo 
h) Regular 
i) Bueno 
j) Muy Bueno 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 Desarrollo Humano Es la forma en que la sociedad debe mejorar la vida de las personas que lo hacen. 
Para ello, necesitan aumentar la cantidad de productos que  puedan satisfacer sus necesidades básicas y 
otras. Además, deben crear un entorno social que sea capaz de respetar los derechos humanos que todas 
las personas tienen. 
Fuente: https://concepto.de/desarrollo-humano/#ixzz63FAtrsJq 
 

https://concepto.de/desarrollo-humano/#ixzz63FAtrsJq
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Anexo 08: Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general ¿No 
existe una evaluación Ex 
Post del Proyecto 
“Mejoramiento de la 
seguridad alimentaria de 
niños menores de cinco años 
y madres gestantes del 
ámbito rural del distrito de 
Santo Tomas - 2010”? 
Problemas específicos ¿No 
existe una verificación delo 
desempeño presupuestal, 
dentro de los 3 años de 
ejecución del proyecto? ¿No 
existe el análisis de ex ante y 
el post del proyecto de 
Inversión Pública en sus tres 
componentes? 
 

Objetivo general: 
Evaluación Ex Post del 
Proyecto “Mejoramiento de 
la seguridad alimentaria de 
niños menores de cinco 
años y madres gestantes 
del ámbito rural del distrito 
de Santo Tomas - 2010”. 
Objetivos específicos: 
Verificar el desempeño 
presupuestal, dentro de los 
3 años de ejecución del 
proyecto. Analizar el ex 
ante y el post del proyecto 
de Inversión Pública en sus 
tres componentes.  
 

Hipótesis general 
La ejecución del Proyecto mejoramiento 
de la seguridad alimentaria de niños 
menores de cinco años y madres 
gestantes del ámbito rural del distrito de 
Santo Tomás – 2010, Aportando un 
efecto positivo en la mejora de las 
condiciones de vida de los beneficiarios. 
Hipótesis específicas:  
El proyecto. “mejoramiento de la seguridad 
alimentaria de niños menores de cinco 
años y madres gestantes del ámbito rural 
del distrito de Santo Tomas - 2010”, se 
habrá ejecutado en el tiempo establecido y 
con el monto viabilizado según expediente. 
El proyecto. “mejoramiento de la 
seguridad alimentaria de niños menores 
de cinco años y madres gestantes del 
ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 
2010”, redujo en un 5% la mortalidad 
materno infantil. 
El proyecto. “mejoramiento de la 
seguridad alimentaria de niños menores 
de cinco años y madres gestantes del 
ámbito rural del distrito de Santo Tomas – 
2010”, mejoro su ingesta de alimentos.  
 
 

Variable 
Independiente: 
Los pobladores 
del distrito de 
Santo Tomas 
beneficiarios del 
proyecto. 
Dependiente: 
Los costos 
invertidos en el 
proyecto en la 
compra de 
alimentos.  

Población: 4,199 
personas 
Muestra: 72 
personas. 

Tipo: El tipo de 
investigación es 
descriptiva y 
explicativa, no se 
manipulará ninguna 
variable, pero si 
serán correlacionales 
y se obtendrá un 
resultado. 
Nivel: No 
experimental. 
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Anexo 09: Formato SNIP -03 
 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

Fecha de la última 
actualización:  14/11/2017   

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 159603  

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL ÁMBITO RURAL DEL DISTRITO 
DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO  

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:  

 Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL 

Programa   051 ASISTENCIA SOCIAL  

Subprograma   0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04)  

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES/ 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión  

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:  

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

CUSCO  CHUMBIVILCAS  SANTO TOMAS  SANTO 
TOMAS  

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Pliego:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS  

Nombre:   GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO   
 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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Persona Responsable de 
Formular:   Econ. Lania Ninoska Miranda Reinoso  

Persona Responsable de la 
Unidad Formuladora:   Econ. Genaro Daniel Fernández Espinoza  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS LOCALES  

Nombre:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO 
TOMAS  

 

 
Persona Responsable de la 
Unidad Ejecutora:   Econ. José Quiroz Portilla  

 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 

Nivel Fecha Autor Costo  
(Nuevos Soles) Nivel de Calificación 

PERFIL  23/07/2010 Lania Ninoska Miranda Reinoso  0 APROBADO  
 

2.2 
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL  

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema  

 ALTOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN MATERNO INFANTIL EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS 

3.2 Beneficiarios Directos 

3.2.1 
Número de los Beneficiarios Directos 4,199 (N° de personas)  
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3.2.2 Característica de los Beneficiarios 
 
El distrito de Santo Tomás, Capital de la Provincia Cusqueña de Chumbivilcas, se encuentra en la 
región alto andina de la Región del Cusco, en la vertiente del atlántico, en la Subcuenca del rio Santo 
Tomás, correspondiente al Cuenca alta del Rio Apurímac, en la Vertiente del Atlántico. Según el mapa 
de pobreza, el distrito de Santo Tomás se encuentra dentro de las regiones determinadas como de 
extrema pobreza, perteneciente a la Jurisdicción de la provincia de Chumbivilcas, conformado por los 
Centros Poblados de Pulpera Condes, Villa de Santo Tomás y 22 Comunidades Campesinas. El distrito 
de Santo Tomas comprende un área dedicada principalmente a la actividad agropecuaria tradicional 
tiene una población censada que asciende a 24492 personas, de las cuales la población menor de 05 
años es de 1554 y las gestantes se estiman en 145 mujeres. Entre los programas sociales de seguridad 
alimentaria se tiene principalmente aquel que es atendido por el MINSA, 5380 gr. /mes a niños menores 
de 03 años, programa de vaso de leche, que brinda un servicio de asistencia alimentaria aun cuando, 
por la carencia de un sistema de monitoreo, no es posible evaluar sus impactos en términos de 
indicadores nutricionales. Dicho programa, asimismo, está circunscrito a la entrega de una ración 
alimentaria, y no considera otras acciones complementarias en educación, salud y nutrición, ni aborda 
la promoción de actividades productivas de las familias. Es sabido que este último aspecto, es muy 
importante para mejorar la seguridad alimentaria de los beneficiarios. El Distrito de Santo Tomas es 
una zona predominantemente agrícola y de escaso desarrollo. Parte sustantiva de los alimentos que 
produce se orientan hacia el autoconsumo y parcialmente a la venta a terceros. La desnutrición es uno 
de los flagelos que afecta a países en vías de desarrollo como el Perú, cuyas consecuencias 
transcienden a lo largo de todo el ciclo de vida y son en las comunidades campesinas como en el 
distrito de Santo Tomás, donde el problema es aún mayor. La probabilidad de que un niño que vive en 
una zona rural sufra desnutrición global es entre 1,4 y 3,7 veces más alta que en un niño que vive en 
una zona urbana. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública  

 El objetivo del perfil es: REDUCIR LOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO 
DE SANTO TOMAS 
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Anexo 10: Evidencia fotográfica 
 

 
Imagen 1: Reuniones de coordinación antes de la programación de las encuestas 

 
 

 

 
Imagen 2: Muestra de producción de hortalizas 
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Imagen 3: Muestra de producción de hortalizas 

 
 

 
Imagen 4: Muestra de módulo de invernadero 

 
 

  



93 
 

 
Imagen 5: Muestra de instalación de riego y saneamiento básico 

 
 

 
Imagen 6: Muestra de producción de papa  
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Imagen 7: Muestra de cultivos bajo riego 
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