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RESUMEN  

 

La investigación intitulada “Gestión de la Certificación EDGE en las Tres Etapas de un 

Proyecto Multifamiliar Mediante Indicadores de Tiempo y Costo en Cusco, 2022” tuvo como 

objetivo determinar la influencia de la gestión de la certificación EDGE en los indicadores de 

tiempo y costo durante las etapas de diseño, ejecución y operación de un proyecto multifamiliar 

en la ciudad del Cusco en 2022. En cuanto a la metodología se utilizó un enfoque cuantitativo 

con un diseño no experimental, analizando el proyecto “Vivienda Multifamiliar Residencial 

Partisano” en Cusco. El estudio contrastó las diferencias entre una edificación que cuenta con 

certificación EDGE y otra sin certificación. Se identificaron y registraron en la aplicación 

EDGE los parámetros de entrada que permiten alcanzar la eficiencia energética, midiendo 

ahorros en uso de energía electrica, agua y energía incorporada en los materiales necesarios 

para cumplir con los estándares exigidos. Los resultados obtenidos con la certificación EDGE 

mostraron un aumento del 37.20% en el tiempo de diseño y un incremento del 55.24% en el 

costo de diseño. Durante la etapa de ejecución, el tiempo aumentó un 18.54% y se observó un 

incremento del 23.71% en el costo.  En resumen, los incrementos en tiempo y costo en las 

etapas de diseño y ejecución mostrados anteriormente, llevaron a una reducción de costos 

operativos de consumo de aguan y energía eléctrica del 42.47% y 73.42% respectivamente para 

la Certificación EDGE Zero Carbono, la cual corresponde al nivel más riguroso en términos de 

eficiencia energética. La certificación EDGE no solo ayudó a mejorar la sostenibilidad del 

proyecto, sino que también permitió el acceso a incentivos municipales, como la bonificación 

de altura otorgada por la ordenanza municipal 025-2019-MPC, lo que incrementó la utilidad 

del proyecto inmobiliario. 

 

 

 

Palabras clave: Certificación EDGE, sostenibilidad, ahorro energético, eficiencia hídrica, 
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ABSTRACT 

 

The research entitled “EDGE Certification Management in the Three Stages of a Multifamily 

Project Using Time and Cost Indicators in Cusco, 2022” aimed to determine the influence of 

EDGE certification management on time and cost indicators during the design, execution and 

operation stages of a multifamily project in the city of Cusco in 2022. As for the methodology, 

a quantitative approach was used with a non-experimental design, analyzing the “Partisano 

Residential Multifamily Housing” project in Cusco. The study contrasted the differences 

between a building that has EDGE certification and another without certification. The input 

parameters for achieving energy efficiency were identified and recorded in the EDGE 

application, measuring savings in energy consumption, water and embodied energy in the 

materials needed to meet the required standards. The results obtained with EDGE certification 

showed a 37.20% increase in design time and a 55.24% increase in design cost. During the 

execution stage, time increased by 18.54% and a 23.71% increase in cost was observed.  In 

summary, the increases in time and cost in the design and execution stages shown above led to 

a reduction in operating costs of water and electricity consumption of 42.47% and 73.42% 

respectively for the EDGE Zero Carbon Certification, which corresponds at the most rigorous 

level in terms of energy efficiency. EDGE certification not only helped improve the 

sustainability of the project, but also allowed access to municipal incentives, such as the height 

bonus granted by municipal ordinance 025-2019-MPC, which increased the usefulness of the 

real estate project. 

 

 

Keywords: EDGE certification, sustainability, energy savings, water efficiency, cost 

reduction. 
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