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RESUMEN 
 

La presente investigación reporta el estudio sobre los “Desfases en la gestión de los proyectos 

de inversión pública en la etapa de preinversion de la Municipalidad Distrital de Maranura 

durante el año 2013”. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Municipalidad Distrital de Maranura en la 

Unidad Formuladora y en la Oficina de Programación e Inversiones, contando para el análisis 

con la participación de 15 profesionales ex trabajadores de dichas unidades orgánicas y con 

45 estudios de preinversion viabilizados en el año 2013. 

La finalidad de la investigación es Evaluar la eficiencia en la gestión de la fase de 

preinversion de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Maranura 

a través del nivel de correspondencia de los parámetros del SNIP durante el proceso de la 

gestión en la formulación y evaluación de los estudios de preinversion. 

En este sentido; la metodología utilizada considera como Método General de la Investigación 

al Método Científico. El mismo que se inició con una revisión bibliográfica sobre el tema de 

investigación, para una posterior identificación de variables relevantes que expliquen el 

comportamiento del fenómeno objeto de la investigación. Asimismo se toma como Método 

Específico al Método Explicativo, que presenta una estructura metodológica que permite 

elaborar una propuesta de estudio acorde a la situación institucional de la Municipalidad 

Distrital de Maranura. 

La hipótesis propuesta en relación al problema y los objetivos de la investigación, han 

permitido explicar que: El bajo nivel de correspondencia de los parámetros del SNIP dentro 

del proceso de gestión en la formulación y evaluación de los estudios de preinversion genera 

deficiencias en la gestión de la fase de preinversion de los proyectos de inversión pública en 

la Municipalidad Distrital de Maranura. 

Este análisis se realiza, con la finalidad de contribuir en la mejora de la gestión pública en la 

unidad formuladora y en la oficina de programación e inversiones en el marco de la 

modernización de la Gestión a nivel de gobierno local; siendo factible siempre que haya el 

compromiso de los servidores y funcionarios públicos.  


