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RESUMEN 
La investigación realizada tiene como objetivo mejorar el avance en la construcción del 

acceso con el equipo adecuado de empuje, carguío y acarreo al tajo Chalcobamba en la 

unidad minera las Bamba, con la finalidad de que los equipos de empuje sean evaluados 

a comparación de los equipos de carguío y acarreo. 

 

Para realizar la investigación se ha determinado la metodología de un estudio de alcance 

descriptivo y aplicativo, ya que el propósito de la presente investigación es evaluar los 

rendimientos, producción y costos de los equipos de empuje, carguío y acarreo para la 

construcción del acceso al Tajo Challcobamba. 

 

Del análisis de resultados sobre el rendimiento de los equipos de empuje a diferencia de 

los equipos de carguío y acarreo es de 5,175.00 m3/guardia y 7,717.50 m3/guardia, lo que 

representa el 49.13% a favor de los equipos de carguío y acarreo 

 

Del análisis de la disminución de costos operativos de los equipos de empuje a diferencia 

de los equipos de carguío y acarreo es de S/ 1’666,432.46, que representa una disminución 

del 37.47%. 

 

Finalmente, el plazo de la ejecución de los equipos de empuje a diferencia de los equipos 

de carguío y acarreo es de un 32.92%, que sería ejecutado en 4.32 meses. 

  


