
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 
ABAD DEL CUSCO 

Cusco - Perú 
2023 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

‘’EVALUACIÓN DE INDICES DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA  
EN EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR DE LA CIUDAD DEL CUSCO 2021,  

CASO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL DON ESTEBAN” 

Presentado por: 
Bach. SANTA CRUZ BORDA, Luis Carlos 
Bach. SEGUIL ALFARO, Edwart 

Para optar al Título Profesional de: 
INGENIERO CIVIL 

Dictaminantes: 
Ing. Jorge Ivan Cruz Tello 
M.Sc. Ing. Jose Ronald Aguilar Huerta
Dr. Ing. Edwin Astete Samanez

dedwar_1@hotmail.com
Texto tecleado
TESIS 





oid:27259:169114168Identificación de reporte de similitud: 

NOMBRE  DEL TRABAJO

Borrador Final _Rev_3_4_7_Evaluacion_d
e_IP_de_MO_en_edif_Multifam_Caso.doc
x

AUTOR

Luis Santa Cruz

RECUENTO DE PALABRAS

25667 Words
RECUENTO  DE CARACTERES 

136804 Characters

RECUENTO  DE PÁGINAS 

168 Pages
TAMAÑO DEL ARCHIVO

6.6MB

FECHA DE ENTREGA

Sep 29, 2022 3:31 PM GMT-5
FECHA DEL INFORME

Sep 29, 2022 3:46 PM GMT-5

7% de similitud general
El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

7% Base de datos de Internet 1% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

3% Base de datos de trabajos entregados

Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico Material citado

Material citado Coincidencia baja (menos de 8 palabras)

Resumen



iv 

RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación fue evaluar la relación entre los índices de 

productividad de mano de obra y los porcentajes de ocupación de tiempo de la mano de obra en la 

edificación multifamiliar :Don esteban, en la ciudad del Cusco 2021,mientras que el problema 

general de la investigación fue evaluar la existencia de una relación entre los índices de 

productividad de mano de obra y los porcentajes de ocupación de tiempo de la mano de obra. 

La metodología utilizada para obtener los porcentajes de ocupación de tiempo se realizó 

con la herramienta del Nivel General de Actividad divididos en  porcentaje de trabajo productivo, 

trabajo Contributorio y trabajo no Contributorio  ,mientras que la metodología para los Índices de 

productividad de la mano de obra, en función a las horas hombre reales y horas hombre 

planificadas fueron obtenidas a través del programa MS Project, cabe mencionar que las horas 

hombres planificadas están en función a las horas hombre recomendadas de la Cámara Peruana de 

la Construcción.  

Se concluye que sí existe una relación entre los porcentajes de ocupación del tiempo y los 

Índices de productividad de la mano de obra que se relacionó mediante el software TableCurve3D 

en una ecuación, el cual tiene un coeficiente de correlación de determinación R2 positiva y 

considerable de 0.9174. Además, se determinaron los porcentajes de trabajo productivo, trabajo 

contributivo y trabajo no contributivo: 41,07%, 41,80% y 17,14%, respectivamente. Finalmente, 

el índice de productividad medio obtenido fue de 0,972, lo que indica que aún hay margen de 

mejora hasta alcanzar valores iguales o superiores a uno.  

Finalmente, con esta investigación de referencia se podrá verificar a través la herramienta 

Lean del Nivel General de actividad los desempeños de la mano de obra y con el índice de 




